

## Odpočet Akčného plánu BSK Odbor sociálnych vecí

č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2019	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.09.2019	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2019
OSV_5	Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA)	<b>Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK</b> spolufinancovanou z externých zdrojov. Jeho cieľom je úplná deinštitucionalizácia zariadenia DSS a ZPB MEREMA. Transformácia fyzického prostredia uvedeného zariadenia (k 30.9.2018 s počtom 51 prijímateľov soc.služby v 2 objektoch Modra-Kráľová a Modra- Harmónia), prebehne nasledovne: sociálna služba pre 12 prijímateľov bude poskytovaná v objekte Modra – Kráľová, v ktorom budú po rekonštrukcii vytvorené 2 samostatné bytové jednotky (každá so samostatným vchodom), miestnosti pre odborné terapie a miestnosť pre vzdelávacie a podporné aktivity. Súčasťou areálu bude tiež kuchyňa a administratívne centrum zariadenia pre všetky novovybudované/zrekonštruované objekty zariadenia. Poskytovanie sociálnej služby pre 8 prijímateľov je plánované v 2 bytoch v Pezinku, pre 6+6 prijímateľov v každom z 2 novovybudovaných rodinných dvojdomoch v obciach Častá a Dubová so samostatnými vchodmi, zariadenými a dispozične riešenými ako bežné domácnosti. V záujme dosiahnutia úplnej deinštitucionalizácie zariadenia bude 7 poberateľom sociálnej služby poskytnutá starostlivosť v adekvátnych priestoroch získaných prenájmom/kúpou bytov príp. rekonštrukciou/výstavbou RD. Financovanie: IROP (ERDF). IROP (ERDF + ŠR) vo výške <b>3 718 022,64 EUR</b> , vlastné zdroje BSK: 5 % spolufinancovanie vo výške <b>195 685 EUR</b> , kúpa bytov + pozemkov vo výške 481 637 EUR; Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OP; OSM; DSS a ZPB MEREMA. <b>Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR rozhodnutím zo dňa 25.6.2019 schválilo BSK žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.</b>								
		Prípravné práce	719	0	3.3	OSV/ OIČaVO/ OSÚRaRP/ PO/ SM	9-18	Splnený		
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	9-19	Prieb. Plnený	1-20	Výzva na dodávateľa stavebných prác na rodinné dvojdomy v obci Častá a Dubová bola vyhlásená 1.7.2019, v súčasnosti prebieha dotazovanie uchádzačov, s lehotou na predloženie ponuky do 26.8.2019. Predpokladané ukončenie VO je 10/2019 v závislosti od množstva a kvality získaných ponúk. Následne BSK predloží dokumentáciu VO na 2. ex-ante kontrolu RO. Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom sa predpokladá v 01/20.
		Realizácia projektu	4 535	0	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	8-21	Prieb. Plnený		Termín prebratia stavby bude stanovený v súlade s harmonogramom výstavby uvedeným v projektovej dokumentácii.
		Propagácia	3	3	2	OK	11-19	Prieb. Plnený		V rámci propagačného plánu plánujeme medializáciu projektu v priebehu 4.Q 2019 formou PR kampane v printových a online médiách. Verejnosť je priebežne informovaná aj tlačovými správami. téma bola aj súčasťou tlačovej konferencie.

## Odpočet Akčného plánu BSK Odbor sociálnych vecí

OSV_11	Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS Rača)	<p><b>Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK</b> spolufinancovanou z externých zdrojov. Jeho cieľom je čiastočná deinštitucionalizácia zariadenia DSS a ZPS Rača vzhľadom na jeho vysokú kapacitu (236 prijímateľov sociálnej služby k 1.9.2018), pričom v budúcnosti bude strategickou úlohou hľadať spôsob postupnej deinštitucionalizácie a transformácie celého zariadenia. V podmienkach DSS a ZPS Rača je DI a transformácia zariadenia zameraná na zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb predovšetkým prostredníctvom zmeny prístupu pri poskytovaní sociálnych služieb a zmeny fyzického prostredia, v ktorom je sociálna služba poskytovaná. Zmena prístupu pri poskytovaní sociálnych služieb spočíva v zameraní poskytovania sociálnej služby na konkrétnu cieľovú skupinu (v prípade špecializovaného zariadenia na prijímateľov sociálnej služby s ochorením z okruhu demencie, v prípade domova sociálnych služieb na prijímateľov sociálnej služby s duševnou poruchou) a zameraním poskytovania sociálnej služby na posilňovanie, aktivizáciu a rozvoj zručností prijímateľov sociálnej služby. Financovanie: IROP (ERDF + ŠR) vo výške <b>2 422 826,22 EUR</b>, vlastné zdroje BSK: 5% spolufinancovanie vo výške <b>127 517,17 EUR</b>. Projekt predpokladá prefinancovanie z ERDF v nasledujúcich položkách: výstavba nového stavebného objektu - dvojdom DSS Račianska; rekonštrukcia a modernizácia objektu ŠZ Strelkova (I. etapa); investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadenia DSS a ZPS Rača; opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Z vlastných zdrojov BSK bude v II. etape realizovaná úprava areálu ŠZ Strelková v celkovej výške cca 230 000 EUR. Projektový tím: OSV; OSÚRaP; OIČaVO; OP; OSM; DSS a ZPS Rača. <b>Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR rozhodnutím zo dňa 3.7.2018 schválilo BSK žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.</b></p>							
		Prípravné práce	63	0	3.3	OSV/ OIČaVO/ OSÚRaP/ PO/ SM	10-17	Splnený	
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaP	7-19	Prieb. Plnený	1-20
		Realizácia projektu	2 783	1 197	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaP	12-20	Prieb. Plnený	
		Propagácia	3	3	2	OK	7-19	Prieb. Plnený	11-19
OSV_13	Informačný materiál o sociálnych službách v BSK	<p>Spracovanie informácií o sociálnych službách v BSK pre osoby so zdravotným postihnutím so zameraním na občanov v seniorskom veku je jedným z podporných nástrojov pre efektívnejšie využívanie sociálnych služieb. Financovanie: aktivita je realizovaná internými kapacitami OSV, výstup - publikovanie dokumentu z Programu 2.</p>							
		Prípravné práce	0	0	-	OSV	6-19	Splnený	
		Realizácia projektu	10	10	2	OSV/OK	8-19	Prieb. Plnený	10-19

## Odpočet Akčného plánu BSK Odbor sociálnych vecí

OSV_16	Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti ľudských zdrojov a sociálnej inklúzie	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobou a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, neziskovej a súkromnej sféry.							
		A. Deinštitucionalizácia a transformácia DSS a ZPS Kaštieľ v okrese Malacky	N/A	N/A	-	OSV	priebežne	Prieb. Plnený	DSS a ZPS Kaštieľ sa v máji 2019 zapojilo do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb (DI) – Podpora transformačných tímov. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Aktuálne prebieha vzdelávanie zamestnancov zariadenia zamerané na proces DI. Výsledkom projektu bude kvalitne pripravený transformačný plán, v ktorom budú zahrnuté konkrétne možnosti získania vhodných voľných objektov a pozemkov pre transformáciu DSS a ZPS Kaštieľ. Pre verejnosť je v termíne 10/2019 v meste Stupava plánovaný seminár o informáciách o DI.
		B. Riešenie otázky ľudí bez domova	N/A	N/A	-	OSV	12-19	Prieb. Plnený	V júni 2019 sa zástupcovia Odboru sociálnych vecí Úradu BSK zúčastnili pracovného stretnutia s predstaviteľmi Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava a zástupcami inštitúcií zaoberajúcich sa cieľovou skupinou ľudí bez domova s cieľom nájsť nástroje na riešenie ukončenia bezdomovectva. Ďalšie stretnutie so zástupcami Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava je plánované v IV.Q. 2019. V júni 2019 sa riaditeľka odboru sociálnych vecí zúčastnila s príspevkom v danej téme na seminári Homelab. Ďalším krokom je rozšírenie spolupráce s neverejnými poskytovateľmi, ktorí poskytujú sociálne služby ľuďom bez domova. V júni 2019 BSK zapísal občianskemu združeniu nový druh sociálnej služby - "podpora samostatného bývania". Cieľovou skupinou sú ľudia bez domova a ľudia ohrození stratou bývania. Cieľom služby je podporiť samostatnosť, nezávislosť a sebestačnosť fyzickej osoby. V auguste 2019 sa z iniciatívy odboru sociálnych vecí uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami 2 neziskových organizácií za účelom hľadania možností rozšírenia pobytovej sociálnej služby pre ľudí bez domova s ťažkým zdravotným postihnutím.
		C. Podpora vybudovania špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku (Znievska ul., Bratislava) - PD	N/A	70	3.3	OSV/ OIČaVO	12-19	Prieb. Plnený	Na základe uskutočneného VO v súčasnosti prebieha štádium rokovania o užšom predmete zákazky zmluvy t. j. sondáž a architektonická štúdia. Spracovanie projektovej dokumentácie špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku je plánované v termíne 12/2019.
		D. Podpora poskytovania ambulantných sociálnych služieb pre deti s poruchami autistického spektra	N/A	M/A	-	OSV	9-19	Splnený	V auguste prebehli v Zariadení sociálnych služieb ROSA rekonštrukčné práce a zariaďovanie priestorov špecializovaného zariadenia pre deti s poruchami autistického spektra. Slávnostné otvorenie: 2.9.2019.
		E. Vytváranie bezbariérového prostredia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	N/A	N/A	-	OSV/ OIČaVO	priebežne	Prieb. Plnený	Vzhľadom k tomu, že nebol navýšený rozpočet v položke kapitálové výdavky, výmena sociálnych zariadení, rampy a opravy schodiska v DSS a ZPS Rača sa presúva do budúceho roku 2020. V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Kampino prebieha debarierizácia sociálnych zariadení v skupine praktického výcviku a v ubytovacej časti Haanova 36. V Domove sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých bola zrealizovaná montáž výťahu v zariadení podporovaného bývania na Hontianskej 12. V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra bola v rámci debarierizácie zrealizovaná montáž stropného zdvíhacieho zariadenia do toalety prijímateľov sociálnej služby.
		F. Rozširovanie kapacity cenovo dostupného ubytovania pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb	N/A	N/A	-	OSV/ OIČaVO	priebežne	Prieb. Plnený	V súčasnosti sa hľadajú možnosti rozšírenia ubytovania pre zamestnancov ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (navýšenie ubytovacích kapacít). Predpokladá sa, že materiál o navýšení ubytovacích kapacít v DSSaZps Rača pre zamestnancov ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK bude predložený na rokovanie ZBSK do konca roka 2019.