

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor zdravotníctva

č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2020	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 11.09.2020	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 11.09.2020
OZ_1	Rešpekt pre zdravie IV Ochrana zdravia, podpora zdravého životného štýlu, osвета a prevencie	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zámer Rešpekt pre zdravie IV. nadväzuje na v minulosti realizovaný projekt Rešpekt pre zdravie I. - zisťovanie zdravotného stavu žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov stredných škôl s alarmujúcimi výsledkami týkajúcimi sa kardiometabolických ochorení a obezity a Rešpekt pre zdravie II. - testovanie žiakov vo veku do 15 rokov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK so zameraním na odporúčenie najvhodnejšieho športu, na ktorý má dieťa prirodzený talent. Výsledky projektov poukázali o.i. na potrebu zintenzívnenia pohybových aktivít žiakov, zmenu školského stravovania a zvýšenia povedomia o zdravotníckom systéme. V časti projektu Rešpekt pre zdravie III boli realizované informačno-vzdelávacie semináre pre verejnosť.								
		Osveta o pohybových aktivitách a iniciácia lepšej dochádzky na telesnú výchovu	0	-	-	OZ	12-16	Splnený		
		Iniciatíva pre zmenu školského stravovania	0	-	-	OZ	12-18	Splnený		
		Zvyšovanie povedomia pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o ich právach, povinnostiach a celkových znalosti o zdravotníckom systéme - pokračovanie	30	30	12	OZ	12-19	Splnený		
		Zvyšovanie povedomia pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o ich právach, povinnostiach a celkových znalosti o zdravotníckom systéme, osвета, predchádzanie chorôb a prevencie -pokračovanie	30	30	12	OZ	priebežne	Prieb. Plnený		Prednáška so "zdravotnou tematikou" bola zrealizovaná 27.02. 2020 pre seniorov v dennom centre na Vajnorskej ulici v Bratislave. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu s COVID-19 na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR, nebola viac aktivita semináre/prednášky pre verejnosť realizovaná, tiež bola dočasne pozastavená aj činnosť denných centier. Počas epidémie usmerňoval odbor zdravotníctva odbornú verejnosť, keď elektronickou formou prostredníctvom Registra zdravotníctva a Registra humánnej farmácie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spracovával a zasielal jednotlivé usmernenia a odporúčania. Pre laickú verejnosť zverejňoval informácie a usmernenia na webovej stránke OZD.
OZ_2	Rekonštrukcia Polikliniky Karlova Ves	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Nevyhovujúci stavebnotechnický stav budovy, zastaralá technická nemocničná infraštruktúra, nevyhovujúce zázemie pre zamestnancov a pacientov polikliniky, ekonomicky a energeticky náročná prevádzka organizácie si vyžiadali rozsiahle rekonštrukčné zásahy na objektoch polikliniky v Karlovej Vsi. Rozsah stavebných prác: exteriér budovy (zateplenie obvodového plášťa, výmena strešnej krytiny, dokončenie výmeny okien a rekonštrukcia odbernej stanice tepla); oprava terasy; rekonštrukcia interiéru budovy (rekonštrukcia podláh, podhládov, elektroinštalácie, komplexná prestavba sociálnych zariadení, vestibulu, výťahov, TUV, jedálne, átria, administratívnych priestorov); modernizácia vykurovania.								
		Prípravné práce	0	-	-	OIČaVO	12-14	Splnený		
		Výber zhotoviteľa	0	-	-	OIČaVO	8-17	Splnený		
		Realizácia projektu	6190	488	3.3	OIČaVO	12-22	Prieb. Plnený		Súťaž na dodávateľa rekonštrukcie sociálnych zariadení na Poliklinike Karlova Ves (PKV) bola úspešne ukončená bez námietok, zmluva podpísaná a v máji 2020 bolo zhotoviteľovi odovzdané stavenisko. Stavba je riadne zahájená a postupuje. Kontrolné dni sa bežne konajú v dvojtyždňových odstupoch. Na začiatku výstavby prebiehali kontrolné dni v týždennom cykle. Proces prebieha v režii oddelenia IČ BSK. Očakávané trvanie rekonštrukcie je 8 mesiacov. K 11.9.2020 sa predpokladá, že práce pokročia v zmysle časového harmonogramu. Žiadne veľké míľniky v medzichase sa neočakávajú a ani zásadné problémy niesú indikované. Ostatné práce a investície súvisiace s rekonštrukciou priestorov zatiaľ nie sú kryté rozpočtom, preto sa dá očakávať, že termín do 2022 na ukončenie komplexnej rekonštrukcie bude predĺžený v závislosti od zdrojov. PKV žiadala na rok 2020 o pridelenie investičných prostriedkov na ďalšiu časť rekonštrukcie interiérov PKV -na rekonštrukciu dvoch starých výťahov v hlavnom pavilóne PKV v očakávanej výške 150tis. EUR a výmenu a prekládka a rekonštrukciu časti inžinierskych sietí v najkritickejších úsekoch vo výške 171tis. EUR. Obe tieto požiadavky boli pre rok 2020 do investičného plánu zamietnuté z dôvodu nedostatku finančného krytia na úrovni BSK. Bez investičného krytia sa nedá garantovať ukončenie rekonštrukcie v pôvodnom termíne 12/2022.
		Propagácia	4	4	2	OK	12-20	Prieb. Plnený		Komunikácia bola posunutá na obdobie po letných prázdninách, vzhľadom na intenzívnu komunikáciu BSK v oblasti zdravotníctva v téme COVID-19.

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor zdravotníctva

OZ_5	Zvýšenie atraktivity podmienok pre zriaďovanie ambulancií lekárov na území BSK	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zvýšenie atraktivity podmienok pre zriaďovanie ambulancií lekárov v regióne je nevyhnutným predpokladom pre zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov celého kraja. V spolupráci so zdravotnými poisťovňami a Ministerstvom zdravotníctva SR BSK navrhne opatrenia na dosiahnutie uvedeného cieľa. V októbri 2019 bola zverejnená dotačná schéma na podporu novozriadených ambulancií lekárov prvého kontaktu - primárnej sféry.									
		Prípravné práce	3	-	-	OZ	4-18	Splnený			
		Realizácia projektu	0	0	12	OZ	priebežne	Prieb. Plnený			Bratislavský samosprávny kraj (BSK) príde pre pandémiu COVID-19 podľa predbežných prepočtov do konca roka o časť príjmov. Samosprávny kraj musel preto pristúpiť k úprave rozpočtu a niektoré plánované aktivity odložiť. Zastupiteľstvo samosprávneho kraja na svojom rokovaní dňa 29.05. 2020 schválilo materiál o zmene rozpočtu BSK pre rok 2020, kde ráta aj s opatrením o dočasnom pozastavení poskytovania dotácií z vlastných príjmov kraja tretím osobám. Ten ráta s dočasným pozastavením výziev v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) a s dočasným neotvorením výziev v rámci participatívneho rozpočtu či územných dotácií. To, ako sa situácia vyvinie, či sa dotačná schéma ešte tento rok otvorí a aké budú jej podmienky t.č. nevieme uviesť. O aktualizáciách a zmenách bude verejnosť prostredníctvom webovej stránky BSK informovaná https://bratislavskykraj.sk/urad-bsk/dotacie/ .
		Propagácia	3	1	2	OK	priebežne	Prieb. Plnený			Téma bola priebežne (a v rámci možností kvôli COVID-19) komunikovaná najmä prostredníctvom webu BratislavskyKraj.sk
OZ_6	Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022-2026	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom stratégie je analyzovať situáciu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na území BSK, definovať jej obmedzenia a príležitosti za účelom na jej implementáciu. V koordinácii s ďalšími relevantnými subjektami (MZ SR, zdravotné poisťovne, miestna samospráva) tak bude možné dosiahnuť skvalitnenie a zvýšenie zdravotnej dostupnosti a v zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva. Dokument bude spracovaný v rámci aktivít spolufinancovaných z OP EVS (Inštitút regionálnej politiky).									
		Prípravné práce	0	0	-	OZ	7-19	Splnený			
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO	12-19	Prieb. Plnený	9-20		Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) na spracovanie dokumentu bola stanovená v marci 2020. Vzhľadom k situácii počas COVID-19 bola PHZ opätovne prehodnotená (zač. júla 2020) a následne vyhlásená súťaž na zhotoviteľa. Ukončenie výberu zhotoviteľa sa predpokladá do 30.9.2020.
		Realizácia projektu	67	67	1.3	OSÚRaRP	3-21	Prieb. Plnený			Vypracovanie strategického dokumentu je plánované na 19 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
		Propagácia	3	0	2	OK	3-21	Prieb. Plnený			Propagácia bude prebiehať po výbere zhotoviteľa a reálnych výstupoch stratégie.

Zuzana Hradská Lacková:
pravdepodobne do termínu odovzdania mat. do ZBSK by mohla byť úloha označená ako splnená

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor zdravotníctva

8 ZO	Zachovanie a rozšírenie sociálnej a zdravotnej služby pre seniorov na území MČ-BA Podunajské Biskupice	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Špecializovaná poliklinika Univerzitnej nemocnice BA, ktorá sa sústreďuje na geriatrickú starostlivosť, pričom poskytuje aj rehabilitácie pre lôžkových a ambulantných pacientov je dôležitým zariadením pri zabezpečení dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre seniorov na území MČ Podunajské Biskupice a okolí. Areál s objektami ponúka možnosť rozšírenia zdravotnej starostlivosti o sociálnu, príp. ďalšie komunitné služby.								
	Zachovanie špecializovanej geriatrickej nemocnice BA - Podunajské Biskupice	N/A	0	1.3	OZ	priebežne	Prieb. Plnený	Špecializovanú geriatrickú nemocnicu v bratislavských Podunajských Biskupiciach, ktorá spadá pod Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB), čaká rekonštrukcia a dostavba. Štát by mala vyjsť na viac ako 8,1 milióna eur s DPH. Vláda SR schválila na svojom zasadnutí 03.07. 2019 začatie obstarávania stavby. Zámerom UNB je využitie pôvodného Pavilónu „F“ v areáli Nemocnice Podunajské Biskupice ako pavilónu chirurgických disciplín s kapacitou 84 lôžok (v súčasnosti nevyužívaného) pre maximálne využitie lôžkových kapacít internistických disciplín (s ohľadom na charakter nemocnice ŠGN ako chronické lôžka) - teda plánuje sa využiť nemocnicu a jej infraštruktúru na poskytovanie dlhodobej starostlivosti. BSK bude aj naďalej ponúkať spoluprácu v oblasti sociálnej inklúzie v časti komplexnej geriatrickej starostlivosti, pričom uvedená potreba bude zadefinovaná a následne odporúčená na financovanie v novom programovom období.		
6 ZO	Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti zdravotníctva	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce a súkromnej sféry.								
		A. Presadzovanie zriadenia záchytky - v spolupráci s príslušným ministerstvom	0	0	-	OZ	priebežne	Prieb. Plnený	Zo záverov z rokovania s políciou mesta Ba vyplynulo, aby protialkoholické záchytné izby boli legislatívne pod gesciou MZ SR, nakoľko intoxikácia alkoholom je v prvom rade zdravotný problém až následne spoločenský. Je potrebné nanovo zadefinovať, ktoré zložky integrovaného záchranného systému zasahujú, v akom rozsahu poskytujú v týchto prípadoch spoluprácu, aké bude materiálne - technické zabezpečenie jednotlivých súčastí pre riešenie situácií v súvislosti s osobami intoxikovanými alkoholom. Reakcia MV SR z októbra 2019 s odporúčaním, aby bola gescia pod MZ SR a zároveň, aby sa otázka záchytiek ďalej riešila po voľbách 2020. MZ SR pracuje na legislatíve, ktorá jednoznačne zadefinuje kompetencie a zabezpečí finančné krytie tejto služby. MZ SR potvrdilo analýzy BSK, že na základe súčasne platnej legislatívy nie je možné záchytky prevádzkovať a v spolupráci s MV SR sa tejto téme bude venovať. Vzhľadom k prebiehajúcemu plneniu úlohy, kedy nie je možné stanoviť presný termín jej ukončenia, navrhujeme ponechať plnenie - priebežne.	
		B. Spolupráca s Ministerstvom zdravotníctva SR a zdravotnými poisťovňami pri vytvorení objednávacieho systému pacientov	0	0	-	OZ	12-20	Prieb. Plnený	Došlo k zmene legislatívy a realizácia informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike a teda aj zavedenie systému e-objednávania je v kompetencii Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). V priebehu minulého roku sa uskutočnilo so zástupcami NCZI a zástupcami jednotlivých VÚC pracovné stretnutie na tému - Koncept funkcie e-objednania a jeho legislatívny rámec, tiež sa uskutočnilo stretnutie riaditeľov odborov zdravotníctva samosprávnych krajov, kde boli prerokované aj otázky týkajúce sa odosielania údajov o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti z registra zdravotníctva, ktorý vedú samosprávne kraje, do registra VŠZP, a.s., ich periodicita, rozsah údajov: vydané povolenie, vrátane zmien, ordinačné hodiny. Tiež boli konzultované požadované údaje od VŠZP – informácia o zmluvných PZS, rozsah ordinačných hodín – úväzok lekára v súvislosti s verejnou minimálnou sieťou, prehľad o počte kapítovaných pacientoch, počte ošetrovaných pacientov. Záverom bolo odporúčené predložiť za SK8 list MZ SR ako návrh dohody (memorandum) medzi NCZI a VÚC o vzájomnej spolupráci a vzájomnom zdieľaní údajov. V júni 2020 podpísal BSK Memorandum o poskytovaní údajov s Union z.p. a.s. BSK je aj naďalej v súčinnosti s príslušnými inštitúciami vo veci realizácie projektu nápomocný. Vzhľadom k prebiehajúcemu plneniu úlohy, kedy nie je možné stanoviť presný termín jej ukončenia, navrhujeme uviesť plnenia priebežne.	
		C. Presadzovanie udržiavania ústavnej pohotovostnej služby v Malackách	N/A	507	12	OZ	12-20	Splnený	Bratislavský samosprávny kraj má záujem zachovať kontinuitu poskytovania zdravotnej starostlivosti a nepretržitej dostupnosti tak ambulantnej, ako aj ÚPS v nepretržitej dennej aj nočnej prevádzke v pracovných dňoch ako aj v dňoch pracovného pokoja a sviatkov pre obyvateľov regiónu Malacky a okolie. 01.04. 2020 nadobudla účinnosť Zmluva č. 2020-266-ZDR, ktorou sa poskytovateľ Nemocničná a.s. v priestoroch ÚPS ako i v ostatných, na to určených priestoroch Nemocnice Malacky, na adrese Duklianskych hrdinov 34 v meste Malacky zaväzuje zabezpečovať pre občanov nepretržitú komplexnú zdravotnú starostlivosť ÚPS v členení: a) ÚPS v špecializovanom odbore vnútorné lekárstvo, b) ÚPS v špecializovanom odbore chirurgia, c) ÚPS v špecializovanom odbore gynekológia, d) rádiologická ÚPS v rozsahu CT, RTG a ultrazvukových vyšetrení. Splnené - zmluva je uzatvorená na dobu určitú - 24 mesiacov.	