

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2020 v tis. EUR	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 10.12.2020	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 10.12.2020
OSÚRaRP_22	Smart Region - Bratislavský kraj	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK.</p> <p>V rámci projektu Smart región BSK, ktorý sa bude realizovať z prostriedkov výzvy Inteligentný a lepší samosprávny kraj (OP Efektívna verejná správa) vyhlásenej Ministerstvom vnútra 05/19 a s uzávierkou 11/19 dôjde k transformácii oddelenia OSaÚR na Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja (IRP BK), ktorý bude zodpovedný za tvorbu a aktualizáciu strategických dokumentov a štúdií, koncepčný rozvoj regionálnej politiky kraja s previazaním na strategické dokumenty na vyšších úrovniach. Cieľom spracovania dokumentov je prispieť k zefektívneniu procesov a strategického riadenia na úrovni kraja v súlade s výkonom kompetencií v jednotlivých oblastiach. Dĺžka realizácie projektu je od 01/20 do 06/22.</p> <p>A. Vytvorenie analyticko-strategickej jednotky</p> <ul style="list-style-type: none"> – Tvorba regionálnej smart stratégie – Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – Dátová inovácia na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja – Návrh metodiky merania a priebežného vyhodnocovania úrovne sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na úrovni okresov a obcí s využitím metodiky „Social Progress Index“ – Zavedenie systému riadenia kvality v organizácii - CAF – Workshop zameraný na výmenu skúseností v oblasti školtva vo Fínsku 	287	N/A	1.3	OSÚRaRP	12-22	Prieb. Plnený		<p>K 01.05. vznikol na Úrade BSK Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja (IRP BK). Ku dňu konania Z BSK by mala byť obsadená väčšina pracovných pozícií vrátane pozícií pôsobiacich na ostatných odboroch BK (OZ, OSV, OŠMaŠ a OUPGISAŽP), spolupracujúcich s IRP BK.</p> <p>Stav stratégií a koncepcií obstarávaných v rámci projektu:</p> <p>mesiacoch 07/2020 a 08/2020 začal proces verejného obstarávania stratégií a koncepcií obstarávaných v rámci projektu.</p> <p>-Zavedenie systému riadenia kvality v organizácii - CAF – Dňa 03.11.2020 bola podpísaná Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom.</p> <p>• Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2021-2023 – Verejné obstarávanie bolo ukončené a bol vybraný úspešný uchádzač.</p> <p>• Stratégia „Bratislava SMART Region“ - Verejné obstarávanie bolo ukončené a bol vybraný úspešný uchádzač.</p> <p>• Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania.</p> <p>• Koncepcia zvyšovania priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II. a III. triedy na území BSK - V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania.</p> <p>• Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach BSK 2021-2025 - V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania.</p> <p>• Návrh metodiky merania a priebežného vyhodnocovania úrovne sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na úrovni okresov a obcí s využitím metodiky „Social Progress Index“ - V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania.</p> <p>• Dátová inovácia na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja - V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania.</p> <p>• Koncepcia rozvoja verejnej hromadnej dopravy v BSK - V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania.</p>
OSÚRaRP_24	Cezhraničné prepojenia územia formou cyklotrás cez rieku Morava (Vysoká pri Morave a Marchegg)	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vybudovanie cyklotrasy za účelom prepojenia obcí Vysoká pri Morave a Marchegg, ako aj ďalšie okolité obce, a tým výraznou mierou skrátiť a zjednodušiť dostupnosť v rámci pohraničného regiónu. Vybudovaním cyklotrasy medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg sa vytvorí cezhraničné premostenie a skráti sa čas cesty medzi obidvoma obcami, ktoré ležia po oboch stranách rieky Morava. V rámci projektu dôjde k vybudovaniu samotnej cyklotrasy a na rakúskej strane k zrekonštruovaniu 3 km cyklotrás.</p> <p>Financovanie: program INTERREG V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014 - 2020, celkový rozpočet projektu: 5 912 800 EUR, rozpočet BSK: 2 170 800 EUR, z toho spolufinancovanie (5%): 108 540 EUR</p> <p>Projektoví partneri: BSK, Dolné Rakúsko</p> <p>Projektový tím BSK: OSÚRaRP, OiČaVO, PO, OK</p>	0	0	-	OiČaVO/ OSÚRaRP/ OP	6-20	Splnený	10-20	Dňa 07.11.2020 bola podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom, ktorý vzišiel zo spoločného verejného obstarávania.
		Realizácia projektu	1953	0	1.3	OiČaVO/ OSÚRaRP/ OD/ OP	12-21	Prieb. Plnený		Dňa 22.10.2020 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie k cyklotraske VYSOMARCH. Začiatok výstavby sa predpokladá na koniec 12/2020. Ukončenie stavebných prác je naplánované na 02/2022.
		Propagácia	16	0	1.3	OK	12-21	Prieb. Plnený		V prípravnej fáze bol bol projekt propagovaný na webe BratislavskyKraj.sk. BSK pripravuje tlačovú konferenciu a komplexnú propagáciu pri príležitosti poklepania základného kameňa.
OSÚRaRP_30	Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO)	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK a zároveň je projekt súčasťou Stratégie rozvoja vidieka BSK na roky 2016 - 2020.</p> <p>Cieľom projektu je vytvorenie siete cyklistických turistických trás v Bratislavskom kraji s napojením na náboženské pamiatky a pútnické miesta v kraji. V rámci projektu sa vybuduje cca. 4 km cyklotrasy medzi obcami Vajnory a Ivanka pri Dunaji, vyrobí a osadí sa značenie cyklotrás a osadia sa informačné tabule k vybraným náboženským pamiatkam.</p> <p>Financovanie: program INTERREG V-A SK-HU, rozpočet projektu: 2 869 233 EUR, rozpočet BSK (oprávnené výdavky v rámci projektu): 756 021,00 EUR, z toho spolufinancovanie BSK (5%): 37 801,05 EUR, neoprávnené výdavky projektu (hradené z rozpočtu BSK): 40 768,61 EUR.</p> <p>Projektoví partneri: župa Győr-Ménfőcsanak, TTSK, BSK, župa Komárom-Esztergom, Panon Novum Nyugat, Szil, Bács</p> <p>Projektový tím BSK: OiČaVO, OSÚRaRP, OCRAK, OD, OP, OK</p>	797	109	1.3	OiČaVO/ OSÚRaRP/ OCRAK/ SM/ OD/ OP	6-20	Prieb. Plnený	10-20	Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 bolo ukončenie projektu posunuté na 12/2020. Bratislavský samosprávny kraj ukončil v projekte všetky aktivity (realizácia JURAVA II, realizácia cyklistického značenia).
		Propagácia	5	5	1.3	OK	6-20	Prieb. Plnený	10-20	Projekty cyklotrás v regióne boli aktívne komunikované na všetkých vlastných komunikačných kanáloch BSK: BratislavskyKraj.sk, sociálne siete, vrátane vlastných videí a fotogalérií. Téma zaznamenala veľmi silný a pozitívny ohlas u verejnosti a odporúčame ju naďalej aktívne komunikovať.
OSÚRaRP_32	Virtuálna vinárska škola	<p>Projekt je súčasťou naplňovania cieľa podpory a rozvoja odborného vzdelávania v BSK.</p> <p>Cieľom je rozvoj teoretických a praktických schopností študentov stredných škôl, odborníkov, organizácií a ich zamestnancov v odbore vinárstva a vinohradníctva, čo následne povedie k zvýšeniu ich uplatniteľnosti na trhu práce. Súčasťou projektu je implementovať nové inovatívne metódy výuky na školách v spomínanom odbore.</p> <p>Financovanie: program Interreg V-A SK-AT, v pomere: 85 % celkových nákladov projektu hradených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % zo zdrojov žiadateľa (BSK).</p> <p>Projektoví partneri: Weinbauschule Eisenstadt, SOŠ Vinársko-ovocinárska v Modre, Forschungsinstitut für Energie-und Umweltplanung.</p> <p>Projektový tím BSK: OSÚRaRP, OŠMaŠ, OiČaVO, OK, OP</p>	0	0	-	OSÚRaRP/ OŠMaŠ	6-21	Splnený	2-20	Žiadosť o NFP podaná dňa 28.02.2020 hlavným partnerom projektu Burgenlandská vláda. BSK sa stal strategickým partnerom. BSK ako strategický partner oficiálne deklaroval podporu projektu a zabezpečil spolufinancovanie projektového partnera SOŠVO Modra - subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

		Realizácia projektu	500	100	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ	9-21	Prieb. Plnený		Projekt bol podaný v rámci Programu spolupráce Interreg SK-AT. Akronym projektu: Edu4FUTURE. BSK bude počas realizácie projektu figurovať ako strategický partner bez finančnej účasti.
--	--	---------------------	-----	-----	-----	-------------------	------	------------------	--	---

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

OSÚRaRP_33	Presadzovanie kľúčových priorit BSK v oblasti Kohéznej politiky 2020+	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK pre nové programové obdobie po r. 2020, pričom uvedené témy sa riešia dlhodob a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.							
		A. Presadzovanie priorit BSK v kohéznej politike po r. 2020 - presadzovanie navýšenia alokácie programov cezhraničnej spolupráce a posilnenia rozhodovacích právomocí regiónov - zjednodušenie kohéznej politiky - presadzovanie silného postavenia regiónov pri príprave, schvaľovaní a implementácii kohéznej politiky - presadzovanie tém doprava, životné prostredie, sociálna inklúzia, ľudské zdroje, výskum a inovácie ako priorit BSK pre čerpanie externých zdrojov, - presadzovanie uplatnenia flexibility transferu zdrojov medzi kategóriami regiónov a tematickej koncentrácie	0	0	-	OSÚRaRP	priebežne	Prieb. Plnený	BSK aktívne presadzuje svoje záujmy týkajúce sa budúcej politiky súdržnosti po roku 2020 v Bruseli smerom k inštitúciám EÚ, ako aj na Slovensku v rámci rokovaní s partnerskými inštitúciami. BSK v priebehu roka 2020 intenzívne spolupracoval predovšetkým s MIRRI, ktorému priebežne poskytuje podkladové materiály pre investičné priority na území BSK a potrebnú argumentáciu pri príprave Partnerskej dohody v prospech využitia tzv. 15% flexibility v prospech územia BSK. V priebehu roka 2020 sa zintenzívnila príprava nového územného konceptu pre budúce programové obdobie, ktorého hlavnou črtou je odklon od dopytového systému. BSK sa na národnej úrovni podieľal na príprave metodiky implementácie integrovaných územných investícií a na príprave štatútu Rady partnerstva. V spolupráci s MIRRI zohral BSK dôležitú úlohu pri definovaní prioritných oblastí podpory v rámci cieľa politiky 5: "Európa bližšie k občanom". Na úrovni EÚ BSK aktívne vstupoval do vyjednávani o konečnej podobe nariadení pre kohéznú politiku, aby tie v čo najväčšej miere reflektovali priority BSK. Predseda BSK aktívne loboval v Európskom parlamente za ponechanie čo najväčšej flexibility transferu zdrojov medzi kategóriami regiónov v rámci pripravovanej legislatívy a tiež za možnosť vykazovania udržateľnej verejnej dopravy v rámci tematickej koncentrácie.
		B. Presadzovanie revízie metódy merania rozvinutosti regiónov nad rámec ekonomického indikátora HDP	0	0	-	OSÚRaRP	priebežne	Prieb. Plnený	BSK sa rozhodnutím Z BSK z 8.2.2019 zapojil do pilotného projektu zavádzajúceho Index sociálneho rozvoja v regiónoch EÚ (EU-SPI). Počas roka 2020 sa uskutočnila séria tematických seminárov, ktoré boli vzhľadom na súčasnú situáciu presunuté do online priestoru. BSK prezentoval priority v oblasti dopravy v rámci jedného zo seminárov, na ktorom odporučil doplniť SPI o relevantné indikátory v oblasti dopravy. Koncom roka 2020 budú predložené odporúčania pre EK ako lepšie prispôbiť EU-SPI regionálnym potrebám. BSK zároveň realizovalo verejnú obstarávanie na vyhotovenie indexu sociálneho rozvoja na úrovni miest a obcí BSK. Vytvorenie indexu je financované v rámci OP EVS.
		C. Presadzovanie posilnenia Rady partnerstva pre IROP	0	0	-	OSÚRaRP/ OIOP	priebežne	Prieb. Plnený	BSK vedie intenzívne rokovania s MIRRI ako aj zástupcami samosprávy (SK8, ZMOS, ÚMS) ohľadom systému implementácie budúceho regionálneho operačného programu. Jednou z priorit BSK v tejto oblasti je odklon od dopytového systému a posilnenie postavenia Rady partnerstva, ktorá bude rozhodovať o definovaní strategických projektov na území BSK. V priebehu roka 2020 sa BSK podieľal na príprave štatútu Rady partnerstva Bratislavského kraja. Ustanovujúce zasadnutie Rady partnerstva sa uskutočnilo 18.11.2020. Rada partnerstva bude v budúcom programovom období 2021-2027 zohrávať rozhodujúcu úlohu pri implementácii integrovaných územných investícií na území BSK.
		D. Presadzovanie záujmov BSK prostredníctvom Európskeho výboru regiónov	0	0	-	OSÚRaRP	priebežne	Prieb. Plnený	V priebehu roka 2020 predseda BSK aktívne vykonával svoje členstvo v Európskom výbore regiónov. Na ustanovujúcom plenárnom zasadnutí EVR bol predseda BSK znovuzvolený za predsedu slovenskej národnej delegácie. V rámci politickej skupiny ECR bol zároveň zvolený za jej podpredsedu ako aj za vicekoordinátora pre komisiu COTER. Na spoločnom zasadnutí komisie pre regionálny rozvoj a rozpočet EÚ (COTER) s poslancami Európskeho parlamentu z výboru TRAN 3.3.2020 predseda BSK prezentoval priority kraja v oblasti udržateľnej dopravy a zdôraznil potrebu financovania dopravných projektov v rámci kohéznej politiky. V prvej polovici roka 2020 sa BSK aktívne podieľal na príprave výjazdového seminára komisie COTER v Bratislava, ktorý bol však kvôli pandémie COVID-19 presunutý na rok 2021. Cieľom seminára je nadviazanie na stanovisko predsedu BSK „Metropolitné regióny: výzvy a postavenie v rámci budúcej politiky súdržnosti po roku 2020“. Vypracovaním tohto stanoviska predseda BSK poukazuje na špecifické postavenie metropolitných regiónov, akým je Bratislavský kraj, ktoré sú z hľadiska kohéznej politiky EÚ kategorizované ako viac rozvinuté. Práve preto majú obmedzený prístup k európskym štrukturálnym a investičným fondom, no zároveň musia čeliť mnohým výzvam ako napríklad starnutiu populácie, digitalizácii, migrácii, rozvoju udržateľnej environmentálnej politiky, či dopravy. Cieľom stanoviska je pomenovať tieto výzvy, poukázať na potenciál metropolitných regiónov ako kľúčových hráčov nielen v oblasti ekonomického rastu, ale aj implementácie politik EÚ. Prostredníctvom organizácie spoločného seminára COTER v spolupráci s výborom pre regionálnu politiku (REGI) Európskeho parlamentu k metropolitným regiónom a ich postavení v kohéznej politike po roku 2020 BSK predstaví svoje rozvojové výzvy, ktoré plánuje riešiť s pomocou eurofondov aktérom v území BSK ako aj poslancom EP. Predseda BSK sa počas júlového plenárneho zasadnutia zapojil do diskusie s eurokomisárom zodpovedným za rozpočet J.Hahnom k budúcnosti viacročného finančného rámca (VFR) z pohľadu obnovy po pandémii. Predseda BSK žiada distribuovať financie na obnovu nielen podľa zdravotných ale aj ekonomických dopadov. Zdôraznil potrebu dlhšieho časového rámca na obnovu z nástroja REACT-EÚ nad rámec roku 2023 na zmysluplné reformy vo férovom čase, upozorňuje na riziko centralizácie z Nástroja na obnovu a odolnosť, ak do plánov reforiem nebudú zapojené regióny. Uvádza top priority pre kohéznú politiku - spolufinancovanie EÚ bližšie k súčasnej úrovni pre všetky kategórie regiónov (pre VRR 50% namiesto 40%), väčšia flexibilita pri uplatňovaní tematickej koncentrácie a zachovanie pravidla N+3 na čerpanie EÚ fondov. Predseda sa počas októbrového plenárneho zasadnutia zapojil do diskusie s predsedom Európskej investičnej banky W.Hoyerom a podpredsedníčkou EIB L.Pavlovou, na ktorom upozornil na obrovské výpadky v rozpočtoch samospráv a zdôraznil, že to ovplyvní schopnosť poskytovať kvalitné služby obyvateľom, pokračovať v opatreniach proti šíreniu pandémie a v budúcnosti obmedziť možnosť realizovať dôležité infraštruktúrne projekty. Regióny zároveň kvôli dlhovej brzde strácajú prístup k pôžičkám z EIB, ktoré by neboli schopné splácať. Predseda BSK vyzval predstaviteľov EIB, aby navrhli nové nástroje, ktoré pomôžu metropolitným regiónom prekonať výpadky v rozpočtoch. Predseda BSK sa v rámci zasadnutia komisie COTER zapojil do diskusie s generálnym riaditeľom DG REGIO, M.Lemaitrom o dopade nového návrhu viacročného finančného rámca na kohéznú politiku. Predseda BSK apeluje na rýchle schválenie nového VFR, aby nedošlo k spomaleniu programového obdobia 2021-2027 a aby sa národné plány obnovy a odolnosti, ktoré určia reformy financované z peňazí na obnovu, pripravovali v spolupráci s regiónmi. Predseda BSK v diskusii s generálnym riaditeľom DG BUDGET, G.Koopmanom apeloval na zapojenie regiónov do príprav národných plánov obnovy a odolnosti a vyzval EK, aby nedávala podmienky na čerpanie reformných plánov nad rámec platnej legislatívy, ale nechala krajiny rozhodnúť o prioritných projektoch na základe územného princípu. Predseda predložil pozmeňovacie návrhy k stanoviskám k legislatívam relevantným pre obnovu po pandémii: React-EÚ, Nástroj na obnovu a odolnosť, Stanovisko na vyžiadanie nemeckého predsedníctva o prínose kohéznej politiky k obnove v regiónoch po pandémii.

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

OSÚRaRP_34	Presadzovanie kľúčových priorit BSK v oblasti regionálneho rozvoja	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.									
		A. Zlepšenie podmienok v rámci zosúladenia rodinného a pracovného života a to zvyšovaním kapacít v zariadeniach do veku 3 rokov v spolupráci so zriaďovateľmi	N/A	N/A	-	OSÚRaRP/ OIOP/ OSV	priebežne	Priebežne		V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), špecifického cieľa 2.1.1 Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú v súčasnosti na území BSK bolo podaných 9 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, pričom v jednom prípade bolo zastavené konanie, v druhom prípade žiadateľ neakceptoval zmluvu o NFP. Doposiaľ bola podpísaná jedna zmluva o NFP v prípade projektov zameraných na zvyšovanie kapacít v zariadeniach do veku 3 rokov. OSÚRaRP sa na projektoch podieľa vo forme koordinácie a poskytovania informácií k výzvam.	
		B. Presadzovanie zvyšovania kapacít zariadení sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím	N/A	N/A	-	OSÚRaRP/ OIOP	priebežne	Priebežne		V rámci IROP, špecifického cieľa 2.1.1 Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú v súčasnosti na území BSK bolo podaných 22 žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zariadenia sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím. V prípade 9 projektov bola žiadosť schválená, v prípade 12 projektov nebola žiadosť o NFP schválená. OSÚRaRP sa na projektoch podieľa vo forme koordinácie a poskytovania informácií k výzvam.	
		D. Presadzovanie zvyšovania kapacít materských škôl v regióne v spolupráci s obcami a zriaďovateľmi	0	0	-	OSÚRaRP/ OIOP/ OŠMaŠ	priebežne	Priebežne		V rámci IROP, špecifického cieľa 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách v súčasnosti na území BSK bolo podaných 61 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. V prípade 18 žiadostí bolo zastavené konanie, 5 ďalších žiadostí nebolo schválených a v prípade jednej žiadosti nebola zo strany žiadateľa podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. OSÚRaRP sa na projektoch podieľa vo forme koordinácie a poskytovania informácií k výzvam.	
		E. Spracovanie strategických a koncepčných dokumentov pre nové programové obdobie 2020+ - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK (vrátane Regionálnej integrovanej územnej stratégie a Inovačnej stratégie BSK) - Koncepcia sociálnej inklúzie BSK - Stratégia rozvoja vidieka BSK	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP	12-20	Priebežne		V rámci procesu tvorby PHRSR BSK na roky 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030) prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (SEA). Vyhlásením núdzového stavu z dôvodu šírenia vírusu COVID-19 došlo k vzniku dodatočných lehôt, ktoré celý proces SEA predĺžili o niekoľko týždňov. Termín ukončenia procesu SEA sa predpokladá 02/2021 a schválenie dokumentu sa predpokladá 03/2021. Vypracovaná Koncepcia sociálnej inklúzie BSK na roky 2020-2030 bola schválená Zastupiteľstvom BSK dňa 11.09.2020. V rámci analytickej časti dokumentu boli identifikované najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov BSK: seniori, deti a mládež, nízkoprijemní pracujúci, ľudia bez domova, cudzinci a Rómovia z marginalizovaných rómskych komunít. Koncepcia zároveň obsahuje návrhy aktivít pre napĺňanie potrieb územia v oblasti sociálnej inklúzie. K dispozícii je aj tlačená verzia skráteného dokumentu. V rámci prípravy Stratégie rozvoja vidieka na ďalšie obdobie prebehli rokovania a diskusie s rôznymi partnermi s cieľom zistiť ich skutočné potreby, ktoré budú obsiahnuté v dokumente. Následne budú pripravené súťažné podklady pre výber zhotoviteľa Stratégie.	
		F. Presadzovanie vybudovania cykloprepojenia Gajary-Durnkrut (AT)	0	0	-	OSÚRaRP/ OD	priebežne	Priebežne		V 02/2017 sa uskutočnil prieskum verejnej mienky v Durnkrut, v marci 2017 zasadla mestská rada obce Durnkrut, ktorá prijala záväzné stanovisko k výstavbe lávok na ich území: v obci Durnkrut sa mestská rada uzniesla PROTI výstavbe cyklolávky Durnkrut-Gajary. Zo strany BSK ako aj obce Gajary stále pretrvávajú záujem na vybudovaní cyklolávky medzi obcami. Pokiaľ sa zmení stanovisko obce Durnkrut budeme sa snažiť o financovanie samotnej výstavby z budúceho programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2021-2027.	
		G. Presadzovanie cestného prepojenia Záhorská Ves - Angern (AT)	0	0	-	OSÚRaRP/ OD	priebežne	Priebežne		Štúdia realizovateľnosti sa začne spracovávať na konci roka 2020, pričom spracovaná by mala byť do konca roka 2021.	
		H. Presadzovanie rozvojových priorit BSK v oblasti udržateľnej dopravy v rámci IROP v spolupráci s obcami - podpora preferencie verejnej osobnej dopravy (napr. bus pruhy a inteligentné križovatky) - podpora budovania prestupných terminálov: Svätý Jur, Šenkvice, Bernolákovo a Malacky - podpora budovania cyklo dopravných prepojení: Vajnory, Modra - Šenkvice, Malacky, Zálesie - Ivanka pri Dunaji, Most pri Bratislave - Studené, Pezinok - Limbach, Slovenský Grob - Viničné, Malé Leváre - Veľké Leváre, Rusovce, Podunajské Biskupice, Vrakuňa	0	0	-	OSÚRaRP/ OIOP/ OD	priebežne	Priebežne		OSÚRaRP v rámci spolupráce s CKO pri príprave Kohéznej politiky na roky 2021 - 2027 zvýraznil potrebu posilnenia verejnej osobnej dopravy v cestnej aj koľajovej forme. V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu sú projekty realizácie prestupných terminálov vo Svätom Jure, Malackách, v Šenkviach a v Bernolákove buď v realizácii alebo zrealizované. Ďalšie terminály, resp. záchranné parkoviská boli pripravované zo strany mesta Senec a mestskej časti Bratislava - Vajnory, pričom aktuálne sú žiadosti o NFP v schvaľovacom procese. Cyklotrasa Vajnory je už ukončená a pripravuje sa jej ďalšia časť; Modra - Šenkvice - žiadosť bola schválená; Malacky - prebieha verejná obstarávanie na zhotoviteľa; Most pri Bratislave - Studené - cyklotrasa v realizácii; Pezinok - Limbach - aktuálne riešia zmeny v projektovej dokumentácii; Slovenský Grob - Viničné a Viničné - Slovenský Grob - cyklotrasy v realizácii; Malé Leváre - Veľké Leváre - cyklotrasa v realizácii; Rusovce - zastavené konanie.	

OSÚRaRP_34

**Presadzovanie
kľúčových priorít BSK v
oblasti regionálneho
rozvoja**