

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor sociálnych vecí

č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2020 v tis. EUR	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 10.12.2020	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 10.12.2020
OSV_5	Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA)	Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Jeho cieľom je úplná deinštitucionalizácia zariadenia DSS a ZPB MEREMA. Transformácia fyzického prostredia uvedeného zariadenia (k 30.9.2018 s počtom 51 prijímateľov soc.služby v 2 objektoch Modra-Kráľová a Modra- Harmónia), prebehne nasledovne: sociálna služba pre 12 prijímateľov bude poskytovaná v objekte Modra – Kráľová, v ktorom budú po rekonštrukcii vytvorené 2 samostatné bytové jednotky (každá so samostatným vchodom), miestnosti pre odborné terapie a miestnosť pre vzdelávacie a podporné aktivity. Súčasťou areálu bude tiež kuchyňa a administratívne centrum zariadenia pre všetky novovybudované/zrekonštruované objekty zariadenia. Poskytovanie sociálnej služby pre 6+6 prijímateľov v každom z 2 novovybudovaných rodinných dvojdomoch v obciach Častá a Dubová so samostatnými vchodmi, zariadenými a dispozične riešenými ako bežné domácnosti. V záujme dosiahnutia úplnej deinštitucionalizácie zariadenia bude 14 prijímateľom sociálnej služby poskytovaná sociálna služba vo vhodných novovybudovaných objektoch alebo v objektoch získaných kúpou(s prípadnou rekonštrukciou) alebo v objektoch získaných nájmom a/alebo podporou samostatného bývania. Financovanie: IROP (ERDF) vo výške 4 535 144,62 EUR, vlastné zdroje BSK: 5 % spolufinancovanie vo výške 226 757,23 EUR, kúpa bytov + pozemkov vo výške 481 637,- EUR; Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OP; OSM; DSS a ZPB MEREMA								
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	1-20	Prieb. Plnený	7-21	Zmluva o dielo je s dodávateľom stavebných prác podpísaná. Stavebné práce na novostavbách - dvojdomov sa začali realizovať v 09/20 avšak investor eviduje omeškanie stavebných prác zo strany zhotoviteľa. Zámerom projektu je aj rekonštrukcia pôvodného objektu zariadenia tak, aby bol zabezpečený plynulý proces deinštitucionalizácie s ohľadom na všetkých prijímateľov z objektu Modra - Kráľová. VO na rekonštrukčné práce bude vyhlásené 12/20 a očakávané ukončenie VO s povinnými kontrolami a podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom je plánovaný na 07/21. Súčasne so stavebnými prácami dvojdomov bude prebiehať proces VO na rekonštrukčné práce objektu Modra - Kráľová a materiálno-technologické vybavenie dvojdomov, ako aj debarierizácia novonadobudnutého rodinného domu v Modre.
		Realizácia projektu	4 213	895	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	2-22	Prieb. Plnený		Termín prebratia novostavieb je ohrozený evidovaným mesačným omeškaním stavebných prác, čo môže mať dopad aj na nadväzujúce fázy deinštitucionalizácie.
		Propagácia	3	0	2	OK	2-22	Prieb. Plnený		Téma deinštitucionalizácie je systematicky komunikovaná smerom na verejnosť od júna 2020 formou článkov na webovom sídle BratislavskyKraj.sk, na sociálnych sieťach a regionálnych periodikách. OKaP natočil dve vlastné videá k téme. Poklepanie základného kameňa bolo sprevádzané tlačovou konferenciou a odbornou konferenciou.

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor sociálnych vecí

OSV_11	Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS Rača)	Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Jeho cieľom je čiastočná deinštitucionalizácia zariadenia DSS a ZPS Rača vzhľadom na jeho vysokú kapacitu (236 prijímateľov sociálnej služby k 1.9.2018), pričom v budúcnosti bude strategickou úlohou hľadať spôsob postupnej deinštitucionalizácie a transformácie celého zariadenia.V podmienkach DSS a ZPS Rača je DI a transformácia zariadenia zameraná na zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb predovšetkým prostredníctvom zmeny prístupu pri poskytovaní sociálnych služieb a zmeny fyzického prostredia, v ktorom je sociálna služba poskytovaná. Zmena prístupu pri poskytovaní sociálnych služieb spočíva v zameraní poskytovania sociálnej služby na konkrétnu cieľovú skupinu (v prípade špecializovaného zariadenia na prijímateľov sociálnej služby s ochorením z okruhu demencie, v prípade domova sociálnych služieb na prijímateľov sociálnej služby s duševnou poruchou) a zameraním poskytovania sociálnej služby na posilňovanie, aktivizáciu a rozvoj zručností prijímateľov sociálnej služby. Financovanie: IROP (ERDF) vo výške 3 000 000 EUR, vlastné zdroje BSK: 5% spolufinancovanie vo výške 150 000 EUR. Projekt predpokladá prefinancovanie z ERDF v nasledujúcich položkách: výstavba nového stavebného objektu - dvojdom DSS Račianska; rekonštrukcia a modernizácia objektu ŠZ Strelkova (I. etapa); investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadenia DSS a ZPS Rača; opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Z vlastných zdrojov BSK bude v II. etape realizovaná úprava areálu ŠZ Strelková. Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OP; OSM; DSS a ZPS Rača								
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	1-20	Splnený		Zmluva o dielo s dodávateľom stavebných prác bola podpísaná. Výstavba objektu Račianska 105 a rekonštrukčné práce objektu Strelková 2 sa začali v 08/20.
		Realizácia projektu	3 097	1 783	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	2-22	Prieb. Plnený		Termín prebratia stavby bude stanovený v súlade s harmonogramom výstavby uvedeným v projektovej dokumentácii.
		Propagácia	3	0	2	OK	2-22	Prieb. Plnený		Téma deinštitucionalizácie je systematicky komunikovaná smerom na verejnosť od júna 2020 formou článkov na webovom sídle BratislavskyKraj.sk, na sociálnych sieťach a regionálnych periodikách. OKaP natočil dve vlastné videá k téme. Poklepanie základného kameňa bolo sprevádzané tlačovou konferenciou a odbornou konferenciou.
OSV_16	Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti ľudských zdrojov a sociálnej inklúzie	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, neziskovej a súkromnej sféry.								
		A. Deinštitucionalizácia a transformácia DSS a ZPS Kaštieľ v okrese Malacky, schválenie Transformačného plánu	N/A	N/A	-	OSV	priebežne	Prieb. Plnený		Kontinuálne prebieha vzdelávanie zamestnancov zariadenia a support expertov a ďalších členov transformačného tímu pri vypracovávaní Transformačného plánu zariadenia. Návrh Transformačného plánu zariadenia bude predložený na odbornú oponentúru MPSVaR SR a následne na rokovanie Zastupiteľstva BSK v IV/2021.
		B. Riešenie otázky ľudí bez domova	N/A	N/A	-	OSV	priebežne	Prieb. Plnený		Na pracovnom stretnutí so zástupcami Hlavného mesta SR Bratislava v decembri 2019 boli dohodnuté možnosti spolupráce v otázke pomoci ľuďom bez domova. V dôsledku pandémie COVID-19 bola pozornosť sústredená hlavne na pomoc a spoluprácu pri realizácii opatrení na zamedzenie šírenia COVID - 19 pre túto cieľovú skupinu.
		C. Podpora vybudovania špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku (Znievska ul., Bratislava) - PD	N/A	93	3.3	OSV/ OIČaVO	12-21	Prieb. Plnený		Architektonická štúdia na ŠZ pre dospelé osoby s poruchami autistického spektra bola vypracovaná a odovzdaná na základe Zmluvy o dielo v IX/2020. Štúdia obsahuje okrem základných parametrov aj aproximatívny rozpočet návrhu. Ten sa stal podkladom na zahájenie prípravného konania na vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie výstavby ale aj búracích prác.
		E. Vytváranie bezbariérového prostredia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	N/A	N/A	-	OSV/ OIČaVO	priebežne	Prieb. Plnený		Na základe schváleného rozpočtu na rok 2020 sa pokračuje vo vytváraní bezbariérového prostredia v zariadeniach sociálnych služieb v riadovateľskej pôsobnosti BSK. V DSS a ZPS Rača od 6.8.2020 prebieha kolaudačné konanie na vybudovanej rampy pre osoby so zdravotným postihnutím. V DSS a ZPS v Pezinku prebieha oprava bezbariérového vstupu do zariadenia a prístupového chodníka.

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor sociálnych vecí

		F. Rozširovanie kapacity cenovo dostupného ubytovania pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb	N/A	N/A	-	OSV/ OIČaVO	priebežne	Prieb. Plnený	12-20	<p>Na rokovanie Zastupiteľstva BSK dňa 11.12.2020 bude predložený materiál na schválenie IV. zmeny účelového určenia časti majetku v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Rača. Pôjde tak o ďalších 13 bytových jednotiek, ktoré budú slúžiť na zabezpečenie ubytovania pre pracovníkov pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Z celkového počtu 100 bytových jednotiek bude po schválení Zastupiteľstvom BSK 65 bytových jednotiek slúžiť ako ubytovanie a v 35 bytových jednotkách sa naďalej bude poskytovať sociálna služba prijímateľom sociálnych služieb.</p>
		G. Rozšírenie poskytovania sociálnych služieb pre deti a dospelých s poruchami autistického spektra	N/A	N/A	-	OSV/ OIČaVO	priebežne	Prieb. Plnený		<p>Od 1.9.2020 sa rozšírila kapacita špecializovaného zariadenia v Zariadení sociálnych služieb ROSA z 8 na 16 miest. Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby fyzickým osobám s diagnózou pervazívna vývinová porucha (autizmus) vo veku od 6 do 18 rokov. V súčasnosti prebieha prieskum trhu na dodanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu časti objektu v Zariadení sociálnych služieb Pod hradom v Plaveckom Podhradí. Výsledkom rekonštrukcie časti objektu bude špecializované zariadenie pre dospelých s predpokladanou kapacitou 6 miest.</p>