

Odpočet akčného plánu BSK Odbor školstva, mládeže a športu

č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2019	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 29.03.2019	Termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 29.03.2019
OŠMaŠ_1	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava" je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom obnovy (rekonštrukcie) 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálo - technického vybavenia odborných dielni a odborných učební, ktoré bude slúžiť 220 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.</p> <p>Financovanie: IROP (ERDF: 679 926,32,- Eur, ŠR: 611 933,68,- Eur, vlastné zdroje: 67 992,63,- Eur (5 % spolufinancovanie) + 164 567,44,- Eur (práce naviac)) PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.</p> <p>Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OiČaVO, OK, PO, SM</p>								
		Prípravné práce	24	0	3.3	OŠMaŠ/ OiČaVO/ OSÚRaRP/ PO /SM	2-16	Splnený		
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OiČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	11-18	Splnený		
		Realizácia projektu (Stavba + MTV)	1360	869	1.3	OiČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	6-19	Prieb. Plnený		Aktuálne na stavbe prebiehajú vnútorné práce na jednotlivých podlažiach objektu Budovy školy (kazetový strop, elektroinštalácia a iné.) a objektu Budovy kuchyne s jedálňou (prípravné práce pred inštalovaním materiálo - technického vybavenia). V mesiaci 03/2019 budú v kuchyni nainštalované kuchynské vybavenia a zariadenia.
			115	0	3.3					
Propagácia	12	0	8	OK	7-19	Prieb. Plnený		Každé 3 mesiace BSK uverejňuje na webovej stránke postup stavebných prác na jednotlivých stavebných objektoch. Propagácia prebiehala prostredníctvom online médií a tlačových správ. Mediálnu kampaň propagujúcu školu pripravujeme k spusteniu v apríli a v septembri 2019. V marci 2019 sa na škole uskutočnil kontrolný deň stavby za účasti predsedu BSK a médií.		
OŠMaŠ_2	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkárstve, Farského 9, Bratislava	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9“ je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom obnovy (rekonštrukcie) 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálo - technického vybavenia odborných dielni a odborných učební, ktoré bude slúžiť 424 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.</p> <p>Financovanie: (IROP (ERDF: 1 701 425,20,- Eur, ŠR: 1 531 282,69,- Eur, vlastné zdroje: 170 142,52,- Eur - 5 % spolufinancovanie)) + 464 063,53,- Eur (dofinancovanie BSK) PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.</p> <p>Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OiČaVO, OK, PO, SM</p>								
		Prípravné práce	237	0	3.3	OŠMaŠ/ OiČaVO/ OSÚRaRP/ PO /SM	6-17	Splnený		
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OiČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	9-19	Prieb. Plnený		Aktuálne prebieha kompletizácia podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Termín vyhlásenia verejného obstarávania 03/2019.
		Realizácia projektu (Stavba + MTV)	3867	900	1.3	OiČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	5-20	Prieb. Plnený		Realizácia projektu začne po ukončení všetkých procesov (kontrol) verejného obstarávania. Predpokladaný termín začiatku realizácie stavebných prác je 09/2019.
Propagácia	12	0	8	OK	6-20	Prieb. Plnený		Vzhľadom na nutnosť opätovného vyhlásenia VO na zhotoviteľa stavby je termín napĺňania Propagačného plánu presunutý na termín opätovného zahájenia rekonštrukcie.		

Odpočet akčného plánu BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_3	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdeckte, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji“ je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácie 8 verejných budov a nákupom materiálovo-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť 506 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.</p> <p>Financovanie: (IROP (ERDF: 1 852 493,75,- Eur, ŠR: 1 667 244,38,- Eur, vlastné zdroje: 185 249,37,- Eur - 5 % spolufinancovanie)) + 108 610,84,- Eur (dofinancovanie BSK) PO 2 - Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.</p> <p>Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OiČEaVO, OK, PO, SM</p>							
		Prípravné práce	413	0	3.3	OŠMaŠ/ OiČaVO/ OSÚRaRP/ PO /SM	6-17	Splnený	
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OiČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	11-19	Prieb. Plnený	Aktuálne prebieha kompletizácia podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Termín vyhlásenia verejného obstarávania 03/2019.
		Realizácia projektu (Stavba + MTV)	3814	900	1.3	OiČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	11-20	Prieb. Plnený	Realizácia projektu začne po ukončení všetkých procesov (kontrol) verejného obstarávania. Predpokladaný termín začiatku realizácie stavebných prác je 09/2019.
		Propagácia	12	0	8	OK	12-20	Prieb. Plnený	Vzhľadom na nutnosť opätovného vyhlásenia VO na zhotoviteľa stavby je termín napĺňania Propagačného plánu presunutý na termín opätovného zahájenia rekonštrukcie.
OŠMaŠ_4	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21" je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácie 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálno - technického vybavenia odborných dielni a odborných učební, ktoré bude slúžiť 424 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.</p> <p>Financovanie: IROP (ERDF: 1 409 146,73,- Eur, 1 268 232,05,- Eur, 140 914,67,- Eur, vlastné zdroje: 140 914,67,- Eur (5 % spolufinancovanie) + 50 000,- Eur BV) PO 2 - Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.</p> <p>Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OiČaVO, OK, PO, SM</p>							
		Prípravné práce	282	0	-	OŠMaŠ/ OiČaVO/ OSÚRaRP/ PO	9-16	Splnený	
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OiČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	7-19	Splnený	
		Realizácia projektu (Stavba + MTV)	2868	2006	1.3	OiČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	4-20	Prieb. Plnený	Dňa 18.12.2018 bol objekt Budova združených dielni (ďalej len "BZD") odovzdaný zhotoviteľovi stavebných prác. Dňa 21.12.2018 sa začali stavebné práce na objekte BZD. Aktuálne prebiehajú búracie práce vo vnútornej časti objektu BZD.
		Propagácia	12	0	8	OK	5-20	Prieb. Plnený	Dňa 21.12.2018 začala na stavebnom objekte Budova združených dielni realizácia stavebných prác na základe ktorého začala propagácia projektu v súlade s Manuálom pre informovanosť a publicitu IROP 2014-2020.

Odpočet akčného plánu BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_5	Rekonštrukcia a modernizácia budov, športových areálov, telocviční, bazénov	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výučby prostredníctvom zvýšenia kvality školskej infraštruktúry. Projekt sa zameriava na rekonštrukcie budov škôl a športovísk, ale aj na vhodné využitie konceptu "otvorenej školy" ktorého cieľom je využitie školských budov, športovísk a areálov na verejné účely.							
		A. Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova ulica (športovisko, zateplenie a hydroizolácia)	2164	N/A	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-23	Prieb. Plnený	Športovisko - projektová dokumentácia prevzatá. Projektová dokumentácia na zateplenie a hydroizoláciu - dňa 18.12.2018 začalo stavebné konanie. Technická realizácia športoviska je možná až po ukončení zateplenia budovy.
		B. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, ulica Karola Adlera (rekonštrukcia športoviska - realizácia je podmienená disponibilnými finančnými prostriedkami BSK/externými zdrojmi v r. 2019)	376	N/A	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-19	Prieb. Plnený	Predpokladaný termín vyhlásenia verejného obstarávania 3/2019.
		C. Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka ulica (vybudovanie športoviska)	191	0	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-21	Prieb. Plnený	Projektová dokumentácia ukončená. Vybavuje sa stavebné povolenie.
		D. Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo (vybudovanie športoviska, zateplenie budovy)	N/A	N/A	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-22	Prieb. Plnený	Športovisko - projektová dokumentácia ukončená, právoplatné stavebné povolenie. Zahájené rokovania so Slovaftom ohľadom predĺženia využitia telocvične Slovaftu.
		E. Koncept otvorenej školy (efektivita, údržba a zdieľanie školských budov, športovísk, telocviční a areálov)	N/A	0	-	OŠMaŠ/ OIČaVO	6-19	Prieb. Plnený	Prebieha vyčíslenie nákladov otvorenia školských areálov na jednotlivých školách.
		F. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch (analýza využitia areálu)	N/A	0	-	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-19	Prieb. Plnený	V spolupráci so športovými zväzmi a klubmi prebieha analýza možností využitia areálu, zatiaľ však nebol identifikovaný potenciálny partner, ktorý by disponoval potrebnými investičnými zdrojmi.
		G. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova (rekonštrukcia budovy)	824	486	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-20	Prieb. Plnený	Predpokladaný termín vyhlásenia verejného obstarávania 4/2019.
		H. Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie (rekonštrukcia budovy)	1259	484	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-21	Prieb. Plnený	Dňa 14.12.2018 bola podaná ohláška stavebných prác, čaká sa na rozhodnutie stavebného úradu Bratislava – mestská časť Staré Mesto. Predpokladaný termín vyhlásenia verejného obstarávania 4/2019.
		I. Školský internát pri TKEJ, Gorazdova (vybudovanie školského internátu)	923	70	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-21	Prieb. Plnený	Finalizácia nájomnej a darovacej zmluvy, prebieha príprava projektovej dokumentácie.
J. SOŠ Pedagogická, Bullova (pokračovanie v komplexnej rekonštrukcii)	N/A	0	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-21	Prieb. Plnený	Projektová dokumentácia na zateplenie - prebieha projektovanie.		
OŠMaŠ_7	Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK, pričom cieľom projektu je oprava a údržba internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke. Súčasťou projektu je rekonštrukcia študentských izieb, ale aj stavebné práce a odovzdanie 21 učiteľských bytov (dvojbytniek).							
		Prípravné práce	0	0	-	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-16	Splnený	
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OŠMaŠ/ OIČaVO	6-17	Splnený	
		Realizácia projektu	1400	57	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-21	Prieb. Plnený	Predpokladaný termín vyhlásenia verejného obstarávania na výmenu trafo stanice 3/2019. Predpokladaný termín realizácie stavebných prác 4/2019.

Odpočet akčného plánu BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_8	Rozvoj stredoškolského vzdelávania v Bratislavskom kraji	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK a jeho cieľom je zvýšiť kvalitu infraštruktúry na stredných školách a to prostredníctvom zlepšenia školskej infraštruktúry, ale aj prostredníctvom rôznych pracovných stretnutí a vyjednávanií s inštitúciami mimo BSK (napr. Magistrát hl. m. Bratislava, Ministerstvo školstva a iné.)									
		A. Negociácie so stavovskou organizáciou pre COVP	0	0	-	OŠMaŠ	12-19	Prieb. Plnený		Proces identifikácie možnosti vytvorenia ďalších možných COVP prebieha (SPŠŠ Fajnorovo, SOŠ chemická).	
		B. Investičná podpora odborného vzdelávania	600	600	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	priebežne	Prieb. Plnený		Priebežne plnené - zažiadane finančné prostriedky na zakúpenie, elektrickej štvorkolky pre SPŠ dopravnú, Kvačalova 20, Bratislava, učebných pomôcok (hudobné nástroje) pre Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava.	
		C. Úprava financovania stredných škôl	1500	1378	8	OŠMaŠ	priebežne	Prieb. Plnený		V priebehu roka 2018 prebehla analýza a úpravy rozpočtov škôl za účelom zadefinovania povinných výdavkov a zníženia miery prerozdelenia normatívneho financovania. Rozpočet na rok 2019 bol zostavený s ohľadom na reálne potreby škôl.	
		D. Zvýšenie finančnej gramotnosti	0	0	-	OŠMaŠ	1-19	Prieb. Plnený		OŠMaŠ analyzuje rôzne prístupy k možnostiam podnikateľskej a finančnej gramotnosti.	
		E. Propagácia odborného vzdelávania a zlepšenie systému prijímania študentov na školy BSK	135	0	2	OŠMaŠ/ OK	priebežne	Prieb. Plnený		Propagácia stredného školstva je priebežná na sociálnych sieťach a náborová pri podávaní prihlášok na stredné školy. Aj v tomto roku župa ocenila študentov pri ukončení polroka a rovnako tak pripravuje fotografickú súťaž medzi študentami a školami o koncert na konci školského roka. 6.-7.3 sa 20 škôl zúčastní veľtrhu Profesia days na ostrove stredných škôl. Pripravujeme mediálnu kampaň, aktualizáciu webovej stránky a brožúry Stredná pre mňa. Úspechy stredných župných škôl sú priebežne komunikované na webstránke župy a rovnako tak na sociálnych sieťach.	
50	50	8									
F. Zlepšenie prepojenosti základných škôl so strednými školami a stredných škôl s vysokými školami	0	0	-	OŠMaŠ	2-19	Prieb. Plnený		Okrem intenzívnej propagácie stredných škôl smerom k základným školám, pripravuje BSK vytvorenie 3 spojených škôl, ktoré budú prepájať základné a stredné školy. Vznik spojenej školy v Malinove je plánovaný na september 2019, vznik spojených škôl v Petržalke a Ružinove sa plánuje od 1. 1. 2020, vyučovanie sa začne v septembri 2020.			
OŠMaŠ_9	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, Bratislava	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická" je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácie 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálne - technického vybavenia odborných dielní a odborných učební, ktoré bude slúžiť 381 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Financovanie: IROP (ERDF: 1 750 000,- Eur, ŠR: 1 575 000,- Eur, vlastné zdroje: 175 000,- Eur (5 % spolufinancovanie) + 50 000,- BV) PO 2 - Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Členmi projektového tímu budú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČaVO, OK, PO, SM									
		Prípravné práce	426	0	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO/ OSÚRaRP/ PO /SM	6-19	Prieb. Plnený		Dňa 21.12.2018 MPRV SR vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov s cieľom zvýšenia počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Projektový zámer bol predložený na hodnotenie dňa 11.03.2019 a hodnotiacu správu BSK získal koncom 04/2019.	
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	8-19	Prieb. Plnený		Po predložení PZ, BSK vyhlási verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Podklady pre VO (projektová dokumentácia a rozpočet) boli odovzdané. Termín vyhlásenia VO je 05/2019.	
		Realizácia projektu (Stavba + MTV)	4000	300	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	8-20	Prieb. Plnený		Po ukončení všetkých kontrol VO sa predpokladá začiatok realizácie stavebných prác na 01/2020.	
		Propagácia	12	0	8	OK	priebežne	Prieb. Plnený		Propagačný plán plníme priebežne zverejňovaním tlačových správ a prostredníctvom sociálnych sietí v závislosti od priebehu realizácie etáp rekonštrukcie.	

Odpočet akčného plánu BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_15	Podpora zlepšenia spoločenského postavenia učiteľa	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK a jeho cieľom projektu je zlepšiť spoločenské postavenie učiteľov prostredníctvom vybudovania/poskytnutia štartovacieho bývania, jazykových kurzov a iných foriem priamej a nepriamej pomoci.										
		A. Analýza možností zvýšenia mzdy pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom SŠ	0	0	-	OŠMaŠ	priebežne	Prieb. Plnený				BSK od školského roka 2018/19 pristúpil k preplácaniu mimovyučovacích aktivít učiteľov, pričom mesačne prepláca školám aktivity v sume cca 100 000,-. Preplácanie mimovyučovacích aktivít je jedna z možností, ako zvýšiť ohodnotenie práce učiteľov. Od 1. 1. 2019 boli tiež upravené platy riaditeľov škôl a školských zariadení tak, aby zohľadňovali kvalitu a náročnosť ich práce. BSK tiež prispieva na odmeny pre zamestnancov škôl v polročných intervaloch.
		B. Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov SŠ	160	88	8	OŠMaŠ	priebežne	Prieb. Plnený				V záujme podporiť zvyšovanie kvalifikácie učiteľov BSK zvýšil príspevok na adaptačné vzdelávanie tak začínajúcemu ako aj uvádzajúcemu učiteľovi. Tiež v spolupráci s Jazykovou školou organizuje pre učiteľov jazykové vzdelávanie, pričom prepláca náklady na jazykové kurzy. V minulom roku bolo do jazykového vzdelávania zapojených cca 300 učiteľov.
		C. Učiteľské byty	0	0	-	OŠMaŠ/ OIČAVO	priebežne	Prieb. Plnený				Školy BSK boli oslovené ohľadom možnosti rekonštrukcie priestorov na štartovacie bývanie pre učiteľov.
OŠMaŠ_17	Kúpalisko MČ BA - Podunajské Biskupice	Cieľom projektu je zvýšiť počet prírodných vodných plôch, ktoré budú využiteľné ako verejné kúpaliská. Súčasťou projektu je analýza najvhodnejšieho riešenia vybudovania kúpaliska v MČ BA Podunajské Biskupice, s dôrazom na posúdenie vhodnosti areálu na Učiteľskej ulici PB.										
		Prírodné kúpalisko v MČ BA - Podunajské Biskupice	0	0	-	OŠMaŠ	12-19	Prieb. Plnený				V súčasnosti v predmetnej lokalite prebieha ťažba štrku. Projekt bude možné realizovať až po ukončení ťažby.
OŠMaŠ_18	Presadzovanie kľúčových priorit BSK v oblasti školstva, mládeže a športu	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce a súkromnej sféry.										
		A. Posilnenie dotačnej schémy na podporu organizovanej športovej činnosti a športových podujatí zameraných na rôzne športy a aktivity	0	0	-	OŠMaŠ	priebežne	Prieb. Plnený				V 2019 boli vyhlásené výzvy na posilnenie organizovanej športovej činnosti a športových podujatí, ich vyhodnotenie prebehne v 03/2019. Zároveň od 1/2019 bolo zriadené krajské stredisko športu, ktoré svoju činnosť začína 4/2019.