



Bratislavský
samosprávny
kraj

Príloha č. 4
Prehľad aktivít
OSÚRaRP
2018 - 2019

Odbor stratégie, územného
rozvoja a riadenia projektov

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, 82005 Bratislava 25

OBSAH

Prebiehajúce projekty	3
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020	3
Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja	3
Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky.....	4
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9.....	6
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hlinícka 1.....	8
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji.....	10
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanská cesta 21.....	12
DSS a ZPS Rača - Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave.....	14
Program spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020.....	16
DANUBE BIKE & BOAT - Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člnu.....	16
Zriadenie a činnosť Regionálneho informačného bodu Bratislava	18
SACRA VELO - sieť cezhraničných cyklistických pútnických cyklotrás v Podunajsku.....	19
Program spolupráce INTERREG V-A SK-AT 2014-2020	21
HERITAGE SK-AT.....	21
HORIZONT 2020	23
Verejný povodňový núdzový a výstražný servis – FLOOD serv	23
Dunajský nadnárodný program	25
Transdanube.Pearls	25
Predložené projekty	26
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020	26
DSS a ZPB MEREMA- Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok.....	26
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická	28
Program spolupráce INTERREG V-A SK-AT 2014-2020.....	30
Cezhraničné prepojenia územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklotrasy cez rieku Morava.....	30
Pripravované projekty	31
Program spolupráce INTERREG V-A SK-AT 2014-2020	31
Ecoregion SKAT	31
Otvorená škola vína.....	33
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020	34
Kreatívne centrum Bratislava.....	34

PREBIEHAJÚCE PROJEKTY

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja

Základné informácie: Hlavným cieľom Plánu udržateľnej mobility je vzájomná koordinácia jednotlivých druhov dopravy za účelom zvýšenia kvality života, zvýšenia bezpečnosti, zníženia stupňa znečistenia ovzdušia, zvýšenia atraktivity mestského prostredia ako aj zabezpečiť finančne účinnú a udržateľnú dopravu osôb a tovarov

Aktivity BSK:

Vypracovanie strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja

Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia regiónu, návštevníci územia regiónu, domáci a zahraniční turisti

Výstup projektu:

Strategický dokument Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý bude slúžiť ako základný nástroj na zabezpečenie vyváženého rozvoja dopravného systému v regióne. Určí relevantné prepojenia jednotlivých druhov dopravy tak, aby bola zaistená minimálna potrebná úroveň mobility a určí typ intervencií, ktoré majú byť na nich vykonané (bezpečnosť, rekonštrukcia, modernizácia, integrácia atď.)

Rozpočet projektu: 306 000,00 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5%, 15 300,00 EUR

Trvanie projektu: 06/2018 –12/2019

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov,
Odbor dopravy

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 102/2016 zo dňa 21.10.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OD_10

Aktuálny stav:

- Prebieha spracovanie I. fázy strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja“
- Zmluva o poskytnutí NFP (č. IROP-Z-302011D447-121-9) je účinná od 25.04.2017

Základné informácie: Cieľom projektu „Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník-Malacky“ je rekonštrukcia cesty III/1113 Rohožník - Malacky, prostredníctvom IROP v rámci prioritnej osi č.1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch. Cesta III/1113 Rohožník - Malacky s napojením na diaľnicu D2, ktorá patrí do hlavnej siete TEN-T v rámci koridoru ORIENT/EAST-MED, je kľúčovou cestnou komunikáciou medzi okresným mestom Malacky a okolitými obcami

Aktivity BSK

1. Realizácia rekonštrukcie cesty III. triedy 1113
2. Stavebný dozor rekonštrukcie cesty III. triedy 1113
3. Informovanie a komunikácia

Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia regiónu, ľudia pracujúci v regióne a návštevníci územia regiónu

Výstup projektu:

Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník – Malacky

Rozpočet projektu: 6 669 749,04 EUR,

Spolufinancovanie BSK: 5%, 2 346 466,17 EUR

Dofinancovanie BSK: 1 735 446,62 EUR

Trvanie projektu: 2018 – 2019

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor dopravy, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 103/2016 zo dňa 21.10.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OD_1

Aktuálny stav:

- Od 8/2018 prebieha modernizácia cesty III/1113 Rohožník – Malacky
- Zmluva o poskytnutí NFP (č. IROP-Z-302011F620-11-11) je účinná od 22.07.2017



Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Farského 9 na praktickom vyučovaní formou vytvorenia priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruje objekt na Harmincovej ulici č.1 (ďalej len „objekt Harmincova 1“), vrátane obstarania nového materiálu – technického vybavenia do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov

Aktivity BSK:

1. Obstaranie a modernizácia materiálu - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební, prednáškových a vyučovacích miestností v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy objektu Harmincova 1;
2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu centra odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, stredísk praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy, objektu Harmincova 1;
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu Harmincova 1, ako centra odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, stredísk praktického vyučovania, školských hospodárstiev

Relevantné cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu:

Komplexne zrekonštruovaný objekt Harmincova 1 spolu s novým materiálo – technickým vybavením

Rozpočet projektu: 3 452 488,06 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5%, 172 624,40 EUR

Trvanie projektu: 05/2018 – 12/2019

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 85/2016 zo dňa 09.09.2016

Súlad so schválenými strategickými dokumentami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_2 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9, Bratislava“

Aktuálny stav:

- Rozhodnutie o schválení projektu 02/2018
- Účinnosť zmluvy o NFP 04/2018
- Začiatok realizácie stavebných prác 05/2018
- Pozastavenie realizácie stavebných prác 11/2018
(z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu medzi objednávatelom a zhotoviteľom stavebných prác)
- Aktualizácia projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu 02/2019
- Vyhlásenie verejného obstarávania 03/2019 (začiatok prvej ex-ante kontroly súťažných podkladov)



Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Hlinícka 1 na praktickom vyučovaní formou vytvorenia priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštrujú objekty Budova školy a Budova kuchyne s jedálňou, vrátane obstarania nového materiálo – technického vybavenia do jednotlivých učebni teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov.

Aktivity BSK:

1. Obstaranie a modernizácia materiálo - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učebni, odborných dielni, odborných učebni a vyučovacích miestností na centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy objektov Budova školy a Budova školy s jedálňou;
2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu centra odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, stredísk praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy, objektov Budova školy a Budova školy s jedálňou;
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov Budova školy a Budova kuchyne s jedálňou, ako centra odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, stredísk praktického vyučovania, školských hospodárstiev

Relevantné cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu:

Komplexne zrekonštruované objekty Budova školy a Budova kuchyne s jedálňou spolu s novým materiálo – technickým vybavením

Rozpočet projektu : 1 607 585,48 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5%, 80 379,27 EUR

Trvanie projektu: 05/2018 – 05/2020

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 86/2016 zo dňa 09.09.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_1 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava“

Aktuálny stav:

- Rozhodnutie RO IROP o schválení projektu 02/2018
- Účinnosť zmluvy o NFP 05/2018
- Začiatok realizácie stavebných prác 05/2018
- Podaná Žiadosť o platbu č.1 - 12/2018
- Refundovaná Žiadosť o platbu č.1 - 12/2018



Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov spojenej školy Ivanka pri Dunaji na praktickom vyučovaní formou vytvorenia priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštrujú existujúce objekty pracoviska Zálesie, zrealizuje sa prístavba k existujúcemu objektu a obstará sa nové materiálne – technické vybavenie do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov.

Aktivity BSK:

1. Obstaranie a modernizácia materiálne - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, odborných dielní, odborných učební, vyučovacích miestností v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy, pracoviska Zálesie;
2. Prístavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu centra odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, stredísk praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy, pracoviska Zálesie;
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov pracoviska Zálesie, ako centra odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, stredísk praktického vyučovania, školských hospodárstiev

Relevantné cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu:

Komplexne zrekonštruované objekty pracoviska Zálesie spolu s novým materiálne – technickým vybavením

Rozpočet projektu: 3 789 147,88 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5%, 189 457,39 EUR

Trvanie projektu: 05/2018 – 05/2020

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu; Odbor investičných činností a verejného obstarávania


Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji.“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 87/2016 zo dňa 09.09.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_3 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdeckve, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji“

Aktuálny stav:

- Rozhodnutie RO IROP o schválení projektu 02/2018
- Účinnosť zmluvy o NFP 04/2018
- Začiatok realizácie stavebných prác 05/2018
- Ukončenie (pozastavenie) realizácie stavebných prác 11/2018 (z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu medzi objednávatelom a zhotoviteľom stavebných prác)
- Aktualizácia projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu 02/2019
- Vyhlásenie verejného obstarávania 03/2019 (začiatok prvej ex-ante kontroly súťažných podkladov)



Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Ivanska cesta 21 na praktickom vyučovaní formou vytvorenia priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruje objekt Budova združených dielníc a obstará sa nové materiálo – technické vybavenie do jednotlivých učebni teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov

Aktivity BSK:

1. Obstaranie a modernizácia materiálo - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, odborných dielní, odborných učebni a vyučovacích miestností v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy objektu Budovy združených dielní;
2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu centra odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, stredísk praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy objektu Budovy združených dielní;
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu Budovy združených dielní, ako centra odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, stredísk praktického vyučovania, školských hospodárstiev

Relevantné cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu:

Komplexne zrekonštruovaný objekt Budova združených dielní spolu s novým materiálo – technickým vybavením

Rozpočet projektu: 2 818 293,45 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5 %, 140 914,67 EUR

Zdroj podpory: Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020

Trvanie projektu: 12/2018 – 12/2020

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 88/2016 zo dňa 09.09.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_4 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava“

Aktuálny stav:

- Rozhodnutie RO IROP o schválení projektu 11/2018
- Účinnosť zmluvy o NFP 12/2018
- Začiatok realizácie stavebných prác 12/2018
- Prebiehajú búracie práce



Základné informácie: Realizáciou projektu „DSS a ZPB Rača“ dôjde k **skvalitneniu sociálnej služby** na všetkých miestach jej poskytovania. Projekt svojim riešením prispieva k prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej, ústavnej na komunitnú, v ktorej zmena je hmatateľná predovšetkým v kvalite života prijímateľov sociálnej služby. Prijímatelia získajú väčšiu možnosť rozhodovať o svojom každodennom živote a o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú. Sociálna služba im umožní podieľať sa na činnostiach, ktoré dokážu vykonávať samostatne, získajú väčší priestor na sebarealizáciu, čo následne mení aj postoj k sebe samému ako aj k okolitému svetu. Podnety nového prostredia a zmena prístupu majú potenciál aktivizovať prijímateľov, čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života.

Aktivity BSK:

1. Transformácia zariadenia formou rekonštrukcie dlhodobo nevyužitého objektu DSS Strelková 2, I. etapa.
2. Novovybudovaný objekt na Račianskej 105
3. Materiálno – technické vybavenie oboch objektov
4. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Relevantné cieľové skupiny: prijímatelia sociálnej služby DSS a ZPS Rača, zamestnanci zariadenia, rodinní príslušníci, komunita – miestni obyvatelia.

Výstupy projektu:

1. Projektová dokumentácia v stupni Realizačná dokumentácia s Výkazom výmer
2. Realizácia rekonštrukčných a stavebných prác
3. Zabezpečenie materiálno – technického vybavenia (bezbariérové kuchynské linky, technológia práčovne, vstavaná skriňa, zdvíhacie zariadenie)
4. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov zariadenia DSS a ZPS Rača

Rozpočet projektu: 2 550 343,39 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5 %, 127 517,17 EUR

Dofinancovanie BSK: 231 316,82 EUR

Trvanie projektu: 08/2019 – 07/2021

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor sociálnych vecí, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja s projektom „DSS a ZPS Rača“ do IROP bol odsúhlasený Uznesením č. 77/2017 z dňa 23.06.2017

Súlad so schválenými strategickými dokumentami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSV_11 pod názvom „Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS RAČA)“

Aktuálny stav:


- Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021M866-211-17 nadobudla účinnosť dňa 08. septembra 2018;
- V zmysle rozhodnutia RO z 2. ex-ante kontroly VO na dodávateľa stavebných prác, bola zákazka zrušená a opätovne predložená na 1. ex-ante kontrolu 12/2018, predpokladané vyhlásenie VO, 03/2019;
- Prebieha majetkovo – právne vysporiadanie parcely č. 1507/6 reg. „C“ a parcely č. 1533/3 evidovaných v majetku Hlavného mesta SR Bratislava s cieľom uzatvorenia nájomnej zmluvy na dobu 10 rokov. Stavebné úpravy uvedených parciel budú následne vykonané v zmysle projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia objektu Strelkova, II. etapa“, ktorá sa zaoberá obnovou areálu zariadenia DSS;
- Finančné krytie II. etapy rekonštrukcie DSS Strelkova v celkovej výške 231 316,82 EUR je zabezpečené

v rozpočte OSÚRaRP. Realizácia sa predpokladá v roku 2020

Strelková 2



Račianska 105



Program spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020

DANUBE BIKE & BOAT - Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člně

Základné informácie: Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Programu INTERREG V-A Slovensko - Maďarsko 2014 - 2020

Aktivity BSK:

1. Vedenie projektu a koordinácia partnerov pri implementácii a naplňaní cieľov projektu
2. Marketingové definovanie cezhraničnej destinácie CR na území Malého a Mošonského Dunaja – spracovanie stratégie, dizajn manuálu, spoločnej mapy územia Malého a Mošonského Dunaja, brožúr k projektu a k destinácií Malý Dunaj
3. Aktivity na zvýšenie návštevnosti v regióne, popularizáciu vodnej turistiky a cykloturistiky, výmenné pobyty, výmena know-how, workshopy, podujatia pre verejnosť, press trip
4. Propagácia vnútrozemskej delty Dunaja a možností na rekreáciu na tokoch Malého a Mošonského Dunaja – foto a video súťaž; video spoty; tlačové konferencie a správy
5. Organizácia vstupnej konferencie projektu a koordinačných stretnutí projektového tímu
6. Spolupráca pri príprave aktivít ostatných partnerov ako sú: webové nástroje a aplikácie, kampaň „Mládež na vodu“ - pilotné aktivity so zapojením žiakov základných a stredných škôl BSK v rámci kampane a i.

Relevantné cieľové skupiny:

Domáci a zahraniční turisti - cyklisti, peší turisti, vodáci; Mládež - žiaci škôl; Obyvatelia dotknutých území – rodiny s deťmi; Záujmové združenia – športovci, kluby, lodenice; Obyvatelia cezhraničného regiónu, návštevníci územia regiónu, domáci a zahraniční turisti, miestne samosprávy

Výstupy projektu:

1. Zvýšenie atraktivity a návštevnosti cezhraničného regiónu v Podunajskej oblasti;
2. Vybudovanie cezhraničnej destinácie cestovného ruchu „Dunajské ostrovy“ resp. „DANUBE ISLANDS“

Rozpočet projektu: 2 863 279,36 EUR

Rozpočet BSK: 207 940 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5 %, t. j. 10 397 EUR

Trvanie projektu: 11/2017 – 10/2019

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov;
Odbor cestovného ruchu a kultúry

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „DANUBE BIKE & BOAT“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 33/2016 zo dňa 24.06.2016.

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OCRaK_15 pod názvom „Projekt Malý Dunaj a Mošonský Dunaj“

Aktuálny stav:

- Rozhodnutie o schválení projektu v rámci 1. výzvy Programu INTERREG V-A Slovensko - Maďarsko 2014 – 2020 bol obdržaný dňa 21.08.2017
- Implementácia projektových aktivít prebieha od 1.11.2017 do 31.10.2019
- Zmluva o NFP nadobudla účinnosť 04/2018 a Zmluva o NS 09/2018
- Dodatok č.1 k Zmluve o NFP nadobudol účinnosť 12/2019
- BSK zo svojich aktivít zorganizoval 4-dňový študijný pobyt „Know how exchange bus study tour“ v zahraničných destináciách CZ a AT (04/2018) a 1-dňový cezhraničný workshop za účelom sieťovania aktérov (10/2018)
- BSK zabezpečil a koordinoval vyhotovenie Stratégie rozvoja a marketingovej stratégie turistickej destinácie Malý Dunaj v spolupráci s TTSK a NSK (06/2018) a vyhotovenie Dizajn manuálu pre slovenskú časť destinácie ako aj pre celú cezhraničnú destináciu DANUBE ISLANDS (10/2018)

- BSK predložil správu o stave projektu za uplynulé periódy, vďaka čomu boli predložené výdavky refundované v plnej výške. Za celý projekt to činí 174 931,46 EUR, z toho pre BSK 32 665,50 EUR



Základné informácie

Úlohou regionálneho informačného bodu je poskytovanie informácií o programe potenciálnym žiadateľom v rámci programového územia, aby bola zabezpečená lepšia informovanosť a dohľad nad realizáciou projektov v rámci slovensko-maďarskej spolupráce a aby bolo zabezpečené naplnenie cieľov programu a propagácia cezhraničného regiónu a spoločných projektov

Aktivity BSK:

1. Poskytovanie informácií o Programe cezhraničnej spolupráce SK-HU pre programové obdobie 2014-2020
2. Konzultácie s projektovými žiadateľmi a prijímateľmi v rámci programu
3. Organizácia informačných seminárov a konzultačných dní pre projektových žiadateľov
4. Poskytovanie pomoci pri hľadaní partnerov pre projektových žiadateľov
5. Propagácia a publicita programu
6. Účasť na zasadnutiach Monitorovacieho výboru a podpora projektov BSK
7. Účasť na zasadnutiach Programovej skupiny programu (Task force)
8. Komunikácia so Spoločným technickým sekretariátom, s prvostupňovou kontrolou (Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a s regionálnymi informačnými bodmi programu (Nitriansky samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj)
9. Asistencia Spoločnému technickému sekretariátu a prvostupňovej kontrole v rámci účasti na kontrolách na mieste jednotlivých projektov programu
10. Kontrola na mieste implementujúcich sa projektov v rámci programu
11. Koordinovanie projektov, v ktorých BSK vystupuje ako partner

Relevantné cieľové skupiny: žiadatelia o prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020

Výstupy projektu:

1. Množstvo odkonzultovaných projektov (prezenčné listiny a zápisnice)
2. PPT Prezentácie Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU 2014-2020
3. Prezenčné listiny, fotodokumentácie a zápisnice z informačných seminárov a kontrol na mieste
4. Databáza kontaktov
5. Databáza pripravovaných a zrealizovaných projektov

Rozpočet projektu: 93 000 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5 %, 4 650 EUR

Trvanie projektu: 04/2016 – 12/2023

Zodpovedný za implementáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 15/2016 zo dňa 19.02.2016.

Aktuálny stav:

Projekt sa implementuje

V roku 2018:

- 8x konzultácia so žiadateľmi (z toho 2x na Úrade BSK)
- 2x konzultácia priamo u žiadateľov
- 2x stretnutie v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU (MC)
- 1x stretnutie v rámci Fondu malých projektov (MC FMP)
- 6x asistencia pri písomných procedúrach Programu cezhraničnej spolupráce a FMP
- 6x tlačová správa na podstránke BSK- Interreg V-A SK-HU
- 1x prezentácia Fondu malých projektov
- 1x účasť na školení k IMIS systému

BSK je partnerom v projektoch:

- Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člně
- SACRA VELO - sieť cezhraničných cyklistických pútnických cyklotrás v Podunajsku

SACRA VELO - sieť cezhraničných cyklistických pútnických cyklotrás v Podunajsku

Základné informácie: Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Programu INTERREG V-A Slovensko - Maďarsko 2014 - 2020

Aktivity BSK:

1. Realizácia vybraného úseku cyklotrás (JURAVA II. v dĺžke 4 km na hrádzi Šúrského kanála)
2. Vyznačenie a zapojenie 60km cyklotrás v regióne do novej cezhraničnej pútnickej cyklotrasy SACRA VELO
3. Medzinárodný Bike event na popularizáciu cyklodopravy v turizme
4. Tlač a distribúcia propagačných materiálov

Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia cezhraničného regiónu, návštevníci územia regiónu, domáci a zahraniční turisti.

Výstupy projektu:

1. Zvýšenie návštevnosti cezhraničného regiónu s využitím udržateľnej dopravy
2. Vytvorenie tematickej turistickej cesty „SACRA VELO“

Rozpočet projektu: 1 704 060,40 EUR

Rozpočet BSK: 756 021,00 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5 %, t. j. 37 801,05 EUR

Dofinancovanie BSK: 40 768,56 EUR

Trvanie projektu: 11/2017 – 10/2019

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov;
Odbor cestovného ruchu a kultúry

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „SACRA VELO“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 66/2016 zo dňa 24.06.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP č. 30 pod názvom „Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO)“

Aktuálny stav:

- Stavebné práce na cyklotrase JURAVA II boli ukončené a stavba bola prevzatá dňa 31.01.2019
- Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 16.01.2018



Základné informácie:

Cieľom projektu je oživenie vybraných, typických tradícií/produktov Malokarpatského regiónu a podpora kultúrno-kreatívneho priemyslu formou poskytnutia priestoru pre tvorbu, vzdelávanie a prezentáciu tradičných remesiel a produktov. Prostredníctvom projektu sa má zrekonštruovať a zrevitalizovať národná kultúrna pamiatka/ kaštieľ a záhrada v Modre a zároveň sídlo Malokarpatského osvetového strediska, čím vznikne kultúrno-kreatívne centrum pre Malokarpatsko

Aktivity BSK:

1. Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre
2. Technické zázemie v priestoroch MOS pre rôzne cieľové skupiny - vinári (Salón Malokarpatských vín, Archív vín), amatérski/profesionálni umelci (Otvorené ateliéry ako spoločná aktivity s AT partnermi), verejnosť, podnikatelia, osvetoví pracovníci, ZUŠ (Kreatívne centrum), združenia (Modranská beseda)
3. Vytvorenie Digitálno-dokumentačného centra pre zachovanie kultúrneho dedičstva
4. Sieťovanie a tvorba kultúrnej databázy/odbor CR a kultúry (spoločná aktivity s AT)
5. Marketingové aktivity

Relevantné cieľové skupiny: návštevníci a obyvatelia mesta Modry, amatérski a profesionálni tvorcovia (ľudovomelecké súbory a súbory ZUČ), relevantne profilované vzdelávacie inštitúcie (VŠVU, ŠUV, SOŠVO), osvetoví pracovníci, vinári a vinohradníci, cechy, obyvatelia BSK, návštevníci a turisti BSK

Výstup projektu:

Komplexne obnovený kaštieľ s upravenou záhradou, fungujúcim osvetovým strediskom a zázemím pre kultúrno-kreatívny priemysel

Rozpočet projektu: 3 659 789,20 EUR,

Rozpočet BSK: 2 125 313,46 EUR,

Spolufinancovanie BSK: 5%, 106 265,67 EUR

Trvanie projektu: 07/2017 – 06/2020

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor cestovného ruchu a kultúry, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 32/2016 zo dňa 22.04.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OCRaK_5 pod názvom „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“

Aktuálny stav:

- Implementácia projektu prebieha v súlade s časovým harmonogramom od 1.7.2017
- Zmluva o poskytnutí NFP podpísaná 06/2018
- Zmluva so zhotoviteľom stavby – spoločnosťou na rekonštrukciu kaštieľa a parku v Modre podpísaná 07/2018
- Stavenisko bolo prevzaté zhotoviteľom stavby a začali sa aj búracie práce 08/2018
- Oficiálne poklepanie základného kameňa za účasti predsedu BSK sa uskutočnilo 09/2018



Základné informácie

Bratislavský samosprávny kraj sa stal oficiálnym partnerom v medzinárodnom projekte „Verejný povodňový núdzový a výstražný servis“, ktorý spája lokálne a národné varovné systémy vrátane sociálnych sietí. Medzinárodný projekt bol oficiálne spustený od augusta 2017. Cieľom projektu je poskytnúť kompletne riešenie protipovodňových opatrení nielen po technickej stránke t. j. využitie a vývoj všetkých dostupných IKT technológií, ale aj zabezpečenie vzdelávacích aktivít smerom k samosprávam, mestám a obciam so širokým zapojením obyvateľstva

Aktivity BSK:

1. Účasť na konferenciách a rokovaniach pri výskume a vývoji projektu
2. Pripomienkovanie výsledkov výskumu a vývoja, návrh na zlepšenie integrácie do jestvujúcich systémov, zlepšenie funkcionalít
3. Poskytovanie súčinnosti pri plnení úloh ostatných projektových partnerov
4. Fáza testovania software a hardware v spolupráci s ostatnými partnermi projektu
5. Zber údajov od obyvateľstva prostredníctvom fungujúceho systému cez sociálne siete a ostatné integrované prepojenia
6. Propagácia a publicita projektu

Relevantné cieľové skupiny: občania, inštitúcie, podniky, zariadenia výskumu a rozvoja zaoberajúce sa protipovodňovou problematikou

Výstupy projektu:

1. Inovatívny varovný systém testovaný a zavedený do praxe v podmienkach BSK
2. Zabezpečenie preventívneho aj represívneho monitoringu povodňového stavu riek a rizikových povodňových oblastí na území BSK
3. Spolupráca miest a obcí, široké zapojenie obyvateľstva do aktivít protipovodňovej ochrany, zabezpečenie vzdelávacích aktivít smerom k samosprávam
4. Zjednotenie a zefektívnenie všetkých procesov týkajúcich sa protipovodňových a výstražných systémov
5. Zviditeľnenie samosprávneho kraja v rámci celej EÚ, následná medzinárodná spolupráca s nielen zúčastnenými partnermi projektu
6. Pozitívny synergický efekt v súvislosti s ostatnými medziregionálnymi projektami

Rozpočet projektu: 65 000 EUR

Spolufinancovanie BSK: 0%, 0 EUR

Trvanie projektu: 08/2016 – 07/2019

Zodpovedný za implementáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Verejný povodňový núdzový a výstražný servis – FLOOD-serv“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 58/2015 zo dňa 26.6.2015

Súlad so schválenými Prioritami BSK 2014-2020:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_27 pod názvom FLOOD Serv "Verejný povodňový núdzový a výstražný servis"

Aktuálny stav:

- V MČ Rača osadené 4 meracie stanice (2 v lesoch nad Račou – merajú zrážky, 2 vodomerné zbierajú dáta z Pieskového a Banského potoka) 6/2018. Uvedené staničky posielajú informácie o aktuálnom stave zrážok resp. stavu vodnej hladiny priamo do vyvíjaného systému FLOOD Serv
- 1. fáza testovania vyvíjaného softwaru a jeho komponentov 8-10/2018
- 2. fáza testovania č. 2 2/2019, výstupy otestované 10 externými záujemcami (SVP, SHMÚ, MČ Rača, MČ Devín) a 8 internými zamestnancami ÚBSK

- BSK spolupracuje s MČ Devín a MČ Rača (pilotné územia pre testovanie vyvíjaného systému protipovodňovej ochrany) a SHMÚ a SVP (stakeholderi)



Dunajský nadnárodný program

Transdanube.Pearls

Základné informácie:

Bratislavský samosprávny kraj sa stal partnerom v projekte Transdanube.Pearls predloženom v rámci 1. výzvy Programu DANUBE, Priorita 3 Lepšie dostupný a energeticky zodpovedný Dunajský región“, ŠC 3.1. Hlavným cieľom je vytvorenie siete udržateľnej dopravy a mobility v regiónoch pozdĺž Dunaja

Relevantné cieľové skupiny: obyvatelia BSK a domáci a zahraniční turisti

Aktivity BSK:

1. Spolupráca na založení siete TRANSDANUBE.PEARLS
2. Spolupráca na príprave Danube Sustainable Travel Book (Kniha udržateľného cestovania na Dunaji)
3. Rozpracovanie zámeru turistického balíčka Blue Triangel
4. Organizovanie podujatí na zvyšovanie povedomia o udržateľnej doprave
5. Regionálne aktivity na podporu rozšírenia služieb mobility – 3 štúdie
6. Pilotné aktivity na realizáciu Mobility centra

Rozpočet projektu: 2,19 mil. EUR

Rozpočet BSK: 182 439,75 EUR

Spolufinancovanie BSK: 15%, 32 195,25 EUR

Trvanie projektu: 01/2017 – 06/2019

Zodpovedný za implementáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov.

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Transdanube.Pearls“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 14/2016 zo dňa 19.02.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_25 pod názvom „TRANSDANUBE.PEARLS“

Aktuálny stav:

- Účasť na 7 stretnutiach partnerov v Rakúsku, Srbsku, Chorvátsku, Nemecku, Slovinsku, Rumunsku a Maďarsku
- Vypracovanie dokumentu: Plán udržateľnej regionálnej mobility a turizmu
- Vypracovanie dokumentov: Štúdia uskutočniteľnosti parkovacích miest pre bicykle, Štúdia uskutočniteľnosti výpožičného systému bicyklov, Štúdia uskutočniteľnosti budovania cyklistických chodníkov pozdĺž železničných tratí v BSK
- Verejné prerokovanie troch štúdií realizovateľnosti
- Vypracovanie dokumentu: Podnikateľský plán pre zriadenie Informačného centra mobility v Bratislave
- Odborné prerokovanie Podnikateľského plánu
Workshopy o udržateľnej mobilite pre stakeholderov v regióne



PREDLOŽENÉ PROJEKTY

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

DSS a ZPB MEREMA- Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok

Základné informácie: Realizáciou projektu „DSS a ZPB MEREMA“ dôjde k skvalitneniu sociálnej služby na všetkých miestach jej poskytovania. Projekt svojim riešením prispieva k prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej, ústavnej na komunitnú, v ktorej zmena je hmatateľná predovšetkým v kvalite života prijímateľov sociálnej služby. Prijímatelia získajú väčšiu možnosť rozhodovať o svojom každodennom živote a o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú. Sociálna služba im umožní podieľať sa na činnostiach, ktoré dokážu vykonávať samostatne, získajú väčší priestor na sebarealizáciu, čo následne mení aj postoj k sebe samému ako aj k okolitému svetu. Podnety nového prostredia a zmena prístupu majú potenciál aktivizovať prijímateľov, čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života

Aktivity BSK:

1. Rekonštrukcia objektu DSS MEREMA- Kráľová
2. Výstavba dvojdomov v okrese Pezinok
3. Materiálno – technické vybavenie všetkých objektov
4. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Modra- Kráľová

Relevantné cieľové skupiny: prijímatelia sociálnej služby DSS a ZPB MEREMA, zamestnanci zariadenia, rodinní príslušníci, komunita – miestni obyvatelia

Výstupy projektu:

1. Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom Častá
2. Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom Dubová
3. Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu Modra – Kráľová
4. Obstaranie materiálno – technického vybavenia zariadenia DSS a ZPB MEREMA
5. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (objektu v Modre – Kráľovej)

Rozpočet projektu: 3 913 708,04 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5 %, 195 685,40 EUR

Trvanie projektu: 08/2019 – 07/2021

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor sociálnych vecí, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja s projektom „DSS a ZPB MEREMA“ do IROP bol odsúhlasený Uznesením č. 92/2018 zo dňa 16.11.2018

Súlad so schválenými strategickými dokumentami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSV_5 pod názvom „Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA)“

Aktuálny stav:

- Žiadosť o NFP bola podaná 28.11.2018, v súčasnosti prebieha administratívna kontrola
- Termín doručenia Rozhodnutia o schválení sa predpokladá cca 07/2019



Novostavba Častá



Novostavba Dubová



Rekonštrukcia Kráľovej

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Polygrafická na praktickom vyučovaní formou vytvorenia priestorov podobných podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruje objekt Budova praktického vyučovania a obstará sa nové materiálo – technické vybavenie do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov

Aktivity BSK:

1. Obstaranie a modernizácia materiálo - technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební, knižníc, prednáškových a vyučovacích miestností v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy objektu Budovy praktického vyučovania;
2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu, centra odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, stredísk praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy objektu Budovy praktického vyučovania;
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov centra odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, stredísk praktického vyučovania, školských hospodárstiev objektu Budovy praktického vyučovania

Relevantné cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu:

Komplexne zrekonštruovaný objekt Budovy praktického vyučovania spolu s novým materiálo – technickým vybavením

Rozpočet projektu: 3 796 076,23 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5%, 189 803,80 EUR

Dofinancovanie BSK: 75 143,22 EUR

Trvanie projektu: 01/2020 – 01/2022

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov;
Odbor školstva, mládeže a športu, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 121/2019 zo dňa 08.02.2019.

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_9 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava“

Aktuálny stav:

- Vypracované projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer
- Podanie projektového zámeru 03/2019
- Podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 06/2019



Cezhraničné prepojenia územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava

Základné informácie: Prostredníctvom vybudovania cyklolávky a pridružených sprievodných opatrení medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg, ktoré sú významnými regionálnymi a cezhraničnými dopravnými uzlami, sa obyvateľom žijúcim na oboch stranách rieky Morava výrazným spôsobom skrátí čas dochádzky na príslušné železničné stanice a zastávky verejnej dopravy v plánovanej cezhraničnej oblasti

Aktivity BSK:

1. Vybudovanie cyklolávky pre peších a cyklistov ponad rieku Morava na k.ú. obcí Vysoká pri Morave a Marchegg
2. Realizácia doplnkovej infraštruktúry
3. Vybudovanie cyklodopravných prepojení na najbližšie ŽS
4. Medzinárodný Bike event pri slávnostnom otvorení cyklolávky
5. Tlač a distribúcia printových promo materiálov

Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja, pracujúci v cezhraničnom území, domáci a zahraniční návštevníci.

Výstupy projektu:

1. Úspora času v doprave vybudovaním nových cezhraničných prepojení
2. Podpora cyklodopravy v cezhraničnom regióne
3. Zlepšenie prepojenia cyklodopravy a železničnej dopravy

Rozpočet projektu: 5 912 800,00 EUR

Rozpočet BSK: 2 170 800,- EUR

Spolufinancovanie BSK: 5%, 108 540,00 EUR

Trvanie projektu: 3 roky

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OCRaK_24.

Aktuálny stav:

- Bratislavský samosprávny kraj podpísal so Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko Plánovacia dohodu na výstavbu cyklolávky medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg (účinná od 01.12.2017). Predmetom Plánovacej dohody je spôsob rozdelenia nákladov, obstarávania a zadávania technického projektu, strategickej koncepcie mobility a tlmočnických/prekladateľských prác
- Prebiehajú práce na zhotovení projektovej dokumentácie predmetnej cyklolávky
Dňa 31.01.2018 bola podaná Žiadosť o nenávratný finančný príspevok



PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY

Program spolupráce INTERREG V-A SK-AT 2014-2020

Ecoregion SKAT

Základné informácie: Hlavným cieľom aktivít BSK v projekte je zriadenie nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Ekocentrum Čunovo sa stane vstupnou bránou do Chránenej krajinskej oblasti Dunajské luhy, Súčasťou projektu bude aj rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky Čunovský kaštieľ a jeho adaptácia na denné ekocentrum pre celý kraj a prihraničné územie, ako aj pobytové ekocentrum pre ostatné časti Slovenska a cezhraničné regióny. Návštevníci dostanú popri informačných materiáloch v rôznych jazykoch aj komplexné informácie o miestnych turistických zaujímavostiach

Aktivity BSK:

1. Rekonštrukcia NKP kaštieľ v Čunove na ekocentrum so zameraním na environmentálnu výchovu a prezentáciu prírod. a kultúrno-historického bohatstva Podunajského regiónu a CHKO Dunajské luhy
2. Vybavenie ekocentra edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi
3. Organizovanie podujatí a kurzov pre verejnosť na zvýšenie povedomia o potrebe ochrany prírody, udržateľného hospodárenia ako aj turistickom potenciáli regiónu
4. Tlač a distribúcia printových promo materiálov

Relevantné cieľové skupiny:

Mládež - žiaci škôl; Obyvatelia Bratislavy (najmä Čunova) a priľahlých obcí – najmä rodiny s deťmi; Záujmové združenia – ochranári, centrá voľného času; Obyvatelia cezhraničného regiónu v Maďarsku a Rakúsku; Návštevníci územia regiónu; Domáci a zahraniční turisti

Výstupy projektu:

1. Rekonštrukcia NKP kaštieľ v Čunove
2. Zriadenie ekocentra so zameraním na prezentáciu podunajského regiónu a CHKO Dunajské luhy
3. Zvýšenie atraktivity a návštevnosti v podunajskom regióne

Predpokladaný rozpočet projektu: cca 5,1 mil. EUR

Predpokladaný rozpočet BSK: cca 3,4 mil. EUR

Spolufinancovanie BSK: 5 %

Trvanie projektu: 2019 - 2022

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Odbor cestovného ruchu a kultúry

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projektový zámer je zaradený do AP BSK č. OCRaK_14 pod názvom „Vybudovanie ekocentra v Čunove“.

Aktuálny stav:

- Projekt je v štádiu projektovej prípravy
- Partneri projektu: MČ Bratislava – Čunovo, Štátna ochrana prírody SR a Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Národným parkom Donau-Auen v Rakúsku a Národným parkom Neusiedler See- Seewinkel
- Prebieha finalizácia majetkovo-právneho vysporiadania a spoločné územné a stavebné konanie o žiadosti na stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo
- Podanie Žiadosti o NFP 6/2019 (5. kolo výzvy Programu Interreg V-A SK-AT 2014-2020)



Základné informácie: Rozvoj teoretických a praktických schopností, ako aj celoživotného vzdelávania študentov stredných škôl, odborníkov, organizácii a ich zamestnancov v odbore vinárstva a vinohradníctva, prostredníctvom ktorých si zvýšia uplatniteľnosť na trhu práce

Aktivity BSK:

1. Nový študijný odbor poskytujúci celoživotné vzdelávanie v odbore vinárstva a vinohradníctva
2. Aplikácia pre študentov strednej školy a celoživotného vzdelávania
3. Vytvorenie online kurzov, videí konferencií a školení, e-kníh, žiackej knižky, seminárov a iných aktivít zameraných na vzdelávanie v oblasti vinárstva a vinohradníctva
4. Odborné školenia, exkurzie a odborné výjazdy do príslušných firiem a zariadení
5. Prenos know-how prostredníctvom výmenných stáží študentov aj pedagógov
6. Vytvorenie certifikátu, ktorý by študent získal po absolvovaní kurzu celoživotného vzdelávania
7. Obnova školských laboratórií v Modre

Relevantné cieľové skupiny:

Študenti celoživotného vzdelávania; vinári a vinohradníci; pracovníci v odbore- zamestnanci firiem a organizácii; široká verejnosť

Výstupy projektu:

1. Implementácia inovatívnych a praktických metód výuky vo vinohradníctve a vinárstve
2. Zisk teoretických a praktických zručností s vinohradníctvom a vinárstvom prostredníctvom zriadenia celoživotného vzdelávania
3. Prenos know-how malých a stredných vinárov študentom pre potreby zvýšenia uplatniteľnosti na trhu práce
4. Zriadenie špecializovaného výskumného laboratória pre potreby školy a vinárskej obce s cieľom stanovenia analytických a chemických parametrov vína

Rozpočet BSK: 600 000 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5 %, 30 000 EUR

Trvanie projektu: 2019 – 2021

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_32 pod názvom „Virtuálna vinárska škola“

Aktuálny stav:

- Projekt je v štádiu projektovej prípravy
- Podanie Žiadosti o NFP 06/2019 v rámci výzvy Programu Interreg V-A SK-AT 2014-2020

Základné informácie:

Hlavným zámerom projektu Kreatívne centrum Bratislava je podpora talentu a potenciálu profesionálov z oblasti kreatívneho priemyslu, najmä začínajúcich umelcov; tvorba kultúrneho, spoločenského a vzdelávacieho programu s aktívnou účasťou verejnosti

Aktivity BSK:

1. Spolupráca BSK pri návrhu podmienok výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v spolupráci s Nadáciou Cvernovka
2. Výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie
3. Spolupráca s partnermi pri príprave ŽoNFP

Relevantné cieľové skupiny: odborná verejnosť - rôzne profesie kreatívneho priemyslu, absolventi umeleckých škôl; verejnosť – návštevníci kultúrnych a vzdelávacích podujatí všetkých vekových kategórií

Výstup projektu:

Vytvorený priestor pre rozvoj kreatívneho talentu profesií, ktoré doposiaľ nemali adekvátne podmienky pre svoj rozvoj s cieľom umožniť vznik nových pracovných miest.

Rozpočet projektu: maximálne do výšky 5 mil. EUR

Spolufinancovanie BSK: v závislosti od podmienok výzvy na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok; pričom vyhlásenie výzvy sa očakáva koncom marca 2019

Trvanie projektu: 2019-2023

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor cestovného ruchu a kultúry

Súlad so schválenými strategickými dokumentami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OCRaK_27 pod názvom „Podpora kultúrno-kreatívneho priemyslu na území BSK“

Aktuálny stav:

- Spolupráca pri špecifikácii podmienok výzvy na predkladanie žiadosti
- Komunikácia so spolupracujúcimi partnermi pri príprave podkladov pre opis predmetu zákazky na výber zhotoviteľa PD





Bratislavský
samosprávny
kraj

2019