

Odpočet akčného plánu BSK Odbor školstva, mládeže a športu

č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2019	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.09.2019	Termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2019
OŠMaŠ_1	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava" je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom obnovy (rekonštrukcie) 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálo - technického vybavenia odborných dielní a odborných učební, ktoré bude slúžiť 220 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Financovanie: IROP (ERDF: 679 926,32,- Eur, ŠR: 611 933,68,- Eur, vlastné zdroje: 67 992,63,- Eur (5 % spolufinancovanie) + 164 567,44,- Eur (práce naviac)) PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČaVO, OK, PO, SM</p>								
		Prípravné práce	24	0	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO/ OSÚRaRP/ PO /SM	2-16	Splnený		
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	11-18	Splnený		
		Realizácia projektu (Stavba + MTV)	1360	869	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	6-19	Prieb. Plnený	10-19	Dňa 22. 07. 2019 bola ukončená celková realizácia stavebných prác na objekte Budovy školy a Budovy kuchyne s jedálňou vrátane odstránenia vád a nedorobkov. Proces určenia predpokladanej hodnoty zákazky (ďalen len "PHZ") pred vyhlásením verejného obstarávania (ďalej len "VO") na obrábacie stroje (CNC) a schodolez bol ukončený 08/19. Vyhlásené VO pre uvedené materiálo-technického vybavenie (MTV): 08/19. Nakoľko sa pri určení PHZ na MTV obrábacie stroje (druhá časť) meracie prístroje neprihlásil žiadny uchádzač, realizácia predmetného VO bola posunutá na 10/19. Predĺženie termínu vyhlásenia je spôsobené taktiež upresnením špecifikácie MTV.
			115	0	3.3					
Propagácia	12	0	8	OK	7-19	Prieb. Plnený	2-20	Projekt je priebežne medializovaný prostredníctvom tlačových správ, sociálnych sietí a mesačníka Bratislavský kraj. V júni prebehla PR kampaň v tlačových médiách (Plus 7 dní, Slovenka a Život) a na webe (topky.sk, sme.sk) na tému školstvo, v rámci ktorej boli spomenuté aj COVP projekty. Koncom augusta bola verejnosť informovaná o ukončení stavebných prác. Z dôvodu predchádzajúceho zrušenia VO na MTV vrátane úpravy špecifikácie MTV sa prepokladá posunutie termínu na: 02/20.		

Odpočet akčného plánu BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ 2	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkárstve, Farského 9, Bratislava	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9“ je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom obnovy (rekonštrukcie) 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálu - technického vybavenia odborných dielni a odborných učební, ktoré bude slúžiť 424 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.</p> <p>Financovanie: (IROP (ERDF: 1 701 425,20,- Eur, ŠR: 1 531 282,69,- Eur, vlastné zdroje: 170 142,52,- Eur - 5 % spolufinancovanie)) + 464 063,53,- Eur (dofinancovanie BSK) PO 2 - Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.</p> <p>Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OiČaVO, OK, PO, SM</p>								
		Prípravné práce	237	0	3.3	OŠMaŠ/ OiČaVO/ OSÚRaRP/ PO /SM	6-17	Splnený		
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OiČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	9-19	Prieb. Plnený	12-19	Dňa 22. 07. 2019 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Termín predkladania cenových ponúk: 23. 08. 2019. Predpokladá sa posunutie termínu plnenia na 12/19, nakoľko kontrola dokumentácie k VO meškala zo strany riadiaceho orgánu (MPRV SR) viac ako tri mesiace.
		Realizácia projektu (Stavba + MTV)	3867	900	1.3	OiČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	5-20	Prieb. Plnený		Po ukončení kontroly verejného obstarávania (dokumentácie) na riadiacom orgáne BSK odovzdá zhotoviteľovi stavenisko. Predpokladaný termín odovzdania staveniska je 01/20. Predpokladaný začiatok realizácie stavebných prác 01/20.
		Propagácia	12	0	8	OK	6-20	Prieb. Plnený		Projekt je priebežne medializovaný prostredníctvom tlačových správ, sociálnych sietí a mesačníka Bratislavský kraj. V júni prebehla PR kampaň v tlačových médiách (Plus 7 dní, Slovenka a Život) a na webe (topky.sk, sme.sk) na tému školstvo, v rámci ktorej boli spomenuté aj COVP projekty.
OŠMaŠ 3	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdecktv, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji“ je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácie 8 verejných budov a nákupom materiálovo-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť 506 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.</p> <p>Financovanie: (IROP (ERDF: 1 852 493,75,- Eur, ŠR: 1 667 244,38,- Eur, vlastné zdroje: 185 249,37,- Eur - 5 % spolufinancovanie)) + 108 610,84,- Eur (dofinancovanie BSK) PO 2 - Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.</p> <p>Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OiČEaVO, OK, PO, SM</p>								
		Prípravné práce	413	0	3.3	OŠMaŠ/ OiČaVO/ OSÚRaRP/ PO /SM	6-17	Splnený		
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OiČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	11-19	Prieb. Plnený		Aktuálne prebieha 1. ex ante (kontrola dokumentácie VO) na riadiacom orgáne pred jeho vyhlásením. Podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác sú pripravené. Po ukončení 1. ex ante, BSK vyhlási VO na zhotoviteľa stavebných prác.
		Realizácia projektu (Stavba + MTV)	3814	900	1.3	OiČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	11-20	Prieb. Plnený		Po ukončení kontroly verejného obstarávania (dokumentácie) na riadiacom orgáne BSK odovzdá zhotoviteľovi stavenisko. Predpokladaný termín odovzdania staveniska je 01/20. Predpokladaný začiatok realizácie stavebných prác 01/20.
		Propagácia	12	0	8	OK	12-20	Prieb. Plnený		Projekt je priebežne medializovaný prostredníctvom tlačových správ, sociálnych sietí a mesačníka Bratislavský kraj. V júni prebehla PR kampaň v tlačových médiách (Plus 7 dní, Slovenka a Život) a na webe (topky.sk, sme.sk) na tému školstvo, v rámci ktorej boli spomenuté aj COVP projekty.

Odpočet akčného plánu BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_4	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21" je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácie 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálo - technického vybavenia odborných dielni a odborných učební, ktoré bude slúžiť 424 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.</p> <p>Financovanie: IROP (ERDF: 1 409 146,73,- Eur, 1 268 232,05,- Eur, 140 914,67,- Eur, vlastné zdroje: 140 914,67,- Eur (5 % spolufinancovanie) + 50 000,- Eur BV) PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.</p> <p>Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČaVO, OK, PO, SM</p>								
		Prípravné práce	282	0	-	OŠMaŠ/ OIČaVO/ OSÚRaRP/ PO	9-16	Splnený		
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	7-19	Splnený		
		Realizácia projektu (Stavba + MTV)	2868	2006	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	4-20	Prieb. Plnený		Aktuálne prebiehajú stavebné práce: zateplenie strechy, fasády, nové podlahy, rozvody kanalizácie, vody, bola osadená požiarne nádrž a príprava podkladov (špecifikácie) materiálo-technického vybavenia pred vyhlásením verejného obstarávania. Budú sa realizovať hydrogeologické prieskumy spodnej vody kvôli osadeniu vsakovacích nádrží.
		Propagácia	12	0	8	OK	5-20	Prieb. Plnený		Projekt je priebežne medializovaný prostredníctvom tlačových správ, sociálnych sietí a mesačníka Bratislavský kraj. V júni prebehla PR kampaň v tlačových médiách (Plus 7 dní, Slovenka a Život) a na webe (topky.sk, sme.sk) na tému školstvo, v rámci ktorej boli spomenuté aj COVP projekty.

Odpočet akčného plánu BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_5	Rekonštrukcia a modernizácia budov, športových areálov, telocviční, bazénov	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výučby prostredníctvom zvýšenia kvality školskej infraštruktúry. Projekt sa zameriava na rekonštrukcie budov škôl a športovísk, ale aj na vhodné využitie konceptu "otvorenej školy" ktorého cieľom je využitie školských budov, športovísk a areálov na verejné účely.									
		A. Gymnázium A. Einsteina, Einsteinoва ulica (športovisko, zateplenie a hydroizolácia)	2164	N/A	3.3	OŠMaŠ/ OiČaVO	12-23	Prieb. Plnený		Športovisko - projektová dokumentácia prevzatá. Projektová dokumentácia na zateplenie a hydroizoláciu - právoplatné stavebné povolenie. V schválenom Investičnom pláne je realizácia zateplenia plánovaná na rok 2020. Technická realizácia športoviska je možná až po ukončení zateplenia budovy.	
		B. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, ulica Karola Adlera (rekonštrukcia športoviska - realizácia je podmienená disponibilnými finančnými prostriedkami BSK/externými zdrojmi v r. 2019)	376	N/A	3.3	OŠMaŠ/ OiČaVO	12-19	Prieb. Plnený		Termín ukončenia verejného obstarávania 08/19. Termín začatia realizácie stavebných prác 09/19.	
		C. Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka ulica (vybudovanie športoviska)	191	0	3.3	OŠMaŠ/ OiČaVO	12-21	Prieb. Plnený		Projektová dokumentácia ukončená, právoplatné stavebné povolenie. V schválenom Investičnom pláne je realizácia plánovaná na rok 2021.	
		D. Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo (vybudovanie športoviska, zateplenie budovy)	N/A	N/A	3.3	OŠMaŠ/ OiČaVO	12-22	Prieb. Plnený		Športovisko - projektová dokumentácia ukončená, právoplatné stavebné povolenie. Zateplenie - projektová dokumentácia je plánovaná podľa schváleného Investičného plánu na rok 2021.	
		E. Koncept otvorenej školy (efektívnosť, údržba a zdieľanie školských budov, športovísk, telocviční a areálov)	N/A	0	-	OŠMaŠ/ OiČaVO	6-19	Prieb. Plnený	12-20	26.4.2019 bolo oficiálne otvorené športové multifunkčné ihrisko pri OA Račianska 107, BA. Zároveň je toto športovisko sprístupnené širokej verejnosti na využívanie. 22.5.2019 bolo oficiálne otvorené športové multifunkčné ihrisko pri Gymnáziu v Modre, ktoré bolo vybudované s príspevkom Úradu vlády SR, BSK a mesta Modra. Ihrisko bolo zároveň sprístupnené širokej verejnosti na využívanie. V júni 2019 boli po údržbe verejnosti sprístupnené ďalšie 2 športoviská: pri SOŠ technológií a remesiel, Ivánska cesta 21, BA, a pri Gymnáziu A.Bernoláka, Lichnerova 69, Senec. Na revitalizáciu, údržbu a správu prispel BSK zo svojho rozpočtu v rámci projektu Otvorená škola 2018/2019. V súčasnosti sa pracuje na možnostiach sprístupnenia školských telocviční. Vzhľadom ku komplexnosti riešenia, ktoré má vplyv na časové plnenie, došlo k posunutiu termínu ukončenia plnenia kľúčového kroku na 12/20.	
		F. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch (analýza využitia areálu)	N/A	0	-	OŠMaŠ/ OiČaVO	12-19	Prieb. Plnený		V spolupráci so športovými zväzmi a klubmi prebieha analýza možností využitia areálu, zatiaľ však nebol identifikovaný potenciálny partner, ktorý by disponoval potrebnými investičnými zdrojmi.	
		G. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova (rekonštrukcia budovy)	824	486	3.3	OŠMaŠ/ OiČaVO	12-20	Prieb. Plnený		Modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ - prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Predpokladaný termín začatia realizácie stavebných prác 10/19.	
		H. Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie (rekonštrukcia budovy)	1259	484	3.3	OŠMaŠ/ OiČaVO	12-21	Prieb. Plnený		Modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ - prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Predpokladaný termín začatia realizácie stavebných prác 10/19.	
		I. Školský internát pri TKEJ, Gorazdova (vybudovanie školského internátu)	923	70	3.3	OŠMaŠ/ OiČaVO	12-21	Prieb. Plnený		Finalizujú sa podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Predpokladaný termín vyhlásenia verejného obstarávania 09/19.	
J. SOŠ Pedagogická, Bullova (pokračovanie v komplexnej rekonštrukcii)	N/A	0	3.3	OŠMaŠ/ OiČaVO	12-21	Prieb. Plnený		Projektová dokumentácia na zateplenie - prebieha projektovanie. Termín prevzatia projektovej dokumentácie 08/2019. V schválenom Investičnom pláne je realizácia plánovaná na rok 2021.			

Odpočet akčného plánu BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_7	Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK, pričom cieľom projektu je oprava a údržba internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke. Súčasťou projektu je rekonštrukcia študentských izieb, ale aj stavebné práce a odovzdanie 21 učiteľských bytov (dvojbuniek).							
		Prípravné práce	0	0	-	OŠMaŠ/ OiČaVO	12-16	Splnený	
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OŠMaŠ/ OiČaVO	6-17	Splnený	
		Realizácia projektu	1400	57	3.3	OŠMaŠ/ OiČaVO	12-21	Prieb. Plnený	Oprava izieb a chodby na 4. poschodí - termín ukončenia stavebných prác 08/19. Výmena trafostanice - termín vyhlásenia verejného obstarávania 08/19. Termín realizácie stavebných prác 09/19.
OŠMaŠ_8	Rozvoj stredoškolského vzdelávania v Bratislavskom kraji	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK a jeho cieľom je zvýšiť kvalitu infraštruktúry na stredných školách a to prostredníctvom zlepšenia školskej infraštruktúry, ale aj prostredníctvom rôznych pracovných stretnutí a vyjednávanií s inštitúciami mimo BSK (napr. Magistrát hl. m. Bratislava, Ministerstvo školstva a iné.)							
		A. Negociácie so stavovskou organizáciou pre COVP	0	0	-	OŠMaŠ	12-19	Prieb. Plnený	Proces identifikácie možnosti vytvorenia ďalších možných COVP prebieha (SPŠS Fajnorovo nábr., SOŠ chemická).
		B. Investičná podpora odborného vzdelávania	600	600	3.3	OŠMaŠ/ OiČaVO	priebežne	Prieb. Plnený	Priebežne plnené - nákup elektrickej štvorkolky pre SPŠ dopravnú, Kvačalova 20, Bratislava, učebných pomôcok (hudobné nástroje) pre Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava, výpočtovej techniky pre SOŠ polygrafickú, SPŠ elektrotechnickú K. Adlera, Jazykovú školu Palisády, Gymnázium Hubeného, Gymnázium Pankúchova, Školu úžitkového priemyslu J. Vydru, na nákup gastro-indukčného sporáka, kávovarov a cukrárenskej pece pre SOŠ gastronómie a hotelových služieb Farského, nákup vybavenia odborných učebni kaderník, čašník, kuchár pre SOŠ Myslenická, Pezinok.
		C. Úprava financovania stredných škôl	1500	1378	8	OŠMaŠ	priebežne	Prieb. Plnený	V priebehu roka 2018 prebehla analýza a úpravy rozpočtov škôl za účelom zadefinovania povinných výdavkov a zníženia miery prerozdelenia normatívneho financovania. Rozpočet na rok 2019 bol zostavený s ohľadom na reálne potreby škôl.
		D. Zvýšenie finančnej gramotnosti	0	0	-	OŠMaŠ	priebežne	Prieb. Plnený	OŠMaŠ analyzuje rôzne prístupy k možnostiam podnikateľskej a finančnej gramotnosti.
		E. Propagácia odborného vzdelávania a zlepšenie systému prijímania študentov na školy BSK	135	0	2	OŠMaŠ/ OK	priebežne	Prieb. Plnený	V rámci projektu bola vydaná aktualizovaná brožúra Končíš základku? a distribuovaná žiakom 8. ročníkov na všetky základné školy v Bratislavskom kraji. Ďalej bola vydaná aj brožúra Moderné školy s regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania na stredných školách. Úspechy škôl sú priebežne komunikované aj na sociálnych sieťach a najmä na špecializovanej stránke Stredná pre mňa. Na instagrame prebiehala súťaž pre žiakov župných škôl o koncert rappera Kaliho, kde mali študenti za úlohu odfoťiť ich bežný život na strednej škole a tým mali možnosť prezentovať svoju školu širokej verejnosti.
			50	50	8				
F. Zlepšenie prepojenosti základných škôl so strednými školami a stredných škôl s vysokými školami	0	0	-	OŠMaŠ	priebežne	Prieb. Plnený	Okrem intenzívnej propagácie stredných škôl smerom k základným školám, pripravuje BSK vytvorenie 3 spojených škôl, ktoré budú prepájať základné a stredné školy. Spojená škola v Malinove so vznikom od 1. 9. 2019, vznik spojených škôl v Petržalke a Ružinove sa plánuje od 1. 1. 2020, vyučovanie sa začne v septembri 2020.		

Odpočet akčného plánu BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_9	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, Bratislava	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická" je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácie 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálne - technického vybavenia odborných dielní a odborných učební, ktoré bude slúžiť 381 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.</p> <p>Financovanie: IROP (ERDF: 1 750 000,- Eur, ŠR: 1 575 000,- Eur, vlastné zdroje: 175 000,- Eur (5 % spolufinancovanie) + 50 000,- BV) PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.</p> <p>Členmi projektového tímu budú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČaVO, OK, PO, SM</p>									
		Prípravné práce	426	0	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO/ OSÚRaRP/ PO /SM	6-19	Splnený		Dňa 25. 06. 2019 BSK predložilo Žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Projektová dokumentácia ukončená, právoplatné stavebné povolenie. Projekt na ex ante kontrole na riadiacom orgáne.	
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	8-19	Prieb. Plnený	12-19	Momentálne prebieha aktualizácia podkladov (formuláru + súťažných podkladov) na zhotoviteľa stavebných prác. Termín vyhlásenia VO na zhotoviteľa stavebných prác: 08/19. K posunu termínu plnenia došlo z dôvodu vstupu nových legislatívnych zmien do podmienok v procese VO.	
		Realizácia projektu (Stavba + MTV)	4000	300	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	8-20	Prieb. Plnený		Po ukončení kontroly verejného obstarávania (dokumentácie) na riadiacom orgáne BSK odovzdá zhotoviteľovi stavenisko. Predpokladaný termín odovzdania staveniska je 01/20.	
Propagácia	12	0	8	OK	priebežne	Prieb. Plnený		Projekt je priebežne medializovaný prostredníctvom tlačových správ, sociálnych sietí a mesačníka Bratislavský kraj. V júni prebehla PR kampaň v tlačových médiách (Plus 7 dní, Slovenka a Život) a na webe (topky.sk, sme.sk) na tému školstvo, v rámci ktorej boli spomenuté aj COVP projekty.			
OŠMaŠ_15	Podpora zlepšenia spoločenského postavenia učiteľa	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK a jeho cieľom projektu je zlepšiť spoločenské postavenie učiteľov prostredníctvom vybudovania/poskytnutia štartovacieho bývania, jazykových kurzov a iných foriem priamej a nepriamej pomoci.</p>									
		A. Analýza možností zvýšenia mzdy pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom SŠ	0	0	-	OŠMaŠ	priebežne	Prieb. Plnený		BSK od školského roka 2018/2019 pristúpil k preplácaniu mimovyučovacích aktivít učiteľov, pričom mesačne prepláca školám aktivity v sume cca 100 000,- EUR. Preplácanie mimovyučovacích aktivít je jedna z možností, ako zvýšiť ohodnotenie práce učiteľov. Od 1. 1. 2019 boli tiež upravené platy riaditeľov škôl a školských zariadení tak, aby zohľadňovali kvalitu a náročnosť ich práce, k ďalšej úprave došlo od 1. 7. 2019. BSK tiež prispieva na odmeny pre zamestnancov škôl v polročných intervaloch, začal školám preplácať finančné prostriedky na odmeny pri životných a pracovných jubileách, jazykové vzdelávanie, funkčné vzdelávanie a pod.	
		B. Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov SŠ	160	88	8	OŠMaŠ	priebežne	Prieb. Plnený		V záujme podporiť zvyšovanie kvalifikácie učiteľov BSK zvýšil príspevok na adaptačné vzdelávanie tak začínajúcemu, ako aj uvádzajúcemu učiteľovi. Tiež v spolupráci s Jazykovou školou organizuje pre učiteľov jazykové vzdelávanie, pričom prepláca náklady na jazykové kurzy. V minulom roku bolo do jazykového vzdelávania zapojených cca 300 učiteľov. BSK podporuje ďalšie vzdelávanie učiteľov aj prostredníctvom príspevkov na vzdelávanie v rámci programu JA Slovensko a v rámci 2 medzinárodných projektov Erasmus+, na realizáciu ktorých získal 47 590,- EUR.	
C. Učiteľské byty	0	0	-	OŠMaŠ/ OIČaVO	priebežne	Prieb. Plnený		Školy BSK boli oslovené ohľadom možnosti rekonštrukcie priestorov na štartovacie bývanie pre učiteľov.			

Odpočet akčného plánu BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_17	Kúpalisko MČ BA - Podunajské Biskupice	Cieľom projektu je zvýšiť počet prírodných vodných plôch, ktoré budú využiteľné ako verejné kúpaliská. Súčasťou projektu je analýza najvhodnejšieho riešenia vybudovania kúpaliska v MČ BA Podunajské Biskupice, s dôrazom na posúdenie vhodnosti areálu na Učiteľskej ulici PB.							
	Prírodné kúpalisko v MČ BA - Podunajské Biskupice	0	0	-	OŠMaŠ	12-19	Prieb. Plnený		V súčasnosti v predmetnej lokalite prebieha ťažba štrku. Projekt bude možné realizovať až po ukončení ťažby.
OŠMaŠ_18	Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti školstva, mládeže a športu	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce a súkromnej sféry.							
	A. Posilnenie dotačnej schémy na podporu organizovanej športovej činnosti a športových podujatí zameraných na rôzne športy a aktivity	0	0	-	OŠMaŠ	pribežne	Prieb. Plnený		V 2019 boli vyhlásené výzvy na posilnenie organizovanej športovej činnosti a športových podujatí, ich vyhodnotenie prebehlo počas 03/19. Odozvy na takto nastavené výzvy sú zo strany športových subjektov veľmi pozitívne. Preto BSK plánuje v tomto nastavení výziev pokračovať aj v ďalšom období. Od 1/19 bolo zriadené krajské stredisko športu, ktoré svoju činnosť začalo 4/19. BSK plánuje zriadenie ďalšieho krajského strediska športu od 1.9.2019. Obe krajské strediská športu sa budú špecializovať vzhľadom na pôsobnosť pre predmetné športy. Predbežná špecializácia bude na individuálne a kolektívne športy.