

Príloha č. 4
Prehľad aktivít
OSÚRaRP
2019 - 2020



BRATISLAVSKÝ
SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

NAJLEPŠIE MIESTO PRE ŽIVOT



Bratislavský
samosprávny
kraj

Príloha č. 4
Prehľad aktivít
OSÚRaRP
2019 - 2020

Odbor stratégie, územného
rozvoja a riadenia projektov

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, 82005 Bratislava 25

OBSAH

Prebiehajúce projekty	5
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020	5
Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja	5
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9.....	6
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hlinícka 1	8
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji.....	10
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanská cesta 21.....	12
DSS a ZPS Rača - Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave	14
DSS a ZPB MEREMA- Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok .	16
Program spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020.....	18
DANUBE BIKE & BOAT - Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člnu	18
Zriadenie a činnosť Regionálneho informačného bodu Bratislava	20
SACRA VELO - sieť cezhraničných cyklistických pútnických cyklotrás v Podunajsku	21
Program spolupráce INTERREG V-A SK-AT 2014-2020	23
HERITAGE SK-AT.....	23
Ecoregion SKAT	25
Predložené projekty	27
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020	27
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická	27
Program spolupráce INTERREG V-A SK-AT 2014-2020.....	29
Cezhraničné prepojenia územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklotrávy cez rieku Morava.....	29
RegioCoop SK-AT	30
Operačný program Kvalita životného prostredia.....	31
Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.....	31
Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21	32
Program spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020	33
Ecoregion SKHU	33
Operačný program Efektívna verejná správa	35
Smart región BSK.....	35

Ukončené projekty	36
Dunajský nadnárodný program	36
Transdanube.Pearls	36
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020	37
Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky.....	37
HORIZONT 2020	39
Verejný povodňový núdzový a výstražný servis – FLOOD serv	39
Pripravované projekty	41
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020	41
Cyklotrasa medzi mestom Malacky a obcou Rohožník	41

PREBIEHAJÚCE PROJEKTY

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja

Základné informácie: Hlavným cieľom Plánu udržateľnej mobility je vzájomná koordinácia jednotlivých druhov dopravy za účelom zvýšenia kvality života, zvýšenia bezpečnosti, zníženia stupňa znečistenia ovzdušia, zvýšenia atraktivity mestského prostredia ako aj zabezpečiť finančne účinnú a udržateľnú dopravu osôb a tovarov

Aktivity BSK:

Vypracovanie strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja

Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia regiónu, návštevníci územia regiónu, domáci a zahraniční turisti

Výstup projektu:

Strategický dokument Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý bude slúžiť ako základný nástroj na zabezpečenie vyváženého rozvoja dopravného systému v regióne. Určí relevantné prepojenia jednotlivých druhov dopravy tak, aby bola zaistená minimálna potrebná úroveň mobility a určí typ intervencií, ktoré majú byť na nich vykonané (bezpečnosť, rekonštrukcia, modernizácia, integrácia atď.) Zároveň bude strategický dokument slúžiť ako podklad pre financovanie projektov z nasledujúceho programového obdobia.

Rozpočet projektu: 306 000,00 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5%, 15 300,00 EUR

Trvanie projektu: 06/2018 – 06/2020

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Odbor dopravy


Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 102/2016 zo dňa 21.10.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OD_10

Aktuálny stav:

- 08/2019 bola ukončená I. fáza (analytická) strategického dokumentu
- Prebieha spracovanie II. fázy (navrhová) strategického dokumentu



Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Farského 9 na praktickom vyučovaní formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruje objekt na Harmincovej ulici č.1 (ďalej len „objekt Harmincova 1“), vrátane obstarania nového materiálo – technického vybavenia do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov.

Aktivity BSK:

1. Obstaranie a modernizácia materiálo - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy objektu Harmincova 1;
2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy, objektu Harmincova 1;
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu Harmincova 1, ako centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva.

Relevantné cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu:

Komplexne zrekonštruovaný objekt Harmincova 1 spolu s novým materiálo – technickým vybavením

Rozpočet projektu: 3 948 806,74 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5%,197 440,34 EUR

Trvanie projektu: 05/2020 – 10/2021

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 85/2016 zo dňa 09.09.2016

Súlad so schválenými strategickými dokumentami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_2 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9, Bratislava“

Aktuálny stav:

- Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác 03/2019
- Predpokladaný začiatok realizácie stavebných prác 07/2020
- Trvanie realizácie stavebných prác 12 mesiacov



Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Hlinícka 1 na praktickom vyučovaní formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruovali objekty Budova školy a Budova kuchyne s jedálňou, boli obstarané nové materiály – technického vybavenia (počítače, projektory, laboratórne stoly, schodolez) do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov.

Aktivity BSK:

1. Obstaranie a modernizácia materiálo - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební a vyučovacích miestností na centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy objektov Budova školy a Budova školy s jedálňou;
2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy, objektov Budova školy a Budova školy s jedálňou;
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov Budova školy a Budova kuchyne s jedálňou, ako centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva.

Relevantné cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu:

Komplexne zrekonštruované objekty Budova školy a Budova kuchyne s jedálňou spolu s novým materiálno – technickým vybavením

Rozpočet projektu : 1 607 585,48 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5%, 80 379,27 EUR

Dofinancovanie BSK: 219 137,24 EUR

Trvanie projektu: 05/2018 – 05/2020

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 86/2016 zo dňa 09.09.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_1 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava“

Aktuálny stav:

- Začiatok realizácie stavebných prác 05/2018
- Ukončenie realizácie stavebných prác 05/2019



Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov spojenej školy Ivanka pri Dunaji na praktickom vyučovaní formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštrujú jestvujúce objekty pracoviska Zálesie, zrealizuje sa prístavba k jestvujúcemu objektu a obstará sa nové materiálne – technické vybavenie do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov.

Aktivity BSK:

1. Obstaranie a modernizácia materiálne - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, odborných dielní, odborných učební, vyučovacích miestností v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy, pracoviska Zálesie;
2. Prístavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy, pracoviska Zálesie;
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov pracoviska Zálesie, ako centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva.

Relevantné cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu:

Komplexne zrekonštruované objekty pracoviska Zálesie spolu s novým materiálne – technickým vybavením

Rozpočet projektu: 4 351 321,38 EUR

Spolufinancovanie BSK: 765 447,31 EUR

Trvanie projektu: 07/2020 – 06/2022

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu; Odbor investičných činností a verejného obstarávania


Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji.“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 87/2016 zo dňa 09.09.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_3 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdeckve, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji“

Aktuálny stav:

- Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác 11/2019
- trvanie realizácie stavebných prác 20 mesiacov



Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Ivanska cesta 21 na praktickom vyučovaní formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruje objekt Budova združených dielní a obstará sa nové materiálo – technické vybavenie do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov

Aktivity BSK:

1. Obstaranie a modernizácia materiálo - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, odborných dielní, odborných učební a vyučovacích miestností v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy objektu Budovy združených dielní;
2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy objektu Budovy združených dielní;
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu Budovy združených dielní, ako centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva.

Relevantné cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu:

Komplexne zrekonštruovaný objekt Budova združených dielní spolu s novým materiálo – technickým vybavením

Rozpočet projektu: 2 818 293,45 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5 %, 140 914,67 EUR

Trvanie projektu: 12/2018 – 12/2020

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu, Odbor investičných činností a verejného obstarávania


Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 88/2016 zo dňa 09.09.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_4 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava“

Aktuálny stav:

- Prebieha realizácia stavebných prác
- Termín ukončenia stavebných prác 04/2020



Základné informácie: Realizáciou projektu „DSS a ZPB Rača“ dôjde k **skvalitneniu sociálnej služby** na všetkých miestach jej poskytovania. Projekt svojim riešením prispieva k prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej, ústavnej na komunitnú, v ktorej zmena je hmatateľná predovšetkým v kvalite života prijímateľov sociálnej služby. Prijímatelia získajú väčšiu možnosť rozhodovať o svojom každodennom živote a o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú. Sociálna služba im umožní podieľať sa na činnostiach, ktoré dokážu vykonávať samostatne, získajú väčší priestor na seberealizáciu, čo následne mení aj postoj k sebe samému ako aj k okolitému svetu. Podnety nového prostredia a zmena prístupu majú potenciál aktivizovať prijímateľov, čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života.

Aktivity BSK:

1. Transformácia zariadenia formou rekonštrukcie dlhodobo nevyužitého objektu DSS Strelková 2, I. etapa.
2. Novovybudovaný objekt na Račianskej 105
3. Materiálno – technické vybavenie oboch objektov
4. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Relevantné cieľové skupiny: prijímatelia sociálnej služby DSS a ZPS Rača, zamestnanci zariadenia, rodinní príslušníci, komunita – miestni obyvatelia.

Výstupy projektu:

1. Projektová dokumentácia v stupni Realizačná dokumentácia s Výkazom výmer
2. Realizácia rekonštrukčných a stavebných prác
3. Zabezpečenie materiálno – technického vybavenia (bezbariérové kuchynské linky, technológia práčovne, vstavaná skriňa, zdvíhacie zariadenie)
4. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov zariadenia DSS a ZPS Rača

Rozpočet projektu: 2 550 343,39 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5 %, 127 517,17 EUR

Dofinancovanie BSK: 231 316,82 EUR

Trvanie projektu: 08/2019 – 01/2022

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor sociálnych vecí, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja s projektom „DSS a ZPS Rača“ do IROP bol odsúhlasený Uznesením č. 77/2017 z dňa 23.06.2017

Súlad so schválenými strategickými dokumentami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSV_11 pod názvom „Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS RAČA)“

Aktuálny stav:

- Prebieha majetkovo – právne vysporiadanie parciel prislúchajúcich k areálu. Predpokladaný podpis zmluvy 02/2020.;
- Prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Predpokladaný začiatok realizácie výstavby je 04/2020.



DSS a ZPB MEREMA- Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok

Základné informácie:

Realizáciou projektu „DSS a ZPB MEREMA“ dôjde k skvalitneniu sociálnej služby na všetkých miestach jej poskytovania. Projekt svojim riešením prispieva k prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej, ústavnej na komunitnú, v ktorej zmena je hmatateľná predovšetkým v kvalite života prijímateľov sociálnej služby. Prijímatelia získajú väčšiu možnosť rozhodovať o svojom každodennom živote a o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú. Sociálna služba im umožní podieľať sa na činnostiach, ktoré dokážu vykonávať samostatne, získajú väčší priestor na seberealizáciu, čo následne mení aj postoj k sebe samému ako aj k okolitému svetu. Podnety nového prostredia a zmena prístupu majú potenciál aktivizovať prijímateľov, čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života

Aktivity BSK:

1. Rekonštrukcia objektu DSS MEREMA- Kráľová
2. Výstavba dvojdomov v okrese Pezinok
3. Materiálno – technické vybavenie všetkých objektov
4. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Modra- Kráľová

Relevantné cieľové skupiny: prijímatelia sociálnej služby DSS a ZPB MEREMA, zamestnanci zariadenia, rodinní príslušníci, komunita – miestni obyvatelia

Výstupy projektu:

1. Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom Častá
2. Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom Dubová
3. Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu Modra – Kráľová
4. Obstaranie materiálno – technického vybavenia zariadenia DSS a ZPB MEREMA
5. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (objektu v Modre – Kráľovej)

Rozpočet projektu: 3 913 708,04 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5 %, 195 685,40 EUR

Trvanie projektu: 05/2020 – 04/2022

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov;
Odbor sociálnych vecí, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja s projektom „DSS a ZPB MEREMA“ do IROP bol odsúhlasený Uznesením č. 92/2018 zo dňa 16.11.2018

Súlad so schválenými strategickými dokumentami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSV_5 pod názvom „Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA)“

Aktuálny stav:

- V priebehu júl až december 2019, bolo vyhlásené a ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác novostavieb v obci Častá a Dubová.
- V súčasnosti sa pripravuje podklad na vyhlásenie VO na zhotoviteľa rekonštrukčných prác v Modre – Kráľová.



Novostavba Častá



Novostavba Dubová



Rekonštrukcia v Kráľovej

Základné informácie:

Projekt DANUBE BIKE&BOAT sa zameriava na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a vytvorením unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej európskej turistickej destinácie „Dunajské ostrovy“ resp. „Danube Islands“ prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti. Aktivity 9-tich partnerov v projekte, pokrývajúce potreby 30 obcí na území 5 krajov, sú zamerané na dosiahnutie ucelenej cezhraničnej destinácie poskytujúcej služby v oblasti turizmu, kultúry, relaxu a športu na území medzi a pozdĺž riek Malý a Mošonský Dunaj vrátane hlavného toku Dunaja.

Aktivity BSK:

1. Vedenie projektu a koordinácia partnerov pri implementácii a napĺňaní cieľov projektu
2. Marketingové definovanie cezhraničnej destinácie CR na území Malého a Mošonského Dunaja – spracovanie stratégie, dizajn manuálu, spoločnej mapy územia Malého a Mošonského Dunaja, brožúr k projektu a k destinácii Malý Dunaj
3. Aktivity na zvýšenie návštevnosti v regióne, popularizáciu vodnej turistiky a cykloturistiky, výmenné pobyty, výmena know-how, workshopy, podujatia pre verejnosť, press trip
4. Propagácia vnútrozemskej delty Dunaja a možností na rekreáciu na tokoch Malého a Mošonského Dunaja – foto a video súťaž; video spoty; tlačové konferencie a správy
5. Organizácia vstupnej konferencie projektu a koordinačných stretnutí projektového tímu
6. Spolupráca pri príprave aktivít ostatných partnerov ako sú: webové nástroje a aplikácie, kampaň „Mládež na vodu“ - pilotné aktivity so zapojením žiakov základných a stredných škôl BSK v rámci kampane a i.

Relevantné cieľové skupiny:

Domáci a zahraniční turisti - cyklisti, peší turisti, vodáci; Mládež - žiaci škôl; Obyvatelia dotknutých území – rodiny s deťmi; Záujmové združenia – športovci, kluby, lodenice; Obyvatelia cezhraničného regiónu, návštevníci územia regiónu, domáci a zahraniční turisti, miestne samosprávy

Výstupy projektu:

1. Zvýšenie atraktivity a návštevnosti cezhraničného regiónu v Podunajskej oblasti;
2. Vybudovanie cezhraničnej destinácie cestovného ruchu „Dunajské ostrovy“ resp. „DANUBE ISLANDS“

Rozpočet projektu: 2 863 279,36 EUR

Rozpočet BSK: 207 940 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5 %, t. j. 10 397 EUR

Trvanie projektu: 11/2017 – 02/2020

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov;
Odbor cestovného ruchu a kultúry

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „DANUBE BIKE & BOAT“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 33/2016 zo dňa 24.06.2016.

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OCRaK_15 pod názvom „Projekt Malý Dunaj a Mošonský Dunaj“

Aktuálny stav:

- BSK zo svojich aktivít uskutočnil:
 - 2-dňový workshop sieťovania stakeholderov destinácie Dunajské ostrovy v synergii s projektom TransDanube Pearls (04/19) na území TTSK a BSK;
 - propagáciu destinácie na domácich aj zahraničných veľtrhoch ako Bratislava, Budapešť, Viedeň, Berlín;

- intenzívnu marketingovú kampaň na sociálnych sieťach, vybraných webových portáloch, periodikách, rádiách, TV a billboardoch (05-09/19), ako aj press tripy (09/19);
- zorganizoval podujatie pre širokú verejnosť pod názvom MDD Green Week vo Vrakuni (06/19);
- zorganizoval 3-dňový program pre študentov SŠ pod názvom „Creative study tour“ (09/19);
- vyhlásil fotosúťaž „Odfot’ a vyhraj“ (10-12/19)
- zabezpečil krátky videofilm o destinácii (08/19);
- a zúčastňoval sa pri slávnostných aktoch odovzdávania infraštruktúr slovenských partnerov v Jelke (05/19), Kolárove (06/19), Vrakuni (09/19).



Základné informácie

Úlohou regionálneho informačného bodu je poskytovanie informácií o programe potenciálnym žiadateľom v rámci programového územia, aby bola zabezpečená lepšia informovanosť a dohľad nad realizáciou projektov v rámci slovensko-maďarskej spolupráce a aby bolo zabezpečené naplnenie cieľov programu a propagácia cezhraničného regiónu a spoločných projektov

Aktivity BSK:

1. Poskytovanie informácií o Programe cezhraničnej spolupráce SK-HU pre programové obdobie 2014-2020
2. Konzultácie s projektovými žiadateľmi a prijímateľmi v rámci programu
3. Organizácia informačných seminárov a konzultačných dní pre projektových žiadateľov
4. Poskytovanie pomoci pri hľadaní partnerov pre projektových žiadateľov
5. Propagácia a publicita programu
6. Účasť na zasadnutiach Monitorovacieho výboru a podpora projektov BSK
7. Účasť na zasadnutiach Programovej skupiny programu (Task force)
8. Komunikácia so Spoločným technickým sekretariátom, s prvostupňovou kontrolou (Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a s regionálnymi informačnými bodmi programu (Nitriansky samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj)
9. Asistencia Spoločnému technickému sekretariátu a prvostupňovej kontrole v rámci účasti na kontrolách na mieste jednotlivých projektov programu
10. Kontrola na mieste implementujúcich sa projektov v rámci programu
11. Koordinovanie projektov, v ktorých BSK vystupuje ako partner

Relevantné cieľové skupiny: žiadatelia o prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020

Výstupy projektu:

1. Množstvo odkonzultovaných projektov
2. Propagácia Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU 2014-2020
3. Zrealizovanie informačných seminárov a kontrol na mieste
4. Databáza kontaktov
5. Databáza pripravovaných a zrealizovaných projektov

Rozpočet projektu: 93 000 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5 %, 4 650 EUR

Trvanie projektu: 04/2016 – 12/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 15/2016 zo dňa 19.02.2016.

Aktuálny stav:

V roku 2019:

- 9x konzultácia so žiadateľmi v programe
- 29x konzultácia so žiadateľmi vo Fonde malých projektov
- 1x newsletter o Programoch cezhraničnej spolupráce
- 1x stretnutie v rámci Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU
- 1x stretnutie Programovej skupiny „Task Force“
- 2x stretnutie v rámci Monitorovacieho výboru Fondu malých projektov (MC FMP)
- 8x asistencia pri písomných procedúrach Programu cezhraničnej spolupráce
- 3x asistencia pri písomných procedúrach Fondu malých projektov
- 1x prezentácia Fondu malých projektov
- 6x účasť na zasadnutiach Zhromaždenia, odbornej skupiny a dozornej rady Európskeho združenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh

SACRA VELO - sieť cezhraničných cyklistických pútnických cyklotrás v Podunajsku

Základné informácie:

Cieľom projektu „SacraVelo“ je vytvoriť nový a unikátny cezhraničný produkt cestovného ruchu pomocou prezentácie a ponukou bohatého kultúrneho, sakrálneho a prírodného dedičstva na území 2 žúp (HU) a 2 krajov (SK) pozdĺž rieky Dunaj na maďarsko-slovenskej hranici. Projekt inovatívnym spôsobom zlučuje prvky cirkevného a aktívneho turizmu, s dosahom na širokú vrstvu ako na lokálnej a regionálnej, tak aj na medzinárodnej úrovni.

Aktivity BSK:

1. Realizácia vybraného úseku cyklotrás (JURAVA II. v dĺžke 4 km na hrádzi Šúrskeho kanála)
2. Vyznačenie a zapojenie 100 km cyklotrás v regióne do novej cezhraničnej pútnickej cyklotrasy SACRA VELO
3. Medzinárodný Bike event na popularizáciu cyklo dopravy v turizme
4. Tlač a distribúcia propagačných materiálov

Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia cezhraničného regiónu, návštevníci územia regiónu, domáci a zahraniční turisti.

Výstupy projektu:

1. Zvýšenie návštevnosti cezhraničného regiónu s využitím udržateľnej dopravy
2. Vytvorenie tematickej turistickej cesty „SACRA VELO“
3. Realizácia 4 km cyklotrasy JURAVA II medzi obcami Vajnory a Ivanka pri Dunaji

Rozpočet projektu: 1 704 060,40 EUR

Rozpočet BSK: 756 021,00 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5 %, t. j. 37 801,05 EUR

Dofinancovanie BSK: 40 768,56 EUR

Trvanie projektu: 11/2017 – 06/2020

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov;
Odbor cestovného ruchu a kultúry

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „SACRA VELO“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 66/2016 zo dňa 24.06.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP č. 30 pod názvom „Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO)“

Aktuálny stav:

- Stavebné práce na cyklotrase JURAVA II boli ukončené a stavba bola prevzatá dňa 31.01.2019
- V súčasnosti prebieha realizácia cykloturistickej tematickej trasy SacraVelo



Základné informácie:

Cieľom projektu je oživenie vybraných, typických tradícií/produktov Malokarpatského regiónu a podpora kultúrno-kreatívneho priemyslu formou poskytnutia priestoru pre tvorbu, vzdelávanie a prezentáciu tradičných remesiel a produktov. Prostredníctvom projektu sa má zrekonštruovať a zrevitalizovať národná kultúrna pamiatka/ kaštieľ a záhrada v Modre a zároveň sídlo Malokarpatského osvetového strediska, čím vznikne kultúrno-kreatívne centrum pre Malokarpatsko

Aktivity BSK:

1. Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre
2. Technické zázemie v priestoroch MOS pre rôzne cieľové skupiny - vinári (Salón Malokarpatských vín, Archív vín), amatérski/profesionálni umelci (Otvorené ateliéry ako spoločná aktivity s AT partnermi), verejnosť, podnikatelia, osvetoví pracovníci, ZUŠ (Kreatívne centrum), združenia (Modranská beseda)
3. Vytvorenie Digitálno-dokumentačného centra pre zachovanie kultúrneho dedičstva
4. Sieťovanie a tvorba kultúrnej databázy/odbor CR a kultúry (spoločná aktivity s AT)
5. Marketingové aktivity

Relevantné cieľové skupiny: návštevníci a obyvatelia mesta Modry, amatérski a profesionálni tvorcovia (ľudovomelecké súbory a súbory ZUČ), relevantne profilované vzdelávacie inštitúcie (VŠVU, ŠUV, SOŠVO), osvetoví pracovníci, vinári a vinohradníci, cechy, obyvatelia BSK, návštevníci a turisti BSK

Výstup projektu:

Komplexne obnovený kaštieľ s upravenou záhradou, fungujúcim osvetovým strediskom a zázemím pre kultúrno-kreatívny priemysel

Rozpočet projektu: 3 659 789,20 EUR,

Rozpočet BSK: 2 125 313,46 EUR,

Spolufinancovanie BSK: 5%, 106 265,67 EUR

Dofinancovanie BSK: 65 413,91 EUR

Trvanie projektu: 07/2017 – 10/2020

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor cestovného ruchu a kultúry, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 32/2016 zo dňa 22.04.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OCRaK_5 pod názvom „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“

Aktuálny stav:

- Zrealizoval sa nákup vybavenia a techniky pre potreby kultúrno-kreatívneho centra
- Prebiehajú rekonštrukčné stavebné práce
- Prebieha digitalizácia umeleckých predmetov s historickou hodnotou



Základné informácie: Hlavným cieľom aktivít BSK v projekte je zriadenie nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Ekocentrum Čunovo sa stane vstupnou bránou do Chránenej krajinskej oblasti Dunajské luhy, Súčasťou projektu bude aj rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky Čunovský kaštieľ a jeho adaptácia na denné ekocentrum pre celý kraj a prihraničné územie, ako aj pobytové ekocentrum pre ostatné časti Slovenska a cezhraničné regióny. Návštevníci dostanú popri informačných materiáloch v rôznych jazykoch aj komplexné informácie o miestnych turistických zaujímavostiach.

Aktivity BSK:

1. Rekonštrukcia NKP Kaštieľ v Čunove na ekocentrum so zameraním na environmentálnu výchovu a prezentáciu prírod. a kultúrno-historického bohatstva Podunajského regiónu a CHKO Dunajské luhy
2. Vybavenie ekocentra edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi
3. Organizovanie podujatí a kurzov pre verejnosť na zvýšenie povedomia o potrebe ochrany prírody, udržateľného hospodárenia ako aj turistickom potenciáli regiónu
4. Tlač a distribúcia printových promo materiálov

Relevantné cieľové skupiny:

Mládež - žiaci škôl; Obyvatelia Bratislavy (najmä Čunova) a priľahlých obcí – najmä rodiny s deťmi; Záujmové združenia – ochranári, centrá voľného času; Obyvatelia cezhraničného regiónu v Maďarsku a Rakúsku; Návštevníci územia regiónu; Domáci a zahraniční turisti

Výstupy projektu:

1. Rekonštrukcia NKP kaštieľ v Čunove
2. Zriadenie ekocentra so zameraním na prezentáciu podunajského regiónu a CHKO Dunajské luhy
3. Zvýšenie atraktivity a návštevnosti v podunajskom regióne

Celkový rozpočet projektu: 5 183 016,59 EUR

Rozpočet BSK: 3 183 241,05 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5 %, 159 162,05 EUR

Trvanie projektu: 01/2020 – 12/2022

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Odbor cestovného ruchu a kultúry

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projektový zámer je zaradený do AP BSK č. OCRaK_14 pod názvom „Vybudovanie ekocentra v Čunove“.

Aktuálny stav:

- Prebieha súťaž na obstaranie zhotoviteľa stavebných prác ekocentra v Čunove
- Predpokladaný začiatok stavebných práce je 06/2020.



NKP Kaštieľ Čunovo v súčasnosti



Vizualizácia tématickej expozície v novovybudovanom Ekocentre Čunovo

PREDLOŽENÉ PROJEKTY

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Polygrafická na praktickom vyučovaní formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruje objekt Budova praktického vyučovania, Energokanáľ a obstará sa nové materiálne – technické vybavenie do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov

Aktivity BSK:

1. Obstaranie a modernizácia materiálne - technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební, knižnice, prednáškových a vyučovacích miestností v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy objektu Budovy praktického vyučovania;
2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu, centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy objektu Budovy praktického vyučovania;
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva objektu Budovy praktického vyučovania.

Relevantné cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu:

Komplexne zrekonštruovaný objekt Budovy praktického vyučovania spolu s novým materiálne – technickým vybavením

Rozpočet projektu: 3 794 452,89 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5%, 189 772,64 EUR

Dofinancovanie BSK: 75 143,22 EUR

Trvanie projektu: 05/2020 – 01/2022

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov;
Odbor školstva, mládeže a športu, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 121/2019 zo dňa 08.02.2019.

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_9 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava“

Aktuálny stav:

- Podanie projektového zámeru 03/2019
- Podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 06/2019



Cezhraničné prepojenia územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava

Základné informácie: Prostredníctvom vybudovania cyklolávky a pridružených sprievodných opatrení medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg, ktoré sú významnými regionálnymi a cezhraničnými dopravnými uzlami, sa obyvateľom žijúcim na obidvoch stranách rieky Morava výrazným spôsobom skráti čas dochádzky na príslušné železničné stanice a zastávky verejnej dopravy v plánovanej cezhraničnej oblasti

Aktivity BSK:

1. Vybudovanie cyklolávky pre peších a cyklistov ponad rieku Morava na k.ú. obcí Vysoká pri Morave a Marchegg
2. Realizácia doplnkovej infraštruktúry
3. Vybudovanie cyklodopravných prepojení na najbližšie ŽS
4. Medzinárodný Bike event pri slávnostnom otvorení cyklolávky

Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja, pracujúci v cezhraničnom území, domáci a zahraniční návštevníci.

Výstupy projektu:

1. Úspora času v doprave vybudovaním nových cezhraničných prepojení
2. Podpora cyklodopravy v cezhraničnom regióne
3. Zlepšenie prepojenia cyklodopravy a železničnej dopravy

Rozpočet projektu: 5 912 800,00 EUR

Rozpočet BSK: 2 170 800,- EUR

Spolufinancovanie BSK: 5%, 108 540,00 EUR

Trvanie projektu: 3 roky

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OCRaK_24.

Aktuálny stav:

- Monitorovací výbor Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –Rakúsko v rámci 7. zasadnutia (05/2019) schválil s podmienkami projekt „Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava“.
- Bratislavský samosprávny kraj podpísal (12/2019) so Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko Dohodu o výstavbe cyklolávky medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg.



Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšiť počet subjektov pôsobiacich v cezhraničnej spolupráci pôsobiacich v cezhraničnej spolupráci vo funkčnom území Slovenska a Rakúska so zreteľom na ich intenzívnejšie zosieťovanie a podporiť regionálny kooperačný manažment. Výsledkom budú zadefinované strategické témy pre cezhraničnú spoluprácu a preskúmajú sa prípadné prekážky pre jej realizáciu a tým sa prispieva aj k lepšiemu zacieleniu finančnej podpory cezhraničného programu. To sa dosiahne prostredníctvom posilnenia spolupráce a kapacít cezhraničných partnerov vo verejnom sektore pre efektívne rozvíjanie prihraničných oblastí medzi Slovenskou republikou a Rakúskom a zároveň efektívnym nastavením modelov budúcej spolupráce v novom programovom období po roku 2020.

Aktivity BSK:

1. Analýza legislatívnych rozdielov medzi Slovenskou republikou a Rakúskom
2. Prieskum verejnej mienky v blízkosti spoločných hraníc
3. Interkultúrne tréningy
4. Záverečná konferencia

Relevantné cieľové skupiny: inštitúcie verejnej správy, regionálne a miestne orgány, obyvatelia prihraničných sídiel

Výstupy projektu:

1. Zásobník strategických tém
2. Manuál pre pochopenie vzájomných odlišností
3. Správa z prieskumu verejnej mienky
4. Cezhraničné workshopy
5. Interkultúrne tréningy

Rozpočet projektu: 1 066 248,89 EUR

Rozpočet BSK: 244 544,00 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5%, 12 227,20 EUR

Trvanie projektu: 01/2020 – 12/2022

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Regio-Coop SK-AT“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 182/2019 zo dňa 08.11.2019.

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je v súlade s AP BSK č. OSÚRaRP_33 „Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti Kohéznej politiky 2020+“

Aktuálny stav:

- Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 11/2019
- Predpokladané rozhodnutie o projekte na Monitorovacom výbore 04/2020

Základné informácie: Cieľom projektu je zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom zachytenia zrážkovej vody v krajine a rozšírením zelenej infraštruktúry vo vysoko urbanizovanom prostredí hl. m. SR Bratislava. Prostredníctvom vybudovania vegetačnej strechy sa zabezpečí zachytávanie zrážkovej vody, jej zachytenie na mieste dopadu a postupné vyparovanie a ochladzovanie okolitého prostredia ako aj odľahčenie kanalizačnej siete. Okrem adaptácie na zmenu klímy prispeje projekt taktiež k realizácii mitigačných opatrení. Prostredníctvom vybudovania vegetačnej strechy, rozšírením a udržiavaním ďalšej zelenej infraštruktúry prispeje projekt k znižovaniu koncentrácie CO₂ (skleníkový plyn prispievajúci k zmene klímy) vo vzduchu. Rekonštrukciou strechy sa tiež prispeje k skvalitneniu tepelnej izolácie objektu, čím sa zníži energetická náročnosť budovy. Vďaka tomu sa zníži spotreba energie na vykurovanie (a chladenie), a tým aj množstvo emisií emitovaných v procese výroby tepelnej energie.

Aktivity BSK:

1. Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy a vegetačnej fasády na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Relevantné cieľové skupiny:

Obyvatelia Bratislavy, domáci a zahraniční návštevníci

Výstupy projektu:

1. Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja Podpora cyklo dopravy v cezhraničnom regióne
2. Realizácia vegetačnej fasády na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja
3. Zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom zachytenia zrážkovej vody v krajine a rozšírením zelenej infraštruktúry vo vysoko urbanizovanom prostredí hl. m. SR Bratislava

Rozpočet projektu: 120 050,02,- EUR

Spolufinancovanie BSK: 5%, 6 002,50,- EUR

Trvanie projektu: 10 mesiacov

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_34.

Aktuálny stav:

- Vypracovaná projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer
- Podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 12/2019



Základné informácie: Cieľom projektu je zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom zachytenia zrážkovej vody v krajine a rozšírením zelenej infraštruktúry vo vysoko urbanizovanom prostredí hl. m. SR Bratislava. Prostredníctvom vybudovania vegetačnej strechy sa zabezpečí zachytávanie zrážkovej vody, jej zachytenie na mieste dopadu a postupné vyparovanie a ochladzovanie okolitého prostredia ako aj odľahčenie kanalizačnej siete. Okrem adaptácie na zmenu klímy prispeje projekt taktiež k realizácii mitigačných opatrení. Prostredníctvom vybudovania vegetačnej strechy, rozšírením a udržiavaním ďalšej zelenej infraštruktúry prispeje projekt k znižovaniu koncentrácie CO₂ (skleníkový plyn prispievajúci k zmene klímy) vo vzduchu. Rekonštrukciou strechy sa tiež prispeje k skvalitneniu tepelnej izolácie objektu, čím sa zníži energetická náročnosť budovy. Vďaka tomu sa zníži spotreba energie na vykurovanie (a chladenie), a tým aj množstvo emisií emitovaných v procese výroby tepelnej energie.

Aktivity BSK:

1. Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy budove SOŠ Ivanská cesta 21

Relevantné cieľové skupiny:

Obyvatelia Bratislavy, domáci a zahraniční návštevníci

Výstupy projektu:

1. Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy na budove SOŠ Ivanská cesta 21
2. Zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom zachytenia zrážkovej vody v krajine a rozšírením zelenej infraštruktúry vo vysoko urbanizovanom prostredí hl. m. SR Bratislava

Rozpočet projektu: 215 928,47 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5%, 10 000,00,- EUR

Vlastné zdroje BSK: 15 928,47,- EUR

Trvanie projektu: 10 mesiacov

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_34.

Aktuálny stav:

- Vypracovaná projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer
- Podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 12/2019

Základné informácie: Hlavným cieľom aktivít BSK v projekte je II. etapa budovania nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Ekocentrum Čunovo sa stane vstupnou bránou do Chránenej krajinskej oblasti Dunajské Luhy. Súčasťou projektu bude revitalizácia záhrady Národnej kultúrnej pamiatky Čunovský kaštieľ. V záhrade sú navrhnuté exponáty a prvky, prispôsobené envirovzdelávacím programom pre žiakov a študentov, ale aj rodiny s deťmi.

Aktivity BSK:

1. Revitalizácia záhrady NKP Kaštieľ v Čunove a jej prispôbenie na ekocentrum so zameraním na environmentálnu výchovu a prezentáciu prírodného a kultúrno-historického bohatstva Podunajského regiónu a CHKO Dunajské luhy
2. Vybavenie dvoch učební ekocentra edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi
3. Organizovanie environmentálno-vzdelávacích programov pre školopovinné deti s cieľom zvýšenia povedomia o potrebe ochrany prírody, udržateľného hospodárenia ako aj turistickom potenciáli regiónu
4. Tlač a distribúcia printových promo materiálov

Relevantné cieľové skupiny:

Mládež - žiaci škôl; Obyvatelia Bratislavy (najmä Čunova) a priľahlých obcí – najmä rodiny s deťmi; Záujmové združenia – ochranári, centrá voľného času; Obyvatelia cezhraničného regiónu v Maďarsku a Rakúsku; Návštevníci územia regiónu; Domáci a zahraniční turisti

Výstupy projektu:

1. Revitalizácia záhrady NKP Kaštieľ v Čunove
2. Vybavenie dvoch učební ekocentra edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi
3. Zvýšenie atraktivity a návštevnosti v podunajskom regióne
4. Environmentálno-vzdelávacie programy zamerané na ochranu prírodného dedičstva regiónu

Celkový rozpočet projektu: 2 000 000,00 EUR

Rozpočet BSK: 1 100 000,00 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5 %, 55 000,00 EUR

Trvanie projektu: 07/2020 – 06/2022

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Odbor cestovného ruchu a kultúry

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projektový zámer je zaradený do AP BSK č. OCRaK_14 pod názvom „Vybudovanie ekocentra v Čunove“.

Aktuálny stav:

- Žiadosť o NFP bola podaná 17.12.2019. V súčasnosti prebieha administratívne hodnotenie žiadosti.
- Prebieha súťaž na obstaranie zhotoviteľa revitalizačných prác záhrady Ekocentra v Čunove.



Vizualizácia tématickej expozície v novovybudovanom Ekocentre Čunovo



Záhrada za NKP Kaštieľ Čunovo v súčasnosti



Vizualizácia tématickej expozície v novovybudovanom Ekocentre Čunovo

Základné informácie:

Kvalita verejnej správy a jej efektívnosť je najdôležitejším predpokladom vykonávania inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Z tohto dôvodu sa Bratislavský samosprávny kraj rozhodol realizovať projekt "Smart región BSK". Cieľom projektu "Smart región BSK" je vytvorenie efektívne fungujúceho úradu, ktorý poskytuje občanom kraja adresné, dostupné a efektívne služby. Zároveň je cieľom optimalizácia politík vo vybraných sektoroch za účelom dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja v zmysle SMART princípov.

Aktivity BSK:

1. Skvalitnenie a zefektívnenie procesov, systémov a politík na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja
2. Zavedenie systému riadenia kvality v organizácii
3. Vzdelávanie zamestnancov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Výstupy projektu:

1. Zriadenie Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja
2. Vypracovanie stratégií a koncepcií v rámci všetkých sektorových politík
3. Zavedenie systému riadenia kvality v organizácii v pôsobnosti BSK
4. Vzdelávanie zamestnancov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja formou zahraničných workshopov

Celkový rozpočet projektu: 2 475 977,40 EUR

Spolufinancovanie BSK: 5 %, 123 798,87 EUR

Trvanie projektu: 04/2020 – 10/2022

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projektový zámer je zaradený do AP BSK č. OCRaK_14 pod názvom „Vybudovanie ekocentra v Čunove“.

Aktuálny stav:

- Žiadosť o NFP bola podaná 14.11.2019. V súčasnosti prebieha administratívne hodnotenie žiadosti.

UKONČENÉ PROJEKTY

Dunajský nadnárodný program

Transdanube.Pearls

Základné informácie:

Bratislavský samosprávny kraj sa stal partnerom v projekte Transdanube.Pearls predloženom v rámci 1. výzvy Programu DANUBE, Priorita 3 Lepšie dostupný a energeticky zodpovedný Dunajský región“, ŠC 3.1. Hlavným cieľom je vytvorenie siete udržateľnej dopravy a mobility v regiónoch pozdĺž Dunaja

Relevantné cieľové skupiny: obyvatelia BSK a domáci a zahraniční turisti

Aktivity BSK:

1. Spolupráca na založení siete TRANSDANUBE.PEARLS
2. Spolupráca na príprave Danube Sustainable Travel Book (Kniha udržateľného cestovania na Dunaji)
3. Rozpracovanie zámeru turistického balíčka Blue Triangel
4. Organizovanie podujatí na zvyšovanie povedomia o udržateľnej doprave
5. Regionálne aktivity na podporu rozšírenia služieb mobility – 3 štúdie
6. Pilotné aktivity na realizáciu Mobility centra

Rozpočet projektu: 2 189 017,49 EUR

Rozpočet BSK: 108 389,05 EUR

Spolufinancovanie BSK: 15%, 16 258,3575

Trvanie projektu: 01/2017 – 06/2019

Zodpovedný za implementáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov.

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Transdanube.Pearls“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 14/2016 zo dňa 19.02.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_25 pod názvom „TRANSDANUBE.PEARLS“

Priebeh projektu:

- Projekt úspešne ukončený 06/2019
- Účasť na 9 stretnutiach partnerov v Rakúsku, Srbsku, Chorvátsku, Nemecku, Slovinsku, Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku
- Vypracovanie dokumentu: Plán udržateľnej regionálnej mobility a turizmu
- Vypracovanie dokumentov: Štúdia uskutočniteľnosti parkovacích miest pre bicykle, Štúdia uskutočniteľnosti výpožičného systému bicyklov, Štúdia uskutočniteľnosti budovania cyklistických chodníkov pozdĺž železničných tratí v BSK
- Verejné prerokovanie troch štúdií realizovateľnosti
- Vypracovanie dokumentu: Podnikateľský plán pre zriadenie Informačného centra mobility v Bratislave
- Odborné prerokovanie Podnikateľského plánu
Workshopy o udržateľnej mobilite pre stakeholderov v regióne
Záverečná konferencia v Pezinku
Vytvorenie siete „Perál na Dunaji“ a zaradenie Bratislavského kraja do tejto siete

Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky

Základné informácie: Cieľom projektu „Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník-Malacky“ bola modernizácia cesty III/1113 Rohožník - Malacky, prostredníctvom IROP v rámci prioritnej osi č.1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch. Cesta III/1113 Rohožník - Malacky s napojením na diaľnicu D2, ktorá patrí do hlavnej siete TEN-T v rámci koridoru ORIENT/EAST-MED, je kľúčovou cestnou komunikáciou medzi okresným mestom Malacky a okolitými obcami

Aktivity BSK

1. Realizácia rekonštrukcie cesty III. triedy 1113
2. Stavebný dozor rekonštrukcie cesty III. triedy 1113
3. Informovanie a komunikácia

Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia regiónu, ľudia pracujúci v regióne a návštevníci územia regiónu

Výstup projektu:

Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník – Malacky

Rozpočet projektu: 6 669 749,04 EUR,

Spolufinancovanie BSK: 5%, 311 879,40 EUR

Dofinancovanie BSK: 2 144 953,58 EUR

Trvanie projektu: 08/2018 – 10/2019

Zodpovedný za implementáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor dopravy, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 103/2016 zo dňa 21.10.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OD_1

Priebeh projektu:

- Od 8/2018 prebiehala modernizácia cesty
- 09/2019 bola modernizácia cesty ukončená
- 10/2019 bola cesta sprejazdená vodičom
- 11/2020 bola cesta preklasifikovaná na cestu II. triedy (II/143)



Základné informácie

Bratislavský samosprávny kraj sa stal oficiálnym partnerom v medzinárodnom projekte „Verejný povodňový núdzový a výstražný servis“, ktorý spája lokálne a národné varovné systémy vrátane sociálnych sietí. Medzinárodný projekt bol oficiálne spustený od augusta 2017. Cieľom projektu je poskytnúť kompletne riešenie protipovodňových opatrení nielen po technickej stránke t. j. využitie a vývoj všetkých dostupných IKT technológií, ale aj zabezpečenie vzdelávacích aktivít smerom k samosprávam, mestám a obciam so širokým zapojením obyvateľstva

Aktivity BSK:

1. Účasť na konferenciách a rokovaniach pri výskume a vývoji projektu
2. Pripomienkovanie výsledkov výskumu a vývoja, návrh na zlepšenie integrácie do jestvujúcich systémov, zlepšenie funkcionalít
3. Poskytovanie súčinnosti pri plnení úloh ostatných projektových partnerov
4. Fáza testovania software a hardware v spolupráci s ostatnými partnermi projektu
5. Zber údajov od obyvateľstva prostredníctvom fungujúceho systému cez sociálne siete a ostatné integrované prepojenia
6. Propagácia a publicita projektu

Relevantné cieľové skupiny: občania, inštitúcie, podniky, zariadenia výskumu a rozvoja zaoberajúce sa protipovodňovou problematikou

Výstupy projektu:

1. Inovatívny varovný systém testovaný a zavedený do praxe v podmienkach BSK
2. Zabezpečenie preventívneho aj represívneho monitoringu povodňového stavu riek a rizikových povodňových oblastí na území BSK
3. Spolupráca miest a obcí, široké zapojenie obyvateľstva do aktivít protipovodňovej ochrany, zabezpečenie vzdelávacích aktivít smerom k samosprávam
4. Zjednotenie a zefektívnenie všetkých procesov týkajúcich sa protipovodňových a výstražných systémov
5. Zviditeľnenie samosprávneho kraja v rámci celej EÚ, následná medzinárodná spolupráca s nielen zúčastnenými partnermi projektu
6. Pozitívny synergický efekt v súvislosti s ostatnými medziregionálnymi projektami

Rozpočet projektu: 65 000 EUR

Spolufinancovanie BSK: 0%, bez spolufinancovania

Trvanie projektu: 08/2016 – 07/2019

Zodpovedný za implementáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Verejný povodňový núdzový a výstražný servis – FLOOD-serv“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 58/2015 zo dňa 26.6.2015

Súlad so schválenými Prioritami BSK 2014-2020:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_27 pod názvom FLOOD Serv "Verejný povodňový núdzový a výstražný servis"

Priebeh projektu:

- V MČ Rača osadené 4 meracie stanice (2 v lesoch nad Račou – merajú zrážky, 2 vodomerné zbierajú dáta z Pieskového a Banského potoka) 6/2018. Uvedené staničky posielajú informácie o aktuálnom stave zrážok resp. stavu vodnej hladiny priamo do vyvíjaného systému FLOOD Serv
- 1. fáza testovania vyvíjaného softwaru a jeho komponentov 8-10/2018
- 2. fáza testovania č. 2 2/2019, výstupy otestované 10 externými záujemcami (SVP, SHMÚ, MČ Rača, MČ Devín) a 8 internými zamestnancami ÚBSK

- BSK spolupracuje s MČ Devín a MČ Rača (pilotné územia pre testovanie vyvíjaného systému protipovodňovej ochrany) a SHMÚ a SVP (stakeholderi)



PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Cyklotrasa medzi mestom Malacký a obcou Rohožník

Základné informácie:

Cieľom projektu je realizácia cyklo dopravného prepojenia medzi mestom Malacký a obcou Rohožník. BSK vypracoval štúdiu trasovania cyklotrasy s tromi možnými variantami vedenia trasy.

Aktivity BSK:

1. Realizácia cyklistického prepojenia medzi mestom Malacký a obcou Rohožník
2. Vypracovanie projektovej dokumentácie
3. Vypracovanie štúdie trasovanie cyklistického prepojenia

Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia regiónu, ľudia pracujúci v regióne a návštevníci územia regiónu

Výstupy projektu:

1. Cyklotrasa medzi mestom Malacký a obcou Rohožník

Rozpočet projektu: 2 000 000,- EUR (bez mostného objektu ponad diaľnicu D2)


Spolufinancovanie BSK: 5 %, 100 000,- EUR

Trvanie projektu: 01/2021-12/2022

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor dopravy, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Aktuálny stav:

- BSK v 12/2019 ukončilo práce na štúdií možného trasovania cyklotrasy
- V súčasnosti BSK rieši možnosť majetkoprávneho vysporiadania pozemkov





Bratislavský
samosprávny
kraj

2020