



BRATISLAVSKÝ
SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
NAJLEPŠIE MIESTO PRE ŽIVOT

RADA PARTNERSTVA

**PRE INTEGROVANÝ ÚZEMNÝ ROZVOJ
BRATISLAVSKÉHO KRAJA NA ROKY 2021-2027**

2. zasadnutie tematickej komisie Udržateľná doprava

Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK
Odbor implementácie operačných programov BSK



INŠTRUKCIE K PRIEBEHU ON-LINE STRETNUTIA



Stlmený mikrofón

Na zabezpečenie bezproblémového priebehu stretnutia si prosím stlňte mikrofón (ikona č.2)



Prihlásenie do diskusie

Do diskusie sa prihlasujte ikonou zdvihnutej ruky „Raise your hand“ (ikona č.5)



Zapnutie mikrofónu

Mikrofón si zapnete až po vyzvaní predsedajúcim



Nahrávanie

Naše stretnutie bude pre interné účely nahrávané.

PROGRAM STRETNUTIA TEMATICKEJ KOMISIE

1. PUM, PHRSR, IÚS – ujasnenie pojmov
2. Komunikácia k projektovým zásobníkom doteraz
3. Príklad správne a nesprávne vyplneného zásobníka
4. Stav vyplnenia zásobníkov
5. Harmonogram ďalších krokov
6. Rôzne

REGIONÁLNY PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY BSK (PUM)

- Dlhodobý strategický dokument kraja pre oblasť dopravy do roku 2050
- Hlavným cieľom PUM je doceliť pomer IAD a VOD 50:50
- Predstavuje ex ante podmienku na čerpanie externých zdrojov na realizáciu navrhovaných opatrení
- Slúži ako základný nástroj na zabezpečenie vyváženého rozvoja dopravného systému v regióne
- Definuje relevantné opatrenia na dosiahnutie stanoveného cieľa
- **Vzťah PUM k PHRSR** - strategické ciele a opatrenia definované v rámci PUM sú zohľadnené pri definovaní strategických investičných balíčkov pre napĺňanie strategického cieľa v PHRSR

PHRSR BSK

- strednodobý strategický dokument kraja
- vypracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a v súlade s cieľmi a prioritami Agendy OSN pre udržateľný rozvoj 2030, Víziou a stratégiou rozvoja Slovenska do roku 2030 a podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie regiónu
- **východisko pre prípravu IÚS BSK**
 - **PHRSR navrhuje hlavné smerovanie rozvoja kraja s jasne formulovanými strategickými cieľmi a prioritami s výhľadom do roku 2030**
- **PHRSR schvaľuje Z BSK**

IÚS BSK

- komplexná rozvojová stratégia kraja integrujúca všetky aspekty rozvoja a rozvojové aktivity v území podporované územnými nástrojmi EÚ
- **základom pre IÚS bude PHRSR BSK**
 - **IÚS predstavuje implementačný nástroj PHRSR vo vzťahu k využitiu európskych štrukturálnych a investičných fondov (prípadne iných externých zdrojov)**
 - **súčasťou IÚS bude zásobník projektových zámerov, ktoré budú na území samosprávneho kraja podporené**
- gestorom prípravy IÚS je BSK v úzkej spolupráci s hl. mestom SR Bratislavou
- **IÚS schvaľuje Rada partnerstva**

2. KOMUNIKÁCIA K PROJ. ZÁSObNÍKOM DOTERAZ

Dátum	Vec	Adresát	Spôsob oslovenia
16.12.2020	Žiadosť o doplnenie informácií v projektových zásobníkoch • Termín: do 15.01.2021	MĐaV SR, ŽSR, BID, NDS, DPB, Mesto Bratislava	E-mail
16.12.2020	Žiadosť o pripomienkovanie Konceptie rozvoja cyklotrás • Termín: do 15.01.2021	Cyklokoalícia	E-mail
17.12.2021	Žiadosť Ministerstva dopravy o posun termínu na 20.01.2021	-	E-mail
14.01.2021	Pripomenutie termínu na vyplnenie projektových zásobníkov	ŽSR, DPB, Mesto Bratislava	E-mail + odkomunikované telefonicky

3. VYPLŇANIE PROJEKTOVÉHO ZÁSOBNÍKA



Vzor správne vyplneného projektové zásobníka

Spracovanie EIA (ak je relevantné)		Spracovanie Dokumentácie pre územné rozhodnutie		Územné konanie		Spracovanie Dokumentácie pre stavebné povolenie		Majetkovoprávne vysporiadanie		Stavebné konanie		Spracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (ak je relevantné)		Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby	
Stav spracovania	Predpokladaný termín ukončenia procesu	Stav spracovania	Predpokladaný termín ukončenia procesu	Stav konania (podané, vydané, právoplatné)	Predpokladaný termín ukončenia procesu	Stav spracovania	Predpokladaný termín ukončenia procesu	Stav vysporiadania	Predpokladaný termín ukončenia procesu	Stav konania (podané, vydané, právoplatné)	Predpokladaný termín ukončenia procesu	Stav spracovania	Predpokladaný termín ukončenia procesu	Stav spracovania	Predpokladaný termín ukončenia procesu
	30.05.2010 právoplatné ZS EIA	Spracovaná DUR	18.11.2011	právoplatné	10.5.2013	Spracovaná DSP	30.6.2016	v procese	30.3.2019	právoplatné	30.5.2020			nezačaté	2021
	30.05.2010 právoplatné ZS EIA	Spracovaná DUR	18.11.2011	právoplatné	10.5.2013	Spracovaná DSP	30.6.2016	v procese	4.Q 2021	nezačaté	2.Q 2022			nezačaté	2024
	21.9.2007 právoplatné ZS EIA	Zazmluvnený spracovateľ DUR	1.Q 2021	nezačaté	2.Q 2022	Zazmluvnený spracovateľ DSP	3.Q 2023	nezačaté	4.Q 2023	nezačaté	3.Q 2024			nezačaté	2025

4. STAV VYPLNENIA ZÁSObNÍKOV

- **NDS:**

- Takmer kompletne vyplnený dotazník
- 2 projekty - spracovaná DSP, 2 projekty - zazmluvnený spracovateľ DSP

- **Ministerstvo dopravy (vodná doprava):**

- Absentujú odhadované termíny pri projektoch
- Proces EIA pri 4 projektoch

- **Cyklokoalícia:**

- Zadefinovaných 7 opatrení na dopracovanie koncepcie
- Zadefinovaných 5 prioritizácií vybraných úsekov

4. STAV VYPLNENIA ZÁSObNÍKOV

- **Mesto Bratislava**

- Chýbajú informácie k projektom cyklotrás
- Pri viacerých projektoch chýbajú termíny
- 9 projektov „v procese“

- **ŽSR:**

- Zatiaľ neposkytnutý zásobník projektov
- Prísľub na zaslanie zásobníka do 27.01.2021

- **BID:**

- Zadefinovaných 5 projektov – primárne zameranie – predajné kanály, digitalizácia, rozvoj informačných systémov
- Absentujú časové rámce

5. HARMONOGRAM ĎALŠÍCH PRÁČ

10. 2. 2021

Rada
partnerstva

Február 2021

Individuálne
stretnutia a
konzultácie
zásobníkov

**Začiatok
marca 2021**

3. zasadnutie
Tematických
komisií

Marec 2021

Rada
partnerstva

KONTAKTY NA LÍDROV TEMATICKEJ KOMISIE:

Mgr. Peter Jesenský

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja

Sabinovská 12, Bratislava

tel. č.: +421 2 4826 4503,

E-mail: peter.jesensky@region-bsk.sk

Ing. Marek Horváth

Oddelenie riadenia projektov BSK

Sabinovská 12, Bratislava

tel. č.: +421 2 4826 4628

E-mail: marek.horvath@region-bsk.sk

**ĎAKUJEM ZA
POZORNOST**