

Príloha č. 1

Prehľad aktivít OSÚRaRP

2023 - 2024

Odbor stratégie, územného rozvoja
a riadenia projektov



Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK

pod vedením Mgr. Barbory Lukáčovej

Oddelenie riadenia projektov

pod vedením Ing. Ivana Magáta

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja (IRP BK)

pod vedením Ing. Matúša Krnčoka

Zastúpenie BSK pri EÚ v Bruseli

pod vedením Mgr. Tomáša Telekyho

UKONČENÉ PROJEKTY	5
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020.....	5
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9.....	5
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji.....	7
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická.....	9
DSS a ZPS Rača - Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave.....	11
DSS a ZPB MEREMA- Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok....	13
Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie v Bratislavskom samosprávnom kraji.....	15
Program spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020.....	16
Zriadenie a činnosť Regionálneho informačného bodu Bratislava.....	16
Ecoregion SKHU - Záhrada Čunovo.....	18
Program spolupráce INTERREG V-A SK-AT 2014-2020.....	20
Ecoregion SKAT - Kaštieľ Čunovo.....	20
HERITAGE SK-AT.....	22
MOSQUITO BIOREGULATION - Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území.....	24
Operačný program Efektívna verejná správa.....	26
Smart región BSK.....	26
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY	28
LIFE IP.....	28
Zlepšenie kvality ovzdušia - LIFE IP.....	28
PREDLOŽENÉ PROJEKTY	30
Plán obnovy a odolnosti SR.....	30
Hĺbková obnova historických budov - energetická úspora budov.....	30
Program spolupráce INTERREG VI-A SK-AT 2021-2027.....	32
Revitalizácia kaštieľskeho parku v Stupave.....	32
RegioCap SK-AT.....	34
PROGRAM SPOLUPRÁCE INTERREG VI-A SK-HU 2021-2027.....	36
Revitalizácia Malinovského parku.....	36
PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY	38
Plán obnovy a odolnosti SR.....	38
Budovanie cyklotrás I. etapa Vinohradnícka.....	38
Budovanie cyklotrás II. etapa Vinohradnícka.....	39
Špecializované zariadenia poskytujúce sociálno-zdravotnú starostlivosť (Transformácia sociálnych služieb v DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave).....	40
Program Slovensko 2021-2027 (EŠIF).....	42
Hĺbková obnova historických budov - energetická úspora budov.....	42
Kampus zdravia a športu v Petržalke.....	46
Zdravotnícky kampus Bory.....	48
Kampusu bionenergetiky a krajiny tvorby v Bernolákove.....	50
Vinársko-ovocinársky kampus v Modre.....	51

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hotelová akadémia Mikovíniho 1.....	52
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP SPŠE Hálova 16.....	54
Špecializované zariadenie pre dospelé osoby s poruchami autistického spektra - Znievska.....	55
Obchvat Malokarpatského regiónu - II/502 Obchvat Pezinok.....	57
Obchvat Malokarpatského regiónu - Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob - Pezinok, Grinava).....	58
Obchvat Malokarpatského regiónu - II/502 Obchvat Modra.....	59
Obchvat Malokarpatského regiónu - ostatné úseky (II/502 Obchvat Svätý Jur, II/502 Pezinok - Modra, II/502 Obchvat Dubová, II/503 Obchvat Viničné).....	60
Cyklotrasa Zálesie - Most pri Bratislave.....	61
Adaptácia Národnej kultúrnej pamiatky Sýpka Čunovo na envirovzdelávacie centrum.....	62
PROGRAM SPOLUPRÁCE INTERREG VI-A SK-HU 2021-2027.....	64
Danube Bike and Boat 2 - Objavte Dunajské ostrovy	64

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Farského 9 na praktickom vyučovaní formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobných podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruuje objekt na Harmincovej ulici č.1 (ďalej len „objekt Harmincova 1“), vrátane obstarania nového materiálo - technického vybavenia do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov.

Aktivity BSK:

1. Obstaranie a modernizácia materiálo - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy objektu Harmincova 1;
2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy, objektu Harmincova 1;
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu Harmincova 1, ako centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva.

Relevantné cieľové skupiny: žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu:

Komplexne zrekonštruovaný objekt Harmincova 1 spolu s novým materiálo - technickým vybavením

Celkové náklady projektu: 4 786 471,89 EUR

NFP: 3 255 250,94 EUR (v zmysle dodatku č.6 Zmluvy o NFP)

Spolufinancovanie BSK: 171 329,00 EUR (5%)

Dofinancovanie BSK: 1 359 891,95 EUR (stavebné práce vrátane rezervy, bežné a kapitálové výdavky na obstaranie materiálo-technického vybavenia vrátane rezervy, autorský a stavebný dozor)

Pozn. Konečná výška NFP bude známa až po uhradení záverečnej žiadosti o platbu.

Trvanie projektu: 05/2018 – 12/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 85/2016 zo dňa 09.09.2016

Súlad so schválenými strategickými dokumentami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK 2023 č. OŠMaŠ_3 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9, Bratislava“

Aktuálny stav:

- Projekt bol ukončený. Dňa 23.10.2023 prebehlo oficiálne otvorenie



COVP Farského 9 pred rekonštrukciou



COVP Farského 9 po rekonštrukcii

Viac fotografií na: <https://www.flickr.com/photos/vucba/albums/72177720312142031/>

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov spojenej školy Ivanka pri Dunaji na praktickom vyučovaní formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruujú existujúce objekty pracoviska Zálesie, zrealizuje sa prístavba k existujúcemu objektu a obstará sa nové materiálne - technické vybavenie do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov.

Aktivity BSK:

1. Obstaranie a modernizácia materiálne - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, odborných dielní, odborných učební, vyučovacích miestností v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy, pracoviska Zálesie;
2. Prístavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy, pracoviska Zálesie;
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov pracoviska Zálesie, ako centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva.

Relevantné cieľové skupiny: žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu:

Komplexne zrekonštruované objekty pracoviska Zálesie spolu s novým materiálne - technickým vybavením

Celkové náklady projektu: 6 716 212,86 EUR

NFP: 3 533 380,29 EUR (v zmysle dodatku č.6 Zmluvy o NFP)

Spolufinancovanie BSK: 185 967,37 EUR (5%)

Dofinancovanie BSK: 2 996 865,20 EUR (stavebné práce vrátane dodatkov, bežné a kapitálové výdavky na dofinancovanie materiálne-technického vybavenia školy, autorský a stavebný dozor, realizácia objektu Senník, realizácia vnútroareálových komunikácií, transfery na vybavenie MTV nezahrnuté v projekte)

Pozn. Konečná výška NFP bude známa až po uhradení záverečnej žiadosti o platbu.

Trvanie projektu: 05/2018 - 12/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 87/2016 zo dňa 09.09.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK 2023 č. OŠMaŠ_3 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdeckve, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji“

Aktuálny stav:

- Prebieha proces kolaudácie stavby.
- Slávnostné otvorenia pre odbornú verejnosť bolo 14.11.2023.



COVP Ivanka pri Dunaji pred rekonštrukciou



COVP Ivanka pri Dunaji po rekonštrukcii

Viac fotografií na: <https://www.flickr.com/photos/vucba/albums/72177720312668842>

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Polygrafická na praktickom vyučovaní formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruje objekt Budova praktického vyučovania, Energokanáľ a obstará sa nové materiálo - technické vybavenie do jednotlivých učebni teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov.

Aktivity BSK:

1. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu, centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy objektu Budovy praktického vyučovania;
2. Obstaranie a modernizácia materiálo - technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učebni, odborných dielní, odborných učebni, knižnice, prednáškových a vyučovacích miestností v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy objektu Budovy praktického vyučovania;
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva objektu Budovy praktického vyučovania.

Relevantné cieľové skupiny: žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu:

Komplexne zrekonštruovaný objekt Budovy praktického vyučovania spolu s novým materiálo - technickým vybavením

Celkové náklady projektu: 4 774 148,19 EUR

NFP: 3 470 680,27 EUR (v zmysle dodatku č.2 Zmluvy o NFP)

Spolufinancovanie BSK: 182 667,37 EUR (5%)

Dofinancovanie BSK: 1 120 800,54 EUR (stavebné práce vrátane dodatkov, bežné a kapitálové výdavky na dofinancovanie materiálo-technického vybavenia školy, autorský a stavebný dozor, transfery na vybavenie nezahrnuté v projekte,)

Pozn. Konečná výška NFP bude známa až po uhradení záverečnej žiadosti o platbu.

Trvanie projektu: 07/2020 - 12/2023

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 121/2019 zo dňa 08.02.2019.

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_5 2023 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava“

Aktuálny stav:

- Stavba bola ukončená. Dňa 12.9.2023 prebehlo preberanie diela, počas ktorého sa vyskytol problém s vlhkosťou stavby. Tento problém sa podarilo vyriešiť a rekonštrukcia bola ukončená. Dodanie MTV bolo ukončené. Prebieha proces kolaudácie stavby.



COVP Polygrafická pred rekonštrukciou



COVP Polygrafická v rekonštrukcii

Viac fotografií na: <https://www.flickr.com/photos/vucba/albums/72177720309363392/with/53005471016>

DSS a ZPS Rača - Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave

Základné informácie:

Realizáciou projektu „DSS a ZPS Rača“ dôjde k skvalitneniu sociálnej služby na všetkých miestach jej poskytovania. Projekt svojim riešením prispieva k prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej, ústavnej na komunitnú, v ktorej zmena je hmatateľná predovšetkým v kvalite života prijímateľov sociálnej služby. Prijímatelia získajú väčšiu možnosť rozhodovať o svojom každodennom živote. Podnety nového prostredia a zmena prístupu majú potenciál aktivizovať prijímateľov, čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života.

Aktivity BSK:

1. Transformácia zariadenia formou rekonštrukcie dlhodobu nevyužitého objektu DSS Strelková 2, I. etapa. a II.etapa
2. Novovytváraný objekt na Račianskej 105
3. Materiálno – technické vybavenie oboch objektov
4. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Relevantné cieľové skupiny: prijímatelia sociálnej služby DSS a ZPS Rača, zamestnanci zariadenia, rodinní príslušníci, komunita – miestni obyvatelia.

Výstupy projektu:

- Projektová dokumentácia v stupni Realizačná dokumentácia s Výkazom výmer, Projekt skutočného vyhotovenia
- Realizácia rekonštrukčných a stavebných prác
- Zabezpečenie materiálno – technického vybavenia (bezbariérové kuchynské linky, technológia pracovne, vstavaná skriňa, zdvíhacie zariadenie)
- Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov zariadenia DSS a ZPS Rača

Celkové náklady projektu: 2 412 967,90 EUR

NFP: 1 287 592,05 EUR (v zmysle dodatku č.2 Zmluvy o NFP)

Spolufinancovanie BSK: 67 768,02 EUR (5%)

Dofinancovanie BSK: 1 057 607,83 EUR

Trvanie projektu: 08/2020 – 04/2024

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor sociálnych vecí

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja s projektom „DSS a ZPS Rača“ do IROP bol odsúhlasený Uznesením č. 77/2017 z dňa 23.06.2017

Súlad so schválenými strategickými dokumentami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSV_2 pod názvom „Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS RAČA)“

Aktuálny stav:

- **RD "ŠZ Račianska"** - kolaudácia bola ukončená 04/2023. Vykonávajú sa posledné úkony pre potreby registrácie služby. Predpokladaný termín poskytovania služby je od 04/2024.
- **"ŠZ Strelkova"** - od 31.11.2023 prebieha kolaudačné konanie a postupne sa vybavuje interiér.
- Prebieha vybavenie interiéru objektov - predpokladaný termín je 04/2024



Rekonštrukcia Strelkova 2



Výstavba Račianska 105

DSS a ZPB MEREMA- Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok

Základné informácie:

Realizáciou projektu „DSS a ZPB MEREMA“ dôjde k skvalitneniu sociálnej služby na všetkých miestach jej poskytovania. Projekt svojim riešením prispieva k prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej, ústavnej na komunitnú, v ktorej zmena je hmatateľná predovšetkým v kvalite života prijímateľov sociálnej služby. Prijímatelia získajú väčšiu možnosť rozhodovať o svojom každodennom živote a o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú. Sociálna služba im umožní podieľať sa na činnostiach, ktoré dokážu vykonávať samostatne, získajú väčší priestor na sebarealizáciu, čo následne mení aj postoj k sebe samému ako aj k okolitému svetu. Podnety nového prostredia a zmena prístupu majú potenciál aktivizovať prijímateľov, čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života

Aktivity BSK:

1. Rekonštrukcia objektu DSS MEREMA- Kráľová
2. Výstavba dvojdomov v okrese Pezinok
3. Materiálno – technické vybavenie všetkých objektov
4. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Modra- Kráľová
5. Debarierizácia rodinného domu v Modre
6. Zriadenie bezpečného prechodu v križovatke Hlavná - Zámocká v obci Častá

Relevantné cieľové skupiny: prijímatelia sociálnej služby DSS a ZPB MEREMA, zamestnanci zariadenia, rodinní príslušníci, komunita – miestni obyvatelia

Výstupy projektu:

- Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom Častá
- Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom Dubová
- Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu Modra – Kráľová
- Obstaranie materiálno – technického vybavenia zariadenia DSS a ZPB MEREMA
- Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (objektu v Modre – Kráľovej)

Celkové náklady projektu:	4 166 443,44 EUR
NFP:	3 322 051,46 EUR
Spolufinancovanie BSK:	174 844,81 EUR (5%)
Dofinancovanie BSK:	669 547,17 EUR

Trvanie projektu: 06/2020 – 04/2024

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor sociálnych vecí

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja s projektom „DSS a ZPB MEREMA“ do IROP bol odsúhlasený Uznesením č. 92/2018 zo dňa 16.11.2018

Súlad so schválenými strategickými dokumentami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSV_1 pod názvom „Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA)“

Aktuálny stav:

- RD "ŠZ Častá" - kolaudácia je ukončená v 04/2023.
- RD "ŠZ a ZPB Dubová" a Objekt "DSS Kráľová"- prebieha kolaudačné konanie do cca 02/2024 a súbežne prebieha aj vybavenie interiéru (profesionálna kuchyňa, nábytok na mieru, bežný nábytok, spotrebiče bielej techniky).
- RD "ZPB Modra" - objekt bol skolaudovaný v 05/2023. Prebiehajú posledné úkony potrebné pre registráciu sociálnej služby.
- Prebieha vybavenie interiéru objektov - predpokladaný termín je 04/2024.



DSS Modra-Kráľová



RD "ZPB Dubová"



RD "ŠZ Častá"

Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie v Bratislavskom samosprávnom kraji

Základné informácie:

Projekt má za cieľ znížiť dopady koronakrízy, ktorá prebieha vo svete, ale najmä v kontexte súčasnej situácie dotýkajúcej sa ochrany verejného zdravia obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja, ako aj zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré neboli na túto epidémiu pripravené a materiálovo vybavené.

Projekt rieši ochranu verejného zdravia, financovanie opatrení v oblasti prevencie, s dôrazom na poskytovanie ochranného vybavenia, zdravotníckych pomôcok a prispôbenie pracovného prostredia.

Hlavnými cieľmi projektu sú:

- minimalizovať v čo najvyššej miere dopady krízovej situácie v súvislosti so šírením pandémie COVID-19 posilnením kapacít subjektov zdravotníckeho systému;
- zabezpečiť čo najvyššiu ochranu verejného zdravia;
- zabezpečiť čo najvyššiu ochranu a bezpečnosť personálu.

Aktivity BSK:

V rámci realizovaných aktivít dôjde k uplatneniu už vynaložených nákladov spojených s prevenciou a ochranou pred šírením ochorenia COVID-19, výdavky vynaložené za nákup materiálno-technického vybavenia a ochranných prostriedkov spojených s prevenciou a ochranou pred šírením ochorenia. Podpora týchto aktivít smeruje k spomaleniu šírenia nákazy a dôjde k posilneniu odolnosti spoločnosti pred náporom pandémie a bude mať významný prínos na zachovaní dôstojnej a adekvátnej zdravotnej starostlivosti celej populácie.

Cieľové skupiny: obyvatelia BSK

Výstupy projektu:

zakúpené zdravotnícke vybavenie, a to:

- materiálno-technické vybavenie ako bezdotykové dávkovače dezinfekcie a germicídne žiariče;
- ochranné prostriedky ako dezinfekcie do dávkovačov, osobné ochranné prostriedky, respirátory, ochranné rúška a ochranné štíty

Rozpočet projektu: 381 721,80 EUR

Spolufinancovanie BSK: 19 086,09 EUR (5%)

Trvanie projektu: 03/2020 - 11/2023

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov;
Odbor zdravotníctva

Aktuálny stav:

- Žiadosť o nenávratný finančný príspevok podaná 12.07.2022 - schválená
- Projekt po vecnej, časovej a finančnej stránke ukončený. Záverečná monitorovacia správa predložená 22.11.2023 - schválená. Záverečná žiadosť o platbu predložená 16.11.2023.

Základné informácie

Úlohou regionálneho informačného bodu je poskytovanie informácií o programe potenciálnym žiadateľom v rámci programového územia, aby bola zabezpečená lepšia informovanosť a dohľad nad realizáciou projektov v rámci slovensko-maďarskej spolupráce a aby bolo zabezpečené naplnenie cieľov programu a propagácia cezhraničného regiónu a spoločných projektov

Aktivity BSK:

1. Poskytovanie informácií o Programe cezhraničnej spolupráce SK-HU pre programové obdobie 2014-2020
2. Konzultácie s projektovými žiadateľmi a prijímateľmi v rámci programu
3. Organizácia informačných seminárov a konzultačných dní pre projektových žiadateľov
4. Poskytovanie pomoci pri hľadaní partnerov pre projektových žiadateľov
5. Propagácia a publicita programu
6. Účasť na zasadnutiach Monitorovacieho výboru a podpora projektov BSK
7. Účasť na zasadnutiach Programovej skupiny programu (Task force)
8. Komunikácia so Spoločným technickým sekretariátom, s prvostupňovou kontrolou (Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a s regionálnymi informačnými bodmi programu (Nitriansky samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj)
9. Asistencia Spoločnému technickému sekretariátu a prvostupňovej kontrole v rámci účasti na kontrolách na mieste jednotlivých projektov programu
10. Kontrola na mieste implementujúcich sa projektov v rámci programu
11. Koordinovanie projektov, v ktorých BSK vystupuje ako partner

Relevantné cieľové skupiny: žiadatelia o prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020

Výstupy projektu:

- Množstvo odkonzultovaných projektov
- Propagácia Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU 2014-2020
- Zrealizovanie informačných seminárov a kontrol na mieste
- Databáza kontaktov
- Databáza pripravovaných a zrealizovaných projektov

Rozpočet projektu: 93 000,00 EUR

Spolufinancovanie BSK: 4 650,00 EUR (5%)

Trvanie projektu: 04/2016 – 12/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 15/2016 zo dňa 19.02.2016.

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je v súlade s AP BSK 2023 č. OSÚRaRP_1 „Projekt Info bod SK-HU “

Aktuálny stav a aktivity infobodu za rok 2023:

- 12x monitorovanie písomných procedúr Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU
- 1x monitorovanie písomných procedúr Fondu malých projektov
- Infobod uskutočnil niekoľko konzultácií s rôznymi žiadateľmi a bol s nimi v úzkom kontakte. Žiadatelia sa pýtali na možnosti čerpania externých zdrojov z Programu Interreg SK-HU a vzhľadom k skutočnosti, že v roku 2023 boli otvorené dve výzvy na veľkom Programme a na Fonde malých projektov, tak žiadatelia konzultovali skôr technické otázky týkajúce sa systému Interregplus, prílohy konceptu projektovej časti alebo nastavenie rozpočtu
- Infobod bol v roku 2023 aktívny v komunikačných a propagačných aktivitách. V lete sa zúčastnil dvoch záverečných podujatí projektov (Záverečná konferencia Fondu malých projektov a záverečná konferencia TAPE: Food Industry). V októbri sa infobod zúčastnil konferencie s názvom Umenie spolupráce pri príležitosti Dňa európskej spolupráce. Diskutovalo sa o viacerých zaujímavých témach týkajúcich sa súčasnej fázy implementácie programu a náročných úloh, ktorým programy Interreg čelia.
- Pri príležitosti dvoch otvorených výziev v roku 2023 na Programme Interreg SK-HU a Fonde malých projektov sa konali dve podujatia, tzv Informačné dni, ktorých cieľom bolo odprezentovať potenciálnym žiadateľom náležitosti výziev a byť im v prípade otázok k dispozícii. Infobod bol nápomocný Riadiacemu orgánu a pomohol pripraviť a zorganizovať tieto dve podujatia v priestoroch Úradu BSK.
- V súvislosti s prípravou prvej výzvy na predkladanie projektových žiadostí v rámci programu Interreg SK-HU, Riadiaci orgán zorganizoval pre členov a pozorovateľov monitorovacieho výboru interaktívny seminár s cieľom podporiť vzájomné porozumenie a spoločné vypracovanie dokumentu. Infobod sa zúčastnil tohto workshopu a diskutoval o koncepcii výzvy spolu s ostatnými členmi.
- V apríli sa konal 2. monitorovací výbor. Agendou zasadnutia bolo schválenie projektov z výzvy ŽoNFP-HUSK-2301 a informácia o ukončovaní programového obdobia 2014-2020. Infobod sa spolu s riadnym členom s hlasovacím právom zúčastnili a zastupovali zámery BSK v oblasti cezhraničnej spolupráce.



Máj 2023: Informačný deň pri príležitosti prvej otvorenej výzvy na predkladanie projektových žiadostí ŽoNFP-HUSK-2302 na Úrade BSK



Október 2023: Konferencia Umenie spolupráce pri príležitosti Dňa európskej spolupráce v Budapešti

Základné informácie:

Hlavným cieľom aktivít BSK v projekte je II. etapa budovania nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Ekocentrum Čunovo sa stane vstupnou bránou do Chránenej krajinskej oblasti Dunajské Luhy. Predmetom projektu bude revitalizácia záhrady Národnej kultúrnej pamiatky Čunovský kaštieľ. V záhrade budú navrhnuté exponáty a prvky, prispôsobené enviro-vzdelávacím programom pre žiakov a študentov, ale aj rodiny s deťmi.

Aktivity BSK:

1. Revitalizácia záhrady NKP Kaštieľ v Čunove a jej prispôbenie na ekocentrum so zameraním na environmentálnu výchovu a prezentáciu prírodného a kultúrno-historického bohatstva Podunajského regiónu a CHKO Dunajské luhy
2. Vybavenie dvoch učební ekocentra edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi
3. Organizovanie environmentálno-vzdelávacích programov pre školopovinné deti s cieľom zvýšenia povedomia o potrebe ochrany prírody, udržateľného hospodárenia ako aj turistickom potenciáli regiónu
4. Tlač a distribúcia printových promo materiálov

Relevantné cieľové skupiny: mládež - žiaci škôl; obyvatelia Bratislavy ako aj celého kraja - najmä rodiny s deťmi; záujmové združenia - ochranári, centrá voľného času; obyvatelia cezhraničného regiónu v Maďarsku a Rakúsku; návštevníci územia regiónu; domáci a zahraniční turisti

Výstupy projektu:

- Revitalizácia záhrady NKP Kaštieľ v Čunove
- Vybavenie dvoch učební ekocentra edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi
- Zvýšenie atraktivity a návštevnosti v podunajskom regióne
- Environmentálno-vzdelávacie programy zamerané na ochranu prírodného dedičstva regiónu

Celkový rozpočet projektu: 1 988 033,00 EUR

Rozpočet BSK: 867 526,24 EUR

Rozpočet BSK NFP: 945 424,00 EUR

Spolufinancovanie BSK: 47 271,20 EUR (5%)

Trvanie projektu: 11/2020 – 12/2023

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 198/2019 zo dňa 08.11

.2019.

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projektový zámer je zaradený do AP BSK č. OSURaRP_7 pod názvom „Ekocentrum Čunovo“.

Aktuálny stav:

- Stavebné práce súvisiace so záhradou sú ukončené, ostáva odstrániť vady a nedorobky. Projekt rieši aj realizáciu 2 miestností expozície v Kaštieli.



Pôvodný stav záhrady



Vizualizácia



Záhrada v rekonštrukcii

Viac fotografií na: <https://www.flickr.com/photos/vucba/albums/72177720312831015/with/53345620282>

Základné informácie:

Hlavným cieľom aktivít BSK v projekte je zriadenie nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Ekocentrum Čunovo sa stane vstupnou bránou do Chránenej krajinskej oblasti Dunajské luhy, Súčasťou projektu bude aj rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky Čunovský kaštieľ a jeho adaptácia na denné ekocentrum pre celý kraj a prihraničné územie, ako aj pobytové ekocentrum pre ostatné časti Slovenska a cezhraničné regióny. Návštevníci dostanú popri informačných materiáloch v rôznych jazykoch aj komplexné informácie o miestnych turistických zaujímavostiach.

Aktivity BSK:

1. Rekonštrukcia NKP Kaštieľ v Čunove na ekocentrum so zameraním na environmentálnu výchovu a prezentáciu prírod. a kultúrno-historického bohatstva Podunajského regiónu a CHKO Dunajské luhy
2. Vybavenie ekocentra edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi
3. Organizovanie podujatí a kurzov pre verejnosť na zvýšenie povedomia o potrebe ochrany prírody, udržateľného hospodárenia ako aj turistickom potenciáli regiónu
4. Tlač a distribúcia printových promo materiálov

Relevantné cieľové skupiny: mládež - žiaci škôl; obyvatelia Bratislavy (najmä Čunova) a príľahlých obcí - najmä rodiny s deťmi; záujmové združenia - ochranári, centrá voľného času; obyvatelia cezhraničného regiónu v Maďarsku a Rakúsku; návštevníci územia regiónu; domáci a zahraniční turisti

Výstupy projektu:

- Rekonštrukcia NKP kaštieľ v Čunove
- Zriadenie ekocentra so zameraním na prezentáciu podunajského regiónu a CHKO Dunajské luhy
- Zvýšenie atraktivity a návštevnosti v podunajskom regióne

Celkový rozpočet projektu: 5 154 726,59 EUR

Rozpočet BSK: 4 047 825,27 EUR

Rozpočet BSK (NFP): 3 290 183,47 EUR

Spolufinancovanie BSK: 164 509,17 EUR (5%)

Dofinancovanie: 757 641,80 EUR

Trvanie projektu: 01/2020 – 12/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Odbor cestovného ruchu a kultúry.

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projektový zámer je zaradený do AP BSK č. OSURaRP_7 pod názvom „Ekocentrum Čunovo“.

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 160/2019 zo dňa 14.06.2019.

Aktuálny stav

- V rámci rekonštrukčných prác na NKP Kaštieľ Čunovo sú stavebné práce ukončené, ostáva odstrániť vady a nedorobky a zrealizovať kolaudáciu objektu.
- Kaštieľ bol otvorený pre odbornú verejnosť dňa 21.11.2023
- Dodávateľ expozície začal s realizáciou prác. Predpokladaný termín ukončenia inštalácie 01/2024.



Kaštieľ pred rekonštrukciou




Kaštieľ po rekonštrukcii



Kaštieľ pred rekonštrukciou



Kaštieľ po rekonštrukcii



Odkryté fresky v kaštieli

Viac fotografií na: <https://www.flickr.com/photos/vucba/albums/72177720312831015/with/53345620282>

Základné informácie:

Cieľom projektu je oživenie vybraných, typických tradícií/produktov Malokarpatského regiónu a podpora kultúrno-kreatívneho priemyslu formou poskytnutia priestoru pre tvorbu, vzdelávanie a prezentáciu tradičných remesiel a produktov. Prostredníctvom projektu sa má zrekonštruovať a zrevitalizovať národná kultúrna pamiatka/ kaštieľ a záhrada v Modre a zároveň sídlo Malokarpatského osvetového strediska, čím vznikne kultúrno-kreatívne centrum pre Malokarpatsko

Aktivity BSK:

1. Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre
2. Technické zázemie v priestoroch MOS pre rôzne cieľové skupiny - vinári (Salón Malokarpatských vín, Archív vín), amatérski/profesionálni umelci (Otvorené ateliéry ako spoločná aktivity s AT partnermi), verejnosť, podnikatelia, osvetoví pracovníci, ZUŠ (Kreatívne centrum), združenia (Modranská beseda)
3. Vytvorenie Digitálno-dokumentačného centra pre zachovanie kultúrneho dedičstva
4. Sieťovanie a tvorba kultúrnej databázy/odbor CR a kultúry (spoločná aktivity s AT)
5. Marketingové aktivity

Relevantné cieľové skupiny: návštevníci a obyvatelia mesta Modry; amatérski a profesionálni tvorcovia (ľudovomelecké súbory a súbory ZUČ); relevantne profilované vzdelávacie inštitúcie (VŠVU, ŠUV, SOŠVO), osvetoví pracovníci; vinári a vinohradníci; cechy; obyvatelia BSK; návštevníci a turisti BSK

Výstup projektu:

Komplexne obnovený kaštieľ s upravenou záhradou, fungujúcim osvetovým strediskom a zázemím pre kultúrno-kreatívny priemysel

Celkový rozpočet projektu: 3 659 789,20 EUR

Rozpočet BSK: 2 741 667,66 EUR

Rozpočet BSK (NFP): 2 290 122,09 EUR

Spolufinancovanie BSK: 114 506,10 EUR (5%)

Dofinancovanie BSK: 451 545,57 EUR

Trvanie projektu: 07/2017 - 09/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Oddelenie kultúry,

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 32/2016 zo dňa 22.04.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK 2023 č.OK_5 pod názvom „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“

Aktuálny stav:

- Rekonštrukčné práce na budove kaštieľa boli ukončené
- Realizácia rekonštrukcie záhrady bola ukončená a záhrada bola odovzdaná 09/2023.



Kaštieľ pred rekonštrukciou



Kaštieľ po rekonštrukcii



Záhrada pred rekonštrukciou



Kaštieľ po rekonštrukcii, Foto: Lukáš Záleský @lukas.za.objektivo

Viac fotografií na: <https://www.flickr.com/photos/vucba/albums/72177720301336075/>

MOSQUITO BIOREGULATION - Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území

Základné informácie:

Premnožené komáre znižujú kvalitu života obyvateľov a spôsobujú ekonomické straty, najmä v dôsledku obmedzenia rekreačných, turistických a kultúrnych aktivít. Na Slovensku sa naďalej využívajú insekticídne chemické postreky, ktoré prinášajú zdravotné riziká (môžu mať vplyv na endokrinný systém, na plodnosť ľudí či karcinogénne účinky). Dobrý príklad z praxe predstavuje práve združenie 9 rakúskych obcí v povodí rieky Dyje, Moravy a Dunaj. Od r. 2012 úspešne vykonávajú tzv. biologickú reguláciu komárov s využitím biologickej larvicídnej látky Bti. Spoločným záujmom slovenských a rakúskych partnerov projektu je, aby bola biologická regulácia komárov úspešná v celom prihraničnom regióne pri riekach Morava a Dunaj. Cieľ projektu spočíva v posilnení ochrany biodiverzity v slovensko-rakúskom prihraničnom území cez regionálnu a cezhraničnú harmonizáciu a koordináciu postupov biologickej regulácie komárov.

Aktivity BSK:

1. Vytvorenie cezhraničných digitalizovaných topografických a hypsometrických máp liahnísk komárov ako základný nástroj ovplyvňujúci presnosť zásahov biologickej regulácie komárov;
2. Vytvorená a otestovaná spoločná webová aplikácia a digitálny systém na zaznamenávanie/vyhodnocovanie dát;
3. Cezhraničný systém včasného varovania založený na ArcGIS prístupný 50 pracovníkom vo všetkých zapojených organizáciách;
4. Sieť minimálne 40 vyškolených dobrovoľníkov a pracovníkov samosprávy;
5. Pilotné testovanie rôznymi formami aplikácie na 130 ha územia (spolu za roky 2021 a 2022);
6. Všetky zariadenia používané na biologickú reguláciu komárov (postrekovače, drony, dávkovač na helikoptéru) budú presne nastavené (kalibrované) na príslušné dávkovanie tak, aby boli dodržané environmentálne normy.

Relevantné cieľové skupiny: populácia v cezhraničnom regióne, zainteresované skupiny z oblasti ochrany biodiverzity.

Výstup projektu:

Digitalizované mapy všetkých liahnísk komárov - na základe existujúceho digitalizovaného kartografického materiálu z 3 oblastí sa spracujú hypsometrické mapy s využitím údajov z radarového skenovania. Následne vyškolení odborníci vykonávajú intenzívne terénne mapovanie potenciálnych liahnísk komárov. Na základe uvedených krokov mapovania, tím GIS na BSK v spolupráci s Verein Biologische Gelsenregulierung vytvorí spoločnú digitálnu platformu na zaznamenávanie a vyhodnocovanie údajov. Platforma umožní efektívne a včasné plánovanie zásahov. Následne sa zrealizuje prísne organizované a štandardizované testovanie používaných regulačných zariadení a foriem Bti. Pilotné testovanie metodiky a vybavenia sa uskutoční v nive po záplavách v 1. a 2. roku s použitím dvoch rôznych zložení BTI (granulát a rozpustný prášok).

Rozpočet BSK:	286 701,94 EUR
Rozpočet BSK (NFP):	279 856,11 EUR
Spolufinancovanie BSK:	13 992,81 EUR (5%)
Dofinancovanie BSK:	6 845,83 EUR

Trvanie projektu: 04/2021 – 08/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia; Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK:


Projekt bol zaradený do AP BSK 2022 č. OÚPGISaŽP_4A „Biologická regulácia komárov“ Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 321/2020 zo dňa 18.12.2020.

Aktuálny stav:

- V roku 2023 prebehlo zakúpenie unikátnej mobilnej aplikácie na pravidelné monitorovanie liahnísk a optimálne načasovanie aplikácie biologického výrobku na znižovanie populácie komárov
- Ďalej boli zakúpené aj iné dôležité nástroje a pomôcky najmä pre dobrovoľníkov ako napríklad rozmetávače Bti, gumáky, naberačky, moskytiéry ale aj veľký agro dron, ktorý bude využitý v nedostupných lokalitách



Príklad liahniska komárov, rieka Morava



Príklad digitalizovaných topografických a hypsometrických máp

Viac fotografií na: <https://www.flickr.com/photos/vucba/albums/72177720311160982/>

Základné informácie:

Kvalita verejnej správy a jej efektívnosť je najdôležitejším predpokladom vykonávania inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Z tohto dôvodu sa Bratislavský samosprávny kraj rozhodol realizovať projekt "Smart región BSK". Cieľom projektu "Smart región BSK" je vytvorenie efektívne fungujúceho úradu, ktorý poskytuje občanom kraja adresné, dostupné a efektívne služby. Zároveň je cieľom optimalizácia politík vo vybraných sektoroch za účelom dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja v zmysle SMART princípov.

Aktivity BSK:

1. Skvalitnenie a zefektívnenie procesov, systémov a politík na Úrade BSK
2. Zavedenie systému riadenia kvality v organizácii
3. Vzdelávanie zamestnancov Úradu BSK

Výstupy projektu:

- Zriadenie Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja
- Vypracovanie stratégií a koncepcií v rámci všetkých sektorových politík:
 - Dátová analýza na Úrade BSK
 - Návrh metodiky merania a priebežného vyhodnocovania úrovne sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na úrovni okresov a obcí s využitím metodiky "Social Progress Index"
 - Koncepcia zvyšovania priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II. a III. triedy na území BSK
 - Koncepcia rozvoja verejnej osobnej dopravy v BSK
 - Bratislava SMART Region (SMART stratégia)
 - Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja 2022-2026
 - Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2022 - 2026
 - Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
- Zavedenie systému riadenia kvality v organizácii v pôsobnosti BSK:
 - Zabezpečenie zavedenia systému riadenia kvality na vybranej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK podľa modelu Common Assessment Framework (CAF)
- Vzdelávanie zamestnancov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja formou zahraničných workshopov:
 - Workshop zameraný na výmenu skúseností v oblasti školstva vo Fínsku

Celkový rozpočet projektu: 1 768 658,18 EUR

Spolufinancovanie BSK: 88 432,91 EUR (5%)

Trvanie projektu: 05/2020 – 05/2023

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_3 pod názvom „Implementácia stratégie "Bratislava SMART Region" (SMART stratégia)".

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 179/2019 zo dňa 20.9.2019.

Aktuálny stav:

- 01.05.2020 bol v rámci Úradu BSK zriadený Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja
- 02. - 05.10.2022 sa uskutočnil workshop zameraný na výmenu skúseností v oblasti školstva vo Fínsku
- Úspešne vypracované dokumenty:
 - Konceptia rozvoja verejnej osobnej dopravy v BSK - tvorba dokumentu ukončená 12.11.2021
 - Konceptia zvyšovania priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II. a III. triedy na území BSK - tvorba dokumentu ukončená 09.10.2021
 - Vykonanie dátovej analýzy na Úrade BSK a návrh IT platformy na zber, zverejňovanie a analýzu otvorených dát - tvorba dokumentu ukončená 07.01.2022
 - Social Progress Index (Index sociálneho pokroku) - tvorba dokumentu ukončená 13.01.2022
 - Stratégia Bratislava SMART Region - tvorba dokumentu ukončená 14.06.2022
 - Konceptia rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja 2021-2025 - tvorba dokumentu ukončená 04.08.2022
 - Zabezpečenie zavedenia systému riadenia kvality na vybranej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK podľa modelu Common Assessment Framework (CAF) - tvorba dokumentu ukončená 18.04.2023
 - Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022-2026 - tvorba dokumentu ukončená 27.04.2023
 - Adaptačný plán BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - tvorba dokumentu ukončená 19.05.2023



Zástupcovia BSK vo Fínsku, 04.10.2022



Oficiálne odovzdávanie titulu CAF, 18.05.2023

Zlepšenie kvality ovzdušia – LIFE IP

Základné informácie:

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia sa zameriava na implementáciu konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a taktiež podporuje vzdelávacie, komunikačné a monitorovacie aktivity zapojených partnerov v oblasti kvality a ochrany ovzdušia a efektívne riadenie vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia.

Aktivity BSK:

1. Zapojením sa BSK do projektu LIFE IP získa finančnú aj kapacitnú podporu pre zriadenie pozície manažéra kvality ovzdušia na obdobie 2022-2027, t.j. na 6 rokov. Manažér bude mať za úlohu koordinovať a zlepšovať aplikáciu riešení na zlepšenie kvality ovzdušia priamo v regióne
2. Relevantné cieľové skupiny: Hlavným zámerom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie.

Výstup projektu:

- personálne zabezpečenie manažéra kvality ovzdušia. Jeho úlohu je koordinovať a zlepšovať aplikáciu riešení na zlepšenie kvality ovzdušia priamo v regióne, a to predovšetkým:
- poskytovaním informácií o vývoji v oblasti kvality ovzdušia na regionálnej a/alebo miestnej úrovni
- monitorovaním plnenia jednotlivých opatrení zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia zahrnutých v Programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a podávaním správ príslušnému OÚ v sídle kraja
- návrhom opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia v regióne v súčinnosti so štátnymi inštitúciami, samosprávou, priemyselným sektorom, školstvom, mimovládnyimi organizáciami a verejnosťou
- podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia a zvyšovaním informovanosti v oblasti ochrany a kvality ovzdušia
- zabezpečením implementácie a zavedením konkrétnych opatrení priamo do praxe spolu s prípravou komunikačných stratégií pri zavádzaní nových opatrení do praxe
- priamou pomocou regionálnym a miestnym orgánom pri riešení problémov s kvalitou ovzdušia
- poskytovaním informácií o možnostiach financovania z vnútroštátnych prostriedkov a fondov EÚ (ESIF) a príprava projektov a žiadostí o granty na dostupné prostriedky zamerané na zlepšenie kvality ovzdušia
- prípravou a realizáciou informačných a osvetových kampaní, ako aj vzdelávacích programov - spracovanie informačných materiálov a mediálnych výstupov o kvalite ovzdušia
- vypracovaním a distribúciou informačných materiálov, publikácií a mediálnych prezentácií vrátane zabezpečenia príspevkov v rámci sociálnych médií
- prijímaním písomných podnetov (formulár) od odbornej i laickej verejnosti najmä z oblasti dopravy a vykurovania domácností

Rozpočet projektu: 322 348,20 EUR

Spolufinancovanie BSK: 32 234,82 EUR (10%)

Trvanie projektu: 01/2022 – 12/2027

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 390/2021 zo dňa 11.06.2021.

Aktuálny stav:

- Absolvovanie rôznych školení manažéra kvality ovzdušia na rozšírenie vedomostí a zručností (napr. školenie k envirovýchovným aktivitám)
- V súčasnosti prebiehajú povinné aktivity definované projektom, predovšetkým ide o odborné školiace aktivity súvisiace s pozíciou manažéra kvality ovzdušia



Podujatie Deň Európy v Starej tržnici v Bratislave



Školenie kvalita palivového dreva v Lieskovi



Osvetová aktivita na základnej škole Mlynská v Senci

Híbková obnova historických budov - energetická úspora budov

Základné informácie:

Obnova budov s cieľom zvyšovania energetickej hospodárnosti je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom budúcich projektov je znížiť energetickú náročnosť budov vo vlastníctve BSK prostredníctvom ich modernizácie a rekonštrukcie, využívaním nových technológií, šetrných k životnému prostrediu na báze obnoviteľných zdrojov energie.

Aktivity BSK:

- Obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom dosiahnutia úspory primárnej energie až o 60%
- Zmiernenie dopadov na zmenu klímy

Vybrané budovy vo vlastníctve BSK, financované z externých finančných zdrojov:

- SPŠ Pedagogická Bullova
- Gymnázium Hubeného

Relevantné cieľové skupiny:

Obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja, užívatelia obnovených budov (stredné školy a gymnáziá, domovy sociálnych služieb). Prostredníctvom úspory emisií skleníkových plynov produkovaných pri prevádzke a správe budov je dopad globálny.

Výstupy projektu:

SPŠ Pedagogická Bullova

Celkový rozpočet: 1 594 775,68 EUR

Aktivity BSK:

1. Zateplenie obvodového plášťa a strechy budovy
2. Hydraulické vyregulovanie systému vykurovania
3. Výmena pôvodných výplní otvorových konštrukcií

Gymnázium Hubeného – objekty školy a telocvične

Celkový rozpočet: 809 265 EUR

Aktivity:

1. Zateplenie obvodového plášťa a strechy budovy
2. Hydraulické vyregulovanie systému vykurovania
3. Výmena pôvodných výplní otvorových konštrukcií

Trvanie projektov: 08/2022 – 08/2023

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_3 Zvýšenie energetickej efektívnosti spolu s adaptačnými opatreniami v objektoch a areáloch vo vlastníctve BSK

Aktuálny stav:

- V 2.-3.Q 2023 bolo predložených 6 žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v rámci vyhlásenej výzvy Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Následne 07/2023 Ministerstvo dopravy SR (MD SR) ako riadiaci orgán, výzvu uzavrelo z dôvodu naplnenia alokácie. V 09/2023 MD SR požiadalo o doplnenie podkladov ŽoNFP k objektom Zateplenie objektu školy Gymnázia na Hubeného ulici - budova školy; Zateplenie objektu školy Gymnázia na Hubeného ulici - budova telocvične; Zateplenie školy s výmenou okien a dverí a hydraulickým vyregulovaním UK - SOŠ pedagogická Bullova. Podklady boli doplnené v zmysle žiadosti 10/2023. Schválenie ŽoNFP do termínu 12/23 nebolo doručené. V roku 2024 po schválení ŽoNFP sa počíta so spätnou refundáciou finančných prostriedkov.

Revitalizácia kaštielskeho parku v Stupave

Základné informácie:

Parky sú dôležitými rekreačnými oblasťami a vyhľadávanými turistickými destináciami pre miestnych obyvateľov, ale aj návštevníkov z prihraničných regiónov. Všetky parky majú unikátnu polohu v centre mesta a sú pod tlakom čoraz zreteľnejšej klimatickej zmeny. Rastúci počet obyvateľov a zvyšujúci sa podiel zastavaných plôch vytvára výrazný tlak na funkciu verejného priestoru a kultúrnych aktivít. V súčasnosti sú parky pod tlakom aj z hľadiska vysokej návštevnosti a to konkrétne v Schönbrunne a Eisenstadte. Naopak projektové aktivity v parku v Stupave prispievajú k zachovaniu kultúrneho dedičstva a zvýšeniu návštevnosti.

Hlavným cieľom projektu je využitie potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT, zachovanie a rozvoj kultúry a udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom nadobudnutia znalostnej bázy a vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia, ktoré bude dosiahnuté pilotnými a inovatívnymi investičnými aktivitami.

Aktivity BSK:

1. Riadenie projektu vo funkcii vedúceho partnera projektu
2. Publicita a informovanosť
3. Štúdiá zameraná na manažment a starostlivosť o historické parky/záhrady v kontexte zmeny klímy
4. Revitalizácia historického parku v meste Stupava vrátane vybudovania náučného chodníka

Relevantné cieľové skupiny: návštevníci a obyvatelia mesta Stupava, obyvatelia BSK, návštevníci a turisti BSK.

Výstup projektu:

Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky s prioritou ochrany a obnovy pamiatkovej hodnoty so synergickým efektom rozšírenia funkcionality smerom k rekreácii, oddychu, edukačného využitia a aj vo vzťahu k integrácii do cestovného ruchu.

Rozpočet projektu: 1 988 725,30 EUR

Spolufinancovanie BSK: 159 098,02 EUR (8%)

Trvanie projektu: 04/2024 – 03/2027

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OSÚRaRP_7 pod názvom „Revitalizácia parku v Stupave“

Aktuálny stav:

- Geodetické zameranie a dendrologický prieskum boli ukončené.
- Na základe koncepcnej štúdie bola spracovaná projektová dokumentácia. V 06/2023 bola projektová dokumentácia schválená zo strany KPÚ a následne bude predložená na stavebný úrad.
- 29.09.2023 bola predložená ŽoNFP v rámci Programu Interreg VI-A Slovenská republika - Rakúsko 2021-2027 pod názvom projektu "Parksfit4future". Predpokladaný termín vyhodnotenia ŽoNFP je 01/2024.
- Predpokladaný termín výberu zhotoviteľa je 05/2024.

Základné informácie:

Cieľom projektu je podpora, posilnenie a koordinácia cezhraničného regionálneho rozvoja, ako aj iniciovanie cezhraničnej spolupráce relevantných aktérov v tematických oblastiach, ktoré sú dôležité pre slovensko-rakúske pohraničie a ktoré boli identifikované na základe príslušných strategických dokumentov.

Spolupráca medzi partnerskými organizáciami bola nadviazaná už v predchádzajúcom období, ale vzhľadom na súčasné cezhraničné potreby a výzvy boli aktivity rozšírené o nové témy, ktoré budú v regióne aktívne prebrané a na ktorých sa bude pracovať v zmysle regionálneho riadenia prístupu "zhora nadol".

Inovatívnym prvkom projektu je kapitalizácia a riadenie znalostí. Cieľom je identifikovať metódy a výsledky už realizovaných projektov, ktoré môžu byť relevantné pre sieť obcí v pohraničnom regióne v súvislosti s riešenými témami. Dôraz sa kladie na spoločný strategický prístup k vybraným témam, ktorý umožňuje lokálnu cezhraničnú kapitalizáciu poznatkov a výsledkov predchádzajúcich projektov alebo aktivít. Projekt RegioCap SK-AT tak môže stimulovať nové aktivity v cezhraničnom regióne na akúkoľvek tému.

Zhrnutie cieľov projektu:

- Podpora a posilňovanie cezhraničného regionálneho rozvoja v zmysle prístupov "zdola nahor" a "zhora nadol"
- Vytváranie nových sietí pre aktuálne cezhraničné témy a výzvy
- Kapitalizácia a znalostný manažment – aktívne využívanie existujúcich výsledkov a metód projektu a ich ďalšie synergie a využitie
- Mobilizácia nových aktérov (miestne a regionálne združenia, mikroregióny, neziskové organizácie, organizácie pôsobiace v oblasti cestovného ruchu, ako i ďalšie organizácie zriadené v krajoch, atď.)

Aktivity BSK:

1. Rešerš výsledkov cezhraničných projektov
2. 1x Konferencia
3. Dotazníkový prieskum v území partnera
4. 1x zasadnutie starostov
5. 2x študijná cesta
6. 1x bilaterálny workshop
7. 1x regionálny okrúhly stôl
8. Kalendár príkladov dobrej praxe

Relevantné cieľové skupiny: obyvateľstvo programového územia, verejné, regionálne a miestne orgány, mimovládne neziskové organizácie, vzdelávacie inštitúcie/školy

Výstupy projektu:

- Databanka výsledkov projektu, metód a aktivít vo vybraných tematických oblastiach, ktoré budú spracované podľa princípu zhora nadol
- Rešerše výsledkov cezhraničných projektov a metód vo vybraných tematických oblastiach (SK-AT, SK-CZ, SK-HU, AT-CZ, AT-HU)
- Vytvorená sieť pre aktuálne cezhraničné témy
- Aktivity na podporu cezhraničného regionálneho rozvoja „zhora nadol“
- Aktivity na podporu cezhraničného regionálneho rozvoja „zdola nahor“
- Kalendár príkladov dobrej praxe

Rozpočet BSK: 154 995,00 EUR

Spolufinancovanie BSK: 12 399,60 EUR

Trvanie projektu: 01.01.2024 – 31.12.2028

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je v súlade s AP BSK č. OSÚRaRP_1 „Projekt Regionálny kontaktný bod SK-AT“

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „RegioCap SK-AT“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 128/2023 zo dňa 10.11.2023.

Aktuálny stav:

- December 2023 - projekt bol schválený Monitorovacím výborom programu Interreg SK-AT
- Február - marec 2024 - proces zazmluvnenia
- Apríl 2024 - začiatok implementácie projektu

Revitalizácia Malinovského parku

Základné informácie:

Cieľom projektu je zachovanie lokálneho hmotného a nehmotného dedičstva v podobe revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky park Malinovo a sýpky v Sopronkövesd. Účelom je posilnenie potenciálu Slovensko Maďarského cezhraničného územia v kontexte rozvoja lokálneho kultúrneho dedičstva a posilnenie lokálnej identity pomocou aktivít na podporu budovania komunity.

Aktivity BSK:

1. Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky - historický park v Malinove
2. Náučný chodník - šľachtického rodu Apponyi
3. Workshop na interpretáciu kultúrneho dedičstva

Relevantné cieľové skupiny: návštevníci a obyvatelia obce Malinovo, základné a stredné odborné školy, obyvatelia BSK, návštevníci a turisti BSK

Výstup projektu:

Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky s prioritou ochrany a obnovy pamiatkovej hodnoty so synergickým efektom rozšírenia funkcionality smerom k lokálnemu dedičstvu, budovaniu komunity, edukačného využitia a aj vo vzťahu k integrácii do cestovného ruchu.

Rozpočet projektu: 3 140 480,65 EUR

Spolufinancovanie BSK: 251 238,46 EUR (8%)

Trvanie projektu: 04/2024 – 09/2026

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov;

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OSÚRaRP_8 pod názvom „Revitalizácia parku v Malinove“

Aktuálny stav:

- Geodetické zameranie a dendrologický prieskum boli ukončené.
- Na základe koncepcnej štúdie bola spracovaná projektová dokumentácia. V 06/2023 bola projektová dokumentácia schválená zo strany KPÚ a následne bude predložená na stavebný úrad.
- 14.09.2023 bola predložená ŽoNFP v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Maďarsko-Slovensko na roky 2021-2027 pod názvom projektu "Tales of past". Predpokladaný termín vyhodnotenia ŽoNFP je 02/2024.
- Predpokladaný termín výberu zhotoviteľa je 05/2024.



Aktuálny stav Malinovského parku



Vizualizácia projektu revitalizácie Malinovského parku

Budovanie cyklotrás I. etapa Vinohradnícka

Základné informácie:

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cyklodopravné prepojenie HLM SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obcí na podkarpatskom páse až po Dolány. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok.

Aktivity BSK:

1. Zvyšovanie počtu km novovybudovaných cyklodopravných trás v kraji
2. Znižovanie podielu individuálnej automobilovej dopravy voči VOD
3. Posilnenie integrovaného dopravného systému v kraji

Relevantné cieľové skupiny:

Obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja, dochádzajúci do zamestnania, škôl, dostupnosť cestujúcich na zastávky vlak/BUS za účelom ďalšieho využitia VOD

Výstupy projektu:

- Podpora zdravého životného štýlu
- Podpora nemotorovej dopravy - cyklodopravy
- Zlepšenie prepojenia cyklodopravy a železničnej dopravy

Odhadovaný rozpočet projektu: 1 407 500,00 EUR

Trvanie projektu: 10/2022 - 06/2025 (prebieha preinvestičná príprava)


Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_14 Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 1. etapa Svätý Jur - Pezinok

Aktuálny stav:

- Aktuálne je stavba v územnom konaní, pripravuje sa podpis Zmluvy o dielo s víťazom VO na dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnosti realizácie projektu.



Vizualizácia projektu

Budovanie cyklotrás II. etapa Vinohradnícka

Základné informácie:

Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cyklo dopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obcí na podkarpatskom páse až po Doľany. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok.

Aktivity BSK:

1. Zvyšovanie počtu km novovybudovaných cyklo dopravných trás v kraji
2. Znižovanie podielu individuálnej automobilovej dopravy voči VOD
3. Posilnenie integrovaného dopravného systému v kraji

Relevantné cieľové skupiny:

Obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja, dochádzajúci do zamestnania, škôl, dostupnosť cestujúcich na zastávky vlak/BUS za účelom ďalšieho využitia VOD

Výstupy projektu:

- Podpora zdravého životného štýlu
- Podpora nemotorovej dopravy - cyklo dopravy
- Zlepšenie prepojenia cyklo dopravy a železničnej dopravy

Odhadovaný rozpočet projektu: 847 000,00 EUR


Trvanie projektu: 10/2022 - 12/2025 (prebieha predinvestičná príprava)

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_15 Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 2. etapa Pezinok - Modra

Aktuálny stav:

- Aktuálne je stavba v územnom konaní, pripravuje sa podpis Zmluvy o dielo s víťazom VO na dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnosti realizácie projektu.



Vizualizácia projektu

Špecializované zariadenia poskytujúce sociálno-zdravotnú starostlivosť (Transformácia sociálnych služieb v DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave)

Základné informácie:

Cieľom projektu je zlepšenie kvality života prijímateľov sociálnych služieb a skvalitnenie pracovných podmienok zamestnancov. V rámci projektu bude vybudovaných 5 zariadení integrujúcich sociálnu a zdravotnú starostlivosť, tzv. sociálno - zdravotné zariadenia. Prostredníctvom realizácie projektu bude možné transformovať veľkokapacitné zariadenie sociálnych služieb DSS a ZpS kaštieľ v Stupave do nízko kapacitných priestorov (kapacita max. 30 prijímateľov), ktoré rešpektujú súkromie a nároky prijímateľov sociálnych služieb.

Aktivity BSK:

1. Príprava projektovej dokumentácie výstavby objektov;
2. Príprava a predloženie projektového zámeru;
3. Spolupráca na príprave komplexného návrhu transformácie (obsahovej / prevádzkovej / administratívnej) DSS a ZpS Kaštieľ;
4. Príprava a predloženie žiadosti o príspevok z prostriedkov mechanizmu;
5. Realizácia projektu v 2 etapách;
6. Búracie práce plavárne

Relevantné cieľové skupiny: prijímatelia sociálnych služieb, zamestnanci zariadenia sociálnych služieb, komunity, v ktorých budú vybudované zariadenia soc. služieb

Výstup projektu:

Výstavba a uvedenie do prevádzky špecializovaných zariadení poskytujúcich sociálno-zdravotnú starostlivosť v Záhorskej Bystrici

Odhadovaný rozpočet projektu: 8 100 000,00 EUR

Trvanie projektu: 06/2024 – 06/2026

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor sociálnych vecí; Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Právne oddelenie

Ideový zámer deinštitucionalizácie a transformácie zariadenia sociálnych služieb Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ v Stupave bol schválený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 5/2023 zo dňa 27.01.2023.

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSV_4 pod názvom "Podpora transformácie sociálnych služieb v DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave".


Aktuálny stav:

- DSS a ZPS Kaštieľ v spolupráci s BSK predložili projektový zámer na získanie finančných prostriedkov mechanizmu z POO SR v rámci Komponentu 13 na výstavbu objektov v Záhorskej Bystrici. Projektový zámer bol v administratívnom kole schválený, avšak podmienkou predloženia žiadosti o externé zdroje je preukázanie právoplatného stavebného povolenia.
- Po získaní stavebného povolenia na stavbu "B" a finalizácii žiadosti o finančné prostriedky z POO SR, bude Zastupiteľstvo BSK požiadané o vyslovenie súhlasu s predložením žiadosti.
- V priebehu 10/2023 bola podpísala zmluva so zhotoviteľom projekčných prác 2 stavebných objektov v areáli Záhorská Bystrica s plánovaným termínom obdržania stavebného povolenia 04/24.

- V súčasnosti projekčná firma sumarizuje profesie stavby B a začiatkom roka dôjde k pripomenkovaniu návrhu drevostavby. Taktiež došlo k zisteniu, že stavbu "A" nemožno realizovať zo svetloteknických prekážok jestvujúcej stavby plavárne v blízkom susedstve. Z toho dôvodu sa pripravuje projekt búracích prác, a rozfázovanie celkového projektu transformácie sociálnych služieb v Záhorskej Bystrici na etapy.
- BSK intenzívne komunikuje s Magistrátom HI. Mesta Bratislava ohľadom spoločných investícií nevyhnutnej infraštruktúry (t.j. príjazdová komunikácia a inžinierske siete). Výstupom spolupráce bude:
 - spoločné územné rozhodnutie podmieňujúce individuálne stavebné povolenia
 - Zmluva o spolupráci
 - Finančná spoluúčasť infraštruktúry



Vizualizácia projektu



Vizualizácia projektu

Hĺbková obnova historických budov - energetická úspora budov

Základné informácie:

Obnova budov s cieľom zvyšovania energetickej hospodárnosti je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom budúcich projektov je znížiť energetickú náročnosť budov vo vlastníctve BSK prostredníctvom ich modernizácie a rekonštrukcie, využívaním nových technológií, šetrných k životnému prostrediu na báze obnoviteľných zdrojov energie.

Ciele BSK:

- Obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom dosiahnutia úspory primárnej energie až o 60%
- Zmiernenie dopadov na zmenu klímy

Vybrané budovy vo vlastníctve BSK, predkladané v rámci dopytovej výzvy Program Slovensko:

- DSS prof. K. Matulaya
- Gymnázium Ivana Horvátha
- Gymnázium L. Novomeského
- Gymnázium A. Einsteina
- DSS Kampino
- OA Račianska
- SPŠ Drieňová
- SŠ Tokajicka

Vybrané budovy vo vlastníctve BSK, predkladané v Rade partnerstva ako strategické projekty:

- DSS Báhoň
- CSS Pezinok
- HA Mikovíniho

Relevantné cieľové skupiny:

Obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja, užívatelia obnovených budov (stredné školy a gymnáziá, domovy sociálnych služieb). Prostredníctvom úspory emisií skleníkových plynov produkovaných pri prevádzke a správe budov je dopad globálny.

Výstupy projektu:

DSS Báhoň

Celkový rozpočet: 4 256 891,98 EUR

Trvanie projektu: 01/2025 - 12/2026

Aktivity:

1. Bude vykonaná hĺbková obnova budov (3) zameraná na zvyšovanie energetickej hospodárnosti a kvalitu vnútorného prostredia, vrátane opatrení na kompletnú debariérizáciu vrátane vnútorných komunikácií a orientačného systému pre osoby so zrakovým postihnutím.

DSS prof. K. Matulaya – objekty: Lipského SO01, SO02, Luda Zubku

Celkový rozpočet: 3 175 435 EUR

Trvanie projektu: 06/2024 - 12/2025

Aktivity:

1. zateplenie obvodového plášťa minerálnou vlnou,
2. zateplenie strechy z PIR dosiek a nová hydroizolácia,

3. výmena všetkých otvorových konštrukcií za nové otvory s izolačným trojsklom,
4. inštalácia lokálnych rekuperačných jednotiek a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,
5. využitie technológie tepelných čerpadiel pre zabezpečenie vykurovania a chladenia vybraných priestorov,
6. využitie technológie individuálnej regulácie tepla v jednotlivých miestnostiach (IRC)
7. inštalácia lokálneho fotovoltického zdroja.

CSS Pezinok

Celkový rozpočet: 2 304 878,33 EUR

Trvanie projektu: 01/2025 - 12/2026

Aktivity:

1. Bude vykonaná hĺbková obnova budov (3) zameraná na zvyšovanie energetickej hospodárnosti a kvalitu vnútorného prostredia, vrátane opatrení na kompletnú debariérizáciu vrátane vnútorných komunikácií a orientačného systému pre osoby so zrakovým postihnutím.

Hotelová akadémia Mikovíniho

Celkový rozpočet: 2 548 229,68 EUR

Trvanie projektu: 01/2025 - 12/2026

Aktivity:

1. zateplenie obvodového plášťa vrátane soklovej časti minerálnou vlnou
2. zateplenie strechy z PIR dosiek a nová hydroizolácia,
3. výmena všetkých otvorových konštrukcií za nové otvory s izolačným trojsklom vrátane aktívnej tieniacej technológie na východnej strane budovy,
4. inštalácia lokálnych rekuperačných jednotiek a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,
5. využitie tepelných čerpadiel vzduch-voda ako zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie a náhradu zastaralého plynového kotla pre vykurovanie objektu jedálne,

Gymnázium Ivana Horvátha - objekty SO01, SO02

Celkový rozpočet: 3 806 207 EUR

Trvanie projektu: 06/2024 - 12/2025

Aktivity:

1. zateplenie obvodového plášťa minerálnou vlnou,
2. zateplenie strechy z PIR dosiek a nová hydroizolácia,
3. výmena všetkých otvorových konštrukcií za nové otvory s izolačným trojsklom,
4. inštalácia lokálnych rekuperačných jednotiek a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,
5. využitie technológie tepelných čerpadiel pre zabezpečenie vykurovania a chladenia vybraných priestorov,
6. debariérizácia vstupu do budovy nájazdovou rampou

Gymnázium L. Novomeského:

Celkový rozpočet: 3 455 619,65 EUR

Trvanie projektu: 06/2024 - 12/2025

Aktivity:

2. zateplenie obvodového plášťa zateplenie minerálnou vlnou,
3. zateplenie strechy z PIR dosiek a nová hydroizolácia,
4. výmena všetkých otvorových konštrukcií za nové otvory s izolačným trojsklom,
5. hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,
6. inštalácia lokálneho fotovoltického zdroja a inštalácia tepelných čerpadiel v priestoroch auly

7. debariérizácia nájazdovou rampou
8. využitie technológie individuálnej regulácie tepla v jednotlivých miestnostiach (IRC).

Gymnázium A. Einsteina:

Celkový rozpočet: 2 838 205 EUR

Trvanie projektu: 06/2024 – 12/2025

Aktivity:

1. zateplenie obvodového plášťa vrátane soklovej časti,
2. výmena všetkých otvorových konštrukcií dverí za nové otvory s izolačným trojsklom,
3. hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,
4. inštalácia zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie,
5. debariérizácia vstupu do budovy s dvíhacou plošinou a novou vstupnou bránou.

DSS Kampino:

Celkový rozpočet: 1 548 720 EUR

Trvanie projektu: 06/2024 – 12/2025

Aktivity:

1. zateplenie obvodového plášťa zateplenie minerálnou vlnou,
2. zateplenie strechy z PIR dosiek a nová hydroizolácia,
3. výmena všetkých otvorových konštrukcií za nové otvory s izolačným trojsklom,
4. hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,
5. inštalácia systém solárneho ohrevu teplej vody a inštalácia tepelných čerpadiel v priestoroch
6. inštalácia výťahu pre zabezpečenie bezbariérového prístupu na jednotlivé podlažia budovy.

OA Račianska:

Celkový rozpočet: 4 187 235 EUR

Trvanie projektu: 06/2024 – 12/2025

Aktivity:

1. zateplenie obvodového plášťa zateplenie minerálnou vlnou,
2. zateplenie strechy z PIR dosiek a nová hydroizolácia,
3. výmena všetkých otvorových konštrukcií za nové otvory s izolačným trojsklom,
4. hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,
5. inštalácia tepelných čerpadiel pre vykurovanie a chladenie vybraných priestorov
6. debariérizácia
7. využitie technológie individuálnej regulácie tepla v jednotlivých miestnostiach (IRC).

SPŠ Drieňová:

Celkový rozpočet: 2 937 775 EUR

Trvanie projektu: 06/2024 – 12/2025

Aktivity:

1. zateplenie obvodového plášťa vrátane soklovej časti minerálnou vlnou
2. zateplenie strechy z PIR dosiek a nová hydroizolácia,
3. výmena všetkých otvorových konštrukcií za nové otvory s izolačným trojsklom vrátane aktívnej tieniacej technológie na východnej strane budovy,
4. inštalácia lokálnych rekuperačných jednotiek a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy,
5. využitie tepelných čerpadiel vzduch-vzduch ako zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie,
6. debariérizácia vstupu do budovy elektrickou dvíhacou plošinou.

SŠ Tokajicka – objekty SO01-SO05:

Celkový rozpočet: 2 853 108 EUR

Trvanie projektu: 06/2024 – 12/2025

Aktivity:

1. zateplenie obvodového plášťa minerálnou vlnou vrátane soklovej časti,
2. zateplenie strechy z PIR dosiek a nová hydroizolácia,
3. výmena všetkých otvorových konštrukcií za nové otvory s izolačným trojsklom,
4. inštalácia tepelných čerpadiel pre vykurovanie,
5. lokálne vzduchotechnické jednotky s rekuperáciou,
6. hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy.

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_3 Zvýšenie energetickej efektívnosti spolu s adaptačnými opatreniami v objektoch a areáloch vo vlastníctve BSK

Aktuálny stav:

- V roku 2023 bola zabezpečená projektová dokumentácia v stupni realizačného projektu na komplexnú obnovu so zameraním na energetickú efektívnosť vrátane debariérizácie a zlepšenia kvality vnútorného prostredia pre 10 areálov. Z toho 7 areálov už má schválený povoloovací proces stavby a ďalšie sa očakávajú v najbližšom období. V 12/2023 bola zverejnená výzva. V rámci Rady partnerstva boli schválené projektové zámery pre 6 areálov. Ostatné projektové zámery budú prekladané v najbližšej Rade partnerstva.



Súčasný stav objektu Gymnázia Ivana Horvátha, november 2023



Vizualizácia projektu hĺbkovej obnovy Gymnázia Ivana Horvátha

Kampus zdravia a športu v Petržalke

Základné informácie:

Zámerom projektu je vybudovanie moderného kampusu zdravia a športu na základe princípov konceptu SMART školy. Súčasťou kampusu bude Spojená škola, Ostredková a relevantní partneri z oblasti športu (Slovenský zväz ľadového hokeja, HC Slovan Bratislava, Slovenský atletický zväz), ktorí sa budú finančne podieľať na vybudovaní športovej infraštruktúry. Zároveň bude v rámci kampusu vytvorený segment zdravotníckeho vzdelávania, predovšetkým v odboroch asistent výživy, masér a fyzioterapeut, ktoré sú obsahovo prepojené profesionálnou športovou prípravou a vytvárajú priestor pre vedecko-výskumné aktivity v oblasti rehabilitácie a regenerácie športovcov, ako aj v oblasti zdravého životného štýlu a liečby civilizačných ochorení v spolupráci s relevantnými partnermi z akademickej sféry (FTVŠ UK, Biomedicínske centrum SAV).

Aktivity BSK:

1. Vybudovanie konkurencieschopnej infraštruktúry rešpektujúcej potreby žiakov, študentov a pedagógov Spojenej školy, Ostredková s kompletným zázemím postavené na princípoch SMART školy;
2. Vytvorenie segmentu zdravotníckeho vzdelávania v prepojení na profesionálnu športovú prípravu v rámci Spojenej školy;
3. Vytvorenie konkurencieschopnej ponuky študijných programov požadovaných partnermi projektu;
4. Vybudovanie infraštruktúry pre potreby partnerov projektu;
5. Vybudovanie verejnej infraštruktúry pri dodržaní zásad bezbariérovosti, energetickej efektívnosti a zelených opatrení s napojením na verejnú dopravu.

Relevantné cieľové skupiny: žiaci, študenti a pedagógovia Spojenej školy, Ostredková; mládežnícki športovci širokého spektra športov; športová profesionálna i amatérska verejnosť; obyvatelia a návštevníci BSK; súkromný sektor, akademický sektor.

Výstup projektu:

Vybudovanie moderného kampusu zdravia a športu BSK na základe princípov konceptu SMART školy, poskytujúceho adresné služby svojim užívateľom na základe ich individuálnych potrieb v dlhodobom udržateľnom areáli.

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Odhadovaný rozpočet BSK: 65 838 000 EUR

Trvanie projektu: 04/2021 – 12/2028

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OŠMaŠ_1 pod názvom „Kampus zdravia a športu v Petržalke“

Aktuálny stav:

- V decembri 2023 bolo ukončené VO na projektovú dokumentáciu objektov a areálov kampusu. Prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie pre celý areál kampusu.
- Predpokladaný termín začiatku procesu VO na zhotoviteľa prác je 2Q 2025.



Vizualizácia projektu



Vizualizácia projektu

Základné informácie:

Zámerom projektu je vybudovanie moderného zdravotníckeho kampusu na základe princípov konceptu SMART školy. Súčasťou kampusu budú Stredné zdravotnícke školy Strečnianska a Záhradnícka, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Slovenská zdravotnícka univerzita, ktorá sa bude finančne a odborné podieľať na vybudovaní a prevádzkovaní simulačného centra a investor novej nemocnice Bory – Penta Hospitals International, ktorý v rámci projektu poskytuje pozemok pri novej nemocnici. Cieľom vybudovania Zdravotníckeho kampusu Bory je v dlhodobom horizonte priniesť koncepčné riešenie nedostatku zdravotníckeho personálu a lekárov, nielen v BSK ale aj v SR.

Aktivity BSK:

1. Vybudovanie konkurencieschopnej infraštruktúry rešpektujúcej potreby študentov a pedagógov Stredných zdravotníckych škôl Strečnianska a Záhradnícka s kompletným zázemím postavenej na princípoch SMART školy;
2. Vybudovanie simulačného centra v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou s komplexnou ponukou metód simulačnej medicíny na základe požiadaviek a potrieb stredoškolského a vysokoškolského zdravotníckeho vzdelávania;
3. Vytvorenie konkurencieschopnej ponuky študijných programov požadovaných partnermi projektu;
4. Vybudovanie infraštruktúry pre potreby partnerov projektu;
5. Vybudovanie verejnej infraštruktúry pri dodržaní zásad bezbariérovosti, energetickej efektívnosti a zelených opatrení s napojením na verejnú dopravu.

Relevantné cieľové skupiny: žiaci, študenti a pedagógovia Stredných zdravotníckych škôl Strečnianska a Záhradnícka; študenti a pedagógovia SZU; zamestnanci novej nemocnice Bory; obyvatelia a návštevníci lokality Bory; súkromný sektor, akademický sektor.

Výstup projektu:

Vybudovanie novej komplexnej infraštruktúry stredných zdravotníckych škôl pre teoretickú a praktickú výučbu a simulačného centra pre praktickú výučbu simulačnými metódami vysokoškolských študentov medicíny a žiakov stredných škôl.

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OŠMaŠ_6 pod názvom „Rozvoj konceptu SMART školy“

Aktuálny stav:

- V súčasnosti prebieha analýza študijných odborov, komunikácia s partnermi a vypracováva sa urbanistická štúdia pre celý areál kampusu s predpokladaným termínom ukončenia 05/2024.



Vizualizácia projektu

Kampusu bionergetiky a krajnotvorby v Bernolákove

Základné informácie:

Zámerom projektu je vybudovanie moderného kampusu športu a zdravia na základe princípov konceptu SMART školy. Súčasťou kampusu bude Stredná odborná škola agrotechnická J.A.Gagarina v Bernolákove a Stredná odborná škola záhradnícka v Malinove, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Spoločne s relevantnými partneri z oblasti energetiky a pôdohospodárstva (Regionálna únia zamestnávateľov, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry) – umiestnenie Regionálneho centra udržateľnej energetiky), ktorí sa budú podieľať buď finančne alebo na reforme (aktualizácii) odborného vzdelávania na potreby modernej doby. Cieľom vybudovania je v dlhodobom horizonte priniesť koncepčné riešenie nedostatku odborníkov a profesionálov v danej oblasti, nielen v BSK ale aj v SR.

Aktivity BSK:

1. Vybudovanie konkurencieschopnej infraštruktúry rešpektujúcej potreby študentov a pedagógov Strednej odbornej školy agrotechnickej J.A.Gagarina a Strednej odbornej školy záhradníckej v Malinove s kompletným zázemím postavenej na princípoch SMART školy;
2. Vybudovanie cvičnej infraštruktúry s komplexným vybavením na základe požiadaviek a potrieb stredoškolského odborného vzdelávania v energetike a pôdohospodárstve v spolupráci s partnermi;
3. Vytvorenie konkurencieschopnej ponuky študijných programov požadovaných partnermi projektu;
4. Vybudovanie infraštruktúry pre potreby partnerov projektu;
5. Vybudovanie verejnej infraštruktúry pri dodržaní zásad bezbariérovosti, energetickej efektívnosti a zelených opatrení s napojením na verejnú dopravu.

Relevantné cieľové skupiny: žiaci, študenti a pedagógovia Strednej odbornej školy agrotechnickej J.A.Gagarina a Strednej odbornej školy záhradníckej; zamestnanci Regionálneho centra udržateľnej energetiky, obyvatelia a návštevníci lokality Bernolákovo; súkromný sektor, akademický sektor.

Výstup projektu: Vybudovanie novej spoločnej komplexnej infraštruktúry pre strednej odbornej školy agrotechnickej a strednej odbornej školy záhradníckej pre teoretickú a praktickú výučbu, spolu s cvičným centrom pre praktickú výučbu žiakov stredných škôl.

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Odhadovaný rozpočet BSK: 8 691 000 EUR

Trvanie projektu: 01/2023 – 12/2028

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OŠMaŠ_2 pod názvom „Kampus bioenergetiky v Bernolákove“

Aktuálny stav:

- Aktuálne prebieha tvorba ideového zámeru kampusu bioenergetiky v Bernolákove, ktorý bude predložený 2.Q 2024 na rokovania zastupiteľstva BSK.

Vinársko-ovocinársky kampus v Modre

Základné informácie:

Zámerom projektu je vybudovanie moderného Vinársko-ovocinárskeho kampusu na základe princípov konceptu SMART školy. Súčasťou kampusu bude Stredná odborná škola vinársko-ovocinárskeho v Modre, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Spoločne s relevantnými partneri z oblasti vinárstva, vinohradníctva a ovocinárstva s prepojením na pôdohospodárstvo (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum: Výskumný ústav potravinársky), ktorí sa budú podieľať buď finančne alebo na reforme (aktualizácii) odborného vzdelávania na potreby modernej doby. Cieľom vybudovania je v dlhodobom horizonte priniesť koncepčné riešenie nedostatku odborníkov a profesionálov v danej oblasti, nielen v BSK ale aj v SR.

Aktivity BSK:

1. Vybudovanie konkurencieschopnej infraštruktúry rešpektujúcej potreby študentov a pedagógov Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre s kompletným zázemím postavenej na princípoch SMART školy;
2. Vybudovanie cvičnej infraštruktúry s komplexným vybavením na základe požiadaviek a potrieb stredoškolského odborného vzdelávania vo vinárstve, vinohradníctve a ovocinárstve s prepojením na pôdohospodárstvo v spolupráci s partnermi;
3. Vytvorenie konkurencieschopnej ponuky študijných programov požadovaných partnermi projektu;
4. Vybudovanie infraštruktúry pre potreby partnerov projektu;
5. Vybudovanie verejnej infraštruktúry pri dodržaní zásad bezbariérovosti, energetickej efektívnosti a zelených opatrení s napojením na verejnú dopravu.

Relevantné cieľové skupiny: žiaci, študenti a pedagógovia Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre; obyvatelia a návštevníci lokality Modry; zamestnanci a odborní pracovníci Výskumného ústavu potravinárskeho, súkromný sektor, akademický sektor.

Výstup projektu: Vybudovanie novej komplexnej infraštruktúry strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej pre teoretickú a praktickú výučbu.

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Odhadovaný rozpočet BSK: 15 528 000 EUR

Trvanie projektu: 01/2023 – 12/2029

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OŠMaŠ_3 pod názvom „Vinársko-ovocinársky kampus v Modre“

Aktuálny stav:

- Aktuálne prebieha tvorba ideového zámeru vinársko-ovocinárskeho kampusu v Modre, ktorý bude predložený 2.Q 2024 na rokovania zastupiteľstva BSK.

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hotelová akadémia Mikovíniho 1

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémie Mikovíniho 1 na praktickom vyučovaní formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobných podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom rekonštrukcie objektov školy a obstarania nového materiálo - technického vybavenia do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov bude COVP Mikovíniho plniť úlohu moderného zázemia pre vzdelávanie v odboroch gastronómia, hotelierstvo a cestovný ruch na základe princípov konceptu SMART škôl, slúžiaceho aj ako centrum celoživotného vzdelávania.

Aktivity BSK:

1. Obstaranie a modernizácia materiálo - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných ekonomických učební v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy objektov Hotelovej akadémie Mikovíniho 1.
2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných priestorov centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva v rámci výchovy personálu pre gastronómiu, hotelierstvo a centrum celoživotného vzdelávania.

Relevantné cieľové skupiny: žiaci hotelovej akadémie, široká verejnosť so záujmom o celoživotné vzdelávanie

Výstup projektu:

Komplexne zrekonštruované objekt školy, jedálne a telocvične Hotelovej akadémie Mikovíniho 1 spolu s novým materiálo - technickým vybavením.

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Odhadovaný rozpočet BSK: 4 249 000 EUR

Trvanie projektu: predpoklad začatia stavebných prác december 2024

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_4 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť obchodu a služieb, HA Mikovíniho 1, Bratislava“

Aktuálny stav:

- V súčasnosti prebieha príprava podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania na projekčné práce s predpokladaným termínom 02/2024.



Vizualizácia projektu

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP SPŠE Hálova 16

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov SPŠE Hálova 16 na praktickom vyučovaní v oblasti informačných a komunikačných technológií formou vybudovania nových odborných učební a vytvorenie priestorov podobných podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom rekonštrukcie priestorov školy a obstarania nového materiálne - technického vybavenia do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania sa stane COVP Hálova 16 moderným centrom odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť informačno-komunikačných technológií (IKT), slúžiace aj ako centrum celoživotného vzdelávania.

Aktivity BSK:

1. Obstaranie a modernizácia materiálne - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy objektov SPŠE Hálova 16.
2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných priestorov centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania v rámci výchovy študentov v oblasti informačno-komunikačných technológií s centrom celoživotného vzdelávania.

Relevantné cieľové skupiny: žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu:

Rekonštrukcia priestorov pre IKT školy SPŠE Hálova 16 s novým materiálne - technickým vybavením.

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Odhadovaný rozpočet BSK: 2 161 000 EUR

Trvanie projektu: Predpoklad začatia stavebných prác august 2024

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_5 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť informačno-komunikačné technológie, SPŠE Hálova 16, Bratislava“

Aktuálny stav:

- V súčasnosti prebieha príprava podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania na projekčné práce s predpokladaným termínom 01/2024.

Špecializované zariadenie pre dospelé osoby s poruchami autistického spektra - Znievska

Základné informácie:

Zámerom projektu je podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť, ktorý svojou realizáciou prispeje k riešeniu výziev danej oblasti. Podnety nového prostredia a zmena prístupu majú potenciál aktivizovať prijímateľov s poruchami autistického spektra, čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života.

Aktivity BSK:

1. Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti s Magistrátom Hl. mesta SR - Bratislava
2. Vyhotovenie architektonickej štúdie
3. Vypracovanie projektovej dokumentácie výstavby
4. Výstavba špecializovaného zariadenia

Relevantné cieľové skupiny: prijímatelia sociálnej služby špecializovaného zariadenia, zamestnanci, rodinní príslušníci, komunita – miestni obyvatelia

Výstup projektu:

Na mieste chátrajúcej budovy bývalej materskej školy na Znievskej ulici v Petržalke sa vybuduje moderné zariadenie sociálnych služieb rešpektujúce princípy komunitných sociálnych služieb pre prijímateľov s poruchami autistického spektra. Zariadenie s kapacitou 24 miest bude poskytovať celoročné a ambulantné sociálne služby.

Odhadovaný rozpočet projektu: 4 793 000,00 EUR

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor sociálnych vecí;

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OSV_3 pod názvom „Podpora vybudovania špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku (Znievska ul., Bratislava)

Aktuálny stav:

- Prebieha komunikácia s Hl. mestom SR ohľadom MPV pozemkov pre potreby príjazdovej cesty.
- DSS pre deti a dospelých INTEGRA v spolupráci s BSK predložili projektový zámer na získanie finančných prostriedkov mechanizmu z POO SR v rámci Komponentu 13 na výstavbu objektov pobytovej a ambulantnej formy poskytovania soc. Služby na ul. Znievska. Projektový zámer bol v administratívnom kole čiastočne schválený, avšak podmienkou predloženia žiadosti o externé zdroje je preukázanie právoplatného stavebného povolenia.
- Prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa projekčných prác a inžinierskej činnosti. Predpokladaný termín ukončenia VO je 01/2024.
- V rámci katastra bol zbúraný objekt materskej škôlky vymazaný. V súčasnosti BSK dohliada na pravidelnej údržbe areálu v záujme prevencie pred náletmi invazívnych rastlín.



Pôvodný stav objektu na Znievskej,, september 2022



Vizualizácia projektu

Viac fotografií na: <https://www.flickr.com/photos/vucba/albums/72177720302333429/>

Obchvat Malokarpatského regiónu - II/502 Obchvat Pezinok

Základné informácie:

Preložka cesty II/502 začína severne od mesta Svätý Jur v miestnej časti Brestové, v mieste navrhovanej výhľadovej MÚK Svätý Jur-sever. V k.ú. Grinava mimoúrovňovo križuje cestu III/1083 (Grinava – Slovenský Grob), obchádza vinice za Šúrsnym kanálom, mimoúrovňovo križuje budúci koridor regionálnej žel. trate Bratislava – Pezinok, potok Blatina a Viničniansky kanál, v priestore MÚK Viničné je vedená na moste ponad preložku II/503 Viničné obchvat (variant A), ďalej pokračuje v súbehu so vzdušným 2x110 kV elektrickým vedením juhovýchodným obchvatom mesta Pezinok, pričom obchádza bývalé ložisko dobývacieho priestoru tehliarskej hliny Pezinských tehelní, a.s.. V priestore Natalinho majera trasa cesty II/502 mimoúrovňovo - nadcestím križuje existujúcu cestu II/503, ďalej pokračuje až ku MÚK Pezinok-sever. Pri II/503 Viničné obchvat (variant B) nie je v km 3,890 potrebné mimoúrovňovo križovať c.II/503, nakoľko tá je navrhnutá v inej polohe.

Aktivity BSK:

1. Príprava projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch
2. Majetkovoprávne vysporiadanie
3. Vybudovanie preložky cesty II/502 v Pezinku

Relevantné cieľové skupiny: obyvatelia regiónu, ľudia pracujúci v regióne a návštevníci územia regiónu

Odhadovaný rozpočet projektu: 109 184 980 EUR

Trvanie projektu: 01/2022 – 12/2030 (prebieha predinvestičná príprava)

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor dopravy

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSURaRP_10 pod názvom „Ostatné úseky obchvatu Malokarpatského regiónu“

Aktuálny stav:

- V rámci 05/2023 bolo zo strany MŽP SR vydaný návrh rozhodnutia o určení rozsahu posudzovania navrhovanej činnosti. Aktuálne sa čaká na rozsah hodnotenia zo strany MŽP SR.

Obchvat Malokarpatského regiónu – Prepojenie ciest III/1059 – III/1083 (Chorvátsky Grob – Pezinok, Grinava)

Základné informácie:

Výstavbu prepojenia si vyžiadala dopravná situácia v území. V súčasnej dobe prebieha intenzívna urbanizácia území obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, čo má za následok zvýšenie dopravnej záťaže na existujúcej cestnej sieti v území. Existujúca cestná sieť je tvorená v prevažnej miere cestami III. Triedy. Problémom je napojenie nových ale i existujúcich urbanizovaných častí obcí na nadradené komunikačné systémy smerom na mesto Bratislava po diaľnici D1. Preto vznikla potreba prepojenia územia na diaľnicu D1 v oblasti Triblavina (stavba „Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina“). Prepojenie ciest III/1059 a III/1083 plynulo nadväzuje v kilometri 1,7 na realizovanú stavbu Prepojenia diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 Chorvátsky Grob – Čierna Voda pokračuje katastrom obce Slovenský Grob územím medzi centrálnou časťou obce Slovenský Grob a časťou Malý Raj. Následne mimoúrovňovo križuje cestu III/1082 v kilometri 5,287 a v kilometri 5,675 sa prostredníctvom okružnej križovatky napája na cestu III/1083.

Aktivity BSK:

1. Príprava projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch
2. Majetkovoprávne vysporiadanie
3. Vybudovanie nového cestného prepojenia medzi cestou III/1059 (Chorvátsky Grob) a cestou III/1083 (Pezinok – Grinava)

Relevantné cieľové skupiny: obyvatelia regiónu, ľudia pracujúci v regióne a návštevníci územia regiónu

Odhadovaný rozpočet projektu: 39 435 457 EUR

Trvanie projektu: 01/2022 – 12/2028 (prebieha predinvestičná príprava)

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor dopravy

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSURaRP_10 pod názvom „Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene – Pezinok, Grinava)“

Aktuálny stav:

- V rámci 06/2023 bola uzavretá Zmluva o Dielo so spracovateľom Dokumentácie realizácie stavby. Z dôvodu zmeny stavebného úradu a optimalizácie stavby sa predpokladaný termín získania územného rozhodnutia posúva na 08/24.
- Verejné obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.

Obchvat Malokarpatského regiónu – II/502 Obchvat Modra

Základné informácie:

Preložka cesty II/502 začína cca 129 m východne od hranice zastavaného územia mesta Modra, v križovatke s cestou III/1046. Zprava obchádza areál firmy Bohnenkapm, s.r.o., križuje Procházkov potok, v miestnej časti Šnavdy mimoúrovňovo križuje preložku poľnej cesty a plánovanú cyklotrasu, ďalej stúpa v pozdĺžnom sklone 5,5%, obchádza skládku odpadov, pokračuje cez trávnaté pozemky a končí cca 186 m od východného okraja zastavaného územia Modry - časť Kráľová, v križovatke s cestou II/504 (Trnavská).

Aktivity BSK:

1. Príprava projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch
2. Majetkovoprávne vysporiadanie
3. Vybudovanie nového cestného prepojenia medzi cestou III/1059 (Chorvátsky Grob) a cestou II/504

Relevantné cieľové skupiny: obyvatelia regiónu, ľudia pracujúci v regióne a návštevníci územia regiónu

Odhadovaný rozpočet projektu: 18 157 000 EUR

Trvanie projektu: 01/2022 – 12/2028 (prebieha predinvestičná príprava)

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor dopravy

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSURaRP_10 pod názvom „Obchvat Modry“

Aktuálny stav:

- V rámci 11/2023 prebehlo vyhodnotenie verejného obstarávania zákazky na spracovanie Dokumentácie na územné rozhodnutie. Aktuálne prebieha spracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie.

Obchvat Malokarpatského regiónu - ostatné úseky (II/502 Obchvat Svätý Jur, II/502 Pezinok - Modra, II/502 Obchvat Dubová, II/503 Obchvat Viničné)

Základné informácie:

Základnou podmienkou efektívneho prepojenia mestských a vidieckych prostredí je zabezpečenie potrebnej obslužnosti regiónu prostredníctvom kvalitnej a bezpečnej dopravnej infraštruktúry. Cesty II. a III. triedy, aj vďaka absencii dostatočnej železničnej siete a chýbajúcim úsekmi ciest I. triedy, zohrávajú nezastupiteľnú funkciu v obslužnosti regiónu ako z hľadiska verejnej osobnej dopravy tak aj individuálnej dopravy. Práve absencia vyššie spomínanej infraštruktúry sa v rámci Bratislavského samosprávneho kraja prejavuje najviac v Malokarpatskom regióne. Z vyššie uvedených dôvodov sa stali cesty II/502 a II/503 hlavnou dopravnou tepnou Malokarpatska s nadregionálnym významom. V zmysle dopravnoinžinierskeho prieskumu realizovaného 05/2022 dosahovala intenzita dopravy na ceste II/502 v niektorých úsekoch **viac ako 24 000 voz/24h**, čo predstavuje vyššiu intenzitu ako vykazuje väčšina diaľničných úsekov na severe a východe Slovenskej republiky. V zmysle záverov PUM BSK ako aj iných strategických a technických dokumentov sa prioritným riešením tohto neželaného stavu stal projekt výstavby **cestného obchvatu Malokarpatského regiónu**. Malokarpatský obchvat bude tvoriť kostru cestnej siete v regióne a prinesie markantné zvýšenie kvality cestovania prostredníctvom prímestskej autobusovej dopravy. Samotný obchvat nie je možné z finančných dôvodov realizovať naraz. Z tohto dôvodu je rozdelený do siedmych etáp s rôznym stupňom prípravy.

Aktivity BSK:

1. Príprava projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch
2. Majetkovoprávne vysporiadanie
3. Vybudovanie preložky cesty II/502 v úseku Svätý Jur – Pezinok – Modra - Dubová a preložku cesty II/503 v obci Viničné.

Relevantné cieľové skupiny: obyvatelia regiónu, ľudia pracujúci v regióne a návštevníci územia regiónu

Odhadovaný rozpočet projektu: 130 919 995,00 EUR

Trvanie projektu: 01/2022 – 12/2030 (prebieha predinvestičná príprava)

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor dopravy

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSURaRP_10 pod názvom „Ostatné úseky obchvatu Malokarpatského regiónu“

Aktuálny stav:

- V rámci 05/2023 bolo zo strany MŽP SR vydaný návrh rozhodnutia o určení rozsahu posudzovania navrhovanej činnosti. Aktuálne sa čaká na rozsah hodnotenia zo strany MŽP SR

Cyklotrasa Zálesie – Most pri Bratislave

Základné informácie:

Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklotrasu spájajúcu obce Zálesie a Most pri Bratislave s napojením na existujúcu sieť cyklotrás s napojením na mestskú časť Bratislava - Vrakuňa. Vybudovaním cyklotrasy sa podporí cyklodoprava v regióne, čím sa prispeje k napĺňaniu cieľa PUM ohľadom zvyšovania podielu cyklodopravy na celkových dopravných výkonoch.

Aktivity BSK:

1. Zvyšovanie počtu km novovybudovaných cyklodopravných trás v kraji
2. Znižovanie podielu individuálnej automobilovej dopravy voči VOD

Relevantné cieľové skupiny: obyvatelia Bratislavského kraja a jeho návštevníci

Odhadovaný rozpočet cyklotrasy - časť k.ú. Zálesie: 411 000,00 EUR


Trvanie projektu: 12/2021 – 12/2025 (prebieha preinvestičná príprava)

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_11 Cyklotrasa Zálesie – Most pri Bratislave

Aktuálny stav:

- Prebol prevod práv (stavebné povolenie) získaných obcami Zálesie resp. Most pri Bratislave na stavebníka Bratislavský samosprávny kraj
- Získaný súhlas Dopravného úradu a BTS Aero s pretrasovaním cyklotrasy okolo letiska na pravý breh Malého Dunaja
- Pripravuje sa súťaž na projektanta pretrasovaného úseku v k.ú. Most p. Bratislave a napojenia na Vrakuňu
- Pripravuje sa VO na zhotoviteľa časti cyklotrasy v k.ú. Zálesie



Vizualizácia projektu

Adaptácia Národnej kultúrnej pamiatky Sýpka Čunovo na envirovzdelávacie centrum

Základné informácie:

Cieľom projektu je rozvoj dlhodobu udržateľných environmentálnych vedomostí, zručností a zmeny správania ľudí prostredníctvom interaktívnej prezentácie o adaptačných opatreniach na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území Bratislavského kraja, ktorý priamo koreluje so špecifickým cieľom výzvy 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy a zameraním výzvy "Podpora budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy". Prínosom projektu je zachovanie historickej hodnoty predmetného objektu Sýpky v súlade s aktuálnymi požiadavkami územia na riešenie dopadov klimatickej zmeny. Predmetom predkladaného projektu je 3. etapa celkového zámeru vybudovania Ekocentra Čunovo – rekonštrukcia NKP Sýpka Čunovo a jej adaptácia na ekocentrum. Sýpka bude funkčne a prevádzkovo dopĺňať činnosť envirovzdelávacieho centra (ekocentra) v objekte Kaštiela a v okolitej záhrade. V objekte vznikne interaktívna expozícia zameraná na adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v regióne, doplnená o konferenčné priestory, slúžiace pre vzdelávacie programy.

Aktivity BSK:

1. Zriadenie environmentálneho centra za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy.
2. Informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy

Relevantné cieľové skupiny:

Cieľovou skupinou projektu sú rodiny s deťmi, školopovinné deti a mládež, domáci a zahraniční návštevníci, inštitúcie EVVO (environmentálne vzdelávanie, výchova a osвета).

Výstupy projektu:

Zrekonštruovaná národná kultúrna pamiatka NKP Sýpka Čunovo s výrazným znížením spotreby neobnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom obnoviteľného zdroja na prevádzku priestorov (tepelné čerpadlo, slúžiace na vykurovanie priestorov)

Zriadené konferenčné priestory a interaktívna expozícia, zameraná na zvýšenie povedomia v spoločnosti o adaptačných opatreniach na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. S tým súvisí rozvoj vedomostí, zručností a zmien správania ľudí vedúcich k zodpovednému environmentálnemu správaniu so zreteľom na súčasný a budúci stav prírodných zdrojov a negatívnych dopadov zmeny klímy.

Ochrana riešenej oblasti (areál Ekocentra vrátane Kaštiela a záhrady) pred prívalovými povodňami a záplavami (vybudovanie dažďovej kanalizácie, akumulčných a vsakovacích nádrží a uličných vpustov), závlahová sebestačnosť prostredia (využívanie odvedenej vody do akumulčných a vsakovacích nádrží, následne využívaná na zavlažovanie vegetácie v areáli počas obdobia sucha).

Odhadovaný rozpočet projektu: 1 995 784,22 EUR

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_7 pod názvom „Ekocentrum Čunovo“.

Aktuálny stav:

- BSK rokuje o možných zdrojoch financovania pre realizáciu projektu. Súčasťou projektu má byť rekonštrukcia Sýpky a inštalácia expozície, zameranej na prezentáciu adaptačných opatrení na zmiernenie dôsledkov klimatickej krízy.



Původný stav Sýpky, jún 2020

Danube Bike and Boat 2 – Objavte Dunajské ostrovy

Základné informácie:

Projekt Danube Bike&Boat 2: Objavte Dunajské ostrovy predstavuje nadstavbu na úspešný projekt, ktorý bol ukončený v roku 2020, *Danube Bike&Boat: Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a člně*. V tomto projekte sa spoločne vytvorili a nastavili ciele cezhraničnej turistickej destinácie Dunajské ostrovy a vybudovala sa infraštruktúra, etablovala sa marketingová značka, zmapovala sa existujúca základná ponuka služieb a bodov záujmu v destinácii. Napriek vybudovaniu pevných základov rozvoja atraktívnej a udržateľnej destinácie, vízia cezhraničnej destinácie s komplexnou ponukou služieb stále nebola kompletne naplnená.

Cieľom projektu Danube Bike and Boat 2 – Objavte Dunajské ostrovy je zabezpečiť dostatočne zaujímavú a prepojenú infraštruktúru nielen pre domácu populáciu, ale aj zahraničných návštevníkov prostredníctvom vytvorenia komplexných ponúk cestovných agentúr a ďalší infraštruktúrny rozvoj územia.

- Posilniť existujúce a rozšíriť ponuku služieb na oboch stranách hraníc
- Zvýšiť bezmotorovú mobilitu v chránených územiach (stojiská)
- Zapojiť samosprávy, rozpočtové organizácie, súkromný a neziskový sektor do spoločných aktivít, aby každý mal záujem podieľať sa na udržateľnosti výstupov a ďalšieho rozvoja v regióne (body záujmu)
- Zvýšiť bezpečnosť miestnych obyvateľov, komfort návštevníkov,
- Znížiť nežiadúce vplyvy na životné prostredie (stojiská; verejná doprava – shuttle bus, kompa; prepojenie cyklotrás; bike sharing; QR kódy namiesto tlačенých brožúr...)
- Partneri projektu uvažujú nad zabezpečením udržateľnosti infraštruktúr či produktov CR spôsobom vyčlenených ďalších prostriedkov na bežnú údržbu, poisťné krytie a pod,
- Turistické balíky, ktoré budú poskytované za finančnú odmenu (kompa, trailer, a pod..) budú vedené v účtovníctve osobitne, pričom zisk bude tvoriť prevažnú časť výdavkov spojených s prevádzkou a servisom

Aktivity BSK:

1. Výstavba cyklotrasy Malinovo - Zálesie
2. Vybudovanie cyklotrasy Malinovo – Malinovo
3. Medzinárodná fotosúťaž
4. Komunikácia a koordinácia partnerstva

Relevantné cieľové skupiny:

- návštevníci a obyvatelia obcí Malinovo, Zálesie,
 - domáci a zahraniční turisti (cyklisti, turisti, vodáci)
 - mládež;
 - miestne komunity a záujmové združenia (športovci, kluby, lodenice, mimovládne organizácie),
 - miestni malí a strední podnikatelia v cestovnom ruchu,
 - neziskové organizácie
- Nepriama cieľová skupina:
- galérie, múzeá
 - miestni tvorcovia lokálnych produktov - včelári, bylinkári, farmári,...

Výstup projektu:

- skvalitňovanie ponuky produktov cestovného ruchu cez tvorbu turistických balíkov a tvorbu nových produktov; zosieťovanie miestnych aktérov cestovného ruchu prostredníctvom organizácie workshopov pre poskytovateľov služieb cestovného ruchu
- budovanie cyklotrás, cyklotrás, naučných chodníkov, centrálného prístaviska, revitalizácia návštevníckych centier a prezentačných miest lokálnych produktov.
- promo destinácie prostredníctvom influencerov, webovej stránky, fotosúťaže, akcií pre verejnosť
- Organizovanie umeleckých kempov

Odhadovaný rozpočet projektu: 3 234 000 EUR

Trvanie projektu: 06/2025 – 06/2027

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSURaRP_12 aj OSURaRP_6.

Aktuálny stav:

- Oslovenie bývalých a hľadanie nových projektových partnerov, zisťovaniu záujmu a zladovanie vízií s predpokladanými podmienkami výzvy
- Účasť na stretnutiach projektových partnerov online aj na živo v Mosonmagyaróvári
- Vytvorenie užšej pracovnej skupiny KOČR v záujme harmonizácie cieľov a pomenovanie spoločných cieľov počas prípravného obdobia
- Projekt cyklolávky Malinovo-Zálesie je v územnom konaní a pripravujú sa podklady na majetkoprávne vysporiadanie



Vizualizácia cyklolávky Zálesie - Malinovo



Vizualizácia cyklolávky Zálesie - Malinovo