

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.09.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkľúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_1	Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA)	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Jeho cieľom je úplná deinštitucionalizácia zariadenia DSS a ZPB MEREMA. Transformácia fyzického prostredia (novostavby, rekonštrukcia, debarierizácia) je realizovaná v 4 objektoch v Modre-Kráľovej, Dubovej, Častej a Modre. Objekty pozostávajú z 2 bytových jednotiek, pričom v každom z nich bude poskytovaná služba pre 6 osôb, v debarierizovanom dome v Modre pre 9 prijímateľov sociálnej služby. Celkovo sa tak vytvorí priestor pre 46 prijímateľov. Ďalším 5 prijímateľom bude poskytovaná sociálna starostlivosť v domácom prostredí. Zariadenie podporovaného bývania a domov sociálnych služieb Merema bude prvým kompletne transformovaným zariadením v kraji.</p> <p>Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none">- kolaudácia novostavby rodinného domu v Častej- debarierizácia rodinného domu v Modre <p>Financovanie: IROP (EFRR) vo výške 3 913 708,04 EUR, z toho vlastné zdroje BSK: 5 % spolufinancovanie vo výške 195 685,40 EUR; MTV pre všetky 4 objekty vo výške 531 000 EUR; Z vlastných zdrojov BSK bola realizovaná debarierizácia objektu a výstavba výťahu v Modre: 98 000 EUR.</p> <p>Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OP; OSM; DSS a ZPB MEREMA</p>								
			Realizácia projektu	4445	118	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	4-24	Prieb.plnený	9-24	<p>RD "ŠZ Častá" - objekt bol odovzdaný do užívania, boli vykonané všetky povinné právne úkony; prijímatelia sociálnej služby boli presťahovaní do nových priestorov a začala sa im poskytovať sociálna služba;</p> <p>RD "ŠZ a ZPB Dubová" - kolaudačné konanie ukončené, v objekte sa realizuje interiérové vybavenie;</p> <p>"DSS Kráľová" - kolaudačné konanie ukončené a súbežne sa v objekte realizuje interiérové vybavenie;</p> <p>RD "ZPB Modra" - objekt bol odovzdaný do užívania, boli vykonané všetky povinné právne úkony; prijímatelia sociálnej služby boli presťahovaní do zrekonštruovaných a debarierizovaných priestorov, začala sa im poskytovať sociálna služba;</p>
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkľúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_2	Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS Rača)	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Jeho cieľom je čiastočná deinštitucionalizácia (DI) zariadenia DSS a ZPS Rača vzhľadom na jeho vysokú kapacitu (236 prijímateľov sociálnej služby - PSS). V budúcnosti bude strategickou úlohou hľadať spôsob DI a transformácie celého zariadenia. Proces DI sa zameriava na zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb, a to predovšetkým prostredníctvom zmeny prístupu a fyzického prostredia, v ktorom je sociálna služba poskytovaná. Zmena prístupu pri poskytovaní sociálnych služieb spočíva v zameraní na konkrétnu cieľovú skupinu (v prípade špecializovaného zariadenia na PSS s ochorením z okruhu demencie a v prípade domova sociálnych služieb na PSS s duševnou poruchou), posilňovaní, aktivizácii a rozvoji zručností prijímateľov.</p> <p>Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none">- ukončené rekonštrukčné práce na Strelkovej- začatý kolaudačný proces na Strelkovej- postupné zabezpečenie vybavenia objektov <p>Financovanie: IROP (EFRR) vo výške1 960 205,46 EUR, z toho vlastné zdroje BSK: 5% spolufinancovanie vo výške 98 010,27 EUR. Projekt predpokladá prefinancovanie z EFRR v nasledujúcich položkách: rekonštrukcia a modernizácia objektu ŠZ Strelkova (I. etapa); investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadenia DSS a ZPS Rača vo výške 439 535,20 EUR; opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.</p> <p>Z vlastných zdrojov BSK bude v II. etape realizovaná úprava areálu ŠZ Strelková.</p> <p>Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO; DSS a ZPS Rača</p>								
			Realizácia projektu	3202	171	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	4-24	Prieb.plnený	9-24	<p>RD "ŠZ Račianska" - kolaudačné konanie je ukončené, pripravujú sa podklady pre registráciu sociálnej služby;</p> <p>Objekt "ŠZ Strelkova" - kolaudačné konanie je ukončené, pripravujú sa podklady pre registráciu sociálnej služby.</p>

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.09.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_3	Podpora vybudovania špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku (Znievska ul., Bratislava)	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Vybudovanie špecializovaného zariadenia pre dospelé osoby s diagnózou autistického spektra reflektuje akútny nedostatok kapacít v zariadeniach sociálnych služieb v kraji pre túto cieľovú skupinu. Autistické centrum, lokalizované v MČ Petržalka na Znievskej ulici, bude postavené na mieste dlhodobou nevyužívaného objektu v havarijnom stave. Zariadenie sociálnych služieb rešpektuje princípy komunitnej formy sociálnej služby, preto budú sociálne služby poskytované v dvoch samostatných budovách, formou celoročnej sociálnej služby s kapacitou 12 prijímateľov a formou ambulantnej služby, rovnako s kapacitou 12 prijímateľov sociálnej služby.								
			Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity: - podaný a predbežne schválený projektový zámer z Plánu obnovy - vyhlásená zákazka na projektčné práce - výmaz neexistujúcej budovy MŠ Znievska 4 - komunikácia s Magistrátom HL mesta SR Bratislava o majetkoprávnom vysporiadaní prístupovej cesty Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO								
			Výber zhotoviteľa - výber spracovateľa DRS - 2/24 - zhotoviteľa stavby - 9/24	300	105	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	9-24	Prieb.plnený	5-25	V 02/2024 bola podpísaná Zmluva o dielo so zhotoviteľom projektčných prác a inžinierskej činnosti. V 07/2024 bola ukončená projektčná činnosť v stupni dokumentácia pre územné rozhodnutie a momentálne prebieha inžinierska činnosť spolu s projektčnou činnosťou v stupni dokumentácie realizácie stavby. V 09/2024 sa uskutočnil Zastupiteľstvo HL mesta Bratislava po ktorom sa prijme rozhodnutie ohľadom vysporiadania pozemkov, pre potreby prízjazdovej cesty. Momentálne sa preveruje možnosť transformácie ambulantnej na pobytovú službu čím by sa rozšírila kapacita.
			Realizácia projektu	4792	0	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	6-26	Prieb.plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_4	Podpora transformácie sociálnych služieb v DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK a je spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je transformácia DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave. Výsledkom uvedeného procesu bude zabezpečenie kvalitnej a dostupnej dlhodobej starostlivosti pre prijímateľov sociálnych služieb v piatich zariadeniach integrujúcich sociálnu a zdravotnú starostlivosť, tzv. sociálno-zdravotných zariadeniach. Aktuálne sa v DSSaZpS Kaštieľ poskytuje sociálna služba ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím celoročnou formou, s celkovou kapacitou 166 miest. Veľkosť budovy má podiel na pretrvávajúcom modeli poskytovania sociálnej služby inštitucionálnou formou (vysoké stropy, množstvo schodísk, spoločné kúpeľne pre mužov a ženy na chodbách.....). Ako jediná cesta, ktorá umožní prijímateľom právo na nezávislosť, dôstojnosť, kvalitu života, zdravia a začlenenie do spoločnosti je opustenie súčasných priestorov zariadenia v Kaštieli a poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach komunitného typu .								
			Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity: - podaný a predbežne schválený projektový zámer z Plánu obnovy - ukončená zákazka na projektčné a inžinierske práce 2 stavieb - zintenzívnenie komunikácie s Magistrátom HL mesta SR - Bratislava a MČ Záhorská Bystrica ohľadom spoločných investičných aktivít areálu SOU elektrotechnické Nakoľko externé finančné prostriedky sú limitované, BSK plánuje z pôvodných 5 stavieb po 30 prijímateľov zrealizovať 1, najviac 2 v areáli SOU elektrotechnické. Financovanie: Plán obnovy a odolnosti SR, vlastné zdroje BSK Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO								
			Prípravné práce - vypracovanie DÚR, DSP pre špecializované zariadenie Záhorská Bystrica - 170 000 EUR	800	170	1.3	OIČaVO/ PO OSV/OSÚRaRP	4-24	Prieb.plnený	12-24	V rámci predmetného projektu prebieha inžinierska činnosť v stupni dokumentácie realizácie stavby. Z dôvodu špecifickosti projektu a jeho umiestnenia, bolo potrebné zazmluvnenie dodatočných prác a činností súvisiacich s prípravou projektového zámeru. Za neočakávané predĺženie stanoveného termínu bude potrebné právoplatné povolenie k odstráneniu pôvodnej stavby plavárne ako aj nevyhnutnosť pre vydanie stavebného povolenia a zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie.
			Výber zhotoviteľa (realizácia stavby)	0	0	-	OIČaVO/OSV/ OSÚRaRP	6-24	Prieb.plnený	3-25	Výber zhotoviteľa je podmienený obdržaním stavebného povolenia z investičnej činnosti predchádzajúceho kroku prípravných prác a okrem iného získania všetkých požadovaných povolení na realizáciu spoločného investičného zámeru - inžinierskej siete. Z toho dôvodu sa očakáva predĺženie termínu plnenia.
			Realizácia projektu (stavba + MTV)	8000	8000	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	6-26	Prieb.plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.09.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_5	Podpora rozvoja ľudského kapitálu, t. j. zamestnancov sociálnych služieb	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK. Cieľom aktívnej personálnej politiky BSK voči organizáciám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti je udržanie a stabilizácia personálu v zariadeniach sociálnych služieb.								
			A. Podpora kapacít cenovo dostupného ubytovania pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb	3160	160	1.3	OSÚRaRP/OIČaVO/O SV	12-26	Prieb.plnený		V súčasnosti je v objekte na ulici Pri vinohradoch 267, Bratislava - Rača, vyčlenených 84 bytových jednotiek ako ubytovňa pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Pri plánovaných objektoch (Údernícka ulica a Hvánska cesta) vo vlastníctve BSK sa zistilo, že funkčné využitie týkajúce sa bytovej výstavby je v územnom pláne mesta "naplnené".
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť			B. Kontinuálne zlepšovanie podmienok zamestnancov sociálnych služieb, vrátane celoživotného vzdelávania, príp. iných benefitov	760	760	11	OSV	12-27	Prieb.plnený		V sledovanom období sa vybraní pracovníci zariadení sociálnych služieb stretli na pracovných stretnutiach k témam: Zaradovanie a odmeňovanie vybraných kategórií zamestnancov zariadení sociálnych služieb a katalógy pracovných činností; služba včasnej intervencie-ako sa zlepšovať . Zároveň bolo realizované vzdelávanie na témy Šikana a Dopady na duševné zdravie (covid 19, vojna na Ukrajine, energetická kríza, inflácia a ekonomická kríza). Riaditeľia zariadení sociálnych služieb boli školení v kritickom myslení.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_6	Podpora kapacít sociálnych služieb	Cieľom podpory kapacít sociálnych služieb je rozšírenie kapacít pre ťažko zdravotne postihnuté fyzické osoby, prioritne pre fyzické osoby so závislosťami a s psychiatrickými diagnózami . Z hľadiska vývoja dopytu po sociálnych službách podľa zdravotného postihnutia a štruktúry diagnóz prijímateľov sociálnych služieb v župných zariadeniach, začínajú prevládať osoby so závislosťami a/alebo s psychiatrickými diagnózami, táto cieľová skupina, vzhľadom na svoje zdravotné postihnutie vyžaduje vyššie nároky na personál (počet a odbornosť) a aj špecifický prístup, ktorý nie je v súčasnosti možné úplne dosiahnuť pri dodržaní zákonných podmienok na poskytovanie sociálnych služieb. Ďalším cieľom je rozšírenie kapacít sociálnej služby včasnej intervencie najmä priestorové a personálne rozšírenie sociálnej služby poskytovanej dieťaťu do veku siedmich rokov, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa, kontinuálne stúpa dopyt po tejto sociálnej službe. Zriadenie a poskytovanie prepravných služieb pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie. Pilotným poskytovateľom prepravných služieb bude GAUDEAMUS-zariadenie komunitnej rehabilitácie. Cieľovou skupinou budú najmä prijímatelia sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a iné fyzické osoby (obyvatelia kraja) spĺňajúce zákonné podmienky poskytovania tejto sociálnej služby. Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje								
			A. Rozšírenie kapacít sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnuté fyzické osoby, prioritne pre fyzické osoby so závislosťami a s psychiatrickými diagnózami - identifikácia vhodných priestorov a vypracovanie ideového zámeru	N/A	0	11	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	12-24	Prieb.plnený		Aktuálne prebieha vyhľadávanie a identifikácia vhodných priestorov na realizáciu zámeru.
			B. Rozšírenie kapacít sociálnej služby včasnej intervencie - identifikácia vhodných priestorov a vypracovanie ideového zámeru	N/A	0	11	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	12-24	Prieb.plnený		Aktuálne prebieha vyhľadávanie a identifikácia vhodných priestorov na realizáciu zámeru.
			C. Zriadenie prepravných služieb - materiálno-technické vybavenie - registrácia sociálnej služby - príprava zázemia pre poskytovanie služby	N/A	0	11	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	6-24	Splnený		V 12/2023 Zastupiteľstvo BSK schválilo dodatok k zriaďovacej listine GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, Bratislava, ktorým bola zriadená prepravná služba pre cieľovú skupinu podľa zákona o sociálnych službách. Následne bola vykonaná registrácia sociálnej služby. Sociálna služba sa začala poskytovať v druhom štvrtroku 2024.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.09.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj región	OSV_7	Konceptcia rozvoja sociálnych služieb v podmienkach BSK po roku 2023	Vypracovanie dokumentu je v súlade s Programovým vyhlásením BSK a jeho vypracovanie vyplýva zo zákona o sociálnych službách. Aktuálny dokument Konceptcia rozvoja sociálnych služieb v podmienkach BSK je platný do konca roka 2023. Financovanie: aktivita je financovaná z vlastných zdrojov BSK.								
			Vypracovanie dokumentu	60	60	11	OSV	12-24	Prieb.plnený		Spracovateľ dokumentu priebežne pracuje na záveroch strategickej časti dokumentu. Pripravuje sa časový, procesný a finančný návrh realizácie strategickej časti.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_8	Podpora sociálnej inklúzie	Aktivita je v súlade s Programovým vyhlásením BSK a súčasne implementáciou Konceptcie sociálnej inklúzie BSK na roky 2020 - 2030. Pre rozvoj sociálnych služieb je dôležité poznať počty a potreby cieľových skupín, pre ktoré sú sociálne služby určené. Ich zmapovaním je možné zabezpečiť zlepšenie kvality života skupín obyvateľstva najviac ohrozených sociálnym vylúčením.								
			Štúdie, analýzy, aktivity zamerané na osoby ohrozené sociálnym vylúčením - napr. sčítanie ľudí bez domova v spolupráci s HL m. SR BA, nízkoprijímoví pracujúci a sociálne podnikanie	50	50	1.3	OSÚRaRP/ OSV/ OIOP	5-24	Prieb.plnený	6-25	Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal v 06/2024 Záverečnú správu zo sčítania ľudí bez domova v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci s Hlavným mestom SR a s MVO poskytujúcimi služby ľuďom bez domova. Samotné sčítanie sa uskutočnilo v 10/2023. Vzhľadom na zapojenie pracovníkov Inštitútu do iných projektov a z nich vyplývajúcu pracovnú vyťaženosť, bolo prístupné k dohode o vykonaní sčítania ľudí bez domova na území BSK začiatkom roka 2025.