

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.09.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024
Priorita 1.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	OSÚRaRP_1	Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti Kohéznej politiky EÚ a rozvoj cezhraničnej spolupráce	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dihodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.								
			A. Presadzovanie priorít BSK v kohéznej politike a iných nástrojoch EÚ – Zapájanie sa do procesu schvaľovania, implementácie a simplifikácie čerpania EŠIF – Presadzovanie IUS ako implementačného nástroja PHRSR vo vzťahu k využitiu EŠIF (prípadne iných externých zdrojov) – Zapojenie sa do príprav štrukturálnych reforiem a investičných projektov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Presadzovanie záujmov BSK v rámci diskusií a iniciatív na európskej úrovni týkajúcich sa prípravy budúceho programového obdobia - oprávnenosť čerpať EŠIF aj po roku 2027	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Priebeh. Plnený	BSK kontinuálne presadzuje svoje záujmy v rámci nového programového obdobia 2021-2027 v Bruseli smerom k inštitúciám EÚ, ako aj na Slovensku v rámci rokovaní s partnerskými inštitúciami.  Aktuálne sa v Bruseli začínajú aj prvé diskusie o budúcnosti politiky súdržnosti a programového obdobia 2027+ do ktorých sa zapája aj BSK s cieľom aktívne formovať myšlienky o budúcej štruktúre tejto politiky. -#6/2024 Spolupodielanie sa BSK na príprave pozíčního dokumentu „Reakcia na 9. správu o súdržnosti“ v rámci "Siete hlavných miest a regiónov" (CCRN). Po zverejnení prvého pozíčního dokumentu CCRN s názvom "Pozíčný dokument o budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2027", mestá a regióny združené v sieti CCRN dokončili druhý pozíčný dokument "Reakcia na 9. správu o súdržnosti". Pozíčný list podporilo celkom 13 miest a regiónov, vrátane BSK. -#5/2024 – 07/2024 Spolupodielanie sa BSK na príprave otvoreného listu pre predsedníčku Európskej komisie Ursulu von Der Leyen Iniciatíva 120 regiónov EÚ z 15 členských štátov EÚ s cieľom upozorniť na tendencie smerom k oslabeniu politiky súdržnosti EÚ po roku 2027, ako aj postavenia regiónov a miest v rámci jej prípravy a implementácie. -#7/2024 Spoločný list európskych regiónov poslancom Európskeho parlamentu Dňa 11.7.2024 bol novozvoleným slovenským europoslancom zaslaný spoločný list európskych regiónov a miest, ktorému vyjadrili podporu aj predseda BSK Juraj Droba, primátor hlavného mesta SR Bratislava Matúš Vallo a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. -#4/07/2024 Podujatie „Ako naplno využiť potenciál politiky súdržnosti na riešenie demografických zmien“ -#5/07/2024 Stretnutie zástupcov BSK so zástupkyňou Európskej komisie (GR REGIO) Evou Wenigovou. Témy stretnutia: programové obdobie 2021-2027, budúcnosť politiky súdržnosti po roku 2027, integrované územné investície, Rada partnerstva...	
			B. Presadzovanie záujmov BSK na európskej úrovni – Vstupovanie do legislatívneho procesu EÚ a presadzovanie vízie a záujmov BSK v rámci európskych inštitúcií prostredníctvom Európskeho výboru regiónov – Posilňovanie vzťahov s EK (s generálnym riaditeľstvom DG REGIO, DG AGRI a DG CLIMA), EP (s členmi Výboru pre regionálny rozvoj – REGI), Radou EÚ a zastupiteľskými úradmi SR v Bruseli	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Priebeh. Plnený	Predseda BSK aktívne vykonáva aj svoje členstvo v Európskom výbore regiónov (EVR), v ktorom pôsobí ako predseda slovenskej národnej delegácie, podpredseda politickej skupiny ECR v EVR, vicekoordinátor pre komisiu COTER a člen komisie SEDEC.  -#9/06/2024 - 20/06/2024 161. Plenárne zasadnutie EVR Na zasadnutí sa zúčastnil predseda BSK Juraj Droba a starosta obce Rohožník a poslanec BSK Peter Švaral. Členovia a členky EVR diskutovali o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu, budúcnosti poľnohospodárskej politiky, či podpore inovácií a výskumu v regiónoch a mestách. Počas diskusie s komisárkou pre súdržnosť a reformy Elisou Ferrerou a komisárkou pre inovácie a výskum Ilanou Ivanovou boli predstavené úspešné príklady „regionálnych inovačných údolí“. Európska komisia v rámci Nového európskeho inovačného programu identifikovala 151 regiónov EÚ ako „regionálne inovačné údolia“, medzi nimi aj Bratislavský samosprávny kraj.  V rámci plenárneho zasadnutia sa v stredu 19. júna konalo každoročné spoločné zasadnutie českej a slovenskej národnej delegácie, hostené Zastúpením hlavného mesta Praha. Spoločná diskusia sa zamerala na výsledky volieb do Európskeho parlamentu a na vývoj politiky súdržnosti po roku 2027. -#7/06/2024 23. Zasadnutie komisie SEDEC  -#2/07/2024 – 03/07/2024 24. Zasadnutie komisie COTER a výročný seminár politickej skupiny ECR v EVR Hlavné témy zasadnutia komisie COTER, ktorého sa zúčastnil aj predseda BSK, zahŕňali spravodlivú transformáciu pre všetky regióny EÚ, či vytvorenie spoločného európskeho dátového priestoru pre mobilitu. Členovia a členky komisie COTER tiež diskutovali o budúcnosti politiky súdržnosti a o rozpočte EÚ po roku 2027.  V rámci pracovnej cesty do Bruselu vystúpil 2.7. predseda BSK ako jeden z rečníkov na seminári politickej frakcie ECR v EVR zameranom na bezpečnosť a znížovanie kriminality v mestách a regiónoch.  -#1/07/2024 – 12/07/2024 Externý seminár komisie COTER o úlohe funkčných oblastí pri posilňovaní politiky súdržnosti v Balatonfürede v Maďarsku Predseda BSK Juraj Droba diskutoval v maďarskom Balatonfürede s kolegami z komisie COTER o úspešných príkladoch so zavádzaním tzv. integrovaných územných investícií (ITI) v regiónoch EÚ. Predseda BSK poukázal na potrebu preskúmať potenciál rozšíriť využívanie ITI aj v rámci cezhraničných funkčných území.	
			C. Rozvoj medzinárodnej spolupráce – Posilnenie bilaterálnych vzťahov s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzovanie nových partnerstiev – Kontinuálne prehĺbvanie bilaterálnych vzťahov so susednými cezhraničnými regiónmi, s metropolitnými regiónmi a mestami susedných krajín – Strategické rozvíjanie multilaterálnej spolupráce s európskymi regiónmi a mestami v rámci existujúcich platforiem	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Priebeh. Plnený	BSK kontinuálne posilňuje bilaterálne vzťahy s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzuje nové partnerstvá, predovšetkým s metropolitnými a susednými regiónmi EÚ za účelom presadzovania svojich záujmov v rámci nového programového obdobia, kohéznej politiky po roku 2027, pri implementácii projektov cezhraničnej spolupráce, ako aj s cieľom výmeny inovatívnych a inšpiratívnych nápadov a overených postupov v oblasti školstva, dopravy, či udržateľnosti.  -#11 rámci iniciatívy „Regions for EU Recovery“ BSK spoločne s ďalším 30 európskymi regiónmi presadzuje užšie zapojenie regionálnych a lokálnych aktérov do implementácie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.  -BSK aktívne pôsobí v rámci fóra „European Metropolitan Authorities Forum“ (EMA), ktoré vytvára priestor na politickú debatu medzi európskymi metropolitnými verejnými orgánmi zameranú na zdieľanie skúseností, podporu spoločných projektov, ako aj ich pozíciu a obranu pred európskymi inštitúciami a vládami ČS.  -BSK aktívne pôsobí aj v rámci siete „The Capital Cities & Regions Network“ (CCRN), ktorá sa zameriava na vypracovanie stanovísk týkajúcich sa kohéznej politiky v prospech ekonomicky silných regiónov. BSK je v rámci CCRN taktiež zapojený do prípravy pozíčního dokumentu o budúcnosti kohéznej politiky po roku 2027. V rámci CCRN sa BSK aj tento rok zapojil ako hlavný koordinátor do organizácie workshopu „Navigating smart and sustainable growth in cities and regions“ v rámci podujatia „Európsky týždeň regiónov a miest“ (EWRC), ktoré sa uskutoční v dňoch 07.-10.10.2024.  -#1Aliancia automobilových regiónov (ARA) združuje 30 regiónov EÚ vrátane BSK. Cieľom ARA je spojiť regióny so silným automobilovým priemyslom, v ktorých záujme je zohrávať významnú úlohu pri dekarbonizácii dopravného sektora, implementácii Európskej zelenej dohody a balíka „Fit for 55.“ V máji 2024 sa predseda BSK Juraj Droba stal tiež členom medzinárodnej skupiny CoRAI (Budúcnosť automobilového priemyslu), ktorej cieľom je výmena skúseností medzi regiónmi o rôznych otázkach týkajúcich sa automobilového priemyslu a budúcnosti mobility. -#20/06/2024 Stretnutie pracovnej skupiny CoRAI  -#22/06/2024 Kultúrne podujatie v Rusovciach „Princzná Štefánia – život a odkaz v Bratislavskom kraji“ Pri príležitosti 160. výročia narodenia princeznej Štefánie a posilnenia spolupráce medzi BSK a belgickými regiónmi (Slovenskom – Belgickom), Zastúpenie BSK pri EÚ usporiadalo vernisáž výstavy prác študentov ŠÚP Josefa Vydru. Podujatie sa konalo v Sankt Vitus Kaffee v Rusovciach, mieste úzko spätom s jej životom.  -#15/07/2024 – 18/07/2024 ZPC delegácie BSK vo Flámsku (Belgicko) Pracovná cesta bola zameraná na prenos know-how v oblasti cestovného ruchu, lokálnej ekonomiky a cezhraničnej spolupráce.	

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.09.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024
			<b>D. Presadzovanie metodiky merania rozvinutosti regiónov nad rámec HDP („beyond GDP initiative“)</b> - Efektívne využívanie a začleňovanie indexu sociálneho rozvoja (SPI) do strategického plánovania na miestnej a regionálnej úrovni - Posilkovanie postavenia SPI v budúcom programovom období – pri tvorbe, implementácii a vyhodnocovaní kohéznej politiky - Zapojenie sa do nadnárodného projektu „Nad rámec HDP v mestách a regiónoch EÚ“ v rámci Nástroja technickej podpory Európskej komisie na rok 2024	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Priebeh, Plnený		oSpolupodopieanie sa BSK na príprave pozíčných dokumentov v rámci členstva v „ Sieti hlavných miest a regiónov“ (CCRN).  -Rozličný dokument o budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2027 -Rozličný dokument „Reakcia na 9. Správu o súdržnosti“  oB5/2024 – 07/2024 Spolupodopieanie sa na príprave otvoreného listu pre predsedníčku Európskej komisie Ursulu von Der Leyen  oB7/2024 Spoločný list európskych regiónov poslancom Európskeho parlamentu  oB6/2024 – 09/2024 Príprava a koordinácia workshopov v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest 2024 – Workshop „Nad rámec HDP: Index sociálneho pokroku ako nástroj na podporu spravodlivej transformácie v mestách a regiónoch EÚ“ a worshop „Navigating smart and sustainable growth in cities and regions“.
			<b>E. Regionálny kontaktný bod SK-AT</b> - Rozvoj vytvorených cezhraničných partnerských sietí a príprava cezhraničných projektov v slovensko-rakúskom prihraničí pre Programové obdobie 2021-2027 - Mobilizácia nových inštitúcií a povzbudnie k aktívite na cezhraničnej úrovni, generovanie impulzov pre nové inovátiarne aktivity a projektové zámeru v slovensko-rakúskom prihraničí - Vytváranie pridanej hodnoty prostredníctvom kapitalizácie - prepojenie znalosti výsledkov cezhraničných aktivít - Prevádzka regionálneho kontaktného miesta, ktorého cieľom je podpora žiadateľa, komunikácia so záujemcami vrátane hľadania vhodných relevantných tém v súlade s regionálnymi stratégiami, poradenstvo pri zosúladovaní projektových nápadov s regionálnymi/miestnymi stratégiami a identifikácia synergii s existujúcimi projektami, technická asistancia	155	31	-	OSÚRaRP	12-28	Priebeh, Plnený		Implementáciu priority E. Regionálny kontaktný bod SK-AT bude naplňaf cezhraničný projekt RegioCap SK-AT, ktorý bol v septembri 2023 podaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT. Dňa 15.12.2023 bol projekt schválený s podmienkami Monitorovacím výborom Programu.  V priebehu mesiacov január až apríl 2024 prebiehali administratívne procesy spojené so splnením podmienok Monitorovacieho výboru a výzvou na doplnenie žiadosti o NFP. V priebehu mesiacov máj - august 2024 bude prebiehaf proces zasmulnenia. V septembri 2024 bude projekt zasmulnený.  Dňa 05.06.2024 sa uskutočnilo úvodné kick-off podujatie projektu organizované TTSK ako vedúcim partnerom projektu.  Počas sledovaného obdobia sa uskutočnili tri konzultácie potenciálnych projektových zámerov a projektový manažér pracoval na kapitalizácii projektov v rámci Programu Interreg SK-AT, z čoho bude neskôr vypracovaný dokument projektovým partnerom WA Burgenland.
Priorita 7.7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov  Priorita 7.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	OSÚRaRP_2	Implementácia stratégie SMART Región BSK	<b>Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja.</b> Bratislavský samosprávny kraj vníma agendu SMART ako nový prístup k rozvoju miest a regiónov a k ich plánovaniu a spravovaniu, využívajúc technické a technologické inovácie vrátane informačných a komunikačných technológií.  Cieľ <b> dátovej analýzy</b> spočíva v identifikácii všetkých údajov, ktoré BSK zbiera, resp. ktorými BSK disponuje a návrhu <b> IT platformy na zber, zverejňovanie a analýzu otvorených dát</b> .  Cieľom vytvorenia <b> inováčného klastra</b> je prepojenie rôznych sfér hospodárstva <b> za účelom zvýšenia inováčnej výkonnosti a zlepšenia transferu poznatkov na regionálnej</b> , ale aj národnej úrovni. Ťažiskovými oblasťami inováčného klastra budú oblasti <b> mobility, adaptácie na zmenu klímy, biomedicína a zdravotnícke technológie, a informačné a komunikačné technológie</b> .  Cieľom vytvorenia <b> edukačnej platformy</b> je zmapovanie významných projektov, ktoré sa na území BSK realizovali (napríklad v intervale 3 rokov), čím vytvorí základ obsahu platformy.								
			<b>A. Implementácia dátovej analýzy Úradu BSK</b> - Cieľom je digitalizácia procesov, zber a spracovanie dát, publikovanie open data, zefektívnenie práce s dátami a informáciami z územia - komunikačná platforma	551	37	1.3	OSÚRaRP	12-26	Priebeh, Plnený		Prebiehajú interné diskusie so zodpovednými útvarmi ohľadom nastavenia fungovania dátovej reformy a politiky a komunikačnej platformy. Prebehli konzultácie s MIRRI SR ohľadom nastavenia projektu a zároveň prebehli tržové konzultácie s poskytovateľmi softvérových riešení. Na základe výsledkov konzultácií sa pracuje na finálnom spracovaní zámeru sa predpokladá v 4.Q. 2024
			<b>B. Inováčný kláster</b> - Cieľom je vytvoriť neutrálnu platformu pre formovanie vzťahov so zámerom všeobecnej prosperity spoločnosti s prioritou podpory lokálneho podnikateľského prostredia	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP	12-26	Priebeh, Plnený		Aktuálne prebieha príprava štúdie realizovateľnosti, ktorá pozostáva z vypracovania a overenia implementácie konceptu inováčného klastra. Opatrenia inováčného klastra sa budú zameriavať aj na aktivity zadefinované v SMART stratégii v časti venovanej „Talent office“.
			<b>C. Vytvorenie edukačnej platformy</b> - Samosprávy v Bratislavskom kraji budú priebežne informovať o ukončených projektoch - Yu každému realizovanému projektu bude prislúchať stručný opis, popis realizácie, prínos opatrenia, zdroj financovania, fotografie realizácie a skúsenosti, ktoré by odporúčali/ neodporúčali iným samosprávam	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP	12-26	Priebeh, Plnený		Inštitút regionálnej politiky ďalej aktualizuje a upravuje webovú stránku BSK v sekcii Rozvoj, kde sú významné projekty rozdelené na prebiehajúce, predložené, pripravované a zrealizované projekty. Verejnosť tak má možnosť sa informovať o realizovaných projektoch, ktorých súčasťou je stručný opis, aktivity, zdroj financovania, rozpočet, partneri a aktuálny stav spolu s fotografiami.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.09.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024
Priorita 2.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie  Priorita 2.7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov	OSÚRaRP_3	Zvýšenie energetickej efektívnosti spolu s adaptačnými opatreniami v objektoch a areáloch vo vlastníctve BSK	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja. Aktivity súvisia s národnými cieľmi a celospoločenským smerovaním k energetickej neutralite. Novou aktivitou je podpora systematického prístupu k riadeniu a vytváraniu energie na úrovni regiónov v podobe zriadenia regionálnych centier udržateľnej energetiky. Zavádzanie systematického prístupu k riadeniu a využívaniu energie je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie efektívneho energetického plánovania a systematickej podpory opatrení v oblasti úspor energie a zvyšovania podielu OZE s cieľom optimalizácie energetickej potreby a spotreby. Aktivity zamerané na zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov. Pri obnove budov bude prioritou <b>energetická efektívnosť a pokrývanie energetickej spotreby</b> z environmentálne udržateľných zdrojov.								
			<b>A. Zriadenie Regionálnych centier udržateľnej energetiky (RCUE) - zavádzanie systematického prístupu k riadeniu a využívaniu energie na úrovni regiónov.</b> Predmetom projektu je vytvorenie 2 regionálnych centier pre územie Bratislavského kraja (1 - územie UMR, 2 - okresy PK, SC, MA). Financovanie projektu je vo výške 100% z PSK z národného projektu v rámci Opatrenia 2.1.3 Podpora rozvoja regionálnej a lokálnej energetiky. Prvým predpokladaným výstupom práce RCUE je spracovanie dokumentu nízkouhlíkovej stratégie, kde Bratislavský samosprávny kraj získa prehľad o produkcii emisií s využitím jednotnej európskej metódy SECAP.	1442	193	1.3	OSÚRaRP	12-27	Priebeh. Plnený		Projekt je aktuálne pozastavený zo strany MH SR. Termin spustenia aktivít projektu v zmysle Výzvy bol 1.9.2024 avšak doteraz nedošlo k podpisu zmluvy o poskytnutí NFP.
			<b>B. Systém energetickejho manažmentu budov vo vlastníctve BSK</b> - kontinuálny zber spotrieb energií a vybraných parametrov na vybraných objektoch - Zabezpečenie funkčného systémového nástroja pre zber a analýzu energetických dát	N/A	30	1.3	OSÚRaRP	12-27	Priebeh. Plnený		Prebieha kontinuálny zber údajov z dodávateľských faktúr na mesačnej báze. 8/2024 bolo ukončené a vyhodnotené obstarávanie na dodávku služby energetickeho manažmentu, zberu a spracovania údajov súvisiacich so spotrebou a riadením energií pre všetky odberné miesta v správe BSK a jeho organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti. Predpoklad začiatku platnosti zmluvy a začiatok poskytovania služieb 9/2024.
			<b>C. Zvýšenie využívania energií z obnoviteľných zdrojov (OZE) výstavbou nových zdrojov a využitím mechanizmu energetickej komunity</b> - Výstavba novej fotovoltaickej elektrárne, v kategórii lokálny zdroj, na streche vybraných budov. - Využívanie mechanizmu energetickeho spoločenstva tvoreného objektami vo vlastníctve BSK, za účelom zníženia nákladov na elektrinu a zvýšenia podielu využívania OZE. Energetické spoločenstvo v zmysle §11a zákona 251/2012 o energetike Z.z., je právnická osoba založená na účel výroby elektriny, dodávky elektriny, zdieľania elektriny, ... zabezpečovaním energetických potrieb jej členov s cieľom realizácie environmentálnych, hospodárskych alebo sociálnych komunálnych prínosov, a nevykonáva činnosti za účelom dosiahnutia zisku. Prostredníctvom energetického spoločenstva bude možné využívať elektrinu vyrobenú vo fotovoltaických elektrárnach aj pre účely ďalších objektov vo vlastníctve BSK, ktoré budú tvoriť spoločenstvo, a tým maximalizovať výrobu elektriny.	N/A	30	3.3	OSÚRaRP	12-27	Priebeh. Plnený		Technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energie vo forme fotovoltaických zdrojov a tepelných čerpadiel vzduch-vzduch menších výkonov boli implementované do viacerých projektov na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov vo vlastníctve BSK, predkladaných na financovanie z prostriedkov výzvy Programu Slovensko 2021-2027. V doteraz schválených 11 projektoch boli navrhnuté a budú nainštalované zariadenia OZE s výkonom 122 kW. Prebieha komunikácia s distribučnou spoločnosťou Západoslovenská distribučná, ktorá potvrdila predbežné kapacity pre nové zdroje s výkonom 90 kWp na budove Sabinovská 16 a Podbrezovská 28. Priprava projektov na realizáciu OZE bude v súlade s podmienkami výzvy. Prebiehajú konzultácie za účelom využitia nástroja energetickej komunity v podmienkach BSK.
			<b>D. Vytváranie nízkoenergetickej, uhlíkovo neutrálnej a Klimaticky odolnej zóny so zapojením viacerých vlastníkov budov.</b> Zóna predstavuje vzájomné prepojenie jednotlivých objektov tvoriacich zónu do jedného energetického celku s optimalizáciou využitia zdrojov a potrieb. Predmetom projektu bude zároveň hĺbková obnova zapojených objektov s využitím smart prvkov energetického manažmentu a využitím zariadení OZE. Náklady na realizáciu projektu zón budú hradené z prostriedkov Operačného programu Program Slovensko alokácie cieľa 2 pre ITI. Pripravené zóny: - Zóna Pankúchová s partnerom Mestská časť Bratislava - Petržalka - Zóna Ružová dolina s partnerom Mestská časť Bratislava - Ružinov	6218	578	1.3	OSÚRaRP	12-27	Priebeh. Plnený		Zhotoviteľmi boli vypracované koncepčné štúdie s parametrami účelového energetického auditu pre zóny Petržalka a zóny Ružinov. Štúdie boli odovzdané 08/2024 a následne boli pripravené projektové zábery predložené na schválenie Rady partnerstva 10/2024. Ďalším krokom bude príprava zadania a výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni projekt pre realizáciu stavby na opatrenie navrhnuté v štúdií s predpokladaným termín vyhlásenia procesu VO na 10/2024.
			<b>E. Hĺbková obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti budov financovaná z NFP na základe budúcich výziev z operačného programu Program Slovensko</b> - Zabezpečenie predloženia žiadosti o NFP na realizáciu opatrení hĺbkovej obnovy a využívania zariadení OZE. Opatrenia sú definované v projektovej dokumentácii pre nasledovné budovy: a) CSS Pezínok b) DSS Báhoň c) SPS polygrafická d) SPS Drieňová e) HA Mikovínho f) Gymnázium Tomášikova g) DSS Kampino h) OA Račianska i) DSS prof. Matulaya j) Gymnázium I. Honyáňa k) Spojená škola Tokajčika	4242	3920	1.3	OSÚRaRP	12-27	Priebeh. Plnený		K 09/2024 bolo predložených 14 žiadostí o NFP, z ktorých 11 bolo úspešne schválených a majú podpísané a účinné zmluvy o poskytnutí NFP. Prebieha kontrola súťažných podkladov na výber zhotoviteľa stavby zo strany UVO. Predpokladaný termín vyhlásenia procesu VO je 9/2024. K zvyšným 3 predloženým žiadostiam nebolo zo strany SORO poskytnuté vyjadrenie. Žiadosti budú paralelne podané aj v strategickej výzve na schválenie Radou partnerstva 10/2024. Priebežne prebieha príprava PD a žiadostí o NFP pre zvyšné projekty, ktoré s výnimkou OA Račianska budú predložené do strategickej výzvy na schválenie Radou partnerstva.
			<b>F. Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov vo vlastníctve BSK s využitím nástroja garantovaných energetických služieb</b> Zabezpečenie vyhlásenia súťaže na poskytovateľa garantovanej energetickej služby pre pilotný projekt	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP	12-27	Priebeh. Plnený		Prebiehajú konzultácie s poskytovateľmi garantovaných energetických služieb o pilotnom projekte.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.09.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024
Priorita 4.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_4	Rozvoj tematických ciest Bratislavského kraja vrátane budovania turistickej infraštruktúry	<p>Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK, pričom vychádza zo Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a Konceptie rozvoja tematických ciest na území Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom projektu je vytvárať konceptnú, infraštruktúrnú a produktovú podporu tematickým cestám ako dôležitému nástroju rozvoja turizmu, ktorý prepája jednotlivé subregióny BSK. V rámci Bratislavského kraja vychádzame z návrhu rozvoju troch kultúrnych tematických ciest - Cesta šľachtických rodov, Cesta Železnej opony, Cesta sv. Cyrila a Metoda.</p> <p>A. Strategická podpora tematických ciest ako nástroja rozvoja turizmu</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cesta šľachtických rodov</li><li>- Cesta Železnej opony</li><li>- Cesta sv. Cyrila a Metoda</li><li>- Medzinárodná keramická cesta a iné</li></ul>	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP/SDC/KOCR	12-27	Priebeh, Plnený		Cesta šľachtických rodov je momentálne v príprave, prebiehajú rokovania s partnermi na slovenskej (Malacky, Plavecké Podhradie, Záhorské múzeum v Skalici, OOCR Malé Karpaty) a rakúskej strane (Lanzerkirchen, Wilfersdorf). Predpokladaný termín podania projektu je 09/2024 alebo 10/2024. Tematickou cestou Železnej opony spojenou s rozvojom povodia rieky Morava a opravou cyklotrasy Eurovelo 13 sa plánujeme zaoberať v tomto programovom období 2021-2027.
Priorita 4.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_5	Rozvoj destinácie Dunajské ostrovy	<p>Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a zároveň v súlade so Stratégiou rozvoja a marketingovou stratégiou turistické destinácie Malý Dunaj. Projekt je zameraný na využitie prírodného a kultúrneho bohatstva cezhraničného územia Malého Dunaja s prepojením na destináciu Moľsonský Dunaj, pričom jeho hlavným cieľom je komplexný riadený rozvoj turistické destinácie formou destináčného manažmentu, posilnenie značky prostredníctvom podpory domácich/lokálnych produktov, vytvorenia balíčkov destinácie "Danube Islands/Dunajské ostrovy" tak, ako ho definuje Stratégia rozvoja a marketingová stratégia turistické destinácie Dunajských ostrovov. Dôležitými krokmi k jej naplneniu sú dobudovanie nevyhnutnej cykloturistickej infraštruktúry medzi Malinovom a Zálesim. Rozvoj destinácie Dunajské ostrovy prispieje k nárastu návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti a k zvýšeniu turistickej atraktivity Bratislavského samosprávneho kraja.</p> <p>Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje</p> <p>Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj</p> <p>Projektový tím: OSÚRaRP, KOCR, SDC</p>	3234	68	-	OSÚRaRP/KOCR/SDC	12-26	Priebeh, Plnený		V 08/2024 získané právoplatné územné rozhodnutie pre cyklotrávku Zálesie-Malinovo, spracovávajú sa geometrické plány a prebieha vysporiadanie pozemkov. Realizuje sa dokumentácia pre stavebné povolenie s predpokladaným termínom do 09/2024. Predpoklad zisku stavebného povolenia je 12/2024. BSK so všetkými partnermi projektu komunikuje, od februára 2024 až do apríla 2024 prebehla séria online stretnutí a od mája 2024 až do augusta 2024 prebehli osobné stretnutia slovenských aj maďarských partnerov, kde sme sa oboznámili s plánovanými aktivitami partnerov a s ich plánovanými investíciami, rozpočtom a ich stavom pripravenosti. Vyhlásenie výzvy bolo koncom 06/2024 a jej ukončenie má byť 20.12.2024. ŽoNFP na projekt bude podaná na jeseň 2024 / začiatok december 2024 po dôkladnejšom oboznámení sa s detailami výzvy a finalizácii partnerstva.
Priorita 4.2 Kvalitné a udržiateľné životné prostredie	Priorita 4.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_6	<p>Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Projekt je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a Konceptiou budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na roky 2018-2023. Cieľom projektu je zriadenie nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Projekt spočíva v rekonštrukcii NKP Čunovský kaštieľ a jeho adaptácii na ekocentrum pre celý kraj a prihraničné územie. Ekocentrum bude slúžiť aj ako vstupná brána do CHKO Dunajské luhy, bude poskytovať informačné služby so zameraním na ekoturizmus a poskytovať tiež služby TIK. Projekt pozostáva z troch etáp:</p> <p>1. etapu predstavuje rekonštrukcia samotného kaštieľa a zriadenie ekocentra v jeho priestoroch.</p> <p>Financovanie: Interreg V-A SK-AT, názov projektu: Ecoregion SKAT, rozpočet BSK: 3 183 241,05 €, z toho spolufinancovanie BSK 5 % (159 162,05 €)</p> <p>2. etapu je zameraná na adaptáciu príľahlej záhrady pre potreby ekocentra. Financovanie: Interreg SK-HU, názov projektu Ecoregion SKHU, rozpočet BSK 1 100 000 €, z toho spolufinancovanie BSK 5% (55 000 €)</p> <p>3. etapu je zameraná na rekonštrukciu bývalej sýpku (NKP), kde vznikne doplnkové ekocentrum so zameraním na adaptáciu na zmenu klímy.</p> <p>Financovanie: BSK sa usiluje o získanie externých finančných zdrojov.</p> <p>Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ BA-Čunovo</p> <p>Projektoví partneri pre projekty: NP Donau-Auen (AT), Štátna ochrana prírody SR, Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, NP Neusiedler See-Sewinkel (AT), Region Marchfeld (AT), Pisztrángkör (HU), Naturpark Szigetköz (HU), obec Kimlé (HU), MSP - Vodnétúry.sk.</p> <p>Projektový tím: OSÚRaRP, OIČaVO, SM, OP, OKaP</p>	4283	225	1.3	OIČaVO/OSÚRaRP/PO	1-24	Splnený		inštalácia expozície bola zrealizovaná počas obdobia 02-03/2024. Počas apríla 2024 sa v ekocentre uskutočnila odborná konferencia s témou envirovzdelávania a udržiateľného turizmu.
			<p>B. Koordinácia činnosti Ekocentra Čunovo</p> <p>- Koordinácia činnosti Ekocentra Čunovo s ostatnými ekocentrami v kraji z hľadiska programovej ponuky a cieľových skupín</p>	900	300	5	OSÚRaRP/OPG ISaZP	12-28	Priebeh, Plnený		Predvádzka ekocentra bola spustená 1.6.2024 s pravidelnou otváracou dobou, každý víkend. Od 09/2024 rozširujeme otváracie doby podľa potreby vzdelávacích aktivít. Súčasne prebieha doplnenie mobiliáru a ďalšie legislatívne úkony spojené s novou vytvorenou organizáciou Ekocentrum Čunovo, n.o. Zároveň prebieha komunikácia s relevantnými partnermi o spolupráci ako aj personálne obsadenie.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tís.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.09.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024
Priorita 4.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_7	Revitalizácia parku v Stupave	Jednou z priorit BSK je prostredníctvom kultúrneho výžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohy udržiateľného cestovného ruchu v živote spoločnosti s dôrazom na adaptačné opatrenia na negatívne dôsledky zmeny klímy a samozrejme o využívanie inovátnych metód pri prezentácii miestnej histórie. <b>Hlavným cieľom projektu "ParksFit4Future" je využitie potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na rozvoj kultúry a udržiateľného cestovného ruchu prostredníctvom komplexnej revitalizácie Kaštieľskeho parku v Stupave.</b> Revitalizácia historického parku v meste Stupava zahŕňa sadovnické zhodnotenie drevín, úprava komunikácií, vegetačné úpravy, doplnenie mobiliáru, obmena osvetlenia, kamerový systém, doplnenie a rekonštrukcia niektorých architektonických prvkov. Všetky tieto prvky spolu vytvoria kompletný návrh parku, ktorý poskytne obyvateľom a návštevníkom funkčný a estetický priestor na trávenie voľného času.  Financovanie: externé zdroje/Vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Stupava Projektový tím BSK: OSÚRaRP								
			Výber zhotoviteľa - Revitalizácia parku	0	0	1.3	OiCaVO/ OSÚRaRP	5-24	Priebeh, Plnený	9-24	Vyhlásené VO na výber zhotoviteľa bolo v 08/2024 s predpokladom ukončenia v 09/2024. Proces získania stavebného povolenia bol ukončený 06/2024, kedy miesto príslušný stavebný úrad v meste Stupava vydal kladné stanovisko a právoplatné stavebné povolenie.
			Realizácia projektu - Revitalizácia parku	2064	393	1.3	OiCaVO/ OSÚRaRP	12-26	Priebeh, Plnený		Implementáciu projektu "Revitalizácia parku v Stupave" naplňa cezhraničný projekt ParksFit4Future, ktorý bol v septembri 2023 podaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT. Dňa 15.12.2023 bol projekt schválený s podmienkami Monitorovacím výborom Programu.  V priebehu mesiacov január až apríl 2024 prebiehali administratívne procesy spojené so splnením podmienok Monitorovacieho výboru, kontrahovaním a začiatkom riadnej implementácie projektu.  - Dňa 06.06.2024 sa uskutočnilo úvodné kick off podujatie projektu, ktoré organizoval BSK ako vedúci partner projektu. Kick off podujatie bolo vo forme konferencie na tému <b>rôzne prístupy revitalizácie historických parkov a záhrad v podmienkach NKP v kontexte zmeny klímy.</b>
Priorita 4.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_8	Revitalizácia parku v Malinove	Jednou z priorit Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je prostredníctvom kultúrneho výžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohy kultúrneho dedičstva v živote spoločnosti s dôrazom na zabránenie vo fyzickej degradácii a samozrejme o využívanie digitalizácie pri prezentácii kultúrneho dedičstva a posilnenie vzťahu ku kultúro-historickým hodnotám. <b>Hlavným cieľom projektu "Tales of past" je zachovať miestne historické dedičstvo cezhraničného regiónu SK-HU, prinavrátiť mu jeho spoločenskú funkciu a spraviť z neho významné miesto na turistickej mape Bratislavského kraja.</b> Cieľom BSK je <b>komplexná revitalizácia parku v Malinove.</b> Okrem potreby revitalizácie v kontexte zlého stavu a prispôsobenia sa klimatickým zmenám je <b>prinavrátiť parku spoločenskú funkciu komunitnými aktivitami, širší miestne dedičstvo šľachtického rodu Apponyi medzi rôzne cieľové skupiny a zhodnocovať udržiateľný cestovný ruch.</b>  Financovanie: externé zdroje/Vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Malinovo. Projektový tím BSK: OSÚRaRP								
			Výber zhotoviteľa - Revitalizácia parku	0	0	-	OiCaVO/ OSÚRaRP	5-24	Priebeh, Plnený	10-24	Predpokladaný termín výberu zhotoviteľa je 10/2024 a nadväzuje na schválenie ŽoNFP Programom Interreg SK-HU a projektovej dokumentácie stavebným úradom.
			Realizácia projektu - Revitalizácia parku	3881	760	1.3	OiCaVO/ OSÚRaRP	12-26	Priebeh, Plnený		V 09/2023 bola predložená ŽoNFP v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko na roky 2021-2027 pod názvom projektu "Tales of past". Monitorovací výbor Programu Interreg SK-HU na 3. zasadnutí dňa 29.02.2024 schválil projekt s podmienkou. Na splnenie podmienky mal BSK ako žiadateľ 30 dní v horizonte mája 2024. Splnenie podmienky spočívalo vo vyvorení nového projektu s názvom Green Cities s novým partnerstvom. Do 30.05.2024 musel BSK ako vedúci partner nahradiť do systému novú ŽoNFP s názvom Green Cities.  BSK podmienku splnil a 29.05.2024 nahradil do systému novú ŽoNFP s názvom Green Cities s kompletné novým partnerstvom. V priebehu 06/2024 - 09/2024 je projekt hodnotený internými a externými hodnotiteľmi. V súčasnosti očakávame informáciu o zasadnutí monitorovacieho výboru, ktorý bude schvaľovať novú ŽoNFP.
Priorita 4.6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSÚRaRP_9	Sociálne – kultúrne - vzdelávacie HUB areál Patrónka	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK. Cieľom projektu je <b>vybudovanie moderného sociálno - kultúrne - vzdelávacieho centra BSK</b> , poskytujúceho adresné služby svojim užívateľom na základe ich individuálnych potrieb v dlhodobom udržiateľnom areáli v partnerskej spolupráci.  Cieľové skupiny: 1. Klienti a pracovníci ZSS ROSA 2. Žiaci a pedagogickí pracovníci ŠÚP J. Vydru 3. Študenti a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Cambridge International School 4. Členovia OZ Design factory 5. Žiaci a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Špeciálnej základnej a praktickej školy, ako aj Odborného učilišťa, Dúbravská cesta 1 6. Mladí kreatívci a výtvarníci 7. Obyvatelia, návštevníci a športovci BA IV, BA, BSK								
			Prípravné práce - vypracovanie projektovej dokumentácie zabezpečuje partner projektu (súkromný investor) - 09/2024	N/A	N/A	-	OiCaVO/OSV/PO / OŠMaS/OSÚRaR P/OK	9-24	Priebeh, Plnený		Európska komisia listom zo dňa 15.02.2023 oznámila, že po predbežnom preskúmaní žiadosti je zrejmé, že dané opatrenie nie je poskytnutím štátnej pomoci. Taktiež uviedla, že v prípade realizácie štátnej pomoci je oprávnená žiadosť preskúmať. Na základe uvedeného Úrad BSK listom zo dňa 22.03.2023 podakoval Európskej komisii za stanovisko a informoval Európsku komisiu o vykonaní daného opatrenia. Európska komisia na uvedenú odpoveď nereagovala, na základe čoho v súlade s čl. 4 ods. 6 nariadenia Rady EÚ č. 1589/2015, sa považuje takáto pomoc za schválenú. Bratislavský samosprávny kraj teda pristupuje k podpisu zmlúv, ktoré boli schválené ž BSK 22.09.2023. Koncom roka 2023 sa pristúpilo k podpisu zmlúv s Cambridge International ohľadom vyvolanej investície. V súčasnosti sa spracováva PD pre vyvolané investície. Prebieha realizácia vyvolanej investície s termínom ukončenia 09/2024.
			Výber zhotoviteľa - realizácia stavby	N/A	N/A	-	OiCaVO/OSV/PO / OŠMaS/OSÚRaR P/OK	9-26	Priebeh, Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.
			Realizácia projektu	N/A	N/A	-	OiCaVO/OSV/PO / OŠMaS/OSÚRaR P/OK	9-28	Priebeh, Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.09.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024
Priorita č.1 Udržateľná mobilita	OSÚRaRP_10	Vybudovanie obchvatu Malokarpatského regiónu	<b>Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je vybudovanie obchvatu obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Viničné, Viosady, Dubová a miest Pezinok, Modra a Svätý Jur s napojením na diaľnicu D1 prostredníctvom diaľničnej križovatky Triblavina.</b> Vybudovaním obchvatu dôjde k odľahčeniu preťažených komunikácií v smere Modra - Pezinok - Svätý Jur - Bratislava a v smere Slovenský Grob - Chorvátsky Grob - Bratislava. Obchvat prispeje jednak k skvalitneniu a zrýchleniu dopravy medzi Bratislavou a dotknutými obcami a taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti pre chodcov a cyklistov v spomínaných obciach. V rámci projektu bola spracovaná technická štúdia na celé trasovanie obchvatu, teda od diaľničnej križovatky Triblavina po obchvat Chorvátskeho Grobu a Slovenského Grobu, ako aj obchvaty miest Svätý Jur, Pezinok, Modra s plánovaným vyústením obchvatu za obcou Dubová.								
			Pre realizáciu obchvatu je vytyčených 7 úsekov: 1. úsek: Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava), 2. úsek: Obchvat Svätého Jura, 3. úsek: Obchvat Pezinka, 4. úsek: Obchvat obce Viničné, 5. úsek: Prepojenie Pezinok - Modra, 6. úsek: Obchvat Modry, 7. úsek: Obchvat Dubovej								
			Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Svätý Jur, Pezinok, Viničné, Vinosady, Modra, Dubová Financovanie: Program Slovensko 2021 - 2027, Európska investičná banka, predpokladané náklady na celý obchvat Malokarpatska: 320 mil. EUR. Projektový tím BSK: OD, OSÚRaRP, OK, PO v spolupráci so správcom komunikácií.								
			<b>Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava)</b>								
			<b>Prípravné práce</b> - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 08/24	700	1	1.3	OD/ OSÚRaRP/PO/správa rávca komunikácií	8-24	Príeb. Plnený	12-24	V rámci 06/2023 bola uzavretá Zmluva o Dielo so spracovateľom Dokumentácie realizácie stavby. Z dôvodu vysokých investičných nákladov a nízkej alokácie z Programu Slovensko sa príprava tohto úseku pozastavuje vo fáze spracovanej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
			<b>Výber zhotoviteľa</b>	-	-	-	OD/ OSÚRaRP/správa ca komunikácií	6-26	Príeb. Plnený		Verejné obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.
			<b>Realizácia stavby</b>	16000	0	1.3	OD/ OSÚRaRP/správa ca komunikácií	12-29	Príeb. Plnený		Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
			<b>Obchvat Modry</b>								
			<b>Prípravné práce</b> - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 08/24 - získanie právoplatného stavebného povolenia - 08/25	2900	1227	1.3	OD/ OSÚRaRP/PO/správa rávca komunikácií	12-25	Príeb. Plnený		V rámci 11/2023 prebehlo vyhodnotenie verejného obstarávania záložky na spracovanie Dokumentácie na územné rozhodnutie. Prebehlo spracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie v 05/2024. Momentálne prebieha inžierska činnosť spolu so získaním územného rozhodnutia s predpokladaným termínom 11/2024.
			<b>Výber zhotoviteľa</b>	-	-	-	OD/ OSÚRaRP/správa ca komunikácií	4-26	Príeb. Plnený		Verejné obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.
<b>Realizácia stavby</b>	18156	0	1.3	OD/ OSÚRaRP/správa ca komunikácií	12-28	Príeb. Plnený		Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.			
<b>Ostatné úseky obchvatu Malokarpatského regiónu</b>											
<b>A. Úseky Obchvat Pezinka, Obchvat obce Viničné, Prepojenie Pezinok - Modra a Obchvat Svätého Jura</b> - Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) - 12/24				150	150	1.3	OD/ OSÚRaRP/správa ca komunikácií	12-24	Príeb. Plnený	V rámci 05/2023 bolo zo strany MŽP SR vydaný návrh rozhodnutia o určení rozsahu posudzovania navrhovanej činnosti. V 01/2024 bol vydaný rozsah hodnotenia navrhovanej časti zo strany MŽP SR a zároveň prebieha spracovanie správ o hodnotení navrhovanej činnosti.	
<b>B. Úsek Obchvat Dubová</b> - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 12/25				N/A	0	1.3	OD/ OSÚRaRP/správa ca komunikácií	12-25	Príeb. Plnený	V rámci 05/2023 bolo zo strany MŽP SR vydaný návrh rozhodnutia o určení rozsahu posudzovania navrhovanej činnosti. V 01/2024 bol vydaný rozsah hodnotenia navrhovanej časti zo strany MŽP SR a zároveň prebieha spracovanie správ o hodnotení navrhovanej činnosti.	

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.09.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024
Priorita č.1 Udržiateľná mobilita  Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_11	Cyklotrasa Zálesie - Most pri Bratislave	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklotrasu spájajúcu obce Zálesie a Most pri Bratislave s napojením na existujúcu sieť cyklotrás s napojením na mestskú časť Bratislava - Vrakuňa. Vybudovaním cyklotrasy sa podporí cyklotodrava v regióne, čím sa prispieje k napĺňaniu cieľa PUM ohľadom zvyšovania podielu cyklotodopravy na celkových dopravných výkonoch. Ku koncu roka 2021 bola na BSK smerovaná požiadavka zo strany dotknutých obcí ohľadom vybudovania tejto cyklotrasy.  Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obce Zálesie a Most pri Bratislave Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			A. Vybudovanie cyklotrasy Zálesie - Most pri Bratislave	844	411	1.3	OSÚRaRP	12-25	Príeb. Plnený		V 06/2024 bola spracovaná dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie. V 07/2024 bol vypracovaný dendrologický prieskum, V 08/2024 bola odovzdaná dokumentácia pre realizáciu stavby. Momentálne prebieha inžiniering - zber stanovísk, prípravné práce pre zlučené konanie. Vyhlásané je verejné obstarávanie na zhotoviteľa úseku v k.ú. Zálesie
Priorita č.1 Udržiateľná mobilita  Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_12	Cyklotrávka Zálesie - Malinovo	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklotrávku ponad Malý Dunaj spolu s prístupovými cyklotrasami napájajúcimi sa na existujúcu infraštruktúru, ktorá prepojí obce Zálesie a Malinovo. Vybudovaním cyklotrávky sa podporí rozvoj cykloturistiky a vodáctva v Podunajsku, ale v neposlednom rade taktiež prispieje k zvýšeniu bezpečnosti peších a cyklistov.  Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obce Zálesie a Malinovo Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			A. Vypracovanie projektovej dokumentácie (DUR+DRS+OSP+SP)	78	58	1.3	OSÚRaRP	06-24	Príeb. Plnený	12-24	V 08/2024 bola získané právoplatné územné rozhodnutie, spracovávajú sa geometrické plány a prebieha vysporiadanie pozemkov. Realizuje sa dokumentácia pre stavebné povolenie s predpokladaným termínom do 09/2024. Predpoklad zisku stavebného povolenia je 12/2024.
			B. Vybudovanie cyklotrávky Zálesie - Malinovo	880	0	1.3	OSÚRaRP	12-26	Príeb. Plnený		Súťaž na zhotoviteľa sa predpokladá v 02/2025
Priorita č.1 Udržiateľná mobilita  Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_13	Cyklotrávka Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves - premostenie ponad železnicu (za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany mesta Bratislava)	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je prepojenie dvoch mestských častí, Dúbravky a Lamača, prostredníctvom cyklotrávky ponad železnicu, aby vzniklo bezpečné prepojenie medzi Malými Karpatmi a Cyklomostom slobody, pričom tento projekt predstavuje prvú etapu realizácie spomenutého prepojenia.  Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ Lamač, MČ Dúbravka Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, predpokladané náklady 1 300 000 EUR Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Výber zhotoviteľa	0	0	-	OSÚRaRP	6-25	Príeb. Plnený		Prebieha majetkoprávne vysporiadanie prípojných cyklotrás k lávke. Zisk SP na prípojnú cyklotrasu sa predpokladá v 06/2025.
			Realizácia stavby	1300	0	1.3	OSÚRaRP	12-25	Príeb. Plnený	6-26	Realizácia prebehne po vysofaze zhotoviteľa stavby cyklotrávky a prípojnú cyklotrasu k lávke.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.09.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024
Priorita Ľ.1 Udržiateľná mobilita  Priorita Ľ.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_14	Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 1. etapa Svätý Jur - Pezinok	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši <b>cyklodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra</b> a obcí na podkarpatskom páse <b>až po Doľany</b> . Vybudovanie cyklotrasy prispieje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Svätý Jur, Pezinok Financovanie: Plán obnovy a odolnosti Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Prípravné práce	90	57	1.3	OSÚRaRP	03-25	Príeb. Plnený	04-25	Aktuálne prebieha územné konanie. Vydanie územného rozhodnutia sa predpokladá v 10/2024. Projektuje sa DRSP, pričom vysporiadanie pozemkov je plánované do 04/2025, a získ stavebného povolenia sa predpokladá v priebehu 06/2025.
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OSÚRaRP	06-25	Príeb. Plnený		Súťaž na zhotoviteľa prebehne po získaní stavebného povolenia.
			Realizácia stavby	1320	0	1.3	OSÚRaRP	12-26	Príeb. Plnený		Realizácia stavby začne bezprostredne po výsúlažení zhotoviteľa.
Priorita Ľ.1 Udržiateľná mobilita  Priorita Ľ.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_15	Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 2. etapa Pezinok - Modra	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši <b>cyklodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra</b> a obcí na podkarpatskom páse <b>až po Doľany</b> . Vybudovanie cyklotrasy prispieje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Pezinok, Vinosady, Modra Financovanie: Plán obnovy a odolnosti Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Prípravné práce	118	88	1.3	OSÚRaRP	03-25	Príeb. Plnený	04-25	Aktuálne prebieha územné konanie. Vydanie územného rozhodnutia sa predpokladá v 10/2024. Projektuje sa DRSP, pričom vysporiadanie pozemkov je plánované do 04/2025, a získ stavebného povolenia sa predpokladá v priebehu 06/2025.
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OSÚRaRP	06-25	Príeb. Plnený		Súťaž na zhotoviteľa prebehne po získaní stavebného povolenia.
			Realizácia stavby	730	0	1.3	OSÚRaRP	12-26	Príeb. Plnený		Realizácia stavby začne bezprostredne po výsúlažení zhotoviteľa.
Priorita Ľ.1 Udržiateľná mobilita  Priorita Ľ.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_16	Podpora budovania cyklotrás	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je <b>vytvárať ďalšie cyklodopravné trasy</b> , čím sa výrazným spôsobom bude podieľať na budovaní <b>udržateľnej mobility</b> v rámci Bratislavského kraja. Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, Program Slovensko 2021 - 2027 Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			A. Vybudovanie cyklotrasy Rohožník - Malacky DÚR, DSP, DRS	N/A	20	1.3	OSÚRaRP	12-24	Príeb. Plnený		Dňa 14.11.2023 prebehlo stretnutie na Vojenských lesoch v Malackách za účasti starostu obce Rohožník ohľadom možnosti využitia existujúcich trás v rámci Vojenského obvodu Žahorie a ohľadom možného trasovania cyklotrasy Rohožník - Malacky popri existujúcej ceste II/143. Kľúčovou úlohou je komunikácia s SPP ohľadom križovania plynovodov navrhovaným trasovaním cyklotrasy.
			B. Cyklodopravná trasa Senec - most ponad diaľnicu D1- priemyselný park Senec - Pezinok - štúdia trasovania cyklotrasy	N/A	20	1.3	OSÚRaRP	12-24	Príeb. Plnený		V priebehu roka 2024 BSK v spolupráci s partnermi plánuje spracovať štúdiu trasovania cyklotrasy, ktorej úlohou bude vybrať optimálne trasovanie.
			C. Získanie do správy a následná rekonštrukcia cyklotrasy EUROVELO 13	420	20	1.3	OSÚRaRP	12-24	Príeb. Plnený		Prebieha získavanie podkladov na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov.
			D. Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 3. etapa Modra - Doľany - spracovanie DÚR	20	0	1.3	OSÚRaRP	12-25	Príeb. Plnený		Čaká sa návrh trasovania cyklotrasy zo strany mikrореgiónu Červený Kameň.
			E. Cyklotrasa Kuchyňa - Rohožník - Sološnica - Plavecké Podhradie (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí)	N/A	0	1.3	OSÚRaRP	12-25	Príeb. Plnený		Čaká sa získanie právoplatného stavebného povolenia zo strany dotknutých obcí.