

## Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 04.04.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 04.04.2025
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_1	Kultúrnokomunitné centrum synagóga Senec	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. V súlade so Stratégiou rozvoja kultúry v BSK na roky 2015-2020 bude obnovená synagóga slúžiac ako multifunkčné kultúrne-spoločenské centrum, rešpektujúci religiózny charakter pamiatky. Vzhľadom k viacerým obmedzeniam (architektonicko-dispozičné, ochránarsko-pamiatkárské, náboženské...), ako aj vzhľadom na potrebu rozšírenia služieb bolo nevyhnutné umiestniť prevádzkové zariadenie mimo samotného historického objektu synagógy. Projekt preto počítá s vybudovaním tzv. infopavilónu a multifunkčných priestorov v areáli za synagógou. Projekt počítá aj s intenzívnym využitím areálu synagógy, vrátane in situ prezentácie archeologických nálesov staršieho obytno-virtuálneho komplexu. Areál synagógy má byť prístupný verejnosti a má slúžiť na komunitné aktivity, oddych a relax (zelení) s možnosťou organizovania malých priležitostných kultúrnych podujatí v exteriéri aj v sálach s Memorandom o spolupráci pri obnove a využívaní národnej kultúrnej pamiatky synagógy v Senci medzi BSK a mestom Senec (apríl 2013). Záverečná fáza projektu Expozície židovského kultúrneho dedičstva Bratislavského kraja sa presúva do roku 2025. Expozícia bude pracovať s novými zbierkovými predmetmi. Taktiež sa bude realizovať projekt komunitnej záhrady. V roku 2025 začne nábehová fáza fungovania nového kultúrne-kreatívneho centra a spustí sa činnosť širokého spektra aktivít (umelecké, osvetové, vzdelávacie, komunitné).</p> <p>Financovanie: vlastné zdroje BSK, Nadačný fond Phillip Morris Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Senec Projektový tím BSK: OľČaVO, OK, SM</p>								
			<p><b>Prípravné práce</b></p> <p>- vypracovanie štruktúry a obsahov, realizácia širokého spektra aktivít (umelecké, vzdelávacie, osvetové, komunitné)</p> <p>- Expozícia židovského kultúrneho dedičstva BSK - 5/2025</p> <p>- architektonická štúdia, rekonštrukcia Mikve - 3/2025</p> <p>- projektová dokumentácia, rekonštrukcia Mikve - 6/2025</p>	250	250	10/3.3	OľČaVO/OK/SM	12-25	Prieb. Plnený		Vypracovanie štruktúry a obsahov, programová dramaturgia pre synagógu bude komplexne vypracovaná v prvom polroku 2025, po získaní skúseností z nábehovej fázy fungovania synagógy a na základe záujmu so strany návštevníckej verejnosti ako aj záujmu mladých umelcov o účinkovanie v synagóge. Pripravený rezerválny systém na rezerváciu a nákup vstupeniek na podujatia. Expozícia židovského kultúrneho dedičstva sa bude realizovať v 05/2025. OK BSK vytvorí nové spolupráce a získa v súčinnosti s Malokarpatským múzeom v Pezinku nové zbierkové predmety, druhovo identické k pôvodnému autorškému návrhu. V IQ sa vypracovala architektonická štúdia rekonštrukcie mikve a pece na maces, čaká sa na stanovisko KPÚ pre pamiatkovú ochranu mikve a pre PD komunitnej záhrady, príprava podkladov pre VO na zhotoviteľa.
			<p><b>Realizácia projektu Mikve</b></p> <p>- (dočasné prekrytie)</p>	45	3	3.3	OľČaVO/ OK/ SM	12-25	Prieb. Plnený		Dočasné prekrytie Mikve sa nere realizovalo v roku 2024. Úloha je presunutá na rok 2025.
			<p><b>Rekonštrukcia exteriéru (záhrada) v Synagóge Senec</b></p>	105	105	3.3	OľČaVO/ OK/ SM	12-25	Prieb. Plnený		Realizácia projektu záhrady sa v roku 2024 ne realizovala keďže nadväzuje na projekt dočasného prekrytia mikve. Čaká sa na záväzné stanovisko KPÚ k PD komunitnej záhrady.
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_2	Záchrana kultúrneho dedičstva - rekonštrukcia a nové využitie synagógy vo Sv. Jure	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je rekonštrukcia a nové využitie budovy synagógy vo Svätom Jure, patriacej z hľadiska významu medzi najdôležitejšie židovské pamiatky na Slovensku. Okrem architektonickej hodnoty stavby, ktorá je staršieho pôvodu a na synagógu bola prestavaná v roku 1790, je mimoriadne dôležitou aj jej historická hodnota. Dnes je jedinou existujúcou stavbou priamo spojenou so životom významného židovského rabina Chatama Sefera a ako taká má obrovský turistický potenciál. Po rekonštrukcii by mohla plniť kultúrne-vzdelávaciu funkciu prostredníctvom expozícií zameraných na osobu a život Chatama Sefera, židovskej komunity v Malokarpatsku a multietnickej a multikonfesnej histórie Sv. Jura ako príkladu tolerantného spoluzitia menšín. Prostredníctvom kreatívneho komunitného projektu. Aktuálne sa hľadajú možnosti získania externých finančných zdrojov v novom programovacom období na roky 2021 – 2027.</p> <p>Financovanie: Vlastné zdroje BSK, BSK sa tiež bude usilovať o získanie externých zdrojov Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - Sv. Jur Projektový tím: OľČaVO, OK, PO</p>								
			<p><b>Prípravné práce</b></p> <p>- vypracovanie projektová dokumentácia - 04/25</p>	202	135	3.3/10	OľČaVO/OK/	4-25	Prieb. Plnený		Zmluva s víťazom architektonickej súťaže bola podpísaná a momentálne sa začala vypracovávať projektová dokumentácia.
			<p><b>Výber zhotoviteľa</b></p>	0	0	-	OľČaVO/OK/	12-25	Prieb. Plnený		Výber zhotoviteľa sa uskutoční po ukončení vypracovania PD.
			<p><b>Realizácia projektu</b></p>	1500	0	-	OľČaVO/OK/	12-27	Prieb. Plnený		Po splnení predchádzajúcich krokov.

# Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 04.04.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 04.04.2025
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_3	Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	<b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK</b> , spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je <b>využitie kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT</b> na zachovanie a <b>rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva</b> prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej <b>propagácie</b> tvorby zástupcov cieľových skupín. Zároveň v ňom ide aj o zmobilitovanie a zaangažovanie organizácií/ subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva, spoločnom vývoji produktov a služieb a súvisiacich vzdelávacích aktivít, celkovo sa dosiahne rozšírenie spoločných cezhraničných ponúk v oblasti cestovného ruchu, voľného času a kultúry. V roku 2025 sú hlavnými výstupmi projektu na území BSK: Obsahové doplnenie <b>Kultúrne-kreatívneho centra</b> v obnovenom <b>kaštieli a parku v Modre</b> , obsah, štruktúra a ciele <b>digitálno-dokumentačného centra</b> so študiovňou v priestoroch kaštieľa. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj- Modra								
			<b>Obsahová náplň</b> Nové aktivity Kultúrneho a kreatívneho centra BSK zloženého z viacerých oblastí činnosti: najmä podpora lokálnej ekonomiky zameranej na vinárov a vinohradníkov, digitalizácia - obsah, štruktúra, ciele a dokumentácia kultúrneho dedičstva, voľnočasové aktivity zamerané na všetky druhy umenia s dôrazom na ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v BSK.	N/A	0	10	OK	Priebežne	Prieb. Plnený	Po úspešnej rekonštrukcii kaštieľa a záhrady v Modre sa rozšírila ponuka služieb o Digitalizačno-dokumentačné a publikačné oddelenie, o podporu pre vinárov a vinohradníkov, podporu tradícií, cestovného ruchu, lokálneho produktu a trávenia voľného času. V rámci rozvoja organizácie pripravujeme nové formáty, a to v rámci podpory vinárov a vinohradníkov (nové priestory vinotéky na prezentáciu a propagáciu), vzdelávacie workshopy v rámci zmysluplného trávenia voľného času a udržiavania ľudových tradícií s autenticitou prejavu. V záhrade od jej sprístupnenia verejnosti prebiehajú pravidelné workshopy - výtvarné plenéry a komunitné aktivity. Nadalej prebieha decentralizácia viacerých aktivít vyplývajúcich z kompetencií v oblasti kultúrne-osvetovej činnosti. Spustil sa rezerválny systém prenájmov kaštieľa. Pripravuje sa inovatívny program letných aktivít, reflektujúci aj iné oblasti KOČ. Malokarpatské osvetové stredisko čiastočne naplnilo pôvodné merateľné ukazovatele pre rok 2024, čo sa odrazil v záverečnom účte.	
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_4	Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti kultúry	<b>Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK</b> . Cieľom kancelárie je <b>vytvoriť priaznivé a motivujúce podmienky pre natáčanie audiovizuálnych diel</b> na území Bratislavského kraja. Realizácia kancelárie prebieha v niekoľkých etapách. Prvá spočíva v <b>sumarizácii lokácií vhodných pre filmovanie</b> na území kraja. Samostatná ponuka lokácií vo vlastníctve BSK. Ďalšou etapou je snaha o <b>vytvorenie spoločných podmienok</b> a zároveň zjednotenie podmienok pre výrobu audiovizuálnych diel na území BSK (v spolupráci s mestom, obcami a ostatnými zainteresovanými subjektami - elektrárne, odvoz odpadu, a pod.). Posledná etapa <b>zahŕňa priamu alebo nepriamu finančnú pomoc</b> pre filmové produkcie. Kancelária ponúka aj možnosť prezentácie pre rôzne profesie súvisiace s výrobou audiovizuálnych diel, ktoré pôsobia na území kraja (vizažisti, kostyméri, kameramani, strihači a pod.).								
			<b>A. Regionálna filmová kancelária/Regional Film Office</b>	55	3	10	OK	Priebežne	Prieb. Plnený	Priebežne sa spolupracuje so Slovenským filmovým ústavom a Audiovizuálnym fondom ako aj s magistrátom hlavného mesta, aby sa určila línia propagačná aj produkčná, z ktorej vznikne ponuka územia pre filmové štáby. Projekt regionálnej filmovej kancelárie je v koordinácii so stratégiou CR kraja.	
			<b>B. Ochrana pamiatok na území BSK (Umenie vo verejnom priestore kraja)</b>	65	24	10	OK	12-25	Prieb. Plnený	Pokračuje kunsthistorický výskum k zmapovaným dielam vo verejnom priestore - budovy a pozemky vo vlastníctve kraja. Realizuje sa pripravovaný plán aktivít na rok 2025: doplnenie mapového portálu, komunikácia projektu, reštaurovanie vybraných ohrozených diel (sklomozaiky), komentované prehliadky (autobus, bicykel, pešie).	
			<b>C. Vzdelávanie v oblasti kultúry, kultúrne-historického dedičstva a umenia na území BSK</b> - realizácia jednotlivých okruhov - 12/2025	100	21	10	OK	12-25	Prieb. Plnený	Vyhlásil sa 3. ročník súťaže Pamätáte si ešte? určenej pre stredné školy, rozšírený o podcasty. Pripravujú a realizujú sa podujatia k Roku Ľ. Štúra v spolupráci s mestom Modra a s MĽS SNM.	
			<b>D. Malá scéna STU</b> - vzduchotechnika, drobný mobiliár/kaviareň, galerijný systém - vybavenie priestoru (propagácia, brandovanie, galerijný systém)	57	57	10	OK	12-25	Prieb. Plnený	Bolo vyhlásené VK na riaditeľa Divadla Malá scéna. Spracované podklady na rozšírenie činnosti priestoru. Opravila sa vzduchotechnika v priestore. Inštaloval sa základný závesný systém pre výstavné účely.	
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_5	Kreatívny dom Ferdiša Kostku v Stupave	<b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK</b> . Cieľom projektu je <b>rekonštrukcia múzea Ferdiša Kostku v Stupave</b> a <b>inovovanie jeho obsahu</b> v zmysle moderných trendov zvyšovania interaktivity a zapájania návštevníkov do zážitkového procesu. Múzeum pozostáva z dvoch objektov - domu, kde sa tento významný slovenský džbánik a keramikár narodil, žil a pracoval, a z budovy zvanej brenhaus s pecou na vypaľovanie keramiky. BSK v r. 2017 kúpil nehnuteľnosti susediace s Múzeom Ferdiša Kostku, bez ktorých nie je možná prevádzka a rozvoj múzea (prístupová cesta, rodinný dom). Zámerom je <b>vybudovať stálu expozíciu keramiky p. Kostku</b> . Historické objekty komplexu sú <b>národnou kultúrnou pamiatkou</b> . V roku 2021 bola začatá sanácia múrov, vyspádovanie terénu a ošetrovanie omietok v súlade s rozhodnutím KPÚ. Následne BSK v novembri 2022 vykonal prieskum a kontrolu aktuálneho stavu zavlňania, aktuálny posudok na návrh sanácie bol predložený KPÚ so žiadosťou o stanovisko v decembri 2022. Stanovisko bolo vydané v 1 Q 2023, na základe ktorého prebiehajú prípravné práce k sanácii. Vzhľadom na celkovú finančnú situáciu je projekt dočasne pozastavený a v roku 2025 prebehnú nevyhnutné sanačné práce na prevenciu degradácie NKP.								
			Financovanie: Vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj- Stupava Projektový tím BSK: OIČaVO, OK								
			<b>Prípravné práce</b> - realizácia projektu sanácie a stabilizácie - 12/2025	35	0	3.3	OK/ OIČaVO	12-25	Prieb. Plnený		Vzhľadom na celkovú finančnú situáciu je projekt dočasne pozastavený na dobu neurčitú. Nevyhnutné sanačné práce na prevenciu degradácie NKP neboli v roku 2024 zrealizované. Plán týchto prác je presunutý na rok 2025.