

# Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.06.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.06.2025
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_1	Kultúrnokomunitné centrum synagóga Senec	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK.</b> V súlade so <b>Stratégiou rozvoja kultúry v BSK</b> na roky 2015-2020 bude obnovená synagóga slúžiť ako <b>multifunkčné kultúrne-spoločenské centrum</b>, rešpektujúci religiózny charakter pamiatky. Vzhľadom k viacerým obmedzeniam (architektonicko-dispozičné, ochrannársko-pamiatkárске, náboženské...), ako aj vzhľadom na potrebu rozšírenia služieb bolo nevyhnutné umiestniť prevádzkové zázemie mimo samotného historického objektu synagógy. Projekt preto počítá s vybudovaním tzv. <b>Infopavilónu a multifunkčných priestorov</b> v areáli za synagógou. Projekt počítá aj s <b>intenzívnym využitím areálu synagógy, vrátane in situ prezentácie archeologických nálezov</b> staršieho obytno-rituálneho komplexu. Areál synagógy má byť prístupný verejnosti a má slúžiť na komunitné aktivity, oddych a relax (zeleň) s možnosťou organizovania malých príležitostných kultúrnych podujatí v exteriéri aj v súlade s Memorandom o spolupráci pri obnove a využívaní národnej kultúrnej pamiatky synagógy v Senci medzi BSK a mestom Senec (apríl 2013). Záverečná fáza projektu Expozície židovského kultúrneho dedičstva Bratislavského kraja sa presúva do roku 2025. Expozícia bude pracovať s novými zbierkovými predmetmi. Taktiež sa bude realizovať <b>projekt komunitnej záhrady a pamiatková obnova NKP rituálnych kúpeľov mikve a NKP pec na maces</b>. V roku 2025 <b>začne nábehová fáza fungovania nového kultúrno-kreatívneho centra</b> a spustí sa činnosť širokého spektra aktivít (umelecké, osvetové, vzdelávacie, komunitné).</p> <p>Financovanie: vlastné zdroje BSK, Nadačný fond Phillip Morris Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Senec Projektový tím BSK: OľGaVo, OK, SM</p>								
			<p><b>Prípravné práce</b> - vypracovanie štruktúry a obsahov, realizácia širokého spektra aktivít (umelecké, vzdelávacie, osvetové, komunitné) - Expozícia židovského kultúrneho dedičstva BSK - 12/2025 - architektonická štúdia, rekonštrukcia Mikve - 3/2025 - projektová dokumentácia, rekonštrukcia Mikve - 6/2025</p>	250	250	10/3.3	OľGaVo/OK/SM	12-25	Prieb. Plnený		Vypracovanie štruktúry a obsahov, programová dramaturgia pre synagógu bude komplexne vypracovaná v prvom polroku 2025, po získaní skúsenosti z nábehovej fázy fungovania synagógy a na základe záujmu so strany návštevníckej verejnosti ako aj záujmu umelcov o účinkovanie v synagóge. Pripravený rezervačný systém na rezerváciu a nákup vstupeniek na podujatia. 2. ročníkom festivalu Shalom chaverim sa začne pravidelná prevádzka KKC synagóga Senec. V 1. polroku v priestore prebiehajú zážitkové exkurzie, koncerty a vzdelávacie a popularizačné podujatia, synagóga tiež slúži KOČ mesta Senec. Expozícia židovského kultúrneho dedičstva sa bude realizovať v 12/2025 (respektíve realizácia expozície bude závisieť od reálneho dodania požadovaných zbierkových predmetov, ktoré majú byť z územia regiónu BSK a zapoíčané zo židovského komunitného múzea a ďalších múzeí. Asi tretina predmetov je už zdigitalizovaná - pochádzajú zo Záhorskej Vsi a SNM - Múzea židovskej kultúry a KPÚ). OK BSK získa v súčinnosti s Malokarpatským múzeom v Pezinku pôvodné vytipované zbierkové predmety navrhnuté do Expozície židovského kultúrneho dedičstva. Zbierkové predmety Malokarpatské múzeum protokolárne zapoíčia na dobu ich digitalizácie. Ide o zbierkové predmety, druhovo identické k pôvodnému autorskému návrhu. V 1.Q. 2025 sa vypracovala architektonická štúdia rekonštrukcie mikve a pece na maces, čaká sa na stanovisko KPÚ pre pamiatkovú ochranu mikve a pre PD komunitnej záhrady, príprava podkladov pre VO na zhotoviteľa.
			<p><b>Realizácia projektu Mikve</b> - (dočasné prekrytie)</p>	45	3	3.3	OľGaVo/ OK/ SM	12-25	Prieb. Plnený		Dočasné prekrytie Mikve sa nerealizovalo v roku 2024. V súčasnosti sa už realizuje komplexná obnova NKP, a z toho dôvodu sa daná aktivita nerealizuje.
			<p><b>Rekonštrukcia exteriéru (záhrada) v Synagóge Senec</b></p>	105	105	3.3	OľGaVo/ OK/ SM	12-25	Prieb. Plnený		Aktuálny stav umožňuje realizáciu exteriéru v súčinnosti s obnovou mikve a pece. Je pripravená PD, v štádiu povolovania. Rekonštrukcia je rozdelená na 2 etápy (jesenná a jarná).
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_2	Záchrana kultúrneho dedičstva - rekonštrukcia a nové využitie synagógy vo Sv. Jure	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK.</b> Zámerom je <b>rekonštrukcia a nové využitie budovy synagógy vo Svätom Jure</b>, patriacej z hľadiska významu medzi najdôležitejšie židovské pamiatky na Slovensku. Okrem architektonickej hodnoty stavby, ktorá je staršieho pôvodu a na synagógu bola prestavaná v roku 1790, je mimoriadne dôležitou aj jej historická hodnota. Dnes je jedinou existujúcou stavbou priamo spojenou so životom významného židovského rabína Chatama Sofera a ako taká má obrovský turistický potenciál. Po rekonštrukcii by mohla plniť kultúrno-vzdelávaciu funkciu prostredníctvom expozícií zameraných na osobu a život Chatama Sofera, židovskej komunity v Malokarpatsku a multietnickej a multikonfesnej histórie Sv. Jura ako príkladu tolerantného spolúžitia menšín. Prostredníctvom kreatívneho centra slúžiaceho miestnej komunite by spĺňala aj kultúrno-spoločenskú funkciu. Aktuálne sa hľadajú možnosti získania externých finančných zdrojov v novom programovacom období na roky 2021 – 2027.</p> <p>Financovanie: Vlastné zdroje BSK, BSK sa tiež bude usilovať o získanie externých zdrojov Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - Sv. Jur Projektový tím: OľGaVo, OK, PO</p>								
			<p><b>Prípravné práce</b> - vypracovanie projektová dokumentácia - 04/25</p>	202	135	3.3/10	OľGaVo/OK/	4-25	Prieb. Plnený	6-25	Zmluva s víťazom architektonickej súťaže bola podpísaná. Víťazné architektonické štúdio FVA pracuje na projektovej dokumentácii. Termín dodania finálnej dokumentácie sa predlžuje z dôvodu implementácie niekoľkých zmien vznesených zo strany BSK, a tiež implementáciou nového stavebného zákona, ktorý podnikli potrebu vypracovania dodatku k zmluve s úpravou jednotlivých výkonových prác.
			<p><b>Výber zhotoviteľa</b></p>	0	0	-	OľGaVo/ OK/	12-25	Prieb. Plnený		Výber zhotoviteľa sa uskutoční po ukončení vypracovania PD.
			<p><b>Realizácia projektu</b></p>	1500	0	-	OľGaVo/OK/	12-27	Prieb. Plnený		Po splnení predchádzajúcich krokov.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.06.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.06.2025
Priorita č.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_3	Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK</b>, spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je <b>využiť kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT</b> na zachovanie a <b>rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva</b> prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej <b>propagácie</b> tvorby zástupcov cieľových skupín. Zároveň v ňom ide aj o zmobilitovanie a zaangažovanie organizácií/ subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva, spoločnom vývoji produktov a služieb a súvisiacich vzdelávacích aktivít, celkovo sa dosiahne rozšírenie spoločných cezhraničných ponúk v oblasti cestovného ruchu, voľného času a kultúry.</p> <p>V roku 2025 sú hlavnými výstupmi projektu na území BSK: Obsahové doplnenie <b>Kultúro-kreatívneho centra</b> v obnovenom <b>kaštieli a parku v Modre</b>, obsah, štruktúra a ciele <b>digitálno-dokumentačného centra</b> so študiovňou v priestoroch kaštieľa.</p> <p>Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj- Modra</p>								
			<p><b>Obsahová náplň</b></p> <p>Nové aktivity Kultúrneho a kreatívneho centra BSK zloženého z viacerých oblastí činnosti: najmä podpora lokálnej ekonomiky zameranej na vinárov a vinohradníkov, digitalizácia - obsah, štruktúra, ciele a dokumentácia kultúrneho dedičstva, voľnočasové aktivity zamerané na všetky druhy umenia s dôrazom na ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v BSK.</p>	N/A	0	10	OK		Prieb. Plnený		<p>Po úspešnej rekonštrukcii kaštieľa a záhrady v Modre sa rozšírila ponuka služieb, ktoré má poskytovať Digitalizačno-dokumentačné a publikačné oddelenie. Pokračuje sa v digitalizácii krajiny, ktorá vyplýva zo strategického dokumentu: Centrum pre dokumentáciu a digitalizáciu kultúrneho dedičstva BSK. Sleduje sa podpora vínárov a vinohradníkov, podpora tradícií, cestovného ruchu, lokálneho produktu a trávenia voľného času. V rámci rozvoja organizácie sa pripravujú nové formáty, a to v rámci podpory vínárov a vinohradníkov (nové priestory vinotéky na prezentáciu a propagáciu), vzdelávacie workshopy v rámci zmysluplného trávenia voľného času a udržiavania ľudových tradícií s autenticitou prejavu a posilňuje sa aj KOČ v jednotlivých oblastiach. Ide predovšetkým o metodickú činnosť, vzdelávanie a profesionalizácia manažmentu organizácie KOČ a nové formáty oslovujúce nielen nové cieľové skupiny, ale hlavne diverzifikácia krajskej osvetovej činnosti v celom území.</p> <p>V záhrade od jej sprístupnenia verejnosti prebiehajú pravidelne workshopy - výtvarné plenéry a komunitné aktivity. Nadalej prebieha decentralizácia viacerých aktivít vyplývajúcich z kompetencií v oblasti kultúro-osvetovej činnosti. Spustil sa rezervačný systém prenájmov kaštieľa. Pripravuje sa inovatívny program letných aktivít, reflektujúci aj iné oblasti KOČ.</p> <p>Malokarpatské osvetové stredisko čiastočne naplnilo pôvodné merateľné ukazovatele pre rok 2024, čo sa odrazí v záverečnom účte.</p>
Priorita č.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_4	Presadzovanie kľúčových priorit BSK v oblasti kultúry	<p><b>Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK</b>. Cieľom kancelárie je <b>vytvoriť priaznivé a motivujúce podmienky pre natáčanie audiovizuálnych diel</b> na území Bratislavského kraja. Realizácia kancelárie prebieha v niekoľkých etapách. Prvá spočíva v <b>sumarizácii lokácií vhodných pre filmovanie</b> na území kraja. Samostatná ponuka lokácií vo vlastníctve BSK. Ďalšou etapou je snaha o <b>vytvorenie spoločných podmienok</b> a zároveň zjednotenie podmienok pre výrobu audiovizuálnych diel na území BSK (v spolupráci s mestom, obcami a ostatnými zainteresovanými subjektami - elektrárne, odvoz odpadu, a pod.). Posledná etapa <b>zahŕňa priamu alebo nepriamu finančnú pomoc</b> pre filmové produkcie. Kancelária ponúka aj možnosť prezentácie pre rôzne profesie súvisiace s výrobou audiovizuálnych diel, ktoré pôsobia na území kraja (vizážisti, kostyméri, kameramani, strihači a pod.).</p> <p>Zámerom <b>vzdelávania</b>, ako jednej z oblastí záujmu oddelenia kultúry je podiel na <b>formovaní vzdelanostnej spoločnosti</b>, ktoré vyúsťuje vo vytváraní voľnočasových, komunitných projektov a projektov neformálneho vzdelávania v školách, ale aj vo verejných priestoroch a v kultúrnych zariadeniach patriacich Bratislavskému samosprávnemu kraju, z ktorých sedem má v agende oddelenie kultúry.</p>								
			<b>A. Regionálna filmová kancelária/Regional Film Office</b>	55	3	10	OK		Prieb. Plnený		Priebežne sa spolupracuje so Slovenským filmovým ústavom a Audiovizuálnym fondom ako aj s magistrátom hlavného mesta, aby sa určila línia propagačná aj produkčná, z ktorej vznikne ponuka územia pre filmové štúby. Projekt regionálnej filmovej kancelárie je v koordinácii so stratégiou CR kraja.
			<b>B. Ochrana pamiatok na území BSK (Umenie vo verejnom priestore kraja)</b>	65	24	10	OK	12-25	Prieb. Plnený		Pokračuje kunsthistorický výskum k zmapovaniu dielom vo verejnom priestore - budovy a pozemky vo vlastníctve kraja. Realizuje sa priravený plán aktivít na rok 2025: doplnenie mapového portálu, komunikácia projektu, reštaurovanie vybraných ohrozených diel (sklomozaiky), komentované zážitkové prehliadky (autobus, bicykel, pešie).
			<b>C. Vzdelávanie v oblasti kultúry, kultúro-historického dedičstva a umenia na území BSK</b> - realizácia jednotlivých okruhov - 12/2025	100	21	10	OK	12-25	Prieb. Plnený		Vyhlásil sa 3. ročník súťaže Pamätáte si ešte? určenej pre stredné školy, rozšírený o novú kategóriu podcasty. Vyhlásené témy: "Prežili peklo Auschwitz- Birkenau" a "Akcia K, Akcia R, Akcia B / Keď sa z noci a dní stala nočná mora" - termín odovzdávania prác 12. 12. 2025. Priebežne prebiehajú skupinové zážitkové komentované prednášky pre verejnosť v synagóge Senec podľa aktuálneho záujmu. Pripravujú a realizujú sa podujatia k Roku Ľ. Štúra v spolupráci s mestom Modra a s MČS SNM. Pokračujeme v realizácii cyklopodujatí "Železná opona zo sedla bicykla" s odborným výkladom. Prvé podujatie sme naplánovali na 14. júna 2025 - trasa Devínske jazero - hrad Devín, druhé plánujeme realizovať 23. augusta 2025 na trase Vysoká na Morave - Záhorská Ves. Vzdelávacie aktivity sa pripravujú aj v projekte Víkend zatvorených hraníc. Spustil sa cyklus vzdelávacích a tvorivých dielní v BBD, pripravuje sa koncepcia vzdelávania na Malej scéne a inovatívne formy muzeálnej pedagogiky v Malokarpatskom múzeu. Malokarpatská knižnica tiež profesionalizuje svoje popularizačno-vzdelávacie aktivity, získala 3D tlačiareň.
			<b>D. Malá scéna STU</b> - vzduchotechnika, drobný mobiliár/kaviareň, galerijný systém - vybavenie priestoru (propagácia, brandovanie, galerijný systém)	57	57	10	OK	12-25	Prieb. Plnený		Bolo vyhlásené VK na riaditeľa/ku Divadla Malá scéna. Spracované podklady na rozšírenie činnosti priestoru. Opravila sa vzduchotechnika v priestore. Inštaloval sa základný závesný systém pre výstavné účely. Prebiehajú rokovania s STU (ŠtF, FA STU) a s jednotlivými katedrami ohľadom bezbariérových zásahov a zvyšovania návštevnického komfortu.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.06.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.06.2025
Priorita č.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_5	Kreatívny dom Ferdiša Kostku v Stupave	<b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK.</b> Cieľom projektu je <b>rekonštrukcia múzea Ferdiša Kostku v Stupave</b> a <b>inovovanie jeho obsahu</b> v zmysle moderných trendov zvyšovania interaktivity a zapájania návštevníkov do zážitkového procesu. Múzeum pozostáva z dvoch objektov - domu, kde sa tento významný slovenský dzbánkar a keramikár narodil, žil a pracoval, a z budovy zvanej brenhaus s pecou na vypaľovanie keramiky. BSK v r. 2017 kúpil nehnuteľnosti susediace s Múzeom Ferdiša Kostku, bez ktorých nie je možná prevádzka a rozvoj múzea (prístupová cesta, rodinný dom). Zámerom je <b>vybudovať stálu expozíciu keramiky p. Kostku</b> . Historické objekty komplexu sú <b>národnou kultúrnou pamiatkou</b> . V roku 2021 bola začatá sanácia múrov, vyspádovanie terénu a ošetrovanie omietok v súlade s rozhodnutím KPÚ. Následne BSK v novembri 2022 vykonal prieskum a kontrolu aktuálneho stavu zavlňania, aktuálny posudok na návrh sanácie bol predložený KPÚ so žiadosťou o stanovisko v decembri 2022. Stanovisko bolo vydané v 1 Q 2023, na základe ktorého prebiehajú prípravné práce k sanácii. Vzhľadom na celkovú finančnú situáciu je projekt dočasne pozastavený a v roku 2025 prebehnú nevyhnutné sanačné práce na prevenciu degradácie NKP.								
			Financovanie: Vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj- Stupava Projektový tím BSK: OIČSaVO, OK	35	0	3.3	OK/ OIČaVO	12-25	Prieb. Plnený		Vzhľadom na celkovú finančnú situáciu je projekt dočasne pozastavený na dobu neurčitú. Nevyhnutné sanačné práce na prevenciu degradácie NKP neboli v roku 2024 zrealizované. Plán týchto prác je presunutý na rok 2025.