

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tís.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.06.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.06.2025
Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	OSÚRaRP_1	Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti Kohéznej politiky EÚ a rozvoj cezhraničnej spolupráce	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dihodbo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.								
			A. Presadzovanie priorít BSK v kohéznej politike a iných nástrojoch EÚ - Zapájanie sa do procesu implementácie a simplifikácie čerpania EŠF - Presadzovanie IUS ako implementačného nástroja PHRSR vo vzťahu k využitiu EŠF (pripadne iných externých zdrojov) - Zapojenie sa do príprav štrukturálnych reforiem a investičných projektov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - Presadzovanie záujmov BSK v rámci diskusií a iniciatív na európskej úrovni týkajúcich sa prípravy budúceho programového obdobia - oprávnenosť čerpať EŠF aj po roku 2027 - Presadzovanie revízie metódy merania rozvinutosti regiónov nad rámec HDP („beyond GDP initiative“)	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		27.03.2025 Konferencia INTERREG GOI (Gorizia/Nova Gorica, Taliansko/Slovensko). Konferencia sa zamerala na budúcnosť európskej územnej spolupráce po roku 2027. Na podujatí sa zúčastnili aj predsedu BSK Juraj Droba. 7.4.2025 Konferencia „Európske fondy v praxi“. (Brusel, Belgicko). Na konferencii vystúpila ako jedna z rečníkov riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová. Spolu s partnermi z východného Poľska, Talianska a východného Nemecka diskutovala o konkrétnych príkladoch dobrej praxe v oblasti čerpania eurófondov a o tom, ako fondy EÚ pomáhajú rozvíjať naše regióny. 7.4.2025 Stretnutie so zástupcami Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli. Téma: budúci rozpočet EÚ, strednodobé preskúmanie politiky súdržnosti 2021 – 2027. 8.4.2025 Stretnutie s Cubicou Karvašovou, poslankyňou Európskeho parlamentu a podpredsedníčkou Výboru pre regionálny rozvoj. Téma: strednodobé preskúmanie politiky súdržnosti 2021 – 2027, budúcnosť politiky súdržnosti po roku 2027. 8.4.2025 Stretnutie so zástupcami Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku (DG REGIO). Téma: strednodobé preskúmanie politiky súdržnosti 2021 – 2027, budúcnosť politiky súdržnosti po roku 2027. 9.4.2025 Stretnutie s Miroslavou Jandou, členkou kabinetu výkonného podpredsedu Európskej komisie pre súdržnosť a reformy Raffaelom Fittom. Téma: priority regiónov, strednodobé preskúmanie politiky súdržnosti 2021 – 2027. 5.5.2025 Zapojenie sa do konzultácií o budúcom viacročnom finančnom rámci (VFR) EÚ. 14.5.2025 Stretnutie predsedov samosprávnych krajov s výkonným podpredsedom pre súdržnosť a reformy Raffaelom Fittom. Stretnutie sa zúčastnili župani Juraj Droba, Jozef Viskupič, Rastislav Trnka a Ondrej Lunter. V rámci diskusie župani informovali podpredsedu Fitta o spoločnej pozícii starostov, primátorov a predsedov samosprávnych krajov (SKS, ÚMS, ZMOS), v ktorej žiadajú zachovanie európskych kohéznych fondov pre obce, mestá a regióny. 15.5.2025 Prijatie uznesenia Európskeho výboru regiónov o strednodobom preskúmaní politiky súdržnosti na obdobie 2021 – 2027, v rámci ktorého bol schválený aj návrh predsedu BSK Juraja Droba. Ten vyjavia, aby zdroje určené pre regióny v programovom období 2021 – 2027 nemohli byť presunuté na iné priority bez súhlasu dotknutých samospráv.
			B. Presadzovanie záujmov BSK na európskej úrovni - Vstupovanie do legislatívneho procesu EÚ a presadzovanie vôle, záujmov a priorít BSK v rámci európskych inštitúcií prostredníctvom Európskeho výboru regiónov - Posilňovanie vzťahov s EK (s generálnym riaditeľstvom DG REGIO, DG AGRI, DG CLIMA, DG REFORM, DG EMPL), EP (s členmi Výboru pre regionálny rozvoj – REGI, s poslancami EP), Radou EÚ a zastupiteľskými úradmi SR v Bruseli	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Predsedu BSK aktívne vykonáva aj svoje členstvo v Európskom výbore regiónov (EVR). Dňa 26. januára 2025 začal oficiálne nový mandát členov a náhradníkov za Slovenskú republiku v EVR na obdobie 2025 – 2030. Za členov EVR boli za územie BSK vymenovaní predsedu BSK Juraj Droba a starostka obce Chorvátsky Grob a poslankyňa BSK Vladimíra Vydrová. Dňa 19.2.2025 bol predsedu BSK Juraj Droba vymenovaný za predsedu slovenskej národnej delegácie v EVR, ako aj za riadneho člena Predsedníctva EVR. 2.-3.4.2025 165. plenárne zasadnutie EVR: Zasadnutia sa zúčastnil aj predsedu BSK Juraj Droba a starostka obce Chorvátsky Grob a poslankyňa BSK Vladimíra Vydrová. Diskutovalo sa o kľúčových témach ako prioritách poľského predsedníctva Rady EÚ, budúcnosti rozširovania, automobilového priemyslu, či konkurencieschopnosti. Predsedu BSK aktívne vystúpil v niekoľkých kľúčových diskusiách. 9.4.2025 ECR politický samit (Lublin, Poľsko): Dňa 9. apríla sa v Lubline konal politický summit regionálnych a miestnych lídrov ECR. BSK na podujatí zastupoval predsedu BSK Juraj Droba a starostka obce Chorvátsky Grob a poslankyňa BSK Vladimíra Vydrová. Jednou z hlavných tém podujatia bola podpora konkurencieschopnosti EÚ. 6.5.2025 Zasadnutie komisie COTER: Diskusie sa zamerali na posilnenie územnej súdržnosti a zelenú a digitálnu transformáciu. V rámci diskusie o dôsledkoch zelenej a digitálnej transformácie vytvárať mobilitu bola zdôraznená potreba silnejšej podpory z úrovně EÚ pri dekarbonizácii a rozvoji udržateľnej mobility. 14.-15.5.2025 166. plenárne zasadnutie EVR: Zasadnutia sa zúčastnil predsedu BSK Juraj Droba a starostka obce Chorvátsky Grob a poslankyňa BSK Vladimíra Vydrová. Diskusie boli zamerané na budúcnosť rozpočtu EÚ, akčný plán pre cenovo dostupné bývanie, či metropolitné regióny. Počas plenárneho zasadnutia predsedu BSK vystúpil v diskusii o budúcom rozpočte EÚ. 22.5.2025 Zasadnutie komisie CIVEX 13.6.2025 Externé zasadnutie Predsedníctva EVR (Štetin, Poľsko) 26.6.2025 Externé zasadnutie komisie COTER (Brest, Francúzsko) 2.-3.7.2025 167. plenárne zasadnutie EVR 7.7.2025 Externé zasadnutie komisie CIVEX (Santa Cruz de Tenerife, Španielsko)
			C. Rozvoj medzinárodnej spolupráce - Posilňovanie bilaterálnych vzťahov s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzovanie nových partnerstiev - Kontinuálne prehliadanie bilaterálnych vzťahov so susednými cezhraničnými regiónmi, s metropolitnými regiónmi a mestami susedných krajín - Strategické rozvíjanie a posilňovanie multilaterálnej spolupráce s európskymi regiónmi a mestami v rámci existujúcich platforiem (EMA, CCRN, ARA, R4EUR, Power Regions of Europe, EÜregions4cohesion)	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		BSK kontinuálne posilňuje bilaterálne vzťahy s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzuje nové partnerstvá, predovšetkým s metropolitnými a susednými regiónmi EÚ za účelom presadzovania svojich záujmov v rámci nového programového obdobia, kohéznej politiky po roku 2027. V rámci iniciatívy 144 regiónov „EÜregions4cohesion“ sa BSK aktívne podieľa na zabezpečení užšieho zapojenia regiónov do prípravy a implementácie kohéznej politiky po roku 2027. 24.3.2025 Stretnutie pracovnej skupiny EÜregions4cohesion. 6.5.2025 Stretnutie pracovnej skupiny EÜregions4cohesion. 12.5.2025 Stretnutie pracovnej skupiny EÜregions4cohesion. 3.6.2025 Stretnutie pracovnej skupiny EÜregions4cohesion. BSK je tiež súčasťou iniciatívy „Power Regions Europe“, pod vedením Dolného Rakúska a Bavorska, ktorá združuje viac rozvinutých regiónov. BSK ďalej pôsobí v rámci fóra „European Metropolitan Authorities Forum“ (EMA), ktoré vytvára priestor na politickú debatu medzi európskymi metropolitnými verejnými orgánmi zameranú na zdieľanie skúseností, podporu spoločných projektov. 14.5.2025 Koordináčne stretnutie. Téma: nadchádzajúce EMA fórum v Barcelone. BSK aktívne pôsobí aj v rámci siete „The Capital Cities & Regions Network“(CCRN), ktorá sa zameriava na vypracovanie stanovísk týkajúcich sa kohéznej politiky v prospech ekonomicky silných regiónov. 9.4.2025 Stretnutie pracovnej skupiny iniciatívy CCRN. Téma: aktuálne informácie z regionálnych zastúpení, Európsky týždeň regiónov a miest - organizácia V máji 2024 sa predsedu BSK Juraj Droba stal tiež členom mediregionálnej skupiny CoRAI (Budúcnosť automobilového priemyslu), ktorých cieľom je výmena skúseností medzi regiónmi o rôznych otázkach týkajúcich sa automobilového priemyslu a budúcnosti mobility. 28.3.2025 Stretnutie pracovnej skupiny ARA. 20.5.2025 Stretnutie pracovnej skupiny ARA. Téma: príprava nadchádzajúcej ARA konferencie, update ohľadom pripravovaných štúdií. 16.-17.6. Výročná konferencia ARA (Štrasburg, Francúzsko).
			D. Regionálny kontaktný bod SK-AT - Rozvoj vytvorených cezhraničných partnerských sietí a príprava cezhraničných projektov v slovensko-rakúskom prihraničí pre Programové obdobie 2021-2027 - Mobilizácia nových inštitúcií a povzbudenie k aktivite na cezhraničnej úrovni, generovanie impulzov pre nové inovatívne aktivity a projektové zábery v slovensko-rakúskom prihraničí - Vytváranie pridanej hodnoty prostredníctvom kapitalizácie - prepojenie znalosti výsledkov cezhraničných aktivít - Právadzka regionálneho kontaktného miesta, ktorého cieľom je podpora žiadateľa, komunikácia so záujemcami vrátane hľadania vhodných relevantných tém v súlade s regionálnymi stratégiami, poradenstvo pri zosúladzovaní projektových nápadov s regionálnymi/miestnymi stratégiami a identifikácia synergií s existujúcimi projektami, technická asistencia	155	36	-	OSÚRaRP	12-28	Prieb. Plnený		Implementáciu priority E. Regionálny kontaktný bod SK-AT naplňa cezhraničný projekt “RegioCap SK-AT”, ktorý bol dňa 15.12.2023 schválený s Monitorovacím výborom Programu. Koncom roka 2024 bol projekt zazmluvnený. Počas odpočítavaného obdobia sa 29.04.2025 uskutočnil workshop organizovaný Trnavským samosprávnym krajom, ktorý bol zameraný na výmenu skúseností a prezentáciu výstupov cezhraničných projektov podporujúcich udržateľnú mobilitu, energetiku a verejný priestor v regiónoch. V dňoch 12.-13.06.2025 organizuje BSK ďalšiu aktivitu na podporu vojenského turizmu v Bratislavskom kraji a to študijnú cestu na tému “Vojenský turizmus – kapitalizácia príkladov dobrej praxe”. Študijná cesta bude zahŕňať návštevu významných vojenských-historických lokalít v Českej republike. Dňa 16.06.2025 je naplánovaný Borderwalk, ktorý organizuje partner Wirtschaftsagentur Burgenland. Borderwalk sa uskutoční v Čarnuťte. Je určený pre starostov, potenciálnych projektových partnerov, zástupcov neziskových organizácií a partnerov z Interreg projektov. Účastníci sa budú môcť voľne presúvať medzi štyrmi tematickými stolmi: cezhraničná spolupráca a financovanie v regióne Slovensko-Maďarsko-Slovensko, možnosti Fondu malých projektov Interreg SK-AT, príklady dobrej praxe z prihraničného mestského regiónu Bratislava a okolie a turistické príležitosti a skúsenosti z pohľadu rozvoja pohraničia.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tís.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.06.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.06.2025
Priorita č. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	OSÚRaRP_2	Implementácia projektu SMART Región BSK	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja. Bratislavský samosprávny kraj vníma agendu SMART ako nový prístup k rozvoju miest a regiónov a k ich plánovaniu a spravovaniu, využívajúc technické a technologické inovácie vrátane informačných a komunikačných technológií. Projekt SMART REGION 2.0 spočíva v príprave BSK na efektívne využívanie moderných digitálnych nástrojov a dátového manažmentu s cieľom zlepšenia verejnej správy a posilnenia strategického rozhodovania na základe presných dát. Projekt bude slúžiť na vybudovanie systému, ktorý umožní digitalizáciu procesov, systematický zber a analýzu dát, podporu inovačného ekosystému a zavedenie konceptu digitálneho dvojčata kraja, čo umožní simulácie a modelovanie vývoja v rôznych oblastiach. Samotný projekt pozostáva z troch prioritných aktivít: 1. Digitalizácia úradu BSK a implementácia dátovej politiky 2. Budovanie a rozvoj konceptu digitálneho dvojčata kraja 3. Vytvorenie digitálnej informačnej platformy Cieľom Inovačného klastra je optimalizácia a inovácia vybraných sektorových politík za účelom dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja v zmysle SMART princípov. Opatrenia Inovačného klastra sa budú zameriavať aj na aktivity zadefinované v SMART stratégii. V Bratislavskom kraji dlhodobo absentuje existencia inštitúcie, ktorá by zastrešovala vzdelávanie, vedu a inovácie a vytvárala by platformu pre spoločné aktivity a synergie podnikateľského sektora so vzdelávacími inštitúciami, výskumným a verejným sektorom. Inovačný klastor zvýši inovačný potenciál kraja a jeho využitie v prospech všetkých aktérov a cieľových skupín v území – inštitúcií verejného sektora, súkromného a akademického sektora, verejno-výskumných inštitúcií, občianskeho sektora až po samotných obyvateľov kraja.								
			A. SMART REGION BSK 2.0 - Implementovať komplexné riešenie dátovej politiky a vnútornej digitalizácie a transformovať Úrad BSK na modernú a efektívne fungujúcu inštitúciu verejnej správy využívajúcu digitálne riešenia a kvalitný manažment dát	524	196	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		V rámci projektu SMART REGION BSK 2.0 bol vypracovaný projektový zámer, ktorý bol predložený na schválenie do Rady partnerstva v 06/2025. Prebieha komunikácia s obcami a mestami BSK ohľadom súčasného stavu vo vzťahu k digitalizácii.
			B. Inovačný klastor - cieľom je vytvoriť neutrálnu platformu pre spoločné aktivity a synergie podnikateľského sektora so vzdelávacími inštitúciami, výskumným a verejným sektorom	750	250	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		V 1.Q.2025 bol pre projekt "HUBsburg-TwinSmart" vypracovaný projektový zámer s následným podaním ŽoNFP v rámci programu Interreg SK-AT, v spolupráci s partnermi z Viedne. Dňa 10.04.2025 bola doručená od Riadiaceho orgánu (RO) výzva na doplnenie ŽoNFP, ktorá bola následne upravená a doplnená podľa pripomienok a odoslaná na RO 30.04.2025. Predpokladaný termín vyhodnotenia projektu sa očakáva v 06-07/2025. Zároveň bude predkladaný materiál do Z BSK k založeniu z.z.p.o. Brainest Inovačné partnerstvo Bratislavského kraja spolu s STU, Elektrotechnický ústav SAV a predsedníctvom SAV, ktoré budú zastrešovať systematickú spoluprácu v oblasti rozvoja inovačného potenciálu kraja. V priebehu roka sa očakáva vstup Slovenskej športelne ako kľúčového partnera zo súkromného sektora.
Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie Priorita č. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov	OSÚRaRP_3	Zvýšenie energetickej efektívnosti spolu s adaptačnými opatreniami v objektoch a areáloch vo vlastníctve BSK	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja. Aktivity súvisia s národnými cieľmi a celospoločenskými smerovaním k energetickej neutralite. Zavádzanie systematického prístupu k riadeniu a využívaniu energie je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie efektívneho energetického plánovania a systematickej podpory opatrení v oblasti úspor energie a zvyšovania podielu OZE s cieľom optimalizácie energetickej potreby a spotreby. Aktivity zamerané na zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov. Pri obnove budov bude prioritou energetická efektívnosť a pokrývanie energetickej spotreby z environmentálne udržateľných zdrojov.								
			A. Systém energetického manažmentu budov vo vlastníctve BSK - Prevádzka automatizovaného systému pre zber a analýzu energetických dát a vytváranie odporúčaní	158	51	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Zber údajov do systému energetického manažmentu prebieha priebežne na mesačnej báze. Údaje sú používané pre potreby energetických analýz.
			B. Zvýšenie využívania energií z obnoviteľných zdrojov (OZE) výstavbou nových zdrojov a využitím mechanizmu energetickej komunity - Výstavba novej fotovoltaickej elektrárne, v kategórii lokálny zdroj, na streche vybraných budov (Úrad BSK a DSS Rača) - Využívanie mechanizmu energetického spoločenstva tvoreného objektami vo vlastníctve BSK, za účelom zníženia nákladov na elektrinu a zvýšenia podielu využívania OZE. Prostredníctvom energetického spoločenstva bude možné využívať elektrinu vyrobenú vo fotovoltaických elektrárnach aj pre účely ďalších objektov vo vlastníctve BSK, ktoré budú tvoriť spoločenstvo, a tým maximalizovať využitie vyrobenej elektriny.	338	164	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený	Dňa 16.5.2025 boli projektové zábery pre výstavbu Fotovoltaických zdrojov na budove Úradu BSK a DSS Rača schválené Radou partnerstva Bratislavského kraja. Pre oba projekty boli vydané stavebné povolenia. Ďalším krokom je príprava verejného obstarávania na výber realizácie. Pre účely zdieľania prebytkov výroby je, v prípade majiteľa veľkého množstva budov ako je BSK, vhodné zdieľať formou skupiny zdieľania cez Energetické dátové centrum. Je to administratívne jednoduchý proces, ktorý sa realizuje po začatí výroby na fotovoltaických zdrojoch.	
			C. Vytváranie nízkoenergetickej, uhlíkovo neutrálnej a klimaticky odolnej zóny so zapojením viacerých vlastníkov budov. Zóna predstavuje vzájomné prepojenie jednotlivých objektov tvoriacich zónu do jedného energetického celku s optimalizáciou využitia zdrojov a potrieb. Predmetom projektu bude zároveň hĺbková obnova zapojených objektov s využitím smart prvkov energetického manažmentu a využitím zariadení OZE. Náklady na realizáciu projektu zón budú hradené z prostriedkov Operačného programu Program Slovensko alokácie cieľa 2 pre ITI. Pripravené zóny: - Zóna Pankúchova s partnerom Mestská časť Bratislava - Petržalka - vypracovanie projektového zámeru, projektu stavby, autorský dohľad a inžiniering - 12/2025 - Zóna Ružová dolina s partnerom Mestská časť Bratislava - Ružinov - vypracovanie projektového zámeru, projektu stavby, autorský dohľad a inžiniering	13621	515	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený	Zóna Pankúchova - boli vypracované podklady pre proces VO. Aktuálne sú podklady v schvaľovacom procese v rámci Úradu BSK. Vyhlásenie VO bude v 06/2025. Zóna Ružová dolina - bude zaradený ako rezervný projekt, podmienený výškou zostatkovej alokácie.	
			D. Hĺbková obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov prostredníctvom ich modernizácie a rekonštrukcie. Financované zo zdrojov Programu Slovensko zo špecifických cieľov 2.1.2. a 2.2.2. - Objekty so schválenou žiadosťou a uzavretou zmluvou o poskytnutí NFP s následnou realizáciou: a) Gymnázium Ladislava Novomeského b) SPŠ Drieňova c) Gymnázium I. Horvátha - (objekty: SO01 a SO02) d) Spojená škola Tokajčická - (objekty: SO01 - SO05) e) Gymnázium Alberta Einsteina f) SOŠ polygrafická	20195	17403	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený	Gymnázium L. Novomeského, SPŠ Drieňova, Gymnázium I. Horvátha a SŠ Tokajčická - sú vysúfazení zhotoviteľa stavebných prác a zároveň v 04/2025 začali stavebné práce. Projekt obnovy je naplánovaný na 7 mesiacov, zatiaľ všetko prebieha podľa stanoveného harmonogramu. SOŠ polygrafická - prebieha podpis Zmluvy o dielo s predpokladom začatia stavebných prác v 06/2025. Gymnázium A. Einsteina - koncom 2. Q.2025 bude podpísaná ZoD so zhotoviteľom prác.	
			E. Hĺbková obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov prostredníctvom ich modernizácie a rekonštrukcie. Financované zo zdrojov Programu Slovensko zo špecifických cieľov 2.1.2. a 2.2.2. - Objekty len s plánovaným predložením žiadosti o NFP: a) HA Mikovínho b) CSS Pezinok c) OA Račianska d) CSS prof. Matulaya - (objekty: SO01 Lipského 13, SO02 Lipského 19, SO Ľuda Zúbku) e) DSS Báhň f) DSS Kampino	21880	2948	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený	Dňa 16.5.2025 boli Radou partnerstva BSK schválené projektové zábery zamerané na Energetickú obnovu objektov (CSS Pezinok, CSS prof. Matulaya, DSS Kampino). DSS Báhň - bude zaradený ako rezervný projekt, podmienený výškou zostatkovej alokácie. DSS Kampino - máme platné stavebné povolenie; CSS prof. Matulaya - máme stavebné práce ohlásené na príslušnom stavebnom úrade; CSS Pezinok - bolo podané ohlásenie stavby v 03/2025 a aktuálne sa dopĺňajú podklady vyžadované stavebným úradom. Doručením podkladov budú stavebné úpravy považované za riadne ohlásené. HA Mikovínho a OA Račianska - boli vypracované podklady pre proces VO. Aktuálne sú podklady v schvaľovacom procese v rámci Úradu BSK. Vyhlásenie VO bude v 06/2025.	

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.06.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.06.2025
Priorita 4.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_4	Podpora rozvoja vidieka a lokálnej ekonomiky v BSK	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja pričom vychádza z Koncepcie cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 . Cieľom je podpora lokálnej ekonomiky za účelom zabránenia odlivu obyvateľstva z vidieka do miest a podpory tradičného poľnohospodárstva a produktov. Prínosom lokálnych producentov je produkcia a spracovávanie svojich výrobkov a potravín na vymedzenom území, kedy v ideálnom prípade dokážu v rámci tohto územia aj realizovať ich odbyť. Zároveň prinášajú danému územiu ďalšiu pridanú hodnotu vo forme vytvárania miestnej zamestnanosti, podpory lokálnej ekonomiky, rozvoja miestnych komunít, zabezpečenia vyváženej výživy, zachovania biodiverzity a tradičných výrobkov.								
			- Rozvoj cestovného ruchu v mestách a obciach v jednotlivých mikroregiónoch Bratislavského kraja - Podpora lokálnych producentov v BSK	26	26	1.3	OSÚRaRP/KOCR	12-26	Prieb. Plnený		OCRCSaLE pravidelne komunikuje a spolupracuje s platformou Lokálny trh.sk, ktorá slúži na združovanie lokálnych producentov. Od roku 2024 OCRCSaLE podniká viacero výjazdov do mikroregiónov za lokálnymi producentmi, ktorých cieľom je získať informácie o fungovaní, sieťovať s inými producentmi a predstrieť im podporu od BSK alebo od KOCR BRT. V 2.Q.2025 sa uskutočnilo niekoľko stretnutí s producentmi na Podhorane ako napr.: s včelármi, rybármi, chovateľmi koní, jaskyniarmi, poľovníkmi ale aj so samotnými starostami obcí. Zároveň OCRCSaLE zorganizovalo veľké podujatie v Ekocentre Čunovo pri príležitosti Dňa Zeme s bohatým programom. V 05-06/2025 sa uskutočnila séria podujatí Pikniku v parku, ktorý sa konal v Zámockom parku v Pezinku, v Ekocentre v Čunove, v záhrade Modranského kaštieľa a v Zámockom parku v Malackách s cieľom spájať lokálnych výrobcov.
Priorita 4.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_5	Rozvoj tematických ciest Bratislavského kraja vrátane budovania turistickej infraštruktúry	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK , pričom vychádza z Koncepcie cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 a Koncepcie rozvoja tematických ciest na území Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom projektu je vytvárať koncepcnú, infraštruktúrnu a produktovú podporu tematickým cestám ako dôležitým nástroju rozvoja turizmu, ktorý prepája jednotlivé subregióny BSK. V rámci Bratislavského kraja vychádzame z návrhu rozvoja troch kultúrnych tematických ciest - Cesta šľachtických rodov , Cesta Železnej opony , Cesta sv. Cyrila a Metoda . Tematické cesty majú významný trhový potenciál, pomáhajú generovať návštevnosť a majú ďalšie prínosy odvodené od počtu návštevníkov a pobytových dní, resp. prenocovaní. Cieľom projektu "Royal Traces" je využiť potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT s cieľom rozvoja kultúry a udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia kultúrnej cesty šľachtických rodov, ako nového produktu cestovného ruchu.								
			A. Strategická podpora tematických ciest ako nástroja rozvoja turizmu - Cesta šľachtických rodov – projekt "Royal Traces" - Cesta Železnej opony - Cesta sv. Cyrila a Metoda - Rozvoj povodia rieky Morava	136	57	1.3	OSÚRaRP/SDC/KOCR	12-27	Prieb. Plnený		Tematická cesta zameraná na rozvoj povodia rieky Morava je momentálne vo fáze prípravy, cez cezhraničný program Interreg Rakúsko-Slovensko 2021-2027 sa chystá podanie projektu Bike&Boat SKAT, ktorého zameraním je rozšíriť a dobudovať infraštruktúru pre vodný a cyklistický turizmus. Projekt by mal byť podaný do 05.09.2025 pokiaľ nenastane zmena termínu zo strany riadiaceho orgánu. Tematická cesta zameraná na rozvoj vojenského turizmu zahŕňa aj cestu Železnej opony je vo fáze prípravy. V súčasnosti boli oslovení 4 OZšk, ktoré sa venujú vojenskej tematike a majú vo svojej správe vojenské objekty – bunkre. Spoločne s KOCR BRT pripravujeme propagáciu jednotlivých bunkrov a ich produktov vo forme komentovaných zážitkových prehliadok. Plánuje sa taktiež vytvoriť jednotné značenie bunkrov a osadenie informačných tabôľ s QR kódmi. Tematickú cestu sv. Cyrila a Metoda prevzal Slovenský dom Centrope. V rámci osláv cyrilo-metodskej tradície sa pripravuje podujatie Cyrilometodské dobové slávnosti v Devine, ktoré sa uskutoční 21. júna 2025. V Dolanoch sa 14. júna 2025 uskutoční podujatie „Cyrilometodský hold Dolanským osobnostiam – Juraj Fándly". Cesta šľachtických rodov - projekt bol schválený Monitorovacím výborom s podmienkami 13.02.2025. V súčasnosti prebieha administratívny proces so splneným podmienok Monitorovacieho výboru do konca 06/2025. V priebehu leta očakávame podpis Zmluvy o ERDF.
Priorita 4.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_6	Rozvoj destinácie Dunajské ostrovy	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK . Je v súlade s Koncepciou cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 a zároveň v súlade so Stratégiou rozvoja a marketingovou stratégiou turistickej destinácie Malý Dunaj . Projekt je zameraný na využitie prírodného a kultúrneho bohatstva cezhraničného územia Malého Dunaja a Veľkého Dunaja s prepojením na destináciu Moľonský Dunaj, pričom jeho hlavným cieľom je komplexný riadený rozvoj turistickej destinácie formou destinačného manažmentu, posilnenie značky prostredníctvom podpory domácich/lokálnych produktov, vytvorenia balíčkov destinácie "Danube Islands/Dunajské ostrovy" tak, ako ho definuje Stratégia rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Dunajských ostrovov. Dôležitými krokmi k jej naplneniu sú dobudovanie nevyhnutnej cykloturistickej infraštruktúry v podobe cyklolávky medzi Malinovom a Zálesím. Rozvoj destinácie Dunajské ostrovy prispieje k nárastu návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti a k zvýšeniu turistickej atraktívnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje (Program Interreg SK-HU) Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj Projektoví partneri: SK: OSÚRaRP, KOCR BSK, Ekocentrum Čunovo, Obec Most pri Bratislave, TTSC, KOCR TTSC, EZUS RDV, VK Dunajčik, Obec Jelka, Župa GMŠ, Szigetköz Natúrpark, Mesto Mosonmagyaróvár, BEKOR s.r.o., Party Csarda, Obec Dunakiliti, Obec Kisbodak, Szigetköz Turizmusáért Egyesület.								
			Prípravné práce - predloženie projektového zámeru v rámci výzvy Programu Interreg SK-HU - 1/2025	1513	10	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		V januári 2025 bol podaný cezhraničný projekt #danubeislands spolufinancovaný z programu Interreg SKHU 2021-2027. Cieľom projektu je podporiť a ďalej rozširovať destináciu dunajských ostrovov a to nie len na Malom Dunaji, ale aj ďalej smerom na Veľký a Moľonský Dunaj. V projekte sa plánuje realizovať investície ako výstavba cyklotrás, cyklolávok, lodníc, odpovedníkov, či komunálnych zón. Aktivity zároveň prepájajú prírodné a kultúrne lokality a posilňujú cezhraničnú spoluprácu a identitu regiónu. Momentálne stále prebieha fáza hodnotenia a 20.5.2025 sa uskutočnilo stretnutie projektových partnerov.
Priorita 4.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie Priorita 4.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_7	Ekocentrum Čunovo (3. etapa Sýpka)	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK . Projekt je v súlade s Koncepciou cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 a Koncepciou budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na roky 2018-2023. Cieľom samotného nového Ekocentra je koordinácia environmentálno-vzdelávacích centier v kraji a poskytovanie metodickej podpory v oblasti environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvet . Otvára bránu do CHKO Dunajské luhy, prepája odborné a praktické aktivity v oblasti ochrany prírody a environmentálnej výchovy. Zameriavať sa bude aj na osvetu detí a mládeže. Zámerom poskytnúť organizáciám na ochranu prírody a podporí aj cezhraničný turizmus a ekoturizmus . Po úspešnej rekonštrukcii kaštieľa a revitalizácii záhrady zostáva posledná etapa projektu, ktorá je zameraná na rekonštrukciu bývalej sýpky (NKP), kde vznikne doplnkové ekocentrum so zameraním na adaptáciu na zmenu klímy. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ BA-Čunovo								
			Realizácia projektu bývalej Sýpky Čunovo (NKP) vypracovanie projektovej dokumentácie - 12/2025	2394	50	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP/PO	12-27	Prieb. Plnený		Sýpka sa plánuje revitalizovať z externých zdrojov - pôvodný zámer bolo využiť Granty EHP a Nórska. V 12/2024 boli oslovení viacerí nórski potencionálni partneri, avšak dosiaľ nereagovali na ponuku spolupráce. Momentálne sa uvažuje aj nad využitím financií z pripravovanej výzvy Fondu na podporu cestovného ruchu, ktorý je pod záštitou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.06.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.06.2025
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_8	Revitalizácia parku v Stupave	Jednou z priorit BSK je prostredníctvom kultúrneho výžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohy udržiadateľného cestovného ruchu v živote spoločnosti s dôrazom na adaptačné opatrenia na negatívne dôsledky zmeny klímy a samozrejme o využívanie inovatívnych metód pri prezentácii miestnej histórie. Hlavným cieľom projektu "Parksfit4future" je využitie potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na rozvoj kultúry a udržiadateľného cestovného ruchu prostredníctvom komplexnej revitalizácie Kaštieľskeho parku v Stupave. Revitalizácia historického parku v meste Stupava zahŕňa sadovnické zhodnotenie drevín, úprava komunikácií, vegetačné úpravy, doplnenie mobiliáru, obmena osvetlenia, kamerový systém, doplnenie a rekonštrukcia niektorých architektonických prvkov. Všetky tieto prvky spolu vytvoria kompletný návrh parku, ktorý poskytne obyvateľom a návštevníkom funkčný a estetický priestor na trávenie voľného času. Financovanie: externé zdroje/Vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Stupava Projektový tím BSK: OSÚRaRP								
			Realizácia projektu - Revitalizácia parku (stavebné práce)	2494	1437	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		Dňa 05.02.2025 bolo odovadané stavenisko zhotoviteľovi, čím oficiálne začali práce v parku. Revitalizácia Kaštieľskeho parku v Stupave v súčasnosti prebieha. Počas monitorovacieho obdobia došlo k výrubom vrátane odstránenia dreviny, orezom drevín. Prebiehajúce práce sú rekonštrukcia vodopádu, rekonštrukcia murovaného oplotenia. Nasledujúce práce sú: oprava oplotenia a práce na Lapidáriu. V aktuálnom odpočtovom období preiehajú investičné aktivity partnerov, študijná cesta, ktorá sa koná v dňoch 14.-15.05.2025 a je organizovaná partnerom Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, ktorá sa bude konať v máji 2025, príprava podkladov pre spoločný plán starostlivosti o historické prky a druhá žiadosť o platbu spolu s monitorovacou správou na úroveň partnera.
Priorita č.4 Udržiadateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_9	Revitalizácia parku v Malinove	Jednou z priorit Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je prostredníctvom kultúrneho výžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohy kultúrneho dedičstva v živote spoločnosti s dôrazom na zabránenie vo fyzickej degradácii a samozrejme o využívanie digitalizácie pri prezentácii kultúrneho dedičstva a posilnenie vzťahu ku kultúrno-historickým hodnotám. Hlavným cieľom projektu "Green cities" je ochrana a zachovanie prírodného kapitálu v podobe rozvoja zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach. Účelom je posilnenie potenciálu slovensko- maďarského cezhraničného územia prostredníctvom revitalizácie zelených zón v kontexte zmeny klímy. Cieľom BSK je komplexná revitalizácia parku v Malinove , vrátiť parku svoj prírodno-krajinársky charakter a šíriť miestne dedičstvo šľachtického rodu Apponyi medzi rôzne cieľové skupiny. Financovanie: externé zdroje/Vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Malinovo. Projektový tím BSK: OSÚRaRP								
			Realizácia projektu - Revitalizácia parku (stavebné práce, vegetačné úpravy, výrubu a športové prvky)	3990	2504	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Proces VO na výber zhotoviteľa prebehol v mesiacoch október 2024 - február 2025. V súčasnosti je výzva na predkladanie ponúk ukončená a prebieha vyhodnotenie ponúk. Výber a zmluvnenie zhotoviteľa prebehol v mesiacoch apríl - máj 2025 s podpisom Zmluvy o dielo v máji 2025. Následne sa odovzdá stavenisko zhotoviteľovi a revitalizačné práce v parku začnú. Dňa 19.09.2024 bola ŽoNFP s názvom #greencities schválená monitorovacím výborom. Od novembra 2024 prebiehal zmluvňovací proces, ktorý bol ukončený 07.04. 2025. V súčasnosti prebieha implementácia projektu, v ktorom začnú projektoví partneri implementovať svoje investičné, mákké i promo aktivity. Hlavnou aktivitou BSK je komplexná revitalizácia parku v Malinove, ktorá začne ihneď po ukončení procesu VO na zhotoviteľa. Revitalizácií parku predchádzali výrubu, ktoré boli realizované v decembri 2024.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSÚRaRP_10	Sociálno – kultúrno - vzdelávací HUB areál Patrónka	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK. Cieľom projektu je vybudovanie moderného sociálno - kultúrno - vzdelávacieho centra BSK , poskytujúceho adresné služby svojim užívateľom na základe ich individuálnych potrieb v dihodobo udržiadateľnom areáli v partnerskej spolupráci. Cieľové skupiny: 1. Klienti a pracovníci ZSS ROSA 2. Žiaci a pedagogickí pracovníci ŠUP J. Vydru 3. Študenti a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Cambridge International School 4. Členovia OZ Design factory 5. Žiaci a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Špeciálnej základnej a praktickej školy, ako aj Odborného učilišťa, Dúbravská cesta 1 6. Mladí kreatívci a výtvarníci 7. Obyvatelia, návštevníci a športovci BA IV, BA, BSK								
			Prípravné práce - vypracovanie projektovej dokumentácie DSP/DRS, autorský dozor a inžiniering (rehabilitačné centrum DSS Rosa)	60	17	-	OIČaVO/OSV/PO/ OŠMaŠ/OSÚRaRP	12-25	Prieb. Plnený		Momentálne sa pracuje na inžinierskej činnosti k predloženej projektovej dokumentácii zo strany Cambridge International a OZ Design factory. Zo strany BSK sa pracuje na projektovej dokumentácii pre rehabilitačné centrum DSS Rosa.
			Výber zhotoviteľa - realizácia stavby	N/A	N/A	-	OIČaVO/OSV/PO/ OŠMaŠ/OSÚRaRP	9-26	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.
			Realizácia projektu	1080	0	-	OIČaVO/OSV/PO/ OŠMaŠ/OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhladom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Sav plnenia k 20.06.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.06.2025
Priorita Ľ.1 Udržateľná mobilita	OSÚRaRP_11	Vybudovanie obchvatu Malokarpatského regiónu	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je vybudovanie obchvatu obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Viničné, Viosady, Dubová a miest Pezinok, Modra a Svätý Jur s napojením na diaľnicu D1 prostredníctvom diaľničnej križovatky Triblavina. Vybudovaním obchvatu dôjde k odľahčeniu preťažených komunikácií v smere Modra - Pezinok - Svätý Jur - Bratislava a v smere Slovenský Grob - Chorvátsky Grob - Bratislava. Obchvat prispieje jednak k skvalitneniu a zrýchleniu dopravy medzi Bratislavou a dotknutými obcami a taktiež prispieje k zvýšeniu bezpečnosti pre chodcov a cyklistov v spomínaných obciach. V rámci projektu bola spracovaná technická štúdia na celé trasovanie obchvatu, teda od diaľničnej križovatky Triblavina po obchvat Chorvátskeho Grobu a Slovenského Grobu, ako aj obchvaty miest Svätý Jur, Pezinok, Modra s plánovaným vyústením obchvatu za obcou Dubová.								
			Pre realizáciu obchvatu je vytyčených 7 úsekov: 1. úsek: Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava), 2. úsek: Obchvat Svätého Jura, 3. úsek: Obchvat Pezinka, 4. úsek: Obchvat obce Viničné, 5. úsek: Prepojenie Pezinok - Modra, 6. úsek: Obchvat Modry, 7. úsek: Obchvat Dubovej								
			Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Svätý Jur, Pezinok, Viničné, Viosady, Modra, Dubová Financovanie: Program Slovensko 2021 - 2027, Európska investičná banka, predpokladané náklady na celý obchvat Malokarpatska: 320 mil. EUR. Projektový tím BSK: OD, OSÚRaRP, OK, PO v spolupráci so správcom komunikácií.								
			Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava)								
			Prípravné práce - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 08/25	700	1	1.3	OD/ OSÚRaRP/PO/správa komunikácií	8-25	Prieb. Plnený		V rámci 06/2023 bola uzavretá Zmluva o Dielo so spracovateľom Dokumentácie realizácie stavby. Z dôvodu vysokých investičných nákladov a nízkej alokácie z Programu Slovensko sa príprava tohto úseku pozastavuje vo fáze spracovanej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Žiadosť o ÚR bola podaná 03/2025. Odbor dopravy získal dodatočne chýbajúce stanoviská potrebné pre úspešné získanie právoplatného územného rozhodnutia s predpokladaným termínom získania 08/2025.
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií	6-26	Prieb. Plnený		Z dôvodu vysokých investičných nákladov a nízkej alokácie z Programu Slovensko sa príprava tohto úseku pozastavuje vo fáze spracovanej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
			Realizácia stavby	16000	0	1.3	OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií	12-29	Prieb. Plnený		Z dôvodu vysokých investičných nákladov a nízkej alokácie z Programu Slovensko sa príprava tohto úseku pozastavuje vo fáze spracovanej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
			Obchvat Modry								
			Prípravné práce - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 02/2025 - získanie právoplatného stavebného povolenia - 02/2026	2900	1155	1.3	OD/ OSÚRaRP/PO/správa komunikácií	2-26	Prieb. Plnený		Dňa 30.04.2025 vydalo mesto Modra Rozhodnutie o umiestnení stavby formou verejnej vyhlášky. Dňa 06.05.2025 bolo doručené odvolanie voči vydaniu rozhodnutia. V zmysle správneho poriadku môže mesto Modra až na 31 deň od vydania rozhodnutia podať odvolanie voči námietke na Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Predpokladaný termín získania ÚR je 08/2025.
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií	8-26	Prieb. Plnený		Verejný obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.
			Realizácia stavby	18156	0	1.3	OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií	12-28	Prieb. Plnený		Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
Ostatné úseky obchvatu Malokarpatského regiónu											
Úseky Obchvat Pezinka, Obchvat obce Viničné, Prepojenie Pezinok - Modra, Obchvat Svätého Jura a Obchvat obce Dubová - Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) - 12/2025	150	105	1.3	OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií	12-25	Prieb. Plnený		Prebieha spracovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti s predpokladaným termínom vypracovania 06/2025. Následne bude táto správa o hodnotení predmetom verejného prerokovania. V prípade, že nebudú pripomienky, MŽP určí spracovateľa Odborného posudku. Po vypracovaní Odborného posudku vydá MŽP Záverečné stanovisko. Vzhľadom na možné pripomienky k Správe o hodnotení očakávame vydanie Záverečného stanoviska 12/2025.			
Priorita Ľ.1 Udržateľná mobilita Priorita Ľ.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_12	Cyklotrasa Zálesie - Most pri Bratislave	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklotrasu spájajúcu obce Zálesie a Most pri Bratislave s napojením na existujúcu sieť cyklotrás s napojením na mestskú časť Bratislava - Vrakuša. Vybudovaním cyklotrasy sa podporí cyklo doprava v regióne, čím sa prispieje k naplňaniu cieľa PUM ohľadom zvyšovania podielu cyklo dopravy na celkových dopravných výkonoch. Ku koncu roka 2021 bola na BSK smerovaná požiadavka zo strany dotknutých obcí ohľadom vybudovania tejto cyklotrasy.								
			Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obce Zálesie a Most pri Bratislave Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
Vybudovanie cyklotrasy Zálesie - Most pri Bratislave				1714	436	1.3	OSÚRaRP	09-26	Prieb. Plnený		Novostavba cyklotrasy v Zálesí je dokončená a momentálne je v kolaudačnom konaní. Dňa 30.05.2025 prebehne v rámci konania ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním. V 03/25 bol podaný návrh na začatie územného konania v úseku Vrakuša - Most pri Bratislave, predpoklad vydania rozhodnutia o umiestnení stavby je 06/25. Zároveň prebieha dendrologický prieskum na úsek Most - Zálesie (plynulé napojenie na vybudovanú cyklotrasu v Zálesí) a príprava podpisu nájomnej zmluvy s vlastními dotknutými parcelami (Lesy SR).

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhladom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tís.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.06.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.06.2025
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_13	Cyklotráska Zálesie - Malinovo	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklotrávu ponad Malý Dunaj spolu s prístupovými cyklotrasami napájajúcimi sa na existujúcu infraštruktúru, ktorá prepojí obce Zálesie a Malinovo. Vybudovaním cyklotrávy sa podporí rozvoj cykloturistiky a vodáctva v Podunajsku, ale v neposlednom rade taktiež prispieje k zvýšeniu bezpečnosti peších a cyklistov. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje (cezhraničný projekt #danubeislands cez program Interreg SKHU) Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obec Zálesie a Malinovo Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			A. Vypracovanie projektovej dokumentácie (DUR+DRS+DSP+SP)	71	52	1.3	OSÚRaRP	7-25	Prieb. Plnený	10-25	V 12/2024 bola odovzdaná dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Aktuálne prebieha inžiniering pre stavebné konanie. Boli vypracované znalecké posudky k vysporiadaniu pozemkov a zároveň boli oslovení vlastníci pozemkov, pripravujú sa nájomné zmluvy a zmluvy na vecné bremená so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Získanie stavebného povolenia sa predpokladá na 10/2025.
			B. Vybudovanie cyklotrávy Zálesie - Malinovo	1400	200	1.3	OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		Začatie VO na zhotoviteľa sa predpokladá 12/2025.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_14	Cyklotráska Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves - premostenie ponad železniciu (za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany mesta Bratislava)	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je prepojenie dvoch mestských častí, Dúbravky a Lamača, prostredníctvom cyklotrávy ponad železniciu, aby vzniklo bezpečné prepojenie medzi Malými Karpatmi a Cyklomostom slobody, pričom tento projekt predstavuje prvú etapu realizácie spomenutého prepojenia. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ Lamač, MČ Dúbravka Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje, predpokladané náklady 2 000 000 EUR Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Výber zhotoviteľa	0	0	-	OSÚRaRP	6-26	Prieb. Plnený		Prebieha majetkovoprávne vysporiadanie prípojných cyklotrás k lávke (v gescii hl. mesta). V riešení sú 2 alternatívne trasy, uprednostní sa trasovanie s rýchlejšim procesom vysporiadania, čo povedie k získaniu stavebného povolenia. Predpokladaný zisk stavebného povolenia na prípojnú cyklotrasu je 06/2026. Následne prebehne prevod práv na stavebníka BSK a výber zhotoviteľa. Zároveň sa predtým platnosť vydaného stavebného povolenia na objekt cyklotrávy.
			Realizácia stavby	2000	0	1.3	OSÚRaRP	12-28	Prieb. Plnený		Realizácia prebehne po výsúfžení zhotoviteľa stavby cyklotrávy a prípojnej cyklotrasy k lávke.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_15	Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 1. etapa Svätý Jur - Pezinok	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cyklo dopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obcí na podkarpatskom páse až po Doľany. Vybudovanie cyklotrasy prispieje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Svätý Jur, Pezinok Financovanie: Program Slovensko Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Prípravné práce	90	41	1.3	OSÚRaRP	10-25	Prieb. Plnený	12-25	Vydané územné rozhodnutie, prebieha inžiniering pre stavebné konanie, vysporiadanie pozemkov je plánované do 10/2025. Zisk stavebného povolenia sa predpokladá v priebehu 12/2025.
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OSÚRaRP	12-25	Prieb. Plnený		Súťaž na zhotoviteľa prebehne po získaní stavebného povolenia.
			Realizácia stavby	2133	0	1.3	OSÚRaRP	09-26	Prieb. Plnený		Realizácia stavby začne bezprostredne po výsúfžení zhotoviteľa.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_16	Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 2. etapa Pezinok - Modra	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cyklo dopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obcí na podkarpatskom páse až po Doľany. Vybudovanie cyklotrasy prispieje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Pezinok, Vinosady, Modra Financovanie: Program Slovensko Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Prípravné práce	118	40	1.3	OSÚRaRP	02-26	Prieb. Plnený	4-26	Zabezpečili sme revíziu projektu v zmysle požiadaviek v územnom konaní, vydanie územného rozhodnutia sa predpokladá v 09/2025. Vyprojektovaná je dokumentácia pre stavebné povolenie v stupni realizácie stavby (DSPRS), pričom vysporiadanie pozemkov je plánované do 02/2026, zisk stavebného povolenia sa predpokladá v priebehu 04/2026.
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OSÚRaRP	04-26	Prieb. Plnený		Súťaž na zhotoviteľa prebehne po získaní stavebného povolenia.
			Realizácia stavby	1800	0	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Realizácia stavby začne bezprostredne po výsúfžení zhotoviteľa.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_17	Podpora budovania cyklotrás	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vytvárať ďalšie cyklo dopravné trasy, čím sa výrazným spôsobom bude podieľať na budovaní udržateľnej mobility v rámci Bratislavského kraja. Financovanie: Program Slovensko 2021 - 2027 Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			A. Cyklo dopravná trasa Senec - most ponad diaľnicu D1- priemyselný park Senec - Pezinok - štúdia trasovania cyklotrasy - realizácia obce (zdroj financovania Program Slovensko)	N/A	0	1.3	OSÚRaRP	12-25	Prieb. Plnený		Vzhľadom na skutočnosť, že dotknuté mestá a obce aktuálne pripravujú štúdiu trasovania cyklotrasy Senec - Pezinok, zo strany BSK nebolo riešené duplicitné spracovanie tejto štúdie.
			B. Získanie do správy a následná rekonštrukcia cyklotrasy EUROVELO 13	N/A	0	1.3	OSÚRaRP	12-25	Prieb. Plnený		Prebieha získavanie podkladov na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov.
			C. Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 3. etapa Modra - Doľany - spracovanie DÚR	N/A	0	1.3	OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		Čaká sa návrh trasovania cyklotrasy zo strany mikroregiónu Červený Kameň.
			D. Cyklotrasa Kuchyňa - Rohožník - Selošnica - Plavecké Podhradie (za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí) - realizácia obce (zdroj financovania Program Slovensko)	N/A	0	1.3	OSÚRaRP	12-25	Prieb. Plnený		Čaká sa získanie právoplatného stavebného povolenia zo strany dotknutých obcí.