

Komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania komisií Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

PRACOVNÝ NÁVRH

Odpočet

Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za obdobie 26. 09. 2025 – 12. 12. 2025

Materiál bude prerokovaný v nasledovných komisiách:

Finančná komisia
Komisia dopravy
Komisia územného plánovania, regionálneho rozvoja a životného prostredia
Komisia školstva, mládeže a športu
Komisia kultúry
Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu
Komisia zdravotníctva
Komisia sociálnych vecí
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania

Zodpovední:

Ing. Patrícia Mešťan, MA
riaditeľka
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Mgr. Barbora Lukáčová
riaditeľka Odboru stratégie, územného
rozvoja a riadenia projektov

Mgr. Peter Kardoš
riaditeľ Odboru zdravotníctva

Mgr. Michal Halabica
riaditeľ Odboru dopravy

Ing. arch. Mária Rajecká
riaditeľka Odboru územného plánu, GIS
a životného prostredia

PhDr. Marica Šiková
riaditeľka Odboru sociálnych vecí

doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová
vedúca Oddelenia kultúry

Mgr. Jana Zápalová
riaditeľka Odboru školstva, mládeže a športu

Spracovatelia:

Mgr. Peter Jesenský
referent Inštitútu regionálnej politiky
Bratislavského kraja

Mgr. Martin Adámik
referent Inštitútu regionálnej politiky
Bratislavského kraja

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. /2025

zo dňa 12. 12. 2025

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

b e r i e n a v e d o m i e

Odpočet plnenia Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za obdobie 26. 09. 2025 – 12. 12. 2025.

Dôvodová správa

Bratislavský samosprávny kraj spracoval v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov strednodobý strategický dokument **Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027** (ďalej len PHRSR BSK 2021-2027). Uvedený dokument bol následne schválený Zastupiteľstvom BSK dňa **11. 06. 2021** Uznesením č. 387/2021.

Pre implementáciu programovej časti PHRSR BSK 2021-2027 bol spracovaný Akčný plán BSK (ďalej len AP BSK), ktorý je zároveň **plánovacím a monitorovacím nástrojom napĺňania cieľov PHRSR BSK 2021 - 2027** ako aj **priorít BSK**.

Cieľom aktivít Akčného plánu je prispievať ku komplexnému rozvoju regiónu, pričom jeho súčasťou sú projekty z oblasti dopravy, kultúry, cestovného ruchu, školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, životného prostredia, územného plánovania a energetiky.

Predkladaný materiál sa zameriava na monitorovanie plnenia jednotlivých kľúčových krokov AP BSK **k 12. 12. 2025**. Kľúčový krok implementácie predstavuje čiastkové činnosti jednotlivých odborov a oddelení Úradu BSK, ktoré je potrebné vykonať pre úspešnú realizáciu projektov. Materiál a jeho kľúčové kroky boli vypracované jednotlivými odbormi, pričom koordinátorom je Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov. Odpočet Akčného plánu BSK je po vypracovaní prerokovaný vo všetkých relevantných komisiách.

Medzi najzásadnejšie kroky v projektoch v rámci odpočtovania **AP BSK** za jednotlivé odbory za **4. štvrťrok 2025** sú:

Odbor Úradu BSK	Odpočet kľúčových krokov
Odbor školstva, mládeže a športu	- V rámci kampusu Modra v 12/2025 bola odovzdaná PD na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie budovy školy a telocvične. - Odborné učebne pre SOŠ Zahradnícka boli dokončené v 10/2025 v rámci prispôsobenia priestorov vo vzťahu ku integrácii SOŠ Záhradníckej do súčasnej infraštruktúry SOŠ agrotechnickej J.A. Gagarina v Bernolákove.
Odbor sociálnych vecí	- V sledovanom období bolo vydané územné rozhodnutie (ÚR) a prebiehajú činnosti spojené s konaním o vydanie stavebného povolenia v rámci projektu špecializovaného zariadenia na Znievskej ulici. - V rámci projektu špecializovaného zariadenia v Záhorskej Bystrici prebiehajú inžinierske činnosti za účelom vydania stavebného povolenia (SP), pričom predpokladaný termín je 3/2026.
Odbor zdravotníctva	Pokračuje sa v projektových prácach - komplexná rekonštrukcia objektu detašoveného pracoviska Polikliniky Karlova Ves na Donnerovej ulici. V súčasnosti prebiehajú prvé konzultácie na dotknutých úradoch a prebieha príprava návrhov na interiérové riešenie špeciálnych zariadení a mobiliáru.
Odbor dopravy	V rámci rekonštrukcie mostov a ciest II. a III. triedy bolo ukončených 3 zo 6 mostov a zrealizovaných 11 z 13 úsekov ciest v BSK.

Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia	• Uznesením ZBSK č. 63/2025 zo dňa 20.6.2025 bolo pozastavené obstarávanie Zmien a doplnkov č.2 ÚPN R BSK a začne obstarávanie Koncepcie územného rozvoja regiónu BSK v zmysle novej stavebnej legislatívy. • Bola spracovaná inventarizácia v areáli SZŠ na Strečnianskej v Bratislave v rozsahu podrobného zhodnotenia kvalitatívneho a kvantitatívneho stavu stromov.
Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov	• Ku koncu roka 2025 sa plánuje s ukončením stavebných prác pre energetickú obnovu na objektoch (Gymnázium L. Novomeského, SPŠ Drieňová, Gymnázium I. Horvátha, SŠ Tokajčka) • Pre projekty na energetickú náročnosť budov (CSS Pezinok, CSS prof. Matulaya, DSS Kampino) boli podané ŽoNFP. • V 4.Q. 2025 boli predložené ŽoNFP a verejné obstarávanie zhotoviteľa je plánované v 1.Q. 2026. Realizácia oboch fotovoltaických zdrojov (Úrad BSK a DSS Rača) bude ukončená do konca 2. Q. 2026. • Od 10/2025 začali prebiehať projektové aktivity HUBsburg-TwinSmart v oblasti vzdelávania študentov medzi SOŠ a STU a tiež SAV. Dňa 5.11.2025 boli úspešne splnené všetky podmienky stanovené Monitorovacím výborom. Predpokladaný termín podpisu zmluvy o NFP sa očakáva v 12/2025 - 01/2026. • V rámci obchvatu Modra bolo ukončené VO na zhotoviteľa dokumentácie na realizáciu stavby a čakáme na súčinnosť zhotoviteľa pred podpisom Zmluvy. • V rámci revitalizácie parku v Stupave budú koncom 11/2025 práce takmer dokončené. Po obnovení prác na jar 2026 sa uskutočnia záverečné výsadby, pričom cieľom je slávnostné otvorenie zrevidovaného parku na jar 2026.
Oddelenie kultúry	• Termín dodania finálnej dokumentácie sa predlžuje z dôvodu implementácie niekoľkých zmien vznesených zo strany BSK, KPU a mesta Sv. Jur a tiež implementáciou nového stavebného zákona, ktorý podnietil potrebu vypracovania dodatku k zmluve s úpravou jednotlivých výkonových prác. Prebieha proces povolenia otvorenia areálu budúceho staveniska. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bola zrealizovaná. • Aktuálny stav umožňuje realizáciu exteriéru v súčinnosti s obnovou mikve a pece. Je pripravená PD, v štádiu povolovania. Rekonštrukcia je rozdelená na 2 etapy (jesenná a jarná). Povolenia KPÚ sú už ukončené.