

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 12.12.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 12.12.2025
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_1	Podpora vybudovania špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku (Znievska ul., Bratislava)	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Vybudovanie špecializovaného zariadenia pre dospelé osoby s diagnózou autistického spektra reflektuje akútny nedostatok kapacít v zariadeniach sociálnych služieb v kraji pre túto cieľovú skupinu. Autistické centrum, lokalizované v MČ Petržalka na Znievskej ulici, bude postavené na mieste dlhodobo nevyužívaného objektu v havarijnom stave. Zariadenie sociálnych služieb rešpektuje princípy komunitnej formy sociálnej služby, preto budú sociálne služby poskytované v dvoch samostatných budovách, formou celoročnej sociálnej služby s celkovou kapacitou 29 prijímateľov sociálnej služby. Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity: - vyhlásená, zrealizovaná zákazka na projekčné práce - zazmluvnený zhotoviteľ projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti - ukončená projekčná činnosť pre DÚR a DSP - výmaz neexistujúcej budovy MŠ Znievska 4 - komunikácia s Magistrátom HL mesta SR Bratislava o majetkoprávnom vysporiadaní prístupovej cesty financovanie: Program Slovensko,Vlastné zdroje BSK Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO								
			Prípravné práce - získanie právoplatného stavebného povolenia - 04/2025 - schválenie ŽoNFP v rámci vyhlasovanej výzvy - 07/2025	300	116	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	07-25	Prieb. Plnený	1-26	V sledovanom období bolo vydané územné rozhodnutie (ÚR) a prebiehajú činnosti spojené s konaním o vydanie stavebného povolenia (SP). Prebieha inžinierska činnosť pre SP. Predpokladaný termín získania stavebného povolenia je 01/2026. Projekčná činnosť v rámci dokumentácie projektu interiéru bola ukončená. Zároveň pokračovali práce na spracovaní dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS). Proces vydania územného rozhodnutia mal za následok predĺženie projekčných prác na dokumentácii pre realizáciu stavby (DRS) a následne aj posun termínov v ďalších fázach projektového procesu.
			Výber zhotoviteľa - zhotoviteľa stavby - 09/2025	0	0	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	9-25	Prieb. Plnený	4-26	Proces výberu zhotoviteľa stavebných prác sa uskutoční až po ukončení vypracovania dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) a po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Predpokladaný termín je stanovený na 04/2026.
			Realizácia projektu	4792	0	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	4-27	Prieb. Plnený	4-28	Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_2	Podpora transformácie sociálnych služieb v DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK a je spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je transformácia DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave. Výsledkom uvedeného procesu bude zabezpečenie kvalitnej a dostupnej dlhodobej starostlivosti pre prijímateľov sociálnych služieb v piatich zariadeniach integrujúcich sociálnu a zdravotnú starostlivosť, tzv. sociálno-zdravotných zariadeniach. Aktuálne sa v DSSaZpS Kaštieľ poskytuje sociálna služba ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím celoročnou formou, s celkovou kapacitou 166 miest. Veľkosť budovy má podiel na pretrvávajúcom modeli poskytovania sociálnej služby inštitucionálnou formou (vysoké stropy, množstvo schodísk, spoločné kúpeľne pre mužov a ženy na chodbách....). Ako jediná cesta, ktorá umožní prijímateľom právo na nezávislosť, dôstojnosť, kvalitu života, zdravia a začlenenie do spoločnosti je opustenie súčasných priestorov zariadenia v Kaštieľi a poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach komunitného typu. očas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity: - ukončená zákazka na projekčné a inžinierske práce 2 stavieb - ukončená projekčná činnosť pre DSP pre SOB a SOA - zintenzívnenie komunikácie s Magistrátom HL mesta SR - Bratislava a MČ Záhorská Bystrica ohľadom spoločných investičných aktivítach areálu SOU elektrotechnické Nakoľko externé finančné prostriedky sú limitované, BSK plánuje z pôvodných 5 stavieb po 30 prijímateľov zrealizovať 1, najviac 2 v areáli SOU elektrotechnické. financovanie: Vlastné zdroje BSK Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO								
			Prípravné práce - získanie právoplatného územného rozhodnutia pre stavebné objekty: SOB a SOA - 02/2025 - získanie právoplatného stavebného povolenia pre stavebné objekty: SOB a SOA - 04/2025 - schválenie ŽoNFP v rámci vyhlasovanej výzvy - 07/2025	195	6	1.3	OIČaVO/ PO OSV/OSÚRaRP	7-25	Prieb. Plnený	3-26	V rámci projektu prebiehajú inžinierske činnosti za účelom vydania stavebného povolenia (SP), pričom predpokladaný termín je 3/2026. Dopĺňajúca projekčná činnosť, rešpektujúca nové dimensionálne požiadavky vyplývajúce z podmienok vyhlásenej výzvy, v rozsahu dokumentácie pre realizáciu stavby, bola ukončená. Uvedené zmeny mali za následok predĺženie projekčných prác na dokumentácii pre realizáciu stavby (DRS) a následne aj posun termínov v ďalších fázach projektového procesu.
			Výber zhotoviteľa (realizácia stavby)	0	0	-	OIČaVO/OSV/ OSÚRaRP	9-25	Prieb. Plnený	7-26	Výber zhotoviteľa stavebných prác bude prebiehať po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia (SP). Plánovaný termín realizácie tejto fázy je 07/2026.
			Realizácia projektu (stavba + MTV)	12000	0	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	9-27	Prieb. Plnený	7-28	Po uzavretí zmluvy so zhotoviteľom a schválení finančných prostriedkov z externých zdrojov bude nasledovať samotná realizácia stavebných prác. Plánovaný termín ukončenia predmetnej fázy je plánovaný na júl 2028.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 12.12.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 12.12.2025
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_3	Podpora rozvoja ľudského kapitálu, t. j. zamestnancov sociálnych služieb	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK. Cieľom aktívnej personálnej politiky BSK voči organizáciám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti je udržanie a stabilizácia personálu v zariadeniach sociálnych služieb.								
			A. Podpora kapacít cenovo dostupného ubytovania pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb	N/A	0	1.3	OSÚRaRP/OIČaVO/O SV	12-26	Prieb. Plnený		V objekte Centra sociálnych služieb Rača na ulici Pri vinohradoch č. 267 je vyčlenených celkovo 87 bytových jednotiek, ktoré slúžia ako dočasné ubytovanie pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť			B. Kontinuálne zlepšovanie podmienok zamestnancov sociálnych služieb, vrátane celoživotného vzdelávania, príp. iných benefitov	760	760	11	OSV	12-27	Prieb. Plnený		V sledovanom období sa odborní zamestnanci zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK kontinuálne zúčastňovali vzdelávacích aktivít, ktoré realizujú priamo zariadenia sociálnych služieb podľa odborných a praktických požiadaviek vyplývajúcich z poskytovania sociálnej služby a samotnej prevádzky zariadenia.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_4	Podpora kapacít sociálnych služieb	Cieľom podpory kapacít sociálnych služieb je rozšírenie kapacít pre ťažko zdravotne postihnuté fyzické osoby, prioritne pre fyzické osoby so závislosťami a s psychiatrickými diagnózami. Z hľadiska vývoja dopytu po sociálnych službách podľa zdravotného postihnutia a štruktúry diagnóz prijímateľov sociálnych služieb v župných zariadeniach, začínajú prevládať osoby so závislosťami a/alebo s psychiatrickými diagnózami, táto cieľová skupina, vzhľadom na svoje zdravotné postihnutie vyžaduje vyššie nároky na personál (počet a odbornosť) a aj špecifický prístup, ktorý nie je v súčasnosti možné úplne dosiahnuť pri dodržaní zákonných podmienok na poskytovanie sociálnych služieb. Ďalším cieľom je rozšírenie kapacít sociálnej služby včasnej intervencie najmä priestorové a personálne rozšírenie sociálnej služby poskytovanej dieťaťu do veku siedmich rokov, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa, kontinuálne stúpa dopyt po tejto sociálnej službe. Rozšírením sociálnych služieb pre fyzické osoby s poruchami autistického spektra dôjde k zlepšeniu dostupnosti sociálnej služby pre túto cieľovú skupinu v BSK. Zariadenie s kapacitou do 30 miest bude poskytovať sociálnu službu celoročnou pobytovou a ambulatnou formou pre osoby od 16 rokov veku. Zriadením špecializovaného zariadenia pre fyzické osoby s poruchami autistického spektra v priestoroch SOŠPg na Bullovej 2 sa zvýši dostupnosť sociálnej služby pre túto cieľovú skupinu. Sociálna služba sa bude poskytovať ambulatnou formou a predpokladaná kapacita zariadenia bude 20 až 25 miest. Špecializované zariadenie pre fyzické osoby s poruchami autistického spektra v objekte CSS prof. K. Matualya na Hontianskej 16 bude po rekonštrukcii poskytovať sociálne služby pre fyzické osoby od veku od 16+, pobytovou formou. Predpokladaná kapacita zariadenia je 12 osôb. Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje								
			A. Rozšírenie kapacít sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnuté fyzické osoby, prioritne pre fyzické osoby so závislosťami a s psychiatrickými diagnózami - identifikácia vhodných priestorov a vypracovanie ideového zámeru	N/A	0	11	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	12-25	Zrušený		Kontinuálne prebieha identifikácia vhodných priestorov pre realizáciu zámeru. V roku 2026 bude naďalej prebiehať identifikácia vhodných priestorov v BSK v rámci bežnej agendy OSV a po identifikovaní vhodného objektu/priestoru sa to opäť stane súčasťou AP.
			B. Rozšírenie kapacít sociálnych služieb pre osoby s poruchami autistického spektra, alzheimerovou chorobou - vytýpovanie vhodného pozemku/objektu na výstavbu/rekonštrukciu zariadenia sociálnych služieb	N/A	0	3.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	12-25	Spĺnený		V rámci identifikácie vhodných priestorov na rozšírenie kapacít bol vytýpovaný objekt na Jankolovej ulici so zameraním pre osoby s poruchou autistického spektra v dospelom veku (celoročná pobytová forma).
			C. Rekonštrukcia priestorov na Bullovej ulici pre osoby s poruchou autistického spektra v dospelom veku (ambulantná forma) - vypracovanie PD + stavebné práce	200	200	3.3	OIČaVO/ OSV	12-25	Prieb. Plnený	6-26	Projekčné práce na rekonštrukciu priestorov sú v štádiu finálneho odsúhlasovania interiérového riešenia a povrchových úprav priestorov.
			D. Rekonštrukcia priestorov na Hontianska ulici pre osoby s mentálnym postihnutím resp. mentálnym postihnutím v kombinácii s poruchou autistického spektra v dospelom veku (pobytová forma) - vypracovanie (DUR, DPS, MPV, inžiniering) + stavebné práce	349	179	1.3	OSÚRaRP/OSV	12-26	Prieb. Plnený		Pre realizáciu objektu bola spracovaná dokumentácia stavebného zámeru a spracováva sa projekt stavby.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj región	OSV_5	Konceptia rozvoja sociálnych služieb v podmienkach BSK po roku 2023	Vypracovanie dokumentu je v súlade s Programovým vyhlásením BSK a jeho vypracovanie vyplýva zo zákona o sociálnych službách. Aktuálny dokument Konceptia rozvoja sociálnych služieb v podmienkach BSK je platný do konca roka 2023. Financovanie: aktivita je financovaná z vlastných zdrojov BSK.								
			Vypracovanie dokumentu	60	60	11	OSV	12-25	Prieb. Plnený	2-27	Dňa 06.10.2025 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov BSK s externým spracovateľom dokumentu. Dohodnutý bol vecný a časový harmonogram prác na vypracovaní dokumentu, štruktúra dokumentu a boli zahájené prvé prípravné práce na analytickej časti dokumentu.