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N á v r h   u z n e s e n i a

UZNESENIE č. ... / 2010

zo dňa 30.04.2010

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A.   b e r i e   n a   v e d o m i e

predloženú Informáciu o stave projektu multifunkčnej haly v Bratislave Petržalke.
B.  s c h v a ľ u j e

B.1. 

nepokračovať v realizácii projektu multifunkčnej haly v Bratislave Petržalke,
B.2. 

vyčleniť z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja finančné prostriedky vo forme  strednodobej päťročnej úročenej pôžičky na úrovni EUROBRIBOR + 0,25% p.a., pre spoločnosť 1. župná, IČO: 44 475 012, ktoré budú účelovo viazané na vysporiadanie existujúcich záväzkov a na krytie nevyhnutných prevádzkových nákladov v celkovej výške do 1,593 mil. EUR.
C. s p l n o m o c ň u j e

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

vysporiadať všetky zmluvné a právne vzťahy so zúčastnenými subjektmi v projekte multifunkčnej haly v Bratislave Petržalke s cieľom maximálnej ochrany práv a majetku Bratislavského samosprávneho kraja,
D. p o v e r u j e

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

pripraviť a predložiť Zastupiteľstvu Bratislavského samosprávneho kraja analýzu využitia predmetných pozemkov vo vlastníctve 1. župná, a.s., aj s možnosťami využitia na športovo-kultúrne účely obyvateľov BSK.  
D ô v o d o v á     s p r á v a

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja prijatými uzneseniami č. 31/2008 zo dňa 16.4.2008, č.34/2008 zo dňa 25.6.2008, č. 70, 71, 72/2008 zo dňa 17.9.2008 a č. 81/2008 zo dňa 29.10.2008 prijalo ústnu informáciu predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (p. Bajana) o stave rokovania o príprave stavby viacúčelovej multifunkčnej haly nadregionálneho významu pre Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, zároveň schválilo kúpu pozemkov pre vybudovanie multifunkčnej haly a za týmto účelom aj vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja. Následne schválilo založenie spoločnosti 1. župná, a.s., ktorá bola určená na realizáciu uvedeného projektu multifunkčnej haly a do ktorej boli vložené kúpené pozemky. 

Celý projekt výstavby multifunkčnej haly bol verejnosti prezentovaný ako samofinancovateľný s tým, že Bratislavský samosprávny kraj vstupuje do projektu len zabezpečením pozemkov, ktoré za týmto účelom kúpil a ktorých kúpna cena predstavovala čiastku  287 219 200,- Sk (9.533.930,80 Eur). 

V období mesiacov december 2009 až marec 2010 zástupcovia Úradu Bratislavského samosprávneho kraja preverovali stav projektu, pričom ich zistenia viedli ku konštatovaniu, že projekt, tak ako bol pripravený a aj doteraz realizovaný nemal spracovanú žiadnu relevantnú štúdiu a to ani v časti štúdie realizovateľnosti samotnej multifunkčnej haly  a ani celkový podnikateľský plán celého projektu, ktorý by jasne stanovil ekonomické dôvody zvoleného modelu financovania (založenie spoločnosti 1. župná, a.s. a následne spoločnosti Danube Arena, a.s., fakturácia služieb 1. župnou, a.s. na Bratislavský samosprávny kraj). Absenciou relevantnej štúdie, riadneho podnikateľského plánu celého projektu, nesprávnym finančným riadením eviduje projekt v súčasnej dobe daňové záväzky vo výške 144 tis. Eur. Okrem toho k februáru 2010 sú evidované už zrealizované náklady projektu v celkovej výške 667 tis. Eur (mimo zakúpených pozemkov).

Na základe týchto skutočností sa Zastupiteľstvu Bratislavského samosprávneho kraja predkladá informáciu o stave projektu multifunkčnej haly s cieľom objektívne popísať doteraz realizované kroky v projekte, informovať o skutočnej cene projektu a navrhnúť ďalší postup v realizácií projektu.    



























