

## Zmena č. 1

k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR

***Behind the bridge – Budovanie turisticky atraktívnej ponuky cestovného ruchu v lokalite Cyklomosta Devínska Nová Ves – Schloss Hof, spolupráca dotknutých regiónov pri propagácii turistického potenciálu lokality „za mostom“.***

(MA 27 – 379/11, ATMOS kód N00121)

Obe zmluvné strany

- **Riadiaci orgán Programu EÚS Slovensko - Rakúsko 2007-2013**

Úrad Viedenskej krajinskej vlády  
Oddelenie magistrátu 27 – EÚ záležitosti  
Schlesingerplatz 2-4  
A-1080 Viedeň

a

- **hlavný oprávnený z projektu (Lead Partner)**

Bratislavský samosprávny kraj  
Sabinovská 16  
Bratislava 820 05, Slovenská republika

sa dohodli na zmene právoplatne uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR k projektu ***Behind the bridge – Budovanie turisticky atraktívnej ponuky cestovného ruchu v lokalite Cyklomosta Devínska Nová Ves – Schloss Hof, spolupráca dotknutých regiónov pri propagácii turistického potenciálu lokality „za mostom“*** právoplatným podpisom predmetnej Zmeny zmluvy č. 1 (viď bod 3).

### 1. Pozadie zmeny zmluvy

Projektoví partneri požiadali o schválenie doplnenia investičnej aktivity na slovenskej strane – rozšírenie investície pri budovaní parkoviska v mestskej časti Devínska Nová Ves o dobudovanie gabiónového múrika z prostriedkov ušetrených v rámci verejného obstarávania prác na výstavbu parkoviska. Táto požiadavka bola zo strany Riadiaceho orgánu schválená dňa 16.01.2013. Dôvodom doplnenia investičnej aktivity je stavebné zabezpečenie parkoviska zohľadňujúc optimálne využitie schválených prostriedkov na investičnú aktivitu. Tieto činnosti uskutoční PP1 – mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves.

### 2. Odôvodnenie zmeny zmluvy

Podrobné dôvody predĺženia projektu sú popísané v žiadosti o zmenu, ktorá bola predložená na Spoločný technický sekretariát a oficiálne schválená.

### 3. Zmena zmluvy

Riadiaci orgán mení úradnou cestou časť 1, odsek II právoplatnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR nasledovne:

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR	Časť Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR	Strana v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR	Zmenené znenie
Predložená verzia 16.08.2012	Časť 1, odsek III (2)	Strana 4	PP1: Vybudovanie parkoviska v MČ Bratislava – Devínska Nová Ves zo zámkovej dlažby s predpísaným spevnením a odkanalizovaním dažďových vôd do odlučovača ropných látok na uliciach Na Hriadkach/Cesta na Devín, pre 18 osobných áut /dve miesta vyhradené pre osoby s telesným postihnutím/ a jeden autobus. V priestore budú dobudované fontánky s pitnou vodou, prístrešok s lavičkami, stojan na bicykle, orientačný smerník, smetný kôš a vybudovanie polmetrového ochranného gabiónového múrika.

#### 4. Ostatné ustanovenia Zmeny zmluvy

4.1. Všetky ostatné odseky Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR nie sú Zmenou zmluvy č. 1 dotknuté.

4.2. Zmena zmluvy nadobúda účinnosť dňom 28.02.2013 nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmeny zmluvy na internetovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja.

#### 5. Záverečné ustanovenia

Zmena zmluvy č. 1 sa stáva právne účinnou kompletným podpísaním (podpis a pečiatka) oboma zmluvnými stranami.

#### **Za Riadiaci orgán:**

.....  
Mag. Martin Pospischill

.....  
Miesto a dátum

#### **Za hlavného oprávneného:**

.....  
Ing. Pavol Frešo

.....  
Miesto a dátum