

## Odpočet Akčného plánu BSK Kancelária predsedu

č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2019	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.09.2019	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2019
KP 1	Areál voľného času v Petržalke (Rodinný park)	<p><b>Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK.</b></p> <p>Zámerom projektu je vybudovanie športového a rodinného parku na nevyužívaných pozemkoch BSK v Petržalke. Cieľom projektu sú 4 nosné piliere a to šport, zábava, rodina a vzdelávanie. Momentálne prebiehajú rokovania s Hlavným mestom BA a s Mestskou časťou Petržalka. Prebehlo verejné obstarávanie na štúdiu s názvom "Športovo - rekreačný areál BSK v Petržalke". Na základe tejto štúdie je možné žiadať o finančné príspevky z externého prostredia, o ktoré sa bude BSK nasledujúce mesiace uchádzať.</p>								
		Vybudovanie rodinného parku v Petržalke	N/A	N/A	-	KP	12-21	Prieb. Plnený		Prebehlo verejné obstarávanie na štúdiu s názvom "Športovo - rekreačný areál BSK v Petržalke". Na základe tejto štúdie je možné žiadať o finančné príspevky z externého prostredia, o ktoré sa bude BSK nasledujúce mesiace uchádzať.