

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor zdravotníctva

č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2020 v tis. EUR	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 10.12.2020	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 10.12.2020
OZ_1	Rešpekt pre zdravie IV Ochrana zdravia, podpora zdravého životného štýlu, osвета a prevencie	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zámer Rešpekt pre zdravie IV. nadväzuje na v minulosti realizovaný projekt Rešpekt pre zdravie I. - zisťovanie zdravotného stavu žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov stredných škôl s alarmujúcimi výsledkami týkajúcimi sa kardiometabolických ochorení a obezity a Rešpekt pre zdravie II. - testovanie žiakov vo veku do 15 rokov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK so zameraním na odporúčenie najvhodnejšieho športu, na ktorý má dieťa prirodzený talent. Výsledky projektov poukázali o.i. na potrebu zintenzívnenia pohybových aktivít žiakov, zmenu školského stravovania a zvýšenia povedomia o zdravotníckom systéme. V časti projektu Rešpekt pre zdravie III boli realizované informačno-vzdelávacie semináre pre verejnosť.								
		Zvyšovanie povedomia pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o ich právach, povinnostiach a celkových znalosti o zdravotníckom systéme, osveta, predchádzanie chorôb a prevencie -pokračovanie	30	30	12	OZ	priebežne	Prieb. Plnený		Vzhľadom na epidemiologickú situáciu s COVID-19 na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR, nebola aktivita semináre/prednášky pre verejnosť realizovaná, tiež bola dočasne pozastavená činnosť denných centier. Počas epidémie usmerňuje odbor zdravotníctva odbornú verejnosť, keď elektronickou formou prostredníctvom Registra zdravotníctva a Registra humánnej farmácie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spracováva a zasiela jednotlivé usmernenia a odporúčania. Pre laickú verejnosť zverejňuje informácie a usmernenia na webovej stránke OZD.
OZ_2	Rekonštrukcia Polikliniky Karlova Ves	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Nevyhovujúci stavebnotechnický stav budovy, zastaralá technická nemocničná infraštruktúra, nevyhovujúce zázemie pre zamestnancov a pacientov polikliniky, ekonomicky a energeticky náročná prevádzka organizácie si vyžiadali rozsiahle rekonštrukčné zásahy na objektoch polikliniky v Karlovej Vsi. Rozsah stavebných prác: exteriér budovy (zateplenie obvodového plášťa, výmena strešnej krytiny, dokončenie výmeny okien a rekonštrukcia odbernej stanice tepla); oprava terasy; rekonštrukcia interiéru budovy (rekonštrukcia podláh, podhládov, elektroinštalácie, komplexná prestavba sociálnych zariadení, vestibulu, výťahov, TUV, jedálne, átria, administratívnych priestorov); modernizácia vykurovania.								
		Realizácia projektu	6190	488	3.3	OIČaVO	12-22	Prieb. Plnený		Stavba prebieha bez väčších komplikácií. Predbežne sú odovzdané do používania nové WC pre pacientov a personál na 4. a 3.NP v pavilóne dospelých a cca 50% WC pre pacientov a personál na oboch poschodiach detského pavilónu. Ďalšie v poradí a vo vysokej rozpracovanosti sú WC na 1. a 2. NP pavilónu dospelých.Očakávame, že do konca roka by mali byť ukončené komplet práce na pavilóne dospelých a v januári by sa ukončili práce v detskom pavilóne. Termín ukončenia rekonštrukcie soc. zariadení 15.1.2021 by mal byť dodržaný.
		Propagácia	4	4	2	OK	12-20	Prieb. Plnený		Téma je priebežne komunikovaná na komunikačných platformách BSK: web BratislavskyKraj.sk i sociálnych sieťach.
OZ_5	Zvýšenie atraktivity podmienok pre zriaďovanie ambulancií lekárov na území BSK	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zvýšenie atraktivity podmienok pre zriaďovanie ambulancií lekárov v regióne je nevyhnutným predpokladom pre zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov celého kraja. V spolupráci so zdravotnými poisťovňami a Ministerstvom zdravotníctva SR BSK navrhne opatrenia na dosiahnutie uvedeného cieľa. V októbri 2019 bola zverejnená dotačná schéma na podporu novozriadených ambulancií lekárov prvého kontaktu - primárnej sféry.								
		Realizácia projektu	0	0	12	OZ	priebežne	Prieb. Plnený		Tento rok mohli poskytovatelia zdravotnej starostlivosti žiadať o Individuálne dotácie. Cieľom je podpora začínajúcich ambulancií a zlepšenie dostupnosti lekárov primárnej starostlivosti. V rámci výzvy mohla byť žiadateľovi poskytnutá dotácia vo výške 5 000 eur. O dotáciu na nákup zdravotných pomôcok a vybavenia do ambulancie požiadal tri všeobecné ambulancie pre dospelých, jedna z týchto žiadostí nebola akceptovaná pre nesplnenie formálnych podmienok.
		Propagácia	3	1	2	OK	priebežne	Prieb. Plnený		Téma je priebežne komunikovaná na komunikačných platformách BSK: web BratislavskyKraj.sk i sociálnych sieťach.

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor zdravotníctva

9_ZO	Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022-2026	Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom stratégie je analyzovať situáciu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na území BSK, definovať jej obmedzenia a príležitosti za účelom nastavenia vhodných opatrení na jej implementáciu. V koordinácii s ďalšími relevantnými subjektami (MZ SR, zdravotné poisťovne, miestna samospráva) tak bude možné dosiahnuť skvalitnenie a zvýšenie zdravotnej dostupnosti a v dlhodobom horizonte aj zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva. Dokument bude spracovaný v rámci aktivít spolufinancovaných z OP EVS (Inštitút regionálnej politiky).									
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO	12-19	Prieb. Plnený	12-20	Po ukončení lehoty na predkladanie ponúk boli prostredníctvom systému PROEBIZ verejnému obstarávateľovi predložené cenové ponuky a po ich vyhodnotení, žiadosti a doplnenie a následnom splnení všetkých kritérií sa očakáva podpis zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom. V prípade, že ku dňu konania Zastupiteľstva BSK bude zmluva podpísaná, krok bude označený ako splnený.	
		Realizácia projektu	67	67	1.3	OSÚRaRP	3-21	Prieb. Plnený			
		Propagácia	3	0	2	OK	3-21	Prieb. Plnený		Propagácia bude spustená po podpise zmluvy o dielo.	
8_ZO	Zachovanie a rozšírenie sociálnej a zdravotnej služby pre seniorov na území MČ-BA Podunajské Biskupice	Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Špecializovaná poliklinika Univerzitnej nemocnice BA, ktorá sa sústreďuje na geriatrickú starostlivosť, pričom poskytuje aj rehabilitácie pre lôžkových a ambulantných pacientov je dôležitým zariadením pri zabezpečení dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre seniorov na území MČ Podunajské Biskupice a okolí. Areál s objektami ponúka možnosť rozšírenia zdravotnej starostlivosti o sociálnu, príp. ďalšie komunitné služby.									
		Zachovanie špecializovanej geriatrickej nemocnice BA - Podunajské Biskupice	N/A	0	1.3	OZ	priebežne	Prieb. Plnený		Špecializovaná geriatrická nemocnica (ŠGN) v bratislavských Podunajských Biskupiciach spadá pod Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB). Zámerom je maximálne využitie lôžkových kapacít internistických disciplín (s ohľadom na charakter nemocnice ŠGN ako chronické lôžka) - v pláne je teda využitie nemocnice a jej infraštruktúry na poskytovanie dlhodobej starostlivosti. BSK bude aj naďalej ponúkať spoluprácu v oblasti sociálnej inklúzie v časti komplexnej geriatrickej starostlivosti.	
6_ZO	Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti zdravotníctva	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce a súkromnej sféry.									
		A. Presadzovanie zriadenia záchytky - v spolupráci s príslušným ministerstvom	0	0	-	OZ	priebežne	Prieb. Plnený		MZ SR potvrdilo analýzy BSK, že na základe súčasne platnej legislatívy nie je možné záchytky prevádzkovať a v spolupráci s MV SR sa tejto téme bude venovať. Vzhľadom k prebiehajúcemu plneniu úlohy, kedy nie je možné stanoviť presný termín jej ukončenia, navrhujeme ponechať plnenie - priebežne.	
		B. Spolupráca s Ministerstvom zdravotníctva SR a zdravotnými poisťovňami pri vytvorení objednávacieho systému pacientov	0	0	-	OZ	12-20	Prieb. Plnený		BSK je aj naďalej v súčinnosti s príslušnými inštitúciami vo veci realizácie projektu nápomocný. Vzhľadom k prebiehajúcemu plneniu úlohy, kedy nie je možné stanoviť presný termín jej ukončenia, navrhujeme uviesť plnenia priebežne.	
		C. Presadzovanie udržania ústavnej pohotovostnej služby v Malackách	N/A	507	12	OZ	12-20	Splnený		Od januára 2021 dochádza k zmene. Akútne zdravotné prípady v čase od 22h do 6h už nebudú smerovať do Malaciek, ale priamo na špecializované pracoviská do Bratislavy a Skalice, čím sa zlepší poskytovanie zdravotnej starostlivosti. BSK podporí vznik prepravnej sanitkovej služby a skvalitnenie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v regióne. Ambulantná pohotovostná služba Nemocnice Malacky večer do 22h ostáva fungovať v pôvodnom režime.	