

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

13. decembra 2019

Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020

Materiál predkladá:

Mgr. Juraj Droba MA, MBA
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Aktualizácia Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja na kalendárny rok 2020+
4. Odpočet Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2019 k 13. 12. 2019
5. Stanoviská komisií

Zodpovední:

Ing. Patrícia Mešťan, MA
riaditeľka
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Mgr. Barbora Lukáčová
riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja
a riadenia projektov

Mgr. Jana Lysáková
riaditeľka Kancelárie predsedu

JUDr. Ing. Jana Ježíková
riaditeľka Odboru zdravotníctva

Mgr. Michal Halabica
riaditeľ Odboru dopravy

Mgr. Michal Kožuch, PhD.
riaditeľ Odboru územného plánu, GIS
a životného prostredia

PhDr. Marica Šiková
riaditeľka Odboru sociálnych vecí

Ing. Agáta Mikulová
riaditeľka Odboru cestovného ruchu a kultúry

Mgr. Jana Zápalová
riaditeľka Odboru školstva, mládeže a športu

Spracovatelia:

Mgr. Martin Hakel, BA
vedúci oddelenia stratégie
a územného rozvoja

Ing. Alžbeta Kollárová
referentka oddelenia stratégie
a územného rozvoja

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č./2019

zo dňa 13. 12. 2019

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A b e r i e n a v e d o m i e

Odpočet Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 za kalendárny rok 2019.

B s c h v a ľ u j e

Aktualizáciu Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020 na kalendárny rok 2020+.

Dôvodová správa

Bratislavský samosprávny kraj za účelom podpory regionálneho rozvoja podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov spracoval strednodobý strategický dokument **Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020** (ďalej len PHSR BSK 2014 - 2020), ktorý bol schválený Zastupiteľstvom BSK dňa **21. 06. 2013** Uznesením č. 46/2013 **pre implementáciu** programovej časti **PHSR BSK 2014 - 2020 bol spracovaný Akčný plán BSK** v podobe prílohy.

Akčný plán BSK predstavuje **plánovací a monitorovací nástroj k napĺňaniu cieľov PHSR BSK 2014 - 2020** ako aj **priorít BSK. Odpočet Akčného plánu BSK 2014 - 2020 k 13. 12. 2019 sa zameriava na monitorovanie plnenia** jednotlivých kľúčových krokov priradených k jednotlivým projektom Úradu BSK. Kľúčový krok implementácie predstavuje čiastkové činnosti jednotlivých odborov a oddelení Úradu BSK, ktoré je potrebné vykonať pre úspešnú realizáciu celých projektov. Materiál a jeho kľúčové kroky boli vypracované jednotlivými odbormi, pričom koordinátorom bol Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov. Po vypracovaní bol prerokovaný vo všetkých relevantných komisiách.

Návrh Aktualizácie Akčného plánu BSK na rok 2020+ obsahuje jednotlivé projekty vyplývajúce z **Programového vyhlásenia BSK. Projekty svojou realizáciou prispievajú k napĺňaniu cieľov základnej stratégie PHSR BSK 2014 - 2020, a tým prispievajú k rozvoju regiónu a zlepšeniu každodenného života obyvateľov kraja.** Materiál zabezpečuje zosúladenie a vzájomné previazanie **Investičného plánu BSK, Plánu Regionálnych ciest Bratislava, Rozpočtu BSK aj Plánu verejného obstarávania BSK.**

Cieľom Aktivít Akčného plánu je prispievať ku komplexnému rozvoju regiónu, pričom jeho súčasťou sú projekty z oblasti dopravy, kultúry, cestovného ruchu, školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, životného prostredia, územného plánovania a energetiky.

Odpočet Akčného plánu BSK za kalendárny rok 2019 (príloha č. 1)

Rozhodujúcim faktorom úspešnosti realizácie projektov nielen z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ale aj iných grantových schém a rozpočtu Úradu BSK, je miera pripravenosti jednotlivých projektov, ktorá vychádza predovšetkým zo schopnosti Úradu BSK efektívne pracovať na komplexných problémoch a výzvach, ktorým BSK čelí. Vďaka priebežnému Odpočtu Akčného plánu BSK a každoročnej Aktualizácii Akčného plánu BSK je Úrad BSK schopný reagovať v prípade zmien pri plnení kľúčových krokov a iniciovať zlepšenie fungovania.

Odpočet Akčného plánu BSK za kalendárny rok 2019 sa zameriava na plnenie jednotlivých kľúčových krokov priradených k jednotlivým projektom. Kľúčové kroky predstavujú čiastkové činnosti jednotlivých odborov a oddelení Úradu BSK, ktoré je potrebné vykonať pre úspešnú realizáciu celých projektov. Príloha č. 1 obsahuje nielen názov a číslo projektu, príslušné opatrenie a aktivitu v rámci PHSR BSK 2014 - 2020 a rozpočet projektu, ale aj termín plnenia so stručným popisom aktuálneho stavu priebežne plnených kľúčových krokov. Tento systém trojmesačného odpočtovania vytvára pri priebežne plnených kľúčových krokoch priestor

na doplnenie nového termínu, pričom v prípade všetkých priebežne plnených kľúčových krokov je uvedený aktuálny vývoj plnenia, prípadne aj vysvetlenie dôvodu zmeny termínu.

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja v Akčnom pláne BSK v r. 2019 implementoval celkovo 55 projektov zložených z 232 kľúčových krokov. V priebehu roka 2019 bolo splnených 47 kľúčových krokov a 3 projekty.

Zrušené kľúčové kroky v Akčných plánoch reprezentujú všetky kľúčové kroky, ktoré nebudú vzhľadom na vývoj projektu realizované z dôvodu prehodnotenia a optimalizácie nastavenia dotknutých projektov. Medzi dôvody zrušenia kľúčových krokov patrí napríklad charakter projektu, ktorý sa po pilotnom zavedení dotačných schém v rámci BRDS stal zaužívanou praxou/aktivitou odboru. Dôvodom pre zrušenie kľúčového kroku môžu byť aj externé okolnosti, ktoré ovplyvnili implementáciu projektu.

Počet priebežne plnených kľúčových krokov je ovplyvnený silnou vzájomnou previazanosťou po sebe nasledujúcich kľúčových krokov v jednotlivých projektoch, ako aj rôznymi externými faktormi. Napriek tomu, že termíny plnenia kľúčových krokov Akčného plánu sú nastavené v maximálnych lehotách v zmysle príslušných zákonov a riziko námietok a predlžovania jednotlivých procesov je čiastočne zohľadnené, nie je možné presne odhadnúť časovú náročnosť kľúčových krokov. Medzi tieto procesy patrí napríklad verejné obstarávanie a jeho kontrola, majetkovo-právne vysporiadanie, oneskorené vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo strany Riadiaceho orgánu (RO) a oneskorené vyhodnotenie žiadosti zo strany RO.

Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK za rok 2019 k 13. 12. 2019

	OCRAK	OD	OSÚRaRP	OSV	OŠMaŠ	OÚPGISaŽP	KP	OZ	Spolu
Projekty	14	6	8	4	11	4	1	7	55
<i>z toho nové</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>z toho zrušené</i>	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Kľúčové kroky	59	35	30	17	48	23	1	19	232
<i>Splnené spolu</i>	113	46	40	15	106	13	0	22	355
<i>z toho v r. 2019</i>	9	4	10	5	9	3	0	7	47
<i>Priebežne plnené</i>	43	23	20	11	33	9	1	11	151
<i>Zrušené</i>	6	0	0	0	2	4	0	0	12
<i>Nové</i>	1	8	0	1	4	7	0	1	22

Použitie skratky: OCRAK – Odbor cestovného ruchu a kultúry, OD – Odbor dopravy, OSÚRaRP – Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, OSV – Odbor sociálnych vecí, OŠMaŠ – Odbor školstva, mládeže a športu, OÚPGISaŽP – Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia, KP – Kancelária predsedu, OZ – Odbor zdravotníctva

Aktualizácia Akčného plánu BSK na rok 2020+ (príloha č. 2)

Materiál Aktualizácia Akčného plánu BSK 2020+ obsahuje jednotlivé projekty vyplývajúce z **Programového vyhlásenia BSK**, ktorých realizácia je plánovaná na obdobie rokov 2019 - 2023 a zároveň napĺňa ciele PHSR BSK 2014-2020.

V rámci predmetného dokumentu boli pridané nové projekty, ktoré sa venujú presadzovaniu ďalších priorít BSK. Uvedené projekty obsahujú viaceré podprojekty špecificky zamerané na plnenie programových priorít BSK, ktoré si vyžadujú dlhodobý a komplexný prístup, ako aj spoluprácu s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej, neziskovej a súkromnej sféry.

Cieľom Aktualizácie Akčného plánu BSK 2020+ je dosiahnutie efektívnejšieho, jednoduchšieho a prehľadnejšieho monitorovania realizácie jednotlivých projektov Akčného plánu BSK. Forma aktualizácie, ako aj jej obsah boli prerokované so všetkými dotknutými odbormi BSK, ako aj poslaneckými klubmi Zastupiteľstva BSK. Aktuálna podoba aktualizácie je výsledkom dohody všetkých vyššie uvedených účastníkov rokovaní.

Aktualizácia Akčného plánu BSK pre kalendárny rok 2020 je dokumentom, ktorý stanovuje jasné smerovanie rozvojových zámerov Úradu BSK prostredníctvom projektov jednotlivých odborov.

Prehľad projektov a kľúčových krokov Aktualizácie Akčného plánu BSK na rok 2020+

	OCRAK	OD	OSÚRaRP	OSV	OŠMaŠ	OÚPGISaŽP	KP	OZ	Spolu
Projekty	14	6	8	4	11	4	1	7	55
<i>z toho nové</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kľúčové kroky	59	35	30	17	48	23	1	19	232
<i>Priebežne plnené</i>	43	23	20	11	33	9	1	11	151
<i>Nové</i>	1	8	0	1	4	7	0	1	22

Použité skratky: OCRAK – Odbor cestovného ruchu a kultúry, OD – Odbor dopravy, OSÚRaRP – Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, OSV – Odbor sociálnych vecí, OŠMaŠ – Odbor školstva, mládeže a športu, OÚPGISaŽP – Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia, KP – Kancelária predsedu, OZ – Odbor zdravotníctva