



Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor dopravy

Bratislavský samosprávny kraj
tu

Váš list číslo/zo dňa
/

Naše číslo
03536/2021/CDD/02230

Vybavuje/linka
Ing. Eva Malinová
02/48264247

Bratislava
21.01.2021

Vec

„Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála“ - žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
- ZVEREJNENIE INFORMÁCIE

Bratislavský samosprávny kraj, so sídlom Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad na konanie pre stavby električkových a trolejbusových dráh a stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na nej podľa § 105 ods. 1 písm. c) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v zastúpení riaditeľom Odboru dopravy Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, podľa čl. X bodov 7. a 8. Organizačného poriadku Úradu BSK v znení Dodatkov č. 1 až č. 5 v spojení s § 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (ďalej len „zákon o samosprávnych krajoch“) v znení neskorších predpisov, týmto podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v súlade s § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“)

z v e r e j ň u j e

kópiu žiadosti o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením (bez príloh) na stavbu „Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála“.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, po ukončení zisťovacieho konania vydal rozhodnutie č.: OU-BA-OSZP3-2015/037478-r/LAZ/I-EIA zo dňa 14.07.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.08.2015, ktorým rozhodol, že navrhovaná činnosť „Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Žiadosť podal stavebník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, IČO: 00 603 481, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481.

Stavba bola umiestnená územným rozhodnutím o umiestnení líniovej stavby (električkovej dráhy) č. KV/SU/3427/2015/18640/KJ zo dňa 11.12.2015, vydaným Mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky, oddelením štátnej stavebnej správy č. OU-BA-OVBP2-2016/41569-KAZ zo dňa 24.05.2016, obe nadobudli právoplatnosť dňa 14.06.2016.

Dňom podania žiadosti bolo v zmysle § 18 ods. 2 správneho poriadku začaté stavebné konanie.

Zverejnením informácie na úradnej tabuli a webovom sídle Bratislavského samosprávneho kraja špeciálny stavebný úrad spĺňa povinnosť vyplývajúcu z § 38 ods. 2 zákona o posudzovaní, § 3 ods. 6 správneho poriadku a § 58a ods. 3 stavebného zákona.

Táto informácia je zverejnená na úradnej tabuli Bratislavského samosprávneho kraja a na webovom sídle (internetovej stránke) Bratislavského samosprávneho kraja a musí byť zverejnená počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia.



Mgr. Michal Halabica
riaditeľ odboru dopravy

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
ODBOR DOPRAVY
SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06

Prílohy: kópia žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením podanej dňa 18.01.2021

Doručí sa so žiadosťou o zverejnenie:

BSK, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia:

- na úradnej tabuli Bratislavského samosprávneho kraja
- na webovom sídle (na internetovej stránke) Bratislavského samosprávneho kraja

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia:

Dátum vyvesenia: 22.01.2021

Dátum zvesenia:

Pečiatka, podpis:

Pečiatka, podpis:

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
ODBOR DOPRAVY
SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106
820 05 BRATISLAVA 25
IČO: 36 06 36 06
-17-



BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	
820 05 BRATISLAVA 25, SABINOVSKÁ 16, P.O. BOX 192	
DOŠLO DŇA:	18-01-2021
Ev. č. záznamu:	1793/2021
Č. spisu:	
Prílohy:	Vybavuje: EM

Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16

820 05 Bratislava 25

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Bratislava
	MAG 3619/2021	Ing. Jašíček/59356740	11.01.2021

Vec: Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála

- Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

V súlade §68 ods. 1 zákona 50/1976 Zb. a v zmysle § 11 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Vám týmto predkladáme žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.

- I. **Stavebník:** Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
- II. **Označenie a miesto stavby:** Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála
- III. **Opis zmien a ich porovnanie so stavebným povolením** na stavbu Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála spočívajúcu v zmene termínu výstavby:

- z pôvodného termínu 24 mesiacov (13.06.2021), uvedeného v podmienke č. 6 rozhodnutia (stavebného povolenia) č. 06268/2016/CDD-30, vydané dňa 29.12.2016 Bratislavským samosprávnym krajom, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.05.2017. Dňa 18.04.2019 bolo vydané rozhodnutie o predĺžení platnosti pod č. 04747/2019/CDD-7, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.05.2019,
- na nový termín 30.06.2026

Odôvodnenie:

Predĺženie termínu výstavby z pôvodného termínu 13.06.2021 na nový termín 30.6.2026 vyplynul z potreby majetkoprávneho vysporiadania najmä v podobe zriaďovania vecných bremien a dôsledného splnenia podmienok uložených v stavebnom povolení.

Preukázanie práv stavebníka k pozemkom:

Navrhovaná zmena termínu ukončenia stavby nevyžaduje nový záber pozemkov nad rámec DSP.

Primaciálny palác, III. poschodie

TELEFÓN
02/59 35 65 52BANKOVÉ SPOJENIE
ČSOB: 25829413/7500IČO
603 481INTERNET
www.bratislava.skE-MAIL
tatiana.kratochvilova@bratislava.sk

Odňatie poľnohospodárskej pôdy pre účely výstavby:

Navrhovaná zmena termínu ukončenia stavby nevyžaduje nový odňatie poľnohospodárskej pôdy pre účely výstavby.

Vyňatie lesných pozemkov z funkcie lesa:

Navrhovaná zmena termínu ukončenia stavby nevyžaduje nový vyňatie lesných pozemkov z funkcie lesa.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:

Navrhovaná zmena termínu ukončenia stavby nemení podmienky uložené v Rozhodnutí OU BA a následných vyjadreniach, vydaných v procese EIA.

Projektant:

Navrhovaná zmena termínu ukončenia stavby nie je viazaná na dokumentáciu zmeny stavby.

Zhotoviteľ:

Združenie dodávateľov „DK Radiála“ zložená z členov:

- TSS GRADE, a. s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava – vedúci člen skupiny
- Metrostav a. s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, Česká republika oprávnená podnikat' na území SR prostredníctvom Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
- Swietelsky - Slovakia, spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
- ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s., Račianska 162, 831 54 Bratislava

Projektová dokumentácia:

Navrhovaná zmena termínu ukončenia stavby nie je viazaná na dokumentáciu zmeny stavby.

Správne poplatky:

Stavebník Hl. mesto SR Bratislava je podľa §4 ods. 1, písmeno a) zákona č. 145/1990 Zb. o správnych poplatkoch, oslobodené od platenia správnych poplatkov.

Ing. Tatiana Kratochvílová
1. námestníčka primátora



Zoznam príloh:

- Rozhodnutie OU BA k EIA č. OU-BA-OSZP3-2015/037478-r/LAZ/I-EIA
- Územné rozhodnutie č. KV/SU/3427/2015/18640/KJ
- Stavebné povolenie č. 06268/2016/CDD-30
- Predĺženie platnosti SP č. 04747/2019/CDD-7
- Stavebné povolenie MČ KV č. KV/SU/2002/2016/21867/KJ
- Predĺženie platnosti SP MČ KV č. KV/SU/165/2019/1259/DH
- Stavebné povolenie HMBA č. MAGS SSU 31102/2017-69498
- Stavebné povolenie OU-BA č. OU-BA-OSZP3-2016/77336/JAJ/IV-5530
- Rozhodnutie o predčasnom užívaní č. 08697/2019/CDD-38
- Rozhodnutie o predčasnom užívaní č. 02510/2020/CDD-57
- Rozhodnutie o predčasnom užívaní č. 05635/2020/CDD-16
- Rozhodnutie o predčasnom užívaní č. 08033/2020/CDD-30
- Predĺženie platnosti predčasného užívania č. 09851/2020/CDD-7;40280/2020
- Predĺženie platnosti predčasného užívania č. 09831/2020/CDD-9;40561/2020
- Predĺženie platnosti predčasného užívania č. 09830/2020/CDD-24;40491/2020
- Celková situácia stavby

Primaciálny palác, III. poschodie

TELEFÓN

02/59 35 65 52

BANKOVÉ SPOJENIE

ČSOB: 25829413/7500

IČO

603 481

INTERNET

www.bratislava.sk

E-MAIL

tatiana.kratochvilova@bratislava.sk