

**Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí**

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 04.04.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 04.04.2025
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkluzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_1	Podpora vybudovania špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku (Znievska ul., Bratislava)	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov.</b> Vybudovanie špecializovaného zariadenia pre dospelé osoby s diagnózou autistického spektra reflektuje akútny nedostatok kapacít v zariadeniach sociálnych služieb v kraji pre túto cieľovú skupinu. Autistické centrum, lokalizované v MČ Petržalka na Znievskej ulici, bude postavené na mieste dlhodobu nevyužívaného objektu v havarijnom stave. Zariadenie sociálnych služieb rešpektuje princípy komunitnej formy sociálnej služby, preto budú sociálne služby poskytované v dvoch samostatných budovách, formou celoročnej sociálnej služby s celkovou kapacitou 29 prijímateľov sociálnej služby.</p> <p>Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vyhlásené, zrealizovaná zázka na projekčné práce</li> <li>- zazmluvnený zhotoviteľ projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti</li> <li>- ukončená projekčná činnosť pre DÚR a DSP</li> <li>- výmaz neexistujúcej budovy MŠ Znievska 4</li> <li>- komunikácia s Magistrátom Hl. mesta SR Bratislava o majetkoprávnom vysporiadaní prístupovej cesty</li> </ul> <p>Financovanie: Program Slovensko, Vlastné zdroje BSK Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO</p>								
			<p><b>Prípravné práce</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- získanie právoplatného stavebného povolenia - 04/2025</li> <li>- schválenie ŽoNFP v rámci vyhlásenej výzvy - 07/2025</li> </ul>	300	116	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	07-25	Prieb. Plnený	09-25	V sledovanom období prebiehala inžinierska činnosť k vydaniu územného rozhodnutia (ÚR). Súbežne sa realizovala projekčná činnosť, v stupni dokumentácie realizácie stavby. Pokračovalo zabezpečenie majetkovo-právneho vypořádania pozemkov s Hl. mestom SR Bratislava, pre potreby prízjazdovej cesty k zariadeniu, čo je súčasťou podkladov pre vydanie ÚR. Zároveň prebiehala príprava projektového zámernu na zasadnutie Rady partnerstva v 6/2025.
			<p><b>Výber zhotoviteľa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zhotoviteľa stavby - 09/2025</li> </ul>	0	0	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	09-25	Prieb. Plnený	11-25	Termín výberu zhotoviteľa sa bude odvíjať od termínu vydania právoplatného stavebného povolenia.
			<p><b>Realizácia projektu</b></p>	4792	0	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	4-27	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkluzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_2	Podpora transformácie sociálnych služieb v DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave	<p><b>Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK a je spolufinancovaný z externých zdrojov.</b> Cieľom projektu je transformácia DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave. Výsledkom uvedeného procesu bude zabezpečenie kvalitnej a dostupnej dlhodobej starostlivosti pre prijímateľov sociálnych služieb v piatich zariadeniach integrujúcich sociálnu a zdravotnú starostlivosť, tzv. sociálno-zdravotných zariadeniach. Aktuálne sa v DSSaZpS Kaštieľ poskytuje sociálna služba ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím celoročnou formou, s celkovou kapacitou 166 miest. Veľkosť budovy má podiel na pretrvávajúcom modeli poskytovania sociálnej služby inštitucionálnou formou (vysoké stropy, množstvo schodísk, spoločné kúpeľne pre mužov a ženy na chodbách....). Ako jediná cesta, ktorá umožní prijímateľom právo na nezávislosť, dôstojnosť, kvalitu života, zdravia a začlenenie do spoločnosti je opustenie súčasných priestorov zariadenia v Kaštieľi a poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach komunitného typu.</p> <p>Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukončená zázka na projekčné a inžinierské práce 2 stavieb</li> <li>- ukončená projekčná činnosť pre DSP pre SOB a SOA</li> <li>- zintenzívnenie komunikácie s Magistrátom Hl. mesta SR - Bratislava a MČ Záhorská Bystrica ohľadom spoločných investičných aktivítach areálu SOU elektrotechnické</li> </ul> <p>Nakoľko externé finančné prostriedky sú limitované, BSK plánuje z pôvodných 5 stavieb po 30 prijímateľov zrealizovať 1, najviac 2 v areáli SOU elektrotechnické.</p> <p>Financovanie: Vlastné zdroje BSK Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO</p>								
			<p><b>Prípravné práce</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- získanie právoplatného územného rozhodnutia pre stavebné objekty: SOB a SOA - 02/2025</li> <li>- získanie právoplatného stavebného povolenia pre stavebné objekty: SOB a SOA - 04/2025</li> <li>- schválenie ŽoNFP v rámci vyhlásenej výzvy - 07/2025</li> </ul>	195	6	1.3	OIČaVO/ PO OSV/OSÚRaRP	7-25	Prieb. Plnený		V rámci predmetného projektu prebieha inžinierska činnosť v stupni dokumentácie realizácie stavby, pre vydanie stavebného povolenia s plánovaným termínom plnenia 07/25.
			<p><b>Výber zhotoviteľa</b></p> <p>(realizácia stavby)</p>	0	0	-	OIČaVO/OSV/ OSÚRaRP	9-25	Prieb. Plnený		Výber zhotoviteľa je podmienený obdržaním stavebného povolenia z investičnej činnosti predchádzajúceho kroku prípravných prác.
			<p><b>Realizácia projektu</b></p> <p>(stavba + MTV)</p>	12000	0	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	9-27	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

**Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí**

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 04.04.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 04.04.2025
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkľúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_3	Podpora rozvoja ľudského kapitálu, t. j. zamestnancov sociálnych služieb	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK. Cieľom aktívnej personálnej politiky BSK voči organizáciám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti je <b>udržanie a stabilizácia personálu</b> v zariadeniach sociálnych služieb.								
			A. Podpora kapacít cenovo dostupného ubytovania pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb	N/A	0	1.3	OSÚRaRP/OiČaVO/O SV	12-26	Prieb. Plnený		Schválením ostatnej zmeny účelového určenia časti majetku CSS Rača Zastupiteľstvom BSK, je v objekte na ulici Pri vinohradoch č. 267 celkovo 86 bytových jednotiek, ktoré slúžia ako dočasné ubytovanie pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkľúzie a dostupná sociálna starostlivosť			B. Kontinuálne zlepšovanie podmienok zamestnancov sociálnych služieb, vrátane celoživotného vzdelávania, príp. iných benefitov	760	760	11	OSV	12-27	Prieb. Plnený		OSV Úradu BSK pripravuje v roku 2025 niekoľko vzdelávacích aktivít pre odborných pracovníkov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK z oblasti práce s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou a ľudských práv zamestnancov v ZSS.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkľúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_4	Podpora kapacít sociálnych služieb	Cieľom podpory kapacít sociálnych služieb je <b>rozšírenie kapacít pre ťažko zdravotne postihnuté fyzické osoby, prioritne pre fyzické osoby so závislosťami a s psychiatrickými diagnózami</b> . Z hľadiska vývoja dopytu po sociálnych službách podľa zdravotného postihnutia a štruktúry diagnóz prijímateľov sociálnych služieb v župných zariadeniach, začínajú prevládať osoby so závislosťami a/alebo s psychiatrickými diagnózami, táto cieľová skupina, vzhľadom na svoje zdravotné postihnutie vyžaduje vyššie nároky na personál (počet a odbornosť) a aj špecifický prístup, ktorý nie je v súčasnosti možné úplne dosiahnuť pri dodržaní zákonných podmienok na poskytovanie sociálnych služieb. Ďalším cieľom je <b>rozšírenie kapacít sociálnej služby včasnej intervencie</b> najmä priestorové a personálne rozšírenie sociálnej služby poskytovanej dieťaťu do veku siedmych rokov, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa, kontinuálne stúpa dopyt po tejto sociálnej službe. Rozšírením sociálnych služieb pre fyzické osoby s poruchami autistického spektra dôjde k zlepšeniu dostupnosti sociálnej služby pre túto cieľovú skupinu v BSK. Zariadenie s kapacitou do 30 miest bude poskytovať sociálnu službu celoročnou pobytovou a ambulantnou formou pre osoby od 16 rokov veku. Zriadením špecializovaného zariadenia pre fyzické osoby s poruchami autistického spektra v priestoroch SOŠPg na Bullovej 2 sa zvýši dostupnosť sociálnej služby pre túto cieľovú skupinu. Sociálna služba sa bude poskytovať ambulantnou formou a predpokladaná kapacita zariadenia bude 20 až 25 miest. Špecializované zariadenie pre fyzické osoby s poruchami autistického spektra v objekte CSS prof. K. Matualya na Hontianskej 16 bude po rekonštrukcii poskytovať sociálne služby pre fyzické osoby od veku od 16+, pobytovou formou. Predpokladaná kapacita zariadenia je 12 osôb. Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje								
			A. Rozšírenie kapacít sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnuté fyzické osoby, prioritne pre fyzické osoby so závislosťami a s psychiatrickými diagnózami - identifikácia vhodných priestorov a vypracovanie ideového zameru	N/A	0	11	OiČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	12-25	Prieb. Plnený		Kontinuálne prebiehalo vyhľadávanie a identifikácia vhodných priestorov na realizáciu zameru.
			B. Rozšírenie kapacít sociálnych služieb pre osoby s poruchami autistického spektra, alzheimerovou chorobou - vytypovanie vhodného pozemku/objektu na výstavbu/rekonštrukciu zariadenia sociálnych služieb	N/A	0	3.3	OiČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	12-25	Prieb. Plnený		Kontinuálne prebiehalo vyhľadávanie a identifikácia vhodných priestorov na realizáciu zameru.
			C. Rekonštrukcia priestorov na Bullovej ulici pre osoby s poruchou autistického spektra v dospelom veku (ambulantná forma) - vypracovanie PD + stavebné práce	200	200	3.3	OiČaVO/ OSV	12-25	Prieb. Plnený		V sledovanom období prebiehali prípravné práce pre identifikáciu interiérových nárokov na poskytovanie sociálnej služby.
			D. Rekonštrukcia priestorov na Hontianskej ulici pre osoby s poruchou autistického spektra v dospelom veku (pobytová forma) - vypracovanie (DUR, DPS, MPV, inžiniering) + stavebné práce	349	179	1.3	OSÚRaRP/OSV	12-26	Prieb. Plnený		V sledovanom období prebiehali prípravné práce pre identifikáciu interiérových nárokov na poskytovanie sociálnej služby. Bolo vyhlásené verejné obstarávanie na vypracovanie architektonickej štúdie.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkľúzie a dostupná sociálna starostlivosť Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj región	OSV_5	Konceptcia rozvoja sociálnych služieb v podmienkach BSK po roku 2023	Vypracovanie dokumentu je v súlade s Programovým vyhlásením BSK a jeho vypracovanie vyplýva zo zákona o sociálnych službách. Aktuálny dokument Konceptcia rozvoja sociálnych služieb v podmienkach BSK je platný do konca roka 2023. Financovanie: aktivita je financovaná z vlastných zdrojov BSK.								
			Vypracovanie dokumentu	60	60	11	OSV	12-25	Prieb. Plnený		Z dôvodu neuspokojivej obsahovej a formálnej úrovne spracovaných častí dokumentu odovzdaných zhotoviteľom, bola objednávateľom navrhnutá zhotoviteľovi dohoda o ukončení zmluvy o dielo. V sledovanom období prebiehali rokovania o podmienkach ukončenia zmluvy.