

Komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania komisií Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

PRACOVNÝ NÁVRH

Odpočet

Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za obdobie 04. 04. 2025 – 20. 06. 2025

Materiál bude prerokovaný v nasledovných komisiách:

Finančná komisia
Komisia dopravy
Komisia územného plánovania, regionálneho rozvoja a životného prostredia
Komisia školstva, mládeže a športu
Komisia kultúry
Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu
Komisia zdravotníctva
Komisia sociálnych vecí
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania

Zodpovední:

Ing. Patrícia Mešťan, MA
riaditeľka
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Mgr. Barbora Lukáčová
riaditeľka Odboru stratégie, územného
rozvoja a riadenia projektov

Mgr. Peter Kardoš
riaditeľ Odboru zdravotníctva

Mgr. Michal Halabica
riaditeľ Odboru dopravy

Ing. arch. Mária Rajecká
riaditeľka Odboru územného plánu, GIS
a životného prostredia

PhDr. Marica Šiková
riaditeľka Odboru sociálnych vecí

doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová
vedúca Oddelenia kultúry

Mgr. Jana Zápalová
riaditeľka Odboru školstva, mládeže a športu

Spracovatelia:

Mgr. Peter Jesenský
referent Inštitútu regionálnej politiky
Bratislavského kraja

Mgr. Martin Adámik
referent Inštitútu regionálnej politiky
Bratislavského kraja

Bratislava
jún 2025

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. /2025

zo dňa 20. 06. 2025

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

b e r i e n a v e d o m i e

Odpočet plnenia Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za obdobie 04. 04. 2025 – 20. 06. 2025.

Dôvodová správa

Bratislavský samosprávny kraj spracoval v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov strednodobý strategický dokument **Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027** (ďalej len PHRSR BSK 2021-2027). Uvedený dokument bol následne schválený Zastupiteľstvom BSK dňa **11. 06. 2021** Uznesením č. 387/2021.

Pre implementáciu programovej časti PHRSR BSK 2021-2027 bol spracovaný Akčný plán BSK (ďalej len AP BSK), ktorý je zároveň **plánovacím a monitorovacím nástrojom napĺňania cieľov PHRSR BSK 2021 - 2027** ako aj **priorít BSK**.

Cieľom aktivít Akčného plánu je prispievať ku komplexnému rozvoju regiónu, pričom jeho súčasťou sú projekty z oblasti dopravy, kultúry, cestovného ruchu, školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, životného prostredia, územného plánovania a energetiky.

Predkladaný materiál sa zameriava na monitorovanie plnenia jednotlivých kľúčových krokov AP BSK **k 20. 06. 2025**. Kľúčový krok implementácie predstavuje čiastkové činnosti jednotlivých odborov a oddelení Úradu BSK, ktoré je potrebné vykonať pre úspešnú realizáciu projektov. Materiál a jeho kľúčové kroky boli vypracované jednotlivými odbormi, pričom koordinátorom je Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov. Odpočet Akčného plánu BSK je po vypracovaní prerokovaný vo všetkých relevantných komisiách.

Medzi najzásadnejšie kroky v projektoch v rámci odpočtovania **AP BSK** za jednotlivé odbory za **2. štvrťrok 2025** sú:

Odbor Úradu BSK	Odpočet kľúčových krokov
Odbor školstva, mládeže a športu	- V 1.Q.2025 bola odovzdaná architektonická štúdia pre projekt kampusu v Modre a zároveň bol vysúťažovaný projektant pre budovu internátu. - V 05/2025 bola podaná ŽoNFP v rámci projektu COVP Hálova a predpokladané schválenie žiadosti je 07/2025.
Odbor sociálnych vecí	- Pokračovali práce na spracovaní dokumentácie pre realizáciu stavby a bolo ukončené majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov s Hl. mestom Bratislava pre projekt Podpory vybudovania špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku (Znievska). - Prebieha inžinierska činnosť potrebná pre vydanie stavebného povolenia pre projekt Podpory transformácie sociálnych služieb v DSS a ZpS Kaštieľ Stupava.
Odbor zdravotníctva	- V dňoch 8.a 9. apríla sa priestoroch Úradu BSK uskutočnila aktivita "Župný známenkový deň". - V priebehu mesiaca 05/2025 má byť ukončená súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre realizáciu rekonštrukcie objektu detašovaného pracoviska Polikliniky Karlova Ves na Donnerovej ulici.
Odbor dopravy	V 03/2025 sa podal návrh na vydanie územného rozhodnutia pri vybudovaní obchvatu Malacky. Predpoklad doriešenia rozporov s SSC do konca 05/2025 a následne bude prebiehať územné konanie.

	• V súčasnosti prebiehajú osobné návštevy všetkých dotknutých obcí ohľadom sfinalizovania napojenia informačných tabúl na zastávkach v IDS BK vo vybraných lokalitách. Podanie zámeru do Rady partnerstva je plánované na 09/2025.
Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia	• Na základe osobného stretnutia s Okresným úradom Bratislava bolo dohodnuté, že BSK stiahne svoje Oznámenie o strategickom dokumente. BSK deklaroval, že s pripomienkami doručenými v zisťovacom konaní sa vie vysporiadať a premietnuť ich do nového strategického dokumentu Koncepcia územného rozvoja regiónu. • Bola spracovaná inventarizácia drevín v CSS Javorinská, DSS Rozsutec a DSS Báhoň v rozsahu podrobného zhodnotenia kvalitatívneho a kvantitatívneho stavu stromov (305 ks).
Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov	• Gymnázium L. Novomeského, SPŠ Drieňova, Gymnázium I. Horvátha a SŠ Tokajicka - sú vysúťažení zhotovitelia stavebných prác a zároveň v 04/2025 začali stavebné práce. • Dňa 16.5.2025 boli Radou partnerstva BSK schválené projektové zámery zamerané na Energetickú obnovu objektov (CSS Pezinok, CSS prof. Matulaya, DSS Kampino). • Dňa 16.5.2025 boli projektové zámery pre výstavbu Fotovoltaických zdrojov na budove Úradu BSK a DSS Rača schválené Radou partnerstva BSK. Pre oba projekty boli vydané stavebné povolenia. Ďalším krokom je príprava verejného obstarávania na výber realizácie. • Revitalizácia Kaštieľskeho parku v Stupave v súčasnosti prebieha. Počas monitorovacieho obdobia došlo k výrubom vrátane odstránenia drevín a orezom drevín. Prebiehajúce práce sú rekonštrukcia vodopádu, rekonštrukcia murovaného oplotenia. • Novostavba cyklotrasy v Zálesí je dokončená a momentálne je v kolaudačnom konaní.
Oddelenie kultúry	• Zmluva s víťazom architektonickej súťaže bola podpísaná. Víťazné architektonické štúdio FVA pracuje na projektovej dokumentácii pre projekt synagógy Svätý Júr. • V 1.Q. 2025 sa vypracovala architektonická štúdia rekonštrukcie mikve a pece na maces, čaká sa na stanovisko KPÚ pre pamiatkovú ochranu mikve a pre PD komunitnej záhrady v rámci synagógy Senec.