

Interreg VI-A SK-AT

Royal Traces NFP404401FRF8

**DOHODA PROJEKTOVÝCH PARTNEROV O FINANCOVANÍ PROJEKTOVÉHO
MANAŽMENTU V PRÍPADE OMEŠKANIA REALIZÁCIE PROJEKTU ROYAL TRACES (ďalej
len „Dohoda“)**

**VEREINBARUNG DER PROJEKTPARTNER ÜBER DIE FINANZIERUNG DES
PROJEKTMANAGEMENTS BEI PROJEKTVERZÖGERUNGEN IM PROJEKT ROYAL TRACES
(im Weiteren „Vereinbarung“)**

SK / Gegenstand der Vereinbarung

<p>V prípade predĺženia trvania projektu o viac ako 6 mesiacov prevezmú zodpovední projektoví partneri financovanie dodatočných nákladov na projektový manažment u rakúskeho vedúceho partnera a u slovenského hlavného cezhraničného partnera.</p> <p>Toto ustanovenie sa nevzťahuje na okolnosti vylučujúce zodpovednosť*, ktoré môžu počas implementácie projektu vzniknúť.</p> <p>Náklady na projektový manažment budú prednostne hrazené z nevyčerpaných zdrojov projektu, ktoré boli schválené v Zmluve o nenávratný finančný príspevok a maximálne do výšky celkového schváleného projektového rozpočtu.</p> <p>*podľa Zmluvy o nenávratný finančný príspevok, kapitola Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, Článok 1 - Všeobecné ustanovenia.</p>	<p>Im Falle einer Verlängerung der Projektlaufzeit um mehr als 6 Monate übernehmen die verantwortlichen Projektpartner die Finanzierung der zusätzlichen Projektmanagementkosten beim österreichischen Lead-Partner und beim slowakischen Grenzüberschreitenden Hauptpartner.</p> <p>Diese Bestimmung gilt nicht für Umstände, die eine Haftung ausschließen, die während der Projektumsetzung auftreten können.*</p> <p>Die Projektmanagementkosten werden vorrangig aus den nicht ausgeschöpften Mitteln des Projekts gedeckt, die im Fördervertrag genehmigt wurden, und zwar maximal bis zur Höhe des insgesamt genehmigten Projektbudgets.</p> <p>*gemäß Fördervertrag, Kapitel Allgemeine Vertragsbedingungen des Fördervertrags, Artikel 1 - Allgemeine Bestimmungen</p>
---	---

	Meno osoby oprávnenej k podpisu Dohody/	Dátum, miesto/	Podpis a pečiatka/ Unterschrift, Stempel
--	--	---------------------------	---

	Name der zeichnungs- berechtigten Person	Datum, Ort	
Za Hlavného partnera/ Für den Leadpartner Marktgemeinde Wilfersdorf	Bgm. Josef Tatzber		
Za hlavného cezhraničného partnera / Für den grenzüber- schreitenden Hauptpartner Záhorské múzeum v Skalici	Mgr. ThLic. Martin Hoferka, Th.D., riaditeľ		
Za projektového partnera / Für Projektpartner Marktgemeinde Lanzenkirchen	Bgm. Bernhard Karnthaler		
Za projektového partnera / Für Projektpartner Weinviertel Tourismus GmbH	Hannes Steinacker		
Za projektového partnera / Für Projektpartner Mesto Malacky	JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.		
Za projektového partnera / Für Projektpartner Bratislavský samosprávny kraj	Mgr. Juraj Droba MBA, MA		
Za projektového partnera / Für Projektpartner Malé Karpaty	Mgr. Juraj Petrakovič, predseda predstavenstva		
Za projektového partnera / Für Projektpartner Obec Plavecké Podhradie	Ing. Július Papán, starosta obce		
Za projektového partnera / Für Projektpartner Trnavský kraj	Ing. Pavol Kalman, predseda krajskej organizácii cestovného ruchu		