

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita č.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_1	Kultúrnokomunitné centrum synagóga Senec	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. V súlade so Stratégiou rozvoja kultúry v BSK na roky 2015-2020 bude obnovená synagóga slúžiť ako multifunkčné kultúrne-spoločenské centrum , rešpektujúci religiózny charakter pamiatky. Vzhľadom k viacerým obmedzeniam (architektonicko-dispozičné, ochrannársko-pamiatkárské, náboženské...), ako aj vzhľadom na potrebu rozšírenia služieb bolo nevyhnutné umiestniť prevádzkové zázemie mimo samotného historického objektu synagógy. Projekt preto počítá s vybudovaním tzv. infopavilónu a multifunkčných priestorov v areáli za synagógou. Projekt počítá aj s intenzívnym využitím areálu synagógy, vrátane in situ prezentácie archeologických nálezov staršieho obytno-rituálneho komplexu. Areál synagógy má byť prístupný verejnosti a má slúžiť na komunitné aktivity, oddych a relax (zeleň) s možnosťou organizovania malých príležitostných kultúrnych podujatí v exteriéri aj v súlade s Memorandom o spolupráci pri obnove a využívaní národnej kultúrnej pamiatky synagógy v Senci medzi BSK a mestom Senec (apríl 2013). Záverečná fáza projektu Expozície židovského kultúrneho dedičstva Bratislavského kraja sa presúva do roku 2025. Expozícia bude pracovať s novými zbierkovými predmetmi. Taktiež sa bude realizovať projekt komunitnej záhrady a pamiatková obnova NKP rituálnych kúpeľov mikve a NKP pec na maces . V roku 2025 začne nábehová fáza fungovania nového kultúrne-kreatívneho centra a spustí sa činnosť širokého spektra aktivít (umelecké, osvetové, vzdelávacie, komunitné).								
			Financovanie: vlastné zdroje BSK, Nadačný fond Phillip Morris Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Senec Projektový tím BSK: OľGaVo, OK, SM								
			Prípravné práce - vypracovanie štruktúry a obsahov, realizácia širokého spektra aktivít (umelecké, vzdelávacie, osvetové, komunitné) - Expozícia židovského kultúrneho dedičstva BSK - 12/2025 - architektonická štúdia, rekonštrukcia Mikve - 3/2025 - projektová dokumentácia, vypracovanie projektov - rekonštrukcia rituálny kúpeľ mikve a pec - 6/2025	250	250	10/3.3	OľGaVo/OK/SM	12-25	Prieb. Plnený		V KKC Synagóga Senec je pravidelná mesačná prevádzka, ktorá zahŕňa DDD v synagóge, vzdelávacie podujatia pre ZŠ a SŠ ako aj seniorské skupiny a širokú verejnosť, koncerty organizované OK a v rámci prenájmov, komunitné akcie. Vypracovanie štruktúry a obsahov, programová dramaturgia pre synagógu bude komplexne vypracovaná do konca roka 2025, po získaní skúsenosti z nábehovej fázy fungovania synagógy. Je pripravený a funkčný rezerválny systém na rezerváciu a nákup vstupeniek na podujatie. 2. ročníkom festivalu Shalom chaverim sa začne pravidelná prevádzka KKC synagóga Senec. Expozícia židovského kultúrneho dedičstva sa bude realizovať v 12/2025 (respektíve realizácia expozície bude závisieť od reálneho dodania požadovaných zbierkových predmetov, ktoré majú byť z územia regiónu BSK a zapožičané zo židovského komunitného múzea a ďalších múzeí. Ide o zbierkové predmety, druhovo identické k pôvodnému autorskému návrhu. V 1.Q.2025 sa vypracovala architektonická štúdia rekonštrukcie mikve a pece na maces. Zákazka VO na vypracovanie projektov na pec a rituálny kúpeľ - Geodetické zameranie, Chladenie, Konzervovanie, Statika, Zdravotechnika bola vysúfadená a preukázaná hospodárnosť do 30.6.2025. Pripravuje sa PD komunitnej záhrady, príprava podkladov pre VO na zhotoviteľa.
			Realizácia projektu Mikve - (dočasné prekrytie)	45	3	3.3	OľGaVo/ OK/ SM	12-25	Zrušený		Dočasné prekrytie Mikve sa nerealizovalo v roku 2024. V súčasnosti sa už realizuje komplexná obnova NKP, a z toho dôvodu sa daná aktivita nerealizuje.
			Rekonštrukcia exteriéru (záhrada) v Synagóge Senec	105	105	3.3	OľGaVo/ OK/ SM	12-25	Prieb. Plnený		Aktuálny stav umožňuje realizáciu exteriéru v súčinnosti s obnovou mikve a pece. Je pripravená PD, v štádiu povolovania. Rekonštrukcia je rozdelená na 2 etapy (jesenná a jarná). Povolenia KPÚ sú už ukončené.
Priorita č.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_2	Záchrana kultúrneho dedičstva - rekonštrukcia a nové využitie synagógy vo Sv. Jure	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je rekonštrukcia a nové využitie budovy synagógy vo Svätom Jure , patriacej z hľadiska významu medzi najdôležitejšie židovské pamiatky na Slovensku. Okrem architektonickej hodnoty stavby, ktorá je staršieho pôvodu a na synagógu bola prestavaná v roku 1790, je mimoriadne dôležitou aj jej historická hodnota. Dnes je jedinou existujúcou stavbou priamo spojenou so životom významného židovského rabína Chatama Söfera a ako taká má obrovský turistický potenciál. Po rekonštrukcii by mohla plniť kultúrne-vzdelávaciu funkciu prostredníctvom expozícií zameraných na osobu a život Chatama Söfera, židovskej komunity v Malokarpatsku a multietnickej a multikonfesnej histórie Sv. Jura ako príkladu tolerantného spolujitia menšín. Prostredníctvom kreatívneho centra slúžiaceho miestnej komunite by spĺňala aj kultúrne-spoločenskú funkciu. Aktuálne sa hľadajú možnosti získania externých finančných zdrojov v novom programovacom období na roky 2021 – 2027.								
			Financovanie: Vlastné zdroje BSK, BSK sa tiež bude usilovať o získanie externých zdrojov Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - Sv. Jur Projektový tím: OľGaVo, OK, PO								
			Prípravné práce – vypracovanie projektová dokumentácia - 04/25	202	135	3.3/10	OľGaVo/OK/	4-25	Prieb. Plnený	9-25	Zmluva s víťazom architektonickej súťaže bola podpísaná. Víťazné architektonické štúdio FVA pracuje na projektovej dokumentácii. Termín dodania finálnej dokumentácie sa predlžuje z dôvodu implementácie niekoľkých zmien znosených zo strany BSK, a tiež implementáciou nového stavebného zákona, ktorý podnietil potrebu vypracovania dodatku k zmluve s úpravou jednotlivých výkonných prác. Prebieha proces povolenia otvorenia areálu budúceho staveniska.
			Výber zhotoviteľa	0	0	-	OľGaVo/ OK/	12-26	Prieb. Plnený		Výber zhotoviteľa sa uskutoční po ukončení vypracovania PD.
			Realizácia projektu	1500	0	-	OľGaVo/OK/	12-27	Prieb. Plnený		Po splnení predchádzajúcich krokov.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita č.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_3	Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK, spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je využiť kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej propagácie tvorby zástupcov cieľových skupín. Zároveň v ňom ide aj o zmobilitovanie a zaangažovanie organizácií/ subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva, spoločom vývoji produktov a služieb a súvisiacich vzdelávacích aktivít, celkovo sa dosiahne rozšírenie spoločných cezhraničných ponúk v oblasti cestovného ruchu, voľného času a kultúry.</p> <p>V roku 2025 sú hlavnými výstupmi projektu na území BSK: Obsahové doplnenie Kultúro-kreatívneho centra v obnovenom kaštieli a parku v Modre, obsah, štruktúra a ciele digitálno-dokumentačného centra so študovňou v priestoroch kaštieľa.</p> <p>Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj- Modra</p>								
			<p>Obsahová náplň</p> <p>Nové aktivity Kultúrneho a kreatívneho centra BSK zloženého z viacerých oblastí činnosti: najmä podpora lokálnej ekonomiky zameranej na vinárov a vinohradníkov, digitalizácia - obsah, štruktúra, ciele a dokumentácia kultúrneho dedičstva, voľnočasové aktivity zamerané na všetky druhy umenia s dôrazom na ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v BSK.</p>	N/A	0	10	OK		Prieb. Plnený		<p>Po úspešnej rekonštrukcii kaštieľa a záhrady v Modre sa rozšírila ponuka služieb, ktoré má poskytovať Digitalizačno-dokumentačné a publikačné oddelenie. Pokračuje sa v digitalizácii krajiny, ktorá vyplýva zo strategického dokumentu: Centrum pre dokumentáciu a digitalizáciu kultúrneho dedičstva BSK. Sleduje sa podpora vinárov a vinohradníkov, podpora tradícií, cestovného ruchu, lokálneho produktu a trávenia voľného času. V rámci rozvoja organizácie sa pripravujú nové formáty, a to v rámci podpory vinárov a vinohradníkov (nové priestory vinotéky na prezentáciu a propagáciu), vzdelávacie workshopy v rámci zmysluplného trávenia voľného času a udržiavania ľudových tradícií s autenticitou prejavu a posilňuje sa aj KOČ v jednotlivých oblastiach. Ide predovšetkým o metodickú činnosť, vzdelávanie a profesionalizácia manažmentu organizácie KOČ a nové formáty oslovujúce nielen nové cieľové skupiny, ale hlavne diverzifikácia krajskej osvetovej činnosti v celom území.</p> <p>V záhrade od jej sprístupnenia verejnosti prebiehajú pravidelne workshopy - výtvarné plenéry a komunitné aktivity. Nadalej prebieha decentralizácia viacerých aktivít vyplývajúcich z kompetencií v oblasti kultúro-osvetovej činnosti. Spustil sa rezerválny systém prenájmov kaštieľa. Pripravil sa inovatívny program letných aktivít - letné školy, reflektujúci aj iné oblasti KOČ.</p> <p>Malokarpatské osvetové stredisko čiastočne naplnilo merateľné ukazovatele pre prvý polrok k 2025.</p>
Priorita č.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_4	Presadzovanie kľúčových priorit BSK v oblasti kultúry	<p>Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK. Cieľom kancelárie je vytvoriť priaznivé a motivujúce podmienky pre natáčanie audiovizuálnych diel na území Bratislavského kraja. Realizácia kancelárie prebieha v niekoľkých etapách. Prvá spočíva v sumarizácii lokácií vhodných pre filmovanie na území kraja. Samostatná ponuka lokácií vo vlastníctve BSK. Ďalšou etapou je snaha o vytvorenie spoločných podmienok a zároveň zjednodušenie podmienok pre výrobu audiovizuálnych diel na území BSK (v spolupráci s mestom, obcami a ostatnými zainteresovanými subjektami - elektrárne, odvoz odpadu, a pod.). Posledná etapa zahŕňa priamu alebo nepriamu finančnú pomoc pre filmové produkcie. Kancelária ponúka aj možnosť prezentácie pre rôzne profesie súvisiace s výrobou audiovizuálnych diel, ktoré pôsobia na území kraja (vizážisti, kostyméri, kameramani, strihači a pod.).</p> <p>Zámerom vzdelávania, ako jednej z oblastí záujmu oddelenia kultúry je podiel na formovaní vzdelanostnej spoločnosti, ktoré vyúsťuje vo vytváraní voľnočasových, komunitných projektov a projektov neformálneho vzdelávania v školách, ale aj vo verejných priestoroch a v kultúrnych zariadeniach patriacich Bratislavskému samosprávnemu kraju, z ktorých sedem má v agende oddelenie kultúry.</p>								
			A. Regionálna filmová kancelária/Regional Film Office	55	3	10	OK		Prieb. Plnený		<p>Prebehli rokovania so SFC ohľadom spolupráce pri organizácii prestížnej filmovej konferencie ACE PRODUCERS, ktorá združuje približne 200 európskych producentov a je skvelou príležitosťou na vzájomnú spoluprácu a podporu filmového priemyslu v regióne. Kreuje sa v spolupráci s AVF a SFÚ koncepcia propagácie Bratislavského kraja ako atraktívnej filmovej destinácie.</p>
			B. Ochrana pamiatok na území BSK (Umenie vo verejnom priestore kraja)	65	24	10	OK	12-25	Prieb. Plnený		<p>Pokračuje kunsthistorický výskum k znápaným dielom vo verejnom priestore - budovy a pozemky vo vlastníctve kraja. Doplnenie do mapového portálu, komunikácia projektu, reštaurovanie vybraných ohrozených diel (sklomozaiky), komentované zážitkové prehliadky (autobus, bicykel, pešie). Začali sa prípravy realizácie premiestnenia sochy "Matka s dieťaťom" od sochára Jozefa Kostku a rovnako aj mramorového podstavca od sochára Štefana Belohradského, na ktorom bola socha osadená - komunikácia s právnym oddelením, ako aj s dedičkami pozostalých sochárov. Zámerom je aj reštaurovanie sochy, ako aj očistenie podstavca pred finálnym umiestnením do areálu Polikliniky v Karlovej Vsi.</p>
			C. Vzdelávanie v oblasti kultúry, kultúro-historického dedičstva a umenia na území BSK - realizácia jednotlivých okruhov - 12/2025	100	21	10	OK	12-25	Prieb. Plnený		<p>Vyhlásil sa 3. ročník súťaže Pamätáte si ešte? určenej pre stredné školy, rozšírený o novú kategóriu podcasty. Vyhlásené témy: "Prežili peklo Auschwitz-Birkenau" a "Akcia K, Akcia R, Akcia B / Keď sa z noci a dňa stala nočná mora" - termín odovzdávania prác 12. 12. 2025. Priebiežne prebiehajú skupinové zážitkové komentoané prednášky pre verejnosť v synagóge Senec podľa aktuálneho záujmu. Pripravujú a realizujú sa podujatia k Roku I. Štúra v spolupráci s mestom Modra a s MČS SNM.</p> <p>Pokračujeme v realizácii cyklopodujatí "Železná opona zo sedla bicykla" s odborným výkladom. Druhé plánujeme realizovať 24. augusta 2025 na trase Vysoká na Morave - Záhorská Ves.</p> <p>Vzdelávacie aktivity sa pripravujú aj v projekte Vikend zatvorených hraníc. Spustil sa cyklus vzdelávacích a tvorivých dielní v BBD, pripravuje sa koncepcia vzdelávania na Malej scéne a inovatívne formy muzeálnej pedagogiky v Malokarpatskom múzeu. Malokarpatská knižnica tiež profesionalizuje svoje popularizačno-vzdelávacie aktivity, získala 3D tlačiareň. Pripravila sa koncepcia DEKD a tradičnej konferencie BSK v oblasti pamiatkovej ochrany, tento rok zameraná na ľudovú architektúru kraja, obe aktivity budú realizované v 3.Q.2025.</p>
			D. Malá scéna STU - vzduchotechnika, drobný mobiliár/kaviareň, galerijný systém - vybavenie priestoru (propagácia, brandovanie, galerijný systém)	57	57	10	OK	12-25	Prieb. Plnený		<p>Bolo zrealizované VK na riaditeľa/ku Divadla Malá scéna, čaká sa na definitívne výsledky. Prebiehajú rokovania s STU (Stf, FA STU) a s jednotlivými katedrami ohľadom možnej spolupráce s predmetnej oblasti. Očakávame výsledky dotácií FPU, v rámci ktorých sa žiadalo na projekt zvýšenia dostupnosti KZ.</p>

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita č.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_3	Kreatívny dom Ferdiša Kostku v Stupave	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je rekonštrukcia múzea Ferdiša Kostku v Stupave a inovovanie jeho obsahu v zmysle moderných trendov zvyšovania interaktivity a zapájania návštevníkov do zážitkového procesu. Múzeum pozostáva z dvoch objektov - domu, kde sa tento významný slovenský džbánkár a keramikár narodil, žil a pracoval, a z budovy zvanej breithaus s pecou na vypaľovanie keramiky. BSK v r. 2017 kúpil nehnuteľnosti susediace s Múzeom Ferdiša Kostku, bez ktorých nie je možná prevádzka a rozvoj múzea (prístupová cesta, rodinný dom). Zámerom je vybudovať stálu expozíciu keramiky p. Kostku. Historické objekty komplexu sú národnou kultúrnou pamiatkou. V roku 2021 bola začatá sanácia múrov, vyspádovanie terénu a ošetrovanie omietok v súlade s rozhodnutím KPÚ. Následne BSK v novembri 2022 vykonal prieskum a kontrolu aktuálneho stavu zavlňania, aktuálny posudok na návrh sanácie bol predložený KPÚ so žiadosťou o stanovisko v decembri 2022. Stanovisko bolo vydané v 1 Q 2023, na základe ktorého prebiehajú prípravné práce k sanácii. Vzhľadom na celkovú finančnú situáciu je projekt dočasne pozastavený a v roku 2025 prebehnú nevyhnutné sanačné práce na prevenciu degradácie NKP.</p> <p>Financovanie: Vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj- Stupava Projektový tím BSK: OIČSaVO, OK</p>								
			<p>Prípravné práce - realizácia projektu sanácie a stabilizácie - 12/2025</p>	35	0	3.3	OK/ OIČaVO	12-25	Prieb. Plnený		Vzhľadom na celkovú finančnú situáciu je projekt dočasne pozastavený na dobu neurčitú. Nevyhnutné sanačné práce na prevenciu degradácie NKP neboli v roku 2024 zrealizované. Plán týchto prác je presunutý na rok 2025. Zvažuje sa aj možný predaj.