

Komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania komisií Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

PRACOVNÝ NÁVRH

Odpočet

Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za obdobie 12. 12. 2025 – 17. 04. 2026

Materiál bude prerokovaný v nasledovných komisiách:

Finančná komisia
Komisia dopravy
Komisia územného plánovania, regionálneho rozvoja a životného prostredia
Komisia školstva, mládeže a športu
Komisia kultúry
Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu
Komisia zdravotníctva
Komisia sociálnych vecí
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania

Zodpovední:

Ing. Patrícia Mešťan, MA
riaditeľka
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Mgr. Barbora Lukáčová
riaditeľka Odboru stratégie, územného
rozvoja a riadenia projektov

Mgr. Peter Kardoš
riaditeľ Odboru zdravotníctva

Mgr. Michal Halabica
riaditeľ Odboru dopravy

Ing. arch. Mária Rajecká
riaditeľka Odboru územného plánu, GIS
a životného prostredia

PhDr. Marica Šiková
riaditeľka Odboru sociálnych vecí

doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová
vedúca Oddelenia kultúry

Mgr. Jana Zápalová
riaditeľka Odboru školstva, mládeže a športu

Spracovatelia:

Mgr. Peter Jesenský
referent Inštitútu regionálnej politiky
Bratislavského kraja

Mgr. Martin Adámik
referent Inštitútu regionálnej politiky
Bratislavského kraja

Bratislava
marec 2026

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. /2026

zo dňa 17. 04. 2026

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

b e r i e n a v e d o m i e

Odpočet plnenia Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za obdobie 12. 12. 2025 – 17. 04. 2026.

Dôvodová správa

Bratislavský samosprávny kraj spracoval v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov strednodobý strategický dokument **Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027** (ďalej len PHRSR BSK 2021-2027). Uvedený dokument bol následne schválený Zastupiteľstvom BSK dňa **11. 06. 2021** Uznesením č. 387/2021.

Pre implementáciu programovej časti PHRSR BSK 2021-2027 bol spracovaný Akčný plán BSK (ďalej len AP BSK), ktorý je zároveň **plánovacím a monitorovacím nástrojom napĺňania cieľov PHRSR BSK 2021 - 2027** ako aj **priorít BSK**.

Cieľom aktivít Akčného plánu je prispievať ku komplexnému rozvoju regiónu, pričom jeho súčasťou sú projekty z oblasti dopravy, kultúry, cestovného ruchu, školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, životného prostredia, územného plánovania a energetiky.

Predkladaný materiál sa zameriava na monitorovanie plnenia jednotlivých kľúčových krokov AP BSK **k 17. 04. 2026**. Kľúčový krok implementácie predstavuje čiastkové činnosti jednotlivých odborov a oddelení Úradu BSK, ktoré je potrebné vykonať pre úspešnú realizáciu projektov. Materiál a jeho kľúčové kroky boli vypracované jednotlivými odbormi, pričom koordinátorom je Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov. Odpočet Akčného plánu BSK je po vypracovaní prerokovaný vo všetkých relevantných komisiách.

Medzi najzásadnejšie kroky v projektoch v rámci odpočtovania **AP BSK** za jednotlivé odbory za **1. štvrťrok 2026** sú:

Odbor Úradu BSK	Odpočet kľúčových krokov
Odbor školstva, mládeže a športu	- V rámci kampusu Modra boli koncom roka a začiatkom roka 2026 odovzdané PD na objekty (školy a telocvične, kotolne, vínnej pivnice) a momentálne prebieha inžinierska činnosť na získanie stavebného povolenia. - V 02/2026 bolo ukončené VO na zhotoviteľa stavebných prác v projekte COVP Hálova a v 03/2026 sa začalo so stavebnými prácami.
Odbor sociálnych vecí	- V 02/2026 bolo úspešne ukončené územné konanie a územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v rámci projektu špecializovaného zariadenia na Znievskej ulici. - V rámci projektu špecializovaného zariadenia v Záhorskej Bystrici prebiehajú inžinierske činnosti za účelom vydania stavebného povolenia, pričom predpokladaný termín je 5/2026.
Odbor zdravotníctva	Pokračuje sa v projektových prácach - komplexná rekonštrukcia objektu detašoveného pracoviska Polikliniky Karlova Ves na Donnerovej ulici. V súčasnosti sa pripravil návrh pôdorysu zariadenia a tiež umiestnenia parkovacích miest a záchytnej vsakovacej nádrže na dažďovú vodu na priľahlom pozemku.
Odbor dopravy	Vydanie územného rozhodnutia mestom Senec pre rozširovanie cesty II. triedy II/503 v úseku diaľničná križovatka Senec - okružná križovatka Senec sa predpokladá do konca 03/2026.

Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia	• Boli zahájené prípravné práce pre spracovanie KURR BSK a to vyžiadanie údajov o stave územia od dotknutých orgánov verejnej moci a právnických osôb pôsobiach na území BSK (02/2026). Podklady budú využité pre spracovanie Analýzy a syntézy KURR BSK. Zároveň sa pripravuje VO na spracovateľa. • Bola spracovaná inventarizácia drevín v areáli Gymnázia Einsteinova v Bratislave. V DSS Integra bola poskytnutá súčinnosť pri výrube a orezoch drevín. Pre SOŠT Vranovská, DSS Integra, SOŠ MIŠ Kadnárova a SZŠ Strečnianska boli boli pripravené podklady k správne konaniu na výrub.
Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov	• Po ukončení stavebných prác na konci roku 2025 (Gymnázium L. Novomeského, SPŠ Drieňová, Gymnázium I. Horvátha, SŠ Tokajčka) sa začali ďalšie stavebné práce na objektoch (HA Mikovíniho a OA Račianska) v rámci energetickej obnovy. • Pre projekty na energetickú obnovu budov (CSS Pezinok, CSS prof. Matulaya, DSS Kampino) boli podané ŽoNFP a zároveň vyhlásené verejné obstarávanie na stavebné práce. • V 03/2026 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Realizácia oboch fotovoltaiických zdrojov (Úrad BSK a DSS Rača) bude ukončená do konca 3. Q. 2026. • V 03/2026 prebehol podpis Zmluvy o NFP s Riadiacim orgánom v rámci projektu HUBsburg-TwinSmart. • Pre úsek cyklotrasy Vrakúňa - Most pri Bratislave bolo v 02/2026 vydané územné rozhodnutie. • V rámci revitalizácie parku v Stupave sa po obnovení prác na jar 2026 sa uskutočnia záverečné výsadby, pričom cieľom je slávnostné otvorenie zrevitalizovaného parku je v apríli 2026.
Oddelenie kultúry	• Termín dodania finálnej dokumentácie sa predlžuje z dôvodu implementácie niekoľkých zmien vznesených zo strany BSK, KPU a mesta Sv. Jur a tiež implementáciou nového stavebného zákona, ktorý podnietil potrebu vypracovania dodatku k zmluve s úpravou jednotlivých výkonových prác. Prebieha proces povolenia otvorenia areálu budúceho staveniska. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bola zrealizovaná. • Aktuálny stav umožňuje realizáciu exteriéru v súčinnosti s obnovou mikve a pece. Je pripravená PD, v štádiu povolovania. Rekonštrukcia je rozdelená na 2 etapy (jesenná a jarná). Povolenia KPÚ sú už ukončené.