INFORMACIA

Rekonstrukcia Divadia Aréna

JUDr. Jozef Hentek
Ing. Jozef Chynorangq




Projekt komplexnej rekonétrukcie Divadia Aréna

podkladom pre projekt rekon&trukcie Divadla Aréna boli Studie vypracované
v roku 2015:

1. ARENA rekonstrukcia a prestavba (architektura)
Studia 4.9.2015
Spracovatelia:
prof. Ing. arch. Jan Stempel
akad. arch. Ing. Jan Studeny
Ing. arch. Benjamin Bradnansky
Mgr. art. Vit Halada, artD.

2. $TUDIA ZMENY TECHNOLOGICKEHO VYBAVENIA INSCENACNEHO
PRIESTORU
Konceptné riesenie:
prof. ak. arch. Jindfich Smetana

prilohou étidie bol aj Projekeny rozpotet — Stldia zmeny
technologického vybavenia inscenatného priestoru na sumu 3524098
EUR bez DPH.

K étudii ARENA rekonstrukcia a prestavba vypracoval Bratislavsky samospravny
kraj Zamer na obnovu NKP budova Divadla Aréna. K tomuto zameru KpU
Bratislava vydal 14.9.2015 sthlasné stanovisko. Dalsie stanoviska KPU
Bratislava budu vydané k jednotlivym stuptiom projektu, ktoré budi
vypracovane v zmysle vydaneho suhlasu k zameru obnovy.

Predmetné dokumenty sluzili ako podklad pre Viadu Slovenskej republiky, ktora
svojim uznesenim ¢&.705/2015 vyclenila na komplexnu rekonétrukciu Divadla

Aréna 4.500.000 EUR. Nasledne Zastupitelstvo BSK v januari 2016 prijalo
uznesenie &. 1/2016 0 rekon&trukcii Divadla Aréna.

V aprili 2016 bola sriadend pracovna skupina na pripravu verejného
obstaravania projektu komplexnej rekonétrukcie Divadia Aréna v nasledovnom
zloZeni:

JUDr. Jozef Hentek — predseda

ing. Ofga Markovicova



JUDr. Ing. Jan Kesely

Ing. Elena Sokolova

Mgr. Rastislav Senkirik

Ing. Zdenka Bothova

Do dneSného dia pracovna skupina zasadala 20-krat.

Na zaklade odbornej dokumentacie bola 12.5.2016 v Eurépskom vestniku
zverejnena sutaz Projektové prace — Rekonstrukcia Divadla Aréna.

Sutaz je zverejnena na nasledujicom linku:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160155-2016:TEXT:SK:HTML

Predpokladana hodnota zakazky (PHZ) bola stanovena verejnym
obstaravatelom. Pri stanovovani PHZ vychadzal verejny obstaravatel zo
sadzobnika pre navrhovanie projektovych a inZinierskych prac UNIKA. PHZ
bola preverend a potvrdend znalcom Ustavu stavebnej ekonomiky, s.r.o.

Sutaz prebiehala prostrednictvom elektronického verejného obstaravania
Uradu pre verejné obstaravanie (EVO).

Do zakazky sa zaregistrovalo 18 zaujemcov. Predpokladana hodnota zakazky
bola uréend verejnym obstaravatelom a potvrdend znalcom Ustavu stavebnej
ekonomiky na 600.000 EUR bez DPH. Kritériom na vyhodnotenie ponuk bola
najniz3ia cena. V tejto sutaZi boli predloZené 3 ponuky. Uspe$na ponuka

v sutaZi bola 448.065 EUR bez DPH, Cize o 25% niz$ia ako bola predpokladand

hodnota zakazky.

Nasledne bola 23.9.2016 podpisand zmluva s vitazom sutaZe Ing. arch.
Gabrielom Drobniakom na Komplexné architektonické sluzby, ktoré spoéivaju z:

- presného digitalneho zamerania stavby

- prieskumov a rozborov objektu po stranke historickej a technickej

- akustického merania pred realizaciou, pocas realizécie a po realizacii
stavby a hydrogeologicky prieskum

- inZinierskej €innosti — vybavenie tzemného rozhodnutia, stavebného
povolenia a kolaudacie stavby

- projekEnej Cinnosti — dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie, projekt pre
stavebné povolenie a projekt pre realizaciu stavby

- vyhotovenia kontrolného prepoctu stavby

- vypracovania vykazu vymer



- autorského dozoru

- vyhotovenia skutkového projektu realizacie stavby po rekonstrukcii
- vyhotovenia zdveretného technicko-ekonomického hodnotenia

- spracovania planu uZivania verejnej prace

Vietky dokumenty k sttazi na komplexné architektonické sluzby s
spristupnené na nasledovnom linku Uradu pre verejné obstaravanie:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/400952

Po podpise zmluvy s vitazom verejného obstardvania sa predmetna zmluva
zacala plnit v bode 1. dia 13.11.2016 bola ukoncena 1. faza doruéenim
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby. 23.11.2016 bola v zmysle
zmluvy Ing. arch. Gabrielovi Drobniakovi uhradena faktura vo vyske 38.016 EUR
s DPH. Odovzdana dokumenticia je k nahliadnutiu na Urade BSK.

24.11.2016 vznikol vyrobny vybor k realizacii projektovej dokumentacie na
rekonstrukciu Divadla Aréna v zloZeni:

Ing. Jozef Chynoransky

Robert Brandersky

Mgr. Rastislav Senkirik

Ing. arch. Gabriel Drobniak

Ing. Dusan Jurkovic

Ing. Juraj Nagy

prof. Ing. arch. Jan Stempel

prof. ak. arch. Jindfich Smetana

10.1.2017 sa uskutocnilo 1. pracovné zasadnutie vyrobného vyboru.

21.12.2016 bola v Eurépskom vestniku zverejnena sutaz Dodanie technoldgie —
Rekonstrukcia Divadla Aréna.

Zakazka je zverejnena na linku Eurdpskeho vestnika (EVO):

http://ted.europa.eu/udi?uri=TED:NOTICE:447168-2016:TEXT:SK:HTML

Odhadovana hodnota zakazky uréena verejnym obstaravatelom je 3.975.000
EUR bez DPH a bola overend a potvrdend znalcom Ustavu stavebnej



ekonomiky. Skutoéna hodnota zakazky bude znéma az po ukonceni verejnej
sttaZe, ktora stale prebieha.

Odhadovana hodnota zakazky vychadza zo $TUDIE ZMENY TECHNOLOGICKEHO
VYBAVENIA INSCENACNEHO PRIESTORU, ktort vypracoval prof. ak. arch.
JindFich Smetana a v poloZkovom rozpocte, ktory je prilohou $tudie a ktora je

k nahliadnutiu na Urade BSK.

SutaZ prebieha a termin na predkladanie ponuk je 9.3.2017. V sti¢asnom
obdobi prebieha vysvetlovanie sutaznych podkladov.

SataZ na dodanie technoldgie bolo mo#né vyhlésit na ziklade STUDIE ZMENY
TECHNOLOGICKEHO VYBAVENIA INSCENACNEHO PRIESTORU a jej prilohy,

v ktorej je poloZkovy rozpodet a zaroveri na ziklade odovzdanej &asti
projektovej dokumenticie Ing. arch. Gabriela Drobniaka v rozsahu $pecifikicie
technoldgie.

Rozhodcovska doloZka v zmluvéch BSK v pripade rozhodcovského stdu pri IURO
je neplatna, kedZe po novele zdkona, ktora vstupila do platnosti 1.1.2017
predmetny rozhodcovsky std zanikol. Rozhodcovska doloZka mala za dlohu
chranit zaujmy BSK, ked%e rozhodcovské sudy rozhoduju rychlejsie

a efektivnejsie ako ob¢ianske sudy a zmluvné strany boli o rozhodcovskej
doloZzke informované a podpisom zmluvy s fiou suhlasili.

Potencialny konflikt zdujmov bol odstraneny aj tym, Ze riaditel Odboru
investiCnych &innosti, spravy majetku a verejného obstardvania BSK J4n Kesely,
ktory bol zéroveri aj rozhodcom predmetného rozhodcovského stidu, sa od 8. 9.
2014 vylicil z rozhodovacej ¢innosti predmetného stidu vo veciach, v ktorych
by bol G¢astnikom Bratislavsky samosprévny kraj, resp. organizdcie v jeho
zriadovatelskej pdsobnosti. Bratislavsky samospravny kraj ani v jednom pripade
predmetnu rozhodcovski dolozku nevyuzil.






