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Odpočet kľúčových krokov k 29.03.2019

Vybudovanie rodinného parku v Petržalke N/A N/A - KP 12-21
Prieb. 

Plnený

Tento projekt spadá priamo pod Kanceláriu predsedu. Zodpovedný je projektový manažér Martin 

Munka. V priebehu januára a februára prebiehali rokovania o ohľadom možného využitia územia 

ako aj o možnostiach získať externé zdroje na realizáciu. Rokovania o využití ako aj financovaní 

areálu budú pokračovať aj v najbližších mesiacoch.

K
P

_1 Areál voľného času v 

Petržalke (Rodinný park)

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. 

Zámerom projektu  je vybudovanie športového a rodinného parku na nevyužívaných pozemkoch BSK v Petržalke. Cieľom projektu sú 4 nosné piliere a to šport, zábava, rodina a vzdelávanie.
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