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Navrh uznesenia



UZNESENIE €. ........ 12021
zo dna 11. 06. 2021

Zastupitel'stvo Bratislavského samospravneho kraja po prerokovani materialu
berie na vedomie

Odpocet plnenia projektov Aktualizovaného Akéného planu Bratislavského samospravneho
kraja pre implementaciu Programu hospodarskeho rozvoja a socidalneho rozvoja
Bratislavského  samospravneho kraja na roky 2014 - 2020 za obdobie
29. 03. 2021 - 11. 06. 2021.



Déovodova sprava

Bratislavsky samospravny kraj za uCelom podpory regionalneho rozvoja podla zakona
€. 539/2008 Z. z. o podpore regionalneho rozvoja v zneni neskorsich predpisov spracoval
strednodoby strategicky dokument Program hospodarskeho rozvoja a socialneho rozvoja
Bratislavského samospravneho kraja na roky 2014-2020 (dalej len PHRSR BSK
2014-2020), ktory bol schvaleny Zastupitefstvom BSK dfia 21. 06. 2013 Uznesenim €. 46/2013
pre implementaciu programovej €asti PHRSR BSK 2014-2020 bol spracovany Akény plan
BSK v podobe prilohy.

Akény plan BSK predstavuje planovaci a monitorovaci nastroj k napifianiu cielov
PHRSR BSK 2014-2020 ako aj priorit BSK. V ramci predkladania Aktualizacie Akéného
planu pre rok 2021 Zastupitelstvu BSK doSlo k posunu terminu plnenia uznesenia ¢. 4/2018
zo dna 26. 01. 2018 v bode C.2 pre rok 2021. Kli¢ovym dévodom posunu terminu plnenia
uznesenia je virusové ochorenie COVID-19, ktoré za posledné mesiace ovplyvnilo procesy
tvorby PHRSR BSK na roky 2021-2027 (s vyhfadom do roku 2030), ¢i uz v komunikacii
s partnermi v Uzemi, ako aj v samotnom procese SEA. V ramci vyhlasenia nudzového stavu
vznikli dodato&né lehoty, ktoré cely proces predizili o niekolko tyzdifov. Aktualizacia Akéného
planu pre rok 2021 bude predlozena Zastupitelstvu BSK v termine schvalenia PHRSR BSK
na roky 2021-2027 (s vyhfadom do roku 2030) v termine do 1.polovice kalendarneho roka
2021.

Uznesenim &. 322 zo dfia 18.12.2020 doslo k schvaleniu predizenia platnosti PHRSR BSK
naroky 2014 - 2020 do roku 2021.

Odpocet Akéného planu BSK 2014-2020 k 11. 06. 2021 sa zameriava na monitorovanie
plnenia jednotlivych kltgovych krokov priradenych k jednotlivym projektom Uradu BSK.
Kra€ovy krok implementacie predstavuje Ciastkové cinnosti jednotlivych odborov a oddeleni
Uradu BSK, ktoré je potrebné vykonat pre Gspe$nu realizaciu celych projektov. Material a jeho
kfuCové kroky boli vypracované jednotlivymi odbormi, priCom koordinatorom bol Odbor
stratégie, uzemného rozvoja a riadenia projektov. Odpocet Akéného planu Bratislavského
samospravneho kraja bol po vypracovani prerokovany vo vetkych relevantnych komisiach.

V zmysle Uznesenia €.4 zo dfa 26.01.2018 Zastupitel'stvo BSK schvalilo povinnost' predkladat
Zastupitelstvu BSK odpocdet projektov  Aktualizovaného Ak&ného planu BSK
raz za Stvrtrok v ramci materialu Kontrola plnenia uzneseni, spracovavaného a predkladaného
v zmysle Rokovacieho poriadku Zastupitel'stva Bratislavského samospravneho kraja.

Z dévodu zvySenia prehladnosti a zdéraznenia vyznamu materialu sa Zastupitelstvo BSK
dra 27. aprila 2018 na zaklade konsenzu rozhodlo na predkladani odpoltu AP BSK
ako samostatného materialu. Material a vSetky jeho kfuCové kroky boli vypracované
jednotlivymi odbormi, pri¢om koordinatorom bol Odbor stratégie, uzemného rozvoja a riadenia
projektov. Aby bol dosiahnuty vysSi dohlfad nad plnenim volebného programu, budu jeho
kfu€ove kroky a ich aktualny stav plnenia prerokované vo vSetkych relevantnych komisiach.
Tento materidl bude raz za Stvrtrok prerokovany komisiami a nasledne predkladany
na rokovania Z BSK.

Ciefom aktivit AkEného planu je prispievat ku komplexnému rozvoju regiénu, pricom jeho
suCastou su projekty z oblasti dopravy, kultury, cestovného ruchu, Skolstva, zdravotnictva,
socialnych veci, Zivotného prostredia, uzemného planovania a energetiky.
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Odpocet Akéného planu BSK k 11.06.2021 (priloha €. 1)

Rozhodujucim faktorom uspesnosti realizacie projektov nielen z Eurépskych Strukturalnych
ainvestiénych fondov, ale aj inych grantovych schém arozpoétu Uradu BSK, je miera
pripravenosti jednotlivych projektov, ktora vychadza predovsetkym zo schopnosti Uradu BSK
efektivne pracovat na komplexnych problémoch a vyzvach, ktorym BSK d&eli. Vdaka
priebeznému Odpoctu Akéného planu BSK a kazdoro€nej Aktualizacii Akéného planu BSK
je Urad BSK schopny reagovat v pripade zmien pri plneni kluovych krokov a iniciovat
zlepSenie fungovania.

Odpocet Akéného planu BSK sa zameriava na plnenie jednotlivych kfu€ovych krokov
priradenych k jednotlivym projektom. Klacové kroky predstavuju ciastkové cinnosti
jednotlivych odborov a oddeleni Uradu BSK, ktoré je potrebné vykonat pre Gspe$nu realizaciu
celych projektov. Priloha €. 1 obsahuje nielen nazov a Cislo projektu, prislusné opatrenie
a aktivitu vramci PHSR BSK 2014 - 2020 a rozpodet projektu, ale aj termin plnenia so
struénym popisom aktualneho stavu priebezne plnenych kfu€ovych krokov. Tento systém
trojmesaéného odpoctovania vytvara pri priebeZzne plnenych klucovych krokoch priestor
na doplnenie nového terminu, pricom v pripade vsetkych priebezne plnenych kfucovych
krokov je uvedeny aktualny vyvoj plnenia, pripadne aj vysvetlenie dévodu zmeny terminu.

Urad Bratislavského samospravneho kraja v Akénom plane BSK v priebehu roka 2020
a prvej polovici roka 2021 implementoval celkovo 50 projektov zloZzenych zo 173 kfu€ovych
krokov. V priebehu tohto obdobia bolo spinenych 22 kla¢ovych krokov a 3 projekty.

Stav plnenia klfic¢ovych krokov implementacie Akéného planu BSK za rok 2020 a prvi

olovicu roka 2021 k 11. 06. 2021
OCRaK| OD |OSURaRP| OSV |OSMaS | OUPGISaZP| KP | OZ | Spolu

Projekty 14 6 6 3 10 4 1 50
Splnené 1 0 1 0 0 1 0 3

Klucové kroky 44 31 20 12 37 16 1 12 p
Splnené spolu 121 47 42 16 111 16 0 24 377
ztoho k 11.06.2021 8 1 2 1 5 3 0 2 22
Pouzité skratky: OCRaK — Odbor cestovného ruchu a kultiry, OD — Odbor dopravy, OSURaRP — Odbor stratégie,
uzemného rozvoja a riadenia projektov, osv - Odbor socialnych Veci,

0OS8Ma$8 — Odbor 8kolstva, mladeze a $portu, OUPGISaZP — Odbor tizemného planu, GIS a Zivotného prostredia,
KP — Kancelaria predsedu, OZ — Odbor zdravotnictva



Novy AkEny plan BSK pre programové obdobie 2021-2027

AkEny plan BSK pre programové obdobie 2021-2027
OK OD | OSURaRP | OSV | OSMaS$ | OUPGISaZP | OZ | Spolu

Projekty 10 5 12 8 10 15 3 63
Klucové kroky 26 39 19 20 17 35 6 162

Pouzité skratky: OK — Oddelenie kultdry, OD — Odbor dopravy, OSURaRP — Odbor stratégie, izemného rozvoja
a riadenia projektov, osv - Odbor socialnych Veci,
0S8Ma$ — Odbor $kolstva, mladeZe a $portu, OUPGISaZP — Odbor Gizemného planu, GIS a Zivotného prostredia,
OZ — Odbor zdravotnictva

Novy AkEny plan BSK pre programové obdobie 2021-2027 kontinualne nadvazuje na Akény
plan BSK, ktory bol spracovany pre implementaciu programovej ¢asti PHRSR BSK 2014-2020.
Novy Akény plan BSK obsahuje projekty, ktoré svojou realizaciou napifaja ciele PHRSR
BSK na roky 2021-2027 (vyhladom do roku 2030), reflektuja Strukturalne problémy
jednotlivych sektorovych politik a tym prispievaju k rozvoju regiénu a zlepSeniu
kazdodenného ZzZivota obyvatelov kraja v oblastiach dopravy, kultury, cestovného ruchu,
Skolstva, zdravotnictva, socialnych veci, Zivotného prostredia, uzemného planovania
a energetiky.

V ramci pripravy predmetného dokumentu boli pridané nové projekty, ktoré sa venuju
presadzovaniu dalSich priorit BSK. Uvedené projekty obsahuju viaceré podprojekty
Specificky zamerané na plnenie programovych priorit BSK, ktoré si vyzaduju dlhodoby
a komplexny pristup, ako aj spolupracu s dalSimi subjektami verejnej spravy, akademickej,
neziskovej a sukromnej sféry.

Rovnako vSak boli niektoré projekty zruSené, ato najma z dovodu prehodnotenia
a optimalizacie nastavenia dotknutych projektov, organizaénych zmien a presunu kompetencii
medzi odbormi BSK a taktiez externymi vplyvmi implementacie projektov. (napr. zruSenie
projektu OSMaS 5 z dévodu sledovania dotknutych intervencii v ramci Investiéného planu;
zruSenie Odboru cestovného ruchu a kultury a presunu projektov v oblasti cestovného ruchu
pod Odbor stratégie, tzemného rozvoja a riadenia projektov).

Finalna forma dokumentu, ako aj jej obsah boli prerokované so vietkymi dotknutymi odbormi
BSK, ako aj poslaneckymi klubmi Zastupitelstva BSK. Podoba Ak&ného planu BSK pre
programové obdobie 2021-2027 je vysledkom dohody vSetkych vy&Sie uvedenych ucastnikov
rokovani.

Akény plan BSK pre programové obdobie 2021-2027 obsahuje spolu 63 projektov
zlozenych zo 162 kl'u¢ovych krokov.



