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Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2019

Prípravné práce N/A 55 3.3 OIČaVO/ OCRaK 7-19
Prieb. 

plnený
10-19

Dňa 21.03.2019 sa konalo vyhodnotenie súťaže na revíziu projektovej dokumentácie, následné podpísanie objednávky a realizácia 

revízie PD. 

Dňa 29.04.2019 boli odsúhlasené zmeny a doplnenie revízie projektovej dokumentácie v zmysle zápisnice. 

Dňa 27.05.2019 bola zamietnutá KPÚ požiadavka na zbúranie schodiska pre vznik bezbariérového výťahu, sociálneho zariadenia a 

skladových priestorov, následne sa toto vyjasnilo spolu s interiérovými dverami, oknami a podlahami.  

Dňa 26.06.2019 sa konalo pracovné stretnutie na kontrolu rozpracovanej projektovej dokumentácie - skonštatoval sa javiskovou 

technikou, ktorú vedia spracovať len v ČR. Brno, kde sú na to špecializovaní profesisti. Tí vedia dodať potrebné dokumenty (PD s 

výkazom výmer, rozpočet) až koncom mesiaca september. Po osúhlasení dokumentácie, odd. VO vyhlási súťaž na realizátora. 

Predpokladá sa posunutie termínu plnenia kľúčového kroku na 10/19.

Výber zhotoviteľa 0 0 -
OIČaVO/ OCRaK/ 

OP
8-19

Prieb. 

plnený
3-20

Vzhľadom na pozastavenie stavby, výber zhotoviteľa prebehne  v mesiaci november až do marca 2020. Predpokladá sa posunutie 

termínu plnenia kľúčového kroku na 03/20.

Realizácia stavby 3126 389 3.3
OIČaVO/ OCRaK/ 

SM/ OP
12-21

Prieb. 

plnený
Vzhľadom na pozastavenie stavby a výber nového zhotoviteľa sa realizácia rekonštrukcie sídla Bratislavského bábkového divadla posúva 

na 05/22. 

Propagácia 3 3 2 OK 1-22
Prieb. 

plnený Prebieha úprava propagačného plánu vzhľadom na zmeny termínov realizácie samotnej rekonštrukcie. 

Prípravné práce 177 0 3.3
OCRaK/ 

OSÚRaRP/ 

OIČaVO

9-15 Splnený

Výber zhotoviteľa 0 0 -
OIČaVO/ 

OSÚRaRP/ 

OCRaK/ OP
7-17 Splnený

1905 1170 1.3

115 0 3.3

Propagácia 7 0 2 OK 10-20
Prieb. 

plnený

Prebieha realizácia propagačného plánu - priebežná medializácia etáp stavby, publikovanie fotografického a video-materiálu. Tlačové 

oddelenie zbiera video podklady pre časozberné video nielen na slovenskej ale aj na rakúskej strane, teda u oboch partnerov projektu. 

Pri vstupe do objektu je osadená informačná tabuľa, ktorá verejnosť informuje o samotnej rekonštrukcii. Verejnosť bola dňa 22.7.2019 

informovaná o rekonštrukcii MOS v Modre na soc. sieti FB.

Rekonštrukcia objektu, ako aj napĺňanie obsahovej stránky projektu sa realizuje podľa plánu a časového harmonogramu projektu - 

postupne sa vymieňa krytina, vo vnútri objektu prebiehajú búracie práce a úprava na základe PD, bol zadefinovaný rozsah opráv 

omietok, robia sa prípojky, v najbližšej dobe prebehne výrub poškodených stromov. Predpokladá sa dodržanie termínu. 

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je využitie kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 

prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej propagácie tvorby zástupcov cieľových skupín. Zároveň pôjde o zmobilizovanie a zaangažovanie organizácií/ subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a 

prírodného dedičstva, spoločnom vývoji produktov a služieb a súvisiacich vzdelávacích aktivít, sa celkovo dosiahne rozšírenie spoločných cezhraničných ponúk v oblasti cestovného ruchu, voľného času a kultúry

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj / okres Pezinok, Bratislava/ Modra - MOS Modra; AT: Dolné Rakúsko/ Weinviertel - Jedenspeigen, Mistelbach/ St.Polten - St. Polten

Financovanie: Interreg V-A SK-AT, rozpočet BSK v projekte: 2 125 313,46 EUR, 5% spolufinancovanie BSK: 106 265,67 EUR + ďalšie vlastné zdroje z Programu 10 na zabezpečenie prevádzky a udržateľnosti projektu 

Projektoví partneri: BSK, MOS Modra, Museumsmanagement NÖ, Kulturvernetzung NÖ, obec Jedenspeigen, Malokarpatské múzeum v Pezinku (strategický) 

Projektový tím BSK:  OSÚRaRP, OCRaK, OIČaVO, SM, OP, OK

Kultúrno-kreatívne 

oživenie tradícií

Prieb. 

plnený
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OIČaVO/ 

OSÚRaRP/ 

OCRaK/ SM
Realizácia projektu 7-20

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je zabezpečenie adekvátnej infraštruktúry a materiálno-technického vybavenia potrebného pre profesionálne fungovanie divadla. Po dlhoročnom úsilí o prípravu 

rekonštrukcie sa s uvedenými prácami začalo v apríli 2018. Počas realizácie stavebných prác však boli zistené nové skutočnosti, na základe ktorých bola uzavretá Dohoda o ukončení  ZoD medzi BSK a zhotoviteľom stavby. Financovanie: vlastné zdroje 

BSK, Program 3.3

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj- Bratislava

Projektový tím BSK: OCRaK, OSÚRaRP, OK, OIČaVO
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Odpočet Akčného plánu BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

A. Rekonštrukcia prístupového mosta 938 727 3.3
OCRaK/ OIČaVO/ 

SM
3-20

Prieb. 

plnený

Súhrn prác: demontáž jednotlivých prvkov, ktoré podliehali reštaurátorskym prácam (zábradlie, súsošie), rozobrala sa konštrukcia 

vozovky. V júni 2017 boli práce prerušené na základe stanoviska statika a KPÚ. Pripravila sa nová zmluva s projektantom na 

dopracovanie PD podľa novej zistenej situácie, PD bola následne zaslaná na expertízu USE. Projektant aktualizoval PD, po schválení USE 

a KPÚ, zhotoviteľ vyčíslil práce naviac. Následne sa vykonali reštaurátorské práce v dielni reštaurátora, po ich ukončení boli 

zreštaurované prvky bez definitívnej povrchovej úpravy dovezené na stavbu. Od apríla prebieha samotné murovanie klenieb mosta a 

montáž ramenátov (dočasné debnenie pod klenbami), ktoré bude dokončené v septembri 2019. Predpokladá sa dodržanie termínu. 

B. Revitalizácia parku 1000 0 3.3 OCRaK/ OIČaVO 12-21
Prieb. 

plnený

BSK sa na základe dohody s mestom Stupava zaviazalo pripraviť podklady (geodetické zameranie, dendrologický výskum, archeologicko - 

historický výskum). BSK dohodnuté podklady zrealizovalo.  V 2. pol. 2019 sa obnoví komunikácia a koordinácia s mestom Stupava 

ohľadne hľadania externých finančných zdrojov, o ktoré by sa mesto Stupava uchádzalo. Predpokladá sa dodržanie termínu. 

Propagácia 3 0 2 OK 4-20
Prieb. 

plnený

Prebieha realizácia propagačného plánu - priebežná medializácia etáp stavby, publikovanie fotografického materiálu. Na mostíku pri 

objekte je osadená informačná tabuľa, ktorá verejnosť informuje o samotnej rekonštrukcii. Verejnosť bola dňa 9.7.2019 informovaná o 

rekonštrukcii barokového mostíka v Stupave na sociálnej sieti FB.

A. Revitalizácia parku 800 400 3.3
OIČaVO/ OCRaK/ 

OSÚRaRP
12-19

Prieb. 

plnený

Po neúspešnom výsledku pri uchádzaní sa o dotáciu z MK SR sa vedenie úradu rozhodlo financovať projekt z interných zdrojov. V 4.Q 

2019 má BSK v pláne realizovať označenie stromov na výrub a samotný výrub stromov (v mimovegetačnom období), následne 

demolačné a búracie práce, teda realizáciu prvej fázy. Ďalej v roku 2020 realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou 2. fázu 

projektu. Dňa 20.6.2019 sa v rámci povoľovacieho výrubového konania uskutočnila miestna obhliadka, 3.7.2019 bolo príslušným 

orgánom vydané rozhodnutie o jeho prerušení a výzva na odstránenie nedostatkov vrátane doplnenia inventarizácie drevín určených na 

výrub do 3 mesiacov od vydania rozhodnutia. Vzhľadom na túto skutočnosť sa predpokladá realizácia VO na zhotoviteľa požadovanej 

dokumentácie a označenia stromov na výrub, a následné ukončenie povoľovacieho výrubového konania na október až november 2019. 

Ukončenie projektu sa predpokladá na koniec roku 2020, resp. začiatok roku 2021.

B. Rekonštrukcia kaštieľa 30 30 3.3
OIČaVO/ OCRaK/ 

OSÚRaRP/ SM
12-20

Prieb. 

plnený
V 4.Q 2019 plánuje OCRaK vypracovanie ideového zámeru využitia objektu kaštieľa. Vo februári 2020 sa vypracuje projektová 

dokumentácia a na základe finančných nárokov BSK rozhodne ako sa bude projekt financovať. 

Propagácia 3 2 2 OK 12-20
Prieb. 

plnený Prebieha úprava propagačného plánu vzhľadom na plánované vypracovanie ideového zámeru využitia objektu kaštieľa.

Prípravné práce 0 0 - OCRaK/ OSÚRaRP Splnený

Výber dodávateľa 0 0 -
OIČaVO/ OCRaK/ 

OP
Splnený

Realizácia stavby 1584 884 3.3
OIČaVO/ OCRaK/ 

SM
12-20

Prieb. 

plnený

Práce začaté v apríli 2018 pokračujú podľa harmonogramu. Na stavbe je dokončená nová krytina, krov, je vykonaný prieskum a statické 

posúdenie stropu s kazetovou výplňou, úprava fasády sa dokončuje, bleskozvod a vitráže na oknách. Momentálne prebieha v interiéri 

rekonštrukcia kazetového stropu, montáž zdravotechniky a plynu, dokončuje sa elektroinštalácia, na infopavilóne sa montujú oceľové 

konštrukcie obvodového plášťa a výťahovej šachty. V 4.Q v roku 2019 sa ukončia prípojky na verejné siete. V roku 2020 sa začne s 

interiérovým vybavením zariaďovacími predmetmi pre stálu expozíciu židovskej kultúry. Objekt je zaradený do zoznamu NKP. Práce sa 

realizujú v súlade s PD. Predpokladá sa dodržanie termínu. 

Propagácia 2 2 2 OK 12-20
Prieb. 

plnený

Prebieha realizácia propagačného plánu - priebežná medializácia etáp stavby, publikovanie fotografického a video-materiálu. Na 

objekte je osadená informačná tabuľa, ktorá verejnosť informuje o samotnej rekonštrukcii. Verejnosť bola dňa 23.7.2019 informovaná o 

rekonštrukcii budovy synagógy v Senci na sociálnej sieti FB.

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom je zabezpečenie komplexnej obnovy rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky – revitalizácie parku v Malinove -  jej ochrana a obnova so synergickým efektom rozšírenia 

funkcionality vo väzbe na cestovný ruch. Park (v spoluvlastníctve BSK 2/3 a obec Malinovo 1/3) sa nachádza v obci Malinovo a je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Samotný park vznikol koncom 18. storočia. Má prírodno-

krajinný charakter (tzv. Anglický park). Jeho dominantou je kaštieľ. Park je  verejne prístupný. V súčasnosti je park v dôsledku historicky podmienených necitlivých zásahov a dlhodobo zanedbanej údržby vo veľmi zlom stave a jeho obnova je 

neodkladne nevyhnutná. V okrajovej časti areálu sa nachádza budova SOŠ záhradníckej G. Čejku s internátom. 

Celkové predpokladané náklady vyše 900 tisíc EUR. Financovanie: vlastné zdroje BSK. 

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Malinovo. 

Projektový tím BSK: OIČaVO, OCRaK, OK

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK, financovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je revitalizácia parku v Stupave, ktorý zaberá celý vonkajší areál kaštieľa. Park z 18. storočia je národnou kultúrnou pamiatkou, má prírodno-

krajinársky ráz a tvorí celok s okolitými lesmi. Súčasťou parku je jazierko za kaštieľom a barokový mostík do kaštieľa, ktorého rekonštrukcia v súčasnosti prebieha. 

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Stupava

Projektový tím BSK: OIČSMaVO, OCRaK, OK, OIČaVO

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. V súlade so Stratégiou rozvoja kultúry v BSK na roky 2015-2020 bude obnovená synagóga, rešpektujúc religiózny charakter pamiatky, slúžiť ako multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum. 

Vzhľadom k viacerým obmedzeniam (architektonicko-dispozičné, ochranársko-pamiatkárske, náboženské...), ako aj vzhľadom na potrebu rozšírenia služieb je nevyhnutné umiestniť prevádzkové zázemie mimo samotného historického objektu 

synagógy. Projekt preto počíta s vybudovaním tzv. infopavilónu v areáli za synagógou. Projekt počíta aj s intenzívnym využitím areálu synagógy, vrátane in situ prezentácie archeologických nálezov staršieho obytno-rituálneho komplexu. Areál 

synagógy má byť prístupný verejnosti a má slúžiť na oddych a relax (zeleň) s možnosťou organizovania malých príležitostných kultúrnych podujatí v exteriéri aj v súlade s Memorandom o spolupráci pri obnove a využívaní národnej kultúrnej pamiatky 

synagógy v Senci medzi BSK a mestom Senec (apríl 2013). 

Financovanie: vlastné zdroje BSK z Programu 3.3 a 10. 

Projektový tím BSK: OIČaVO, OCRaK, OK
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Odpočet Akčného plánu BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

Prípravné práce 0 0 - OSÚRaRP/ OCRaK 10-19
Prieb. 

plnený

Dňa 26.06.2019 podaná žiadosť o nenávratný finačný príspevok. V súčasnosti sa nachádza v administratívnom overovaní. Zároveň sa 

pripravuje II. etapa realizácie budovania Ekocentra cez Interreg SK-HU (zakladanie partnerstva, príprava aktivít projektu,...) 

Výber dodávateľa 0 0 -
OIČaVO/ 

OSÚRaRP/ 

OCRaK/ OP
12-19

Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. 

Realizácia stavby 1800 0 1.3
OIČaVO/ 

OSÚRaRP/ 

OCRaK/ SM
12-21

Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. 

Propagácia 3 0 2 OK 12-21
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. 

Stratégia rozvoja a marketingová stratégia Malý 

Dunaj
14 0 1.3

OCRaK/ 

OSÚRaRP/ 

OIČaVO
6-18 Splnený

Dizajn manuál nových značiek Vnútrozemská 

delta Dunaja a Malý Dunaj
9 0 1.3

OCRaK/ 

OSÚRaRP/ 

OIČaVO
8-18 Splnený

Zabezpečenie propagačných materiálov 70 70 1.3
OCRaK/ 

OSÚRaRP/ 

OIČaVO
4-19 Splnený

Propagácia 3 20 2 OK 10-19
Prieb. 

plnený

Vytvorenie promo-videa destinácie Dunajské ostrovy, organizácia Creative Study Tour pre študentov a press tripov pre novinárov, 

youtuberov a influencerov za účelom zatraktívnenia destinácie, prebieha mediálna kampaň (rádiá, billboardy), kampaň na sociálnych 

sieťach.  Dňa 8.6. sa uskutočnilo podujatie pod hlavičkou Green week v MČ Vrakuňa. Na podujatí bol odprezentovaný samotný projekt a 

prezentované podporné aktivity súvisiace s projektom: člnkovanie a bicyklovanie.V rámci propagácie projektu sa realizovala v júli a 

auguste marketingová a mediálna kampaň na promo destinácie (billboardy, print, rozhlas, web). Projekt bol propagovaný aj 

prostredníctvom mesačníka Bratislavský kraj. Počas jesene bude prebiehať fotosúťaž. 

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK a je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v bratislavskom kraji do r. 2020 a Koncepciou budovania siete environemntálno-vzdelávacích centier v BSK na roky 2018-2023. Cieľom 

projektu je zriadenie nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Projekt spočíva v rekonštrukcii NKP Čunovský kaštieľ a jeho adaptácii na ekocentrum pre celý kraj a prihraničné územie. Ekocentrum bude slúžiť aj 

ako vstupná brána do CHKO Dunajské luhy, bude poskytovať ekoturistické služby a poskytovať služby TIK.

BSK sa usiluje o získanie externých finančných zdrojov.

Zdroje financovania: Interreg V-A SK-AT, rozpočet BSK: 1 800 000 €, z toho spolufinancovanie BSK 5 % (140 000 €).

Projektoví partneri: NP Donau-Auen (AT), Štátna ochrana prírody SR, Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie.

Projektový tím: OCRaK, OSÚRaRP, OIČaVO, SM, OP, OK

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK a je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v bratislavskom kraji do r. 2020. Projekt sa zameriava na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a 

vytvorenie unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej  turistickej destinácie "Danube Islands“, prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti ako aj k rozvoju cykloturistiky a vodáctva v regióne.

Zdroje financovania: Interreg V-A SK-AT, rozpočet BSK: 220 000 €, z toho spolufinancovanie BSK 5 % (11 000 €).

Projektoví partneri: BSK, Mosonmagyaróvar Város Önkormányzat (HU), NSK, TTSK, Mestská časť Bratislava – Vrakuňa, obec Zálesie, Kajak Canoe klub Šamorín, obec Jelka, mesto Kolárovo.

Projektový tím: OCRaK, OSÚRaRP, OIČaVO, OP, OK

Projekt Malý Dunaj a 

Mošonský Dunaj

Vybudovanie 

ekocentra v Čunove
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Odpočet Akčného plánu BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

A. Petržalské bunkre 10 10 4 OCRaK priebežne
Prieb. 

plnený

Projekt značenia náučnej trasy s prepojením vojenských bunkrov pozdĺž hranice SK/AT pokračuje spracovaním dopravno-inžinierskeho 

návrhu, prehliadka lokality v teréne za účasti BSK, projektanta a KDI prebehla v 30. týždni, návrh projektu pripravuje fi Lucron - 

predpokladaný termín spracovania návrhu bude známy po rokovaní so zástupcami koncom 09/19.

B. Šľachtické rody 5 5 4 OCRaK priebežne
Prieb. 

plnený

Príprava na vybudovanie tematickej cesty šľachtických rodov Pálffy a Esterházy prebehla, bola vypracovaná Metodika- štandardy 

budovania tematických ciest takisto ako aj Koncepcia rozvoja tematických ciest. Ďalej bol vypracovaný Akčný plán, marketingová 

komunikácia pre Tematické cesty a  projektová dokumentácia na značenie vybraných tematických ciest „Historické rody – Pálffy 

a Esterházy“. Vypracované dokumenty poslúžia ako základný súbor odborných materiálov pre realizáciu tematických ciest šľachtických 

rodov Pálffy a Esterházy. Nevyhnutnosťou je získať externé zdroje na dobudovanie infraštruktúry tejto tematickej cesty. 

C. Cyrilo-metodská cesta 5 10 4 OCRaK priebežne
Prieb. 

plnený

Na území bratislavského kraja je trasovanie  Cyrilo-metodskej cesty zabezpečené po peších turistických trasách a vyznačené na 

smerovníkoch Klubu slovenských turistov. Regionálna pracovná skupina je vytvorená zo zástupcov verejnej správy, cirkvi, cestovného 

ruchu a kultúry, občianskych združení, ktoré sa venujú téme zachovávania a sprítomňovania cyrilo-metodského kultúrneho a 

duchovného dedičstva. V spolupráci so združením Dom Centropy bola pripravená story mapa, ktorá prezentuje túto tematickú cestu na 

území BSK. 

D. Turistický vlak na Záhorí (trasa Zohor-

Plavecké Podhradie)
124 124 4 OCRaK priebežne

Prieb. 

plnený

Projekt Turistického vlaku sa realizuje v termíne 04/19 - 10/19 na základe Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme na trati 

Záhorská Ves-Zohor-Plavecké Podhradie medzi ŽSS, a.s. a BSK č.2018-909-D. Otvorenie sezóny sa uskutočnilo 27.4.2019, ukončenie 

sezóny je plánované na 13.10.2019. Po ukončení sezóny budú k dispozícii detailné štatistiky počtu prepravených osôb a bicyklov.

E. Vínna cesta - Malokarpatský expres 35 35 4 OCRaK priebežne
Prieb. 

plnený

Turistickú dopravu  počas víkendov a štátnych sviatkov s možnosťou prepravy bicyklov priamo v priestore cyklobusu do 

Malokarpatského regiónu zabezpečuje Slovak Lines, a.s.  v období 1.6. - 29.9.2019 podľa zmluvy č. 2019-223-C. Po ukončení sezóny 

budú k dispozícii detailné štatistiky počtu prepravených osôb a bicyklov.

F. Geopark Malé Karpaty 53 53 4 OCRaK priebežne
Prieb. 

plnený

Projekt Geoparku Malé Karpaty podporovaný prac. skupinou postupne realizovaný v spolupráci s NO Barbora, projekt podporený v r. 

2018 v rámci BRDS Turizmus: Obnova geologického múzea v prírode v Starom kameňolome MČ Devín (Devínska kobyla) - 3D tabule, 

tabuľa s hmatovými odliatkami fosílií; aktuálne v príprave ideový zámer projektu v spolupráci so samosprávou (Pezinok). Projekt 

realizovaný v r. 2019 s podporou  v rámci BRDS Turizmus "Infostánok Geopark Malé Karpaty" vo výške 4 000,-EUR - mobilným stánkom 

prezentované aktivity Geoparku na podujatiach.

G. Vinohradnícka cyklotrasa 3787 0 3.3 OCRaK priebežne
Prieb. 

plnený

Prac. skupina zo zástupcov OCR, OVO,OIČ,PO, OD, RCBA pre spracovanie podkladov VO vytvorená 11/18. V 3 Q. a v 4 Q. prebieha 

analýza návrhov na usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom dotknutým navrhovanou trasou Vinohradníckej cyklocesty v 

spolupráci so samosprávou dotknutých miest.

H. Podunajská strela - turistický autobus pozdĺž 

Malého Dunaja
25 25 4 OCRaK priebežne

Prieb. 

plnený
Analýza možností realizácie  Podunajského shuttle busu ako jednej z odnoží Malokarpatského expresu, ktorý by zároveň prepojil 

bratislavskú župu s trnavskou župou. Realizuje sa hodnotenie efektívnosti a hospodárnosti projektu.

Propagácia 3 0 2 OK 1-21
Prieb. 

plnený

Každá tematická cesta je priebežne komunikovaná podľa výstupov a noviniek k projektu. V rámci propagácie projektu "Turistický vlak na 

Záhorí" a k projektu  "Vínna cesta - Malokarpatský expres" bola realizovaná v mesiacoch júl a august marketingová kampaň formou 

digitálnej kampane na webe a na sociálnych sieťach,  formou inzercie v regionálnych printových médiách a formou billboardovej 

kampane. Oba projekty boli propagované aj prostredníctvom mesačníka Bratislavský kraj. Turistický vlak na Záhorí bol medializovaný aj 

v RTVS v relácii Slovensko v obrazoch (08/19) a v turistickom magazíne Televíkend (05/19).

Prípravné práce 60 60 3.3 OCRaK/ OIČaVO 12-19
Prieb. 

plnený

Spolu s Kultúrnou komisiou Z BSK  sa aktívne zvažujú všetky možnosti pri hľadaní stáleho sídla pre Divadlo LUDUS. Odd. kultúry 

pripravuje materiál, ktorý predloží vedeniu Ú BSK. Divadelný priestor v budove STU sa javí z finančného aj priestorového hľadiska ako 

najvhodnejší. Rozhodnutie vedenia STU v súvislosti s prenájmom tohto priestoru iným entitám sa BSK dozvie v koncom mesiaca 

september. 

Výber zhotoviteľa 0 0 -
OCRaK/ OIČaVO/ 

OP
12-20

Prieb. 

plnený Na základe výberu objektu pre Divadlo LUDUS sa bude postupovať pri výbere zhotoviteľa/prenájmu priestoru.

Realizácia projektu N/A N/A - OCRaK/ OIČaVO 12-21
Prieb. 

plnený Na základe najvhodnejšieho riešenia výberu objektu pre Divadlo LUDUS sa bude postupovať pri realizácii.

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. V uvedenom projekte je cieľom vytvárať koncepčnú, infraštrukturálnu a produktovú podporu tematickým cestám ako marketingovému nástroju prepájajúcemu jednotlivé subregióny BSK. 

Tematické cesty majú dôležitý trhový potenciál so zámerom generovania návštevnosti a ďalšie prínosy odvodené od počtu návštevníkov a pobytových dní, resp. prenocovaní (ako sú tržby komerčných subjektov, príjmy verejných rozpočtov, vytvorené 

pracovné miesta, vplyv na kvalitu života miestnych obyvateľov v jednotlivých miestach tematických ciest). 

Projektový tím BSK: OCRaK, OIČaVO, OD, OK

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Vzhľadom k tomu, že divadlo nemá svoju stálu scénu, nevyhnutnou podmienkou pre jeho rozvoj a tvorbu kvalitného programu pre staršie deti a mládež je nájdenie a prispôsobenie 

adekvátnych priestorov pre trvalé sídlo.

Projektový tím BSK: OIČaVO, OCRaK, OK. 

Miesto realizácie projektu: Bratislavský samosprávny kraj - Bratislava. 
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Odpočet Akčného plánu BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

A. Vízia rozvoja kultúrnych zariadení 2018-2020 

+ akčný plán
5 8 10 OCRaK 12-19

Prieb. 

plnený

Na základe vypracovanej analytickej a strategickej časti sa v spolupráci s externým subjektom postupuje s vypracovaním materiálu. 

Vzhľadom na objem dát, vypracovanie akčného plánu externým subjektom v spolupráci s BSK a v nadväznosti na aktualizáciu Stratégie 

kultúry sa predpokladá posunutie termínu na 06/20.

B. VZN BSK o menovaní do funkcií riaditeľov 

kultúrnych zariadení - kritériá hodnotenia a 

spôsob ich vyhodnotenia

N/A 0 - OCRaK 12-20
Prieb. 

plnený
Na základe vypracovanej analytickej a strategickej časti sa v spolupráci s externým subjektom postupuje s vypracovaním materiálu - 

kritéria hodnotenia  a spôsob ich vyhodnotenia. Predpokladá sa dodržanie termínu. 

C. Prevádzková optimalizácia kultúrnych 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a 

redefinovanie ich účelu a financovania

N/A 0 - OCRaK 12-21
Prieb. 

plnený
Na základe vypracovanej analytickej a strategickej časti sa v spolupráci s externým subjektom postupuje s vypracovaním materiálu - 

prevádzková optimalizácia KZ. Predpokladá sa dodržanie termínu. 

A. Rekonštrukcia podkrovia Malokarpatského 

múzea v Pezinku 
403 367 3.3

OCRaK/ OIČaVO/ 

SM
12-19

Prieb. 

plnený

V júni 2019 prebehlo VO na zhotoviteľa rekonštrukcie. Najnižšia predložená ponuka presiahla stanovenú PHZ o 60 tisíc Eur. Členovia 

komisie momentálne vyhodnocujú ponuky, VO by malo byť uzavreté do konca augusta 2019. V nadväznosti na uvedené informácie sa 

predpokladá posunutie termínu na 02/20. 

B. Rozvojové aktivity múzea Ferdiša Kostku 360 60 3.3 OCRaK/ OIČaVO 12-20
Prieb. 

plnený

Dňa 4. 7.2019 bola vyhlásená výzva v rámci Integrovaného operačného programu 2014 - 2020 , Prioritná os č.3, "Mobilizácia kultúrneho 

potenciálu v regiónoch". Úrad BSK rozhodol, že BSK sa bude uchádzať o NFP na rekonštrukciu priestorov Múzea F. Kostku za účelom 

vytvorenia kultúrno - kreatívneho centra s názvom Kreatívny dom v F. Kostku Stupave. Aktuálne sa pripravuje PD potrebná pre 

stavebné konanie s prepokladaným termínom odovzdania PD zač. septembra 2019. V spolupráci s MMPK (subjekt, ktorý by mal 

zabezpečovať poskytovanie služieb v rámci kreatívneho centra) sa pripravuje obsahová náplň projektu a návrh udržateľnej prevádzky 

centra. Uzávierka podávania žiadostí o NFP v rámci vyhlásenej výzvy je 30.10.2019.

Propagácia 7 2 2 OK 1-21
Prieb. 

plnený

Priebežná komunikácia s médiami na základe dopytu. MMPK pripravuje prevádzku múzea v týchto priestoroch, o čom bude verejnosť 

včas informovaná. Predpokladá sa posunutie termínu v nadväznosti na vyššie uvedené kľúčové kroky. 

Prípravné práce 64 64 3.3 OCRaK/ OSÚRaRP 9-19
Prieb. 

plnený
10-19

Dňa 4. 7.2019 bola vyhlásená výzva v rámci Integrovaného operačného programu 2014 - 2020 , Prioritná os č.3, "Mobilizácia kultúrneho 

potenciálu v regiónoch". Úrad BSK rozhodol, že BSK sa bude uchádzať o NFP na rekonštrukciu priestorov Múzea F. Kostku za účelom 

vytvorenia kultúrno - kreatívneho centra s názvom Kreatívny dom v F. Kostku v Stupave. Aktuálne sa pripravuje PD potrebná pre 

stavebné konanie s prepokladaným termínom odovzdania PD zač. septembra 2019. Uzávierka podávania žiadostí o NFP v rámci 

vyhlásenej výzvy je 30.10.2019. Predpokladá sa posunutie termínu na 10/19.

Výber dodávateľa 0 0 -
OIČaVO/ OCRaK/ 

OSÚRaRP/ OP
10-19

Prieb. 

plnený Na základe projektovej dokumentácie bude vyhlásená súťaž na zhotoviteľa. Predpokladá sa dodržanie termínu. 

Realizácia stavby N/A N/A 1.3
OIČaVO/ OCRaK/ 

OSÚRaRP/ SM
12-21

Prieb. 

plnený
V nadväznosti na predchádzajúce kľúčové kroky. Realizácia stavby je podmienená úspešnosťou v programe IROP a podpisu zmluvu o 

NFP.

Propagácia 3 N/A 2 OK 1-22
Prieb. 

plnený V nadväznosti na predchádzajúce kľúčové kroky. 

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Jeho zmyslom je postaviť fungovnie kultúrnych inštitúcií na princípe rozvoja v súvislosti so schválenou strategickou víziou za každú inštitúciu. Pričom riadenie inštitúcií má podliehať 

pravidelným výberovým konaniam na 5-ročnej báze. 

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je zabezpečenie adekvátnej infraštruktúry a materiálno-technického vybavenia Malokarpatského múzea v Pezinku a objektu v jeho správe: Múzea Ferdiša Kostku v Stupave, 

ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou. Múzeum pozostáva z dvoch objektov - domu, kde sa tento významný slovenský džbánkár a keramikár narodil, žil a pracoval, a z budovy zvanej brenhaus s pecou na vypaľovanie keramiky. BSK v r. 2017 kúpil 

nehnuteľnosti susediace s Múzeom Ferdiša Kostku, bez ktorých nie je možná prevádzka a rozvoj múzea (prístupová cesta, rodinný dom), v ktorej je zámerom vybudovať stálu expozíciu keramiky p. Kostku. 

Projekt je financovaný zo zdrojov BSK. Projektový tím BSK: OIČSMaVO, OCRaK, OK. Miesto realizácie projektu: BSK: Bratislava, Stupava.

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. BSK sa dlhodobo snaží o podporu kultúrno-kreatívneho priemyslu z externých zdrojov (ERDF). Vzhľadom na rokovania s riadiacim orgánom pre IROP, ktoré naznačujú podporu snahy 

vybudovať v priestoroch na Račianskej ul. (v dlhodobom prenájme nadácie Nová Cvernovka) kultúrno-kreatívne centrum, v súčasnosti BSK pripravuje rôzne alternatívy a konečné rozhodnutie bude výsledkom týchto rokovaní. Súčasťou tohto 

rozhodnutia bude aj prípadné využitie Múzea F. Kostku pre zachovanie, rozvoj a prezentáciu tradičného keramikárskeho umenia. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok bola vyhlásená 4.7.2019 s termínom uzávierky 

30.10.2019. 

Financovanie: IROP a BSK

Projektový tím BSK:  OIČSMaVO, OCRaK, OK
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Odpočet Akčného plánu BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

Prípravné práce 674 0 3.3 OCRaK/ OIČaVO 9-19
Prieb. 

plnený
11-19

Zmena rozsahu zadania projektových a realizačných prác. V mesiaci júl bola vyexpedovaná dokumentácia pre stavebné povolenie DSP 

na získanie vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov. Následne bude podaná dokumentácia na stavebné povolenie a v priebehu 

novembra sa očakáva vyjadrenie stavebného úradu. Návrh posunutia plnenia kľúčového kroku: 11/19.

Výber dodávateľa 0 0 -
OIČaVO/ OCRaK/ 

OP
12-19

Prieb. 

plnený V nadväznosti na predchádzajúci kľúčový krok. 

Realizácia stavby 3900 N/A 3.3
OCRaK/ OIČaVO/ 

SM
12-21

Prieb. 

plnený V nadväznosti na predchádzajúci kľúčový krok. 

Propagácia 1 N/A 2 OK 1-22
Prieb. 

plnený Prebieha úprava Propagačného plánu vzhľadom na predchádzajúce kľúčové kroky.  

A. Rozvoj BRDS na podporu turizmu N/A N/A 4 OCRaK priebežne
Prieb. 

plnený V 3.Q 19 prebieha kreovanie novej výzvy BRDS na podporu turizmu na r.2020.

B. Rozvoj BRDS na podporu kultúry N/A N/A 10 OCRaK priebežne
Prieb. 

plnený
V 3.Q 19 prebieha kreovanie novej výzvy BRDS na podporu kultúry na r.2020.

C. Ponuka nevyužitých budov BSK mestám, 

obciam a neziskovým organizáciám pre 

komunitné projekty a kultúrno-spoločenské 

podujatia

N/A N/A - OCRaK/ SM priebežne
Prieb. 

plnený

BSK momentálne nemá k dispozícii vhodné objekty pre uvedené aktivity.

D. Marketingové kampane na prilákanie turistov 

z prihraničných regiónov (v spolupráci s KOCR)
N/A N/A - OCRaK/ OK/ KOCR priebežne

Prieb. 

plnený

V spolupráci s KOCR a dodávateľom prebieha príprava online imidžovej kampane, ktorá je zameraná na odprezentovanie najtypickejších 

charakteristických čŕt za každý subregión.

E. Vytvorenie a rozvoj  turistických centier vo 

všetkých okresných mestách kraja (v spolupráci 

s KOCR)

N/A N/A - OCRaK/ KOCR priebežne
Prieb. 

plnený
Od apríla 2019 je otvorený a zriadený nový TIC vo Viedni, Schwedenplatz odkiaľ odchádza aj nový Twin City Liner do Bratislavy s 

celoročnou prevádzkou v spolupráci s KOCR BRT. 

F. Údržba a rozvoj turistickej infraštruktúry 

(cyklotrasy vrátane EV 6 a EV 13, 

cykloodpočívadlá, informačné tabule, náučné 

chodníky, hnedé tabule, Skill park a pod.)

N/A N/A - OCRaK/RCB/OD priebežne
Prieb. 

plnený

Údržba cykloturistických trás na území BSK v súlade s rámcovou dohodou na 3 roky sa v r. 2019 vykonáva na 118,5 km cyklotrás, 

pravidelná a nepravidelná, vrátane údržby cykloodpočívadla Svätý Jur - Biely Kríž. K 30.06.2019 boli vyrobené prvky cyklotrustickej 

orientácie a doplnkovej infraštruktúry, ktoré budú osádzané do konca r. 2019. Obnova turisticky značenej trasy prebieha na 190,2 km, k 

30.6.2019 bola realizovaná obnova TZT na 49,1 km trás. 4. etapa DZ KCACR je ukončená odovzdaním DZ správcom komunikácií. Služby 

pre Bike park -pumptrackovú dráhu sú  zazmluvnené (4 r.) do r. 2022. Proces VO na dodávateľa projektu Skill Parku a inžinierskej 

činnosti a dodávateľa prebieha - predpoklad ukončenia 09/19. Cykloportál BSK (vytvorený 07/19) poskytuje podrobné popisy cyklotrás s 

GPX formátom, v prehľadnom členení podľa typu, určenia, náročnosti.

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Divadlo Aréna je jednou z národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve BSK. Budova bola postavená v roku 1899 na mieste pôvodnej otvorenej drevenej arény z roku 1828. Divadlo Aréna 

patrí svojou tradíciou medzi najstaršie divadlá v Bratislave. Od roku 2002 je divadlo v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. BSK začalo s prípravou rekonštrukcie budovy (najmä  modernizácia a doplnenie divadelnej technológie). 

Financovanie: Ministerstvo financií a BSK. 

Projektový tím:  OCRaK, OK, OIČaVO, OSÚRaRP

Projekty sa radia medzi priority programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, neziskovej a súkromnej sféry.
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