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Odpočet kľúčových krokov k 21.09.2018

A. predloženie do Z BSK informatívneho mat. o možnostiach znižovania 

energetickej náročnosti
0 OSÚRaRP - 12-14 Splnený

C. vypracovanie energetických evidenčných listov a pasportov N/A OIČaVO - 12-18
Prieb. 

Plnený

V rámci 1. etapy boli vypracované technické pasporty objektov pre 28 zariadení:

1 DSS Rosa (29 objektov); 2 Stredná zdravotnícka škola; 3 SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59 BA; 

4 Gymnázium Hubeného 23 BA; 5 DSS Hestia, Jesenského 12 Pezinok; 6 Gymnázium, 

Pankúchová 6 BA; 7 DSS, Hlavná 13, Stupava; 8 DSS K. Matulaya, BA; 9 Pedagogická a sociálna 

akadémia, Bullová 2, BA; 10 Spojená škola, Tokajícka 24, BA; 11 Športové gymnázium, 

Ostredková 10 BA; 12 SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárová 1 BA; 13 Hotelová 

Akadémia, Mikovíniho 1 BA; 14 Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdová 20 BA; 15 DSS, 

Javorínska 79 BA; 16 SPŠ elektrotechnická, Zochová 9 BA; 17 ZŠ a gymnázium, Dunajská 13 BA; 

18 MOS, ulica Horná 20 Modra; 19 Stredná odborná škola pedagogická, ul. Sokolská 6 Modra; 20 

Jazyková škola, Vazovová 14 BA; 21 SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. 5 BA; 22 SOŠ Polygrafická, 

Račianska 190 BA; 23 Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji; 24 DSS, Hrnčiarska 35-37, 

Pezinok; 25 SOŠ technická, Vranovská 4 BA; 26 SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 

9 BA; 27 Gymnázium A. Ensteina, Einsteinova 35 BA; 28 Obchodná akadémia, Dudová 4 BA; 

Predmetom technického pasportu objektu je celkové technické zhodnotenie stavebno-

technického stavu objektov, technického stavu vyhradených technických zariadení, ako aj popis 

základnej stavebnej konštrukcie.

D. vyhodnotenie energetických evidenčných listov a pasportov N/A OIČaVO - 12-18
Prieb. 

Plnený

Dáta z pasportov sa vyhodnocujú a budú využité pri príprave Investičného plánu BSK roky 2019-

2021.

E. vypracovanie odpočtu reálnych energetických, environmentálnych a 

ekonomických úspor prostredníctvom realizácie aktivít spolufinancovaných 

z MunSEFF

0 OIČaVO - 7-16 Splnený

F. realizácia opatrení výmeny osvetlenia na školách a školských 

zariadeniach (1. Jazyková škola Vazovova, Palisády 38, Bratislava; 2. SPŠD 

Kvačalova 20, Bratislava; 3. SPŠE K. Adlera 5, Bratislava; 4. SPE Zochova 9, 

Bratislava; 5. SPŠE Hálova 16, Bratislava; 6. SPŠS Fajnorovo nábr. 5, 

Bratislava; 7. Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava; 8. Gymnázium K. 

Štúra, Nám. Slobody 5, Modra; 9. Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, 

Senec; 10. OA, Myslenická 1, Pezinok)

929 OIČaVO 3.3 4-18 Splnený

G. vypracovanie energetických certifikátov budov vo vlastníctve BSK (podľa 

§ 7 zák. č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov), vrátane predloženia všetkých nákladov 

súvisiacich s energetickými službami a následný návrh opatrení na zníženie 

energetickej náročnosti 

N/A OIČaVO - 12-18
Prieb. 

Plnený
Harmonogram bude spracovávaný priebežne v zmysle  schválených projektov v Investičnom 

pláne BSK na roky 2018-2020.  
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Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

H. realizácia vecného a časového harmonogramu zvyšovania energetickej 

hospodárnosti budov podľa Investičného plánu BSK na roky 2018-2020
N/A OIČaVO - 12-20

Prieb. 

Plnený

Plnenie Investičného plánu 2018-2020:

Zrealizované zateplenie: Gymnázium A. Bernoláka, Senec (02/2018), SZŠ, Strečnianska, BA 

(05/2018) , SPŠE K. Adlera, BA (08/2018), Gymnázium, Pezinok (02/2018), Gymnázium K. Štúra, 

Modra (08/2018)

Realizuje zateplenie: NsP Malacky(termín ukončenia 10/2018), Škola pre mimoriadne nadané 

deti, Teplická, BA (termín ukončenia 10/2018), SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká, Senec - 

v rámci akcie "Oprava striech a zateplenia na budovách školy" (termín ukončenia 10/2018)

Plánovaná realizácia: DSS K. Matulaya, BA (začiatok realizácie 03/2019), DSS Integra (začiatok 

realizácie 10/2019), Gymnázium, Malacky (začiatok realizácie 03/2019), DSS Rača, BA (začiatok 

realizácie 2020)

Projektová dokumentácia na zateplenie

Ukončená: Gymnázium A. Einsteina, BA (prebieha inžinierska činnosť - získavanie stavebného 

povolenia).

Plánovaná realizácia: Obchodná akadémia, Račianska, BA (vyhlásenie VO na zhotoviteľa PD 

08/2018, prebratie PD 12/2018), SOŠ pedagogická, BA (vyhlásenie VO na zhotoviteľa PD 

08/2018, prebratie PD 12/2018), Gymnázium, Hubeného, (objednávka 09/2018, prebratie 

aktualizácie PD 11/2018), Gymnázium, Pankúchova (vyhlásenie VO na zhotoviteľa PD 09/2018, 

prebratie PD 12/2018), SOŠ, Ivanská cesta, BA (vyhlásenie VO na zhotoviteľa PD 09/2018, 

prebratie PD 12/2018), SOŠ pedagogická, Modra (vyhlásenie VO na zhotoviteľa PD 09/2018, 

prebratie PD 12/2018 ) SOŠ GaHS, Na pántoch, BA  (vyhlásenie VO na zhotoviteľa PD 09/2018, 

prebratie PD 12/2018), SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA (akcia „ Oprava kotolne a 

modernizácia technológie plynovej kotolne v budove školy“, zmluva s dodávateľom stavených 

prác bola podpísaná 20.8., plánovaný termín ukončenia 11/2018).

A. vyhlásenie VO na dodávateľa 0 OIČaVO - 2-17 Splnený

B. prebratie spracovanej koncepcie 7 OSÚRaRP 1.3 10-17 Splnený

C. zriadenie pozície regionálneho koordinátora ekocentier 0 OÚPGISaŽP - 5-18 Splnený
Pozíciu regionálneho koordinátora ekocentier a environmnetálnej výchovy zastrešuje referent 

Oddelenia životného prostredia.

D. zriadenie odbornej platformy na rozvoj environmentálneho vzdelávania 

a osvety
0 OSÚRaRP - 6-18 Splnený

Odborná platforma (poradná skupina) pre rozvoj enronmentálneho vzdelávani, výchovy a 

osvety (EVVO) bola zriadená a 1. krát zasadla na pôde Úradu BSK 25.6.2018. Jej členovia sú 

zástupcami štátnych, samosprávny, neziskových a súkromných organizácií, ktoré sa aktívne 

venujú oblasti EVVO. Ďalšie stretnutie skupiny je plánované v priebehu septembra 2018 a v 

spolupráci s BVS, a.s. by sa malo uskutočniť v priestoroch Vodárenského múzea. 

A. spracovanie konceptu Smart Region Bratislavský kraj 0 OSÚRaRP - 12-17 Splnený

B. vyhlásenie VO na spracovateľa Stratégie Bratislava Smart Region 0 OIČaVO - 6-18
Prieb. 

Plnený

OSÚRaRP zrealizoval predbežný prieskum trhu na spracovateľa stratégie. Z prieskumu vyplynulo 

ako najefektívnejšie riešenie spracovanie stratégie internými kapacitami BSK, keďže pôjde o 

špecifický dokument zameraný na zefektívnenie postupov a politík BSK. Pôjde o pilotné 

spracovanie stratégie internými kapacitami, ktoré by sa po odskúšaní mohlo zaviesť do praxe 

spracovávania koncepčných a strategických dokumentov na BSK. Z tohto dôvodu nebude 

vyhlásené VO na spracovateľa. Ušetrené finančné zdroje budú môcť byť využitá na nákup dát 

pre spracovanie stratégie, ktoré nie sú verejné dostupné. 

C. prebratie spracovanej Stratégie Bratislava Smart Region 60 OSÚRaRP 1.3 12-18
Prieb. 

Plnený

Vzhľadom na plánované vydanie metodiky na tvorbu smart stratégií Úradom podpredsedu vlády 

SR pre investície a informatizáciu (medzi 10-18 až 12-18), predpokladaný termín plnenia sa 

posúva na 06-19.
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Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

A. získanie súhlasných stanovísk obcí (mestských rád) Marchegg a Durnkrut 

pre výstavbu cyklolávok cez rieku Morava
0 OSÚRaRP - 3-17 Splnený

B. vyhlásenie VO na spracovateľa projektovej dokumentácie 0 OIČaVO - 9-17 Splnený

C. začiatok spracovania projektovej dokumentácie 0 OIČaVO - 12-17 Splnený

D. podanie ŽoNFP na spracovanie projektovej dokumentácie v rámci 

Programu INTERREG V-A SK-AT
0 OSÚRaRP - 6-18 Splnený

Na marcovom monitorovacom výbore programu bol projekt zaradený medzi strategické 

projekty. Žiadosť o NFP bola dňa 29.6.2018 podaná v rámci Programu INTERREG V-A SK-AT. 

E. prebratie projektovej dokumentácie 150 OIČaVO 1.3 8-18
Prieb. 

Plnený
12-18

Dokumentácia stavebného zámeru a dokumentácia pre územné rozhodnutie bola odovzdaná 

BSK. VO na dokumentáciu pre stavebné povolenie bude vyhlásené v priebehu 12-18. 

F. vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby 0 OIČaVO - 6-19
Prieb. 

Plnený

VO na zhotoviteľa stavby bude vyhlásené zo strany rakúskeho partnera  po obdržaní 

právoplatného stavebného povolenia na slovenskej strane a všetkých potrebných povolení na 

rakúskej strane. 

G. prebratie stavby 1550 OSÚRaRP 1.3 12-20
Prieb. 

Plnený
Prebratie stavby sa očakáva po 8 mesiacov od odovzdania staveniska. Časové obdobie, v ktorom 

sa môžu vykonávať stavebné práce je ohraničené vegetačným obdobím.

H. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 9-18
Prieb. 

Plnený
6-19

Propragačný plán bude vytvorený až po vyhlásení VO. Informovať budeme prostredníctvom 

tlačových správ a sociálnych sietí. Plánuje sa slávnostné poklepanie kameňa za účasti rakúskych 

partnerov. 

I. realizácia propagačného plánu N/A OK - 1-21
Prieb. 

Plnený
A. predloženie zámeru do Z BSK 0 OSÚRaRP - 2-16 Splnený

B. podpis Partnerskej dohody 0 OSÚRaRP - 6-17 Splnený

C. vyhlásenie VO na obstaranie štúdií 1. časť: Guidelines for the 

implementation of bike rental services & bike carriages and flexible public 

transport systems, update of Regional action plan - Sustainable regional 

tourism mobility plan,  3 Feasibility studies (For bike parking places; For 

bike rental systems in BSK; For cycling paths along railway tracks in BSK

0 OIČaVO - 7-17 Splnený

D. prebratie štúdií 1. časť 62 OSÚRaRP 1.3 9-18 Splnený

Prebratie štúdií z 1. časti je v súlade s časovým harmonogramom. Štúdie splnili obsahové 

kritériá a kritéria kvality nastavené v projekte Transdanube.Pearls. Všetky tri štúdie by mali 

slúžiť ako odborné východisko pre ďalšie možné aktivity v regióne. V prípade guidelinov, tieto 

slúžili aj ako podklad pre ostatných partnerov projektu Transdanube.Pearls, ktorí ich preložili do 

národných jazykov a využili ako východisko pre ďalšie štúdie. Úplné prebratie štúdií prebehne 

približne v polovici/ku koncu 9-18.

E. vyhlásenie VO na obstaranie štúdií 2. časť: "Business plan for 

establishment of Mobility center in Bratislava"; "Zriadenie Mobility centra; 

Blue Triangle

0 OIČaVO - 6-18
Prieb. 

Plnený
11-18

VO na obstaranie jednej štúdie v 2. časti - "Business plan for establishment of Mobility center in 

Bratislava" bolo vyhlásené v súlade s časovým plánom. VO úspešne prešlo ex-ante kontrolou na 

Úrade vlády. Termín vyhlásenia VO pre "Zriadenie Mobility centra; Blue Triangle" bude 

posunutý na posledný štvrťrok (11-18).

F. prebratie štúdií 2. časť 20 OSÚRaRP 1.3 5-19
Prieb. 

Plnený
Prebratie štúdií 2. časti ostáva v súlade s časovým plánom, bude realizované do 5-19.

A. podpis grantu 0 OSÚRaRP - 5-16 Splnený

B. vyhlásenie VO na dodanie tovarov a služieb (technológia na 

zaznamenávanie povodní)
0 OIČaVO - 1-18 Splnený

C. prebratie tovarov a služieb (technológia na zaznamenávanie povodní) 30 OSÚRaRP 1.3 3-19 Splnený

Koncom júna boli dodávateľom dodané 2 zrážkomerné a 2 vodomerné stanice, ktoré boli 

osadené v MČ BA-Rača. Namerané hodnoty zo zrážkomerných staníc budú napomáhať k 

zefektívneniu vyvíjaného výstražného protipovodňového systému, najmä v oblasti prívalových 

povodní v Malokarpatskej oblasti.

D. ukončenie projektu refundovaného z externých zdrojov 0 OSÚRaRP - 12-19
Prieb. 

Plnený

Od augusta 2018 sa začalo s odborným testovaním vvyvíjaného varovného systému, do ktorého 

budú zapojení zástupcovia BSK (OSÚRaRP, OK, OÚPGISaŽP, Útvar riaditeľa Úradu - referát CO a 

oddelenie informatiky). Implementácia projektu prebieha podľa plánu s termínom ukončenia 

projektu v 7-19.
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Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

A. predloženie zámeru do Z BSK 0 OSÚRaRP - 2-16 Splnený

B. implementácia projektu 0 OSÚRaRP - 12-23
Prieb. 

Plnený

Regionálny bod priebežne konzultuje projektové zámery podľa potreby žiadateľov a asistuje 

Spoločnému technickému sekretariátu programu pri výkone úloh.  Implementácia projektu 

prebieha podľa časového plánu a potrvá do decembra roku 2023.

V rámci Programu SK-HU bude v septembri vyhlásená pilotná výzva z Fondu malých projektov. 

Výzva by mala byť otvorená 2 mesiace, nadväzovať na ňu budú ďalšie výzvy podľa aktuálneho 

čerpania zdrojov. Info bod bude plniť podpornú funkciu počas informačných dní, ktoré 

organizuje strešná organizácia EZÚS Rába-Dunaj-Váh a Spoločnému technickému sekretariátu. 

Budú prebiehať konzultácie s potenciálnymi žiadateľmi a práca v území.

A. analýza situácie z pohľadu potrieb CR 0 OCRaK - 3-16 Splnený

B. podpis Partnerskej dohody 0 OSÚRaRP - 6-17 Splnený

C. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác (4 km cyklotrasy). BSK 

disponuje realizačným projektom a stavebným povolením.
0 OIČaVO - 7-17 Splnený

D. začatie realizácie stavebných prác 0 OIČaVO - 5-18 Splnený 17.5.2018 BSK odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi stavby JURAVA II. 

E. prebratie stavby 775 OIČaVO 1.3 5-18
Prieb. 

Plnený
11-18 Dlžka realizácie stavby je 6 mesiacov. Prebratie stavby sa očakáva do konca 11/2018.

F. vyhlásenie VO - spracovateľ PD na značenie cyklotrasy 0 OIČaVO - 1-19
Prieb. 

Plnený
VO bude vyhlásené až po ukončení zberu dát v rámci projektu SacraVelo.

G. prebratie projektovej dokumentácie na značenie cyklotrasy 5 OCRaK 1.3 3-19
Prieb. 

Plnený
4-19 Termíne prebratia PD sa odvíja od ukončenia zberu dát v rámci projektu SacraVelo.

H. vyhlásenie VO - dodávateľ značenia cyklotrasy 0 OIČaVO - 1-19
Prieb. 

Plnený
1-19 VO bude vyhlásené až po ukončení zberu dát v rámci projektu SacraVelo.

I. prebratie značenia cyklotrasy 15 OIČaVO 1.3 8-18
Prieb. 

Plnený
4-19

Termíne prebratia značenia cyklotrasy sa odvíja od ukončenia zberu dát v rámci projektu 

SacraVelo.

J. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 5-18
Prieb. 

Plnený
12-18

OCR pripravuje návrh trasovania a značenia tematickej cyklotrasy v území s predpokladaným 

termínom spracovania do 11-18. Propagačný plán bude vychádzať z podkladového materiálu 

OCR a bude spracovaný do 12-18.

K. realizácia propagačného plánu 7 OK 2 9-18
Prieb. 

Plnený
5-19

Župan Juraj Droba pripravil v auguste tematické video (výjazd 23.8.2018) o postupoch na 

budovaní cyklotrasy SacraVelo. Video bolo zdieľané na sociálnych sieťach. Začiatkom septembra 

zverejnila župa tlačovú správu venovanú prepojeniu cyklotrás. Počíta sa so slávnostným 

otvorením cyklotrasy za účasti cyklistickej verejnosti. Na propagáciu budú aj župné noviny 

Bratislavský kraj, internetová stránka aj partnerov, rovnako tak sociálne siete. 
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BRDS na podporu  adaptačných 

opatrení a energetickej 

efektívnosti

A. príprava novej oblasti podpory v rámci BRDS zameranej na podporu 

adaptačných opatrení a zvyšovania energetickej efektívnosti
0 OSÚRaRP - 6-18 Splnený

OSÚRaRP vypracoval návrh návrh podprory adaptačných opatrení, zelenej infraštruktúry a 

energetickej efektívnosti. V roku 2018 bolo zo strany BSK v rámci BRDS na podporu rozvoja 

vidieka zazmluvnených 43 projektov v celkovej sume 405 308,66 EUR, pričom z tohto počtu 34 

projektov riešilo tiež aktivity zamerané na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy.  

Návrh oprávnených aktivít je súčasťou návrhu výzvy Bratislavskej dotačnej schémy na podporu 

životného prostredia a rozvoja vidieka, ktorý bude predložený na rokovanie Z BSK v termíne 

16.11.2018. V rámci nového nastavenia výzvy sa bude väčší dôraz klásť na adaptačné opatrenia, 

zelenú infraštruktúru a vodozadržné opatrenia ako aj environmentálnu výchovu, pričom 

oprávnené budú aj všetky mestá a mestské časti v BSK.

A. podanie projektu "Virtuálna vinárska škola" v rámci Programu INTERREG 

V-A SK-CZ
0 OSÚRaRP - 6-18

Prieb. 

Plnený
1-19

Projekt zatiaľ nebol podaný, nakoľko predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy je 10-18. Výzva 

bude otvorená 3 mesiace (do 1-19). OSÚRaRP spolupracuje so SOŠ Vinárskou v Modre na 

finalizácii projektového zámeru a pracovných balíkov. Po jeho dokončení prebehne stretnutie s 

vinárskou školou vo Valticiach, ktorého cieľom je finalizácia cezhraničného projektu pred 

podaním. Stretnutie je predbežne naplánované v strede 10-18. 

B. začiatok realizácie projektu 500 OSÚRaRP 1.3 8-19
Prieb. 

Plnený
Projekt bude realizovaný po schválení ŽoNFP riadiacim orgánom programu. Predpokladá sa 

dordržanie termínu.
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