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Odpočet kľúčových krokov k 21.09.2018

A. analýza vlastníckych vzťahov pre celú dĺžku komunikácie od 

plánovaného obchvatu obce Rohožník po diaľnicu D2
0 PO - 12-14 Splnený

B. majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod 

komunikáciou
0 PO - 3-15 Splnený

C. dokončenie dokumentácie pre územné rozhodnutie 0 OD - 12-14 Splnený

D. príprava súťažných podkladov na VO na dodávateľa 

projektových prác (1/Tendrová dokumentácia pre 

rekonštrukciu cesty III. triedy 1113 (pôvodne cesta III. triedy 

50310), 2/Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová 

dokumentácia pre obchvat Rohožníka, 3/Dokumentácia pre 

územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné povolenie a 

Tendrová dokumentácia pre cyklotrasu, autorský dozor po 

dobu realizácie stavby, výkony inžinierskej činnosti)

0 OIČaVO - 2-15 Splnený

E. podanie žiadosti o stavebné povolenie pre rekonštrukciu 

cesty III/1113
0 OD - 12-16 Splnený

F. vyhlásenie súťaže na dodávateľa projektových prác 

(1/Tendrová dokumentácia pre rekonštrukciu cesty III. triedy 

1113 (pôvodne cesta III. triedy 50310), 2/Dokumentácia pre 

stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre obchvat 

Rohožníka, 3/Dokumentácia pre územné rozhodnutie, 

Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová 

dokumentácia pre cyklotrasu, autorský dozor po dobu 

realizácie stavby, výkony inžinierskej činnosti); (spolupráca s 

RCB)

0 OIČaVO - 2-16 Splnený

G. začiatok realizácie projektových prác (1/Tendrová 

dokumentácia pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113 

(pôvodne cesta III. triedy 50310), 2/Dokumentácia pre 

stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre obchvat 

Rohožníka, 3/Dokumentácia pre územné rozhodnutie, 

Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová 

dokumentácia pre cyklotrasu, autorský dozor po dobu 

realizácie stavby, výkony inžinierskej činnosti); (spolupráca s 

RCB)

0 OIČaVO - 1-17 Splnený

H. vydané platné stavebné povolenie pre rekonštrukciu cesty 

III. triedy 1113; (spolupráca s RCB)
0 OD/OIČaVO - 1-17 Splnený

Modernizácia cesty III. triedy 

1113 Rohožník - Malacky a 

vybudovanie obchvatu obce 

Rohožník
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Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor dopravy 
I. prebratie Tendrovej dokumentácie pre rekonštrukciu cesty 

III. triedy 1113; (spolupráca s RCB)
700 OD 1.3 2-17 Splnený

J. predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku
0 OSÚRaRP - 2-17 Splnený

K. príprava súťažných podkladov na VO na zhotoviteľa stavby 

rekonštrukcia cesty III. triedy 1113; (spolupráca s Odborom 

dopravy a RCB)

0 OIČaVO - 1-17 Splnený

L. vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby pre 

rekonštrukciu cesty III. triedy 1113
0 OIČaVO - 3-17 Splnený

M. podpis zmluvy o NFP 0 OSÚRaRP - 7-17 Splnený

N. vysúťažený zhotoviteľ stavby rekonštrukcia cesty III. triedy 

1113
0 OIČaVO - 9-17 Splnený

O. ukončenie 2. ex-ante kontroly dokumentácie verejného 

obstarávania na zhotoviteľa stavby rekonštrukcie cesty III. 

triedy 1113 pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom 

0 OSÚRaRP - 5-18 Splnený 2. ex-ante kontrola ukončená v júli 2018

P. vytvorenie a začiatok realizácie propagačného plánu 0 OK - 5-18 Splnený

Tlačová správa bola zverejnená po podpise zmluvy so zhotoviteľom 

dňa 29.7. 2018. Verejnosť bola informovaná o plánovanej 

rekonštrukcii, nevyhnutných dopravných obmedzeniach a 

plánovanom termíne výstavby v trvaní 13 mesiacov. Župan Juraj 

Droba informoval na obecných hodových slávnostiach v Rohožníku 

dňa 11.08.2018 obyvateľov o rekonštrukcii cesty, toto bolo zdieľané 

ako video na sociálnych sieťach. O ďalšom postupe bude verejnosť 

informovaná v čo najväčšej miere rôznymi komunikačnými kanálmi, 

zväčša prostredníctvom regionálnych médií. Detto budú informácie 

na webových stránkach jednotlivých partnerov. Predpokladá sa 

slávnostné poklepanie kameňa v jesenných mesiacoch.

R. začiatok realizácie stavebných prác rekonštrukcie cesty III. 

triedy 1113; (spolupráca s RCB)
0 OSÚRaRP - 5-18 Splnený

Zmluva s dodávateľom nadobudla účinnosť dňa 28.7.2018, dňa 

03.08.2018 prebehlo odovzdanie staveniska. 01.09.2018 bola 

uzavretá cesta a následne podľa zmluvy budú zahájené stavebné 

práce.

S. prebratie stavby rekonštrukcia cesty III. triedy 1113 8436 OD 1.3 5-19
Prieb. 

Plnený
8-19

Odovzdanie stavby sa má uskutočniť 13 mesiacov po nadobudnutí 

účinnosti zmluvy. Predpokladaný termín prebratia stavby je 08-19.

T. ukončenie realizácie propagačného plánu 3 OK 2 9-19
Prieb. 

Plnený
12-19

Z dôvodu posunu prebratia a kolaudácie stavby sa očakáva ukončenie 

propagácie projektu v termíne 12-19. 

U. kolaudácia stavby rekonštrukcia cesty III. triedy 1113 

(spolupráca s RCB)
0 OD - 7-19

Prieb. 

Plnený

Kolaudácia  nastane po prebratí stavby. Predpokladaný termín 

kolaudácie je 10-19.

Modernizácia cesty III. triedy 

1113 Rohožník - Malacky a 

vybudovanie obchvatu obce 

Rohožník
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Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor dopravy 
A. analýza súladu územných plánov obcí s územným plánom 

kraja v prípade rezervácie územia pre vybudovanie obchvatu
0 OÚPGISaŽP - 6-14 Splnený

B. konsolidácia územných plánov dotknutých miest a obcí s 

ÚPN BSK
0 OÚPGISaŽP - 6-15 Splnený

C. vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa DUR 0 OIČaVO - 7-15 Splnený

D. vysúťažený zhotoviteľ DUR (vrátane zamerania stavby) 0 OIČaVO - 12-15 Splnený

E. analýza existujúcich čiastkových dokumentácií pre DUR v 

časti cesta III. triedy 1059 (pôvodne cesta III. triedy 50212) - 

Svätý Jur a Svätý Jur - Modra (spolupráca s RCB)

0 OD - 5-18 Splnený

V máji 2018 bola na odbor dopravy  zo strany RCB odovzdaná 

analýza pôvodného trasovania obchvatu, ktorá bude slúžiť ako 

poklad pre VO na spracovanie dokumentácie pre územné 

rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie a tendrovej 

dokumentácie obchvatu Pezinok - Modra. Realizačný projekt 

spracuje zhotoviteľ stavby. Aktuálny stav prípravy I. etapy obchvatu 

Grobov v úseku dialničná križovatka Triblavina - Teplé pramene 

Chorvátsky Grob - prebieha proces územného rozhodnutia, ktorý by 

mal byť ukončený v priebehu septembra 2018. Do 12-18 bude 

pripravené trasovanie a dokumentácia pre územné rozhodnutie pre 

II. etapu (Teplé pramene, Chorvátsky Grob - Malý raj, Slovenský 

Grob) a III. etapu (Malý raj, Slovenský Grob - Grinava) Obchvatu 

Grobov.

F. súčinnosť BSK pri príprave územného plánu mesta Pezinok 0 OÚPGISaŽP - Splnený

G. predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku na spracovanie projektovej 

dokumentácie obchvatu Pezinok - Modra v celej dĺžke (od 

križovatky Triblavina po obec Dubová)

0 OSÚRaRP - 8-18 Zrušený

Žiadosť o poskytnutie NFP na spracovanie PD sa podávať nebude. 

Vypracovanie projektovej dokumentácie bude financované z 

vlastných zdrojov BSK. VO na spracovateľa DUR pre II. a III. etapu  

Obchvatu Grobov bolo vyhlásené na jar 2018 a bolo ukončené v 

júni. Úspešný uchádzač pracuje na zhotovení DUR pre II. a III. etapu 

Obchvatu Grobov.

O
D

_3 7 2
Obmedzovanie tranzitu ťažkej 

nákladnej dopravy

A. inštalácia dopravných značiek informujúcich o zákaze vjazdu 

ťažkej nákladnej dopravy na konkrétne úseky zo strany RCB 

(inštalácia bude realizovaná až po prijatí normy a následným 

odsúhlasením zo strany Ministerstva vnútra SR)

0 OD - 12-18
Prieb. 

Plnený

Do dnešného dňa nebol schválený vykonávací predpis, ktorý upravuje 

označovanie ciest III.triedy. V prípade schválenia vykonávacieho predpisu 

je RCB pripravená osádzať príslušné dopravné značenie.

Vybudovanie obchvatu 

Pezinok - ModraO
D

_2 7 2
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Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor dopravy 
A. obstaranie a inštalácia výstražnej signalizácie na dvanástich 

priechodoch pre chodcov
86 OD 6 12-14 Splnený

B. obstaranie a inštalácia výstražnej signalizácie na 

navrhovaných pätnástich priechodov pre chodcov; (spolupráca 

s RCB)

330 OD 6 12-16 Splnený

C. obnova a budovanie okružnej križovatky na ceste III. triedy 

1062 (pôvodne cesta III. triedy 5037) Nová Dedinka-Tomášov a 

ceste III. triedy 1065 (pôvodne cesta III. triedy 5722) Nová 

Dedinka-Bernolákovo

577 OD 6 12-18
Prieb. 

Plnený

Prípravné stavebné práce na zriadenie staveniska na vybudovanie 

okružnej križovatky sa začali podľa plánu na začiatku júla 2018.  Práce 

budú ukončené do 12-18. 

D. obnova a budovanie okružnej križovatky na ceste III. triedy 

1053 (pôvodne cesta III. triedy 0632) Dunajská Lužná-Studené 

a ceste III. triedy 1054 (pôvodne cesta III. triedy 0633) 

Dunajská Lužná-Miloslavov

12 OD 6 12-18
Prieb. 

Plnený

V pláne investičných akcií RCB, a.s., na rok 2018 je naplánovaná 

projektová dokumentácia na realizáciu okružnej križovatky. 

Dokumentácia pre stavebné povolenie by mala byť spracovaná do 12-18.

E. obstaranie a inštalácia výstražnej signalizácie na 12 

priechodoch pre chodcov
216 OD 6 12-18

Prieb. 

Plnený

V súčasnosti prebiehajú verejné súťaže na zhotoviteľa troch 

bezpečnostných priechodov pre chodcov (v obciach Závod, Slovenský 

Grob a Bernolákovo).  Realizácie bezpečnostných priechodov pre 

chodcov sú naplánované na II. polrok 2018.  Počet realizovaných 

priechodov je závislý od schválených finančných prostriedkov.

F. úprava križovatky ciest II/503 a III/1060 s realizáciou 

vyraďovacích pruhov a úpravou vozovky cesty III/1060 v dĺžke 

cca. 400 m v smere do obce Hurbanova Ves

240 OD 6 12-18
Prieb. 

Plnený

V pláne investičných akcií RCB, a.s., na rok 2018 je naplánovaná úprava 

križovatky. Realizácia je naplánovaná na jeseň 2018. 

O
D

_6 7 2 Triblavina - privádzač
A. aktívna účasť na príprave spoločnej investície s NDS; 

(spolupráca s RCB)
0 OD - 12-18

Prieb. 

Plnený

BSK priebežne rokuje s NDS. Dňa 7.8. sa obnovili práce na výstavbe 

križovatky Triblavina. BSK následne zabezpečí splnenie povinností 

vyplývajúcich zo zmluvy medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR, 

NDS a.s. a BSK napojením vybudovanej diaľničnej križovatky na 

existujúcu cestnú sieť.

O
D
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Opatrenia na zvyšovanie 

bezpečnosti, priechody pre 

peších, signalizácie, okružné 

križovatky
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Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor dopravy 

A. koordinácia a zosúladenie PD jednotlivých MČ Bratislavy (zo 

strany BSK), vypracovanie DÚR, DSP, TD, majetkovo-právne 

vysporiadanie pozemkov a získanie právoplatného stavebného 

povolenia (zo strany dotknutých mestských častí)

0 OD - 6-18
Prieb. 

Plnený
10-18

Projekt cyklotrasy Lamač – Dúbravka nebol zatiaľ  realizovaný z dôvodu 

problematického majetkovo – právneho vysporiadania pozemkov pod 

budúcou cyklotrasou, dohodami medzi Lidlom, Opelom a mestskou 

časťou Bratislava – Lamač, a naposledy problémom s vedením plynu, kde 

bola potrebná dohoda s SPP.

Z tohto dôvodu sa aj projektová dokumentácia 5x prerábala až do 

vyhovujúceho vzťahu. Podľa informácii z MČ Bratislava - Lamač, po 

splnení všetkých podmienok dotknutých účastnikov výstavby cyklotrasy 

Lamač - Dúbravka a po prepracovaní projektovej dokumentácie prebieha 

riadne územné konanie, ktoré by malo byť ukončené 08-18. Následne 

bude vyhlásené stavebné konanie, s predpokladaným vydaním 

stavebného povolenia do konca 10-18. 

B. vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby 0 OIČaVO - 9-18
Prieb. 

Plnený
1-19

Vyhlásenie VO v nadväznosti na právoplatné stavebné povolenie je 

plánované na január 2019

C. začiatok realizácie stavebných prác 0 OIČaVO/OD - 3-19
Prieb. 

Plnený
7-19

Zdôvodu posunu predchádzajúceho kroku sa prepokladá zmena termínu 

začatia stavebných prác na 07-19.

D. prebratie stavby (spolupráca s OD) 600 OIČaVO 3.3 9-19
Prieb. 

Plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

E. kolaudácia stavby (spolupráca s OD) 0 OIČaVO - 11-19
Prieb. 

Plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

A. preverenie technického a navrhovaného dopravného 

riešenia cyklolávky; (spolupráca s RCB)
0 OD/OIČaVO - 6-16 Splnený

B. VO - vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby 0 OIČaVO - 10-17 Splnený

C. začiatok realizácie stavebných prác 0 OIČaVO - 10-17 Splnený

D. prebratie stavby (spolupráca s OD) 66 OIČaVO 3.3 6-18 Splnený Preberacie konanie prebehlo 28.03.2018

E. kolaudácia stavby (spolupráca s OD) 0 OIČaVO - 9-18 Splnený Stavba bola dňa 09.08.2018 skolaudovaná.

O
D

_9 7

O
D

_7 7

Cyklolávka Lamač - Dúbravka - 

Devínska Nová Ves - 

premostenie ponad železnicu 

(Za podmienky spracovania 

dokumentácie pre stavebné 

povolenie a vysporiadania 

pozemkov zo strany 

dotknutých obcí) 

Cyklolávka Šúrsky kanál (Za 

podmienky spracovania 

dokumentácie pre stavebné 

povolenie a vysporiadania 

pozemkov zo strany 

dotknutých obcí)

5

5
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Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor dopravy 
A. predloženie žiadosti o NFP v prípade projektu Plán 

udržateľnej mobility BSK
0 OSÚRaRP - 12-16 Splnený

B. podpis zmluvy o NFP v prípade projektu Plán udržateľnej 

mobility BSK
0 OSÚRaRP - 4-17 Splnený

C. prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na verejné 

obstarávanie na spracovateľa Plánu udržateľnej mobility
0 OSÚRaRP - 6-17 Splnený

D. vyhlásenie verejného obstarávania na spracovateľa Plánu 

udržateľnej mobility spolu s procesom posudzovania vplyvov 

na životné prostredie

0 OIČaVO - 7-17 Splnený

E. ukončenie 2. ex-ante kontroly verejného obstarávania na 

spracovateľa Plánu udržateľnej mobility spolu s procesom 

posudzovania vplyvov na životné prostredie

0 OSÚRaRP - 4-18 Splnený 2. ex-ante kontrola ukončená v apríli 2018.

F. začiatok spracovania Plánu udržateľnej mobility (po podpise 

zmluvy so spracovateľom)
0 OSÚRaRP - 5-18 Splnený

Zmluva s úspešným uchádzačom bola podpísaná 21.06.2018. 

Zhotoviteľom je skupina dodávateľov API a SGS - NSK, pričom na 

27.09.2018 je naplánované stretnutie riadiaceho výboru PUM BSK, na 

ktorom sa bude preberať aktuálny stav prác na dokumente ako aj časový 

harmonogram spracovania dokumentu.

G. prebratie hotového Plánu udržateľnej mobility s 

ukončeným procesom SEA
367 OSÚRaRP 1.3 6-19

Prieb. 

Plnený
Prepokladá sa dodržanie termínu plnenia.

H. prebratie Plánu dopravnej obslužnosti (spolupráca s BID) 196 OD 7.3 3-17 Splnený

I. schválenie materiálu PDO Zastupiteľstvom BSK (spolupráca s 

BID)
0 OD - 4-17 Splnený

J. zapracovanie výstupov Plánu udržateľnej mobility do Plánu 

dopravnej obslužnosti (PUM je nadradený dokument voči PDO 

- spolupráca s BID)

0 OD - 8-19
Prieb. 

Plnený
Prepokladá sa dodržanie termínu plnenia.

K. prebratie vyhľadávača dopravných spojení (spolupráca s 

BID)
20 OD 7.3 5-18 Splnený

Vyhľadávač BID prevzala na konci júna 2018. Spustenie vyhľadávača 

bude možné po schválení zo strany DPB, ktoré sa očakáva v najbližších 

dňoch.

L. predaj elektronického cestovného lístka (spolupráca s BID) 30 OD 7.3 12-16 Splnený

M. v spolupráci s BID a.s. zlepšenie koordinácie dopravcov a 

spojov v rámci IDS BK
0 OD - 12-18 Splnený

Nové CP budú spustené k 19.8.2018, nové CP zlepšujú nadväznosti 

autobusovej a železničnej dopravy v celom regióne, ako aj vzájomne 

medzi vybranými linkami autobusov.

N. spolupráca so ŽSR a Min. dopravy a výstavby SR v záujme 

akcelerácie výstavby 7 terminálov integrovanej osobnej 

dopravy na území hl. m. SR BA a záchytných parkovísk na 

hranici mesta

0 OD - 12-18
Prieb. 

Plnený

Dňa 15.6.2018 sa uskutočnilo stretnutie na ktorom sa zúčastnil predseda 

BSK, minister dopravy a primátor  Hl. m. SR Bratislava na tému doprava, 

kde sa diskutovalo aj o TIOPoch a záchytných parkoviskách. Zástupca 

Odboru dopravy sa pravidelne zúčastňuje na stretnutiach k Štúdii 

realizovateľnosti železničného uzla Bratislava. V prípade záchytného 

parkoviska v Pezinku sa v septembri 2018 predpokladá vyhlásenie VO na 

zhotoviteľa stavby. Začiatok realizácie sa predpokladá na07-19. V 

prípade záchytného parkoviska v Ivanke pri Dunaji sa vyhlásenie VO na 

zhotoviteľa stavby predpokladá na 11-18. Začiatok realizácie sa 

predpokladá na 09-19. V prípade záchytného parkoviska v Košariskách je 

potrebné spracovať a schváliť zmeny a doplnky ÚPN obce Dunajská 

Lužná.

O
D
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0

7
Integrovaný dopravný systém 
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Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor dopravy 

A. projektový zámer rekonštrukcie cesty II. triedy 510 0 OD - 8-19
Prieb. 

Plnený

Pripravená projektová dokumentácia pre obnovu krytu vozovky v úseku 

Most pri Bratislave - Malinovo. Podmienkou na realizáciu projektu je 

schválený Plán udržateľnej mobility, ktorého dokončenie sa predpokladá 

v 06-19.

B. schválenie vstupu do projektu rekonštrukcie cesty II. triedy 

510 Zastupiteľstvom BSK
0 OSÚRaRP - 12-19

Prieb. 

Plnený
Prepokladá sa doržanie termínu plnenia.

C. vyhlásenie VO na obstaranie projektových prác 0 OIČaVO - 1-20
Prieb. 

Plnený
Prepokladá sa doržanie termínu plnenia.

O
D

_1
1

7 2

Rekonštrukcia cesty II. triedy 

510 Most pri Bratislave 

(križovatka s cestou II. triedy 

572), Malinovo, Tomášov 

(podmienkou spracovaný a 

schválený Plán udržateľnej 

mobility)
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