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Dévodova sprava

Na zasadnuti Zastupitelstva Bratislavského samospravneho kraja dna 11.06.2021 bol uzne-
senim €. 371/2021 schvaleny ideovy zamer vybudovania Kampusu zdravia a Sportu Bra-
tislavského samospravneho kraja v Petrzalke. V ramci bodu C tohto uznesenia bola riadi-
telke Uradu Bratislavského samospravneho kraja ulozena povinnost predloZit navrh rieSenia
zmluvnych vztahov, stavebnych &innosti a detailnych ekonomickych parametrov projektu
v pévodnom termine do 31.12.2021.

Predmetom tohto materialu je informovanie o aktualnom stave projektu, o stave vyjednavania
vo vztahu ku externym moznostiam financovania, o ramcovom rozSireni obsahu projektu
v nadvaznosti na podmienky externého financovania, o vydanom stanovisku k investi¢nému
zameru, o rokovaniach s potencialnymi partnermi projektu ako aj o poslednych vykonanych
krokoch zo strany BSK vo vztahu ku projektovym pracam a ziskavaniu prislusnych povoleni.
Priprava projektového zameru prebieha primarne v gescii Odboru stratégie, uzemného roz-
voja a riadenia projektov a Odboru Skolstva, mladeze a Sportu a Oddelenia investi¢nych &in-
nosti.

Aktualizacia vychodiskového stavu projektu k septembru 2024:

Projektovy zamer vybudovania Kampusu zdravia a Sportu bol Zastupitelstvom BSK schvaleny
24.6.2022, kedy v pévodny zamer pocital s HC SLOVAN ako hlavnym partnerom, ktory v ramci
projektu vybuduje 2-3 hokejové haly a plavecky bazén, ktoré by nasledne sluzili aj potrebam
hokejovej akadémie ako integralnej sucasti novovzniknutej strednej zdravotno-$portovej Skoly,
ktoru v ramci projektu buduje Bratislavsky samospravny kraj.

V dosledku udalosti ,vy$3ej moci“ vSak HC SLOVAN nemal zaujem v projekte pokracovat, na
zaklade ¢oho doslo k ukon&eniu zmluvnych vztahov.

Za ucelom zachovania pévodnych cielov projektu Kampusu zdravia a Sportu pristupil BSK
alternativnemu rieSeniu, kedy doSlo k zacatiu rokovani o vzajomnej spolupraci so SZLH vo

vztahu k vybudovaniu samotnych hokejovych hal.

Partneri projektu:

— Bratislavsky samospravny kraj

— Spojena Skola, Ostredkova

— Slovensky zvaz ladového hokeja

— Fakulta telesnej vychovy a Sportu Univerzity Komenského v Bratislave
— Biomedicinske centrum Slovenskej akadémie vied

Volejbalovy klub policie Bratislava (VKP) vzhfadom na finanénu naro¢nost odstupil ako
partner projektu, o Com Bratislavsky samospravny kraj pisomne informoval.

HC Slovan Bratislava ako hlavny partner z projektu odstupil v désledku udalosti ,,vySsej
moci“, kedy nemal zaujem dalej v projekte pokracovat

Financovanie z externych finanénych prostriedkov:




Bratislavsky samospravny kraj (dalej ,BSK®) ako zriadovatel strednych Skl je v ramci projektu
viazany vybudovat’ predovdetkym Skolsku infrastrukturu — budovu Skoly (kmeriové triedy, od-
borné ucebne, pedagogické zazemie, kniznicu), multifunkénu halu, jedalen, kuchyniu, internat,
Specializované vyucbové a vyskumné centra a laboratoéria.

Vzhladom na to, ze ide o technicky a financne naroénu investiciu na zelenej luke, ma BSK
prirodzene ambiciu uchadzat’ sa o externé finanéné prostriedky, ktoré su pre naplnenie
obsahu v pozadovanom rozsahu a kvalite nevyhnutné.

BSK sa podarilo pre potreby budovania Kampusu zdravia a $portu vyjednat vyznamné zdroje
v ramci Programu Slovensko 2021-2027 a opatrenia 1.4.1 zameraného na rozvoj zruénosti
pre inteligentnu Specializaciu v celkovej vyske 25 000 000 EUR, ktoré vSak v zmysle financnej
naroc¢nosti projektu pokryju iba ¢ast nakladov projektu a budu vyuzité na vybudovanie hlavnej
budovy Skoly vratane materialno-technického vybavenia a zazemia pre $pecializované ve-
decko-vyskumné pracovisko.

Dalsimi indikativnymi zdrojmi financovania novovzniknutej infrastruktury budd aj dal$ie opat-
renia Programu Slovensko (napr. opatrenie 2.7.4 zamerané na budovanie zelenej a modrej

infradtruktury), Fond na podporu Sportu, Statny rozpocet a vlastné zdroje BSK.

Povinna miera spolufinancovania Ziadatela v zmysle finanénych pravidiel fondov EU v progra-
movom obdobi 2021-2027 je na urovni 15% celkovych opravnenych nakladov projektu.

Ramcovy obsah projektu v oblasti zdravotnickej infrastruktury:

Vo vztahu k opravnenosti financovania externych zdrojov z Programu Slovensko a napifaniu
meratelnych ukazovatelov bolo obsahové zameranie kampusu, v takej forme, ako bolo schva-
lené v ramci pévodného ideového zameru na zasadnuti Zastupitel'stva v juni 2021, nedosta-
to¢né a bolo potrebné ho rozsirit' 0 segment zdravia a zdravej spolo€nosti.

Samotny Program Slovensko v ramci Ciela politiky 1 a opatrenia 1.4.1, z ktorého bude finan-
covana vyznamny Cast' infradtruktiry kampusu, vyzaduje previazanost so Stratégiou vy-
skumu a inovacii pre inteligentnu Specializaciu SR (RIS3 2021+), ktora definuje oblasti,
ktoré na jednej strane odrazaju prilezitosti na budovanie konkurenénej vyhody v Eurépskom
hospodarskom priestore, a na strane druhej reflektuju tiez problémy a vyzvy, ktoré vyznamne
ohrozuju nadu spolognost. V zmysle $pecializacie kampusu je ambiciou napifiat ciele domény
Zdrava spolo¢nost’.

V ramcirozvoja segmentu zdravia a budovania zdravej spolo€nosti v ramci projektu Kam-
pusu zdravia a Sportu je ambiciou BSK priniest novy koncept zdravotno-Sportovych skél,
ktory definuje novy spolocensky prinos su€asnych Sportovych 8kél v zmysle Specializacie na
globalne vyzvy v oblasti verejného zdravia a zdravej spolo¢nosti, ktorej stav je alarmujuci.
V nadvaznosti na civilizacné (chronicky neprenosné) ochorenia, ktorych vyskyt v SR za po-
slednych 10 rokov vzrastol o 30%, ma Slovensko ako krajina mame jednu z najvaésich su-
éasnych aj prognézovanych mier obezity v EU, 50% odvratitelnych Gmrti je spdsobenych
zlym stravovanim a prognézy globalneho ekonomického dopadu nadvahy a obezity na
svetové hospodarstvo su v najblizS§ich dekadach na urovni viac ako 3% HDP.



Kampus zdravia a Sportu sa v ramci svojich aktivit bude venovat prave prevencii, osvete a
lie€be réznych foriem a druhov civilizaénych ochoreni, €i uz v ramci formalneho vzdela-
vania, celozivotného vzdelavania, realizaciou aktivit, programov a workshopov zameranych
na rézne skupiny obyvatelstva (deti, mladez, seniori, a pod.) a zaroven bude sluzit ako za-
zemie aplikovaného vyskumu.

Kru€ovou aktivitou v rdamci vytvorenia takéhoto konceptu je vytvorenie a inovacia studijnych
programov formalneho stredoskolského vzdelavania a profilacia absolventov.

Z dbévodu Specifického a osobitného postavenia strednych zdravotnickych §kol v systéme od-
borného vzdelavania sa upustilo od pévodného zameru vytvorenia novej organizaénej
zlozky Strednej zdravotnickej Skoly vramci existujucej Spojenej Skoly, Ostredkova.
V zmysle zachovania Specializacie Studijnych programov sa v spolupraci s Ministerstvom $kol-
stva, vedy, vyskumu a mladeZze SR a Statnym inétititom odborného vzdelavania pristupi
k Specializacii a reprofilacii su¢asnych studijnych programov strednych Sportovych
§kol so zameranim na vaési doraz prepajania Sportu so segmentom zdravia, a vyuzitie
synergii profesionalnej Sportovej pripravy v ramci prevencie, osvety a lieCby civilizaénych
ochoreni a budovania zdravej spolo¢nosti (napr. v oblasti rehabilitacie a regeneracie, pohybo-
vej terapie, pohybovej motoriky a pod.).

Zaroven budu reprofilované tiez odbory, ktoré nespadaju pod stredné Sportové skoly, ale
vytvaraja priestor na napinanie ciefov kampusu, ako napr. poradenstvo vo vyZive a vyZiva,
ochrana zdravia a hodnotenie potravin.

Vo vztahu k profilacii kampusu ako centra celostatneho vyznam v oblasti prevencie, osvety
a lieCby civilizaénych ochoreni a budovania zdravej spolo¢nosti, v ramci celozivotného vzde-
lavania a aplikovaného vyskumu je nevyhnutné koncepéne rozvijat’ spolupracu s relevant-
nymi partnermi v oblasti vedy, vyskumu a aplikaénej praxe.

V nadvaznosti na to sa a v su€asnosti vedu rokovania s Fakultou telesnej vychovy a Sportu
UK a Biomedicinskym centrom SAV ohladom ich zapojenia do pripravy, obsahového na-
stavenia a prevadzky infrastruktury kampusu v ramci $pecializovaného vedecko-vyskumného
pracoviska, ktoré v kampuse vznikne. Aktivity tohto pracoviska budu prirodzene vychadzat
a nadvazovat na skusenosti a projekty, ktoré predmetni partneri realizuju &i uz v ramci Centra
aktivneho starnutia (FTVS UK) alebo Centra pohybovej aktivity (BMC SAV).

Zaroven sa s obidvomi stranami komunikuje a pripravuje zmluvny vztah o spolupraci, ktorého
podpis sa predpoklada v 4. kvartali 2024.

Aktivity:

1. Vystavba suvisiaca s realizaciou stavebnych objektov, ktoré infrastruktirne napifiaju
koncept SMART 8koly a zarover su plne s poziadavkami definovanymi vedenim Skoly,
bez ktorych nie je mozny jej rozvoj. Budovu Skoly charakterizuje jasna a racionalna
dispozicia. Jej dominantou je centralny zhromazdovaci a komunikacny priestor, ktory
prepaja odborné u€ebne, kmenové triedy, kabinety a Studovne nachadzajuce sa po
obvode objektu s idealnym pristupom k dennému svetlu. Pripadny nadbytok osvetlenia
je rieSeny pomocou sekundarnej zavesnej fasady tvorenej sustavou exteriérovych



lamiel. Objekt Skoly bude dalej vybaveny Ciastocne zapustenou multifunkénou halou,
na 1. poschodi umiestnenou kniznicou, cez ktoru sa prepdja s exteriérom — namestim.
Skola je prepojena ,suchou nohou“ s objektom internatu, jedalfiou, kuchyriou
a na opacnej strane s multifunkénou halou s kompletnym zazemim, ktora sluzi ako
Skolska telocviéna.

. Vybudovanie unikatnej vedecko-vyskumnej infrastruktury pre aplikovany vyskum

v oblasti Sportu, zdravia a zdravého zivotného Stylu. Prepojenie stredoSkolského
vzdelavania v oblasti Sportovej pripravy a Sportovej fyzioterapie a vyZivy s vedou
vytvara vysoky inovacny potencial jednak v produkcii unikatnych big data, ale aj
v ramci vyskumu v oblasti Sportovej diagnostiky, Sportovej mediciny, Sportovych
technologii a inovacii a prevencie alieCby civilizaCnych choréb, ¢o sujedny
Z kfu€ovych priorit 21. storocia.

Odstranenie nezaujmu mladych voc&i pohybovej aktivite, systematicka vSeSportova
priprava, vyhladavanie apraca s mladymi talentami, ale aj inovativhe pristupy
k Sportovej rehabilitacii, vyzive alieCbe civilizacnych chordb. V ramci Sportovej
pripravy je neakceptovatelné, aby Spojena Skola zacinala so svojim vychovno-
vzdelavacim procesom az na urovni stredoSkolského vzdelavania. Preto je nevyhnutné
pokraCovat v snahe rozSirenia Studijného programu o druhy stupen primarneho
vzdelavania. Celkovo bude mat Skola viac ako 600 Ziakov. V suasnosti uz Spojena
Skola nie je len v8eobecnovzdelavacou institiciou (po rozSireni ponuky o Sportovy
manazment), ale tiez v experimentalnom overovani skima moznost zaradenia
Studijnych odborov digitalne sluzby v Sporte a spracovanie dat v Sporte. Z hladiska
dlhodobého konceptu je ambiciou BSK spolu so Spojenou Skolou, Ostredkova
uchadzat sa o odbory, ktoré prirodzene vyzaduju partneri — zamestnavatelia, ako
v oblasti Sportu, tak hlavne v oblasti zdravia. V rdmci limitov narodnej Skolskej
legislativy vytvara najma segment zdravia a budovania zdravej spolo¢nosti priestor pre
nové odbory sinovativnym obsahom azameranim, ako napr. Sportova vyZiva,
Sportova masaz, fyzioterapia, regeneracia v Sporte a pod.

Vybudovanie hokejovej haly sviacerymi tréningovymi ladovymi plochami
a komplexnym technickym, hygienickym, relaxatnym zazemim, pri zapojeni
maximalnych vstupov zelenych opatreni.

V zaujme dosiahnutia skuto€nej inkluzie budu vSetky verejné priestranstva, ale aj
pozemné stavby navrhované arealizované ako bezbariérové. Ich materialno-
technické prevedenie bude v sulade s nizkoenergetickymi Standardami, pri¢om doraz
sa bude klast na aplikaciu zelenych opatreni v zmysle katalogu adaptacnych opatreni
na zmenu klimy. Rovnako princip vodopriepustnych a svetlo odrazovych pléch spolu
so zelefiou nenaro¢nou na udrzbu a zavlahu, ako aj vodozadrzné opatrenia budu
v plnej miere aplikované na vSetky spevnené plochy a zelefi. Projekt pamatd aj
na udrzatelnu mobilitu v podobe vybudovania segregovanej cyklotrasy
a komunikaciach pre pesich ako aj zastavok MHD.



Vystupy projektu:

Oblast’ skolstva

Komplex novostavieb, v ktorych je
umiestnena Spojena Skola, Ostredkova
(kapacita cca 600 ziakov) so vSetkymi
kmenovymi triedami a odbornymi uéebrniami,
s novym materialno- technickym vybavenim,
multifunkénou halou, jedalfiou, kuchynou a
kniznicou, spolu so zazemim pre ucitelov,
internatom pre cca 170 ubytovanych,
multifunkéna hala — sluZziaca ako Skolska
telocvicna.

Oblast’ zdravotnictva

Vytvorenie skladby Studijnych programov
Specializovanych na prevenciu, osvetu
a lieCbu civilizaCnych ochoreni prepojenych
na vedecké pracovisko zamerané na
aplikovany vyskum v oblasti budovania
zdravej spolocnosti.

Oblast’ Sportu

Multifunkéna hala - S8kolska telocvina
s komplexnym hygienickym zazemim.

Hokejova hala sviacerymi  fadovymi
plochami a kompletnym technickym,
hygienickym, obcerstvovacim
a konferenénym zazemim, spolu so zazemim
pre plavecké Sporty, ako aj otvorenou
streSnou terasou.

Atleticky Stadion s mobilnou tribunou,
plnohodnotnou tartanovou bezeckou drahou
(400 m oval), drahou a doskoCiskom pre
trojskok a skok do dialky, sektormi pre
vrhacské discipliny (hod ostepom, kladivom,
gufou, diskom), sektorom pre skok do vySky
a skok o tyci.

Viaceré workoutové ihriska, detské ihriska,
zazemie pre inline kor€ufovanie, a pod.




Verejny priestor Vereny priestor s vodnym prvkom
a stromoradim, umiestneny medzi Skolou
a Hokejovou halou.

Zeleny terasovity val v juznej Casti arealu
sluziaci ako verejna oddychova zeler
s drobnou  architekturou,  workoutovymi
prvkami €i komponentami detskych ihrisk,
a zaroven vyznamny vodozadrzny
a protihlukovy systém.

Zelené aleje astromoradia na pesSich
spevnenych plochach.

Segregovana cyklotrasa spajajuca kampus
a okolie Bratislavy V.

Zastavky MHD.

Parkovacie  plochy  z vodopriepustnych
materialov.

Cielové skupiny:

1. Ziaci, $tudenti a pedagégovia

2. Vedecko-vyskumni pracovnici v oblasti prevencie a lieCby civilizaCnych ochoreni,
budovania zdravej spolo¢nosti a Sportu.

3. Miadeznicki Sportovci Sirokého spektra Sportov — hokej, futbal, atletika, volejbal,
hadzana, basketbal, tenis, gymnastika, zapasenie, atd.

4. Sportova profesionalna i amatérska verejnost.

5. Obyvatelia, navstevnici BA V, BA , BSK iblizkeho madarského a rakuskeho
prihranicia.

V sulade s informaciami uvedenymi v popise skutkového stavu sa areal nachadza
v suCasnosti velmi frekventovanej, atraktivnejrozvojovej zéne Petrzalky, v tesnom dotyku
s hraniénym uUzemim Madarska a Rakuska, s dobrym dopravnym napojenim na celu
Bratislavu. Je to miesto novovznikajucej zony Petrzalky - Sinecnice.

Bratislavsky samospravny kraj obdrzal zavazné stanovisko Hlavného mesta Slovenskej re-
publiky Bratislava k investiénému zameru zo dfia 06.02.2022 (dalej aj ako ,Stanovisko k in-
vesticnému zameru®), v zmysle ktorého je projekt Kampusu zdravia a Sportu Petrzalka v su-
lade s uzemnym planom, pricom su dodrzané vSetky patricné a relevantné koeficienty pre
dalSie legislativne procesné kroky a nasledujucu realizaciu vystavby. V kontexte predmetného
stanoviska je potrebné zo strany BSK a ostatnych partnerov v uzemi dodrzat tam uvedené
koeficienty zastavanych pléch, index zelene a iné délezité skutocnosti, a zaroven zabezpedit



vybudovanie parkovacich pléch prisluchajucich k arealu a jednotlivym Sportoviskam a budo-
vam a zaroven aj vybudovanie vyvolanych investicii v podobe vstupnej komunikacie do uze-
mia (Filakovska ulica) ako aj vybudovanie podchodu pre plynuly prechod zo zastavky MHD na
Dolnozemskej ceste.

Z dbvodu pridruzenych narastajucich nakladov k vybudovaniu multifunk&nej Sportovej haly a
nutnosti vybudovania relevantnych parkovacich pléch prisluchajucich k multifunkénej hale a
jej divackemu zazemiu, ktoré uklada stanovisko k investicnému zameru, odstupil z projektu
partner projektu VKP Bratislava, z ¢oho vyplynula potreba fazovania projektu na dve fazy.

Prva faza obsahuje:

Zazemie buducej relokovanej Strednej Sportovej Skoly Ostredkova vratane vyskumného cen-
tra. Prirodzenym jadrom celého kampusu ostava Skolska €ast, uCebne so zazemim, internatna
Cast, ako aj jedalen a v neposlednom rade aj atleticky oval. Nedielnou suc¢astou Skolského
zameru je aj Sportova hala, pri¢om z dévodu absencie multiSportovej haly, ktora mala byt za-
streSena zo strany VKP Bratislava, sme pristupili k jej modifikacii smerom k vaésiemu vyuZitiu
pre loptové Sporty, s palubovkou o rozmeroch FIBA.

Atleticky Stadion v sulade s podpisanym memorandom so Slovenskym Atletickym Zvazom
(SAZ) ma parametre 400 m ovalu s 6smimi drahami, pricom takyto oval je podmienkou pre
ziskanie Statutu narodného vyznamu a tym moznost financovania atletického Stadiona z
Fondu pre podpory Sportu pod gesciou Ministerstva Skolstva. V pripade alternativy dofinanco-
vania predmetného aredlu zo strany SAZ / Fond na podporu Sportu je moznost vyuzivat takyto
plnohodnotny Stadion pre rézne preteky juniorského a iného charakteru, priCom takisto je moz-
nost vyuzitia pre ucely klubov, pri€¢om by sa jednalo o jediny takyto 400 m oval s osem¢&lennou
drahou na uzemi kraja.

Druhym strategickym partnerom Kampusu pre vystavbu hokejovej €asti je Slovensky zvaz la-
dového hokeja (SZLH), ktory po odstupeni HC Slovan z projektu, prejavil zaujem o vystavbu
hokejovych hal v areali spolu so zazemim pre jeho Cinnost, priCom aktualne prebiehaju roko-
vania ohfadom moznosti a podmienok zapojenia SZLH do projektu. Jednotlivé detaily ekono-
mického charakteru a nastavenie podmienok najmu a inych nalezitosti pravneho vztahu s
tymto partnerom projektu budu v pripade finalneho ustalenia podmienok a finanénej participa-
cie SZL'H predmetom osobitného materialu pre Zastupitelstvo BSK, ktorému tieto podmienky
budu predloZzené na schvalenie. Za u¢elom deklaracie vole vzajomnej spoluprace na predmet-
nom projekte bude medzi BSK a SZI'H uzatvorené aj memorandum o spolupraci, sluZiace aj
ako podklad pre vyjednavania SZLH vo vztahu k financujucim subjektom, deklarujuci prave
zaujem oboch stran na dosiahnutiu spolo¢nych cielov v danom tuzemi. Z predmetného memo-
randa vak prirodzene nebudu stranam vyplyvat eSte ziadne finanéné resp. majetkovopravne
zavazky.

Druha faza, kde sa pévodne pocitalo s u¢astou VKP nebude v prvom Stadiu projekcie realizo-
vana, v buducnosti bude mozné ju vyuzit na rézne, v tomto okamihu nespecifikované, ucely.
Podmienkou pre rozvoj druhej fazy bude vybudovanie, resp. revitalizovanie prilahlych komu-
nikacii a spevnenych pléch, ako aj prilahlé parkovacie plochy v pripade potreby. Vyhodou
predmetného fazovania je moznost etapizacie projektu a zarover nutnost investicného vstupu
do uzemia iba v jeho prvej faze, &im je mozné ekonomizovat celkovy projekt.



Aktualny stav projekénych prac realizovanych zo strany BSK

Dna 18.05.2023 bola odovzdana dokumentacia stavebného zameru a zamer navrhovanej ¢in-
nosti pre potreby posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, ktory bol nasledne predloZeny
Okresnému uradu Bratislava ako prislusnému organu v procese EIA.

Dna 25.08.2023 bolo vyhlasené verejné obstaravanie na zhotovitela projektovej dokumentacie
pre stupne dokumentacie na uzemné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizaciu stavby.
Zmluva o dielo s uspesnym uchadzaCom nadobudla ucinnost 30.12.2023 a nasledne sa za-
¢alo so spracovanim dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie.

Dna 18.7.2024 bola zo strany zhotovitela odovzdana dokumentacia pre uzemné rozhodnutie
pre objekty Skoly, multifunk&nej haly, internatu, atletického Stadiénu a samotného arealu. Do-
kumentacia bola odovzdana na dotknuté organy pre ziskanie stanovisk. Dfia 31.7.2024 bolo
vydané rozhodnutie Okresného Uradu Bratislava ¢. OU-BA-OSZP3-2024/212733-035, ktorym
bol ukon&eny proces posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie v zistovacom konani.

Po doruceni pripomienok dotknutych organov vyplyvajuce z jednotlivych stanovisk zapracuju
do dokumentacie pre stavebné povolenie. Predpokladany termin spracovania dokumentacie
pre stavebné povolenie je koniec 1Q 2025 s predpokladanim vydanim stavebného povolenia
do konca roka 2025. Predpokladany termin ukoncenia stavebnych prac je 4Q 2029. Informacie
0 postupe prac budeme pravidelne aktualizovat.

Prilohy:
Memorandum o spolupréci medzi Bratislavskym samospravnym krajom a Slovenskym zv&zok
fadového hokeja






