
Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor dopravy 
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Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024

A. Zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov 

- zvýšenie bezpečnosti na 5 priechodoch pre chodcov 
N/A 0 6 OD/správca komunikácií 12-24 Prieb. Plnený

Na ceste III/1082 pri Malom Raji v Slovenskom Grobe bol zrealizovaný priechod 

pre chodcov. Do konca roka bude zrealizovaných 5 ďalších priechodov. Konkrétne 

3 priechody v Pezinku v rámci revitalizácie cesty II/502, priechod v Lozorne a v 

Jablonovom. 

 B. Vybudovanie cestného obchvatu Malaciek 

- vypracovanie Dokumentácie pre územné rozhodnutie - prepojenie cesty I. triedy  I/2 s plánovanou diaľničnou križovatkou diaľnica D2/cesta II. triedy II/590                                                                                                                                                                                                                                        

 - termín spracovania DUR - 05/24 

- získanie územného rozhodnutia  10/24

6970 122 3.1 OD/správca komunikácií 12-27 Prieb. Plnený

Dňa 30.7.2024 nadobudol účinnosť Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na dopracovanie 

projektovej dokumnetácie okružnej križovatky, ktorú pôvodne mala realizovať 

NDS.  Celá projektová dokumentácia bude odovzdaná v 11/2024. Predpoklad 

vydania územného rozhodnutia je  02/2025.

C. Križovatka II/503 s III/1062 v Senci

- majetkovo-právne vysporiadanie - 5/24

- získanie právoplatného stavebného povolenia - 10/24  

- realizácia križovatky - 12/26

11091 1091 3.1 OD/správca komunikácií 12-26 Prieb. Plnený

31.7.2024 prebehli vyvlastňovacie konania na pozemky v Senci. Predpokad 

vydania rozhodnutí o vyvlastnení je do 60 dní, teda na konci 09/2024. Vyhlásenie 

VO na dopracovanie DRS na križovatku sa predpokladá v priebehu 09/2024. 

D. Rozširovanie cesty II. triedy II/503 v úseku diaľničná križovatka Senec - okružná križovatka Senec

- ukončenie verejného obstarávania na spracovateľa DUR, DSP, DRS vrátane autorského dozoru a inžinieringu - 4/24

- získanie právoplatného územného rozhodnutia - 10/24

- majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov - 2/25

- získanie právoplatného stavebného povolenia - 5/25

- realizácia rozšírenia cesty -12/26

6850 150 6 OD/správca komunikácií 12-26 Prieb. Plnený

Práce na projektovej dokumentácii prebiehajú. V priebehu 06/2024 bolo 

pracovné rokovanie s dodávateľom prác. Termín odovzdania DÚR je stanovený 

na 9.11.2024. Získanie právoplatného územného rozhodnutia sa preedpokladá na  

04/2025. Po získaní právoplatného územného rozhodnutia dôjde k vysporiadaniu 

pozemkov. 

E. Rekonštrukcia cesty

- Cesta III/1059 Čierna Voda – Chorvátsky Grob, rekonštrukcia (3 km) - 3 680 000 EUR – 12/25 

- Spracovanie DSP + získanie SP 12/24
3680 180 3.1 OD/správca komunikácií 12-25 Prieb. Plnený

Po mnohých urgenciách developer potvrdil, že spracováva dokumentáciu pre 

stavebné povolenie.  Odovzdanie projektovej dokumentácie na križovatku 

III/1082 a III/1059 sa očakáva v priebehu 09/2024.

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita O
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Opatrenia na zvyšovanie 

bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky

F. Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy

- Cesta III_002032-002 Veľké Leváre - Most nad diaľnicou D2 - 775 944 EUR - 12/24

- Cesta III_002050-001 – Most nad diaľnicou D2 v obci Závod - 1 532 965 EUR - 12/24

- Cesta II_503-027 Most cez potok Malina - Jakubov - 203 400 EUR - 12/24   

2512 2512 6 OD/správca komunikácií 12-24 Prieb. Plnený

Do konca roka budú zrealizované nasledovné mosty:

- most na ceste III/1109 v intraviláne obce  Závod - nadjazd nad diaľnicou D2,

- most na II/503 v Jakubove - cez potok Malina, 

- most na II/504 v Budmericiach, 

- most na II/503 v Kuchyni, 

- dva mosty na II/503 na Pezinskej Babe,

- most na III/1100 Veľké Leváre - nadjaz nad diaľnicou. 

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky prostredníctvom budovania obchvatov vybraných miest a obcí, úprav tvarov križovatiek, budovaním osvetlených priechodov pre chodcov a rekonštrukciami mostov a ciest II. a III. triedy. Úpravy tvarov križovatiek, 

vrátane zvislého a vodorovného dopravného značenia pomôžu odstrániť kolízne body v križovatkách a zvýši sa bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Úprava obsahuje návrh geometrického tvaru križovatky, smerovú, príp. výškovú úpravu jazdných pruhov a jednoznačné dopravné značenie.

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj

Financovanie: vlastné zdroje BSK,

Projektový tím BSK: OD v spolupráci so správcom komunikácií

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita
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Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor dopravy 

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita
H. Cyklická obnova vozového parku správcu cestnej siete N/A 1256 6 OD/správca komunikácií 12-27 Prieb. Plnený V 3Q neboli zakúpené stroje do vozového parku.

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

I. Vybudovanie cestného mosta Záhorská Ves - Angern

- presadzovanie realizácie uskutočniteľného variantu cestného mosta zo strany BSK na základe výsledkov štúdie trasovania a politického rozhodnutia regionálnych autorít
N/A 63 1.3

OD/správca 

komunikácií/OSÚRaRP
12-24 Prieb. Plnený

Na konci 07/2024 BSK poslal list na Dolné Rakúsko so žiadosťou o vyjadrenie 

záumu krajinskej vlády Dolného rakúska na pokračovaní prípravy projektu 

vybudovania cestného mosta Záhorská Ves - Angern cez intravilán oboch obcí. 

Aktuálne sa čaká na reakciu zo strany Dolného Rakúska.

Prieb. Plnený Rekonštrukcie prebiehajú podľa plánu s ukončením pred zimnou údržbou.

G. Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy (kompletný zoznam na ďalšie roky sa nachádza v investičnom pláne Správy ciest BSK)

Okres Senec:

- Cesta II/510, II/572 - Most pri Bratislave - 720 972 EUR - 12/24

- Cesta II/510 - Tomášov (intravilán) - 321 615 EUR - 12/24

- Cesta III/1083 - Chorvátsky Grob - Bernolákovo - 1 321 905 EUR - 12/24

- Cesta III/1062 - Veľký Biel - Malý Biel - 1 513 228,73 EUR - 12/24

- Cesta III/1049 - Senec (intravilán I/61 - I/62) - 1 202 706 EUR - 12/24

- Cesta III/1041 - Malinovo - Zálesie - Ivanka pri Dunaji - 1 687 839,62 EUR - 12/24

- Cesta III/1056 - Dunajská Lužná - Kalinkovo - Hamuliakovo - 1 959 438,40 EUR - 12/24

- Cesta III/1054, III/1055 - Dunajská Lužná - 1 046 808 EUR - 12/24

Okres Pezinok:

- Cesta II/502 - Pezinok (intravilán) - 1 916 712 EUR - 12/24

- Cesta II/504 - Modra - Budmerice - 2 641 800,40 EUR - 12/24

Okres Malacky:

- Cesta II/501 - Jablonové - Pernek - 1 632 960 EUR - 12/24

- Cesta II/501 - Kuchyňa, Rohožník - Sološnica - Plavecké Podhradie - Plavecký Mikuláš - 5 847 204 EUR - 12/24

- Cesta II/503 - Kostolište - Jakubov - 2 315 008,80 EUR - 12/24

- Cesta III/1108 - Láb - Plavecký Štvrtok - 966 000 EUR - 12/24

- Cesta III/1169 - Závod - hranice kraja BSK/TTSK - 1 404 000 EUR - 12/24

Zásobníkové projekty (realizácia podmienená získaním kompletnej alokácie vo výške 34,3 milióna EUR):

- Cesta II/501 Lozorno - Jablonové, Pernek - intravilán

- Cesta II/503 Jakubov - Záhorská Ves

- Cesta II/510 Tomášov - Malý Madaras

- Cesta III/1058, cesta III/1057 Dunajská Lužná (odvodnenie)

- Most M1795 - Cesta II/501 Kuchyňa

- Most M3173 - Cesta II/503 Pezinská Baba

- Most M5296 - Cesta II/503 Pezinská Baba

34300 34300 12-246 OD/správca komunikácií
Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

Opatrenia na zvyšovanie 
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Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor dopravy 

A. Zabezpečenie tarifného odbavenia cestujúcich na železničných staniciach a na zastávkach na území IDS BK

- vybudovanie elektrických prípojok a osadenie stĺpikov pre označovače na železničných staniciach a zastávkach, kde chýbajú multifunkčné označovače
160 69 7.3 BID/OD 6-24 Prieb. Plnený 12-24

K 8.8.2024 bolo osadených 45 nových OCL (z 80 plánovaných). Osadenie zvyšných 

čaká na dodanie schválenej projektovej dokumentácie pre zmenu/zriadenie 

elektroprípojok. Na základe dokumentácie bude možné zabezpečiť výmenu na 

staniciach, kde v súčasnosti OCL sú ( najmä Bratislava hl. st.), resp. osadenie na 

staniciach, kde dnes nie sú. V súčasnosti pedpokladaný termín osadenia je do 

konca roka 2024, môžu ho však ovplyvniť prieťahy v obstarávaní dodávateľa 

stavebných prác.

B. Modernizácia dispečerského centra IDS BK

- zabezpečenie zálohy napájania elektrických zariadení dispečerského strediska a zabezpečenie záložného pripojenia k internetovej sieti

- obstaranie veľkorozmerných zobrazovacích zariadení

- modernizácia softvérových komponentov dispečerského centra

150 0 7.3 BID/OD 12-24 Prieb. Plnený

Začiatok realizácie je naplánovaný na rok 2024 v závislosti na vyhlásení výziev na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu 

Slovensko.

C. Rozvoj predajných kanálov IDS BK prostredníctvom zavedenia systému Be-IN/Be-Out

- obstaranie a inštalácia potrebných zariadení do vozidiel VOD a na vybraných dopravných bodoch

- obstaranie softvéru potrebného pre chod služby

2000 0 7.3 BID/OD 12-28 Prieb. Plnený

Začiatok realizácie je naplánovaný na rok 2024 v závislosti na vyhlásení výziev na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu 

Slovensko.

D. Rozvoj predajných kanálov IDS BK prostredníctvom zlepšenia dostupnosti fyzických cestovných dokladov a informácií o verejnej doprave na území IDS BK (komplexné 

predajné automaty max. 20 ks)
1022 0 7.3 BID/OD 12-25 Prieb. Plnený

Začiatok realizácie je naplánovaný na rok 2024 v závislosti na vyhlásení výziev na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu 

Slovensko.

E. Rozvoj informačných systémov na zastávkach v IDS BK (elektronické zastávkové tabule cca. 135 ks) 2060 0 7.3 BID/OD 12-25 Prieb. Plnený

 V 2/2024  začiali prípravné práce na projekte. Aktuálne prebieha finalizácia 

návrhu rozsahu plánovaných aktivít. Samotná realizácia sa očakáva v 

nasledujúcich dvoch rokoch.

F. Digitalizácia zastávkových označníkov v IDS BK (obrazovky s technológiou e-papier cca. 900 ks) 3240 0 7.3 BID/OD 12-27 Prieb. Plnený

 V 2/2024  začiali prípravné práce na projekte. Aktuálne prebieha finalizácia 

návrhu rozsahu plánovaných aktivít. Samotná realizácia sa očakáva v 

nasledujúcich dvoch rokoch.

G. Rozvoj doplnkových služieb vo vzťahu Integrovaného dopravného systému BK so systémom záchytných parkovísk (napr. cestovný lístok obsahujúci aj parkovné na 

záchytnom parkovisku)
N/A 0 7.3 BID/OD 12-24 Prieb. Plnený

Začiatok realizácie je naplánovaný na rok 2024 v závislosti na vyhlásení výziev na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu 

Slovensko.

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov ako aj zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú, rýchlu a bezpečnú dopravu na území Bratislavského kraja.

Integrovaný dopravný systém Bratislavského kraja (IDS BK) bol spustený 1.6.2013, pričom posledné rozširovanie sa uskutočnilo dňa 01.08.2019. Cieľom jednotlivých čiastkových projektov je zvyšovanie atraktivity verejnej osobnej dopravy, zvyšovanie počtu prepravených osôb v IDS BK, zlepšenie informovanosti cestujúcich ohľadom možností cestovania v rámci IDS BK ako aj 

zvyšovanie celkovej spokojnosti cestujúcich. 

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj

Financovanie: vlastné zdroje BSK, Program Slovensko 2021 - 2027

Projektový tím BSK: BID, OD, OSÚRaRP

O
D

_4 Integrovaný dopravný systém v BK
Priorita č.1 

Udržateľná mobilita
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Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor dopravy 

A. Presadzovanie výstavby a modernizácie tratí dráhovej MHD vrátane prvkov preferencie

- predĺženie Ružinovskej radiály k TIOP Ružinov 

- predĺženie Karlovesko – Dúbravskej radiály k TIOP Bory

- modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála 

- modernizácia električkových tratí - Vajnorská radiála 

0 0 - OD/ OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený

Ružinovská radiála – boli dodané všetky podklady potrebné na vydanie 

stavebného povolenia, čo sa očakáva v najbližšom čase

Vajnorská radiála – rekonštrukcia Zátišie – Jurajov Dvor – Zlaté Piesky - realizácia 

I. aj II. Etapy bola úspešne ukončená 6/2024

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

B. Presadzovanie odstránenia kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov

- modernizácia /skapacitnenie trate 110 (smer Kúty/Lanžhot CZ),  120 (smer Pezinok), 130 (smer Senec) a 131 (smer Dunajská Streda) vrátane budovania nadchodov, 

podchodov, TIOPov a modernizácie zabezpečovacích zariadení

- elektrifikácia trate Devínska Nová Ves – štátna hranica AT

0 0 - OD/ OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený

Trať 110 - počas roka 2024 je zavedený výlukový grafikon Bratislava – Kúty, 

nakoľko sa očakáva začiatok realizácie stavby. V priebehu 05/2024 bolo vydané 

stavebné povolenie na úsek DNV - Zohor 5/2024, avšak v 07/2024 bolo  podané 

odvolanie. Dokončuje sa modernizácia úseku Kúty – št. hr. SR/ČR. 

Trať 120 – dokončená je rekonštrukcia nástupíšť na žel. zast. Bratislava-

Vinohrady. 

Trať 130 –  Dokončená je rekonštrukcia nástupíšť na žel. zast. Bratislava-

Vinohrady.

Trať 131 – Bratislava – Dunajská Streda – Komárno - pripravuje sa vyhlásenie VO 

na vypracovanie a dodanie zámeru navrhovanej činnosti v rámci procesu EIA. 

Pripravuje sa rekonštrukcia ŽST Nové Košariská (zvýšenie kapacity koľajiska, 

výstavba nástupíšť s mimoúrovňovým prístupom.

Trať 100 –zavedená výluka od 4. marca 2024 z dôvodu komplexnej rekonštrukcie 

a elektrifikácie železničnej trate medzi Devínskou Novou Vsou a Marcheggom.

Modernizácia železničného uzla Bratislava - vetva VÝCHOD -   V 7/2024 bola 

zverejnená Správa EIA  pre zámer „Modernizácia železničného uzla Bratislava – 

vetva VÝCHOD“.

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

C. Presadzovanie budovania TIOPov 

 územie mesta Bratislava

- Tiop Bory - 7 831 582,72 EUR - 12/2024

- Tiop Vrakuňa - 3 918 059 EUR - 12/2024

- Tiop Ružinov - 7 800 000 EUR - 12/2025

- Tiop Železná Studienka - 3 000 000 EUR - 12/2026

 mimo mesta Bratislava

- prestupný terminál na ŽST. Ivánka pri Dunaji - 1 415 000 EUR - 12/27

- prestupný terminál Bernolákovo – sever - 2 500 000 EUR - 12/27

- rozšírenie a modernizácia autobusovej stanice Senec - 5 500 000 EUR - 12/25

- výstavba autobusového terminálu v obci Budmerice - 3 500 000 EUR - 12/25

- výstavba autobusovej stanice a parkovacieho domu v meste Modra - 4 300 000 EUR - 12/27

- výstavba prestupného terminálu v obci Báhoň - 2 600 000 EUR - 12/26

- výstavba prestupného terminálu v obci Závod - 150 000 EUR - 12/26

- výstavba prestupného terminálu (autobusovej stanice) v meste Stupava - 4 000 000 EUR - 12/26

- výstavba prestupného terminálu v obci Plavecký Štvrtok - 250 000 - 12/24

0 0 - OD/ OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený

TIOP Vrakuňa – zrealizované. Prevádzka spustená od 7/2024. Prebiehajú 

dokončovacie práce v obratisku trolejbusov zo strany mesta.

TIOP Bory – prebieha príprava projektu zo strany ŽSR. Na jeseň 2024 sa očakáva 

začiatok výlukových prác.

TIOP Žel. studnička - aktuálne sa pracuje na projektovej dokumentácii. Jej 

financovanie zabezpečuje ESET.

TIOP Ružinov - Príprava je stále vo fáze projektovania. Procesy zdržali požiadavky 

mesta, požadovali širší podchod pre chodcov+cyklistov. Riešila sa aj otázka 

územnej rezervy pre budúce možné napojenie železnice smerom na letisko.

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita
D. Presadzovanie vybudovania obchvatu mesta Senec 0 0 - OD/ OSÚRaRP 12-24 Prieb. Plnený

Mesto Senec spracováva Územný plán mesta. Po schválení a zastabilizovaní 

rezervy pre obchvat Senca  bude BSK pokračovať v presadzovaní vybudovania 

obchvatu mesta Senec.

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov ako aj zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú, rýchlu a bezpečnú dopravu na území Bratislavského kraja.

Plán udržateľnej dopravy predstavuje kľúčový rozvojový dokument do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, pričom navrhuje opatrenia vo všetkých oblastiach dopravy, ktoré je potrebné realizovať na dosiahnutie fungujúcej, plynulej, rýchlej a bezpečnej dopravy na území Bratislavského kraja.

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

Implementácia Plánu udržateľnej 

mobilityO
D
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