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Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024

Realizácia projektu 4445 118 1.3
OIČaVO/ OSV/ 

OSÚRaRP
4-24 Prieb.plnený 9-24

RD "ŠZ Častá" - objekt bol odovzdaný do užívania, boli vykonané všetky 

povinné právne úkony; prijímatelia sociálnej služby boli presťahovaní 

do nových priestorov a začala sa im poskytovať sociálna služba;

RD "ŠZ a ZPB Dubová" - kolaudačné konanie ukončené,  v objekte sa 

realizuje interiérové vybavenie;                                                              

"DSS Kráľová"- kolaudačné konanie ukončené a súbežne sa v objekte 

realizuje interiérové vybavenie;

RD "ZPB Modra" - objekt bol odovzdaný do užívania, boli vykonané 

všetky povinné právne úkony; prijímatelia sociálnej služby boli 

presťahovaní do zrekonštruovaných a debarierizovaných priestorov, 

začala sa im poskytovať sociálna služba;

Realizácia projektu 3202 171 1.3
OIČaVO/ OSV/ 

OSÚRaRP
4-24 Prieb.plnený 9-24

RD "ŠZ Račianska" - kolaudačné konanie je ukončené, pripravujú sa 

podklady pre registráciu sociálnej služby;

Objekt "ŠZ Strelkova" - kolaudačné konanie je ukončené, pripravujú sa 

podklady pre registráciu sociálnej služby.

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna starostlivosť

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna starostlivosť

O
SV

_1

Podpora deinštitucionalizácie 

sociálnych služieb v okrese 

Pezinok (DSS a ZPB MEREMA)

O
SV

_2

Podpora deinštitucionalizácie 

sociálnych služieb v Bratislave 

(DSS a ZPS Rača)

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Jeho cieľom je úplná deinštitucionalizácia zariadenia DSS a ZPB MEREMA. Transformácia fyzického prostredia (novostavby, rekonštrukcia, debarierizácia) je realizovaná v 4 objektoch v Modre-Kráľovej, Dubovej, Častej a Modre. Objekty 

pozostávajú z 2 bytových jednotiek, pričom v každom z nich bude poskytovaná služba pre 6 osôb, v debarierizovanom dome v Modre pre  9 prijímateľov sociálnej služby. Celkovo sa tak vytvorí priestor pre 46 prijímateľov. Ďalším 5 prijímateľom bude poskytovaná sociálna starostlivosť v domácom prostredí.

Zariadenie podporovaného bývania a domov sociálnych služieb Merema bude prvým kompletne transformovaným zariadením v kraji.

Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity:

- kolaudácia novostavby rodinného domu v Častej

- debarierizácia rodinného domu v Modre

 

Financovanie: IROP (EFRR) vo výške 3 913 708,04 EUR, z toho vlastné zdroje BSK: 5 % spolufinancovanie vo výške 195 685,40 EUR; MTV pre všetky 4 objekty vo výške 531 000 EUR; 

Z vlastných zdrojov BSK bola realizovaná debarierizácia objektu a výstavba výťahu v Modre: 98 000 EUR. 

Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OP; OSM; DSS a ZPB MEREMA

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Jeho cieľom je čiastočná deinštitucionalizácia (DI) zariadenia DSS a ZPS Rača vzhľadom na jeho vysokú kapacitu (236 prijímateľov sociálnej služby - PSS). V budúcnosti bude strategickou úlohou hľadať spôsob DI a transformácie celého zariadenia. 

Proces DI sa zameriava na zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb, a to predovšetkým prostredníctvom zmeny prístupu a fyzického prostredia, v ktorom je sociálna služba poskytovaná. Zmena prístupu pri poskytovaní sociálnych služieb spočíva v zameraní na konkrétnu cieľovú skupinu (v prípade špecializovaného zariadenia na PSS s 

ochorením z okruhu demencie a v prípade domova sociálnych služieb na PSS s duševnou poruchou), posilňovaní, aktivizácii a rozvoji zručností prijímateľov.

 

Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity:

- ukončené rekonštrukčné práce na Strelkovej

- začatý kolaudačný proces na Strelkovej

- postupné zabezpečenie vybavenia objektov

Financovanie: IROP (EFRR) vo výške1 960 205,46 EUR, z toho vlastné zdroje BSK: 5% spolufinancovanie vo výške 98 010,27 EUR. Projekt predpokladá prefinancovanie z EFRR v nasledujúcich položkách: rekonštrukcia a modernizácia objektu ŠZ Strelkova (I. etapa); investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadenia DSS a ZPS Rača vo 

výške 439 535,20 EUR; opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. 

Z vlastných zdrojov BSK bude v II. etape realizovaná úprava areálu ŠZ Strelková. 

Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO; DSS a ZPS Rača
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Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024

Výber zhotoviteľa

- výber spracovateľa DRS - 2/24

- zhotoviteľa stavby - 9/24

300 105 1.3
OIČaVO/ OSV/ 

OSÚRaRP 9-24
Prieb.plnený 5-25

V 02/2024 bola podpísaná Zmluva o dielo so zhotoviteľom projekčných 

prác a inžinierskej činnosti. 

V 07/2024 bola ukončená projekčná činnosť v stupni dokumentácia pre 

územné rozhodnutie a momentálne prebieha inžinierska činnosť spolu 

s projekčnou činnosťou v stupni dokumentácie realizácie stavby. 

V 09/2024 sa uskutoční Zastupiteľstvo Hl. mesta Bratislava po ktorom 

sa príjme rozhodnutie ohľadom vysporiadania pozemkov, pre potreby 

príjazdovej cesty.

Momentálne sa preveruje možnosť transformácie ambulantnej na 

pobytovú službu čím by sa rozšírila kapacita.

Realizácia projektu 4792 0 1.3
OIČaVO/ OSV/ 

OSÚRaRP
6-26 Prieb.plnený Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Prípravné práce

- vypracovanie DÚR, DSP pre Špecializované zariadenie Záhorská Bystrica - 170 000 EUR
800 170 1.3

OIČaVO/ PO 

OSV/OSÚRaRP
4-24 Prieb.plnený 12-24

V rámci predmetného projektu prebieha inžinierska činnosť v stupni 

dokumentácie realizácie stavby. 

Z dôvodu špecifickosti projektu a jeho umiestenia, bolo potrebné 

zazmluvnenie dodatočných prác a činností súvisiacich s prípravou 

projektového zámeru. Za neočakávané predĺženie stanoveného termínu 

bude potrebné právoplatné povolenie k odstráneniu pôvodnej stavby 

plavárne ako aj nevyhnutnosť pre vydanie stavebného povolenia a 

zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie.

Výber zhotoviteľa

(realizácia stavby)
0 0 -

OIČaVO/OSV/ 

OSÚRaRP
6-24 Prieb.plnený 3-25

Výber zhotoviteľa je podmienený obdržaním stavebného povolenia z 

investičnej činnosti predchádzajúceho kroku prípravných prác a okrem 

iného získania všetkých požadovaných povolení na realizáciu 

spoločného investičného zámeru - inžinierskej siete. Z toho dôvodu sa 

očakáva predĺženie termínu plnenia.

Realizácia projektu

(stavba + MTV)
8000 8000 1.3

OIČaVO/ OSV/ 

OSÚRaRP
6-26 Prieb.plnený Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna starostlivosť

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna starostlivosť

O
SV

_3

Podpora vybudovania 

špecializovaného zariadenia pre 

osoby s poruchami autistického 

spektra v dospelom veku 

(Znievska ul., Bratislava)

Podpora transformácie 

sociálnych služieb v DSS a ZpS 

Kaštieľ v StupaveO
SV

_4

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Vybudovanie špecializovaného zariadenia pre dospelé osoby s diagnózou autistického spektra reflektuje akútny nedostatok kapacít v zariadeniach sociálnych služieb v kraji pre túto cieľovú skupinu. Autistické centrum, lokalizované v MČ Petržalka 

na Znievskej ulici, bude postavené na mieste dlhodobo nevyužívaného objektu v havarijnom stave. Zariadenie sociálnych služieb rešpektuje princípy komunitnej formy sociálnej služby, preto budú sociálne služby poskytované v dvoch samostatných budovách, formou celoročnej sociálnej služby s kapacitou 12 prijímateľov a formou ambulatnej 

služby, rovnako s kapacitou 12 prijímateľov sociálnej služby.

Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity:

- podaný a predbežne schválený projektový zámer z Plánu obnovy

- vyhlásená zákazka na projekčné práce

- výmaz neexistujúcej budovy MŠ Znievska 4

- komunikácia s Magistrátom Hl. mesta SR Bratislava o majetkoprávnom vysporiadaní prístupovej cesty

 

Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO

Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK a je spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je transformácia DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave. Výsledkom uvedeného procesu bude zabezpečenie kvalitnej a dostupnej dlhodobej starostlivosti pre prijímateľov sociálnych služieb v piatich zariadenach integrujúcich sociálnu a 

zdravotnú starostlivosť, tzv. sociálno-zdravotných zariadeniach. Aktuálne sa v DSSaZpS Kaštieľ poskytuje sociálna služba ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím celoročnou formou, s celkovou kapacitou 166 miest. Veľkosť budovy má podiel na pretrvávajúcom modeli poskytovania sociálnej služby inštitucionálnou formou (vysoké 

stropy, množstvo schodísk, spoločné kúpeľne pre mužov a ženy na chodbách....). Ako jediná cesta, ktorá umožní prijímateľom právo na nezávislosť, dôstojnosť, kvalitu života, zdravia a začlenenie do spoločnosti je opustenie súčasných priestorov zariadenia v Kaštieli a poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach komunitného typu.

Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity:

- podaný a predbežne schválený projektový zámer z Plánu obnovy

- ukončená zákazka na projekčné a inžinierské práce 2 stavieb

- zintenzívnenie komunikácie s Magistrátom Hl. mesta SR - Bratislava a MČ Záhorská Bystrica ohľadom spoločných investičných aktivitách areálu SOU elektrotechnické

Nakoľko externé finančné prostriedky sú limitované, BSK plánuje z pôvodných 5 stavieb po 30 prijímateľov zrealizovať 1, najviac 2 v areáli SOU elektrotechnické. 

Financovanie: Plán obnovy a odolnosti SR, vlastné zdroje BSK

Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO
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Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024

A. Podpora kapacít cenovo dostupného ubytovania pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb 3160 160 1.3
OSÚRaRP/OIČaVO/O

SV
12-26 Prieb.plnený

V súčasnosti je v objekte na ulici Pri vinohradoch 267, Bratislava - Rača, 

vyčlenených 84 bytových jednotiek ako ubytovňa pre zamestnancov 

zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Pri 

plánovaných objektoch (Údernícka ulica a Ivánska cesta) vo vlastníctve 

BSK sa zistilo, že funkčné využitie týkajúce sa bytovej výstavby je v 

územnom pláne mesta "naplnené".

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna starostlivosť

B. Kontinuálne zlepšovanie podmienok zamestnancov sociálnych služieb, vrátane celoživotného vzdelávania, príp. iných benefitov 760 760 11 OSV 12-27 Prieb.plnený

V sledovanom období sa vybraní pracovníci zariadení sociálnych služieb 

stretli na pracovných stretnutiach k témam: Zaraďovanie a 

odmeňovanie vybraných kategórii zamestnancov zariadení sociálnych 

služieb a katalógy pracovných činností; Služba včasnej intervencie-ako 

sa zlepšovať . Zároveň bolo realizované vzdelávanie na témy Šikana a 

Dopady na duševné zdravie (covid 19, vojna na Ukrajine, energetická 

kríza, inflácia a ekonomická kríza). Riaditelia zariadení sociálnych 

služieb boli školení v kritickom myslení. 

A. Rozšírenie kapacít sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnuté fyzické osoby, prioritne pre fyzické osoby so závislosťami a s psychiatrickými diagnózami 

- identifikácia vhodných priestorov a vypracovanie ideového zámeru 
N/A 0 11

OIČaVO/ OSV/ 

OSÚRaRP
12-24 Prieb.plnený

Aktuálne prebieha vyhľadávanie a identifikácia vhodných priestorov na 

realizáciu zámeru.

B. Rozšírenie kapacít sociálnej služby včasnej intervencie 

- identifikácia vhodných priestorov a vypracovanie ideového zámeru 
N/A 0 11

OIČaVO/ OSV/ 

OSÚRaRP
12-24 Prieb.plnený

Aktuálne prebieha vyhľadávanie a identifikácia vhodných priestorov na 

realizáciu zámeru.

C. Zriadenie prepravnej služby

- materiálno-technické vybavenie

- registrácia sociálnej služby

- príprava zázemia pre poskytovanie služby

N/A 0 11
OIČaVO/ OSV/ 

OSÚRaRP
6-24 Splnený

V 12/2023 Zastupiteľstvo BSK schválilo dodatok k zriaďovacej listine 

GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 

3, Bratislava, ktorým bola zriadená prepravná služba pre cieľovú 

skupinu podľa zákona o sociálnych službách. Následne bola vykonaná 

registrácia sociálnej služby. Sociálna služba sa začala poskytovať  v 

druhom štvrťroku 2024.  

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna starostlivosť

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna starostlivosť

O
SV

_5

Podpora rozvoja ľudského 

kapitálu, t. j. zamestnancov 

sociálnych služieb 

O
SV

_6 Podpora kapacít sociálnych 

služieb

Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK.  Cieľom aktívnej personálnej politiky BSK voči organizáciam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti je udržanie a stabilizácia personálu v zariadeniach sociálnych služieb. 

Cieľom podpory kapacít sociálnych služieb je rozšírenie kapacít pre ťažko zdravotne postihnuté fyzické osoby, prioritne pre fyzické osoby so závislosťami a s psychiatrickými diagnózami. Z hľadiska vývoja dopytu po sociálnych službách podľa zdravotného postihnutia a štruktúry diagnóz prijímateľov  sociálnych služieb v župných zariadeniach, 

začínajú prevládať osoby so závislosťami a/alebo s psychiatrickými diagnózami, táto cieľová skupina, vzhľadom na svoje zdravotné postihnutie vyžaduje vyššie nároky na personál (počet a odbornosť) a aj špecifický prístup, ktorý nie je v súčasnosti možné úplne dosiahnuť pri dodržaní zákonných podmienok na poskytovanie sociálnych služieb.

Ďaľším cieľom je rozšírenie kapacít sociálnej služby včasnej intervencie najmä priestorové a personálne rozšírenie sociálnej služby poskytovanej dieťaťu do veku siedmich rokov, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa, kontinuálne stúpa dopyt po tejto sociálnej službe.

Zriadenie a poskytovanie prepravnej služby pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie. Pilotným 

poskytovateľom prepravnej služby bude GAUDEAMUS-zariadenie komunitnej rehabilitácie. Cieľovou skupinou budú najmä prijímatelia sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a iné fyzické osoby (obyvatelia kraja) spĺňajúce zákonné podmienky poskytovania tejto sociálnej služby.

Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje
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Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024

Vypracovanie dokumentu 60 60 11 OSV 12-24 Prieb.plnený
Spracovateľ dokumentu priebežne pracuje na záveroch strategickej 

časti dokumentu. Pripravuje sa časový, procesný a finančný návrh 

realizácie strategickej časti.    

Štúdie, analýzy, aktivity zamerané na osoby ohrozené sociálnym vylúčením - napr. sčítanie ľudí bez domova v spolupráci s Hl. m. SR BA, nízkopríjmoví pracujúci a sociálne 

podnikanie
50 50 1.3

OSÚRaRP/ OSV/ 

OIOP
5-24 Prieb.plnený 6-25

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal v 06/2024 Záverečnú správu zo 

sčítania ľudí bez domova v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci 

s Hlavným mestom SR a s MVO poskytujúcimi služby ľuďom bez 

domova. Samotné sčítanie sa uskutočnilo v 10/2023. Vzhľadom na 

zapojenie pracovníkov Inštitútu do iných projektov a z nich vyplývajúcu 

pracovnú vyťaženosť, bolo pristúpené k dohode o vykonaní sčítania ľudí 

bez domova na územi BSK začiatkom roka 2025. 

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna starostlivosť

Priorita č.8

 Efektívne financovanie a 

komplexný rozvoj región

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna starostlivosť O
SV

_8

Podpora sociálnej inklúzie

Koncepcia rozvoja sociálnych 

služieb v podmienkach BSK po 

roku 2023O
SV

_7

Vypracovanie dokumentu je v súlade s Programovým vyhlásením BSK a jeho vypracovanie vyplýva zo zákona o sociálnych službách. Aktuálny dokument Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v podmienkach BSK je platný do konca roka 2023.  Financovanie: aktivita je financovaná z vlastných zdrojov BSK.

Aktivita je v súlade s Programovým vyhlásením BSK a súčasne implementáciou Koncepcie sociálnej inklúzie BSK na roky 2020 - 2030. Pre rozvoj sociálnych služieb je dôležité poznať počty a potreby cieľových skupín, pre ktoré sú sociálne služby určené. Ich zmapovaním  je možné zabezpečiť zlepšenie kvality života skupín obyvateľstva najviac 

ohrozených  sociálnym vylúčením.
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