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Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024

A. Presadzovanie priorít BSK v kohéznej politike a iných nástrojoch EÚ

‒ Zapájanie sa do procesu schvaľovania, implementácie a simplifikácie čerpania EŠIF 

‒ Presadzovanie IÚS ako implementačného nástroja PHRSR vo vzťahu k využitiu EŠIF (prípadne iných externých zdrojov)

‒ Zapojenie sa do príprav štrukturálnych reforiem a investičných projektov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

‒ Presadzovanie záujmov BSK  v rámci diskusií a iniciatív na európskej úrovni tykajúcich sa prípravy budúceho programového obdobia - oprávnenosť čerpať 

EŠIF aj po roku 2027

0 0 - OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený

BSK kontinuálne presadzuje svoje záujmy v rámci nového programového obdobia 2021-2027 v Bruseli smerom k inštitúciám EÚ, ako aj na Slovensku v rámci rokovaní s 

partnerskými inštitúciami. 

Aktuálne sa v Bruseli začínajú aj prvé diskusie o budúcnosti politiky súdržnosti a programového obdobia 2027+ do ktorých sa zapája aj BSK s cieľom aktívne formovať 

myšlienky o budúcej štruktúre tejto politiky. 

-	06/2024 Spolupodieľanie sa BSK na príprave pozičného dokumentu „Reakcia na 9. správu o súdržnosti“ v rámci "Siete hlavných miest a regiónov" (CCRN). 

Po zverejnení prvého pozičného dokumentu CCRN s názvom "Pozičný dokument o budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2027", mestá a regióny združené v sieti CCRN 

dokončili druhý pozičný dokument "Reakcia na 9. správu o súdržnosti". Pozičný list podporilo celkom 13 miest a regiónov, vrátane BSK. 

-	05/2024 – 07/2024 Spolupodieľanie sa BSK na príprave otvoreného listu pre predsedníčku Európskej komisie Ursulu von Der Leyen

Iniciatíva 120 regiónov EÚ z 15 členských štátov EÚ s cieľom upozorniť na tendencie smerom k oslabeniu politiky súdržnosti EÚ po roku 2027, ako aj postavenia regiónov a 

miest v rámci jej prípravy a implementácie. 

-	07/2024 Spoločný list európskych regiónov poslancom Európskeho parlamentu 

Dňa 11.7.2024 bol novozvoleným slovenským europoslancom zaslaný spoločný list európskych regiónov a miest, ktorému vyjadrili podporu aj predseda BSK Juraj Droba, 

primátor hlavného mesta SR Bratislava Matúš Vallo a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

-	04/07/2024 Podujatie „Ako naplno využiť potenciál politiky súdržnosti na riešenie demografických zmien“

-	15/07/2024 Stretnutie zástupcov BSK so zástupkyňou Európskej komisie (GR REGIO) Evou Wenigovou. Témy stretnutia: programové obdobie 2021-2027, budúcnosť politiky 

súdržnosti po roku 2027, integrované územné investície, Rada partnerstva...

B. Presadzovanie záujmov BSK na európskej úrovni            

‒ Vstupovanie do legislatívneho procesu EÚ a presadzovanie vízie a záujmov BSK v rámci európskych inštitúcii prostredníctvom Európskeho výboru 

regiónov

‒ Posilňovanie vzťahov s EK (s generálnym riaditeľstvom DG REGIO, DG AGRI a DG CLIMA), EP (s členmi Výboru pre regionálny rozvoj - REGI), Radou EÚ a 

zastupiteľskými úradmi SR v Bruseli

0 0 - OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený

Predseda BSK aktívne vykonáva aj svoje členstvo v Európskom výbore regiónov (EVR), v ktorom pôsobí ako predseda slovenskej národnej delegácie, podpredseda politickej 

skupiny ECR v EVR, vicekoordinátor pre komisiu COTER a člen komisie SEDEC. 

-	19/06/2024 - 20/06/2024 161. Plenárne zasadnutie EVR

Na zasadnutí sa zúčastnil predseda BSK Juraj Droba a starosta obce Rohožník a poslanec BSK Peter Švaral. Členovia a členky EVR diskutovali o výsledkoch volieb do 

Európskeho parlamentu, budúcnosti poľnohospodárskej politiky, či podpore inovácií a výskumu v regiónoch a mestách. Počas diskusie s komisárkou pre súdržnosť a 

reformy Elisou Ferreirou a komisárkou pre inovácie a výskum Ilianou Ivanovou boli predstavené úspešné príklady „regionálnych inovačných údolí“. Európska komisia v rámci 

Nového európskeho inovačného programu identifikovala 151 regiónov EÚ ako „regionálne inovačné údolia“, medzi nimi aj Bratislavský samosprávny kraj.

V rámci plenárneho zasadnutia sa v stredu 19. júna konalo každoročné spoločné zasadnutie českej a slovenskej národnej delegácie, hostené Zastúpením hlavného mesta 

Praha. Spoločná diskusia za zamerala na výsledky volieb do Európskeho parlamentu a na vývoj politiky súdržnosti po roku 2027.

-	27/06/2024 23. Zasadnutie komisie SEDEC

-	02/07/2024 – 03/07/2024 24. Zasadnutie komisie COTER a výročný seminár politickej skupiny ECR v EVR

Hlavné témy zasadnutia komisie COTER, ktorého sa zúčastnil aj predseda BSK, zahŕňali spravodlivú transformáciu pre všetky regióny EÚ, či vytvorenie spoločného 

európskeho dátového priestoru pre mobilitu. Členovia a členky komisie COTER tiež diskutovali o budúcnosti politiky súdržnosti a o rozpočte EÚ po roku 2027. 

V rámci pracovnej cesty do Bruselu vystúpil 2.7. predseda BSK ako jeden z rečníkov na seminári politickej frakcie ECR v EVR zameranom na bezpečnosť a znižovanie 

kriminality v mestách a regiónoch. 

-	11/07/2024 – 12/07/2024 Externý seminár komisie COTER o úlohe funkčných oblastí pri posilňovaní politiky súdržnosti v Balatonfurede v Maďarsku

Predseda BSK Juraj Droba diskutoval v maďarskom Balatonfürede s kolegami z komisie COTER o úspešných príkladoch so zavádzaním tzv. integrovaných územných investícií 

(ITI) v regiónoch EÚ. Predseda BSK poukázal na potrebu preskúmať potenciál rozšíriť využívanie ITI aj v rámci cezhraničných funkčných území.

-	17/09/2024 - 18/09/2024 Externé 25. zasadnutie a konferencia komisie COTER v Oulu vo Fínsku

O
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P
_1 Presadzovanie kľúčových priorít 

BSK v oblasti Kohéznej politiky 

EÚ a rozvoj cezhraničnej 

spolupráce

Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.

BSK kontinuálne posilňuje bilaterálne vzťahy s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzuje nové partnerstvá, predovšetkým s metropolitnými a susednými regiónmi EÚ za 

účelom presadzovania svojich záujmov v rámci nového programového obdobia, kohéznej politiky po roku 2027, pri implementácii projektov cezhraničnej spolupráce, ako aj 

s cieľom výmeny inovatívnych a inšpiratívnych nápadov a overených postupov v oblasti školstva, dopravy, či udržateľnosti. 

-	V rámci iniciatívy „Regions for EU Recovery“ BSK spoločne s ďalším 30 európskymi regiónmi presadzuje užšie zapojenie regionálnych a lokálnych aktérov do implementácie 

Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. 

-	BSK aktívne pôsobí v rámci fóra „European Metropolitan Authorities Forum“ (EMA), ktoré vytvára priestor na politickú debatu medzi európskymi metropolitnými verejnými 

orgánmi zameranú na zdieľanie skúseností, podporu spoločných projektov, ako aj ich pozíciu a obranu pred európskymi inštitúciami a vládami ČŠ. 

-	BSK aktívne pôsobí aj v rámci siete „The Capital Cities & Regions Network“ (CCRN), ktorá sa zameriava na vypracovávanie stanovísk týkajúcich sa kohéznej politiky v prospech 

ekonomicky silných regiónov. BSK je v rámci CCRN taktiež zapojený do prípravy pozičného dokumentu o budúcnosti kohéznej politiky po roku 2027. V rámci CCRN sa BSK aj 

tento rok zapojil ako hlavný koordinátor do organizácie workshopu „Navigating smart and sustainable growth in cities and regions“ v rámci podujatia „Európsky týždeň 

regiónov a miest“ (EWRC), ktoré sa uskutočni v dňoch 07.-10.10.2024. 

-	Aliancia automobilových regiónov (ARA) združuje 30 regiónov EÚ vrátane BSK. Cieľom ARA je spojiť regióny so silným automobilovým priemyslom, v ktorých záujme je 

zohrávať významnú úlohu pri dekarbonizácii dopravného sektora, implementácii Európskej zelenej dohody a balíka „Fit for 55.“ V máji 2024 sa predseda BSK Juraj Droba stal 

tiež členom medziregionálnej skupiny CoRAI (Budúcnosť automobilového priemyslu), ktorej cieľom je výmena skúseností medzi regiónmi o rôznych otázkach týkajúcich sa 

automobilového priemyslu a budúcnosti mobility. 

-	20/06/2024 Stretnutie pracovnej skupiny CoRAI

-	12/06/2024 Kultúrne podujatie v Rusovciach „Princezná Štefánia – život a odkaz v Bratislavskom kraji“

Pri príležitosti 160. výročia narodenia princeznej Štefánie a posilnenia spolupráce medzi BSK a belgickými regiónmi (Slovenskom – Belgickom),  Zastúpenie BSK pri EÚ 

usporiadalo vernisáž výstavy prác študentov ŠUP Josefa Vydru. Podujatie sa konalo v Sankt Vitus Kaffee v Rusovciach, mieste úzko spätom s jej životom. 

-	15/07/2024 – 18/07/2024 ZPC delegácie BSK vo Flámsku (Belgicko)

Pracovná cesta bola zameraná na prenos know-how v oblasti cestovného ruchu, lokálnej ekonomiky a cezhraničnej spolupráce. 

Prieb. Plnený12-27OSÚRaRP-00

C. Rozvoj medzinárodnej spolupráce 

‒ Posilnenie bilaterálnych vzťahov s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzovanie nových partnerstiev 

‒ Kontinuálne prehlbovanie bilaterálnych vzťahov so susednými cezhraničnými regiónmi, s metropolitnými regiónmi a mestami susedných krajín

‒ Strategické rozvíjanie multilaterálnej spolupráce s európskymi regiónmi a mestami v rámci existujúcich platforiem

Priorita č.8 

Efektívne financovanie a 

komplexný rozvoj regiónu
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Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024

D.Presadzovanie metodiky merania rozvinutosti regiónov nad rámec HDP („beyond GDP initiative“) 

‒ Efektívne využívanie a začleňovanie indexu sociálneho rozvoja (SPI) do strategického plánovania na miestnej a regionálnej úrovni

‒ Posilňovanie postavenia SPI v budúcom programovom období – pri tvorbe, implementácii a vyhodnocovaní kohéznej politiky

‒ Zapojenie sa do nadnárodného projektu „Nad rámec HDP v mestách a regiónoch EÚ“ v rámci Nástroja technickej podpory Európskej komisie na rok 2024

0 0 - OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený

o	Spolupodieľanie sa BSK na príprave pozičných dokumentov v rámci členstva v „ Sieti hlavných miest a regiónov“ (CCRN). 

-	Pozičný dokument o budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2027

-	Pozičný dokument „Reakcia na 9. Správu o súdržnosti“

o	05/2024 – 07/2024 Spolupodieľanie sa na príprave otvoreného listu pre predsedníčku Európskej komisie Ursulu von Der Leyen

o	07/2024 Spoločný list európskych regiónov poslancom Európskeho parlamentu 

o	 06/2024 – 09/2024 Príprava a koordinácia workshopov v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest 2024 – Workshop „Nad rámec HDP: Index sociálneho pokroku ako 

nástroj na podporu spravodlivej transformácie v mestách a regiónoch EÚ“ a worshop „Navigating smart and sustainable growth in cities and regions“.

E. Regionálny kontaktný bod SK-AT

- Rozvoj vytvorených cehraničných partnerských sietí a príprava cezhraničných projektov v slovensko-rakúskom prihraničí pre Programové obdobie 2021-

2027

-Mobilizácia nových inštitúcií a povzbudnie k aktivite na cezhraničnej úrovni, generovanie impulzov pre nové inovatívne aktivity a projektové zámery v 

slovensko-rakúskom prihraničí

-Vytváranie pridanej hodnoty prostredníctvom kapitalizácie - prepojenie znalosti výsledkov cezhraničných aktivít

-Prevádzka regionálneho kontaktného miesta, ktorého cieľom je podpora žiadateľa, komunikácia so záujemcami vrátane hľadania vhodných relevantných 

tém v súlade s regionálnymi stratégiami, poradenstvo pri zosúlaďovaní projektových nápadov s regionálnymi/miestnymi stratégiami a identifikácia synergií 

s existujúcimi projektami, technická asistencia

155 31 - OSÚRaRP 12-28 Prieb. Plnený

Implementáciu priority E. Regionálny kontaktný bod SK-AT bude napĺňať cezhraničný projekt RegioCap SK-AT, ktorý bol v septembri 2023 podaný v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT. Dňa 15.12.2023 bol projekt schválený s podmienkami Monitorovacím výborom Programu. 

V priebehu mesiacov január až apríl 2024 prebiehali administratívne procesy spojené so splnením podmienok Monitorovacieho výboru a výzvou na doplnenie Žiadosti o NFP. 

V priebehu mesiacov máj - august 2024 bude prebiehať proces zazmluvnenia. V septembri 2024 bude projekt zazmluvnený. 

Dňa 05.06.2024 sa uskutočnilo úvodné kick-off podujatie projektu organizované TTSK ako vedúcim partnerom projektu. 

Počas sledovaného obdobia sa uskutočnili tri konzultácie potenciálnych projektových zámerov a projektový manažér pracoval na kapitalizácií projektov v rámci Programu 

Interreg SK-AT, z čoho bude neskôr vypracovaný dokument  projektovým partnerom WA Burgenland. 

A. Implementácia dátovej analýzy Úradu BSK

- Cieľom je digitalizácia procesov, zber a spracovanie dát, publikovanie open data, zefektívnenie práce s dátami a informáciami z územia - komunikačná 

platforma

551 37 1.3 OSÚRaRP 12-26 Prieb. Plnený

Prebiehajú interné diskusie so zodpovednými útvarmi ohľadom nastavenia fungovania dátovej reformy a politiky a komunikačnej platformy. Prebehli konzultácie s MIRRI SR 

ohľadom nastavenia projektu a zároveň prebehli trhové konzultácie s poskytovateľmi softvérových riešení. Na základe výsledkov konzultácii sa pracuje na finálnom 

spracovaní zámeru sa predpokladá v 4.Q. 2024

B. Inovačný klaster

- Cieľom je vytvoriť neutrálnu platformu pre formovanie vzťahov so zámerom všeobecnej prosperity spoločnosti s prioritou podpory lokálneho 

podnikateľského prostredia

N/A N/A 1.3 OSÚRaRP 12-26 Prieb. Plnený
Aktuálne prebieha príprava štúdie realizovateľnosti, ktorá pozostáva z vypracovania a overenia implementácie konceptu inovačného klastra. Opatrenia inovačného klastra sa 

budú zameriavať aj na aktivity zadefinované v SMART stratégií v časti venovanej „Talent office“.

C. Vytvorenie edukačnej platformy

- Samosprávy v Bratislavskom kraji budú priebežne informovať o ukončených projektoch

- Ku každému realizovanému projektu bude prislúchať stručný opis, popis realizácie, prínos opatrenia, zdroj financovania, fotografie realizácie a skúsenosti, 

ktoré by odporúčali/neodporúčali iným samosprávam

N/A N/A 1.3 OSÚRaRP 12-26 Prieb. Plnený

Inštitút regionálnej politiky ďalej aktualizuje a upravuje webovú stránku BSK v sekcii Rozvoj, kde sú významné projekty rozdelené na prebiehajúce, predložené, pripravované 

a zrealizované projekty. Verejnosť tak má možnosť sa informovať o realizovaných projektoch, ktorých súčasťou je stručný opis, aktivity, zdroj financovania, rozpočet, 

partneri a aktuálny stav spolu s fotografiami.   

O
SU

R
aR

P
_2

Implementácia stratégie SMART 

Región BSK 

O
SU

R
aR

P
_1 Presadzovanie kľúčových priorít 

BSK v oblasti Kohéznej politiky 

EÚ a rozvoj cezhraničnej 

spolupráce

Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja. Bratislavský samosprávny kraj vníma agendu SMART ako nový prístup k rozvoju miest a regiónov a k ich plánovaniu a spravovaniu, využívajúc technické a technologické inovácie vrátane informačných a komunikačných technológií. 

Cieľ dátovej analýzi spočíva v identifikácii všetkých údajov, ktoré BSK zbiera, resp. ktorými BSK disponuje a návrhu IT platformy na zber, zverejňovanie a analýzu otvorených dát.

Cieľom vytvorenia inovačného klastra je prepojenie rôznych sfér hospodárstva za účelom zvýšenia inovačnej výkonnosti a zlepšenia transferu poznatkov na regionálnej, ale aj národnej úrovni. Ťažiskovými oblasťami inovačného klastra budú oblasti mobility, adaptácie na zmenu klímy, biomedicína a zdravotnícke technológie, a informačné a komunikačné technológie. 

Cieľom vytvorenia edukačnej platformy je zmapovanie významných projektov, ktoré sa na území BSK realizovali (napríklad v intervale 3 rokov), čím vytvorí základ obsahu platformy.

Priorita č.8 

Efektívne financovanie a 

komplexný rozvoj regiónu

Priorita č. 7

 Moderná technická 

infraštruktúra a účinná 

bezpečnosť obyvateľov

Priorita č.8 

Efektívne financovanie a 

komplexný rozvoj regiónu
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Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024

A. Zriadenie Regionálnych centier udržateľnej energetiky (RCUE) - zavádzanie systematického prístupu k riadeniu a využívaniu energie na úrovni 

regiónov.

Predmetom projektu je vytvorenie 2 regionálnych centier pre územie Bratislavského kraja (1 - územie UMR, 2 - okresy PK, SC, MA). Financovanie projektu 

je vo výške 100% z PSK z národného projektu v rámci Opatrenia 2.1.3 Podpora rozvoja regionálnej a lokálnej energetiky. Prvým predpokladaným výstupom 

práce RCUE je spracovanie dokumentu nízkouhlíková stratégia, kde Bratislavský samosprávny kraj získa prehľad o produkcii emisií s využitím jednotnej 

európskej metodiky SECAP.

1442 193 1.3 OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený Projekt je aktuálne pozastavený zo strany MH SR. Termín spustenia aktivít projektu v zmysle Výzvy bol 1.9.2024 avšak doteraz nedošlo k podpisu zmluvy o poskytnutí NFP. 

B. Systém energetického manažmentu budov vo vlastníctve BSK

‒ Kontinuálny zber spotrieb energií a vybraných parametrov na vybraných objektoch  

‒ Zabezpečenie funkčného systémového nástroja pre zber a analýzu energetických dát

N/A 30 1.3 OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený

Prebieha kontinuálny zber údajov z dodávateľských faktúr na mesačnej báze. 8/2024 bolo ukončené a vyhodnotené obstarávanie na dodávku služby energetického 

manažmentu, zberu a spracovania údajov súvisiacich so spotrebou a riadením energií pre všetky odberné miesta v správe BSK a jeho organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti. Predpoklad začiatku platnosti zmluvy a začiatok poskytovania služby 9/2024. 

C. Zvýšenie využívania energií z obnoviteľných zdrojov (OZE) výstavbou nových zdrojov a využitím mechanizmu energetickej komunity

- Výstavba novej fotovoltaickej elektrárne, v kategórii lokálny zdroj, na streche vybraných budov. 

- Využívanie mechanizmu energetického spoločenstva tvoreného objektami vo vlastníctve BSK, za účelom zníženia nákladov na elektrinu a zvýšenia podielu 

využívania OZE. Energetické spoločenstvo v zmysle §11a zákona 251/2012 o energetike Z.z., je právnická osoba založená na účel výroby elektriny, dodávky 

elektriny, zdieľania elektriny, ... zabezpečovaním energetických potrieb jej členov s cieľom realizácie environmentálnych, hospodárskych alebo sociálnych 

komunitných prínosov, a nevykonáva činnosti za účelom dosiahnutia zisku. Prostredníctvom energetického spoločenstva bude možné využívať elektrinu 

vyrobenú vo fotovoltaických elektrárňach aj pre účely ďalších objektov vo vlastníctve BSK, ktoré budú tvoriť spoločenstvo, a tým maximalizovať výrobu 

elektriny. 

N/A 30 3.3 OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený

Technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energie vo forme fotovoltických zdrojov a tepelných čerpadiel vzduch-vzduch menších výkonov boli implementované do 

všetkých projektov na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov vo vlastníctve BSK, predkladaných na financovanie z prostriedkov výzvy Programu Slovensko 2021-2027. 

V doteraz schválených 11 projektov boli navrhnuté a budú nainštalované zariadenia OZE s výkonom 122 kW. 

Prebehla komunikácia s distribučnou spoločnosťou Západoslovenská distribučná, ktorá potvrdila predbežné kapacity pre nové zdroje s výkonom 90 kWp na budove 

Sabinovská 16 a Podbrezovská 28. Príprava projektov na realizáciu OZE bude v súlade s podmienkami výzvy.

Prebiehajú konzultácie za účelom využitia nástroja energetickej komunity v podmienkach BSK. 

D. Vytváranie nízkoenergetickej, uhlíkovo neutrálnej a klimaticky odolnej zóny so zapojením viacerých vlastníkov budov.  

Zóna predstavuje vzájomné prepojenie jednotlivých objektov tvoriacich zónu do jedného energetického celku s optimalizáciou využitia zdrojov a potrieb. 

Predmetom projektu bude zároveň hĺbková obnova zapojených objektov s využitím smart prvkov energetického manažmentu a využitím zariadení OZE. 

Náklady na realizáciu projektu zón budú hradené z prostriedkov Operačného programu Program Slovensko alokácie cieľa 2 pre ITI. Pripravované zóny:

- Zóna Pankúchová s partnerom Mestská časť Bratislava - Petržalka

- Zóna Ružová dolina s partnerom Mestská časť Bratislava - Ružinov

6218 578 1.3 OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený

Zhotoviteľmi boli vypracované koncepčné štúdie s parametrami účelového energetického auditu pre zóny Petržalka a zóny Ružinov. Štúdie boli odovzdané 08/2024 a 

následne boli pripravené projektové zámery predložené na schválenie Rady partnerstva 10/2024. Ďalším krokom bude príprava zadania a výber zhotoviteľa projektovej 

dokumentácie v stupni projekt pre realizáciu stavby na opatrenie navrhnuté v štúdii s predpokladaným termín vyhlásenia procesu VO na 10/2024.

E. Hĺbková obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti budov financovaná z NFP na základe budúcich výziev z 

operačného programu Program Slovensko

- Zabezpečenie predloženia žiadostí o NFP na realizáciu opatrení hĺbkovej obnovy a využívania zariadení OZE. Opatrenia sú definované v projektovej 

dokumentácii pre nasledovné budovy: 

     a) CSS Pezinok 

     b) DSS Báhoň

     c) SPŠ polygrafická

     d) SPŠ Drieňova 

     e) HA Mikovíniho

     f) Gymnázium Tomášikova

     g) DSS Kampino

     h) OA Račianska

     i) DSS prof. Matulaya

     j) Gymnázium I. Horvátha

     k) Spojená škola Tokajícka

4242 3920 1.3 OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený

K 09/2024 bolo predložených 14 žiadostí o NFP, z ktorých 11 bolo úspešne schválených a majú podpísané a účinné zmluvy o poskytnutí NFP. Prebieha kontrola súťažných 

podkladov na výber zhotoviteľa stavby zo strany UVO. Predpokladaný termín vyhlásenia procesu VO je 9/2024. 

K zvyšným 3 predloženým žiadostiam nebolo zo strany SORO poskytnuté vyjadrenie. Žiadosti budú paralelne podané aj v strategickej výzve na schválenie Radou partnerstva 

10/2024. 

Priebežne prebieha príprava PD a žiadostí o NFP pre zvyšné projekty, ktoré s výnimkou OA Račianska budú predložené do strategickej výzvy na schválenie Radou 

partnerstva. 

F. Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov vo vlastníctve BSK s využitím nástroja garantovaných energetických služieb

- Zabezpečenie vyhlásenia súťaže na poskytovateľa garantovanej energetickej služby pre pilotný projekt
N/A N/A 1.3 OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený Prebiehajú konzultácie s poskytovateľmi garantovaných energetických služieb o pilotnom projekte. 

Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja. Aktivity súvisia s národnými cieľmi a celospoločenským smerovaním k energetickej neutralite. Novou aktivitou je podpora systematického prístupu k riadeniu a vyutívaniu energie na úrovni regiónov v podobe zriadenia regionálnych centier udržateľnej energetiky. Zavádzanie systematického prístupu k riadeniu a využívaniu energie je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie 

efektívneho energetického plánovania a systematickej podpory opatrení v oblasti úspor energie a zvyšovania podielu OZE s cieľom optimalizácie energetickej potreby a spotreby. Aktivity zamerané na zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov. Pri obnove budov bude prioritou energetická efektívnosť a pokrývanie energetickej spotreby z environmentálne udržateľných zdrojov. 

Zvýšenie energetickej efektívnosti 

spolu s adaptačnými opatreniami 

v objektoch a areáloch vo 

vlastníctve BSKO
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Priorita č.2 

Kvalitné a udržateľné životné 

prostredie

Priorita č. 7 

Moderná technická 

infraštruktúra a účinná 

bezpečnosť obyvateľov
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Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024

A. Strategická podpora tematických ciest ako nástroja rozvoja turizmu

- Cesta šľachtických rodov

- Cesta Železnej opony

- Cesta sv. Cyrila a Metoda

- Medzinárodná keramická cesta a iné

N/A N/A 1.3
OSÚRaRP/

SDC/KOCR
12-27 Prieb. Plnený

Cesta šľachtických rodov je momentálne v príprave, prebiehajú rokovania s partnermi na slovenskej (Malacky, Plavecké Podhradie, Záhorské múzeum v Skalici, OOCR Malé 

Karpaty) a rakúskej strane (Lanzerkirchen, Wilfersdof). Predpokladaný termín podania projektu je 09/2024 alebo 10/2024. Tématickou cestou Železnej opony  spojenou s 

rozvojom povodia rieky Morava a opravou cyklotrasy Eurovelo 13 sa plánujeme zaoberať v tomto programovom období 2021-2027.  

Prípravné práce

‒ vypracovanie projektovej dokumentácie - 3/24

‒ predloženie projektového zámeru v rámci Programu cezhraničnej spolupráce - 5/24
3234 68 -

OSÚRaRP/

KOCR/SDC
12-26 Prieb. Plnený

V 08/2024 získané právoplatné územné rozhodnutie pre cyklolávku Zálesie-Malinovo, spracovávajú sa geometrické plány a prebieha vysporiadanie pozemkov. Realizuje sa 

dokumentácia pre stavebné povolenie s predpokladaným termínom do 09/2024. Predpoklad zisku stavebného povolenia je 12/2024. 

BSK so všetkými partnermi projektu komunikuje, od februára 2024 až do apríla 2024 prebehla séria online stretnutí a od mája 2024 až do augusta 2024 prebeli osobné 

stretnutia slovenských aj maďarských partnerov,  kde sme sa oboznámili s plánovanými aktivitami partnerov a s ich plánovanými investíciami, rozpočtom a ich stavom 

pripravenosti. 

 Vyhlásenie výzvy bolo koncom 06/2024 a jej ukončenie má byť 20.12.2024. ŽoNFP na projekt bude podaná na jeseň 2024 / začiatok december 2024 po dôkladnejšom 

oboznámení sa s detailami výzvy a finalizácií partnerstva.

A. Realizácia projektu 

- inštalácia expozície
4283 225 1.3

OIČaVO/ 

OSÚRaRP/ PO
1-24 Splnený

Inštalácia expozície bola zrealizovaná počas obdobia 02-03/2024. Počas apríla 2024 sa v ekocentre uskutočnila odborná konferencia s témou envirovzdelávania a 

udržateľného turizmu.

B. Koordinácia činnosti Ekocentra Čunovo 

- Koordinácia činnosti Ekocentra Čunovo s ostatnými ekocentrami v kraji z hľadiska programovej ponuky a cieľových skupín
900 300 5

OSÚRaRP/OÚPG

ISaŽP
12-28 Prieb. Plnený

Prevádzka ekocentra bola spustená 1.6.2024 s pravidelnou otváracou dobou, každý víkend. Od 09/2024 rožširujeme otváracie doby podla potreby vzdelávacich aktivít. 

Súčasne prebieha doplnenie mobiliáru a ďalšie legislatívne úkony spojené s novou vytvorenou organizáciou Ekocentrum Čunovo, n.o. Zároveň prebieha komunikácia s 

relevantnými partnermi o spolúpraci ako aj personálne obsadenie. 

O
SU

R
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Ekocentrum Čunovo

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK, pričom vychádza zo Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a Koncepcie rozvoja tematických ciest na území Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom projektu je vytvárať koncepčnú, infraštrukturálnu a produktovú podporu tematickým cestám ako dôležitému nástroju rozvoja turizmu, ktorý prepája jednotlivé subregióny BSK. V rámci Bratislavského 

kraja vychádzame z návrhu rozvoja troch kultúrnych tematických ciest - Cesta šľachtických rodov, Cesta Železnej opony, Cesta sv. Cyrila a Metoda. Výhľadovo sa pripravujú ďalšie, ktoré definuje nová Stratégia rozvoja turizmu v BSK. Tematické cesty majú významný trhový potenciál, pomáhajú generovať návštevnosť a majú ďalšie prínosy odvodené od počtu návštevníkov a pobytových dní, resp. prenocovaní.

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a zároveň v súlade so Stratégiou rozvoja a marketingovou stratégiou turistickej destinácie Malý Dunaj. Projekt je zameraný na využitie prírodného a kultúrneho bohatstva cezhraničného územia Malého Dunaja s prepojením na destináciu Mošonský Dunaj, pričom jeho hlavným cieľom je komplexný 

riadený rozvoj turistickej destinácie  formou destinačného manažmentu, posilnenie značky prostredníctvom podpory domácich/lokálnych produktov, vytvorenia balíčkov destinácie "Danube Islands/Dunajské ostrovy" tak, ako ho definuje Stratégia rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Dunajských ostrovov. 

Dôležitými krokmi k jej napĺňaniu sú dobudovanie nevyhnutnej cykloturistickej infraštruktúry  medzi Malinovom a Zálesím. Rozvoj destinácie Dunajské ostrovy prispeje k nárastu návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti a k zvýšeniu turistickej atraktívnosti Bratislavského samosprávneho kraja.  

Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj

Projektový tím: OSÚRaRP, KOCR, SDC

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK.  Projekt je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a Koncepciou budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na roky 2018-2023. Cieľom projektu je zriadenie nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Projekt spočíva v rekonštrukcii NKP Čunovský kaštieľ a jeho adaptácii na ekocentrum pre 

celý kraj a prihraničné územie. Ekocentrum bude slúžiť aj ako vstupná brána do CHKO Dunajské luhy, bude poskytovať informačné služby so zameraním na ekoturizmus a poskytovať tiež služby TIK. Projekt pozostáva z troch etáp: 

1. etapu predstavuje rekonštrukcia samotného kaštieľa a zriadenie ekocentra v jeho priestoroch. 

Financovanie: Interreg V-A SK-AT, názov projektu: Ecoregion SKAT, rozpočet BSK: 3 183 241,05 €, z toho spolufinancovanie BSK 5 %  (159 162,05 €)

2. etapa je zameraná na adaptáciu priľahlej záhrady pre potreby ekocentra. Financovanie: Interreg SK-HU, názov projektu Ecoregion SKHU, rozpočet BSK 

1 100 000 €, z toho spolufinancovanie BSK 5% (55 000 €)

3. etapa je zameraná na rekonštrukciu bývalej sýpky (NKP), kde vznikne doplnkové ekocentrum so zameraním na adaptáciu na zmenu klímy. 

Financovanie: BSK sa usiluje o získanie externých finančných zdrojov. 

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ BA-Čunovo

Projektoví partneri pre projekty: NP Donau-Auen (AT), Štátna ochrana prírody SR, Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, NP Neusiedler See-Seewinkel (AT), Region Marchfeld (AT), Pisztrángkör (HU), Naturpark Szigetköz (HU), obec Kimlé (HU), MSP - Vodnétúry.sk. 

Projektový tím: OSÚRaRP, OIČaVO, SM, OP, OKaP
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Priorita č.4 

Udržateľný turizmus a 

rozmanitá kultúra

Priorita č.2 

Kvalitné a udržateľné životné 

prostredie

Priorita č.4 

Udržateľný turizmus a 

rozmanitá kultúra

Priorita č.4 

Udržateľný turizmus a 

rozmanitá kultúra

Strana 4 z 8



Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK

2021-2027 
č.

 p
ro

je
kt

u
Názov projektu Kľúčové kroky implementácie

EU
R

 v
 t

is
.

R
o

zp
o

če
t 

n
a 

r.
 2

0
2

4

P
ro

gr
am

Zo
d

p
o

ve
d

n
í

Te
rm

ín
 p

ln
e

n
ia

St
av

 p
ln

e
n

ia
 k

 

2
0

.0
9

.2
0

2
4

N
o

vý
 t

e
rm

ín
 p

ln
e

n
ia

Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024

Výber zhotoviteľa

‒ Revitalizácia parku 
0 0 1.3

OIČaVO/ 

OSÚRaRP
5-24 Prieb. Plnený 9-24

Vyhlásené VO na výber zhotoviteľa bolo v 08/2024 s predpokladom ukončenia v 09/2024. Proces získania stavebného povolenia bol ukončený 06/2024, kedy miesto 

príslušný stavebný úrad v meste Stupava vydal kladné stanovisko a právoplatné stavebné povolenie. 

Realizácia projektu

‒ Revitalizácia parku
2064 393 1.3

OIČaVO/ 

OSÚRaRP
12-26 Prieb. Plnený

Implementáciu projektu "Revitalizácia parku v Stupave" napĺňa cezhraničný projekt ParksFit4Future, ktorý bol v septembri 2023 podaný v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce Interreg SK-AT. Dňa 15.12.2023 bol projekt schválený s podmienkami Monitorovacím výborom Programu. 

V priebehu mesiacov január až apríl 2024 prebiehali administratívne procesy spojené so splnením podmienok Monitorovacieho výboru, kontrahovaním a začiatkom riadnej 

implementácie projektu. 

- Dňa 06.06.2024 sa uskutočnilo úvodné kick off podujatie projektu, ktoré organizoval BSK ako vedúci partner projektu. Kick off podujatie bolo vo forme konferencie na 

tému rôzne prístupy revitalizácie historických parkov a záhrad v podmienkach NKP v kontexte zmeny klímy. 

Výber zhotoviteľa 

‒ Revitalizácia parku 
0 0 -

OIČaVO/ 

OSÚRaRP
5-24 Prieb. Plnený 10-24 Predpokladaný termín výberu zhotoviteľa je 10/2024 a nadväzuje na schválenie ŽoNFP Programom Interreg SK-HU a projektovej dokumentácie stavebným úradom.

Realizácia projetku

‒ Revitalizácia parku 
3881 760 1.3

OIČaVO/ 

OSÚRaRP
12-26 Prieb. Plnený

V 09/2023 bola predložená ŽoNFP v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko na roky 2021-2027 pod názvom projektu "Tales of past". 

Monitorovací výbor Programu Interreg SK-HU  na 3. zasadnutí dňa 29.02.2024 schválil projekt s podmienkou. Na splnenie podmienky mal BSK ako žiadateľ 30 dní v horizonte 

mája 2024. Splnenie podmienky spočívalo vo vyvorení nového projektu s názvom Green Cities s novým partnerstvom. Do 30.05.2024 musel BSK ako vedúci partner nahrať 

do systému novú ŽoNFP s názvom Green Cities.

BSK podmienku splnil a 29.05.2024 nahral do systému novú ŽoNFP s názvom Green Cities s kompletne novým partnerstvom. V priebehu 06/2024 - 09/2024 je projekt 

hodnotený internými a externými hodnotiteľmi. V súčasnosti očakávame informáciu o zasadnutí monitorovacieho výboru, ktorý bude schvaľovať novú ŽoNFP. 

Prípravné práce

- vypracovanie projektovej dokumentácie zabezpečuje partner projektu (súkromný investor) - 09/2024  
N/A N/A -

OIČaVO/OSV/PO

/ 

OŠMaŠ/OSÚRaR

P/OK

9-24 Prieb. Plnený

Európska komisia listom zo dňa 15.02.2023 oznámila, že po predbežnom preskúmaní žiadosti je zrejmé, že dané opatrenie nie je poskytnutím štátnej pomoci. Taktiež 

uviedla, že v prípade realizácie štátnej pomoci je oprávnená žiadosť preskúmať. Na základe uvedeného Úrad BSK listom zo dňa 22.03.2023 poďakoval Európskej komisií za 

stanovisko a informoval Európsku komisiu o vykonaní daného opatrenia.  Európska komisia na uvedenú odpoveď nereagovala, na základe čoho v súlade s čl. 4 ods. 6 

nariadenia Rady EÚ č. 1589/2015, sa považuje takáto pomoc za schválenú. Bratislavský samosprávny kraj teda pristupuje k podpisu zmlúv, ktoré boli schválené Z BSK 

22.09.2023. Koncom roka 2023 sa pristúpilo k podpisu zmlúv s Cambridge International ohľadom vyvolanej investície. V súčasnosti sa spracováva PD pre vyvolané investície. 

Prebieha realizácia vyvolanej investícii s termínom ukončenia 09/2024.

Výber zhotoviteľa

- realizácia stavby
N/A N/A -

OIČaVO/OSV/PO

/ 

OŠMaŠ/OSÚRaR

P/OK

9-26 Prieb. Plnený Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Realizácia projektu N/A N/A -

OIČaVO/OSV/PO

/ 

OŠMaŠ/OSÚRaR

P/OK

9-28 Prieb. Plnený Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej. 
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Revitalizácia parku v Malinove

O
SU

R
aR

P
_9

Sociálno – kultúrno - vzdelávací 

HUB areál Patrónka

O
SU

R
aR

P
_7

Revitalizácia parku v Stupave

Jednou z priorít BSK je prostredníctvom kultúrneho vyžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohy udržateľného cestovného ruchu v živote spoločnosti s dôrazom na adaptačné opatrenia na negatívne dôsledky zmeny klímy a samozrejme o využívanie inovatívnych metód pri prezentácii miestnej histórie. Hlavným cieľom projektu “Parksfit4future” je využitie potenciálu cezhraničného 

regiónu SK-AT na rozvoj kultúry a udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom komplexnej revitalizácie Kaštieľskeho parku v Stupave. Revitalizácia historického parku v meste Stupava zahŕňa sadovnícke zhodnotenie drevín, úprava komunikácií, vegetačné úpravy, doplnenie mobiliáru, obmena osvetlenia, kamerový systém, doplnenie a rekonštrukcia niektorých architektonických prvkov. Všetky tieto prvky spolu vytvoria 

kompletný návrh parku, ktorý poskytne obyvateľom a návštevníkom funkčný a estetický priestor na trávenie voľného času.  

Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje BSK

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Stupava

Projektový tím BSK: OSÚRaRP

Jednou z priorít Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je prostredníctvom kultúrneho vyžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohy kultúrneho dedičstva v živote spoločnosti s dôrazom na zabránenie vo fyzickej degradácií a samozrejme o využívanie digitalizácie pri prezentácii kultúrneho dedičstva a posilnenie vzťahu ku kultúrno-historickým hodnotám. Hlavným cieľom projektu 

"Tales of past" je zachovať miestne historické dedičstvo cezhraničného regiónu SK-HU, prinavrátiť mu jeho spoločenskú funkciu a spraviť z neho významné miesto na turistickej mape Bratislavského kraja.  Cieľom BSK je komplexná revitalizácia parku v Malinove. Okrem potreby revitalizácie v kontexte zlého stavu a prispôsobenia sa klimatickým zmenám je prinavrátiť parku spoločenskú funkciu komunitnými aktivitami, šíriť 

miestne dedičstvo šľachtického rodu Apponyi medzi rôzne cieľové skupiny a zhodnocovať udržateľný cestovný ruch.

Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje BSK

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Malinovo. 

Projektový tím BSK: OSÚRaRP

Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK. Cieľom projetku je vybudovanie moderného sociálno - kultúrno - vzdelávacieho centra BSK, poskytujúceho adresné služby svojim užívateľom na základe ich individuálnych potrieb v dlhodobo udržateľnom areáli v partnerskej spolupráci.

Cieľové skupiny:

1. Klienti a pracovníci ZSS ROSA

2. Žiaci a pedagogickí pracovníci ŠUP J. Vydru

3. Študenti a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Cambridge International School

4. Členovia OZ Design factory

5. Žiaci a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Špeciálnej základnej a praktickej školy, ako aj Odborného učilišťa, Dúbravská cesta 1

6. Mladí kreatívci a výtvarníci

7. Obyvatelia, návštevníci a športovci BA IV, BA, BSK

Priorita č.4 

Udržateľný turizmus a 

rozmanitá kultúra

Priorita č.4 

Udržateľný turizmus a 

rozmanitá kultúra

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna 

starostlivosť
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Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024

Prípravné práce

- získanie právoplatného územného rozhodnutia - 08/24
700 1 1.3

OD/ 

OSÚRaRP/PO/sp

rávca 

komunikácií

8-24 Prieb. Plnený 12-24
V rámci 06/2023 bola uzavretá Zmluva o Dielo so spracovateľom Dokumentácie realizácie stavby. Z dôvodu vysokých investičných nákladov a nízkej alokácie z Programu 

Slovensko sa príprava tohto úseku pozastavuje vo fáze spracovanej dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Výber zhotoviteľa - - -
OD/ 

OSÚRaRP/správ

ca komunikácií

6-26 Prieb. Plnený Verejné obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.

Realizácia stavby 16000 0 1.3
OD/ 

OSÚRaRP/správ

ca komunikácií

12-29 Prieb. Plnený Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.

Prípravné práce

- získanie právoplatného územného rozhodnutia - 08/24

- získanie právoplatného stavebného povolenia - 08/25

2900 1227 1.3

OD/ 

OSÚRaRP/PO/sp

rávca 

komunikácií

12-25 Prieb. Plnený
V rámci 11/2023 prebehlo vyhodnotenie verejného obstarávania zákazky na spracovanie Dokumentácie na územné rozhodnutie. Prebehlo spracovanie dokumentácie na 

územné rozhodnutie v 05/2024. Momentálne prebieha inžinierska činnosť spolu so získaním územného rozhodnutia s predpokladaným termínom 11/2024.

Výber zhotoviteľa - - -
OD/ 

OSÚRaRP/správ

ca komunikácií

4-26 Prieb. Plnený Verejné obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.

Realizácia stavby 18156 0 1.3
OD/ 

OSÚRaRP/správ

ca komunikácií

12-28 Prieb. Plnený Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.

A. Úseky Obchvat Pezinka, Obchvat obce Viničné, Prepojenie Pezinok - Modra a Obchvat Svätého Jura

- Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) - 12/24
150 150 1.3

OD/ 

OSÚRaRP/správ

ca komunikácií

12-24 Prieb. Plnený
V rámci 05/2023 bolo zo strany MŽP SR vydaný návrh rozhodnutia o určení rozsahu posudzovania navrhovanej činnosti. V 01/2024 bol vydaný rozsah hodnotenia 

navrhovanej časti zo strany MŽP SR a zároveň prebieha spracovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti. 

B. Úsek Obchvat Dubová

- získanie právoplatného územného rozhodnutia - 12/25
N/A 0 1.3

OD/ 

OSÚRaRP/správ

ca komunikácií

12-25 Prieb. Plnený
V rámci 05/2023 bolo zo strany MŽP SR vydaný návrh rozhodnutia o určení rozsahu posudzovania navrhovanej činnosti. V 01/2024 bol vydaný rozsah hodnotenia 

navrhovanej časti zo strany MŽP SR a zároveň prebieha spracovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti.

O
SU

R
aR

P
_1

0

Vybudovanie obchvatu 

Malokarpatského regiónu

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je vybudovanie obchvatu obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Viničné, Viosady, Dubová a miest Pezinok, Modra a Svätý Jur s napojením na diaľnicu D1 prostredníctvom diaľničnej križovatky Triblavina . Vybudovaním obchvatu dôjde k odľahčeniu preťažených komunikácií v smere Modra - Pezinok - Svätý Jur - 

Bratislava a v smere Slovenský Grob - Chorvátsky Grob - Bratislava. Obchvat prispeje jednak k skvalitneniu a zrýchleniu dopravy medzi Bratislavou a dotknutými obcami a taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti pre chodcov a cyklistov v spomínaných obciach. V rámci projektu bola spracovaná technická štúdia na celé trasovanie obchvatu, teda od diaľničnej križovatky Triblavina po obchvat Chorvátskeho Grobu a Slovenského Grobu, 

ako aj obchvaty miest Svätý Jur, Pezinok, Modra s plánovaným vyústením obchvatu za obcou Dubová. 

Pre realizáciu obchvatu je vytýčených 7 úsekov: 1. úsek: Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava), 2. úsek: Obchvat Svätého Jura, 3. úsek: Obchvat Pezinka, 4. úsek: Obchvat obce Viničné, 5. úsek: Prepojenie Pezinok - Modra, 6. úsek: Obchvat Modry, 7. úsek: Obchvat Dubovej

 

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Svätý Jur, Pezinok, Viničné, Vinosady, Modra, Dubová

Financovanie: Program Slovensko 2021 - 2027, Európska investičná banka, predpokladané náklady na celý obchvat Malokarpatska: 320 mil. EUR.

Projektový tím BSK: OD, OSÚRaRP, OK, PO v spolupráci so správcom komunikácií.

Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava)

Obchvat Modry

Ostatné úseky obchvatu Malokarpatského regiónu
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Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024

A. Vybudovanie cyklotrasy Zálesie - Most pri Bratislave 844 411 1.3 OSÚRaRP 12-25 Prieb. Plnený

V 06/2024 bola spracovaná dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie. V 07/2024 bol vypracovaný dendrologický prieskum, V 08/2024 bola odovzdaná dokumentácia 

pre realizáciu stavby. Momentálne prebieha inžiniering - zber stanovísk, prípravné práce pre zlúčené konanie. Vyhlásané je verejné obstarávanie na zhotoviteľa úseku v k.ú. 

Zálesie

A. Vypracovanie projektovej dokumentácie (DUR+DRS+DSP+SP) 78 58 1.3 OSÚRaRP 06-24 Prieb. Plnený 12-24
V 08/2024 bola získané právoplatné územné rozhodnutie, spracovávajú sa geometrické plány a prebieha vysporiadanie pozemkov. Realizuje sa dokumentácia pre stavebné 

povolenie s predpokladaným termínom do 09/2024. Predpoklad zisku stavebného povolenia je 12/2024.

B. Vybudovanie cyklolávky Zálesie - Malinovo 880 0 1.3 OSÚRaRP 12-26 Prieb. Plnený Súťaž na zhotoviteľa sa predpokladá v 02/2025

Výber zhotoviteľa 0 0 - OSÚRaRP 6-25 Prieb. Plnený Prebieha majetkoprávne vysporiadanie prípojných cyklotrás k lávke. Zisk SP na prípojné cyklotrasy sa predpokladá v 06/2025.

Realizácia stavby 1300 0 1.3 OSÚRaRP 12-25 Prieb. Plnený 6-26 Realizácia prebehne po vysúťažení zhotoviteľa stavby cyklolávky a prípojnej cyklotrasy k lávke.
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Cyklolávka Lamač - Dúbravka - 

Devínska Nová Ves - premostenie 

ponad železnicu (Za podmienky 

spracovania dokumentácie pre 

stavebné povolenie a 

vysporiadania pozemkov zo 

strany mesta Bratislava) 

O
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R
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P
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2

Cyklolávka Zálesie - Malinovo

O
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R
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P
_1

1

Cyklotrasa Zálesie - Most pri 

Bratislave

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

Priorita č.2 

Kvalitné a udržateľné životné 

prostredie

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

Priorita č.2 

Kvalitné a udržateľné životné 

prostredie

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

Priorita č.2 

Kvalitné a udržateľné životné 

prostredie

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklotrasu spájajúcu obce Zálesie a Most pri Bratislave s napojením na existujúcu sieť cyklotrás s napojením na mestskú časť Bratislava - Vrakuňa. Vybudovaním cyklotrasy sa podporí cyklodoprava v regióne, čím sa prispeje k napĺňaniu cieľa PUM ohľadom zvyšovania podielu cyklodopravy na celkových dopravných výkonoch. Ku koncu roka 2021 

bola na BSK smerovaná požiadavka zo strany dotknutých obcí ohľadom vybudovania tejto cyklotrasy.

Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje

Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obce Zálesie a Most pri Bratislave

Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklolávku ponad Malý Dunaj spolu s prístupovými cyklotrasami napájajúcimi sa na existujúcu infraštruktúru, ktorá prepojí obce Zálesie a Malinovo. Vybudovaním cyklolávky sa podporí rozvoj cykloturistiky a vodáctva v Podunajsku, ale v neposlednom rade taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti peších a cyklistov.

Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje

Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obce Zálesie a Malinovo

Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je prepojenie dvoch mestských častí, Dúbravky a Lamača, prostredníctvom cyklolávky ponad železnicu, aby vzniklo bezpečné prepojenie medzi Malými Karpatmi a Cyklomostom slobody, pričom tento projekt predstavuje prvú etapu realizácie spomenutého prepojenia.

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ Lamač, MČ Dúbravka

Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, predpokladané náklady 1 300 000 EUR

Projektový tím BSK: OSURaRP, PO
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Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024

Prípravné práce 90 57 1.3 OSÚRaRP 03-25 Prieb. Plnený 04-25
Aktuálne prebieha územné konanie. Vydanie územného rozhodnutia sa predpokladá v 10/2024. Projektuje sa DRSP, pričom vysporiadanie pozemkov je plánované do 

04/2025, a zisk stavebného povolenia sa predpokladá  v priebehu 06/2025.    

Výber zhotoviteľa - - - OSÚRaRP 06-25 Prieb. Plnený Súťaž na zhotoviteľa prebehne po získaní stavebného povolenia.

Realizácia stavby 1320 0 1.3 OSÚRaRP 12-26 Prieb. Plnený Realizácia stavby začne bezprostredne po vysúťažení zhotoviteľa.

Prípravné práce 118 88 1.3 OSÚRaRP 03-25 Prieb. Plnený 04-25
Aktuálne prebieha územné konanie. Vydanie územného rozhodnutia sa predpokladá v 10/2024. Projektuje sa DRSP, pričom vysporiadanie pozemkov je plánované do 

04/2025, a zisk stavebného povolenia sa predpokladá  v priebehu 06/2025.    

Výber zhotoviteľa - - - OSÚRaRP 06-25 Prieb. Plnený Súťaž na zhotoviteľa prebehne po získaní stavebného povolenia.

Realizácia stavby 730 0 1.3 OSÚRaRP 12-26 Prieb. Plnený Realizácia stavby začne bezprostredne po vysúťažení zhotoviteľa.

A. Vybudovanie cyklotrasy Rohožník - Malacky 

- DÚR, DSP, DRS
N/A 20 1.3 OSÚRaRP 12-24 Prieb. Plnený

Dňa 14.11.2023 prebehlo stretnutie na Vojenských lesoch v Malackách za účasti starostu obce Rohožník ohľadom možnosti využitia existujúcich trás v rámci Vojenského 

obvodu Záhorie a ohľadom možného trasovania cyklotrasy Rohožník - Malacky popri existújúcej ceste II/143. Kľúčovou úlohou je komunikácia s SPP ohľadom križovania 

plynovodov navrhovaným trasovaním cyklotrasy.

B. Cyklodopravná trasa Senec - most ponad diaľnicu D1- priemyselný park Senec  - Pezinok

- štúdia trasovania cyklotrasy
N/A 20 1.3 OSÚRaRP 12-24 Prieb. Plnený V priebehu roka 2024 BSK v spolupráci s partnermi plánuje spracovať štúdiu trasovania cyklotrasy, ktorej úlohou bude vybrať optimálne trasovanie.

C. Získanie do správy a následná rekonštrukcia cyklotrasy EUROVELO 13 420 20 1.3 OSÚRaRP 12-24 Prieb. Plnený Prebieha získavanie podkladov na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov.

D. Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 3. etapa Modra - Doľany

- spracovanie DÚR 
20 0 1.3 OSÚRaRP 12-25 Prieb. Plnený Čaká sa návrh trasovania cyklotrasy zo strany mikroregiónu Červený Kameň.

E. Cyklotrasa Kuchyňa - Rohožník - Sološnica - Plavecké Podhradie (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania 

pozemkov zo strany dotknutých obcí) 
N/A 0 1.3 OSÚRaRP 12-25 Prieb. Plnený Čaká sa získanie právoplatného stavebného povolenia zo strany dotknutých obcí.
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Vinohradnícka dopravná 

cyklistická trasa

1. etapa Svätý Jur - Pezinok

 O
SU
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Podpora budovania cyklotrás
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Vinohradnícka dopravná 

cyklistická trasa

2. etapa Pezinok - Modra

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

Priorita č.2 

Kvalitné a udržateľné životné 

prostredie

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

Priorita č.2 

Kvalitné a udržateľné životné 

prostredie

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

Priorita č.2 

Kvalitné a udržateľné životné 

prostredie

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov.  Vinohradnícka  dopravná  cyklistická cesta  dĺžky  32,81 km rieši  cyklodopravné  prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy,  okresného  mesta Pezinok, mesta Modra a obci na podkarpatskom páse až po Doľany.  Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok.

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Svätý Jur, Pezinok

Financovanie: Plán obnovy a odolnosti

Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov.  Vinohradnícka  dopravná  cyklistická cesta  dĺžky  32,81 km rieši  cyklodopravné  prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy,  okresného  mesta Pezinok, mesta Modra a obci na podkarpatskom páse až po Doľany. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok.

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Pezinok, Vinosady, Modra

Financovanie: Plán obnovy a odolnosti

Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO

Projekt je jednou z priorít Programovéjo vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vytvárať ďalšie cyklodopravné trasy, čím sa výrazným spôsobom bude podieľať na budovaní udržateľnej mobility v rámci Bratislavského kraja.

Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, Program Slovensko 2021 - 2027

Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO
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