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Odpočet kľúčových krokov k 27.4.2018

A. výber dodávateľa - 2. etapa 0 OIČSMaVO - 1-15 Splnený

B. uzatvorenie zmluvy - 2. etapa 0 OCRaK - 3-15 Splnený

C. realizácia značení - 2. etapa 78 OCRaK 4 11-16 Splnený

D. VO - výber dodávateľa tovarov - 3. etapa 0 OIČSMaVO - 12-16 Splnený

E. prebratie dodania tovarov - uzatvorenie zmluvy a realizácia značenia - 3. 

etapa
25 OCRaK 4 12-17 Splnený

Zmluvy na prebratie zrealizovaných a osadených dopravných značiek 3. etapy sú k 27.4.2018 v internom 

pripomienkovom konaní pred podpisom s preberajúcimi správcami príslušných komunikácií.

F. výber dodávateľa - 4. etapa 0 OIČSMaVO - 5-18
Prieb. 

plnený

V 4. etape sa predpokladá značenie 3 nových kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu (KCaACR) zaradených 

do databázy cieľov v r. 2018.

G. ukončenie realizácie značení - 4. etapa 25
OCRaK/ 

OIČSMaVO
4 12-18

Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúci krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.

A. ukončenie VO na dodávateľa stavby podľa zhotovenej tendrovej 

dokumentácie aj s právoplatným stavebným povolením
0 OIČSMaVO - 4-18 Splnený VO ukončené, zmluva so zhotoviteľom podpísaná. 

B. začatie realizácie stavebných prác 0 OIČSMaVO - 2-18
Prieb. 

plnený
5-18

VO ukončené, zmluva so zhotoviteľom podpísaná. Predpokladaný  termín začiatku realizácie stavebných prác v 

nadväznosti, t.j. predpokladaný nový termín  05/2018.

C. prebratie stavby 3126 OIČSMaVO 3.3 12-20
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúci krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.

D. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 5-18
Prieb. 

plnený
Propagačný plán bude realizovaný so začatím stavebných prác.

E. realizácia propagačného plánu 7 OK 2 1-21
Prieb. 

plnený
Propagačný plán bude realizovaný so začatím stavebných prác a jeho realizácia bude zavŕšená ukončením 

realizácie.

A. spracovanie koncepcie rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu 0 OSÚRaRP - 7-14 Splnený

B. analýza - stratégia využitia priestorov pre podporu KKP 0 OCRaK - 6-14 Splnený

C. vypracovanie realizačnej PD oporného múra a zosúladenie PD (r. 2006) s 

aktuálnymi technickými normami a legislatívou
14 OIČSMaVO 3.3 9-15 Splnený

D. ukončenie VO realizátora sanácie 0 OIČSMaVO - 2-17 Splnený

E. začatie realizácie stavebných prác - sanácia oporného múra 0 OIČSMaVO - 3-17 Splnený

F. prebratie stavby - sanácia oporného múra 152 OIČSMaVO 3.3 7-17 Splnený

G. dodanie interiérovej štúdie 11 OSÚRaRP 3.3 6-16 Splnený

H. vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov 0 OIČSMaVO - 10-16 Splnený

I. spracovanie projektovej žiadosti o NFP 0 OSÚRaRP - 1-17 Splnený

J. predloženie žiadosti o NFP 0 OSÚRaRP - 2-17 Splnený

K. začatie realizácie stavebných prác - realizácia aktivít projektu 

(rekonštrukcia a obsahové aktivity)
0 OIČSMaVO - 3-18

Prieb. 

plnený
5-18

VO ukončené. Podpis zmluvy s dodávateľom stavebných prác je podmienený podpísaním zmluvy o poskytnutí NFP. 

Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku: 5-18.

L. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (interiérové vybavenie kaštieľa) 0 OIČSMaVO - 1-19
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúce kroky. Predpokladá sa dodržanie termínu.

M. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (technologické vybavenie kaštieľa) 0 OIČSMaVO - 1-19
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúce kroky. Predpokladá sa dodržanie termínu.

N. prebratie tovarov (interiérové vybavenie kaštieľa) 100 OIČSMaVO 10 7-19
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúce kroky. Predpokladá sa dodržanie termínu.

O. prebratie tovarov (technologické vybavenie kaštieľa) 70 OIČSMaVO 1.3 7-19
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúce kroky. Predpokladá sa dodržanie termínu.

P. prebratie stavby 1865 OIČSMaVO 1.3 12-19
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúce kroky. Predpokladá sa dodržanie termínu.

R. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 8-17 Splnený

S. realizácia propagačného plánu 7 OK 2 1-20
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúci krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.
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Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

A. inventarizácia súčasnej dokumentácie pre potreby spracovania štúdie 

využiteľnosti NKP po DI DSS Stupava
0 OSÚRaRP - 12-14 Splnený

B. ukončené verejné obstarávanie zhotoviteľa sanácie prístupového mosta 0 OIČSMaVO - 2-17 Splnený

C. začatie realizácie stavebných prác - sanácia prístupového mosta 0 OIČSMaVO - 3-17 Splnený

D. prebratie stavby 776 OIČSMaVO 3.3 3-20
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúce kroky. Predpokladá sa dodržanie termínu.

E. prevzatie A-H výskumu parku 20 OCRaK 10 6-17 Splnený

F. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 3-18
Prieb. 

plnený
6-18

Propagačný plán sa začne plniť v nadväznosti na postup rekonštrukčných prác. Predpokladaný nový termín 

06/2018.

G. realizácia propagačného plánu 7 OK 2 4-20
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúci krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.

A. analýza / ideový zámer využitia priestorov (vrátane IKT vybavenia) 0 OCRaK - 12-14 Splnený

B. realizácia 1. etapy modernizácie 12 OCRaK 10 12-15 Splnený

C. bezbariérový prístup (schodisková plošina) 20 OIČSMaVO 3.3 12-16 Splnený

D. vytvorenie regionálneho pracoviska v Stupave 10 OCRaK 10 1-16 Splnený

E. realizácia aktivít:  odstránenie havarijného stavu budovy a modernizácia 

IT sietí - 1.etapa
14 OIČSMaVO 3.3 12-18

Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

F. realizácia aktivít: odstránenie havarijného stavu budovy a modernizácia 

IT sietí - 2.etapa
63 OIČSMaVO 3.3 12-20

Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

A. spracovanie Stratégie rozvoja kultúry 2014-2020 0 OCRaK - 3-15 Splnený

B. pasportizácia NKP vo vlastníctve BSK 3 OCRaK 10 12-16 Splnený

C. metodika aktualizácie stratégie 0 OCRaK - 2-17 Splnený
D. analytická časť (štatistiky kultúrnej ponuky v regióne, potreby kultúrnych 

subjektov a nástroje BSK, Správy z mapovania kultúrnych zariadení BSK, 

BRDS vyhodnotenie 2015-2017)

0 OCRaK - 10-17 Splnený

E. strategická časť (priority a opatrenia) 25 OCRaK  10 2-18
Prieb. 

plnený
6-18

Termín spracovania sa posúva z dôvodu plánovaného vytvorenia pracovnej skupiny k BRDS a prípravy mechanizmu 

na podporu podujatí, ktoré sú dôležitou súčasťou (prioritami) aktualizácie Stratégie rozvoja kultúry na roky 2018-

2020. Výstupy z pracovnej skupiny k BRDS, ako aj návrh mechanizmu podpory podujatí budú následne integrované 

do aktualizovanej strategickej časti. Predpokladaný nový termín 06/2018.

F. aktualizácia akčného plánu 2018-2020 (s harmonogramom plnenia a 

rozpočtom)
0 OCRaK - 2-18

Prieb. 

plnený
6-18 Nadväzuje na predchádzajúci krok. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku: 06/2018.

G. predloženie aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2018-

2020 na schválenie Z BSK
0 OCRaK - 4-18

Prieb. 

plnený
6-18 Nadväzuje na predchádzajúci krok. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku: 06/2018.

H. napĺňanie a vyhodnocovanie Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2018-

2020 (odpočet AP 2018+)
0 OCRaK - 12-20

Prieb. 

plnený
Stratégia sa po schválení bude napĺňať a každoročne pravidelne odpočtovať.

A. 2 pracovné stretnutia odbornej verejnosti, spolupráca so študentami FA 

UK na tému využitia kaštieľa 
5 OCRaK 10 5-16 Splnený

B. ideový zámer využitia/koncepcia rozvoja priestorov (s kalkuláciou 

nákladov, feasibility study s variantami riešenia) v súlade s výstupmi z 

odborných stretnutí

24 OCRaK 10 4-18
Prieb. 

plnený
6-18

Zámer využitia kaštieľa vo variantoch bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry, pripravovanej na 

predloženie v predpokladanom termíne plnenia kľúčového kroku: 06/2018.

C. verejné obstarávanie realizácie sanácie strechy 0 OIČSMaVO - 9-16 Splnený

D. začatie realizácie stavebných prác - sanácia strechy 0 OIČSMaVO - 1-17 Splnený

E. prebratie stavby (strecha) 265 OIČSMaVO 3.3 3-17 Splnený

F. hľadanie externých zdrojov na revitalizáciu parku 0 OSÚRaRP - 3-18 Splnený
BSK podal v marci žiadosť o dotáciu na komplexnú obnovu NKP parku v Malinove z dotačnej schémy MK SR, 

Obnovme si svoj dom, Program 1.6. Predpoklad výsledku 06/2018.

G. vyhlásenie VO na dodávateľa revitalizácie parku 0 OIČSMaVO - 6-18
Prieb. 

plnený
Podklady k vyhláseniu VO v príprave, predpokladá sa dodržanie termínu.

H. prebratie stavby 800 OIČSMaVO 1.3 12-19
Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

I. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 7-18
Prieb. 

plnený
Propagačný plán v príprave, jeho plnenie sa odvinie od schválenia dotácie.

J. realizácia propagačného plánu 7 OK 2 1-20
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúci krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.
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Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

A. dodanie interiérovej štúdie 0 OIČSMaVO - 8-16 Splnený

B. vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov 0 OIČSMaVO - 6-16 Splnený
C. spracovanie projektovej žiadosti o NFP 0 OSÚRaRP - 9-16 Splnený

D. podanie žiadosti o NFP 0 OSÚRaRP - 10-16 Splnený

E. predloženie zámeru využitia a prevádzky synagógy 0 OCRaK - 4-18
Prieb. 

plnený
6-18

Zámer využitia synagógy bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry, pripravovanej na predloženie v 

predpokladanom termíne plnenia kľúčového kroku: 06/2018.

F. začatie realizácie stavebných prác - začatie realizácie aktivít projektu 

(rekonštrukcia a obsahové aktivity)
0 OIČSMaVO - 2-18

Prieb. 

plnený
4-18

Podpis zmluvy z dodávateľom je podmienený vyriešením prístupu na parcelu: OIČSMaVO pripravuje relevantné 

dohody. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku: koniec 04/2018.

J. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 2-18
Prieb. 

plnený
6-18 Propagačný plán sa začne plniť v nadväznosti na postup stavebných prác. Predpokladaný nový termín 06/2018.

K. realizácia propagačného plánu 7 OK 2 1-20
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúci krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.

A. analýza súčasnej situácie v ekoturizme 0 OCRaK - 3-17 Splnený

B. spracovanie ideového zámeru pre ekocentrum v kaštieli Čunovo 0 OSÚRaRP - 3-17 Splnený

C. predloženie žiadosti o NFP 0 OSÚRaRP - 6-18
Prieb. 

plnený

Prebiehajú rokovania medzi ŠOP SR, Daphne a dodávateľom pri príprave projektovej dokumentácie. V priebhu 

aprílabude predložená PD na získanie stavebného povolenia.

D. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác 0 OIČSMaVO - 8-18
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na krok C.

E. začatie stavebných prác 0 OIČSMaVO - 5-19
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na krok D.

F. prebratie stavebných prác 1400 OIČSMaVO 1.3 12-20
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na krok E.

G. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (interiérové vybavenie) 0 OIČSMaVO - 1-20
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na krok F.

H. prebratie tovarov (interiérové vybavenie) 200 OIČSMaVO 1.3 9-20
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na krok G.

I. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 9-18
Prieb. 

plnený
Tvorba bude prebiehať vo finálnej fáze prípravy projektovej dokumentácie.

J. realizácia propagačného plánu 3 OK 2 1-21
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúci krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.

Vybudovanie ekocentra v Čunove6

Vytvorenie kultúrno-

spoločenského centra v synagóge 

Senec
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Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

A. spracovanie projektovej žiadosti o NFP 0 OSÚRaRP - 10-16 Splnený

B. podanie žiadosti o NFP 0 OSÚRaRP - 10-16 Splnený

C. vyhlásenie VO na dodávateľa Stratégie rozvoja a marketingová stratégia 

turistickej destinácie Malý Dunaj
0 OIČSMaVO - 9-17 Splnený Vysúťažený dodávateľ - OZ Ekonomia, spracúvanie stratégie, pripomienkovanie jednotlivých častí.

D. vyhlásenie VO na dodávateľa Stratégie rozvoja a marketingová stratégia 

turistickej destinácie Vnútrozemská delta Dunaja
0 OIČSMaVO - 7-18

Prieb. 

plnený
Nadväzuje na spracovanie Stratégie rozvoja a marketingovej stratégie turistickej destinácie Malý Dunaj.

E. vyhlásenie VO na dodávateľa Dizajn manuál nových značiek 

Vnútrozemská delta Dunaja a Malý Dunaj
0 OIČSMaVO - 4-18

Prieb. 

plnený
6-18

Nadväzuje na spracovanie Stratégie rozvoja a marketingovej stratégie turistickej destinácie Malý Dunaj. 

Predpokladaný nový termín 06/2018.

F. prebratie Stratégie rozvoja a marketingová stratégia turistickej 

destinácie Malý Dunaj
14 OCRaK 1.3 6-18

Prieb. 

plnený
Stratégia sa spracováva. Predpokladá sa dodržanie termínu plnenia.

G. prebratie Stratégie rozvoja a marketingová stratégia turistickej 

destinácie Vnútrozemská delta Dunaja
0 OCRaK 1.3 9-18

Prieb. 

plnený
Nadväzuje na krok D. Predpokladá sa dodržanie termínu.

H. prebratie Dizajn manuálu nových značiek Vnútrozemská delta Dunaja a 

Malý Dunaj
9 OCRaK 1.3 8-18

Prieb. 

plnený
Nadväzuje na krok E. Predpokladá sa dodržanie termínu.

I. vyhlásenie VO dodanie propagačných materiálov 0 OIČSMaVO - 8-18
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na krok H.

J. prebratie tovarov - propagačné materiály 70 OSÚRaRP 1.3 4-19
Prieb. 

plnený

Preberanie tovarov propagačné materiály budú prebiehať priebežne v zmysle zadaní VO. Termín konečného 

obdržania tovarov bude dodržaný.

K. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 3-18
Prieb. 

plnený
9-18

Plní sa priebežne (informovanosť a publicita projektu). Propagačný plán destinácie nadväzuje na predchádzajúci 

krok. Predpokladaný nový termín plnenia tejto časti kľúčového kroku: 09/2018.

L. realizácia propagačného plánu 3 OK 2 8-19
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúci krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.

A. analýza súčasného stavu infraštruktúry a produktov (Petržalské bunkre, 

šľachtické rody, Cyrilo-metodská cesta)
0 OCRaK - 3-17 Splnený

Tématická cesta petržalským bunkrami otvorená 27.10.2017. Bunker B-S4 zaradený do databázy KCaACR 2018 na 

DZ na cestách I.triedy.

B. spracovanie koncepcie podpory tematických ciest vrátane definovania 

kľúčových krokov potrebných na ich realizáciu 
0 OCRaK - 6-17 Splnený

Koncepcia rozvoja tématických ciest na území BSK a TTSK 2017 bola spracovaná v rámci projektu Centrope BSK a 

TTSK podporenom MDV SR.

C. realizácia a tvorba produktov (Petržalské bunkre, šľachtické rody, Cyrilo-

metodská cesta)
20 OCRaK 4 12-18

Prieb. 

plnený
Krok je plnený priebežne, predpokladá sa dodržanie termínu.

A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Divadla LUDUS 0 OCRaK - 12-16 Splnený

B. nájdenie nových vhodných priestorov 0 OCRaK - 6-17 Splnený

C. nájdenie dlhodobého riešenia sídla divadla LUDUS 0 OCRaK - 6-18
Prieb. 

plnený

Variantné riešenia budú súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry, pripravovanej na predloženie v termíne 

06/2018.

D. realizácia krokov k vybudovaniu dlhodobého sídla divadla LUDUS 

(projektová dokumentácia, inžiniering)
60 OIČSMaVO 3.3 12-19

Prieb. 

plnený

Odvíja sa od toho, aké sídlo bude zvolené. V prípade potreby adaptácie priestorov sa predpokladá dodržanie 

termínu.

E. sťahovanie divadla do stálych priestorov 0 OIČSMaVO - 12-20
Prieb. 

plnený
Odvíja sa od toho, aké sídlo bude zvolené. Predpokladá sa dodržanie termínu.

F. začiatok plnohodnotnej prevádzky divadla v nových priestoroch 0 OIČSMaVO - 1-21
Prieb. 

plnený
Odvíja sa od toho, aké sídlo bude zvolené. Predpokladá sa dodržanie termínu.

A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Múzea Ferdiša Kostku 0 OCRaK - 12-17 Splnený

B. vypracovanie projektu sanácie vlhkosti objektov Múzea Ferdiša Kostku 0 OIČSMaVO - 11-16 Splnený

C. začatie realizácie stavebných prác - sanácia vlhkosti 0 OIČSMaVO - 1-18
Prieb. 

plnený
4-18 Podmienené stabilizáciou počasia, predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku je koniec 04/2018.

D. predloženie zámeru prevádzky múzea 0 OCRaK - 4-18
Prieb. 

plnený
6-18

Zámer prevádzky a rozvoja múzea pripravený Malokarpatským múzeom v Pezinku bude súčasťou aktualizovanej 

Stratégie rozvoja kultúry, pripravovanej na predloženie v termíne 06/2018.

E. prebratie stavebných prác na objektoch 40 OIČSMaVO 3.3 12-18
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúci krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.

F. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 1-18
Prieb. 

plnený
5-18

Definitívna podoba propagácie je podmienené začatím stavebných prác. Predpokladaný termín plnenia kľúčového 

kroku: 05/2018.

G. realizácia propagačného plánu 7 OK 2 1-19
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na predchádzajúci krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.

A. správa o priebehu BRDS na podporu kultúry pre rok 2016 0 OCRaK - 6-17 Splnený

B. metodika vyhodnocovania vynaložených finančných zdrojov 0 OCRaK - 12-17 Splnený

C. správa o priebehu BRDS na podporu kultúry pre rok 2017 vypracovaná 

podľa danej metodiky
0 OCRaK - 6-18 Splnený Správa o priebehu bude predložená na júnové zastupiteľstvo. Predpokladá sa dodržanie termínu.

D. aktualizácia VZN BSK č. 2/2016, schválenie schémy de minimis 2018 a 

elektronizácia podávania žiadostí
0 OCRaK - 9-18

Prieb. 

plnený
Závisí od práce pracovnej skupiny BRDS. Predpokladá sa dodržanie termínu.

2 Divadlo LUDUS
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Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

A. správa o stave pamiatkového fondu BSK 0 OCRaK - 4-18
Prieb. 

plnený
6-18

Správa o stave pamiatkového fondu je pripravená a bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry, 

pripravovanej na predloženie v termíne 06/2018.

B. analýza možností jeho využitia vrátane štúdií uskutočniteľnosti 0 OCRaK - 4-18
Prieb. 

plnený
6-18 Bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry, pripravovanej na predloženie v termíne 06/2018.

C. investičný plán obnovy pamiatkového fondu na roky 2018 - 2020 0 OCRaK - 12-18
Prieb. 

plnený
Nadväzuje na schválenie aktualizovanej stratégie. Predpokladá sa dodržanie termínu.

A. metodika merania kvality a efektívnosti kultúrnych zariadení 0 OCRaK - 4-18 Splnený

B. správa o činnosti kultúrnych zariadení za rok 2017 vypracovaná podľa 

danej metodiky
0 OCRaK - 4-18 Splnený Správa bude predložená do aprílového Z BSK.

C. vízia rozvoja kultúrnych zariadení 2018-2020 + akčný plán (s 

harmonogramom plnenia a rozpočtom)
5 OCRaK 10 4-18

Prieb. 

plnený
6-18

Vízie rozvoja KZ budú predložené ako súčasť aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry na roky 2018-2020. Termín 

spracovania sa posúva z dôvodu plánovaného vytvorenia pracovnej skupiny k BRDS a prípravy mechanizmu na 

podporu podujatí - viď. projekt OCRaK_8.

D. VZN BSK o menovaní do funkcií riaditeľov kultúrnych zariadení – kritériá 

hodnotenia a spôsob ich vyhodnocovania
0 OCRaK - 12-18

Prieb. 

plnený

Potreba vzniku VZN sa bude odvíjať od aktualizovanej stratégie rozvoja kultúry. Ak bude VZN predložené, bude 

dodržaný termín. 

E. prevádzková optimalizácia kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti BSK a redefinovanie ich účelu a financovania
N/A OCRaK 10 12-20

Prieb. 

plnený
Nadväzuje na implementáciu rozvojových vízií. Predpokladá sa dodržanie termínu.

A. vyhlásenie VO na realizátora projektovej dokumentácie vrátane 

inžinieringu a právoplatného stavebného povolenia
0 OIČSMaVO - 6-17 Splnený

B. začatie realizácie projektových dokumentácie vrátane inžinieringu a 

právoplatného stavebného povolenia
0 OIČSMaVO 9-17 Splnený

C. prebratie projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu a 

právoplatného stavebného povolenia
60 OIČSMaVO 3.3 12-17 Splnený

D. vyhlásenie VO - realizácie rekonštrukcie podkrovia 0 OIČSMaVO - 2-19
Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

E. začatie realizácie stavebných prác - rekonštrukcia podkrovia 0 OIČSMaVO - 7-19
Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

F. prebratie stavby 360 OIČSMaVO 3.3 12-19
Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

A. spracovanie koncepcie rozvoja KKP (kultúrno-kreatívne centrum na 

Račianskej a Kreatívne centrum Majolika v Modre)
0 OCRaK - 7-17 Splnený

B. spracovanie ideového zámeru 0 OSÚRaRP - 4-17 Splnený

C. spracovanie projektového zámeru 0 OSÚRaRP - 7-17 Splnený

D. schválenie vstupu BSK do projektu "Kreatívne centrum Bratislava" - 

materiál na rokovanie Zastupiteľstva BSK
0 OSÚRaRP 9-17 Splnený

E. testovanie programov KC Bratislava (prípravná fáza) 10 OCRaK - 6-18
Prieb. 

plnený
Testovanie programov prebieha.

F. architektonická súťaž návrhov 15 OCRaK - 6-18
Prieb. 

plnený

Zadanie pre súťaž návrhov pripravené,  súťažné podklady zaslané na overenie komorou architektov. Predpokladý 

sa dodržanie termínu.

G. prevzatie projektovej dokumentácie + projekt pre stavebné povolenie 

(PD pre stavebné povolenie, realizačná PD)
36 OIČSMaVO 3.3 10-18

Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

H. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác 0 OIČSMaVO - 12-18
Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

I. vyhlásenie VO na dodávateľa technologického vybavenia kreatívneho 

centra
0 OIČSMaVO - 6-19

Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

J. prebratie technologického vybavenia kreatívneho centra 400 OIČSMaVO 1.3 3-20
Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

K. prebratie stavby 1500 OIČSMaVO 1.3 12-20
Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

L. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 10-18
Prieb. 

plnený

Propagačný plán sa začne vytvárať vyhlásením súťaže návrhov a bude sa plniť priebežne. Predpokladá sa dodržanie 

termínu.

M. realizácia propagačného plánu 3 OK 2 1-21
Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

A. správa o priebehu BRDS na podporu CR pre rok 2016 0 OCRaK - 6-17 Splnený

B. správa o priebehu BRDS na podporu CR pre rok 2017 0 OCRaK - 6-18 Splnený
Materiál "Informácia o plnení Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 za rok 2017" predložený 

na rokovanie ZBSK 27.4.2018.
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Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

A. vyhlásenie VO - dodávateľ služieb vlakovej prepravy 0 OCRaK - 1-17 Splnený

B. realizácia obsahových aktivít projektu podľa zmluvy 78 OCRaK 4 5-17 Splnený

C. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 4-17 Splnený

D. realizácia propagačného plánu 1 OK 2 8-17 Splnený

E. realizácia obsahových aktivít projektu podľa zmluvy 117 OCRaK 4 3-18
Prieb. 

plnený
4-18

Dodatok č. 1 k zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na 

trati Zohor - Záhorská Ves, uzatvorený 30.11.2018, cykloturistický vlak Záh.Ves - Zohor - Plavecké Podhradie, 

spustenie prevádzky cyklovlaku Záhoráčik 28.4.2018.

F. doplňujúce aktivity projektu (Dreziny) 0 OCRaK - 5-18
Prieb. 

plnený
Prebiehajú rokovania na Ministerstve dopravy a výstavby k projektovému zámeru, 28.3.2018 uskutočnilo sa 

rokovanie na Dopravnom úrade - zistenie technických podmienok pre koľajové vozidlo (drezina alebo MUV).

G. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 2-18 Splnený Propagačný plán pripravený, komunikovaný s Odborom komunikácie.

H. realizácia propagačného plánu 1 OK 2 3-18 Splnený Nadväzuje na krok E, plnenie začne otvorením sezóny 28.4.2018 a bude sa ďalej plniť priebežne.

A. vypracovanie podkladov pre VO, v súčinnosti s OD 0 OCRaK - 12-17 Splnený
VO na dodávateľa projektu a realizácie Vinohradníckej cyklotrasy  prerušené na základe odstúpenia dodávateľa od 

zmluvy.

B. vyhlásenie VO na dodávateľa PD vrátane inžinieringu 0 OIČSMaVO - 1-19
Prieb. 

plnený

V mesiaci apríli 2018 prebieha príprava podkladov pre stanovenie PHZ a podkladov pre vyhlásenie nového procesu 

VO na výber dodávateľa.

C. prebratie PD vrátane inžinieringu 100 OIČSMaVO 3.3 12-19
Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

D. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác 0 OIČSMaVO - 1-20
Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

E. začatie realizácie stavebných prác 0 OIČSMaVO - 6-20
Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

F. prebratie stavby 3687 OIČSMaVO 3.3 12-20
Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

G. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 12-19
Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

H. realizácia propagačného plánu 1 OK 2 1-21
Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

A. vyhlásenie VO na vypracovanie PD vrátane inžinieringu a získania 

právoplatného stavebného rozhodnutia
0 OIČSMaVO - 12-16 Splnený

B. prebratie PD vrátane právoplatného stavebného povolenia 694 OIČSMaVO 3.3 2-18
Prieb. 

plnený
12-18

PD dokumentácia nie je vypracovaná v stupni realizačného projektu. Témou sa zaoberá vedenie župy a to v 

kontexte hospodárnosti a efektívnosti vynaložených prostriedkov. Termín v tejto chvíli nie je možné určiť.

C. vyhlásenie VO na dodanie technológií a ich montáž 0 OIČSMaVO - 4-19
Prieb. 

plnený
Ďalší postup v tejto chvíli nie je možné určiť.

D. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác 0 OIČSMaVO - 4-19
Prieb. 

plnený
Ďalší postup v tejto chvíli nie je možné určiť.

E. začatie realizácie stavebných prác 0 OIČSMaVO - 12-19
Prieb. 

plnený
Ďalší postup v tejto chvíli nie je možné určiť.

F. prebratie stavby 2700 OIČSMaVO 3.3 9-21
Prieb. 

plnený
Ďalší postup v tejto chvíli nie je možné určiť.

G. vytvorenie propagačného plánu 0 OK - 4-19
Prieb. 

plnený
Ďalší postup v tejto chvíli nie je možné určiť.

H. realizácia propagačného plánu 1 OK 2 10-21
Prieb. 

plnený
Ďalší postup v tejto chvíli nie je možné určiť.

A. procesné riešenie združenia fin. prostriedkov s mestom Modra 65 OCRaK 3.3 2-18 Splnený
Zmluva o združení finančných prostriedkov na stavbu vyhliadkovej veže Veľká Homola medzi mestom Modra a BSK 

uzatvorená  27.11.2017.

B. vytvorenie pracovnej skupiny 0 OCRaK - 3-18 Splnený
Pracovná skupina na vyhodnotenie ponúk - výber uchádzačov zasadla 21.3.2018. Dodávateľ na realizáciu stavby 

rozhľadne vybraný, zmluva o dielo bude uzatvorená v apríli 2018.

C. príprava propagačného plánu a realizácia jednotlivých aktivít 0 OCRaK - 9-18
Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu a slávnostné otvorenie novej rozhľadne.

A. príprava podkladov pre VO 0 OCRaK - 2-18 Splnený Podklady pre VO spracované. 

B. vyhlásenie VO na dodávateľa 0 OIČSMaVO - 3-18
Prieb. 

plnený
5-18 VO bude vyhlásené v termíne 05/2018 (nový termín plnenia kľúčového kroku).

C. realizácia projektu a propagácia 30 OCRaK/OK 4 5-18
Prieb. 

plnený
Malokarpatský expres bude premávať 15.6 - 15.9.2018, v nadväznosti na jednotlivé podujatia realizácia aj v priebehu októbra a novembra.O
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Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

A. zbieranie štatistických dát pre dlhodobé sledovanie merateľných 

ukazovateľov 
40 OCRaK 4 ročne

Prieb. 

plnený
Zbieranie dát prostredníctvom aplikácie Pygmalios 

B. príprava koncepcie školení pre pracovníkov v CR 0 OCRaK - 6-18
Prieb. 

plnený
Výber oblastí pre vzdelávanie v príprave 04/2018

C. realizácia aktivít 0 OCRaK - 9-19
Prieb. 

plnený
Odvíja sa od koncepcie. Predpokladá sa dodržanie termínu.

A. analýza súčasného stavu infraštruktúry a produktov 45 OCRaK 4 3-18 Splnený Spracované  Ústavom turizmu 03/2018

B. spracovanie koncepcie podpory produktov 0 OCRaK - 10-18
Prieb. 

plnený
 V procese, spracováva Ústav turizmu, predpokladá sa dodržanie termínu 

A. výber dodávateľa 0 OIČSMaVO - 4-18
Prieb. 

plnený
5-18

Rámcová dohoda Údržba cykloturistických trás 2018-2020 pripomienkovaná, formulár pre VO odovzdaný 04/2018. 

Predpokladaný nový termín výberu dodávateľa 05/2018.

B. realizácia aktivít 85 OCRaK 4 12-20
Prieb. 

plnený
Realizácia aktivít na základe výberu dodávateľa v procese VO sa predpokladá  06/2018 až 12/2020

A. výber dodávateľa 0 OIČSMaVO - 2-18 Splnený Vybraný dodávateľ Slovak Fashion Council.

B. realizácia aktivít 5 OCRaK 4 4-18 Splnený 5.4. 2018 - oficiálne predstavenie módnej mapy Bratislava Fashion Map.

C. príprava marketingového plánu 0 OCRaK - 5-18
Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

D. realizácia marketingových aktivít 0 OCRaK - 6-19
Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

A. konferencia o strategických prioritách BSK v oblasti kultúrnej politiky 15 OCRaK  10 6-18
Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

B. ocenenie BSK za rozvoj súčasných foriem kultúry v regióne 10 OCRaK  10 12-18
Prieb. 

plnený
Predpokladá sa dodržanie termínu.

C. zámer na vybudovanie multifunkčného areálu „Patrónka“ 25 OCRaK  10 12-18
Prieb. 

plnený
O zámere sa priebežne diskutuje. Predpokladá sa dodržanie termínu.
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