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N á v r h  u z n e s e n i a

UZNESENIE č. ........../2010
zo dňa 1. 10. 2010

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A.  b e r i e  n a  v e d o m i e

Správu o výsledku kontroly vykonanej v organizácii Bratislavský samosprávny kraj, zameranej na kontrolu postupov verejného obstarávania na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja vrátane kontroly realizácie zákaziek verejného obstarávania

B.  u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

informovať finančnú komisiu o prijatých opatreniach.
Správa o výsledku kontroly vykonanej v organizácii Bratislavský samosprávny kraj, zameranej na kontrolu postupov verejného obstarávania na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja vrátane kontroly realizácie zákaziek verejného obstarávania

A. Ú v o d
     Na základe poverenia hlavného kontrolóra BSK  č. 42/2009 z 18. 9. 2009 a dodatku   č. 1 k povereniu z 28. 9. 2009 vykonali zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja v čase od 22. 9. 2009 do 11. 11. 2009 kontrolu stavu a ceny porovnateľných zákaziek pred zriadením centrálnej verejnej obstarávacej jednotky a po jej zriadení ako aj  kontrolu postupov verejného obstarávania na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05  Bratislava  za obdobie od 1. 1. 2006     do  31. 12. 2008. 

     Dodatkom č. 2 k povereniu č. 42/2009 z 3. 2. 2010 bola kontrola rozšírená                 na obdobie od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2009 s tým, že bude vykonaná aj kontrola realizácie zákaziek verejného obstarávania na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len ÚBSK).
B. Cieľ kontroly  

     Cieľom kontroly bolo zistiť stav a cenu porovnateľných zákaziek pred zriadením centrálnej verejnej obstarávacej jednotky na Úrade bratislavského samosprávneho kraja a po jej zriadení  a tiež to, ako obstarávateľ pri nákupe tovarov, služieb a prác aplikoval zákon o verejnom obstarávaní a následne ako vykonával realizáciu zákaziek.  

       Na vyčíslenie rozdielov použila kontrolná skupina porovnávaciu metódu, pričom    pre porovnanie použila fakturáciu podobných zákaziek, ponuky dodávateľov, iné dostupné materiály a znalecké posudky. Duálne uvádzané ceny sú prepočítané kurzom 1 EUR = 30,126 Sk.

C. Závažnosť zistených nedostatkov

     Kontrolná skupina pri výkone kontrolnej činnosti zistila skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin a hlavný kontrolór BSK  na základe návrhu odoslal 26. 7. 2010 na Okresnú prokuratúru Bratislava II., Kvetná 13, 820 05  Bratislava, oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin. 

     Vzhľadom na to, že kontrolná skupina zistila závažné porušenia zákonov, ktoré odhalili nehospodárne a neefektívne využívanie verejných prostriedkov, v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypracovala čiastkovú správu, s ktorou 15. 4. 2010  oboznámila riaditeľa úradu BSK a na základe ktorej požiadala o vypracovanie troch súdnoznaleckých posudkov na ceny vybraných  zákaziek. Čiastková správa a takisto tri súdnoznalecké posudky slúžiace na objektivizáciu zistených cenových rozdielov sú súčasťou tejto správy. 
     Kontrolná skupina porovnala cenové relácie súdnych znalcov s cenami uhradenými ÚBSK za realizáciu nasledovných zákaziek:
C. 1. Vzduchotechnické zariadenie, DSS pre dospelých, Báhoň, rok 2008.

     Realizáciu zákazky vykonala firma PJS Renova, s. r. o., Teplická cesta 7, Spišská Nová Ves.

     Cena uhradená ÚBSK  ( bez DPH)  . . . . . . . . .  2 452 861,40 Sk      (81 420,08 €) 

     Cena stanovená súdnym znalcom (bez DPH)  . . 877 385,00 Sk       (29 123,85 €)

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Rozdiel:                                                               1 575 476,40 Sk      (52 296,24 €)              

      Predraženie o 179,60 %       

C. 2. Výmena okien, Jankolova č. 6, Bratislava, rok 2009. 

     Realizáciu zákazky vykonala firma I – PLUS, spol. s. r. o., Záleská 4, Ivanka pri Dunaji.
     Cena uhradená ÚBSK  (s DPH)  . . . . . . . . .  . 12 519 551,59 Sk     (415 572,98 €)  

     Cena stanovená súdnym znalcom (s DPH)  . .  2 236 011,97 Sk      (74 222,00 €)

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Rozdiel:                                                            10 283 539,62 Sk     (341 350,98 €)                

      Predraženie o 459 %      

C. 3. Zateplenie budovy, SOŠ Kysucká 14, Senec,  rok 2008 a 2009. 

     Realizáciu zákazky vykonala firma PJS Renova, s. r. o., Teplická cesta 7, Spišská Nová Ves.

     Cena uhradená ÚBSK  (s DPH)  . . . . . . . . . . . 11 923 158,53 Sk    (395 776,36 €) 

     Cena stanovená súdnym znalcom (s DPH)  . . .  2 211 489,41 Sk      (73 408,00 €)

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Rozdiel:                                                              9 711 669,12 Sk     (322 36836  €)                

      Predraženie o 439 %     

Predraženia sa týkajú aj ďalších skontrolovaných zákaziek verejného obstarávania. Podrobný popis spolu s dokumentáciou jednotlivých zákaziek je v čiastkovej správe, ktorá je súčasťou správy o výsledku kontroly.
Záver:

     Vykonanou kontrolou bolo z predloženej dokumentácie zistené, že verejný obstarávateľ porušil zákon.  
     K porušeniu § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov došlo tým, že subjekt pri používaní verejných prostriedkov nezachoval hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. 
     V zmysle § 31 ods. 1, písm. j) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu nehospodárnym, neefektívnym a neúčinným vynakladaním verejných prostriedkov.

     Podľa § 31 ods. 7) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je subjekt verejnej správy, ktorý porušil finančnú disciplínu podľa odseku 1 písm. j)  povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej disciplíny postup podľa osobitných predpisov.

     K porušeniu § 99 ods. 1, písm. c) a písm. g)  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov došlo tým, že verejný obstarávateľ nevylúčil zo súťaže uchádzača, ktorý nesplnil podmienky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. 

     Verejný obstarávateľ je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dodržiavať princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. K porušeniu zákona došlo tým, že dodaná technológia bola predražená. 
     Kontrolovaný subjekt po prerokovaní správy  bol zaviazaný prijať účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK
Správa o výsledku kontroly vykonanej v organizácii BSK, zameranej na kontrolu postupov verejného obstarávania na Ú BSK vrátane kontroly realizácie zákaziek verejného 
	Názov komisie
	Stanovisko komisie k návrhu materiálu
	Akceptované / Neakceptované


	Zapracované / Nezapracované

	Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí

	Komisia materiál „Správa o výsledku kontroly vykonanej v organizácii BSK na kontrolu postupov verejného obstarávania na Ú BSK vrátane kontroly realizácie zákaziek verejného obstarávania“ zobrala na vedomie.


	
	

	Komisia dopravy
	„KD schvaľuje predložený materiál a odporúča ho Zastupiteľstvu BSK po prerokovaní zobrať na vedomie “ 


	
	

	Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a
cestovného ruchu  

	______________
	
	

	Komisia kultúry

	Kultúrna komisia berie na vedomie uvedený materiál.
	
	

	Komisia regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia 


	______________
	
	

	Komisia školstva, športu a mládeže


	Komisia materiál uvedený pod bodom: 13/6/10 vzala na vedomie.


	
	

	Finančná komisia


	Prítomní členovia finančnej komisie prerokovali materiál „Správa o výsledku kontroly vykonanej v organizácii BSK, zameranej na kontrolu postupov verejného obstarávania na Ú BSK vrátane kontroly realizácie zákaziek verejného obstarávania“ a odporúčajú doplniť uznesenie o bod B: ukladá riaditeľovi Ú BSK informovať o prijatých opatreniach.
	Akceptované
	Zapracované


V stĺpci zapracované / nezapracované pripomienky  uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod.
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