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Odpoveď na písomnú interpeláciu poslankyne Zastupiteľstva BSK PhDr. Márie Kiskovej 

 

Predmet interpelácie: 

Zodpovedanie už 2x predloženej otázky: Kto a akým spôsobom rozhodol o zmene rozpočtu v kapitole 

doprava. 

Odpoveď na interpeláciu: 

Rozhodovanie o zmene rozpočtu v predmetnom prípade patrí v zmysle príslušných právnych predpisov 

do kompetencie zastupiteľstva samosprávneho kraja. V rámci materiálu k I. zmene rozpočtu 

Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2020 pripraveného zo strany Úradu Bratislavského 

samosprávneho kraja nebolo v Programe 6 „Komunikácie“ navrhnuté zrušenie investičných akcií  

týkajúcich sa revitalizácie cestných komunikácií (konkrétne sa jedná o úseky ciest Šenkvice – Blatné 

a Bernolákovo – Nová Dedinka) spadajúcich do tejto oblasti. Je pravdou, že bolo navrhnuté zníženie 

Investičného plánu o 1,07 mil. EUR, avšak nie z dôvodu rušenia týchto projektov ale z dôvodu 

predpokladaného časového posunu realizácie projektov týkajúcich sa revitalizácie cestných 

komunikácií ( úseky ciest Šenkvice – Blatné a Bernolákovo – Nová Dedinka) z časti aj do roku 2021. 

K zrušeniu týchto projektov pre rok 2020 sa nepristúpilo, pričom práve naopak, začiatok ich realizácie 

sa plánuje už počas roka 2020. Vzhľadom na reálne možnosti realizácie týchto projektov však 

predpokladáme, že neprebehne fakturácia voči Bratislavskému samosprávnemu kraju v plnej výške 

ešte v roku 2020 a teda časť fakturácie (vo výške 1,07 mil. EUR) prebehne až v roku 2021. V nadväznosti 

na to sa o túto sumu ponižujú výdavky v Programe 6 „Komunikácie“ na rok 2020. Návrh na I. zmenu 

rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2020, predmetom ktorého bola aj úprava v rámci 

programu 6 „Komunikácie“, bol Zastupiteľstvu Bratislavského samosprávneho kraja predložený zo 

strany Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. 

Zhodne s tým ako bolo uvedené aj v rámci sprievodného materiálu k návrhu na  I. zmenu rozpočtu 

Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2020,  Investičný plán môže byť naďalej v priebehu roka 

upravovaný v závislosti na finančné možnosti Bratislavského samosprávneho kraja alebo samotný 

vývoj projektov. To znamená mimo iné aj to, že ak dôjde v priebehu roku 2020 k rýchlejšiemu postupu 

realizácie dotknutých projektov, dôsledkom čoho bude aj vyššia suma fakturácie zo strany dodávateľa 

služieb (t. j. fakturácia služieb, ktorých vykonanie a fakturovanie sa predpokladalo až v roku 2021), 

môže dôjsť ku korekcii výdavkov v tomto programe tak, aby boli pokryté zvýšené náklady súvisiace so 

skoršou realizáciou a s tým spojenou fakturáciou prác na týchto projektoch.  

Dozorná rada spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, a. s. nerokovala o zrušení investičných akcií 

týkajúcich sa revitalizácie cestných komunikácií (konkrétne sa jedná o úseky ciest Šenkvice – Blatné 

a Bernolákovo – Nová Dedinka) nakoľko ich rušenie sa nerealizuje.  

Odpoveď vypracoval:  

Mgr. Emil Pavlík, zástupca riaditeľky Úradu BSK        Mgr.  Martin Vlačiky, PhD.         831 01 Bratislava
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