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N á v r h   u z n e s e n i a 

 

UZNESENIE č. ....../2018 

zo dňa 21. 09. 2018 

 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

 

A .  b e r i e   n a   v e d o m i e  

 

 

A.1 informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 

s termínom plnenia júl - september 2018: 

 

Časť I. – splnené uznesenia Z BSK: 

1. 18/2018 B. 
2. 30/2018 
3. 36/2018 B. 
4. 48/2018 B.1 
5. 51/2018 B. 
6. 56/2018 C. 

 
Časť II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK, uvedené v tabuľke: 

 

 

Uznesenie 

číslo 

I. 

Termín 

II. 

Termín 

III. 

Termín 

IV. 

Termín 

V. 

Termín 

VI. 

Termín 

Plne

nie 

 

41/2013 B.2 

 

12/2013 12/2014  12/2015 12/2016   01/2018 12/2018 P 

 

34/2015 B.2 

 

6/2015 12/2015  12/2016 09/2017      01/2018 12/2018 P 

 

01/2016 C. 

 

31.12.2016 09/2017 03/2018x) 09/18x)   P 

32/2016 B.3 

 

Každoročne 

k 31.12. 

 

súčasťou 

rozpočtu 

BSK 2018-

2020 

každoročne 

k 31.12. 

udržateľnosť 

   P 

34/2016 B.2 
Každoročne 

k 30.06. (2016 

– 2020) 

2017 15.06.2018 06/2019   P 

76/2016 B.2 

Každoročne 

pri predložení 

návrhu   

rozpočtu 

02.12.2016  

16.03.2018 03/2019       P 
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Uznesenie 

číslo 

I. 

Termín 

II. 

Termín 

III. 

Termín 

IV. 

Termín 

V. 

Termín 

VI. 

Termín 

Plne

nie 

1/2017 C.1; 

C.2; C.3 

 

Priebežne ku 

každému 

zastupiteľstvu 

 

     

P 

 

16/2017 

B.3, B.4 

 

priebežne 
31.03.2017 26.01.2018 16.03.2018 21.09.2018  

P 

18/2017 B. 12/2017 03/2018x) 
04/2018x) 06/2018x) 09/2018x)  

P 

54/2017 B. 
(priebežne 

k rozpočtu) 

16.03.2018 

2019     
P 

62/2017 D. 

(raz ročne 

k 30.06. do 

roku 2021) 

15.06.2018 

06/2019     

P 

78/2017 B. 15.06.2018 06/2020x)     
P 

79/2017 B. 2018 16.03.2018 27.04.2018 21.09.2018   
P 

 

101/2017 

B.2 

30.06.2018 12/2018x)     

P 

4/2018 A. 27.04.2018 21.09.2018 12/2018    
P 

4/2018 

C.1, C.2 

03/2019 

súčasťou 

rozpočtu 

     
P 

11/2018 B. 31.03.2019      
P 

15/2018 B.1 15.06.2018 09/2018x)     
P 

20/2018 B.2 
(každoročne 

k 31.12.) 

14.12.2018 

12/2019     
P 

21/2018 B. 31.03.2019      
P 

 

23/2018 B.2 

 

(priebežne) 

15.06.2018 
06/19     

P 

23/2018 B.3 
(každoročne 

k 30.06.) 

06/2019 

     
P 

48/2018 B.2 21.09.2018 16.11.2018     
P 



4 
 

Uznesenie 

číslo 

I. 

Termín 

II. 

Termín 

III. 

Termín 

IV. 

Termín 

V. 

Termín 

VI. 

Termín 

Plne

nie 

49/2018 21.09.2018 16.11.2018     
P 

50/2018 21.09.2018 16.11.2018     
P 

52/2018 B. 30.06.2019      
P 

 

Legenda: N – nestanovený, P – úloha sa priebežne plní, S – splnené uznesenie, NES – 

nesplnené uznesenie,  x/    Navrhovaný termín plnenia uznesenia (pred schválením) 

 

 

 

 

A.2 zmenu termínu plnenia uznesenia nasledovne: 

 

1. č. 1/2016 C. zo dňa 29. 01. 2016 z termínu plnenia 31. 12. 2016, ďalej na 
termín plnenia 09/19 
 

2. č. 18/2017 B. zo dňa 17. 02. 2017 z termínu plnenia december 2017, ďalej na 
termín plnenia 09/2019 
 

3. č. 15/2018 B.1. zo dňa 16. 03. 2018 z termínu plnenia 30. 06. 2018, ďalej na termín 
plnenia 14. 12. 2018 
 
 

B. z r u š u j e 
 

uznesenie č. 17/2016 v časti B.3, ktorým sa rozšíril materiál Kontrola plnenia uznesení, 
spracovávaný a predkladaný v zmysle Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja, článku 6 Rokovanie zastupiteľstva, odsek 7, písmeno a), o odpočet 
projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden.  

 

C. m e n í 

 

uznesenie č. 4/2018 v časti A. na základe zrušenia uznesenia č. 17/2016 v časti B.3 
nasledovne: Predkladať odpočet Aktualizovaného Akčného plánu Bratislavského 
samosprávneho kraja raz za štvrťrok v rámci samostatného materiálu Odborom stratégie, 
územného rozvoja a riadenia projektov.  
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D ô v o d o v á  s p r á v a  

k bodu A. uznesenia 

 

A.1. Časť I. – splnené uznesenia Z BSK: 

1. Uznesenie č. 18/2018 B. zo dňa 16. 03. 2018, T: 02. 07. 2018 

 

Návrh na schválenie majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností v areáli SOŠ 

elektrotechnickej na Rybničnej ul. v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa 

B. ukladá riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť všetky právne 

úkony spojené s majetkovoprávnym vysporiadaním vlastníckeho práva k nehnuteľnému 

majetku špecifikovanému v časti A. tohto uznesenia za nasledovných podmienok: 

- p. Nataša Káčerová a p. Milan Jančík podpíšu zámennú zmluvu, resp. dohodu 
o majetkovoprávnom vysporiadaní do 60 dní od schválenia uznesenia v Zastupiteľstve 
Bratislavského samosprávneho kraja s tým, že ak v tejto lehote  
p. Nataša Káčerová a p. Milan Jančík nepodpíšu zmluvu, uznesenie stráca platnosť, 

- úradne overený Geometrický plán vyhotovený spoločnosťou GEOLIK s.r.o., Vrútocka 
22, 821 04 Bratislava, IČO: 43772021, číslo plánu 44/2016, náčrt č. 3468 bude 
na náklady p. Káčerovej a p. Jančíka predložený príslušnému okresnému úradu, 
katastrálnemu odboru za účelom zápisu najneskôr spolu s návrhom na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, 

- p. Káčerová a p. Jančík sa zaväzujú doplatiť finančný rozdiel uvedený v bode A.6. 
uznesenia najneskôr do 15 dní od nadobudnutia účinnosti zámennej zmluvy,  
resp. dohody o majetkovoprávnom vysporiadaní v zmysle § 47a zákona  
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 

- p. Káčerová a p. Jančík sa zaväzujú preukázať späťvzatie žaloby uvedenej v bode A.7. 
uznesenia najneskôr ku dňu podania návrhu na vklad vlastníckeho práva  
do katastra nehnuteľností, 

- návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností budú oprávnené podať 
zmluvné strany spoločne po uhradení finančného rozdielu uvedeného v bode A.6. 
uznesenia v plnej výške a preukázania späťvzatia žaloby uvedenej v bode A.7. 
uznesenia v celom rozsahu, 

- každá zo zmluvných strán znáša tie náklady, ktoré jej do nadobudnutia účinnosti 
zámennej zmluvy, resp. dohody o majetkovoprávnom vysporiadaní vznikli a nebude si 
nárokovať ich náhradu od druhej zmluvnej strany (najmä súdny poplatok splatný 
podaním žaloby, vypracovanie znaleckých posudkov, geometrického plánu a pod.), 

podpísaním zámennej zmluvy, resp. dohody o majetkovoprávnom vysporiadaní sa považujú 

všetky vzájomné nároky a záväzky súvisiace s užívaním pozemku  

p. Káčerovej a p. Jančíka za urovnané a definitívne vysporiadané bez možnosti uplatňovania 

si akýchkoľvek finančných nárokov za užívanie pozemku v budúcnosti, a to za predpokladu 

právoplatného rozhodnutia príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení 

vkladu. 

 

Plnenie: Z hľadiska splnenia jednotlivých podmienok v bode B uznesenia, p. Nataša 

Káčerová a p. Milan Jančík podpísali zámennú zmluvu 14.05.2018, t.j. v lehote 60 dní od 

schválenia uznesenia v Z BSK. Predseda BSK podpísal zámennú zmluvu 12.06.2018, avšak 

z dôvodu chýb v mapovej časti katastra nehnuteľností bolo potrebné geometrický plán 

opakovane opravovať, v dôsledku čoho bol podpísaný Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2 k zámennej 

zmluve. Zmluva spolu s dodatkami bola zverejnená 30.07.2018 a nadobudla účinnosť 
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01.08.2018. Geometrický plán bol príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru 

predložený za účelom zápisu spolu s návrhom na vklad vlastníckeho práva v súlade s 

podmienkami uznesenia. P. Káčerová a p. Jančík doplatili finančný rozdiel uvedený v bode 

A.6. uznesenia 10.08.2018, t.j. v lehote 15 dní od nadobudnutia účinnosti zámennej zmluvy v 

súlade s uznesením. P. Káčerová a p. Jančík preukázali späťvzatie žaloby uvedenej v bode 

A.7. uznesenia ešte pred podpísaním zámennej zmluvy, takže aj táto podmienka uznesenia je 

splnená. V súčasnosti prebieha konanie o zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore. Na základe uvedeného možno 

skonštatovať splnenie všetkých podmienok uznesenia do 16.08.2018, niektoré úkony však boli 

realizované po termíne plnenia uznesenia z vyššie uvádzaného dôvodu chýb v mapovej časti 

katastra nehnuteľností, ktoré nebolo možné predpokladať v čase prípravy a schválenia 

uznesenia. 

 

2. Uznesenie č. 30/2018 zo dňa 27. 04. 2018, T: 60 dní od schválenia uznesenia 

 

Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s. spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy 

elektroenergetických zariadení na majetku Bratislavského samosprávneho kraja 

s podmienkami: 

a) oprávnený z vecného bremena podpíše zmluvu o vecnom bremene do 60 dní 
od schválenia uznesenia v Zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja s tým, 
že ak v tejto lehote oprávnený z vecného bremena nepodpíše zmluvu o vecnom 
bremene, uznesenie stráca platnosť,  

b) oprávnený z vecného bremena uhradí cenu vecného bremena na základe priloženého 
znaleckého posudku do 30 dní od podpísania  zmluvy o vecnom bremene obidvoma 
zmluvnými stranami. 

Plnenie: Zmluva o zriadení vecných bremien bola oprávneným podpísaná 01. 07. 2018, 

Bratislavským samosprávnym krajom 20. 07. 2018 a zverejnená 24. 07. 2018. Oprávnený 

uhradil cenu vecného bremena v stanovenej lehote, na základe čoho bol 8.8.2018 podaný 

návrh na vklad do katastra. Uznesenie bolo v plnej miere splnené. 

 

 

3. Uznesenie č. 36/2018 B. zo dňa 27. 04. 2018, T: do podpisu 

 

Informácia Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území 

Bratislavského samosprávneho kraja 

 

A. berie na vedomie   

Informáciu - Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území 

Bratislavského samosprávneho kraja 
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B. žiada 

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja podpísať text Memoranda podľa bodu A. 

Plnenie: Splnené. Dva podpisy signatárov memoranda chýbajú z objektívnych dôvodov. 

Podpis primátora Modry bude zabezpečený až po zastupiteľstve v Modre, ktoré sa bude konať 

v septembri. Podpis starostu obce Nový svet zabezpečíme až po voľbách nového starostu v 

novembri 2018. V súčasnosti starostu iba zastupujú. 

 

 

4. Uznesenie č. 48/2018 B.1 zo dňa 15. 06. 2018, T: do podpisu 

 

Návrh na schválenie nájmu častí parciel č. 207/1 a 207/2 zapísaných na liste vlastníctva 

č. 636, k. ú. Nová Ves pri Dunaji, obec Nová Dedinka, okres Senec, Equity Partners – 

stavby, s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

A .  s c h v a ľ u j e   

A.1. ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ktorým je 

zvýšenie dopravnej bezpečnosti na úseku cesty III/1062 vo vlastníctve Bratislavského 

samosprávneho kraja realizáciou stavby „Výstavba súboru 57 RD s komunikáciami a IS – 

pripojenie komunikácie na cestu III/5037 - SO 02.2 križovatka“, nájom nehnuteľného majetku: 

 časti pozemku parcela registra "C" KN č. 207/1 o výmere 4 178 m2, druh pozemku - 
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu nájmu 229 m2 určených situáciou – záber plôch 
komunikácií p. č. 207/1 a 207/2, 

 časti pozemku parcela registra "C" KN č. 207/2 o výmere 3 868 m2, druh pozemku - 
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu nájmu 1 387 m2 určených situáciou – záber plôch 
komunikácií p. č. 207/1 a 207/2,  
 

v k. ú. Nová Ves pri Dunaji, obec Nová Dedinka, okres Senec, zapísaných na liste vlastníctva 

č. 636 vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom, vo výlučnom vlastníctve 

Bratislavského samosprávneho kraja s využitím ako pozemok, na ktorom je postavená 

inžinierska stavba, pre nájomcu 

Equity Partners – stavby, s.r.o. so sídlom Košická 58, 821 08 Bratislava, IČO 36862053 

s podmienkami:  

 predmet nájmu - určený situáciou – záber plôch komunikácií p. č. 207/1 a 207/2 priloženou 
k doplnenej žiadosti Equity Partners – stavby, s.r.o. zo dňa 05.02.2018, 

 účel nájmu - realizácia stavby „Výstavba súboru 57 RD s komunikáciami a IS – pripojenie 
komunikácie na cestu III/5037 - SO 02.2 križovatka“ (ďalej len „stavba“) na náklady a 
zodpovednosť nájomcu, 

 doba nájmu - určitá, a to počnúc dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení 
zmeny stavby pred dokončením do prevzatia stavby Bratislavským samosprávnym krajom 
po nadobudnutí kolaudačného rozhodnutia na stavbu, najviac však do 30.06.2019, 

 nájomné bude dohodnuté vo výške 1,- € za celú dobu nájmu, 
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 nájomca podpíše nájomnú zmluvu do 60 dní od schválenia uznesenia v Zastupiteľstve 
Bratislavského samosprávneho kraja s tým, že ak v tejto lehote nájomca nájomnú zmluvu 
nepodpíše, uznesenie stráca platnosť, 

 nájomca vybuduje stavbu v súlade s jednostupňovým projektom stavby, 

 nájomca do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na 
stavbu odovzdá stavbu/investície vrátane dopravného značenia a bez chodníkov 
bezodplatne do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja; pozemky pod stavbou 
budú majetko-právne vysporiadané a odčlenené geometrickým plánom,   

 v prípade skončenia nájomnej zmluvy pred uplynutím doby nájmu z dôvodu na strane 
nájomcu sa vybudované investície stanú vlastníctvom Bratislavského samosprávneho 
kraja titulom zmluvnej pokuty,  

 výkonom práva nájmu a účelom nájmu sa nesmie nájomca dotknúť vecného bremena 
zapísaného v liste vlastníctva  
 

A.2. prevod vlastníctva stavby podľa bodu A.1. do vlastníctva Bratislavského samosprávneho 

kraja 

B .  u k l a d á  

B.1. riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť prípravu a podpis 

nájomnej zmluvy 

                                                           Termín: v zmysle textu uznesenia v časti A. podmienky 

 

Plnenie: Zmluva o nájme bola uzatvorená dňa 03.07.2018 a účinnosť nadobudla 

07.07.2018; podmienky uvedené v uznesení boli do ustanovení nájomnej zmluvy 

zapracované. 

 

 

5. Uznesenie č. 51/2018 B. zo dňa 15. 06. 2018, T: 22. 06. 2018 

 

Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako vedúceho 

partnera do projektu „Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri Morave 

a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava“ a podpisu Dohody o spolupráci 

 

B.1. ukladá riaditeľovi Úradu BSK zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov na realizáciu 
projektu „Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg 
formou cyklolávky cez rieku Morava“ v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská 
republika - Rakúsko v rozpočte BSK na roky 2018–2020 vo výške 2 170 800,00 EUR, 
spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pri vlastnom spolufinancovaní 
vo výške 108 540,00 EUR 
 
B.2. ukladá riaditeľovi Úradu BSK zabezpečiť podpis Dohody o spolupráci pre projekt 

„Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou 

cyklolávky cez rieku Morava“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika 

- Rakúsko štatutárnym zástupcom Bratislavského samosprávneho kraja, Mgr. Jurajom 

Drobom, MBA, MA. 

 

Plnenie: B.1. Finančné prostriedky na realizáciu projektu „Cezhraničné prepojenie 

územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava“, 
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boli vyčlenené v rámci programového rozpočtu Úradu BSK, v rámci rozpočtu Odboru stratégie, 

územného rozvoja a riadenia projektov v podprograme 1.3. 

 

B.2. Dohoda o spolupráci pre projekt „Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká 

pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava“ bola podpísaná dňa 26.06.2018 

s účinnosťou od 30.06.2018. 

 

6. Uznesenie č. 56/2018 B. zo dňa 15. 06. 2018, T: 30 dní od schválenia Z BSK 

 

Návrh Bezplatná preprava pre deti a študentov ŤZP, ktorí dochádzajú do 

špecializovaných škôl a nemajú trvalý pobyt v Bratislavskom kraji 

 

C.  žiada Bratislavskú integrovanú dopravu, a. s., informovať partnerov IDS BK o schválení 

zliav a spracovať návrh dodatku k Cenníku IDS BK. 

Plnenie: Dodatok č. 4 k Cenníku IDS BK bol vydaný  s účinnosťou od 1.7.2018.  K tomuto 

termínu bola zavedená 100% zľava na cestovné v zóncach 100+101 pre deti a študentov ŤZP 

a ich sprievodcov ŤZP/S, ktorí dochádzajú do špecializovaných škôl v okresoch Malacky, 

Pezinok a Senec a nemajú trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. 
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A.1 Časť II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK, uznesenia s neskorším termínom 

plnenia 

 

Uznesenie č. 41/2013 B.2 zo dňa 21. 06. 2013, T: každoročne k 31. 12. 

 

Návrh vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako partnera projektu rekonštrukcie 

a zariadenia Bezpečného ženského domu 

 

B.2 ukladá riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť udržateľnosť 

projektu v zmysle pravidiel poskytovateľa nenávratného finančného príspevku v súlade 

s výzvou na predkladanie žiadostí o projekt (kód výzvy: DGBV01) a Príručkou pre žiadateľa 

(Verzia 1.0 kapitola 6.4 Zabezpečenie) 

 

Uznesenie č. 34/2015 B.2 zo dňa 24. 04. 2015, T: priebežne 

 

Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského 

samosprávneho kraja za rok 2014 

 

B.2 spracovať návrh na riešenie majetkoprávneho usporiadania pozemkov pod cestami II. a 

III. triedy vo vlastníctve BSK formou „Malých pozemkových úprav“. 

 

Uznesenie č. 1/2016 C. zo dňa 29.01.2016, T: 31.12.2016, ďalej posunutý na 09/19 

 

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky – budovy Divadla Aréna 

 

C. ukladá riaditeľovi úradu vykonať všetky právne kroky vo veci majetko-právneho 

vysporiadania nehnuteľností v areáli Divadla Aréna s Hlavným mestom SR Bratislava. 

 

Uznesenie č. 32/2016 B.3 zo dňa 22. 04. 2016, T: každoročne k 31. 12. 

 

Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy programu INTERREG 

VA SK - AT za účelom realizácie projektu „Kultúrno – kreatívne oživenie tradícií“ 

 

B.3. ukladá riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť udržateľnosť 

projektu po jeho ukončení v zmysle pravidiel Programu Interreg V-A SK-AT vyčlenením 

finančných prostriedkov v rozpočte BSK, OCRaK/ Oddelenie kultúry, z programu 10/ 

podprogramu 10.5. 

 

Uznesenie č. 34/2016 B.2 zo dňa 22. 04. 2016, T: každoročne k 30. 06. 

 

Schválenie Stratégia rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 

- 2020 

 

B.2. ukladá riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja predkladať Zastupiteľstvu 

Bratislavského samosprávneho kraja hodnotiacu správu o plnení úloh vyplývajúcich zo 
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Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2020 za 

predchádzajúci kalendárny rok pravidelne raz za rok najneskôr v termíne k 30. júnu daného 

kalendárneho roka. 

 

Uznesenie č. 76/2016 B.2 zo dňa 09. 09. 2016, T: každoročne pri predložení rozpočtu 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja 

 

B.2. ukladá riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zapracovať do návrhu 

rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2017 a následne každoročne finančné 

prostriedky na zabezpečenie implementácie schváleného Všeobecne záväzného nariadenia 

Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského 

samosprávneho kraja., T: každoročne pri predložení návrhu rozpočtu. 

 

Uznesenie č. 1/2017 zo dňa 17. 02. 2017, T: priebežne 

 

Návrh deklarácie k projektu Bratislavského samosprávneho kraja „Pamätajme!“ 

s cieľom podpory kritického myslenia mládeže a proti šíreniu extrémizmu medzi 

mládežou 

 

Plnenie:  Aktuálne vedenie Bratislavského samosprávneho kraja sa prikláňa k 

pokračovaniu v aktivitách zameraných na podporu kritického myslenia mládeže a k aktivitám 

smerujúcim proti šíreniu extrémizmu medzi mládežou napríklad formou slobodných diskusií či 

formou ďalších projektov. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja považuje projekty tohto 

druhu za nevyhnutnú súčasť aktívnej podpory rozvoja slobodnej a demokratickej spoločnosti. 

 

Uznesenie č. 16/2017 B.3, B.4 zo dňa 17. 02. 2017, T: priebežne 

 

Návrh na schválenie dokumentu „Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí 

Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ 

 

B.3. odporúčať Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho 

kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy ako vhodný územnoplánovací podklad v rámci 

vydávania odborných stanovísk (posúdení) k návrhom územnoplánovacej dokumentácie obcí 

v BSK 

 

Plnenie: Priebežne plnené. Odbor ÚP, GIS a ŽP vo svojich stanoviskách k ÚPN obcí 

požaduje zapracovať záväzné regulatívy č. 1.4.1. – 1.4.2. ÚPN R BSK, ktoré sa týkajú 

adaptačných opatrení na zmenu klímy, do územnoplánovacích dokumentov. 

 

B.4. v rámci vlastných investičných aktivít BSK uprednostňovať realizáciu technických riešení 

v zmysle opatrení navrhnutých v Katalógu adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského 

samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 
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Plnenie: Súčasťou všetkých verejných obstarávaní Úradu BSK na realizáciu 

investičných aktivít do hmotného majetku Úradu BSK je i podmienka uplatňovať technické 

riešenia a opatrenia navrhované v Katalógu adaptačných opatrení miest a obcí BSK na 

nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, podľa konkrétnych možností jednotlivých investičných 

aktivít. 

 

Uznesenie č. 18/2017 B. zo dňa 17.02.2017, T: december 2017, ďalej posunutý 09/19 

Návrh Metodické východiská aktualizácie Stratégie rozvoja kultúry v Bratislavskom 

samosprávnom kraji na roky 2018 – 2020 

B. ukladá riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť vypracovanie 

aktualizácie stratégie podľa schválených metodických východísk aktualizácie Stratégie rozvoja 

kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 201/ - 2020 

 

Uznesenie č. 54/2017 B. zo dňa 12. 05. 2017, T: priebežne k rozpočtu 

 

Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja 

 

A. schvaľuje strategický dokument Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja, na 

základe ktorého sa budú vykonávať zmeny v dopravnej obslužnosti podľa stanoveného 

harmonogramu. 

 

B. ukladá riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle bodu A zapracovať 

finančné dopady do rozpočtu na nasledujúce roky. 

 

 

Uznesenie č. 62/2017 D. zo dňa 23. 06. 2017, T: raz ročne k 30. 06. do roku 2021 

 

Návrh na zmenu a doplnenie Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 

kraja č. 47/2017 zo dňa 12.5.2017 na základe dodatočnej požiadavky Európskej 

investičnej banky 

 

D. žiada predsedu BSK predložiť na schválenie zastupiteľstvu Bratislavského samosprávneho 

kraja návrhy na čerpanie jednotlivých tranží. 

 

 

Uznesenie č. 78/2017 B. zo dňa 23. 06. 2017, T: 30. 06. 2018, posunutý na 06/2020 

 

Správa z hodnotenia PHSR BSK na roky 2014 – 2020 za rok 2016 

 

B. ukladá riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zaviesť navrhované opatrenia 

na rok 2017 vyplývajúce zo správy z hodnotenia PHSR BSK na roky 2014 – 2020 za rok 2016 
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Uznesenie č. 79/2017 B. zo dňa 23. 06. 2017, T: 2018 

 

Koncepcia ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom 

samosprávnom kraji 

 

B. ukladá riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť premietnutie 

záverov Koncepcie ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v 

Bratislavskom samosprávnom kraji do Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu regiónu – 

Bratislavský samosprávny kraj. 

 

Plnenie: Plnené priebežne, závery koncepcie budú premietnuté do ZaD č.2 ÚPN R BSK. 

V súčasnosti BSK neobstaráva ZaD č.2, plánované sú na rok 2020. 

 

Uznesenie č. 101/2017 B.2 zo dňa 29. 09. 2017, T: 30. 06. 2018, posunutý 12/2018 

Návrh komplexného riešenia budúcej prevádzky Divadla a Školy LUDUS 

B.2 ukladá riaditeľovi úradu BSK predložiť na rokovanie Zastupiteľstva BSK návrh zmluvných 

podmienok dlhodobého nájmu pre pôsobenie Divadla a Školy LUDUS v priestoroch objektu 

Obchodný dom Dunaj na Námestí SNP v Bratislave. 

 

Uznesenie č. 4/2018 A. zo dňa 26. 01. 2018, T: štvrťročne 

 

Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu 

Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského 

samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 

 

Rozšíriť materiál Kontrola plnenia uznesení, spracovávaného a predkladaného v zmysle 

Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, článku  

6 Rokovanie zastupiteľstva, odsek 7, písmeno a), o odpočet projektov Aktualizovaného 

Akčného plánu BSK raz za štvrťrok. 

 

Plnenie:  Na základe zmeny uznesenia č. 17/2016 B.3 bude materiál Plnenie Akčného 

plánu predkladaný ako samostatný materiál spracovaný Odborom stratégie, územného 

rozvoja a riadenia projektov v spolupráci s ostatnými odbormi Úradu BSK. 

 

 

Uznesenie č. 4/2018 C.1, C.2 zo dňa 26. 01. 2018, T: v zmysle textu 

 

Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu 

Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského 

samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020 

 

C.1 Predkladať Zastupiteľstvu BSK Odpočet Akčného plánu BSK za predchádzajúci 

kalendárny rok pravidelne raz za rok najneskôr v termíne ku 31. marcu daného kalendárneho 

roka. 
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C.2 Predkladať Zastupiteľstvu BSK Aktualizáciu Akčného plánu BSK pre príslušný kalendárny 

rok pravidelne raz za rok najneskôr v termíne predloženia Návrhu rozpočtu Bratislavského 

samosprávneho kraja zostaveného v zmysle ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 11/2018 B. zo dňa 26. 01. 2018, T: 31. 03. 2019 

Odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za rok 2017 a rámcový plán aktivít na rok 2018 

B. ukladá riaditeľovi úradu Bratislavského samosprávneho kraja predkladať Zastupiteľstvu 

BSK odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za predchádzajúci rok a rámcový plán aktivít 

pravidelne raz za rok najneskôr v termíne k 31. marcu daného kalendárneho roka. 

 

 

Uznesenie č. 15/2018 B.1 zo dňa 16. 03. 2018, T: 30. 06. 2018, ďalej posunutý 12/19 

 

Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského 

samosprávneho kraja za rok 2017 

 

B.1 ukladá riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zosúladiť operatívnu 

evidenciu nehnuteľného majetku BSK s evidenciou katastra nehnuteľností. Zmeny zapracovať 

do systému evidencie majetku BSK. 

 

 Uznesenie č. 20/2018 B.2 zo dňa 16. 03. 2018, T: každoročne k 31. 12. 

Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu v rámci výzvy Ministerstva kultúry 

SR za účelom realizácie projektu „Komplexná obnova NKP – revitalizácia parku v 

Malinove“ 

B.2 ukladá riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť udržateľnosť 

projektu po jeho ukončení v zmysle pravidiel programu Obnovme si svoj dom dotačného 

systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyčlenením finančných prostriedkov 

v rozpočte BSK, OCRaK/ Oddelenie kultúrnej infraštruktúry, z programu 10/ podprogramu 

10.5. 

 

Uznesenie č. 21/2018 B. zo dňa 16. 03. 2018, T: 31. 03. 2019 

 

Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority BSK 2017/2018 

B. ukladá riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja predkladať Zastupiteľstvu 

BSK odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority BSK pravidelne raz za 

rok najneskôr v termíne ku 31. marcu daného kalendárneho roka. 
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 Uznesenie č. 23/2018 B.2; B.3 zo dňa 16. 03. 2018, T: priebežne; k 30. 06. 

Návrh na schválenie dokumentu „Koncepcia budovania siete environmentálno-

vzdelávacích centier v BSK na obdobie 2018-2025“ 

B.2. ukladá riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja realizovať Akčný plán 

Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na obdobie 2018-

2025. 

B.3. ukladá riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja predkladať Z BSK 

hodnotiacu správu o plnení úloh vyplývajúcich z Akčného plánu Koncepcie budovania siete 

enviromentálno – vzdelávacích centier v BSK na obdobie 2018 – 2025 za predchádzajúci 

kalendárny rok pravidelne raz za rok najneskôr v termíne k 30. júnu daného kalendárneho roka 

 

Uznesenie č. 48/2018 B.2 zo dňa 15. 06. 2018, T: do podpisu 

 

Návrh na schválenie nájmu častí parciel č. 207/1 a 207/2 zapísaných na liste vlastníctva 

č. 636, k. ú. Nová Ves pri Dunaji, obec Nová Dedinka, okres Senec, Equity Partners – 

stavby, s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

A .  s c h v a ľ u j e   

A.1. ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ktorým je 

zvýšenie dopravnej bezpečnosti na úseku cesty III/1062 vo vlastníctve Bratislavského 

samosprávneho kraja realizáciou stavby „Výstavba súboru 57 RD s komunikáciami a IS – 

pripojenie komunikácie na cestu III/5037 - SO 02.2 križovatka“, nájom nehnuteľného majetku: 

 časti pozemku parcela registra "C" KN č. 207/1 o výmere 4 178 m2, druh pozemku - 
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu nájmu 229 m2 určených situáciou – záber plôch 
komunikácií p. č. 207/1 a 207/2, 

 časti pozemku parcela registra "C" KN č. 207/2 o výmere 3 868 m2, druh pozemku - 
zastavané plochy a nádvoria v rozsahu nájmu 1 387 m2 určených situáciou – záber plôch 
komunikácií p. č. 207/1 a 207/2,  
 

v k. ú. Nová Ves pri Dunaji, obec Nová Dedinka, okres Senec, zapísaných na liste vlastníctva 

č. 636 vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom, vo výlučnom vlastníctve 

Bratislavského samosprávneho kraja s využitím ako pozemok, na ktorom je postavená 

inžinierska stavba, pre nájomcu 

Equity Partners – stavby, s.r.o. so sídlom Košická 58, 821 08 Bratislava, IČO 36862053 

s podmienkami:  

 predmet nájmu - určený situáciou – záber plôch komunikácií p. č. 207/1 a 207/2 priloženou 
k doplnenej žiadosti Equity Partners – stavby, s.r.o. zo dňa 05.02.2018, 
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 účel nájmu - realizácia stavby „Výstavba súboru 57 RD s komunikáciami a IS – pripojenie 
komunikácie na cestu III/5037 - SO 02.2 križovatka“ (ďalej len „stavba“) na náklady a 
zodpovednosť nájomcu, 

 doba nájmu - určitá, a to počnúc dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení 
zmeny stavby pred dokončením do prevzatia stavby Bratislavským samosprávnym krajom 
po nadobudnutí kolaudačného rozhodnutia na stavbu, najviac však do 30.06.2019, 

 nájomné bude dohodnuté vo výške 1,- € za celú dobu nájmu, 

 nájomca podpíše nájomnú zmluvu do 60 dní od schválenia uznesenia v Zastupiteľstve 
Bratislavského samosprávneho kraja s tým, že ak v tejto lehote nájomca nájomnú zmluvu 
nepodpíše, uznesenie stráca platnosť, 

 nájomca vybuduje stavbu v súlade s jednostupňovým projektom stavby, 

 nájomca do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na 
stavbu odovzdá stavbu/investície vrátane dopravného značenia a bez chodníkov 
bezodplatne do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja; pozemky pod stavbou 
budú majetko-právne vysporiadané a odčlenené geometrickým plánom,   

 v prípade skončenia nájomnej zmluvy pred uplynutím doby nájmu z dôvodu na strane 
nájomcu sa vybudované investície stanú vlastníctvom Bratislavského samosprávneho 
kraja titulom zmluvnej pokuty,  

 výkonom práva nájmu a účelom nájmu sa nesmie nájomca dotknúť vecného bremena 
zapísaného v liste vlastníctva  
 

A.2. prevod vlastníctva stavby podľa bodu A.1. do vlastníctva Bratislavského samosprávneho 

kraja 

B .  u k l a d á  

B.2. riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť prípravu a 

podpis  zmluvy o prevode vlastníctva stavby. 

Plnenie: Zmluva o prevode vlastníctva stavby bude uzatvorená po kolaudácii stavby. 

 

Uznesenie č. 49/2018 zo dňa 15. 06. 2018, T: do podpisu 

Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. spočívajúceho v práve vybudovania 

a užívania podzemných inžinierskych sietí na majetku Bratislavského samosprávneho 

kraja 

s c h v a ľ u j e 

zriadenie odplatného vecného bremena spočívajúceho v práve vybudovania a užívania 

podzemných inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho 

kraja, a to na: 

 parcele č. 955/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5556 m2 

  
vedenej Okresným úradom Senec, odborom katastrálnym, na LV č. 470, registra C KN,  

v k. ú. Malinovo, obec Malinovo, okres Senec. Na parcele sa nachádza cesta II. triedy č. 

II/510, ktorá je vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja 
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v prospech oprávneného -  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 

46 Bratislava, IČO: 35850370, v rozsahu spolu 33 m2, stanovenom geometrickým plánom č. 

164/2017 zo dňa 5.10.2017, na podklade rozhodnutia Okresného úradu Senec  

č. ŽP.Vod/1839-G-66/2012-Ke-k zo dňa 16.11.2012, a to odplatne /jednorazová odplata/ 

za  cenu v sume 294,60 €, v zmysle znaleckého posudku vypracovaného Ing. Oldřichom 

Jarabicom, č. 8/2018, pre potreby vybudovania a užívania podzemných inžinierskych 

sietí 

s podmienkami: 

a) oprávnený z vecného bremena podpíše zmluvu o vecnom bremene do 60 dní 
od schválenia uznesenia v Zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja s tým, 
že ak v tejto lehote oprávnený z vecného bremena nepodpíše zmluvu o vecnom 
bremene, uznesenie stráca platnosť,  

oprávnený z vecného bremena uhradí cenu vecného bremena na základe priloženého 

znaleckého posudku do 30 dní od podpísania  zmluvy o vecnom bremene obidvoma 

zmluvnými stranami. 

Plnenie: Zmluva o zriadení vecných bremien bola oprávneným podpísaná v stanovenej 

60 dňovej lehote, pričom v súčasnosti je zmluva v podpisovom konaní na Úrade BSK. Po 

podpise zmluvy zo strany BSK začne plynúť 30 dňová lehota na uhradenie ceny vecného 

bremena. Uznesenie je tak priebežne plnené. 

 

Uznesenie č. 50/2018 zo dňa 15. 06. 2018, T: do podpisu 

Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s. spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy 

elektroenergetických zariadení na majetku Bratislavského samosprávneho kraja 

s c h v a ľ u j e 

zriadenie odplatného vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy 

elektroenergetických zariadení na pozemkoch vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho 

kraja, a to na: 

 parcele č. 44 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9218 m2 
 

vedenej Okresným úradom Senec, odborom katastrálnym, na LV č. 809, registra C KN,  

v k. ú. Studené, obec Most pri Bratislave, okres Senec. Na parcele sa nachádza cesta III. 

triedy č. II/0632, ktorá je vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja  

v prospech oprávneného -  Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 

Bratislava, IČO: 36 361 518, v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 21-2/2017 

zo dňa 18.8.2017, na podklade stavebného povolenia Obce Most pri Bratislave č. 1934/2015-

03 zo dňa 02.12.2015, a to odplatne /jednorazová odplata/ za  cenu v sume 3380 €, 

v zmysle znaleckého posudku vypracovaného Ing. Arch. Branislavom Baluchom, č. 196/2017, 

pre potreby uloženia, údržby a opravy elektroenergetických zariadení 
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s podmienkami: 

b) oprávnený z vecného bremena podpíše zmluvu o vecnom bremene do 60 dní 
od schválenia uznesenia v Zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja s tým, 
že ak v tejto lehote oprávnený z vecného bremena nepodpíše zmluvu o vecnom 
bremene, uznesenie stráca platnosť,  

c) oprávnený z vecného bremena musí v prípade ďalších zásahov do parcely požiadať 
Bratislavský samosprávny kraj o súhlas, 

d) oprávnený z vecného bremena uhradí cenu vecného bremena na základe priloženého 
znaleckého posudku do 30 dní od podpísania zmluvy o vecnom bremene obidvoma 
zmluvnými stranami. 

 
Plnenie: Zmluva o zriadení vecných bremien bola oprávneným podpísaná v stanovenej 
60 dňovej lehote, pričom v súčasnosti je zmluva v podpisovom konaní na Úrade BSK. Po 
podpise zmluvy zo strany BSK začne plynúť 30 dňová lehota na uhradenie ceny vecného 
bremena. Uznesenie je tak priebežne plnené. 
 
 

Uznesenie č. 52/2018 B. zo dňa 15. 06. 2018, T: 30. 06. 2019 

Návrh Správa z hodnotenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 za rok 2017 

B. ukladá riaditeľovi Úradu BSK zaviesť navrhované opatrenia na rok 2018 vyplývajúce zo 
Správy z hodnotenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského 
samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 za rok 2017 
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A.2 zmena termínu plnenia uznesenia nasledovne: 

Uznesenie č. 1/2016 C. zo dňa 29. 01. 2016, T: 31. 12. 2016 

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky – budovy Divadla Aréna 

 

C. ukladá riaditeľovi úradu vykonať všetky právne kroky vo veci majetko-právneho 

vysporiadania nehnuteľností v areáli Divadla Aréna s Hlavným mestom SR Bratislava. 

Plnenie k Z BSK 16. 03. 2018:  Riaditeľ Úradu BSK (MUDr. Valerián Potičný, MPH) 

opakovane komunikoval s magistrátom Hlavného mesta SR Bratislava. V roku 2016 a 2017 

došlo aj k stretnutiu zástupcov BSK (vedúci právneho oddelenia M. Šaray, vedúci oddelenia 

kultúrnej infraštruktúry R. Šenkirik) s vedúcim sekcie právnych činností magistrátu. Zo strany 

magistrátu bol ústny prísľub posunúť záležitosť na rokovanie mestského zastupiteľstva ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. Toto sa nerealizovalo s odôvodnením, že postoj magistrátu 

sa odvíja od postoja BSK voči iným vzájomným majetko-právnym záležitostiam, kde sa 

vyžaduje súčinnosť BSK. Dodnes nenastal žiadny posun vo veci majetko-právneho 

vysporiadania nehnuteľností v areáli Divadla Aréna. Návrh na zmenu termínu 

plnenia: 30.09.2018. 

Plnenie: Dňa 17.8.2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie na pôde magistrátu. 

Predmetom rokovania bolo prejednanie možností  majetkovoprávneho usporiadania 

pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta, ktoré sú súčasťou areálov so stavbami vo 

vlastníctve BSK i pozemkami pod budovami vo vlastníctve BSK. Podľa vyjadrení p. riaditeľa 

Bialka, riaditeľa sekcie správy nehnuteľností Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, nie sú 

prijateľné čiastkové riešenia (ako napríklad v prípade Divadla Aréna), ale je nutné nájsť 

celkové riešenie, ktoré bude aplikovateľné na všetky prípady, a ktoré sa prerokuje na úrovni 

oboch štatutárnych zástupcov. Napriek snahe a viacerým intervenciám právneho oddelenia 

zostal tento postoj magistrátu nezmenený.  Keďže si vzhľadom na uvedené skutočnosti táto 

záležitosť vyžaduje dlhší časový priestor, dovoľujeme si Vás požiadať o zmenu termínu 

predmetného plnenia na 09/2019. 

 

Uznesenie č. 18/2017 B. zo dňa 17.02.2017, T: december 2017 

Návrh Metodické východiská aktualizácie Stratégie rozvoja kultúry v Bratislavskom 

samosprávnom kraji na roky 2018 – 2020 

B. ukladá riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečiť vypracovanie 

aktualizácie stratégie podľa schválených metodických východísk aktualizácie Stratégie rozvoja 

kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 201/ - 2020. T: december 2017 (posunutý 

na 03/2018) 

Plnenie k Z BSK 16. 03. 2018:  Na základe uznesenia Z BSK č. 111/2017 zo dňa 

20.12.2017 (Harmonogram prípravy a zberu materiálov na zasadnutia Zastupiteľstva 

Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2018) bol určený nový termín predloženia 

aktualizovanej stratégie podľa schválených metodických východísk aktualizácie Stratégie 

rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2018 - 2020. T: apríl 2018 

(27.04.2018). Materiál: Aktualizácia Stratégie rozvoja kultúry BSK 2015 - 2020 a akčný plán 

2018-2020 (na schválenie).  
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Plnenie k Z BSK 27. 04. 2018: Termín spracovania sa posúva z dôvodu plánovaného 

vytvorenia pracovnej skupiny k BRDS, ktorej úlohou je optimalizovať dotačnú schému od roku 

2019 a tiež prípravy kľúča na podporu kultúrnych podujatí nad jej rámec. Tieto opatrenia sú 

dôležitou súčasťou (prioritami) aktualizácie Stratégie rozvoja kultúry na roky 2018-2020. 

Výstupy z pracovnej skupiny k BRDS, ako aj návrh mechanizmu podpory podujatí budú 

následne integrované do aktualizovanej strategickej časti. Predpokladaný nový termín 6-18. 

Plnenie k Z BSK 15. 06. 2018: Termín spracovania sa posúva z dôvodu plánovaného 

vytvorenia pracovnej skupiny k BRDS, ktorej úlohou je optimalizovať dotačnú schému od roku 

2019 a tiež prípravy kľúča na podporu kultúrnych podujatí nad jej rámec. Tieto opatrenia sú 

dôležitou súčasťou (prioritami) aktualizácie Stratégie rozvoja kultúry na roky 2018-2020. 

Výstupy z pracovnej skupiny k BRDS, ako aj návrh mechanizmu podpory podujatí budú 

následne integrované do aktualizovanej strategickej časti. Predpokladaný nový termín 9-18. 

Plnenie: Príprava aktualizácie Stratégie rozvoja kultúry bola pozastavená a termín 

spracovania sa posúva na 09/19 z dôvodu personálnych zmien a zrušenia gesčného 

oddelenia, ktoré pôvodne zastrešovalo spracovanie Stratégie kultúry – oddelenia kultúrneho 

plánovania. Stratégia bude spracovaná interne, pričom termín spracovania podlieha 

koordinácii nového riaditeľa OCRaK, ktorý by sa mal ujať vedenia od 01/01/2019.  Doteraz 

bola spracovaná analytická časť – mapovanie činnosti a potrieb kultúrnych zariadení BSK, 

evaluácia BRDS 2015-2018 a analýza potenciálu kreatívneho priemyslu v BSK. Z uvedených 

dôvodov si Vás dovoľujeme požiadať o zmenu termínu plnenia predmetného uznesenia 

na 09/19. 

 

Uznesenie č. 15/2018 B.1 zo dňa 16. 03. 2018, T: 30. 06. 2018 

 

Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského 

samosprávneho kraja za rok 2017 

 

B.1 ukladá riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zosúladiť operatívnu 

evidenciu nehnuteľného majetku BSK s evidenciou katastra nehnuteľností. Zmeny zapracovať 

do systému evidencie majetku BSK. 

Plnenie k Z BSK 15. 06. 2018: Oddelenie správy majetku vykonalo fyzickú kontrolu 

existujúcich listov vlastníctva s operatívnou evidenciou majetku v priamej správe Úradu BSK, 

s platnými Protokolmi o zverení majetku do správy v Organizáciách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti. Evidenčné nezrovnalosti, ktoré boli identifikované sú priebežne plnené (napr. 

formou dodatkov ku Protokolom o zverení majetku do správy, postúpením podkladov na 

právne oddelenie s požiadavkou na vypracovanie geometrických plánov a ocenenie majetku). 

Vzhľadom na časovú náročnosť tejto agendy, úloha zostáva naďalej v plnení. Všetky zmeny 

nie sú podchytené v operatívnej evidencii majetku BSK, nakoľko v niektorých prípadoch je 

potrebné majetkovoprávne doriešenie a oddelenie správy majetku nemá všetky náležitosti, 

potrebné na vykonanie úprav v evidencii. Ďalší odpočet preto navrhujeme v termíne 

k 21. 09. 2018. 

Plnenie: Úloha zostáva naďalej v plnení.  Všetky zmeny nie sú podchytené v operatívnej 

evidencii majetku BSK, nakoľko v niektorých prípadoch je potrebné majetkovoprávne 
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doriešenie a oddelenie správy majetku nemá všetky náležitosti, potrebné na vykonanie úprav  

v evidencii. (geometrické plány, znalecké posudky na ocenenie majetku ). Zároveň OSM v 

spolupráci s právnym oddelením pripravuje aktualizáciu Protokolov o zverení majetku do 

správy a ich dodatkov v nadväznosti na dodatky ku Zriaďovacím listinám pre všetky 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti. Týmto si Vás dovoľujeme zdvorilo požiadať o zmenu 

termínu plnenia Uznesenia č. 15/2018 v termíne k 14. 12. 2018. 
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D ô v o d o v á  s p r á v a 

k bodu B. a C. uznesenia 

 

V zmysle Uznesenia č. 4/2018 zo dňa 26. 01. 2018 Zastupiteľstvo BSK schválilo povinnosť 

predkladať Zastupiteľstvu BSK odpočet projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK raz za 

štvrťrok v rámci materiálu Kontrola plnenia uznesení, spracovávaného a predkladaného v 

zmysle Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. 

Z dôvodu zvýšenia prehľadnosti a zdôraznenia významu materiálu sa Zastupiteľstvo BSK dňa 

27. apríla 2018 na základe všeobecného konsenzu rozhodlo o predkladaní odpočtu Akčného 

plánu BSK ako samostatného materiálu od 21. 09. 2018. Odpočty kľúčových krokov 

zabezpečuje každý odbor vo svojej oblasti, pričom koordinátorom je Odbor stratégie, 

územného rozvoja a riadenia projektov. Aby bol dosiahnutý vyšší dohľad nad plnením 

volebného programu, budú jeho kľúčové kroky a ich aktuálny stav plnenia prerokované vo 

všetkých relevantných komisiách a následne predkladaný na rokovania Z BSK. 

 

 


