

Komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania komisií Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

PRACOVNÝ NÁVRH

Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020

Materiál bude prerokovaný v nasledovných komisiách:

Mandátová komisia
Komisia na ochranu verejného záujmu
Finančná komisia
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania
Komisia dopravy
Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu
Komisia kultúry
Komisia školstva, mládeže a športu
Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí
Komisia dotačná
Komisia životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania
Komisia Samuela Zocha

Zodpovedná:

Mgr. Barbora Lukáčová
riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:

Mgr. Martin Hakel, BA
vedúci oddelenia stratégie a územného rozvoja

Mgr. Linda Moravčíková
referent oddelenia stratégie a územného rozvoja

Bratislava
Január 2018

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. / 2018

zo dňa 26.01.2018

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A . m e n í

Uznesenie č. 17 / 2016 Z BSK zo dňa 19.02.2016:

- v bode B3 tak, že pôvodné znenie sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

Rozšíriť materiál Kontrola plnenia uznesení, spracovávaného a predkladaného v zmysle Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, článku 6 Rokovanie zastupiteľstva, odsek 7, písmeno a), o odpočet projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK raz za štvrtrok.

B . s c h v a ľ u j e

B . 1 : Odpočet Akčného plánu Úradu BSK pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 (ďalej len Odpočet Akčného plánu BSK) za kalendárny rok 2017.

B . 2 : Aktualizáciu Akčného plánu Úradu BSK pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 (ďalej len Aktualizácia Akčného plánu BSK) na kalendárny rok 2018+.

C . u k l a d á

riaditeľovi úradu Bratislavského samosprávneho kraja:

C . 1 Predkladať Zastupiteľstvu BSK Odpočet Akčného plánu BSK za predchádzajúci kalendárny rok pravidelne raz za rok najneskôr v termíne ku 31. marcu daného kalendárneho roka.

C . 2 Predkladať Zastupiteľstvu BSK Aktualizáciu Akčného plánu BSK pre príslušný kalendárny rok pravidelne raz za rok najneskôr v termíne predloženia Návrhu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja zostaveného v zmysle ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dôvodová správa

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len BSK) za účelom podpory regionálneho rozvoja podľa zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja spracoval strednodobý strategický dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK na roky 2014-2020 (ďalej len **PHSR BSK 2014-2020**), ktorý bol schválený Zastupiteľstvom BSK dňa 21.6.2013 Uznesením č. 46/2013. Pre implementáciu programovej časti PHSR BSK 2014-2020 bol spracovaný v podobe prílohy **Akčný plán Úradu BSK 2014-2015**.

Z práce so schváleným akčným plánom vystala potreba **zvýšiť dôraz na proces prípravy projektov a naviazania procesu prípravy na programový rozpočet Úradu BSK**. Z tohto dôvodu bolo doplnených respektíve upravených v pôvodnom Akčnom pláne Úradu BSK 2014-2015 niekoľko častí umožňujúcich úspešnú implementáciu projektov a operatívne plnenie stratégie PHSR BSK 2014-2020 do formy nového materiálu: Akčný plán Úradu BSK pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 (ďalej len **Akčný plán BSK**), ktorý bol schválený Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja 21.02.2014 Uznesením č. 10/2014.

Úrad BSK si v priebehu rokov uvedomoval relevantnosť Akčného plánu a jeho silnú previazanosť na rozpočet Úradu BSK, Investičný plán, Plán VO a plán RCB. Na základe návrhu Zastupiteľstvo BSK Uznesením č. 17/2016 uložilo Riaditeľovi Úradu BSK predkladať Zastupiteľstvu BSK, okrem Odpočtu Akčného plánu BSK za predchádzajúci kalendárny rok pravidelne raz za rok najneskôr v termíne ku 31. marcu daného kalendárneho roka, aj Aktualizáciu Akčného plánu BSK pre príslušný kalendárny rok pravidelne raz za rok najneskôr v termíne predloženia Návrhu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.

Návrh aktualizovaného Akčného plánu Úradu BSK na rok 2018+ obsahuje okrem projektov, ktoré sú v riešení alebo ich odbory Úradu BSK pripravujú, aj jednotlivé politické priority nielen klubov, ale aj volebný program novozvoleného predsedu BSK, ktoré svojou realizáciou prispievajú k napĺňaniu cieľov základnej stratégie PHSR, a tým prispievajú k zlepšeniu každodenného života obyvateľov kraja. Jednotlivé projekty, ktoré sú už v realizácii, alebo sa pripravujú kroky na ich úspešnú realizáciu, sa dotýkajú sektorových politík odborov, v rámci ktorých sa projekty zameriavajú na sociálnu oblasť, zdravotníctvo, školstvo, cestovný ruch a kultúra, územný plán, ale aj životné prostredie prostredníctvom podpory ekologickej, nenáročnej, efektívnej, nízko emisnej dopravy, podpory zvyšovania energetickej efektívnosti budov, či ochrany verejných zdrojov (ovzdušie, voda) alebo zlepšenie dopravy prostredníctvom akcií v rámci verejnej osobnej dopravy, cyklodopravy či samotného zrýchlenia prepravy občanov do práce a z práce.

A) Odpočet Akčného plánu BSK za kalendárny rok 2017 (príloha č. 1)

Rozhodujúcim faktorom úspešnosti realizácie projektov nielen z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ale aj iných grantových schém a rozpočtu Úradu BSK, je miera pripravenosti jednotlivých projektov, ktorá vychádza predovšetkým zo schopnosti Úradu BSK efektívne pracovať na komplexných problémoch a výzvach, ktorým BSK čelí. Vďaka priebežnému Odpočtu Aktualizovaného Akčného plánu BSK a každoročnému odpočtu Aktualizovaného Akčného plánu BSK je Úrad BSK schopný reagovať v prípade nedokonalého plnenia kľúčových krokov a iniciovať zlepšenie fungovania.

Odpočet Akčného plánu BSK za kalendárny rok 2017 sa zameriava na plnenie jednotlivých kľúčových krokov priradených k jednotlivým projektom Úradu BSK. Kľúčový krok implementácie predstavuje čiastkové činnosti jednotlivých odborov a oddelení Úradu BSK, ktoré je potrebné vykonať pre úspešnú realizáciu celých projektov. Príloha č. 1 obsahuje nielen názov a číslo priority projektu, opatrenie a aktivitu v rámci PHSR BSK 2014-2020, vyjadrenie v rozpočte projektu, ale aj termín plnenia a stručné zdôvodnenia aktuálneho stavu priebežne plnených kľúčových krokov. Tento systém pravidelného odpočtu vytvára pri priebežne

plnených kľúčových krokoch priestor na doplnenie nového termínu, pričom v prípade všetkých priebežne plnených kľúčových krokov implementácie je uvedené vysvetlenie dôvodu zmeny termínu.

V rámci roku 2017 Úrad BSK v Akčnom pláne BSK splnil celkom 111 kľúčových krokov, priebežne plnil 177 kľúčových krokov (táto suma zahŕňa jednak priebežne plnené kroky naplánované za rok 2017 a tiež kroky, ktoré dobiehali z roku 2016) a v rámci Aktualizácie Akčného plánu BSK na rok 2018+ sa navrhuje zrušiť 85 kľúčových krokov implementácie projektov. Dôvodom návrhu zrušenia krokov je zmena metodiky, ktorá zavádza zjednodušené sledovanie kľúčových krokov implementácie projektov. Ďalšie zmeny sú vysvetlené v časti "Ďalšie zmeny v Aktualizovanom Akčnom pláne BSK na rok 2018+".

Najväčší pokrok v roku 2017 z hľadiska splnených kľúčových krokov dosiahli projekty **Odboru cestového ruchu a kultúry s hodnotou 45** a **Odbor školstva, mládeže a športu s hodnotou 30**.

Úroveň počtu priebežne plnených kľúčových krokov je ovplyvnená silnou vzájomnou previazanosťou po sebe nasledujúcich krokov. Významným problémom je predlžované ukončenie procesu verejného obstarávania, najmä z dôvodu námietok predkladaných uchádzačmi pred úplným ukončením súťaže, ktoré ovplyvňuje následné plnenie kľúčových krokov v stanovených termínoch. Ďalším významným problémom je aj samotné majetkovo-právne vysporiadanie, ktoré častokrát projekt spomaľuje. Tieto negatívne externé faktory nie je možné odhadnúť, avšak v predkladanom Aktualizovanom Akčnom pláne BSK na rok 2018+ je riziko námietok a predlžovania súťaže z časti zohľadnené.

Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK za rok 2017 k 31.12.2017

Nositeľ projektu	Splnené	Priebežne plnené (len za rok 2017)	Zrušené	Spolu
OSV	9	14	8	31
OK	0	0	7	7
OÚPGISaŽP	4	1	0	5
OZ	6	3	0	9
OD	12	8	1	21
OŠMaŠ	30	50	19	99
OCRaK	45	58	39	142
OSÚRaRP	7	13	11	31

Použité skratky: OSV – Odbor sociálnych vecí, OK – Odbor komunikácie, OÚPGISaŽP – Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia, OZ - Odbor zdravotníctva, OD – Odbor dopravy, OŠMaŠ – Odbor školstva, mládeže a športu, OČRaK – Odbor cestovného ruchu a kultúry, OSÚRaRP – Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

B) Aktualizácia Akčného plánu BSK na rok 2018+ (príloha č. 2)

Materiál Aktualizácia AP BSK 2018+ obsahuje nové projekty odborov Úradu BSK, ako aj nové kľúčové kroky implementácie, ktoré je nevyhnutné plniť v roku 2018 s výhľadom do roku 2021. Z dôvodu potreby kontinuity projektu, vyhodnocovania projektu ako celku a nadväznosti kľúčových krokov na predošlé kroky, obsahujú projekty aj splnené kľúčové kroky za roky 2014, 2015, 2016 a 2017.

Aktualizácia Akčného plánu BSK pre kalendárny rok 2018 je živým dokumentom, ktorý je výsledkom neustáleho formovania a zvyšovania informačnej hodnoty v procese plánovania.

Zároveň však stanovuje jasné smerovanie rozvojových zámerov Úradu BSK prostredníctvom projektov jednotlivých odborov.

Zpracované zmeny do Aktualizovaného Akčného plánu BSK na rok 2018+ možno rozdeliť do oblastí:

1. Technické zmeny (zmena názvov projektov, oprava preklepov v jednotlivých krokoch) v Aktualizovanom Akčnom pláne BSK na rok 2018+,
2. Nové a priebežne plnené kľúčové kroky implementácie v Aktualizovanom Akčnom pláne BSK na rok 2018+,
3. Úspešne ukončené projekty v Aktualizovanom Akčnom pláne BSK pre rok 2017,
4. Nové projekty v Aktualizovanom Akčnom pláne BSK na rok 2018+,
5. Projekty Aktualizovaného Akčného plánu BSK na rok 2018+ podporené z externých zdrojov financovania (zvýraznený merateľný ukazovateľ MUAP14 - Počet implementovaných projektov z externých zdrojov),
6. Zrušené projekty Aktualizovaného Akčného plánu BSK na rok 2018+,
7. Presuny projektov Aktualizovaného Akčného plánu na rok 2018+ z gescie jedného odboru pod gesciu druhého odboru.

Ďalšie zmeny v Aktualizovanom Akčnom pláne BSK na rok 2018+

Pre zjednodušenie, zrozumiteľnosť a na základe požiadavky používateľov Akčného plánu BSK došlo k technickej zmene metodiky, slúžiacej pri odpočítovaní jednotlivých projektov. Pri projektoch financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondoch (ďalej len EŠIF), ako aj iných relevantných projektoch sme odstránili viaceré kroky. Je to najmä z dôvodu, že jednotlivé zrušené kľúčové kroky vyplývajú zo všeobecne platnej právnej normy a teda ich dodržiavanie a postupnosť vyplýva z príslušného zákona ako napr. zo stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Rovnako boli zrušené kľúčové kroky, ktoré zodpovedajú pravidlám EŠIF (vyhlásenie výzvy, kontrola verejného obstarávania, podpis zmluvy, druhá kontrola verejného obstarávania), a taktiež sa sledujú počas projektového manažmentu a podrobne sa bude o nich informovať každý štvrťrok v samotnom Odpočte Akčného plánu. Z týchto dôvodov prišlo k navýšeniu počtu zrušených kľúčových krokov v rámci jednotlivých akčných plánov odborov BSK. Zachované, boli míľniky, ktoré jednoznačne je nutné sledovať pre úspešné napredovanie implementácie celého projektu ako napr. : vyhlásenie verejného obstarávania, začiatok realizácie stavby či prebratie stavby.

V rámci Aktualizácie Akčného plánu BSK na rok 2018+ taktiež navrhujeme:

1. **Pri Odpočte Akčného plánu BSK** - Sledovanie projektov štvrťročne, pričom navrhujeme odstránenie označení projektov prioritou 1 a 2, ku každému štvrťročnému Zastupiteľstvu BSK sa bude sledovať stav všetkých projektov,
2. **Po schválení Aktualizácie Akčného plánu Zastupiteľstvom BSK** - Úpravu, resp. reorganizáciu jednotlivých označení kľúčových krokov písmenami A - AZ na základe postupnosti pre lepšiu prehľadnosť.

Nové a priebežne plnené kľúčové kroky implementácie v Aktualizovanom Akčnom pláne BSK na rok 2018+

Najvyťaženejšou zložkou Úradu BSK, ktorá je zodpovedná za najväčší počet kľúčových krokov v prípade projektov všetkých odborov je Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania, ktorý má pre rok 2018 naplánovaných 146 kľúčových krokov. Druhý najvyťaženejší je Odbor cestovného ruchu a kultúry 47 kľúčovými krokmi na roky 2018 (viď Zoznam kľúčových krokov).

Zoznam nových a priebežne plnených kľúčových krokov podľa nositeľov projektov a zodpovedných za plnenie pre rok 2018

Nositelia	OCRaK	OSV	OK	OÚPGISaŽP	OZ	OD	OŠMaŠ	OSÚRaRP	OIČS MaVO	PO	Spolu
OSV	0	6	3	0	0	0	0	1	24	1	35
OK	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
OÚPGISaŽP	0	0	0	11	0	0	0	0	3	0	14
OZ	0	0	2	0	6	0	0	0	3	0	11
OD	0	0	2	0	0	15	0	7	7	0	31
OŠMaŠ	0	0	8	0	0	0	13	10	45	0	76
OSÚRaRP	1	0	4	3	2	0	0	13	14	0	37
OCRaK	46	0	23	0	0	0	0	4	50	0	123
Spolu	47	6	43	14	8	15	13	35	146	1	328

Použité skratky: OSV – Odbor sociálnych vecí, OK – Odbor komunikácie, OÚPGISaŽP – Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia, OZ - Odbor zdravotníctva, OD – Odbor dopravy, OŠMaŠ – Odbor školstva, mládeže a športu, OČRaK – Odbor cestovného ruchu a kultúry, OSÚRaRP – Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov PO- Právne oddelenie

Aktualizovaný Akčný plán BSK stanovil pre rok 2018 spolu 297 nových a priebežne plnených kľúčových krokov, pričom najviac nových a priebežne plnených kľúčových krokov sa nachádza v projektoch, ktorých nositeľom je Odbor cestovného ruchu a kultúry (123), za ktorým nasleduje Odbor školstva, mládeže a športu (76) a Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov (37).

C) Špecifický prehľad projektov:

1. Úspešne ukončené projekty v Aktualizovanom Akčnom pláne BSK pre rok 2017

V Aktualizovanom Akčnom pláne BSK na rok 2018+ je úspešne ukončených 6 projektov označených v tabuľkách v prílohe č. 2, na ktoré nenadväzovali žiadne nové kroky. Najväčší počet úspešne ukončených projektov majú nasledovné odbory:

Odbor cestovného ruchu a kultúry (3)

OCRaK_3: Stratégia rozvoja CR BSK 2014-2020

OCRaK_16: Zatraktívnenie existujúcich úsekov cyklotrás

OCRaK_20: Zavedenie systematického zberu dát a štatistického zisťovania

Odbor zdravotníctva (1)

OZ_4: Rešpekt pre zdravie II.

Odbor územného plánovania, GIS a životného prostredia (2)

OÚPGISaŽP_4: Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN R BSK

OÚPGISaŽP_5: Ochrana a využívanie zdrojov povrchovej a podzemnej vody

2. Nové projekty v Aktualizovanom Akčnom pláne BSK na rok 2018+

V Aktualizovanom Akčnom pláne BSK na rok 2018+ je doplnených 22 nových projektov. Najväčší počet nových projektov majú nasledovné odbory:

Odbor sociálnych vecí (3)

OSV_13: Informačný materiál o sociálnych službách v BSK

OSV_14: Podpora vybudovania špecializovaného zariadenia pre osoby s diagnózou autizmu v dospelom veku

OSV_15: Vybudovanie parkoviska a prístupových ciest ku Komplexnému centru hydroterapie GAUDEAMUS-ZKR

Odbor cestovného ruchu a kultúry (7)

OCRaK_32: Rozhľadňa Veľká Homola

OCRaK_33: Podpora vínnej cesty a lokálnych producentov - Malokarpatský expres

OCRaK_34: Zvyšovanie kvality služieb

OCRaK_35: Geopark Malé Karpaty

OCRaK_36: Údržba a rozvoj cykloturistickej infraštruktúry a turistickej infraštruktúry

OCRaK_37: Rozvoj módného turizmu

OCRaK_38: Rozvojové projekty a aktivity v oblasti kultúry

Odbor školstva, mládeže a športu (4)

OŠMaŠ_14: Zlepšenie prepojenosti stredných škôl s VŠ

OŠMaŠ_15: Podpora zlepšenia spoločenského postavenia učiteľa

OŠMaŠ_16: Učiteľské byty

OŠMaŠ_17: Kúpalisko MČ BA- Podunajské Biskupice

Odbor zdravotníctva (3)

OZ_5: Zvýšenie atraktivity podmienok pre zriaďovanie ambulancií lekárov v obciach

OZ_6: Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2019-2023

OZ_7: Zriadenie záchytky

Odbor územného plánovania, GIS a životného prostredia (3)

OÚPGISaŽP_7: Memorandum o spolupráci o spoločnom postupe pri ochrane lesov na území BSK

OÚPGISaŽP_8: Stratégia ochrany ovzdušia na území BSK

OÚPGISaŽP_9: Zákon o územnom plánovaní

Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov (2)

OSÚRaRP_31: BRDS na podporu adaptačných opatrení a energetickej efektívnosti

OSÚRaRP_32: Virtuálna vinárska škola

3. Projekty Aktualizovaného Akčného plánu BSK na rok 2018+ podporené z externých zdrojov financovania

Aktualizovaný Akčný plán BSK na rok 2018+ **obsahuje 25 projektov** v hodnote **46 mil. EUR**, ktoré **Úrad BSK plánuje financovať z externých zdrojov**, pričom ich financovanie bude nielen z európskych štrukturálnych a investičných fondov, či rôznych grantov. Aj napriek tomu, že jednotlivé projekty, financované z externých zdrojov, sú zaradené do jednotlivých odborových Akčných plánov a majú rôznych nositeľov, OSÚRaRP ich im pomáha implementovať. V rámci Akčného plánu samotného OSÚRaRP sa nachádza najviac projektov (7), ktoré sú financované z externých zdrojov. OSÚRaRP taktiež v rámci napĺňania priorít PHSR BSK 2014-2020 a Úradu BSK vyhľadáva možnosti podpory z externých zdrojov na financovanie potrieb územia.

Prehľad priebežne realizovaných a pripravovaných projektov z externých zdrojov v rámci AP BSK:

OD_1: Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu obce Rohožník

OD_2: Vybudovanie obchvatu Pezinok – Modra

OD_10: Integrovaný dopravný systém BK

OD_11: Rekonštrukcia cesty II. triedy 510 Most pri Bratislave (križovatka s cestou II. triedy 572), Malinovo, Tomášov (podmienkou spracovaný a schválený Plán udržateľnej mobility)

OSÚRaRP_24: Cezhraničné prepojenia územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava

OSÚRaRP_25: TRANSDANUBE.PEARLS

OSÚRaRP_27: FLOOD Serv "Verejný povodňový núdzový a výstražný servis"

OSÚRaRP_28: Biologická regulácia komárov

OSÚRaRP_29: Regionálny bod SK-HU

OSÚRaRP_30: Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO)

OSÚRaRP_32: Virtuálna vinárska škola

OŠMaŠ_1: Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava

OŠMaŠ_2: Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkárstve, Farského 9, Bratislava

OŠMaŠ_3: Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdecke, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji

OŠMaŠ_4: Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava

OŠMaŠ_9: Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava

OŠMaŠ_11: Rozvoj zručností žiakov v prírodovedných a technických odboroch

OCRaK_9: Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Malinove

OCRaK_5: Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií

OCRaK_14: Vybudovanie ekocentra v Čunove

OCRaK_15: Projekt Malý Dunaj a Mošoňský Dunaj

OCRaK_27: Vybudovanie kultúrno-kreatívneho centra na Račianskej v spolupráci s Nadáciou Cvernovka

OCRaK_31 Divadlo Aréna

OSV_5: Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA)

OSV_11: Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS Rača)

4. Zrušené projekty Aktualizovaného Akčného plánu BSK na rok 2018+

Aktualizovaný Akčný plán BSK na rok 2018+ obsahuje 2 zrušené projekty, ktoré sú označené červenou farbou v stĺpci s názvom Stav plnenia (Príloha č.2). Keďže implementácia korporátnej identity a analýza možností komunikácie a propagácie je jednou zo základných kompetencií a úloh Odbor komunikácie (ďalej len OK) a samotné úlohy OK sa nachádzajú naprieč takmer všetkými projektami jednotlivých odborov, nie je potrebné ich uvádzať v Akčnom pláne BSK na rok 2018+.

Odbor komunikácie

OK_1: Implementácia korporátnej identity BSK

OK_4: Analýza možností komunikácie a propagácie kraja

5. Zmeny názvov projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK na rok 2018+

Aktualizovaný Akčný plán na rok BSK 2018+ obsahuje 8 projektov, ktorým bol upravený názov:

Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_5: Rekonštrukcia a modernizácia budov, športových areálov, telocviční, bazénov

OŠMaŠ_8: Rozvoj stredoškolského vzdelávania v Bratislavskom kraji

Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_1: Značenie kultúroturistických cieľov na území BSK

OCRaK_17: Podpora tematickým cestám

Odbor sociálnych vecí

OSV_4: Deinštitucionalizácia a transformácia DSS a ZPS Kaštieľ v okrese Malacky

Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

OSÚRaRP_24: Cezhraničné prepojenia územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava

Odbor zdravotníctva

OZ_1: Rešpekt pre zdravie III.

Odbor územného plánovania, GIS a životného prostredia

OÚPGISaŽP_6: Zmena klímy v dôsledku fragmentácie krajiny (s dôrazom na hodnotenie zraniteľnosti územia)

6. Presuny projektov Aktualizovaného Akčného plánu pre rok 2018+

Aktualizovaný Akčný plán BSK na rok 2018+ obsahuje 1 projekt, ktorý bol presunutý medzi nositeľmi projektov (odbormi Úradu BSK).

Projekt č. OCRaK_12: Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO) bol presunutý z Odboru cestovného ruchu a kultúry na Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov.

Prílohy

Príloha č. 1: Odpočet Akčného plánu Úradu BSK pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 za kalendárny rok 2017 (podľa odborov)

Príloha č. 2: Aktualizovaný Akčný plán Úradu BSK na rok 2018+ pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 (podľa odborov)