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Navrh uznesenia

UZNESENIE €. ........... 12018
zo dna 26.01.2018

Zastupitel'stvo Bratislavského samospravneho kraja po prerokovani materialu

A. meni
Uznesenie €. 17 / 2016 Z BSK zo dia 19.02.2016:
- v bode B3 tak, Ze pévodné znenie sa rusi a nahradza nasledovnym znenim:
Rozsirit material Kontrola plnenia uzneseni, spracovavaného a predkladaného v zmysle
Rokovacieho poriadku Zastupitelstva Bratislavského samospravneho kraja, clanku 6

Rokovanie zastupitelstva, odsek 7, pismeno a), o odpocet projektov Aktualizovaného Akéného
planu BSK raz za Stvrtrok.

B. schvaluje

B . 1: Odpocet Akéného planu Uradu BSK pre implementaciu Programu hospodarskeho
rozvoja a socialneho rozvoja Bratislavského samospravneho kraja na roky 2014-2020 (dalej
len Odpocet Akéného planu BSK) za kalendarny rok 2017.

B . 2 : Aktualizaciu Akéného planu Uradu BSK pre implementéciu Programu hospodarskeho
rozvoja a socialneho rozvoja Bratislavského samospravneho kraja na roky 2014-2020 (dalej
len Aktualizacia Akéného planu BSK) na kalendarny rok 2018+.

C. uklada

riaditelovi Uradu Bratislavského samospravneho kraja:

C . 1 Predkladat Zastupitelstvu BSK Odpocet Akéného planu BSK za predchadzajuci
kalendarny rok pravidelne raz za rok najneskor v termine ku 31. marcu daného kalendarneho
roka.

C . 2 Predkladat Zastupitelstvu BSK Aktualizaciu Akéného planu BSK pre prislusny
kalendarny rok pravidelne raz za rok najneskdr v termine predloZenia Navrhu rozpoctu
Bratislavského samospravneho kraja zostaveného v zmysle ustanoveni zakona ¢. 523/2004
Z. z. o rozpocCtovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov a zakona €. 583/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach Uzemnej
samospravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.



Dovodovasprava

Bratislavsky samospravny kraj (dalej len BSK) za ucelom podpory regionalneho rozvoja podfa
zakona &. 309/2014 Z. z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 539/2008 Z. z. o podpore
regionalneho rozvoja spracoval strednodoby strategicky dokument Program hospodarskeho
rozvoja a socialneho rozvoja BSK na roky 2014-2020 (d'alej len PHSR BSK 2014-2020), ktory
bol schvaleny Zastupitelstvom BSK dfia 21.6.2013 Uznesenim ¢&. 46/2013. Pre implementaciu
programovej asti PHSR BSK 2014-2020 bol spracovany v podobe prilohy Akény plan Uradu

BSK 2014-2015.

Z prace so schvalenym akénym planom vystala potreba zvysit' doraz na proces pripravy
projektov a naviazania procesu pripravy na programovy rozpoéet Uradu BSK. Z tohto
dévodu bolo doplnenych respektive upravenych v pévodnom Akénom plane Uradu BSK 2014-
2015 niekolko Casti umoznujucich uspesnu implementaciu projektov a operativne plnenie
stratégie PHSR BSK 2014-2020 do formy nového materialu: Akény plan Uradu BSK pre
implementaciu Programu hospodarskeho rozvoja a socialneho rozvoja Bratislavského
samospravneho kraja na roky 2014-2020 (dalej len Akény plan BSK), ktory bol schvaleny
Zastupitelstvom Bratislavského samospravneho kraja 21.02.2014 Uznesenim €. 10/2014.

Urad BSK si v priebehu rokov uvedomoval relevantnost Akéného planu ajeho silnd
previazanost na rozpoéet Uradu BSK, Investiény plan, Plan VO a plan RCB. Na zaklade
navrhu Zastupitelstvo BSK Uznesenim ¢&. 17/2016 uloZilo Riaditelovi Uradu BSK predkladat
Zastupitelstvu BSK, okrem Odpoctu Akéného planu BSK za predchadzajuci kalendarny rok
pravidelne raz za rok najneskér v termine ku 31. marcu daného kalendarneho roka, aj
Aktualizaciu Akéného planu BSK pre prislusny kalendarny rok pravidelne raz za rok najneskor
v termine predloZenia Navrhu rozpoctu Bratislavského samospravneho kraja.

Navrh aktualizovaného Akéného planu Uradu BSK na rok 2018+ obsahuje okrem
projektov, ktoré su v rieSeni alebo ich odbory Uradu BSK pripravuju, aj jednotlivé
politické priority nielen klubov, ale aj volebny program novozvoleného predsedu BSK,
ktoré svojou realizaciou prispeju k napifaniu ciefov zakladnej stratégie PHSR, a tym
prispievaju k zlepSeniu kazdodenného zivota obyvatelov kraja. Jednotlivé projekty, ktoré
su uz v realizacii, alebo sa pripravuju kroky na ich uspesnu realizaciu, sa dotykaju sektorovych
politik odborov, v ramci, ktorych sa projekty zameriavaju na socialnu oblast, zdravotnictvo,
Skolstvo, cestovny ruch a kultura, uzemny plan, ale aj zZivotné prostredie prostrednictvom
podpory ekologickej, nenaroénej, efektivnej, nizko emisnej dopravy, podpory zvySovania
energetickej efektivnosti budov, & ochrany verejnych zdrojov (ovzdusie, voda) alebo zlepSenie
dopravy prostrednictvom akcii v ramci verejnej osobnej dopravy, cyklodopravy ¢i samotného
zrychlenia prepravy ob&anov do prace a z prace.

A) Odpocet Akéného planu BSK za kalendarny rok 2017 (priloha ¢. 1)

Rozhodujucim faktorom uspeSnosti realizacie projektov nielen z Eurépskych Strukturalnych
ainvestiénych fondov, ale aj inych grantovych schém arozpoétu Uradu BSK, je miera
pripravenosti jednotlivych projektov, ktora vychadza predovsetkym zo schopnosti Uradu BSK
efektivne pracovat na komplexnych problémoch a vyzvach, ktorym BSK celi. Vdaka
priebeznému Odpoctu Aktualizovaného AkEného planu BSK a kazdorocnému odpoctu
Aktualizovaného Akéného planu BSK je Urad BSK schopny reagovat v pripade nedokonalého
plnenia klu€ovych krokov a iniciovat zlepSenie fungovania.

Odpocet Akéného planu BSK za kalendarny rok 2017 sa zameriava na plnenie jednotlivych
kfa¢ovych krokov priradenych k jednotlivym projektom Uradu BSK. Klugovy krok
implementécie predstavuje Giastkové &innosti jednotlivych odborov a oddeleni Uradu BSK,
ktoré je potrebné vykonat pre uspesnu realizaciu celych projektov. Priloha €. 1 obsahuje nielen
nazov a Cislo priority projektu, opatrenie a aktivitu v ramci PHSR BSK 2014-2020, vyjadrenie
v rozpocte projektu, ale aj termin plnenia a struéné zdévodnenia aktualneho stavu priebezne
plnenych klfu¢ovych krokov. Tento systém pravidelného odpoétu vytvara pri priebezne
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pinenych kfu€ovych krokoch priestor na doplnenie nového terminu, priCom v pripade vSetkych
priebezne plnenych klfu¢ovych krokov implementacie je uvedené vysvetlenie dévodu zmeny
terminu.

V ramci roku 2017 Urad BSK v Akénom plane BSK splinil celkom 111 klagovych krokov,
priebezne plnil 177 klaCovych krokov (tato suma zahffia jednak priebezne plnené kroky
naplanované za rok 2017 atiez kroky, ktoré dobiehali z roku 2016) a v ramci Aktualizacie
Akéného planu BSK na rok 2018+ sa navrhuje zruSit 85 kfuCovych krokov implementacie
projektov. Dévodom navrhu zruSenia krokov je zmene metodiky, ktora zavadza zjednoduSené
sledovanie klG&ovych krokov implementécie projektov. DalSie zmeny st vysvetlené v &asti
"Dalie zmeny v Aktualizovanom Ak&nom pléne BSK na rok 2018+".

Najvacsi pokrok v roku 2017 z hfadiska splnenych klu¢ovych krokov dosiahli projekty Odboru
cestového ruchu akultary s hodnotou 45 a Odbor Skolstva, mladeze a Sportu
s hodnotou 30.

Uroven poétu priebezne plnenych kiugovych krokov je ovplyvnena silnou vzajomnou
previazanostou po sebe nasledujucich krokov. Vyznamnym problémom je predizované
ukonCenie procesu verejného obstaravania, najma z dévodu namietok predkladanych
uchadzacmi pred uplnym ukoncenim sutaze, ktoré ovplyviuje nasledné plnenie klu€ovych
krokov v stanovenych terminoch. Dal$im vyznamnym problémom je aj samotné majetkovo-
pravne vysporiadanie, ktoré Castokrat projekt spomaluje. Tieto negativne externé faktory nie
je mozné odhadnut, avSak v predkladanom Aktualizovanom Akénom plane BSK na rok 2018+
je riziko namietok a predlZovania sutaze z &asti zohfadnené.

Stav plnenia kluc¢ovych krokov implementacie Akéného planu BSK za rok 2017
k 31.12.2017

Priebeine plnené

Nositel projektu Splnené (len za rok 2017) ZruSené Spolu
osvV 9 14 8 31
OK 0 0 7 7
oUPGISaZP 4 1 0 5
oz 6 3 0 9
oD 12 8 1 21
OSMa$ 30 50 19 99
OCRaK 45 58 39 142
OSURaRP 7 13 11 31

Pouzité skratky: OSV — Odbor socialnych veci, OK — Odbor komunikacie, OUPQISaZP — Odbor uzemného planu,
GIS a Zivotneého prostredia, OZ - Odbor zdravotnictva, OD — Odbor dopravy, OSMaS — Odbor $kolstva, mladeze
a Sportu, OCRaK — Odbor cestovného ruchu a kultiry, OSURaRP — Odbor stratégie, Uzemného rozvoja a riadenia
projektov

B) Aktualizacia AkEéného planu BSK na rok 2018+ (priloha €. 2)

Material Aktualizacia AP BSK 2018+ obsahuje nové projekty odborov Uradu BSK, ako aj nové
kfuCové kroky implementacie, ktoré je nevyhnutné plnit' v roku 2018 s vyhladom do roku 2021.
Z dévodu potreby kontinuity projektu, vyhodnocovania projektu ako celku a nadvaznosti
kfa€ovych krokov na predoslé kroky, obsahuju projekty aj splnené kfu€ové kroky za roky 2014,
2015, 2016 a 2017.

Aktualizacia Akéného planu BSK pre kalendarny rok 2018 je zivym dokumentom, ktory je
vysledkom neustaleho formovania a zvySovania informaénej hodnoty v procese planovania.




Zaroveri véak stanovuje jasné smerovanie rozvojovych zamerov Uradu BSK prostrednictvom
projektov jednotlivych odborov.

Zapracovaneé zmeny do Aktualizovaného Akéného planu BSK na rok 2018+ mozno rozdelit’ do
oblasti:

1. Technické zmeny (zmena nazvov projektov, oprava preklepov v jednotlivych krokoch)
v Aktualizovanom Ak&nom plane BSK na rok 2018+,

2. Nové a priebezne plnené kfuCové kroky implementacie v Aktualizovanom Ak&nom

plane BSK na rok 2018+,

Uspesne ukonéené projekty v Aktualizovanom Akénom plane BSK pre rok 2017,

Nové projekty v Aktualizovanom Akénom plane BSK na rok 2018+,

Projekty Aktualizovaného Akéného planu BSK na rok 2018+ podporené z externych

zdrojov financovania (zvyrazneny meratelny ukazovatel MUAP14 - Pocet

implementovanych projektov z externych zdrojov),

6. ZruSené projekty Aktualizovaného Akéného planu BSK na rok 2018+,

7. Presuny projektov Aktualizovaného Akéného planu na rok 2018+ z gescie jedného
odboru pod gesciu druhého odboru.
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Dalsie zmeny v Aktualizovanom Akénom plane BSK na rok 2018+

Pre zjednodusenie, zrozumitelnost a na zaklade poziadavky pouzivatelov Akéného planu BSK
doslo k technickej zmene metodiky, sluZiacej pri odpoctovani jednotlivych projektov. Pri
projektoch financovanych z Eurdpskych Strukturalnych a investi€nych fondoch (dalej len
ESIF), ako aj inych relevantnych projektoch sme odstranili viaceré kroky. Je to najma
z dévodu, Ze jednotlivé zruSené kfuCové kroky vyplyvaju zo vSeobecne platnej pravnej normy
a teda ich dodrziavanie a postupnost vyplyva z prislusného zakona ako napr. zo stavebného
zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov. Rovnako boli zrusené klucové kroky,
ktoré zodpovedaiju pravidlam ESIF (vyhlasenie vyzvy, kontrola verejného obstaravania, podpis
zmluvy, druha kontrola verejného obstaravania), a taktiez sa sleduju pocas projektového
manazmentu a podrobne sa bude o nich informovat kazdy Stvrtrok v samotnom Odpocte
Akéného planu. Ztychto doévodov priSlo k navySeniu poctu zruSenych kfu€ovych krokov
v ramci jednotlivych akénych planov odborov BSK. Zachované, boli milniky, ktoré jednoznaéne
je nutné sledovat pre uspedné napredovanie implementacie celého projektu ako napr. :
vyhlasenie verejného obstaravania, zacCiatok realizacie stavby €i prebratie stavby.

V ramci Aktualizacie Akéného planu BSK na rok 2018+ taktiez navrhujeme:

1. Pri Odpocéte Akéného planu BSK - Sledovanie projektov Stvrtrocne, priCom
navrhujeme odstranenie oznaceni projektov prioritou 1 a 2, ku kazdému Stvrtro€nému
Zastupitelstvu BSK sa bude sledovat’ stav vSetkych projektov,

2. Po schvaleni Aktualizacie Akéného planu Zastupitel'stvom BSK - Upravu, resp.
reorganizaciu jednotlivych oznaceni kfu€ovych krokov pismenami A - AZ na zaklade
postupnosti pre lepSiu prehladnost.

Nové a priebezne plnené kluc¢ové kroky implementacie v Aktualizovanom AkEénom
plane BSK na rok 2018+

NajvytazenejSou zlozkou Uradu BSK, ktora je zodpovedna za najvacssi pocet klt¢ovych
krokov v pripade projektov vSetkych odborov je Odbor investi€énych ¢&innosti, spravy
majetku a verejného obstaravania, ktory ma pre rok 2018 naplanovanych 146 kfu¢ovych
krokov. Druhy najvytazenejSi je Odbor cestovného ruchu a kultury 47 kla€ovymi krokmi na
roky 2018 (vid Zoznam kfucovych krokov).



Zoznam novych a priebezne plnenych kluc¢ovych krokov podla nositefov projektov
a zodpovednych za plnenie pre rok 2018

Nositelia | OCRaK| OSV

Pouzité skratky: OSV — Odbor socialnych veci, OK — Odbor komunikacie, OUPGISaZP — Odbor tizemného planu,
GIS a zivotného prostredia, OZ - Odbor zdravotnictva, OD — Odbor dopravy, 0O3Ma$ - Odbor skolstva, mladeze
a Sportu, OCRaK — Odbor cestovného ruchu a kultury, OSURaRP — Odbor stratégie, Uzemného rozvoja a riadenia
projektov PO- Pravne oddelenie

Aktualizovany Akény plan BSK stanovil pre rok 2018 spolu 297 novych a priebezne plnenych
kfu€ovych krokov, pri€om najviac novych a priebezne plnenych klu€¢ovych krokov sa nachadza
v projektoch, ktorych nositefom je Odbor cestovného ruchu a kultury (123), za ktorym
nasleduje Odbor Skolstva, mladeze a Sportu (76) a Odbor stratégie, uzemného rozvoja a
riadenia projektov (37).

C) Specificky prehlad projektov:

1. Uspesne ukonéené projekty v Aktualizovanom Akénom plane BSK pre rok
2017

V Aktualizovanom Ak&nom plane BSK na rok 2018+ je uspeSne ukoncenych 6 projektov
oznacenych v tabulkach v prilohe €. 2, na ktoré nenadvazovali Ziadne nové kroky. Najvacsi
pocet uspesne ukon€enych projektov maju nasledovné odbory:

Odbor cestovného ruchu a kultury (3)

OCRaK _3: Stratégia rozvoja CR BSK 2014-2020

OCRaK_16: Zatraktivnenie existujucich usekov cyklotras

OCRaK_20: Zavedenie systematického zberu dat a Statistického zistovania

Odbor zdravotnictva (1)
OZ_4: Respekt pre zdravie Il.

Odbor uzemného planovania, GIS a zivotného prostredia (2)
OUPGISaZP_4: Zmeny a dopinky &. 1 UPN R BSK
OUPGISaZP_5: Ochrana a vyuzivanie zdrojov povrchovej a podzemnej vody



2. Nové projekty v Aktualizovanom Akénom plane BSK na rok 2018+

V Aktualizovanom Akénom plane BSK na rok 2018+ je doplnenych 22 novych projektov.
Najvacsi pocet novych projektov maju nasledovné odbory:

Odbor socialnych veci (3)
OSV_13: Informacny material o socialnych sluzbach v BSK

OSV_14: Podpora vybudovania Specializovaného zariadenia pre osoby s diagnézou autizmu
v dospelom veku

OSV_15: Vybudovanie parkoviska a pristupovych ciest ku Komplexnému centru hydroterapie
GAUDEAMUS-ZKR

Odbor cestovného ruchu a kultury (7)

OCRaK_32: Rozhladna Velka Homola

OCRaK_33: Podpora vinnej cesty a lokalnych producentov - Malokarpatsky expres
OCRaK_34: ZvySovanie kvality sluzieb

OCRaK_35: Geopark Malé Karpaty

OCRaK_36: Udrzba a rozvoj cykloturistickej infradtruktary a turistickej infrastruktary
OCRaK_37: Rozvoj médneho turizmu

OCRaK_38: Rozvojové projekty a aktivity v oblasti kultury

Odbor Skolstva, mladeze a Sportu (4)

OSMaS_14: Zlep$enie prepojenosti strednych $kél s VS
OSMa$S_15: Podpora zlep$enia spoloéenského postavenia uditela
OSMaS_16: Ugitel'ské byty

OSMaS_17: Kupalisko MC BA- Podunajské Biskupice

Odbor zdravotnictva (3)

0OZ_5: ZvySenie atraktivity podmienok pre zriadovanie ambulancii lekarov v obciach
OZ_6: Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2019-2023

OZ_7: Zriadenie zachytky

Odbor uzemného planovania, GIS a zivotného prostredia (3)

OUPGISaZP_7: Memorandum o spolupraci o spoloénom postupe pri ochrane lesov na tizemi
BSK

OUPGISaZP_8: Stratégia ochrany ovzdu$ia na uzemi BSK
OUPGISaZP_9: Zakon o izemnom planovani



Odbor stratégie, uizemného rozvoja a riadenia projektov (2)
OSURaRP_31: BRDS na podporu adaptaénych opatreni a energetickej efektivnosti
OSURaRP_32: Virtualna vinarska $kola

3. Projekty Aktualizovaného Akéného planu BSK na rok 2018+ podporené
z externych zdrojov financovania

Aktualizovany Akény plan BSK na rok 2018+ obsahuje 25 projektov v hodnote 46 mil. EUR,
ktoré Urad BSK planuje financovat’ z externych zdrojov, priom ich financovanie bude
nielen z eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov, €i réznych grantov. Aj napriek tomu,
ze jednotlivé projekty, financované z externych zdrojov, suU zaradené do jednotlivych
odborovych Akénych planov a maju réznych nositelov, OSURaRP ich im pomaha
implementovat. V ramci Akéného planu samotného OSURaRP sa nachadza najviac projektov
(7), ktoré su financovane z externych zdrojov. OSURaRP taktiez v ramci naplifiania priorit
PHSR BSK 2014-2020 a Uradu BSK vyhladdva moZnosti podpory z externych zdrojov na
financovanie potrieb Uzemia.

Prehlad priebezne realizovanych a pripravovanych projektov z externych zdrojov
v ramci AP BSK:

OD_1: Modernizacia cesty lll. triedy 1113 Rohoznik - Malacky a vybudovanie obchvatu obce
Rohoznik

OD_2: Vybudovanie obchvatu Pezinok — Modra
OD_10: Integrovany dopravny systém BK

OD_11: Rekonstrukcia cesty Il. triedy 510 Most pri Bratislave (krizovatka s cestou Il. triedy
572), Malinovo, Tomasov (podmienkou spracovany a schvaleny Plan udrzatelnej mobility)

OSURaRP_24: Cezhraniéné prepojenia tizemia medzi obcami Vysoka pri Morave a Marchegg
formou cyklolavky cez rieku Morava

OSURaRP_25: TRANSDANUBE.PEARLS

OSURaRP_27: FLOOD Serv "Verejny povodfiovy nidzovy a vystrazny servis"
OSURaRP_28: Biologicka regulacia koméarov

OSURaRP_29: Regionalny bod SK-HU

OSURaRP_30: Prepojenia cyklotras v regiéne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA
VELO)

OSURaRP_32: Virtualna vinarska $kola

OSMaS_1: Rekonstrukcia a investiéna podpora Centra odborného vzdelavania a pripravy pre
oblast elektrotechniky a informacnych technoldgii, Hlinicka 1, Bratislava

OSMaS_2: Rekonstrukcia a investiéna podpora Centra odborného vzdelavania a pripravy v
pekarstve a cukrarstve a v masiarstve a lahédkarstve, Farského 9, Bratislava

OSMaS_3: Rekonstrukcia a investiéna podpora Centra odborného vzdelavania a pripravy
agropodnikani - farmarstve, v chove koni a jazdectve, v kynolégii a v rybarstve, SNP 30, lvanka
pri Dunaji

OSMaS _4: Rekonstrukcia a investicna podpora Centra odborného vzdelavania a pripravy v
stavebnictve, SOS Ivanska cesta 21, Bratislava

OSMaS_9: Rekonstrukcia a investicna podpora Centra odborného vzdelavania a pripravy pre
oblast polygrafie a médii SOS polygraficka, Racianska 190, Bratislava



OSMaS_11: Rozvoj zruénosti Ziakov v prirodovednych a technickych odboroch
OCRaK _9: RekonStrukcia kastiela a parku v Malinove

OCRaK_5: Kulturno-kreativne oZzivenie tradicii

OCRaK_14: Vybudovanie ekocentra v Cunove

OCRaK_15: Projekt Maly Dunaj a MoSorisky Dunaj

OCRaK_27: Vybudovanie kulturno-kreativneho centra na Racianskej v spolupraci s Nadaciou
Cvernovka

OCRaK_31 Divadlo Aréna

OSV_5: Podpora deinstitucionalizacie socialnych sluzieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB
MEREMA)

OSV_11: Podpora deinstitucionalizacie socialnych sluzieb v Bratislave (DSS a ZPS Raca)

4. Zrusené projekty Aktualizovaného Akéného planu BSK na rok 2018+

Aktualizovany Akény plan BSK na rok 2018+ obsahuje 2 zruSené projekty, ktoré su oznacené
gervenou farbou v stipci s nazvom Stav plnenia (Priloha &.2). KedZe implementacia
korporatnej identity a analyza moznosti komunikacie a propagacie je jednou zo zakladnych
kompetencii a uloh Odbor komunikacie (dalej len OK) a samotné ulohy OK sa nachadzaju
naprieC takmer vSetkymi projektami jednotlivych odborov, nie je potrebné ich uvadzat v
Akénom plane BSK na rok 2018+.

Odbor komunikacie
OK_1: Implementacia korporatnej identity BSK
OK_4: Analyza moznosti komunikacie a propagacie kraja

5. Zmeny nazvov projektov Aktualizovaného Akéného planu BSK na rok
2018+

Aktualizovany Akény plan na rok BSK 2018+ obsahuje 8 projektov, ktorym bol upraveny nazov:

Odbor skolstva, mladeze a Sportu
OSMaS_5: Rekonstrukcia a modernizacia budov, Sportovych arealov, telocviéni, bazénov

0OSMaS_8: Rozvoj stredoskolského vzdelavania v Bratislavskom kraji

Odbor cestovného ruchu a kultary
OCRaK_1: Znacenie kulturnoturistickych ciefov na uzemi BSK

OCRaK_17: Podpora tematickym cestam

Odbor socialnych veci
OSV_4: Deinstitucionalizacia a transformacia DSS a ZPS Kastiel v okrese Malacky



Odbor stratégie, uzemného rozvoja a riadenia projektov

OSURaRP_24: Cezhraniéné prepojenia tizemia medzi obcami Vysoka pri Morave a Marchegg
formou cyklolavky cez rieku Morava

Odbor zdravotnictva

OZ_1: Re$pekt pre zdravie lll.

Odbor uzemného planovania, GIS a zivotného prostredia

OUPGISaZP_6: Zmena klimy v désledku fragmentéacie krajiny (s dérazom na hodnotenie
zranitelnosti uzemia)

6. Presuny projektov Aktualizovaného Akéného planu pre rok 2018+

Aktualizovany Akcny plan BSK na rok 2018+ obsahuje 1 projekt, ktory bol presunuty medzi
nositelmi projektov (odbormi Uradu BSK).

Projekt ¢. OCRaK_12: Prepojenia cyklotras v regiéne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt
SACRA VELO) bol presunuty z Odboru cestovného ruchu a kultury na Odbor stratégie,
uzemného rozvoja a riadenia projektov.

Prilohy

Priloha ¢&. 1: Odpoget Akéného planu Uradu BSK pre implementaciu Programu
hospodarskeho rozvoja a socialneho rozvoja Bratislavského samospravneho kraja na roky

2014-2020 za kalendarny rok 2017 (podla odborov)

Priloha &. 2: Aktualizovany Akény plan Uradu BSK na rok 2018+ pre implementaciu Programu
hospodarskeho rozvoja a socialneho rozvoja Bratislavského samospravneho kraja na roky
2014-2020 (podla odborov)



