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Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023

Prípravné práce 

- vypracovanie predprojektovej dokumentácie (PD DUR, UR, DSP) - 12/24
1000 1000 1.3

OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ 

OIČaVO/ PO/ SM
12-24 Prieb. Plnený

Bolo ukončené VO na projektovú dokumentáciu objektov a areálov kampusu. Prebieha proces 

posudzovania vplyvov na životné prostredie pre celý areál kampusu. 

Výber zhotoviteľa N/A N/A 1.3
OIČaVO/ OŠMaŠ/ 

OSÚRaRP
9-25 Prieb. Plnený Predpokladaný termín začiatku procesu VO na zhotoviteľa prác je 2Q 2025.

Realizácia projektu

- stavba + MTV
N/A N/A 1.3

OIČaVO/ OŠMaŠ/ 

OSÚRaRP
6-27 Prieb. Plnený Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 4Q 2027.

Prípravné práce 

- vypracovanie ideového zámeru - 3/23

- vypracovanie projektového zámeru - 12/23

- vypracovanie predprojektovej dokumentácie (SZ+DUR+DRS+DSP+SP) - 12/24

100 100 1.3
OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ 

OIČaVO/ PO/ SM
12-24 Prieb. Plnený

Aktuálne sa vypracováva urbanistická štúdia pre celý areál kampusu. Predpokladaný termín 

spracovania je 05/2024.

Výber zhotoviteľa N/A N/A 1.3
OIČaVO/ OŠMaŠ/ 

OSÚRaRP
9-25 Prieb. Plnený Predpokladaný termín výberu zhotoviteľa je november 2025

Realizácia projektu

- stavba + MTV
N/A N/A 1.3

OIČaVO/ OŠMaŠ/ 

OSÚRaRP
6-27 Prieb. Plnený Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je august 2027.

Priorita č.3

Moderné školstvo, vzdelávanie a 

šport a kvalitná veda, výskum a 

inovácie

Prioritač. 7

 Moderná technická 

infraštruktúra a účinná 

bezpečnosť obyvateľov

Priorita č.3

Moderné školstvo, vzdelávanie a 

šport a kvalitná veda, výskum a 

inovácie

Prioritač. 7

 Moderná technická 

infraštruktúra a účinná 

bezpečnosť obyvateľov

Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vybudovanie modernej strednej športovej školy s komplexným zázemím a infraštruktúrou, ktorá bude slúžiť na účely nielen športovej škole, ale aj športovcom z najrôznejších športových odvetví, iným školám s príbuznými odbormi a širokej verejnosti. V spolupráci 

s kľúčovými partnermi bude vybudovaná infraštruktúra poskytovať domovské zázemie pre hokejovú akadémiu a rozvojové centrum volejbalu. Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl.

Investičný plán pre rok 2023: 

- 1 000 000,- eur (vypracovanie PD DUR, UR, DSP) 

Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vybudovanie modernej strednej zdravotníckej školy s komplexným zázemím a infraštruktúrou, ktorá bude slúžiť na účely nielen zdravotníckej škole, ale aj vysokoškolským študentom, súkromnému sektoru, startupom, iným školám s príbuznými odbormi a širokej 

verejnosti. Spájanie a spolupráca s kľúčovými partnermi (Slovenská zdravotnícka univerzita, Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka, Stredná zdravotnícka škola Strečnianska, Penta Hospitals International) bude vybudovaná infraštruktúra poskytovať priestor aj na simulačné centrum, čo je jedným z inovačných prístupov k vzdelávaniu, s 

cieľom zvýšenia jeho kvality. Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl.

Investičný plán pre rok 2023: 

- 100 000,- eur (vypracovanie ideového zámeru + architektonická štúdia)
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Kampus zdravia a športu v 

Petržalke

O
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aŠ
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Zdravotnícky kampus Bory
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Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu
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Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023

Realizácia projektu

- stavba + MTV
4807 1770 1.3/3.3

OIČaVO/ OŠMaŠ/ 

OSÚRaRP
8-23 Splnený 10-23 Projekt bol ukončený. Dňa 23.10.2023 prebehlo oficiálne otvorenie

Realizácia projektu

- stavba + MTV
6264 2705 1.3

OIČaVO/ OŠMaŠ/ 

OSÚRaRP
8-23 Splnený 12-23

Realizácia projektu je vo finálnej verzii, čaká sa na dokončenie vnútro areálových  komunikácií.  

Dôvod posunutia termínu ukončenia projektu je opakované verejné obstarávanie na dodanie MTV. 

Prebieha proces kolaudácie stavby.

Slávnostné otvorenia pre odbornú verejnosť bolo 14.11.2023.

Priorita č.3

Moderné školstvo, vzdelávanie a 

šport a kvalitná veda, výskum a 

inovácie

Priorita č.3

Moderné školstvo, vzdelávanie a 

šport a kvalitná veda, výskum a 

inovácie

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9“  je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom obnovy (rekonštrukcie) 1 verejnej budovy (rekonštrukcia 

inžinierskych sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálno - technického vybavenia odborných dielni a odborných učební, ktoré bude slúžiť 424 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným 

sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. 

Financovanie: (IROP - ERDF: 1 726 244,- Eur, ŠR: 1 553 620,- Eur, vlastné zdroje BSK: 172 624,- Eur) + dofinancovanie BSK (MTV - bežné výdavky: 150 000,- Eur; MTV - kapitálové výdavky: 

443972,- Eur (odhad); OIČ - stavebné práce vrátane rezervy: 761 265,- Eur); PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČaVO, OK, PO, SM

Investičný plán pre rok 2023:

protipovodňová ochrana + dodatočné práce na 2.NP               110 000,00 eur

stavebné práce - slaboprúd  (zádržné)                                             4 816,29 eur

Obstaranie MTV (cudzie zdroje)                                                1 061 338,00 eur

Obstaranie MTV - kapitálové (dofinancovanie)                           443 972,00 eur

Obstaranie MTV (bežné výdavky) - dofinancovanie                   150 000,00 eur

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji“ je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácie 8 verejných budov a nákupom materiálovo-

technického vybavenia, ktoré bude slúžiť 506 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. 

Financovanie: (IROP - ERDF: 1 894 574,- Eur, ŠR: 1 705 117,- Eur, vlastné zdroje BSK:  189 458,- Eur) + dofinancovanie BSK (MTV-bežné výdavky: 150 000,- Eur; MTV-kapitálové výdavky: 

592 913,- Eur;  neoprávnené výdavky - stavebné práce: 884 946,- Eur; SO 10-senník : 570 000, dofinancovanie rozvodu vody + plot: 156 000; stavebný + autorský dozor: 121 200) PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČEaVO, OK, PO, SM

Investičný plán pre rok 2023: 

Obstaranie MTV (cudzie zdroje)                                                       725 970,00 eur

Obstaranie MTV - dofinancovanie                                                   592 913,00 eur

Vnútroareálové komunikácie (PD + SP) - transfer škole               636 000,00 eur

Rekonštrukcia stavebného objektu Senník  (dofinancovanie)    570 000,00 eur

Obstaranie MTV - dofinancovanie (bežné výdavky)                     150 000,00 eur

Autorský dozor (transfer) škole                                                          30 000,00 eur   

O
ŠM

aŠ
_4

Rekonštrukcia a investičná 

podpora Centra odborného 

vzdelávania a prípravy v 

agropodnikaní - farmárstve, v 

chove koní a jazdectve, v kynológii 

a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri 

Dunaji

O
ŠM

aŠ
_3

Rekonštrukcia a investičná 

podpora Centra odborného 

vzdelávania a prípravy v pekárstve 

a cukrárstve a v mäsiarstve a 

lahôdkárstve, 

Farského 9, Bratislava

2/4



Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu
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Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023

Realizácia projektu

- stavba + MTV
4740 4440 1.3

OIČaVO/ OŠMaŠ/ 

OSÚRaRP
12-23 Splnený

Stavba bola ukončená. Dňa 12.9.2023 prebehlo preberanie diela, počas ktorého sa vyskytol 

problém s  vlhkosťou stavby. Tento problém sa podarilo vyriešiť a rekonštrukcia bola ukončená. 

Dodanie MTV bolo dodané. Prebieha proces kolaudácie stavby.

A. Revitalizácia a modernizácia školských areálov vrátane vonkajších športovísk a telocviční 3300 2352 1.3/3.3 OŠMaŠ/OIČaVO 12-23 Prieb. Plnený 12-24

Gymnázium Ivana Horvátha - PD a realizácia stavebných prác je presunutá na rok 2024.

Gymnázium Vazovova - realizácia stavby bola ukončená v 11/2023. 

SPŠ Karola Adlera - prebieha proces kolaudácie stavby, ukončenie bolo v 12/2023. 

Gymnázium Pezinok - v 09/2023 bol vysúťažený projektant. Samotná realizácia stavby je presunutá 

na rok 2026. 

Gymnázium Hubeného - V 10/2023 prebehlo spracovanie PD a realizácia stavby je presunutá na 

rok 2026. 

Gymnázium Einsteinova - realizácia vonkajšieho ihriska je presunutá na rok 2026.

SPŠ Drieňová - V 12/2023 prebehlo spracovanie PD. Samotná realizácia stavby je presunutá na rok 

2025. 

Priorita č.3

Moderné školstvo, vzdelávanie a 

šport a kvalitná veda, výskum a 

inovácie

B. Prípravné práce - budovanie integrovaných špecializovaných vzdelávacích centier (kampusov)

- Kampus bioenergetiky v Bernolákove - vypracovanie ideového zámeru - 9/23

- Vinársko - ovocinársky kampus v Modre - vypracovanie ideového zámeru - 3/24

220 220 1.3
OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ 

OIČaVO/ PO/
3-24 Prieb. Plnený

Aktuálne prebieha komunikácia s potenciálnymi partnermi na štátnej a akademickej úrovni, a 

partnermi zo súkromného sektora ohľadom zapojenia do projektu. Aktuálne prebieha tvorba 

ideových zámerov kampusu bioenergetiky v Bernolákove a vinársko-ovocinársky kampus v Modre, 

ktoré budú predložené začiatkom roka 2024 na rokovania zastupiteľstva BSK. 

Priorita č.3

Moderné školstvo, vzdelávanie a 

šport a kvalitná veda, výskum a 

inovácie

C. Prípravné práce - identifikácia možností vytvárania a podpory nových COVP

- SOŠ beauty služieb, Račianska 105 Bratislava + SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2 Bratislava - 20 000,- 

eur (architektonická štúdia) - 6/23

- Hotelová akadémia Mikovíniho 1 Bratislava 

- SPŠ elektrotechnická Hálova 16 Bratislava 

N/A 20 1.3
OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ 

OIČaVO
6-23 Prieb. Plnený 12-24

Vo vzťahu k COVP SOŠ beauty služieb, Račianska 105 Bratislava + SOŠ kaderníctva a vizážistiky, 

Svätoplukova 2 Bratislava, aktuálne prebieha diskusia s viacerými zväzmi zamestnávateľov 

ohľadom budúceho rozvoja a potrieb praxe.

 

Na základe záverov z diskusie sa bude pokračovať v príprave COVP. 

COVP Hálova bolo vyhlásené VO v 12/2023 na projektanta na PD. 

COVP Mikovíniho sa pripravujú podklady na vyhlásenie VO na projektanta.

Priorita č.3

Moderné školstvo, vzdelávanie a 

šport a kvalitná veda, výskum a 

inovácie

Priorita č.3

Moderné školstvo, vzdelávanie a 

šport a kvalitná veda, výskum a 

inovácie

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická“  je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácie 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych 

sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálno - technického vybavenia odborných dielní a odborných učební, ktoré bude slúžiť 381 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s 

možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. 

Členmi projektového tímu budú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČaVO, OK, PO, SM. 

Realizácia projektu v ďalšom období bude závisieť od možností financovania (finančné zdroje kohéznej politiky, resp. REACT-EU).

Investičný plán pre rok 2023:

Obstaranie MTV                                1 559 531,67 eur

Stavebné práce - rekonštrukcia       2843 400,00 eur

Autorský dozor                                         14 500,00 eur

Stavebný dozor                                        22 500,00 eur

Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom ide o budovanie a rozvoj školstva v rámci konceptu SMART školy a podporu jednotlivých funkcií konceptu. V rámci podpory prepájania jednotlivých stupňov a rozvoja funkcie partnerstva ide budovanie integrovaných špecializovaných vzdelávacích centier (kampusov). V 

prípravnej fáze príde k identifikácii vhodných lokalít a možných zameraní jednotlivých kampusov, analýze stavu existujúcich areálov, budov, podložia, kapacitných možností a pod. a vypracovaniu projektovej dokumentácie. Okrem budovania kampusov je dôležitý aj rozvoj centier odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného 

vzdelávania v oblastiach s vysokým hospodárskym významom pre územie BSK. Ráta sa tiež s podporou digitalizácie škôl z hľadiska ich vybavenia, personálnej podpory a nastavenia procesov, a tiež s podporou zdravého stravovania v školských jedálňach. V rámci napĺňania konceptu otvorených školských areálov sa okrem nastavenia 

systému prevádzky športovísk, ráta s revitalizáciou a modernizáciou športovísk v areáloch škôl a telocviční. 

Plánované investície v zmysle Investičného plánu:

Gymnázium A. Einsteina - 10 000,- eur (projektová dokumentácia a inžiniering), 165 000,- eur (stavebné práce): 12/23

Gymnázium I. Horvátha - 10 000,- eur (projektová dokumentácia - štúdia), 63 805,- eur (stavebné práce a projektová dokumentácia): 12/23

Gymnázium, Hubeného - 3000,- eur (projektová dokumentácia a inžiniering), 301 710,- eur (stavebné práce): 10/23

Gymnázium J. Papánka, Vazovova - 277 312,- eur (projektové a stavebné práce): 08/23

Gymnázium, Pezinok - 10 800,- eur (projektová dokumentácia a inžiniering), 95 000,- eur (stavebné práce): 10/23

SPŠE, K. Adlera - 1 260 053,- eur (stavebné práce a projektová dokumentácia): 09/23

SPŠE, Zochova - 140 000,- eur (stavebné práce a projektová dokumentácia): 08/23

SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová - 15 000,- eur (projektová dokumentácia a inžiniering): 03/24

O
ŠM

aŠ
_6

Rozvoj konceptu SMART školy

O
ŠM

aŠ
_5

Rekonštrukcia a investičná 

podpora Centra odborného 

vzdelávania a prípravy pre oblasť 

polygrafie a médií pri SOŠ 

polygrafickej, 

Račianska 190, Bratislava
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Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu
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Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023

A. Priebežná systematická racionalizácia a optimalizácia siete stredných škôl a študijných odborov, vrátane 

implementácie schválených záverov
N/A N/A - OSÚRaRP/OŠMaŠ priebežne Prieb. Plnený

BSK optimalizuje sieť stredných škôl. Účelom optimalizácie je zvýšenie kvality a efektivity výchovno-

vzdelávacieho procesu na stredných školách so zameraním na COVP. Dňa 31.03.2023 na Z BSK 

prebehla optimalizácia siete stredných škôl, konkrétne išlo o školy (SOŠ Myslenická 1 Pezinok; SOŠ 

Rybničná 59, Bratislava; SOŠ Strečnianska 20, Bratislava; SOŠ Na Pántoch 9, Bratislava). Ďalšia 

etapa optimalizácie siete stredných škôl je plánovaná v rámci realizácie projektov stredoškolských 

kampusov.

Priorita č.3

Moderné školstvo, vzdelávanie a 

šport a kvalitná veda, výskum a 

inovácie

Priorita č.8

 Efektívne financovanie a 

komplexný rozvoj regiónu

B. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v SŠ v BSK N/A N/A - OSÚRaRP/OŠMaŠ 6-23 Splnený
Regionálna stratégia na roky 2023 - 2028 bola schválená v Zastupiteľstve BSK 23.6.2023. Stratégia 

sa bude každoročne odpočtovať. 

A. Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov SŠ (interkulturálne vzdelávanie, jazykové vzdelávanie, DPŠ, rozširujúce 

vzdelávanie, adaptačné vzdelávanie) 
300 300 8 OŠMaŠ 12-23 Prieb. Plnený 12-24

BSK financuje náklady na jazykové vzdelávanie, poskytuje príplatok na adaptačné vzdelávanie 

učiteľov, prepláca doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium. 

Priorita č.3

Moderné školstvo, vzdelávanie a 

šport a kvalitná veda, výskum a 

inovácie

B. Podpora kapacít cenovo dostupného ubytovania pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl BSK 2130 64 3.3 OIČaVO/OŠMaŠ 12-23 Prieb. Plnený 12-26

BSK poskytuje zvýhodnené ubytovanie v ŠI na Saratovskej ulici. Pripravuje sa rekonštrukcia dvoch 

objektov vo vlastníctve BSK, kde sa plánujú vytvoriť nájomné byty pre zamestnancov škôl a 

školských zariadení. 

Po komunikácii so stavebným úradom MČ Petržalka bolo zistené, že funkčné využitie týkajúce sa 

bytovej výstavby je v územnom pláne mesta "naplnené". BSK poslalo požiadavku vo vzťahu k 

zmenám a doplnkom k územnému plánu a čaká sa na vyjadrenie od hl. m. SR ohľadne zaradenia 

požadovaných bodov do zmien a doplnkov územného plánu hl. m. SR Bratislava. Aktuálne prebieha 

komunikácia s hl. mestom SR a mestskými časťami o možnostiach realizácie stavby.

Priorita č.3

Moderné školstvo, vzdelávanie a 

šport a kvalitná veda, výskum a 

inovácie

C. Systém benefitov pre pedagógov škôl BSK - príplatky za mimovyučovaciu činnosť, príplatky za vyučovanie v 

bilingválnych a inovatívnych odboroch, príspevok na kúpu ročného celosieťového cestovného lístka, 

teambuildingové aktivity (jarný piknik a vianočná kapustnica)

600 600 8 OŠMaŠ 12-23 Prieb. Plnený 12-24
BSK naďalej prepláca mimovyučovaciu činnosť, poskytuje príspevok na celosieťový ročný cestovný 

lístok bratislavskej MHD, prepláca príplatky za vyučovanie v bilingválnych a inovatívnych odboroch, 

organizuje teambuildingové aktivity pre učiteľov. 

Priorita č.8

 Efektívne financovanie a 

komplexný rozvoj regiónu

D. Talent office - vyhľadávanie talentov z prostredia základných, stredných a vysokých škôl a nadviazanie 

spolupráce s pracovnou sférou 
0 0 - OŠMaŠ 12-23 Prieb. Plnený 12-24

Opatrenie vyplýva zo stratégie Bratislava SMART Region a momentálne sa pracuje na zámere 

ideálneho riešenia v rámci implementácie do organizačnej štruktúry BSK.

Priorita č.3

Moderné školstvo, vzdelávanie a 

šport a kvalitná veda, výskum a 

inovácie

E. Posilnenie inkluzívnych podporných tímov na školách N/A N/A - OŠMaŠ 12-23 Prieb. Plnený

BSK kladie dôraz na vytváranie školských podporných tímov, organizuje semináre v spolupráci s 

Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

Projekt sa presúva v budúcom roku 2024 pod každodennú agendu zodpovedného odboru BSK a 

nebude súčasťou Akčného plánu.

Priorita č.3

Moderné školstvo, vzdelávanie a 

šport a kvalitná veda, výskum a 

inovácie

Priorita č.3

Moderné školstvo, vzdelávanie a 

šport a kvalitná veda, výskum a 

inovácie

Priorita č.8

 Efektívne financovanie a 

komplexný rozvoj regiónu

O
ŠM

aŠ
_8

Rozvoj stredoškolského 

vzdelávania v Bratislavskom kraji 

a podpora zlepšenia 

spoločenského postavenia učiteľa

Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK a jeho cieľom je vytvoriť kvalitnú a efektívnu sieť stredných škôl a študijných odborov aby absolventi našli uplatnenie na trhu práce. Jednou z najdôležitejších pôsobností BSK je vytvárať podmienky pre rozvoj výchovy a vzdelávania na území kraja a práve Regionálna stratégia 

pomenúva princípy a ciele rozvoja výchovy a vzdelávania na SŠ v BSK.

Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK.  Cieľom je podpora zvyšovania kvalifikácie učiteľov (napr. jazykové kurzy, vzdelávacie kurzy a iné formy vzdelávania), ako aj podpora nájomného bývania pre zamestnancov škôl BSK, nadviazanie spolupráce študentov s pracovnou sférou a podpora inkluzívnych tímov.

O
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aŠ
_7

Presadzovanie kľúčových priorít 

BSK v oblasti školstva 
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