

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2023	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 15.12.2023	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie Prioritač. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov	OŠMaŠ_1	Kampus zdravia a športu v Petržalke	Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vybudovanie modernej strednej športovej školy s komplexným zázemím a infraštruktúrou , ktorá bude slúžiť na účely nielen športovej školy, ale aj športovcom z najrôznejších športových odvetví, iným školám s príbuznými odbormi a širokej verejnosti. V spolupráci s kľúčovými partnermi bude vybudovaná infraštruktúra poskytovať domovské zázemie pre hokejovú akadémiu a rozvojové centrum volejbalu. Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl. Investičný plán pre rok 2023: - 1 000 000,- eur (vypracovanie PD DUR, UR, DSP)								
			Prípravné práce - vypracovanie predprojektovej dokumentácie (PD DUR, UR, DSP) - 12/24	1000	1000	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	12-24	Prieb. Plnený		Bolo ukončené VO na projektovú dokumentáciu objektov a areálov kampusu. Prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie pre celý areál kampusu.
			Výber zhotoviteľa	N/A	N/A	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	9-25	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín začiatku procesu VO na zhotoviteľa prác je 2Q 2025.
			Realizácia projektu - stavba + MTV	N/A	N/A	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	6-27	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 4Q 2027.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie Prioritač. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov	OŠMaŠ_2	Zdravotnícky kampus Bory	Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vybudovanie modernej strednej zdravotníckej školy s komplexným zázemím a infraštruktúrou , ktorá bude slúžiť na účely nielen zdravotníckej školy, ale aj vysokoškolským študentom, súkromnému sektoru, startupom, iným školám s príbuznými odbormi a širokej verejnosti. Spájanie a spolupráca s kľúčovými partnermi (Slovenská zdravotnícka univerzita, Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka, Stredná zdravotnícka škola Strečnianska, Penta Hospitals International) bude vybudovaná infraštruktúra poskytovať priestor aj na simulačné centrum, čo je jedným z inovačných prístupov k vzdelávaniu, s cieľom zvýšenia jeho kvality. Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl. Investičný plán pre rok 2023: - 100 000,- eur (vypracovanie ideového zameru + architektonická štúdia)								
			Prípravné práce - vypracovanie ideového zameru - 3/23 - vypracovanie projektového zameru - 12/23 - vypracovanie predprojektovej dokumentácie (SZ+DUR+DRS+DSP+SP) - 12/24	100	100	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	12-24	Prieb. Plnený		Aktuálne sa vypracováva urbanistická štúdia pre celý areál kampusu. Predpokladaný termín spracovania je 05/2024.
			Výber zhotoviteľa	N/A	N/A	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	9-25	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín výberu zhotoviteľa je november 2025
			Realizácia projektu - stavba + MTV	N/A	N/A	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	6-27	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je august 2027.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2023	Program	Zodpovední	Termin plnenia	Stav plnenia k 15.12.2023	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023												
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie	OŠMaŠ_3	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkárstve, Farského 9, Bratislava	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9“ je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom obnovy (rekonštrukcie) 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálne - technického vybavenia odborných dielní a odborných učební, ktoré bude slúžiť 424 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.</p> <p>Financovanie: (IROP - ERDF: 1 726 244,- Eur, ŠR: 1 553 620,- Eur, vlastné zdroje BSK: 172 624,- Eur) + dofinancovanie BSK (MTV - bežné výdavky: 150 000,- Eur; MTV - kapitálové výdavky: 443972,- Eur (odhad); OIČ - stavebné práce vrátane rezervy: 761 265,- Eur); PO 2 - ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.</p> <p>Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaP, OIČaVO, OK, PO, SM</p> <p>Investičný plán pre rok 2023:</p> <table><tr><td>protipovodňová ochrana + dodatočné práce na 2.NP</td><td>110 000,00 eur</td></tr><tr><td>stavebné práce - slaboprúd (zádržné)</td><td>4 816,29 eur</td></tr><tr><td>Obstaranie MTV (cudzíe zdroje)</td><td>1 061 338,00 eur</td></tr><tr><td>Obstaranie MTV - kapitálové (dofinancovanie)</td><td>443 972,00 eur</td></tr><tr><td>Obstaranie MTV (bežné výdavky) - dofinancovanie</td><td>150 000,00 eur</td></tr></table>	protipovodňová ochrana + dodatočné práce na 2.NP	110 000,00 eur	stavebné práce - slaboprúd (zádržné)	4 816,29 eur	Obstaranie MTV (cudzíe zdroje)	1 061 338,00 eur	Obstaranie MTV - kapitálové (dofinancovanie)	443 972,00 eur	Obstaranie MTV (bežné výdavky) - dofinancovanie	150 000,00 eur	4807	1770	1.3/3.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaP	8-23	Spĺnený	10-23	Projekt bol ukončený. Dňa 23.10.2023 prebehlo oficiálne otvorenie		
protipovodňová ochrana + dodatočné práce na 2.NP	110 000,00 eur																						
stavebné práce - slaboprúd (zádržné)	4 816,29 eur																						
Obstaranie MTV (cudzíe zdroje)	1 061 338,00 eur																						
Obstaranie MTV - kapitálové (dofinancovanie)	443 972,00 eur																						
Obstaranie MTV (bežné výdavky) - dofinancovanie	150 000,00 eur																						
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie	OŠMaŠ_4	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdecktve, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji“ je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácie 8 verejných budov a nákupom materiálovo-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť 506 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.</p> <p>Financovanie: (IROP - ERDF: 1 894 574,- Eur, ŠR: 1 705 117,- Eur, vlastné zdroje BSK: 189 458,- Eur) + dofinancovanie BSK (MTV-bežné výdavky: 150 000,- Eur; MTV-kapitálové výdavky: 592 913,- Eur; neoprávnené výdavky - stavebné práce: 884 946,- Eur; SO 10-senník : 570 000, dofinancovanie rozvodu vody + plot: 156 000; stavebný + autorský dozor: 121 200) PO 2 - ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.</p> <p>Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaP, OIČaVO, OK, PO, SM</p> <p>Investičný plán pre rok 2023:</p> <table><tr><td>Obstaranie MTV (cudzíe zdroje)</td><td>725 970,00 eur</td></tr><tr><td>Obstaranie MTV - dofinancovanie</td><td>592 913,00 eur</td></tr><tr><td>Vnútroareálové komunikácie (PD + SP) - transfer školy</td><td>636 000,00 eur</td></tr><tr><td>Rekonštrukcia stavebného objektu Senník (dofinancovanie)</td><td>570 000,00 eur</td></tr><tr><td>Obstaranie MTV - dofinancovanie (bežné výdavky)</td><td>150 000,00 eur</td></tr><tr><td>Autorský dozor (transfer) školy</td><td>30 000,00 eur</td></tr></table>	Obstaranie MTV (cudzíe zdroje)	725 970,00 eur	Obstaranie MTV - dofinancovanie	592 913,00 eur	Vnútroareálové komunikácie (PD + SP) - transfer školy	636 000,00 eur	Rekonštrukcia stavebného objektu Senník (dofinancovanie)	570 000,00 eur	Obstaranie MTV - dofinancovanie (bežné výdavky)	150 000,00 eur	Autorský dozor (transfer) školy	30 000,00 eur	6264	2705	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaP	8-23	Spĺnený	12-23	Realizácia projektu je vo finálnej verzii, čaká sa na dokončenie vnútro areálových komunikácií. Dôvod posunutia termínu ukončenia projektu je opakované verejné obstarávanie na dodanie MTV. Prebieha proces kolaudácie stavby. Slávnostné otvorenia pre odbornú verejnosť bolo 14.11.2023.
Obstaranie MTV (cudzíe zdroje)	725 970,00 eur																						
Obstaranie MTV - dofinancovanie	592 913,00 eur																						
Vnútroareálové komunikácie (PD + SP) - transfer školy	636 000,00 eur																						
Rekonštrukcia stavebného objektu Senník (dofinancovanie)	570 000,00 eur																						
Obstaranie MTV - dofinancovanie (bežné výdavky)	150 000,00 eur																						
Autorský dozor (transfer) školy	30 000,00 eur																						

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2023	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 15.12.2023	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023									
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie	OŠMaŠ_5	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, Bratislava	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická" je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácie 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálu - technického vybavenia odborných dielni a odborných učební, ktoré bude slúžiť 381 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.</p> <p>Členmi projektového tímu budú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČaVO, OK, PO, SM.</p> <p>Realizácia projektu v ďalšom období bude závisieť od možnosti financovania (finančné zdroje kohéznej politiky, resp. REACT-EU).</p> <p>Investičný plán pre rok 2023:</p> <table><tr><td>Obstaranie MTV</td><td>1 559 531,67 eur</td></tr><tr><td>Stavebné práce - rekonštrukcia</td><td>2843 400,00 eur</td></tr><tr><td>Autorský dozor</td><td>14 500,00 eur</td></tr><tr><td>Stavebný dozor</td><td>22 500,00 eur</td></tr></table>	Obstaranie MTV	1 559 531,67 eur	Stavebné práce - rekonštrukcia	2843 400,00 eur	Autorský dozor	14 500,00 eur	Stavebný dozor	22 500,00 eur									
Obstaranie MTV	1 559 531,67 eur																			
Stavebné práce - rekonštrukcia	2843 400,00 eur																			
Autorský dozor	14 500,00 eur																			
Stavebný dozor	22 500,00 eur																			
Realizácia projektu - stavba + MTV				4740	4440	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	12-23	Spĺnený		Stavba bola ukončená. Dňa 12.9.2023 prebehlo preberanie diela, počas ktorého sa vyskytol problém s vlhkosťou stavby. Tento problém sa podarilo vyriešiť a rekonštrukcia bola ukončená. Dodanie MTV bolo dodané. Prebieha proces kolaudácie stavby.									
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie	OŠMaŠ_6	Rozvoj konceptu SMART školy	<p>Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom ide o budovanie a rozvoj školstva v rámci konceptu SMART školy a podporu jednotlivých funkcií konceptu. V rámci podpory prepájania jednotlivých stupňov a rozvoja funkcie partnerstva ide budovanie integrovaných špecializovaných vzdelávacích centier (kampusov). V prípravnej fáze prídí k identifikácii vhodných lokalít a možných zameraní jednotlivých kampusov, analýze stavu existujúcich areálov, budov, podlažia, kapacitných možností a pod. a vypracovaniu projektovej dokumentácie. Okrem budovania kampusov je dôležitý aj rozvoj centier odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania v oblastiach s vysokým hospodárskym významom pre územie BSK. Ráta sa tiež s podporou digitalizácie škôl z hľadiska ich vybavenia, personálnej podpory a nastavenia procesov, a tiež s podporou zdravého stravovania v školských jedálňach. V rámci naplňovania konceptu otvorených školských areálov sa okrem nastavenia systému prevádzky športovísk, ráta s revitalizáciou a modernizáciou športovísk v areáloch škôl a telocvični.</p> <p>Plánované investície v zmysle Investičného plánu:</p> <p>Gymnázium A. Einsteina - 10 000,- eur (projektová dokumentácia a inžiniering), 165 000,- eur (stavebné práce): 12/23</p> <p>Gymnázium I. Horvátha - 10 000,- eur (projektová dokumentácia - štúdia), 63 805,- eur (stavebné práce a projektová dokumentácia): 12/23</p> <p>Gymnázium, Hubeného - 3000,- eur (projektová dokumentácia a inžiniering), 301 710,- eur (stavebné práce): 10/23</p> <p>Gymnázium J. Papánka, Vazovova - 277 312,- eur (projektové a stavebné práce): 08/23</p> <p>Gymnázium, Pezinok - 10 800,- eur (projektová dokumentácia a inžiniering), 95 000,- eur (stavebné práce): 10/23</p> <p>SPŠE, K. Adlera - 1 260 053,- eur (stavebné práce a projektová dokumentácia): 09/23</p> <p>SPŠE, Zochova - 140 000,- eur (stavebné práce a projektová dokumentácia): 08/23</p> <p>SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová - 15 000,- eur (projektová dokumentácia a inžiniering): 03/24</p>	3300	2352	1.3/3.3	OŠMaŠ/OIČaVO	12-23	Prieb. Plnený	12-24	<p>Gymnázium Ivana Horvátha - PD a realizácia stavebných prác je presunutá na rok 2024.</p> <p>Gymnázium Vazovova - realizácia stavby bola ukončená v 11/2023.</p> <p>SPŠ Karola Adlera - prebieha proces kolaudácie stavby, ukončenie bolo v 12/2023.</p> <p>Gymnázium Pezinok - v 09/2023 bol vysúťažnený projektant. Samotná realizácia stavby je presunutá na rok 2026.</p> <p>Gymnázium Hubeného - V 10/2023 prebehlo spracovanie PD a realizácia stavby je presunutá na rok 2026.</p> <p>Gymnázium Einsteinova - realizácia vonkajšieho ihriska je presunutá na rok 2026.</p> <p>SPŠ Drieňová - V 12/2023 prebehlo spracovanie PD. Samotná realizácia stavby je presunutá na rok 2025.</p>									
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie			<p>B. Prípravné práce - budovanie integrovaných špecializovaných vzdelávacích centier (kampusov)</p> <p>- Kampus bioenergetiky v Bernolákove - vypracovanie ideového zameru - 9/23</p> <p>- Vinársko - ovocinársky kampus v Modre - vypracovanie ideového zameru - 3/24</p>	220	220	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/	3-24	Prieb. Plnený		Aktuálne prebieha komunikácia s potenciálnymi partnermi na štátnej a akademickej úrovni, a partnermi zo súkromného sektora ohľadom zapojenia do projektu. Aktuálne prebieha tvorba ideových zámernov kampusu bioenergetiky v Bernolákove a vinársko-ovocinársky kampus v Modre, ktoré budú predložené začiatkom roka 2024 na rokovania zastupiteľstva BSK.									
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie			<p>C. Prípravné práce - identifikácia možnosti vytvárania a podpory nových COVP</p> <p>- SOŠ beauty služieb, Račianska 105 Bratislava + SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2 Bratislava - 20 000,- eur (architektonická štúdia) - 6/23</p> <p>- Hotelová akadémia Mikovíniho 1 Bratislava</p> <p>- SPŠ elektrotechnická Hálova 16 Bratislava</p>	N/A	20	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO	6-23	Prieb. Plnený	12-24	<p>Vo vzťahu k COVP SOŠ beauty služieb, Račianska 105 Bratislava + SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2 Bratislava, aktuálne prebieha diskusia s viacerými zväzmi zamestnávateľov ohľadom budúceho rozvoja a potrieb praxe.</p> <p>Na základe záverov z diskusie sa bude pokračovať v príprave COVP.</p> <p>COVP Hálova bolo vyhlásené VO v 12/2023 na projektanta na PD.</p> <p>COVP Mikovíniho sa pripravujú podklady na vyhlásenie VO na projektanta.</p>									

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2023	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 15.12.2023	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie	OŠMaŠ_7	Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti školstva	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK a jeho cieľom je vytvoriť kvalitnú a efektívnu sieť stredných škôl a študijných odborov aby absolventi našli uplatnenie na trhu práce. Jednou z najdôležitejších pôsobností BSK je vytvárať podmienky pre rozvoj výchovy a vzdelávania na území kraja a práve Regionálna stratégia pomenúva princípy a ciele rozvoja výchovy a vzdelávania na SŠ v BSK.								
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu			A. Priebežná systematická racionalizácia a optimalizácia siete stredných škôl a študijných odborov, vrátane implementácie schválených záverov	N/A	N/A	-	OSÚRaRP/OŠMaŠ	priebežne	Prieb. Plnený		BSK optimalizuje sieť stredných škôl. Účelom optimalizácie je zvýšenie kvality a efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách so zameraním na COVP. Dňa 31.03.2023 na Z BSK prebehla optimalizácia siete stredných škôl, konkrétne išlo o školy (SOŠ Myslenická 1 Pezinok; SOŠ Rybníčná 59, Bratislava; SOŠ Strečianska 20, Bratislava; SOŠ Na Pántoch 9, Bratislava). Ďalšia etapa optimalizácie siete stredných škôl je plánovaná v rámci realizácie projektov stredoškolských kampusov.
			B. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v SŠ v BSK	N/A	N/A	-	OSÚRaRP/OŠMaŠ	6-23	Splnený		Regionálna stratégia na roky 2023 - 2028 bola schválená v Zastupiteľstve BSK 23.6.2023. Stratégia sa bude každoročne odpočtovať.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	OŠMaŠ_8	Rozvoj stredoškolského vzdelávania v Bratislavskom kraji a podpora zlepšenia spoločenského postavenia učiteľa	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK. Cieľom je podpora zvyšovania kvalifikácie učiteľov (napr. jazykové kurzy, vzdelávacie kurzy a iné formy vzdelávania), ako aj podpora nájomného bývania pre zamestnancov škôl BSK, nadviazanie spolupráce študentov s pracovnou sférou a podpora inkluzívnych tímov .								
			A. Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov SŠ (interkultúrne vzdelávanie, jazykové vzdelávanie, DPŠ, rozširujúce vzdelávanie, adaptačné vzdelávanie)	300	300	8	OŠMaŠ	12-23	Prieb. Plnený	12-24	BSK financuje náklady na jazykové vzdelávanie, poskytuje príplatok na adaptačné vzdelávanie učiteľov, prepláca dopĺňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie			B. Podpora kapacít cenovo dostupného ubytovania pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl BSK	2130	64	3.3	OičaVO/OŠMaŠ	12-23	Prieb. Plnený	12-26	BSK poskytuje zvýhodnené ubytovanie v ŠI na Saratovskej ulici. Pripravuje sa rekonštrukcia dvoch objektov vo vlastníctve BSK, kde sa plánujú vytvoriť nájomné byty pre zamestnancov škôl a školských zariadení. Po komunikácii so stavebným úradom MČ Petržalka bolo zistené, že funkčné využitie týkajúce sa bytovej výstavby je v územnom pláne mesta "naplnené". BSK poslalo požiadavku vo vzťahu k zmenám a doplnkom k územnému plánu a čaká sa na vyjadrenie od hl. m. SR ohľadne zaradenia požadovaných bodov do zmien a doplnkov územného plánu hl. m. SR Bratislava. Aktuálne prebieha komunikácia s hl. mestom SR a mestskými časťami o možnostiach realizácie stavby.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie			C. Systém benefítov pre pedagógov škôl BSK - príplatky za mimovyučovaciu činnosť, príplatky za vyučovanie v bilingválnych a inovatívnych odboroch, príspevok na kúpu ročného celosieťového cestovného lístka, teambuildingové aktivity (jarný piknik a vianočná kapustnica)	600	600	8	OŠMaŠ	12-23	Prieb. Plnený	12-24	BSK naďalej prepláca mimovyučovaciu činnosť, poskytuje príspevok na celosieťový ročný cestovný lístok bratislavskej MHD, prepláca príplatky za vyučovanie v bilingválnych a inovatívnych odboroch, organizuje teambuildingové aktivity pre učiteľov.
Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu			D. Talent office - vyhľadávanie talentov z prostredia základných, stredných a vysokých škôl a nadviazanie spolupráce s pracovnou sférou	0	0	-	OŠMaŠ	12-23	Prieb. Plnený	12-24	Opatrenie vyplýva zo stratégie Bratislava SMART Region a momentálne sa pracuje na zámere ideálneho riešenia v rámci implementácie do organizačnej štruktúry BSK.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie			E. Posilnenie inkluzívnych podporných tímov na školách	N/A	N/A	-	OŠMaŠ	12-23	Prieb. Plnený		BSK kladie dôraz na vytváranie školských podporných tímov, organizuje semináre v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Projekt sa presúva v budúcom roku 2024 pod každodennú agendu zodpovedného odboru BSK a nebude súčasťou Akčného plánu.