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Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023

A. Presadzovanie priorít BSK v kohéznej politike a iných nástrojoch EÚ

‒ Zapájanie sa do procesu schvaľovania, implementácie a simplifikácie čerpania EŠIF 

‒ Presadzovanie IÚS ako implementačného nástroja PHRSR vo vzťahu k využitiu EŠIF (prípadne iných externých zdrojov)

‒ Zapojenie sa do príprav štrukturálnych reforiem a investičných projektov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

‒ Presadzovanie záujmov BSK  v rámci diskusií a iniciatív na európskej úrovni tykajúcich sa prípravy budúceho programového obdobia - oprávnenosť 

čerpať EŠIF aj po roku 2027

‒ Presadzovanie revízie metódy merania rozvinutosti regiónov nad rámec HDP („beyond GDP initiative“)  

0 0 - OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený

BSK kontinuálne presadzuje svoje záujmy v rámci nového programového obdobia 2021-2027 v Bruseli smerom k inštitúciám EÚ, ako aj na Slovensku v rámci rokovaní s partnerskými inštitúciami. 

Aktuálne sa v Bruseli začínajú aj prvé diskusie o budúcnosti politiky súdržnosti a programového obdobia 2027+ do ktorých sa zapája aj BSK s cieľom aktívne formovať myšlienky o budúcej štruktúre tejto 

politiky. 

-	26/9/2023 Diskusia o návrhu stanoviska Európskeho výboru regiónov (EVR) "Budúcnosť politiky súdržnosti po roku 2027“ v rámci zasadnutia komisie COTER. 

-	29/11/2023  Plánované schválenie návrhu stanoviska o budúcnosti kohéznej politiky členmi EVR na 158. plenárnom zasadnutí EVR.

-	Spolupodieľanie sa BSK na príprave pozičného dokumentu o budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2027 v rámci členstva v „ Sieti hlavných miest a regiónov“ (CCRN). 

-	09/2023  Stretnutie členov CCRN ohľadne návrhu pozičného dokumentu

-	10/2023 Predstavenie konečného dokumentu

-	11/2023 Stretnutie členov CCRN s cieľom prediskutovať ako najlepšie rozposlať a propagovať toto stanovisko dotknutým zainteresovaným stranám. 

-	Pozičný dokument sa plánuje odprezentovať pred zasadnutím Rady pre všeobecné záležitosti a súdržnosť počas španielskeho predsedníctva, ktoré sa očakáva koncom novembra 2023. 

-	Spolupodieľanie sa BSK na príprave pozičného dokumentu v rámci iniciatívy „Regions for EU Recovery (R4EUR) s cieľom prispieť k strednodobému preskúmaniu nástroja na obnovu a odolnosť, ako 

aj do otvorenej konzultácie Európskej komisie. V rámci prípravy pozičného dokumentu sa uskutočnilo/uskutoční viacero stretnutí so zástupcami inštitúcii EÚ: 

25/09/2023 – stretnutie so zástupcami Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

3/10/2023 – stretnutie so zástupcami Európskej komisie

15/11/2023 – stretnutie s Younousom Omarjee, predsedom výboru REGI v Európskom parlamente

15/11/2023 – stretnutie s Karl-Heinz Lambertzom, predsedom skupiny expertov na vysokej úrovni pre budúcnosť politiky súdržnosti

B. Presadzovanie záujmov BSK na európskej úrovni            

‒ Vstupovanie do legislatívneho procesu EÚ a presadzovanie vízie a záujmov BSK v rámci európskych inštitúcii prostredníctvom Európskeho výboru 

regiónov

‒ Posilňovanie vzťahov s EK (s generálnym riaditeľstvom DG REGIO, DG AGRI a DG CLIMA), EP (s členmi Výboru pre regionálny rozvoj - REGI), Radou EÚ a 

zastupiteľskými úradmi SR v Bruseli

0 0 - OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený

09/10/2023 – 12/10/2023 Európsky týždeň regiónov a miest (EWRC). V rámci EWRC sa Bratislavský kraj podieľal na organizácii dvoch podujatí, na ktorých vystúpil aj predseda BSK Juraj Droba ako jeden 

z rečníkov. 

-9/10/2023 Workshop zameraný na podporu udržateľného cestovného ruchu v regiónoch. 

-11/10/2023 Spoločné podujatie „Siete hlavných miest a regiónov“, ktorej členom je aj BSK. Workshop spoluorganizovali s BSK aj regióny Štokholm, Rīga, Berlín a Brusel. 

Predseda BSK aktívne vykonáva aj svoje členstvo v Európskom výbore regiónov, v ktorom pôsobí ako predseda slovenskej národnej delegácie, podpredseda politickej skupiny ECR v EVR, 

vicekoordinátor pre komisiu COTER a člen komisie SEDEC. 

-26/09/2023 Zasadnutie komisie COTER v EVR, ktorému dominovali témy budúcnosti kohéznej politiky po roku 2027, cezhraničná spolupráca, či preskúmanie a revízia viacročného finančného rámca na 

roky 2021 - 2027. V rámci zasadnutia bolo členmi komisie prijaté kľúčové stanovisko EVR o budúcnosti kohéznej politiky po roku 2027. 

-09/10/2023 – 11/10/2023 Uskutočnenie plenárneho zasadnutia EVR. Zasadnutiu dominovala diskusia na tému zdravotnej únie pre Európu a jej regióny či podpora miestnych a regionálnych samospráv 

na Ukrajine. 

-30/10/2023 – 31/10/2023  Výjazdové zasadnutie Predsedníctva EVR v Španielsku. Hlavnou témou schôdze bola podpora vidieckych oblastí vo všetkých politikách EÚ, ktorá vyvrcholila podpísaním 

Logroñskej deklarácie. Deklarácia podporila aj vyčlenenie finančných prostriedkov EÚ na projekty vo vidieckych oblastiach.

-17/11/2023 Zasadnutie komisie COTER v EVR. Na zasadnutí sa zúčastnil aj predseda Juraj Droba. Zasadnutiu dominovala téma ekologizácie nákladnej dopravy a dostupnejšieho bývania. 

-29/11/2023 – 30/11/2023 Plánované plenárne zasadnutie EVR. Zasadnutiu bude dominovať diskusia na tému posilnenia trvalej a účinnej cezhraničnej spolupráce s našimi susedmi. Na zasadnutí sa tiež 

bude schvaľovať kľúčové stanovisko EVR o budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2023. V rámci plenárneho zasadnutia sa v priestoroch Zastúpenia BSK pri EÚ v Bruseli uskutoční aj spoločné stretnutie 

slovenskej a českej národnej delegácie v EVR.

Priorita č.8 

Efektívne financovanie a 

komplexný rozvoj regiónu

12-27

BSK kontinuálne posilňuje bilaterálne vzťahy s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzuje nové partnerstvá, predovšetkým s metropolitnými a susednými regiónmi EÚ za účelom presadzovania 

svojich záujmov v rámci nového programového obdobia, kohéznej politiky po roku 2027, pri implementácii projektov cezhraničnej spolupráce, ako aj s cieľom výmeny inovatívnych a inšpiratívnych 

nápadov a overených postupov v oblasti školstva, dopravy, či udržateľnosti. 

-V rámci iniciatívy „Regions for EU Recovery“ BSK spoločne s ďalším 30 európskymi regiónmi presadzuje užšie zapojenie regionálnych a lokálnych aktérov do implementácie Mechanizmu na podporu 

obnovy a odolnosti. 

-BSK aktívne pôsobí v rámci fóra „European Metropolitan Authorities Forum“ (EMA), ktoré vytvára priestor na politickú debatu medzi európskymi metropolitnými verejnými orgánmi zameranú na 

zdieľanie skúseností, podporu spoločných projektov, ako aj ich pozíciu a obranu pred európskymi inštitúciami a vládami ČŠ. 

o28/09/2023 – 29/09/2023 Výročné EMA fórum v Helsinkách. Konferencia bola zameraná na úlohu miestnych a regionálnych samospráv v zelenej a digitálnej transformácii. 

- BSK aktívne pôsobí aj v rámci siete „The Capital Cities & Regions Network“ (CCRN), ktorá sa zameriava na vypracovávanie stanovísk týkajúcich sa kohéznej politiky v prospech ekonomicky silných 

regiónov. BSK je v rámci CCRN taktiež zapojený do prípravy pozičného dokumentu o budúcnosti kohéznej politiky po roku 2027. 

-Aliancia automobilových regiónov (ARA) združuje 30 regiónov EÚ vrátane BSK. Cieľom ARA je spojiť regióny so silným automobilovým priemyslom, v ktorých záujme je zohrávať významnú úlohu pri 

dekarbonizácii dopravného sektora, implementácii Európskej zelenej dohody a balíka „Fit for 55.“ 

-08/11/2023 – 09/11/2023 Výročné politické fórum ARA. Stretnutie predstaviteľov automobilových regiónov s cieľom zabezpečenia udržateľnej transformácie cestnej dopravy a automobilového 

sektora. Výstupom z fóra bude podpísanie „Navarskej deklarácie“. 

-2/10/2023 Uskutočnenie pracovnej cesty delegácie BSK do Mníchova. Misiu oficiálne viedol predseda BSK Juraj Droba. Bilaterálne stretnutie s ministerkou pre európske a medzinárodné záležitosti 

spolkovej krajiny Bavorsko Melanie Huml bolo zamerané na hľadanie možností užšej spolupráce medzi Bavorskom a Bratislavským krajom v oblasti stredoškolského vzdelávania. 

-10/2023 Príprava žiadosti o technickú podporu v rámci projektu „Nad rámec HDP v mestách a regiónoch EÚ“ v rámci Nástroja technickej podpory Európskej komisie na rok 2024. Projekt je zameraný 

na využitie indexu EU-SPI, pri adresovaní výziev na regionálnej úrovni.

-10/2023  Bratislavský kraj sa aktívne podieľal na príprave návrhu žiadosti spolu s Varšavou, Amsterdamom, Bragou a Umeou  

-06/10/2023 Uskutočnenie stretnutia všetkých projektových partnerov so zástupcami Generálneho riaditeľstva pre podporu štrukturálnych reforiem Európskej komisie (GR REFORM)

-10/2023    Predloženie žiadostí o technickú podporu každým projektovým partnerom.

Bratislavský kraj predložil svoju žiadosť dňa 16. októbra 2023 národnému koordinátorovi  TSI pre Slovensko, Sekcii medzinárodných vzťahov Ministerstva financií Slovenskej republiky. 

-Preskúmanie žiadosti príslušnými národnými koordinátormi

-31/10/2023 Postúpenie preskúmaných žiadostí Európskej komisii. 

-11/2023 Vyhodnocovanie projektových žiadostí zo strany Európskej komisie

-11/2023  Príprava študijnej cesty do regiónu Bourgogne-Franche-Comté, ktorá bude zameraná na oblasť životného prostredia, energetiky, vzdelávania a lokálnych produktov .

Prieb. Plnený

C. Rozvoj medzinárodnej spolupráce 

‒ Posilnenie bilaterálnych vzťahov s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzovanie nových partnerstiev 

‒ Kontinuálne prehlbovanie bilaterálnych vzťahov so susednými cezhraničnými regiónmi, s metropolitnými regiónmi a mestami susedných krajín

‒ Strategické rozvíjanie multilaterálnej spolupráce s európskymi regiónmi a mestami v rámci existujúcich platforiem

0 0 - OSÚRaRP

O
SU

R
aR

P
_1 Presadzovanie kľúčových priorít 

BSK v oblasti Kohéznej politiky EÚ 

a rozvoj cezhraničnej spolupráce

Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.
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Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023

D. Projekt Info bod SK-HU

- Podpora publicity, informovanosti a dohľad nad realizáciou projektov v rámci slovensko-maďarskej spolupráce, zároveň aj zabezpečenie napĺňania cieľov 

programu a propagácia cezhraničného regiónu a spoločných projektov

93 15 1.3 OSÚRaRP 12-23 Splnený

Pravidelný monitoring písomných procedúr Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU  a Fond malých projetov. 

10/2023 - Infobod sa zúčastnil konferencie Art of cooperation, ktorá mapovala implementáciu programov Interreg a riešila atuálne výzvy súvisiace s nový, programový obdobím 2021-2027

10-11/2023 - EZÚS RDV vyhlásil prvú výzvu v rámci Fondu malých projektov. Infobod asistoval pri organizácií infodňa, ktorý sa konal na Úrade BSK a aktívne konzultoval s potenciálnymi žiadateľmi 

projektové zámery

11/2023 - Infobod spolupracoval s technickým sekretariátom Programu pri výbere teritoriálneho hodnotiteľa na prvé kolo výzvy HUSK/2301

12/2023 - Zasadnutie Monitorovacieho výboru k prvej výzve vyhlásenej v rámci Fondu malých projektov. Infobod bude na monitorovacom výbore sprevádzať členov a pripraví podklady na zasadnutie

Počas celého monitorovacieho obdobia bol Infobod zapojený do prípravy projektového zámeru Danube Bike&Boat 2. V rámci prípravy Danube Bike&Boat 2 Infobod spolu s projektovým manažérom 

zorganizovali v novembri online strenutie projekotvých partneorm k aktuálnemu stavu prírpav.  

E. Regionálny kontaktný bod SK-AT

- Rozvoj vytvorených cehraničných partnerských sietí a príprava cezhraničných projektov v slovensko-rakúskom prihraničí pre Programové obdobie 2021-

2027

-Mobilizácia nových inštitúcií a povzbudnie k aktivite na cezhraničnej úrovni

-Vytváranie pridanej hodnoty prostredníctvom kapitalizácie - prepojenie znalosti výsledkov cezhraničných aktivít

-Generovanie impulzov pre nové inovatívne aktivity a projektové zámery v slovensko-rakúskom prihraničí

-Prevádzka regionálneho kontaktného miesta, ktorého cieľom je podpora žiadateľa, komunikácia so záujemcami vrátane hľadania vhodných relevantných 

tém v súlade s regionálnymi stratégiami, poradenstvo pri zosúlaďovaní projektových nápadov s regionálnymi/miestnymi stratégiami a identifikácia 

synergií s existujúcimi projektami, technická asistencia

- Sieťovanie organizácií a stakeholderov - Sieťovanie organizácií, Podpora spoločných partnerstiev (Slovenský dom Centrope), organizácia odborných 

konferencií, Info dní, seminárov, workshopov a okrúhlych stolov

0 0 - OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený

Pravidelné stertnutia pracovných skupín (tzv. Task Force a Small Programming Working Group), na ktorých regionálny kontaktný bod spolupracuje s partnermi na nastavení nového programového 

obdobia. 

05/2023 -  V nadväznosti na februárové strtenutie regionálnych koordinátorov sa konalo ďalšie v máji, ktoré zorganizovalo Dolné Rakúsko a dvaja zástupcovia BSK sa stretnutia zúčastnili s cieľom 

výmeny informácií ohľadom projektových zámeroch na nadchádzajúce programové obodbie, stratégií a plánov. Na toto stretnutie boli pozvaní partneri z Dolného Rakúska, Viedne, Burgenlandu a TTSK. 

05/2023 - Pri príležitosti prvej otvorenej výzvy sa uskutočnilo podujatie OPEN DAYS, v rámci ktorého sa v prvej polovici konalo informačné podujatie o rámcových podmienkach nového programu 

spolupráce Interreg SK-AT 2021-27 a v druhej polocici nasledovali individuálne konzultácie pre projektových žiadateľov, ktorí plánujú predložiť projektovú žiadosť. Na konzultáciách sa zúčastnili 

zástupcovia z VÚC Bratislava, VÚC Trnava ako aj zástupcovia spolkových krajov Dolné Rakúsko, Burgenland a Viedeň.

Q2-Q3/2023 - Počas celého odpočtovaného obdobia prebiehali stretnutia a komunikácia s rakúskymi partnermi k projektu RegioCap SK-AT, ktorý bude mať za cieľ pokryť a maximalizovať aktivity 

regionálneho kontaktného bodu SK-AT. Zároveň s tými istými partnermi prebiehali stretnutia k fondu malých projektov, ktorý bude novinkou v období 2021-2027 a BSK v ňom bude figurovať ako 

regionálny partner s viacerými aktivitami. 

Q2-Q3/2023 - Počas celého odpočtovaného obdobia prebiehala príprava projektu Parksfit4future, v rámci ktorého príde k revitalizácií parku v Stupave. V rámci prípravy sa zástupcovia BSK zúčasňovali 

partnerských stretnutí, koordinačných online stretnutí a takisto v rámci Odboru pripravovali projekt z hľadiska finančného, projektového manažmentu a strategického nastavenia.  

Q3-Q3/2023 Na regionálny kontaktný bod sa počas celého obdobia obrátili viacerí žiadatelia, ktorí mali záujem o konzultáciu k projektovým zámeorm Leareg, Etom, Sistem. 

Priorita č.8 

Efektívne financovanie a 

komplexný rozvoj regiónu

O
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P
_1 Presadzovanie kľúčových priorít 

BSK v oblasti Kohéznej politiky EÚ 

a rozvoj cezhraničnej spolupráce
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Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023

Podpora rozvoja vidieka a lokálnej ekonomiky 

‒ Implementácia opatrení Koncepcie lokálnej ekonomiky  
0 0 1.3 OSÚRaRP 12-23 Prieb. Plnený

V 03/2023 sa uskutočnilo stretnutie z MPRV SR so sekciou Rozvoja vidieka, kde sa riešilo budúce fungovanie MAS v Bratislavskom kraji a možnom implementovaní aktivít z Koncepcií lokálnej ekonomiky 

Podhoran a Modra-Šenkvice do stratégií MAS. Následne prebehnú stretnutia s MAS Podhoran a ďaľšími dôležitými miestnymi aktérmi. Z dôvodu personálnych zmien na MPRV SR sa opätovne uskutoční 

stretnutie so sekciou Rozvoja vidieka. 

Projekt sa presúva v budúcom roku 2024 pod každodennú agendu zodpovedného odboru BSK a nebude súčasťou Akčného plánu.

A. Implementácia konceptu zeleného úradovania N/A N/A 1.3 OSÚRaRP 12-26 Prieb. Plnený
V rámci implementácie konceptu zeleného úradu prebehla verejná súťaž so špecifikáciami zeleného obstarávania na obstaranie služby poskytnutia zobrazovacích zariadení (tlačiarne, skenery). Zmluva s 

dodávateľom bola podpísaná na konci 08/2023 a zariadenia dodané podľa stanovených kritérií.

B. Inovačný klaster

- Cieľom je vytvoriť neutrálnu platformu pre formovanie vzťahov so zámerom všeobecnej prosperity spoločnosti s prioritou podpory lokálneho 

podnikateľského prostredia

N/A N/A 1.3 OSÚRaRP 12-26 Prieb. Plnený
Jedná sa o opatrenie, ktoré vyplýva zo stratégie Bratislava SMART Region a momentálne sa pracuje na zámere ideálneho riešenia v spolupráci s partnermi v rámci implementácie do organizačnej 

štruktúry BSK.

C. Vytvorenie edukačnej platformy

- Samosprávy v Bratislavskom kraji budú priebežne informovať o ukončených projektoch

- Ku každému realizovanému projektu bude prislúchať stručný opis, popis realizácie, prínos opatrenia, zdroj financovania, fotografie realizácie a 

skúsenosti, ktoré by odporúčali/neodporúčali iným samosprávam

N/A N/A 1.3 OSÚRaRP 12-26 Prieb. Plnený
Inštitút regionálnej politiky ďalej pracoval na webovej stránke BSK v sekcii Rozvoj, kde sú významné projekty rozdelené na prebiehajúce, pripravované a zrealizované projekty. Verejnosť tak má možnosť 

sa informovať o realizovaných projektoch, ktorých súčasťou je stručný opis, aktivity, zdroj financovania, rozpočet, partneri a aktuálny stav spolu s fotografiami.   

Priorita č.2 

Kvalitné a udržateľné 

životné prostredie

Priorita č.8 

Efektívne financovanie a 

komplexný rozvoj regiónu

Priorita č. 7

 Moderná technická 

infraštruktúra a účinná 

bezpečnosť obyvateľov

Priorita č.8 

Efektívne financovanie a 

komplexný rozvoj regiónu

Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedená téma sa riešii dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry. 

Cieľom Koncepcie lokálnej ekonomiky je naštartovanie a udržanie vzťahov zabezpečujúcich ekonomický rozvoj v rámci viacerých obcí prípadne mikroregiónov, kde vystupujú miestni aktéri, ktorí pri dosahovaní zisku využívajú miestne zdroje a potenciál danej lokality. 

Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja. Bratislavský samosprávny kraj vníma agendu SMART ako nový prístup k rozvoju miest a regiónov a k ich plánovaniu a spravovaniu, využívajúc technické a technologické inovácie vrátane informačných a komunikačných technológií. 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja zavedie systém riadenia organizácie v environmentálnej oblasti – tzv. Zelené úradovanie (resp. systém environmentálneho manažmentu). Zahŕňa systematické opatrenia zamerané na samotnú prevádzku (napr. cielené úspory energie a vody, využívanie kancelárskych potrieb s dlhou životnosťou, predchádzanie vzniku odpadu a recyklácia; a pod.), rovnako ako na oblasť verejného obstarávania a 

vzdelávania zamestnancov v danej oblasti. 

Cieľom vytvorenia inovačného klastra je prepojenie rôznych sfér hospodárstva za účelom zvýšenia inovačnej výkonnosti a zlepšenia transferu poznatkov na regionálnej, ale aj národnej úrovni. Ťažiskovými oblasťami inovačného klastra budú oblasti mobility, adaptácie na zmenu klímy, biomedicína a zdravotnícke technológie, a informačné a komunikačné technológie. 

Cieľom vytvorenia edukačnej platformy je zmapovanie významných projektov, ktoré sa na území BSK realizovali (napríklad v intervale 3 rokov), čím vytvorí základ obsahu platformy.

O
SU

R
aR

P
_2

Podpora koncepcie v oblasti 

regionálneho rozvoja

O
SU

R
aR

P
_3 Implementácia stratégie 

"Bratislava SMART Region" 

(SMART stratégia)
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Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023

A. Nízkouhlíková stratégia BSK

- Spracovanie dokumentu nízkouhlíková stratégia získa Bratislavský samosprávny kraj prehľad o produkcii emisií s využitím jednotnej európskej metodiky 

SECAP

N/A 0 1.3 OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený
Vypracovanie dokumentu bude úlohou regionálneho centra udržateľnej energetiky, ktoré bude zriadené v rámci národného projektu Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu 

regiónov. Pripravovaný začiatok fungovania centra v rámci organizačnej štruktúry BSK je od 09/2024.

B. Systém energetického manažmentu budov vo vlastníctve BSK

‒ Kontinuálny zber spotrieb energií a vybraných parametrov na vybraných objektoch  

‒ Zabezpečenie funkčného systémového nástroja pre zber a analýzu energetických dát

N/A 30 1.3 OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený

Prebieha kontinuálny zber údajov o spotrebách a nákladoch na mesačnej báze (ročnej - v prípade odberných miest bez IMS) za energetické médiá za všetky odberné miesta využívané BSK a spravované 

OvZP. Zber údajov prebieha formou excelovských výkazov zasielaných dodávateľmi energií v prípade elektriny a plynu, v prípade vody a tepla z CZT formou nahlasovania údajov organizáciami.  

Verejné obstarávanie na systém automatizovaného spracovania údajov bolo vyhlásené a vyhodnotené, avšak z dôvodu nevyhovujúcich predložených ponúk bolo zrušené a bude opäť vyhlásené 

01/2024.

C. Zvýšenie využívania energií z obnoviteľných zdrojov (OZE) výstavbou nových zdrojov a využitím mechanizmu energetickej komunity

- Výstavba novej fotovoltaickej elektrárne, v kategórii lokálny zdroj, na streche vybraných budov. Vhodné budovy boli vybrané na základe analýzy spotrieb 

(15´činný odber) a technického stavu. 

Minimálny zoznam budov: 

a) Poliklinika Karlova Ves

b) DSS Rača

- Využívanie mechanizmu energetického spoločenstva tvoreného objektami vo vlastníctve BSK, za účelom zníženia nákladov na elektrinu a zvýšenia 

podielu využívania OZE. Energetické spoločenstvo v zmysle §11a zákona 251/2012 o energetike Z.z., je právnická osoba založená na účel výroby elektriny, 

dodávky elektriny, zdieľania elektriny, ... zabezpečovaním energetických potrieb jej členov s cieľom realizácie environmentálnych, hospodárskych alebo 

sociálnych komunitných prínosov, a nevykonáva činnosti za účelom dosiahnutia zisku. Prostredníctvom energetického spoločenstva bude možné využívať 

elektrinu vyrobenú vo fotovoltaických elektrárňach aj pre účely ďalších objektov vo vlastníctve BSK, ktoré budú tvoriť spoločenstvo, a tým maximalizovať 

výrobu elektriny. 

N/A 150 3.3 OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený

V 10/2023 prebehol výber dodávateľa projektovej dokumentácie na fotovoltaický zdroj pre Polikliniku Karlova Ves v stupni projekt pre realizáciu stavby. Projektová dokumentácia bola dodaná 11/2023. 

Na základe PD bol začatý povoľovací proces stavby. 

V 11/2023 prebehol výber dodávateľa statického posudku pre potvrdenie statickej odolnosti strechy DSS Rača za účelom výstavby fotovoltaického zdroja. Ďalším krokom bude príprava projektovej 

dokumentácie v stupni projekt pre realizáciu stavby. 

D. Hĺbková obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti financovaná z NFP na základe výzvy z Plánu obnovy a 

odolnosti pre komponent 2 vyhlásenej Ministerstvom dopravy a výstavby SR 

- Zabezpečenie predloženia žiadosti o NFP na pre vybrané objekty vo vlastníctve BSK. Objekty boli vybrané na základe predpokladu dosiahnutia výzvou 

požadovaných parametrov budov (vek, typ využitia), výzvou požadovanej úrovne zlepšenia energetickej hospodárnosti a stavu pripravenosti. Zoznam 

budov: 

     a) SPŠ Bullova

     b) Gymnázium Hubeného

     c) SPŠ polygrafická

     d) SPŠ Drieňova 

     e) HA Mikovíniho

     f) Gymnázium Tomášikova

     g) DSS Kampino

     h) OA Račianska

     i) DSS prof. Matulaya

     j) Gymnázium I. Horvátha

     k) Spojená škola Tokajícka

N/A N/A 1.3 OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený

V 2.-3.Q 2023 bolo predložených 6 žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v rámci vyhlásenej výzvy Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Následne 07/2023 

Ministerstvo dopravy SR (MD SR) ako riadiaci orgán, výzvu uzavrelo z dôvodu naplnenia alokácie. V 09/2023 MD SR požiadalo o doplnenie podkladov ŽoNFP k objektom Zateplenie objektu školy 

Gymnázia na Hubeného ulici - budova školy; Zateplenie objektu školy Gymnázia na Hubeného ulici - budova telocvične; Zateplenie školy s výmenou okien a dverí a hydraulickým vyregulovaním UK – 

SOŠ pedagogická Bullova. Podklady boli doplnené v zmysle žiadosti 10/2023. 

Projekty hĺbkovej obnovy, ktoré sa nepodarilo predložiť v rámci výzvy MD SR z Plánu obnovy a odolnosti, boli presunuté do zásobníka projektov určených pre pripravované výzvy na obnovu budov a 

podporu obnoviteľných zdrojov energie z Programu Slovensko a modifikované podľa požiadaviek programu. 

E. Hĺbková obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti budov financovaná z NFP na základe budúcich výziev z 

Operačného programu Slovensko

- Zabezpečenie prípravy zoznamu vhodných objektov, obstaranie energetických auditov pre potvrdenie predpokladu úspor a následné predloženie 

žiadosti o NFP v zmysle zoznamu. Minimálny zoznam budov: 

     a) CSS Pezinok 

     b) OA Dudova

N/A N/A 1.3 OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený

BSK aktívne pripomienkovalo návrhy výziev z Programu Slovensko - SK - ERDF/CF/JTF/ESF+ špecifického cieľa – RSO02.1. Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov a  

špecifického cieľa – RSO02.2. Podpora energie z obnoviteľných zdrojov. Na základe návrhov výziev a komunikovaných pripomienok boli pripravené projektové zámery, predprojektová a projektová 

dokumentácia v zmysle požiadaviek výziev.  

Do 12/2023 bola zabezpečená PD a povoľovací proces stavby pre 19 objektov, na ktorých BSK plánuje realizovať hĺbkovú obnovu financovanú z výziev Programu Slovensko. 

Ide o projekty: Gymnázium L. Novomestského, Gymnázium I. Horvátha SO01 a SO02, Spojená škola Tokajícka SO01-05, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Stredná priemyselná škola 

polygrafická SO01, Gymnázium Einsteinova, DSS Prof. Matulaya Lipského 13, DSS Prof. Matulaya Lipského 19, DSS Prof. Matulaya Ľ. Zúbka 6, HA Mikovíniho SO01-SO03, DSS Kampino, OA Račianska. Po 

zverejnení výzvy bude BSK pripravené na predloženie žiadostí o NFP. Projektové zámery boli predložené do zásobníka Rady partnerstva BSK a po schválení získajú status strategického projektu, na čo 

bude prihliadané pri vyhodnocovaní predložených žiadostí vyhlasovateľom výzvy. 

Zároveň začala príprava projektovej dokumentácie pre objekty CSS Pezinok a DSS Báhoň, kde je predpokladané odovzdanie PD v termíne 05/2024.

F. Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov vo vlastníctve BSK s využitím nástroja garantovaných energetických služieb

- Zabezpečenie vyhlásenia súťaže na poskytovateľa garantovanej energetickej služby pre objekt SPŠ technická na Vranovskej 2 a 4, vyhodnotenie 

dosiahnutých výsledkov realizácie a aplikovanie postupu aj na ďalšie vhodné objekty

N/A N/A 1.3 OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený Prebieha trhová analýza a výber vhodného objektu pre realizáciu pilotného programu pre využitie nástroja garantovaných energetických služieb.

Priorita č.2 

Kvalitné a udržateľné 

životné prostredie

Priorita č. 7 

Moderná technická 

infraštruktúra a účinná 

bezpečnosť obyvateľov

O
SU

R
aR

P
_4 Zvýšenie energetickej 

efektívnosti spolu s adaptačnými 

opatreniami v objektoch a 

areáloch vo vlastníctve BSK

Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja. Aktivity súvisia s národnými cieľmi a celospoločenským smerovaním k energetickej neutralite. Zavádzanie systematického prístupu k riadeniu a využívaniu energie je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie efektívneho energetického plánovania a systematickej podpory opatrení v oblasti úspor energie a zvyšovania podielu OZE s cieľom optimalizácie energetickej potreby a spotreby. Aktivity 

zamerané na zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov. Pri obnove budov bude prioritou energetická efektívnosť a pokrývanie energetickej spotreby z environmentálne udržateľných zdrojov. 
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Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023

A. Revitalizácia areálu pod Cyklomostom Slobody, dobudovanie doplnkovej infraštruktúry

- Dopracovanie projektovej dokumentácie 

- Celková terénna úprava areálu

- Vybudovanie repliky časti signálnej steny a strážnej veže Železnej opony

- Vybudovanie cykloturistického zázemia vrátane prvkov pre rodiny s deťmi

- Revitalizácia okolia bunkru ČSR opevnenia, dobudovanie sedenia a spevnenia plochy na kultúrne udalosti

  130   130 1.3

OSÚRaRP/

OIČaVO/

KOCR/OK

6-23 Prieb. Plnený 10-23

Signálna stena v areáli pod Cyklomostom Slobody bola odstránená v 11/2022 z dôvodu zlého technického stavu. Pracuje sa na vypracovaní realizačného projektu na kompletnú revitalizáciu areálu pod 

Cyklomostom Slobody, zároveň sa čaká na vyjadrenie k ohláseniu drobnej stavby od stavebného úradu z tohto dôvodu sa predlžuje termín realizácie do 10/2023. Dokumentácia k projektu bola 

odovzdaná KOCR BRT, ktorá prevezme realizáciu projektu. V budúcom roku sa plánujú stretnutia so slovenskými a rakúskymi partnermi ohľadom pripravovaného projektového zámeru "Rozvoj rieky 

Morava"  v rámci cezhraničného programu Interreg SK-AT, kde súčasťou bude aj revitalizácia areálu. 

Projekt sa presúva v budúcom roku 2024 pod každodennú agendu zodpovedného odboru BSK a nebude súčasťou Akčného plánu.

Priorita č.4 

Udržateľný turizmus a 

rozmanitá kultúra

B. Najzápadnejší bod Slovenska, Záhorská Ves 

‒ Osadenie drobnej turistickej architeaktúry v najzápadnejšom bode Slovenska, ktorej súčasťou bude zázemie pre cyklistov a turistov 100 100 1.3

OSÚRaRP/

OIČaVO/

KOCR

9-23 Prieb. Plnený 12-23

Prebieha komunikácia so Školou priemyselného dizajnu Josefa Vydru ohľadom návrhov študentov na drobnú architektúru, z ktorých bude následne vybraný najlepší návrh na dopracovanie projektovej 

dokumentácie a realizáciu. Prebieha komunikácia s SPF ohľadom možnosti realizácie drobnej stavby z toho dôvodu sa predlžuje termín realizácie do 12/2023. V budúcom roku sa plánujú stretnutia so 

slovenskými a rakúskymi partnermi ohľadom pripravovaného projektového zámeru "Rozvoj rieky Morava"  v rámci cezhraničného programu Interreg SK-AT, kde súčasťou bude aj Najzápadnejší bod 

Slovenska, Záhorská Ves.

Projekt sa presúva v budúcom roku 2024 pod každodennú agendu zodpovedného odboru BSK a nebude súčasťou Akčného plánu.

Priorita č.4 

Udržateľný turizmus a 

rozmanitá kultúra

Priorita č. 7 

Moderná technická 

infraštruktúra a účinná 

bezpečnosť obyvateľov

C. Osadenie informačných turistických tabúľ pozdĺž Cesty Železnej opony 

- Pasportizácia aktuálneho stavu informačných turistických tabúľ 

- Osadenie informačných náučných tabúľ na základe návrhu študentov ŠUP

50 50 1.3

OSÚRaRP/

OIČaVO/

KOCR

11-23 Prieb. Plnený

V 05/2023 sa uskutočnilo stretnutie s KOCR BRT a Cykloklubom ohľadom pasportizácie cykloturistickej infraštruktúry na území Moravy, ktorú je potrebné vykonať pred osadením akýchkoľvek nových 

tabúľ z dôvodu nadmerného počtu tabúľ v danej lokalite. Predbežný návrh tabúľ bol vypracovaný študentami ŠUP. Čaká sa na dodanie pasportizácie Cykloklubom predpokladaný termín je koncom roka 

2023. V budúcom roku sa plánujú stretnutia so slovenskými a rakúskymi partnermi ohľadom pripravovaného projektového zámeru "Rozvoj rieky Morava"  v rámci cezhraničného programu Interreg SK-

AT, kde súčasťou bude aj osadenie informačných tabúľ pozdĺž Cesty Železnej opony.

Projekt sa presúva v budúcom roku 2024 pod každodennú agendu zodpovedného odboru BSK a nebude súčasťou Akčného plánu.

Priorita č.4 

Udržateľný turizmus a 

rozmanitá kultúra

D. Strategická podpora tematických ciest ako nástroja rozvoja turizmu

- Cesta šľachtických rodov

- Cesta Železnej opony

- Cesta sv. Cyrila a Metoda

- Medzinárodná keramická cesta a iné

N/A N/A 1.3 / 4
OSÚRaRP/

SDC/KOCR
12-27 Prieb. Plnený

V spolupráci s SDC a KOCR BRT boli vypracované analytické podklady k tematickým cestám. Na území Cesty Železnej opony sa pracuje na prípravách cezharničného projektu zameraného na podporu 

vodného a cyklo turizmu. Prebiehajú stretnutie so slovenskými aj rakúskymi partnermi. 

Prípravné práce

‒ Príprava nového strategického projektu Dunajské ostrovy - 04/23 N/A N/A -
OSÚRaRP/

KOCR/SDC
4-23 Prieb. Plnený 01-24

Na základe informácií z technického sekretariátu bude výzva v predmetnej prioritnej osi vyhlásená v 01/2024. S maďarskými partnetmi prebiehala komunikácia ohľadom rozšírenia partnerstva o 

maďarských partnerov. Slovenskí partneri priebežne aktualizujú aktivity a rozpočty. V  06/2023 sa uskutočnilo sieťovacie stretnutie s Maďarskými partnermi spojené s prehliadkou ponuky služieb na 

Mošonskom Dunaji. V 09/2023 sa uskutočnilo aj stretnutie s KOCR TTSK ohľadom marketingu projektu.

Realizácia projektu - I. etapa 3183 2685 1.3
OIČaVO/ 

OSÚRaRP/ PO
10-23 Prieb. Plnený 01-24

V rámci rekonštrukčných prác na NKP Kaštieľ Čunovo sú stavebné práce ukončené, ostáva odstrániť vady a nedorobky a zrealizovať kolaudáciu objektu. Dodávateľ expozície začal s realizáciou prác. 

Predpokladaný termín ukončenia inštalácie 01/2024.

Realizácia projektu - II. etapa 1100 865 1.3
OIČaVO/ 

OSÚRaRP/ PO
6-23 Prieb. Plnený 01-24 Stavebné práce súvisiace so záhradou sú ukončené, ostáva odstrániť vady a nedorobky. Projekt rieši aj realizáciu 2 miestností expozície v Kaštieli.

Realizácia projektu - III. etapa 1527 0 1.3
OIČaVO/ 

OSÚRaRP/PO
12-26 Prieb. Plnený

BSK rokuje o možných zdrojoch financovania pre realizáciu projektu. Súčasťou projektu má byť rekonštrukcia Sýpky a inštalácia expozície, zameranej na prezentáciu adaptačných opatrení na zmiernenie 

dôsledkov klimatickej krízy. 

Priorita č.4 

Udržateľný turizmus a 

rozmanitá kultúra

Priorita č.2 

Kvalitné a udržateľné 

životné prostredie

Priorita č.4 

Udržateľný turizmus a 

rozmanitá kultúra

O
SU

R
aR

P
_7

Ekocentrum Čunovo

O
SU

R
aR

P
_6

Rozvoj destinácie Dunajské 

ostrovy

O
SU

R
aR

P
_5

Rozvoj tematických ciest 

Bratislavského kraja vrátane 

budovania turistickej 

infraštruktúry

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK, pričom vychádza zo Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a Koncepcie rozvoja tematických ciest na území Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom projektu je vytvárať koncepčnú, infraštrukturálnu a produktovú podporu tematickým cestám ako dôležitému nástroju rozvoja turizmu, ktorý prepája jednotlivé subregióny BSK. V rámci Bratislavského kraja vychádzame z 

návrhu rozvoja troch kultúrnych tematických ciest - Cesta šľachtických rodov, Cesta Železnej opony, Cesta sv. Cyrila a Metoda. Výhľadovo sa pripravujú ďalšie, ktoré definuje nová Stratégia rozvoja turizmu v BSK. Tematické cesty majú významný trhový potenciál, pomáhajú generovať návštevnosť a majú ďalšie prínosy odvodené od počtu návštevníkov a pobytových dní, resp. prenocovaní.

Zámerom projektu drobnej turistickej architektúry je vytvoriť z doplnkovej rekreačnej infraštruktúry jednu z unikátnych produktových línií cestovného ruchu,ktorá bude zároveň podporovať rozvíjanie tematických ciest v kraji. Projekt je rozdelený do dvoch častí: 

Zámerom projektu revitalizácie areálu pod Cyklomostom Slobody je celková úprava areálu pozostávajúca z terénnych úprav, revitalizácie Pamätníka obetí Železnej opony, vybudovania repliky časti signálnej steny bývalej Železnej opony vrátane repliky strážnej veže, úpravy okolia bunkra ČSR opevnenia spojenej s vytvorením sedenia umiestneného v terénnej nerovnosti a spevnenej plochy na kultúrne udalosti, ďalej vytvorenia cyklistického 

zázemia v podobe cykloturistického odpočívadla spojeného s prvkami pre rodiny s deťmi. Návrh a realizácia bude prebiehať v spolupráci so študentami a vedením ŠÚV J. Vydru. Súčasťou prípravných prác bude aj odstránenie náletovej zelene areálu.

Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje

Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj

Projektový tím BSK: OSÚRaRP, KOCR, OIČaVO, OD, SDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a zároveň v súlade so Stratégiou rozvoja a marketingovou stratégiou turistickej destinácie Malý Dunaj. Projekt je zameraný na využitie prírodného a kultúrneho bohatstva cezhraničného územia Malého Dunaja s prepojením na destináciu Mošonský Dunaj, pričom jeho hlavným cieľom je komplexný riadený rozvoj 

novovytvorenej turistickej destinácie "Danube Islands/Dunajské ostrovy" tak, ako ho definuje Stratégia rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Malý Dunaj. Dôležitými krokmi k jej napĺňaniu sú dobudovanie nevyhnutnej infraštruktúry vrátane vodáckej, cykloturistickej a doplnkovej rekreačnej infraštruktúry a zároveň efektívny destinačný manažment spojený s digitalizáciou a skvalitňovaním služieb. Rozvoj destinácie Dunajské 

ostrovy prispeje k nárastu návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti a k zvýšeniu turistickej atraktívnosti Bratislavského samosprávneho kraja.  

Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj

Projektový tím: OSÚRaRP, KOCR, SDC

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK.  Projekt je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a Koncepciou budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na roky 2018-2023. Cieľom projektu je zriadenie nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Projekt spočíva v rekonštrukcii NKP Čunovský kaštieľ a jeho adaptácii na ekocentrum pre celý kraj a 

prihraničné územie. Ekocentrum bude slúžiť aj ako vstupná brána do CHKO Dunajské luhy, bude poskytovať  informačné služby so zameraním na ekoturizmus a poskytovať tiež služby TIK. Projekt pozostáva z troch etáp: 

1. etapu predstavuje rekonštrukcia samotného kaštieľa a zriadenie ekocentra v jeho priestoroch. 

Financovanie: Interreg V-A SK-AT, názov projektu: Ecoregion SKAT, rozpočet BSK: 3 183 241,05 €, z toho spolufinancovanie BSK 5 %  (159 162,05 €)

2. etapa je zameraná na adaptáciu priľahlej záhrady pre potreby ekocentra. Financovanie: Interreg SK-HU, názov projektu Ecoregion SKHU, rozpočet BSK 

1 100 000 €, z toho spolufinancovanie BSK 5% (55 000 €)

3. etapa je zameraná na rekonštrukciu bývalej sýpky (NKP), kde vznikne doplnkové ekocentrum so zameraním na adaptáciu na zmenu klímy. 

Financovanie: BSK sa usiluje o získanie externých finančných zdrojov. 

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ BA-Čunovo

Projektoví partneri pre projekty: NP Donau-Auen (AT), Štátna ochrana prírody SR, Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, NP Neusiedler See-Seewinkel (AT), Region Marchfeld (AT), Pisztrángkör (HU), Naturpark Szigetköz (HU), obec Kimlé (HU), MSP - Vodnétúry.sk. 

Projektový tím: OSÚRaRP, OIČaVO, SM, OP, OKaP

Priorita č.4 

Udržateľný turizmus a 

rozmanitá kultúra
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Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023

Výber zhotoviteľa

‒ Revitalizácia parku 
0 0 1.3

OIČaVO/ 

OSÚRaRP
5-23 Prieb. Plnený 5-24

Geodetické zameranie a dendrológický prieskum boli ukončené. Na základe vypracovanej koncepčne štúdie sa prístupilo k spracovaniu projektovej dokumentácie. V 06/2023 bola projektová 

dokumentácia schvalená zo strany KPÚ a následne bude predložená na stavebný úrad. V 09/2023 sa predložila ŽoNFP v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko na 

roky 2021-2027 pod názvom projektu "Parksfit4future". Predpokladaný termín vyhodnotenia ŽoNFP je 01/2024.

Realizácia projektu

‒ Revitalizácia parku
1150 300 1.3

OIČaVO/ 

OSÚRaRP
7-24 Prieb. Plnený Predpokladaný termín výberu zhotoviteľa je 05/24 a nadväzuje na schválenie projektovej dokumentácie stavebným úradom.

Výber zhotoviteľa 

‒ Revitalizácia parku 
0 0 -

OIČaVO/ 

OSÚRaRP
10-23 Prieb. Plnený 5-24

Geodetické zameranie a dendrológický prieskum boli ukončené. Na základe vypracovanej koncepčne štúdie sa prístupilo k spracovaniu projektovej dokumentácie. V 06/2023 bola projektová 

dokumentácia schvalená zo strany KPÚ a následne bude predložená na stavebný úrad. V 09/2023 sa predložila ŽoNFP v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko na 

roky 2021-2027 pod názvom projektu "Tales of past". Predpokladaný termín vyhodnotenia ŽoNFP je 01/2024.

Realizácia projetku

‒ Revitalizácia parku 
2500 200 1.3

OIČaVO/ 

OSÚRaRP
12-24 Prieb. Plnený Predpokladaný termín výberu zhotoviteľa je 05/24 a nadväzuje na schválenie projektovej dokumentácie stavebným úradom.

Prípravné práce

- získanie právoplatného územného rozhodnutia - 04/23

- získanie právoplatného stavebného povolenia - 08/24

700 600 1.3

OD/ 

OSÚRaRP/PO/s

právca 

komunikácií

8-24 Prieb. Plnený
V rámci 06/2023 bola uzavretá Zmluva o Dielo so spracovateľom Dokumentácie realizácie stavby. Z dôvodu zmeny stavebného úradu a optimalizácie stavby sa predpokladaný termín získania územného 

rozhodnutia posúva na 08/24. 

Výber zhotoviteľa - - -
OD/ 

OSÚRaRP/správ

ca komunikácií

2-25 Prieb. Plnený Verejné obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.

Realizácia stavby 16000 0 1.3
OD/ 

OSÚRaRP/správ

ca komunikácií

12-26 Prieb. Plnený Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.

Prípravné práce

- získanie právoplatného územného rozhodnutia - 12/23

- získanie právoplatného stavebného povolenia - 10/24

200 200 1.3

OD/ 

OSÚRaRP/PO/s

právca 

komunikácií

10-24 Prieb. Plnený V rámci 11/2023 prebehlo vyhodnotenie verejného obstarávania zákazky na spracovanie Dokumentácie na územné rozhodnutie. Aktuálne prebieha spracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie.

Výber zhotoviteľa - - -
OD/ 

OSÚRaRP/správ

ca komunikácií

4-25 Prieb. Plnený Verejné obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.

Realizácia stavby 16000 0 1.3
OD/ 

OSÚRaRP/správ

ca komunikácií

12-26 Prieb. Plnený Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.

A. Úseky Obchvat Pezinka, Obchvat obce Viničné a Prepojenie Pezinok - Modra

- Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) - 06/24
50 50 1.3

OD/ 

OSÚRaRP/správ

ca komunikácií

6-24 Prieb. Plnený V rámci 05/2023 bolo zo strany MŽP SR vydaný návrh rozhodnutia o určení rozsahu posudzovania navrhovannej činnosti. Aktuálne sa čaká na rozsah hodnotenia zo strany MŽP SR.

B. Úsek Obchvat Svätého Jura

- primerané posúdenie výstavby na dotknuté územie
15 15 1.3

OD/ 

OSÚRaRP/správ

ca komunikácií

9-23 Prieb. Plnený 12-24 V rámci 05/2023 bolo zo strany MŽP SR vydaný návrh rozhodnutia o určení rozsahu posudzovania navrhovannej činnosti. Aktuálne sa čaká na rozsah hodnotenia zo strany MŽP SR.

C. Úsek Obchvat Dubová

- získanie právoplatného územného rozhodnutia - 12/24
140 0 1.3

OD/ 

OSÚRaRP/správ

ca komunikácií

12-24 Prieb. Plnený V rámci 05/2023 bolo zo strany MŽP SR vydaný návrh rozhodnutia o určení rozsahu posudzovania navrhovannej činnosti. Aktuálne sa čaká na rozsah hodnotenia zo strany MŽP SR.

Priorita č.4 

Udržateľný turizmus a 

rozmanitá kultúra

Priorita č.4 

Udržateľný turizmus a 

rozmanitá kultúra

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

O
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aR
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_
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Vybudovanie obchvatu 

Malokarpatského regiónu

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je vybudovanie obchvatu obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Viničné, Vinosady, Dubová a miest Pezinok, Modra a Svätý Jur s napojením na diaľnicu D1 prostredníctvom diaľničnej križovatky Triblavina . Vybudovaním obchvatu dôjde k odľahčeniu preťažených komunikácií v smere Modra - Pezinok - Svätý Jur - Bratislava a v smere 

Slovenský Grob - Chorvátsky Grob - Bratislava. Obchvat prispeje jednak k skvalitneniu a zrýchleniu dopravy medzi Bratislavou a dotknutými obcami a taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti pre chodcov a cyklistov v spomínaných obciach. V rámci projektu bola spracovaná technická štúdia na celé trasovanie obchvatu, teda od diaľničnej križovatky Triblavina po obchvat Chorvátskeho Grobu a Slovenského Grobu, ako aj obchvaty miest Svätý Jur, 

Pezinok, Modra s plánovaným vyústením obchvatu za obcou Dubová. 

Pre realizáciu obchvatu je vytýčených 7 úsekov: 1. úsek: Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava), 2. úsek: Obchvat Svätého Jura, 3. úsek: Obchvat Pezinka, 4. úsek: Obchvat obce Viničné, 5. úsek: Prepojenie Pezinok - Modra, 6. úsek: Obchvat Modry, 7. úsek: Obchvat Dubovej

 

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Svätý Jur, Pezinok, Viničné, Vinosady, Modra, Dubová

Financovanie: Program Slovensko 2021 - 2027, Európska investičná banka, predpokladané náklady na celý obchvat Malokarpatska: 320 mil. EUR.

Projektový tím BSK: OD, OSÚRaRP, OK, PO v spolupráci so správcom komunikácií.

Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava)

Obchvat Modry

Ostatné úseky obchvatu Malokarpatského regiónu

O
SU

R
aR

P
_9

Revitalizácia parku v Malinove

O
SU

R
aR

P
_8

Revitalizácia parku v Stupave

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je revitalizácia parku v Stupave, ktorý zaberá celý vonkajší areál kaštieľa. Park z 18. storočia je národnou kultúrnou pamiatkou, má prírodno-krajinársky ráz a hoci sa nachádza priamo v meste, tvorí zároveň súčasť okolitých lesov. Vybudovaný bol v štýle anglických záhrad, pričom na jeho začiatku sa nachádza samotný kaštieľ. V celom parku sa nachádza viacero vzácnych 

drevín a na jeho východnej strane nájdeme aj upravený rybník. Zámerom obnovy je aj vytvorenie potrebnej infraštruktúry pre posilnenie funkcie verejného priestranstva a začlenenie parku do širších zámerov v území s cieľom rozvoja cestovného ruchu.

Financovanie: vlastné zdroje BSK

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Stupava

Projektový tím BSK: OIČaVO,OSÚRaRP,OK, OUPGISaŽP

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom je zabezpečenie revitalizácie parku. Kaštieľ je obklopený parkom z konca 18. storočia (v spoluvlastníctve BSK 2/3 a obec Malinovo 1/3), ktorý má taktiež status NKP. Park má prírodno-krajinný charakter a momentálne je jedinou časťou areálu sprístupnenou verejnosti. V dôsledku historicky necitlivých zásahov a dlhodobo zanedbanej údržby je však vo veľmi zlom stave. Zámerom 

obnovy je uchovanie pamiatkových hodnôt parku, t. j. revitalizácia historickej zelene a vytvorenie potrebnej infraštruktúry pre posilnenie funkcie verejného priestranstva s akcentom na uplatnenie inovatívnych riešení pri realizácii infraštruktúry (napr. osvetlenie) použití technológií a postupov šetrných k životnému prostrediu.

Financovanie: vlastné zdroje BSK, BSK sa usiluje o získanie externých finančných zdrojov. 

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Malinovo. 

Projektový tím BSK: OIČaVO, OUPGISaŽP, OSÚRaRP
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Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023

A. Vybudovanie cyklotrasy Zálesie - Most pri Bratislave 844 844 1.3 OSÚRaRP 12-23 Prieb. Plnený 12-24

V rámci 04/2023 prebehlo rokovanie s Dopravným úradom, Letiskovými prevádzkovými službami a letiskom BTS Aero na pôde Bratislavského samosprávneho kraja vo veci potreby pretrasovania 

cyklotrasy v úseku Vrakuňa - Most pri Bratislave, z dôvodu zmluvného využívania pôvodnej trasy nákladnými autami na zásyp stavebných jám po výstavbe diaľnice D4.  Po obdržaní súhlasných stanovísk 

k pretrasovaniu od SVP a.s. a vyššie uvedených spoločností sa momentálne súťaží dodávateľ projektovej dokumentácie na pretrasovaný úsek vrátane nového úseku napojenia na už vybudovanú 

cyklotrasu vo Vrakuni. 

A. Vypracovanie projektovej dokumentácie (DUR+DRS+DSP+SP) 85 85 1.3 OSÚRaRP 8-23 Prieb. Plnený 4-24
Projekt bol podaný na územné konanie v 10/23, termín získania územného rozhodnutia sa predpokladá na 12/23, po dopracovaní projektu pre stavebné povolenie sa  zisk stavebného povolenia 

predpokladá na  04/2024. 

B. Vybudovanie cyklolávky Zálesie - Malinovo 720 0 1.3 OSÚRaRP 12-24 Prieb. Plnený Vybudovanie lávky prebehne po získaní právoplatného územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Výber zhotoviteľa 0 0 - OSÚRaRP 12-23 Prieb. Plnený 6-25
Výber zhotoviteľa prebehne po vysporiadaní pozemkov pod prístupovou cyklotrasou k lávke z m.č. Dúbravka. Vysporiadanie týchto pozemkov pre hl. mesto Bratislava realizuje spoločnosť METRO. 

Právo k vyporiadaným pozemkom následne bude prevedené na stavebníka - Bratislavský samosprávny kraj pre účely získania stavebného povolenia na prístupovú cyklotrasu k lávke.

Realizácia stavby 1300 0 1.3 OSÚRaRP 12-24 Prieb. Plnený

V 06/2023 sa podarilo získať stavebné povolenie na stavbu cyklolávky, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7.9.2023,  momentálne sa rieši znalecký posudok na pozemky dočasného záberu staveniska a 

pozemku pre úsek cyklotrasy okolo Lídla Hodonínska v Lamači. Znalecký posudok bude podkladom pre správne určenie ceny vecného bremena resp. nájomnej zmluvy na uvedené pozemky. Zároveň 

prebieha majetkoprávne vysporiadanie pozemkov napájajúcej cyklotrasy na lávku zo strany m.č. Dúbravka. /vysporiadanie realizuje pre hl. mesto Bratislava spoločnosť METRO/

Prípravné práce 90 58 1.3 OSÚRaRP 2-24 Prieb. Plnený Aktuálne je stavba v územnom konaní, pričom zároveň prebieha VO na dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnosti realizácie projektu. Pripravujú sa podklady pre vysporiadanie pozemkov.

Výber zhotoviteľa - - - OSÚRaRP 6-24 Prieb. Plnený S prípravou verejného obstarávania na zhotoviteľa sa začne počas stavebného konania a procesu vysporiadania pozemkov.

Realizácia stavby 1215 0 1.3 OSÚRaRP 6-25 Prieb. Plnený Realizácia projektu začne nezodkladne po získaní stavebného povolenia a vysúťažení zhotoviteľa.

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

Priorita č.2 

Kvalitné a udržateľné 

životné prostredie

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

Priorita č.2 

Kvalitné a udržateľné 

životné prostredie

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

Priorita č.2 

Kvalitné a udržateľné 

životné prostredie

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

Priorita č.2 

Kvalitné a udržateľné 

životné prostredie
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Cyklotrasa Zálesie - Most pri 

Bratislave

O
SU

R
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2

Cyklolávka Zálesie - Malinovo

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklotrasu spájajúcu obce Zálesie a Most pri Bratislave s napojením na existujúcu sieť cyklotrás s napojením na mestskú časť Bratislava - Vrakuňa. Vybudovaním cyklotrasy sa podporí cyklodoprava v regióne, čím sa prispeje k napĺňaniu cieľa PUM ohľadom zvyšovania podielu cyklodopravy na celkových dopravných výkonoch. Koncom roka 2021 bola na BSK 

smerovaná požiadavka zo strany dotknutých obcí ohľadom vybudovania tejto cyklotrasy.

Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje

Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obce Zálesie a Most pri Bratislave

Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklolávku ponad Malý Dunaj spolu s prístupovými cyklotrasami napájajúcimi sa na existujúcu infraštruktúru, ktorá prepojí obce Zálesie a Malinovo (súčasťou cezhraničného projektu Dunajské ostrovy 2) . Vybudovaním cyklolávky sa podporí rozvoj cykloturistiky a vodáctva v Podunajsku, ale v neposlednom rade taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti peších a 

cyklistov.

Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje

Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obce Zálesie a Malinovo

Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO
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3

Cyklolávka Lamač - Dúbravka - 

Devínska Nová Ves - premostenie 

ponad železnicu (Za podmienky 

spracovania dokumentácie pre 

stavebné povolenie a 

vysporiadania pozemkov zo 

strany mesta Bratislava) 

O
SU

R
aR

P
_1

4

Vinohradnícka dopravná 

cyklistická trasa

1. etapa Svätý Jur - Pezinok

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je prepojenie dvoch mestských častí, Dúbravky a Lamača, prostredníctvom cyklolávky ponad železnicu, aby vzniklo bezpečné prepojenie medzi Malými Karpatmi a Cyklomostom slobody, pričom tento projekt predstavuje prvú etapu realizácie spomenutého prepojenia.

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ Lamač, MČ Dúbravka

Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, predpokladané náklady 1 300 000 EUR

Projektový tím BSK: OSURaRP, PO

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov.  Vinohradnícka  dopravná  cyklistická cesta  dĺžky  32,81 km rieši  cyklodopravné  prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy,  okresného  mesta Pezinok, mesta Modra a obci na podkarpatskom páse až po Doľany.  Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok.

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Svätý Jur, Pezinok

Financovanie: Plán obnovy a odolnosti

Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO
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Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023

Prípravné práce 100 100 1.3 OSÚRaRP 06-24 Prieb. Plnený Aktuálne je stavba v územnom konaní, pričom zároveň prebieha VO na dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnosti realizácie projektu. Pripravujú sa podklady pre vysporiadanie pozemkov.

Výber zhotoviteľa - - - OSÚRaRP 10-24 Prieb. Plnený S prípravou verejného obstarávania na zhotoviteľa sa začne počas stavebného konania a procesu vysporiadania pozemkov.

Realizácia stavby 615 0 1.3 OSÚRaRP 12-25 Prieb. Plnený Realizácia projektu začne nezodkladne po získaní stavebného povolenia a vysúťažení zhotoviteľa.

Prípravné práce 110 40 1.3 OSÚRaRP 12-25 Zrušený Projekt bol zrušený na základe písomného rozhodnutia zo strany Dolného Rakúska. 

Výber zhotoviteľa - - - OSÚRaRP 6-26 Zrušený

Realizácia stavby 5000 0 1.3 OSÚRaRP 6-27 Zrušený

A. Vybudovanie cyklotrasy Rohožník - Malacky 

- úprava trasovania cyklotrasy v spolupráci s MO SR
N/A 20 1.3 OSÚRaRP 12-23 Prieb. Plnený 12-24

Dňa 14.11.2023 prebehlo stretnutie na Vojenských lesoch v Malackách za účasti starostu obce Rohožník ohľadom možnosti využitia existujúcich trás v rámci Vojenského obvodu Záhorie a ohľadom 

možného trasovania cyklotrasy Rohožník - Malacky popri existújúcej ceste II/143. Kľúčovou úlohou je komunikácia s SPP ohľadom križovania plynovodov navrhovaným trasovaním cyklotrasy.

B. Cyklodopravná trasa Senec - most ponad diaľnicu D1- priemyselný park Senec  - Pezinok

- štúdia trasovania cyklotrasy
N/A 20 1.3 OSÚRaRP 12-23 Prieb. Plnený 12-24 Aktuálne sa pripravujú podklady na vyhlásenie VO na spracovateľa štúdie trasovania a DÚR. 

C. Získanie do správy a následná rekonštrukcia cyklotrasy EUROVELO 13 420 20 1.3 OSÚRaRP 10-23 Prieb. Plnený 12-24 Aktuálne prebieha získavanie podkladov na majektovoprávne vysporiadanie pozemkov.

D. Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 3. etapa Modra - Doľany

- spracovanie DÚR 
20 0 1.3 OSÚRaRP 12-24 Prieb. Plnený Čaká sa návrh trasovania cyklotrasy zo strany mikroregiónu Červený Kameň.

E. Cyklotrasa Kuchyňa - Rohožník - Sološnica - Plavecké Podhradie (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania 

pozemkov zo strany dotknutých obcí) 
N/A 0 1.3 OSÚRaRP 12-25 Prieb. Plnený Čaká sa získanie právoplatného stavebného povolenia zo strany dotknutých obcí.

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

Priorita č.2 

Kvalitné a udržateľné 

životné prostredie

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

Priorita č.2 

Kvalitné a udržateľné 

životné prostredie

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

Priorita č.2 

Kvalitné a udržateľné 

životné prostredie

Projekt je jednou z priorít Programovéjo vyhlásenia BSK. Tretí cyklomost ponad rieku Morava bude súčasťou cyklocesty Eurovelo 13. Zároveň sa vybudovaním cyklolávky vytvorí cezhraničné premostenie a skráti čas cesty medzi obidvoma obcami, ktoré ležia po oboch stranách rieky Morava.

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Gajary, AT - Dolné Rakúsko - Dürnkrut

Financovanie: Interreg SK-AT 2021-2027

Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO 

Projekt je jednou z priorít Programovéjo vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vytvárať ďalšie cyklodopravné trasy, čím sa výrazným spôsobom bude podieľať na budovaní udržateľnej mobility v rámci Bratislavského kraja.

Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, Program Slovensko 2021 - 2027

Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO
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Podpora budovania cyklotrás
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5 Vinohradnícka dopravná 

cyklistická trasa

2. etapa Pezinok - Modra /po 

hranicu katastra Vinosady - 

Modra/

 O
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R
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P
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6

Presadzovanie vybudovania 

cykloprepojenia Gajary-Dürnkrut 

(AT) 

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov.  Vinohradnícka  dopravná  cyklistická cesta  dĺžky  32,81 km rieši  cyklodopravné  prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy,  okresného  mesta Pezinok, mesta Modra a obci na podkarpatskom páse až po Doľany. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok.

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Pezinok, Vinosady, Modra

Financovanie: Plán obnovy a odolnosti

Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO
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