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Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023

Realizácia projektu 4445 3236 1.3
OIČaVO/ OSV/ 

OSÚRaRP
12-23 Prieb. Plnený 4-24

RD "ŠZ Častá" - kolaudácia je ukončená v 04/2023.

RD "ŠZ a ZPB Dubová" a Objekt "DSS Kráľová"- prebieha kolaudačné konanie do 

02/2024 a súbežne prebieha aj vybavenie interiéru.

RD "ZPB Modra" - objekt bol skolaudovaný v 05/2023. Prebiehajú posledné úkony 

potrebné pre registráciu sociálnej služby.

Prebieha vybavenie interiéru objektov - predpokladaný termín je 04/2024. 

Realizácia projektu 3202 466 1.3
OIČaVO/ OSV/ 

OSÚRaRP
6-23 Prieb. Plnený 4-24

RD "ŠZ Račianska" - kolaudácia bola ukončená 04/2023. Vykonávajú sa posledné úkony 

pre potreby registrácie služby.

"ŠZ Strelkova" - prebieha kolaudačné konanie 01/2024 a postupne sa vybavuje interiér.

Prebieha vybavenie interiéru objektov - predpokladaný termín je 04/2024. 

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna 

starostlivosť

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna 

starostlivosť

O
SV

_1

Podpora deinštitucionalizácie 

sociálnych služieb v okrese 

Pezinok (DSS a ZPB MEREMA)

O
SV

_2

Podpora deinštitucionalizácie 

sociálnych služieb v Bratislave 

(DSS a ZPS Rača)

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Jeho cieľom je úplná deinštitucionalizácia zariadenia CSS MEREMA. Transformácia fyzického prostredia (novostavby, rekonštrukcia, debarierizácia) je realizovaná v 4 objektoch v Modre-Kráľovej, Dubovej, Častej a Modre. Objekty pozostávajú z 2 bytových 

jednotiek, pričom v každom z nich bude poskytovaná služba pre 6 osôb, v debarierizovanom dome v Modre pre  5 prijímateľov sociálnej služby. Celkovo sa tak vytvorí priestor pre 46 prijímateľov. Ďalším 4 prijímateľom bude poskytovaná sociálna starostlivosť v domácom prostredí.

Zariadenie podporovaného bývania a domov sociálnych služieb Merema bude prvým kompletne transformovaným zariadením v kraji.

Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity:

- kolaudácia novostavby rodinného domu v Častej

- debarierizácia rodinného domu v Modre

 

Financovanie: IROP (EFRR) vo výške 3 913 708,04 EUR, z toho vlastné zdroje BSK: 5 % spolufinancovanie vo výške 195 685,40 EUR; MTV pre všetky 4 objekty vo výške 531 000 EUR; 

Z vlastných zdrojov BSK bola realizovaná debarierizácia objektu a výstavba výťahu v Modre: 98 000 EUR. 

Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OP; OSM; DSS a ZPB MEREMA

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Jeho cieľom je čiastočná deinštitucionalizácia (DI) zariadenia DSS a ZPS Rača vzhľadom na jeho vysokú kapacitu (236 prijímateľov sociálnej služby - PSS). V budúcnosti bude strategickou úlohou hľadať spôsob DI a transformácie celého zariadenia. Proces DI sa 

zameriava na zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb, a to predovšetkým prostredníctvom zmeny prístupu a fyzického prostredia, v ktorom je sociálna služba poskytovaná. Zmena prístupu pri poskytovaní sociálnych služieb spočíva v zameraní na konkrétnu cieľovú skupinu (v prípade špecializovaného zariadenia na PSS s ochorením z okruhu demencie a v 

prípade domova sociálnych služieb na PSS s duševnou poruchou), posilňovaní, aktivizácii a rozvoji zručností prijímateľov.

 

Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity:

- kolaudácia novostavby rodinného domu na Račianskej ul. za účelom vybudovania špecializovaného zariadenia pre prijímateľov sociálnej služby s diagnózou z okruhu demencie

- rekonštrukcia objektu na Strelkovej ul.

Financovanie: IROP (EFRR) vo výške 2 550 343,39 EUR, z toho vlastné zdroje BSK: 5% spolufinancovanie vo výške 127 517,17 EUR. Projekt predpokladá prefinancovanie z EFRR v nasledujúcich položkách: rekonštrukcia a modernizácia objektu ŠZ Strelkova (I. etapa); investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadenia DSS a ZPS Rača vo výške 439 535,20 

EUR; opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. 

Z vlastných zdrojov BSK bude v II. etape realizovaná úprava areálu ŠZ Strelková. 

Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO; DSS a ZPS Rača

Strana 1 z 4



Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK

2021-2027 

č.
 p

ro
je

kt
u

Názov projektu Kľúčové kroky implementácie

EU
R

 v
 t

is
.

R
o

zp
o

če
t 

n
a 

r.
 2

0
2

3

P
ro

gr
am

Zo
d

p
o

ve
d

n
í

Te
rm

ín
 p

ln
e

n
ia

St
av

 p
ln

e
n

ia
 k

 

1
5

.1
2

.2
0

2
3

N
o

vý
 t

e
rm

ín
 p

ln
e

n
ia

Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023

Výber zhotoviteľa

(výber spracovateľa DRS a zhotoviteľa stavby prebehne v rámci jedného VO)
300 300 1.3

OIČaVO/ OSV/ 

OSÚRaRP
 09-23 Prieb. Plnený 02-24

Prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa projekčných prác a inžinierskej činnosti. 

Predpokladaný termín ukončenia VO je 02/2024.

Zároveň sa komunikuje s Hl. mestom SR ohľadom MPV pozemkov pre potreby 

príjazdovej cesty.

Realizácia projektu 3300 0 1.3
OIČaVO/ OSV/ 

OSÚRaRP
12-26 Prieb. Plnený Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Prípravné práce

- majetkovoprávne vysporiadanie - 300 000 EUR

- vypracovanie DÚR, DSP - 500 000 EUR

800 800 1.3
OIČaVO/ PO 

OSV/OSÚRaRP
12-23 Prieb. Plnený 4-24

V priebehu 10/2023 sa podpísala zmluva so zhotoviteľom projekčných prác výstavby 

jedného objektu zariadenia sociálnych služieb v Záhorskej Bystrici s plánovaným 

termínu ukončenia 04/24. DSS a ZPS Kaštieľ v spolupráci s BSK predložili projektový 

zámer na získanie finančných prostriedkov mechanizmu z POO  SR  v rámci 

Komponentu 13 na výstavbu vyššie uvedeného objektu. Po obrdžaní hodnotiacej 

správy, vykonávateľ (MPSVaR SR) uzavrel s BSK zmluvu o poskytnutí architektonickej 

štúdie na vybudovanie zariadenia soc. služieb. Po získaní stavebného povolenia na 

uvedené stavby a finalizácii žiadosti o finančné prostriedky z POO SR, bude 

Zastupiteľstvo BSK požiadané o vyslovenie súhlasu s predložením žiadosti.

Výber zhotoviteľa

(realizácia stavby) 0 0 -
OIČaVO/OSV/ 

OSÚRaRP
4-24 Prieb. Plnený Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Realizácia projektu 25000 0 1.3
OIČaVO/ OSV/ 

OSÚRaRP
12-26 Prieb. Plnený Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Prípravné práce:

- vypracovanie ideového zámeru a architektonickej štúdie 
20 20 1.3

OIČaVO/ OSV/ 

OSÚRaRP
12-23 Prieb. Plnený

Kontinuálne prebieha analýza a monitoring pozemkov, budov a objektov vhodných pre 

zámer deinštitucionalizácie zariadenia.

Projekt sa presúva v budúcom roku 2024 pod každodennú agendu zodpovedného 

odboru BSK a nebude súčasťou Akčného plánu.

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna 

starostlivosť

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna 

starostlivosť

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna 

starostlivosť

O
SV

_5

Podpora deinštitucionalizácie 

sociálnych služieb v Bratislave

(GAUDEAMUS - ZKR)

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu je čiastočná deinštitucionalizácia Gaudeamus-zariadenie komunitnej rehabilitácie (Gaudeamus-ZKR). Aktuálne sa v Gaudeamus-ZKR poskytuje sociálna služba ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím ambulantnou, týždennou a celoročnou 

pobytovou formou, s celkovou kapacitou 84 miest. DI zariadenia vychádzajú z Národnej stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti. Budova zariadenia, v ktorej sa sociálna služba aktuálne poskytuje, je z hľadiska zabezpečenia kvality poskytovania sociálnych služieb nevhodná, veľkokapacitná (pôvodne slúžila ako školský 

internát s kapacitou 250 miest). Účelom je v rámci procesu DI zmeniť prístup a fyzické prostredie prijímateľov sociálnej služby s pobytovou formou (týždennou a celoročnou), t.j. poskytovať im sociálnu službu v iných priestoroch komunitného typu.

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Vybudovanie špecializovaného zariadenia pre dospelé osoby s diagnózou autistického spektra reflektuje akútny nedostatok kapacít v zariadeniach sociálnych služieb v kraji pre túto cieľovú skupinu. Autistické centrum, lokalizované v MČ Petržalka na Znievskej 

ulici, bude postavené na mieste dlhodobo nevyužívaného objektu v havarijnom stave. Zariadenie sociálnych služieb rešpektuje princípy komunitnej formy sociálnej služby, preto budú sociálne služby poskytované v dvoch samostatných budovách, formou celoročnej sociálnej služby s kapacitou 12 prijímateľov a formou ambulatnej služby, rovnako s kapacitou 12 

prijímateľov sociálnej služby.

 

Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO

Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK a je spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je transformácia DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave. Výsledkom uvedeného procesu bude zabezpečenie kvalitnej a dostupnej dlhodobej starostlivosti pre prijímateľov sociálnych služieb v piatich zariadenach integrujúcich sociálnu a zdravotnú starostlivosť, 

tzv. sociálno-zdravotných zariadeniach. Aktuálne sa v DSSaZpS Kaštieľ poskytuje sociálna služba ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím celoročnou formou, s celkovou kapacitou 166 miest. Veľkosť budovy má podiel na pretrvávajúcom modeli poskytovania sociálnej služby inštitucionálnou formou (vysoké stropy, množstvo schodísk, spoločné kúpeľne pre mužov 

a ženy na chodbách....). Ako jediná cesta, ktorá umožní prijímateľom právo na nezávislosť, dôstojnosť, kvalitu života, zdravia a začlenenie do spoločnosti je opustenie súčasných priestorov zariadenia v Kaštieli a poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach komunitného typu.

Financovanie: Plán obnovy a odolnosti SR, vlastné zdroje BSK

Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO

O
SV

_3

Podpora vybudovania 

špecializovaného zariadenia pre 

osoby s poruchami autistického 

spektra v dospelom veku 

(Znievska ul., Bratislava)

Podpora transformácie 

sociálnych služieb v DSS a ZpS 

Kaštieľ v StupaveO
SV

_4
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Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023

A. Rozšírenie poskytovania sociálnych služieb pre deti a dospelých s poruchami autistického spektra - INTEGRA v Senci 750 40 3.3 OSV/ OIČaVO 12-27 Prieb. Plnený

Priebežne sa analyzujú a monitorujú vhodné pozemky, budovy a objekty pre zámer 

rozšírenia poskytovania sociálnych služieb pre deti a dospelých.

Projekt sa presúva v budúcom roku 2024 pod každodennú agendu zodpovedného 

odboru BSK a nebude súčasťou Akčného plánu.

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna 

starostlivosť

B. Deinštitucionalizácia a transformácia CSS SIBÍRKA

- vypracovanie Transformačného plánu - 03/23 (38 prijímateľov sociálnej služby)
0 0 - OSV 3-23 Splnený

Projektový tím pozostávajúci z pracovníkov zariadenia CSS Sibírka, odborníkov IA 

MPSVR SR a zástupcu zriaďovateľa vypracovali, v rámci projektu Deinštitucionalizácia 

zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov, Transformačný plán 

zariadenia CSS Sibírka, ktorý bol predložený na odbornú oponentúru expertov IA 

MPSVR SR. Dňa 08.02.2023 projektový tím prekonzultoval odporúčania oponentúry a 

zapracoval ich do Transformačného plánu. Projekt Deinštitucionalizácia zariadení 

sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov, do ktorého bolo CSS Sibírka 

zapojené, skončil v 03/2023 finálnym spracovaním Transformačného plánu CSS Sibírka. 

A. Podpora kapacít cenovo dostupného ubytovania pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb 2130 64 3.3 OIČaVO 12-27 Prieb. Plnený

V súčastnosti v priestoroch DSS a ZPS Rača, Pri vinohradoch 267, Bratislava slúži 84 

bytových jednotiek na ubytovanie zamestnancov a zamestnankýň, pracujúcich v 

zariadeniach sociálnych sljužkeb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. 

Po komunikácii so stavebným úradom MČ Petržalka bolo zistené, že funkčné využitie 

týkajúce sa bytovej výstavby je v územnom pláne mesta "naplnené". BSK poslalo 

požiadavku vo vzťahu k zmenám a doplnkom k územnému plánu a čaká sa na 

vyjadrenie od hl. m. SR ohľadne zaradenia požadovaných bodov do zmien a doplnkov 

územného plánu hl. m. SR Bratislava. Aktuálne prebieha komunikácia s hl. mestom SR a 

mestskými časťami o možnostiach realizácie stavby.

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna 

starostlivosť

B. Kontinuálne zlepšovanie podmienok zamestnancov sociálnych služieb, vrátane celoživotného vzdelávania, príp. iných benefitov N/A N/A - OSV 12-27 Prieb. Plnený

V priebehu mesiacov 10-11/2023 prebehlo akreditované vzdelávanie sociálnych 

pracovníkov „Základy štandardizácie kvality v sociálnych službách v procese 

deinštitucionalizácie a transformácie“, ktoré organizovala Rada pre poradenstvo v 

sociálnej práci. V 11/2023 sa uskutočnil pracovný workshop "Výživou k zdraviu" pre 

pracovníkov stravovacích prevádzok župných zariadení sociálnych slujžieb a pre 

sociálnych pracovníkov vzdelávanie k náležitostiam zmluvy o poskytovaní sociálnej 

služby. Riaditelia župných zariadení sociálnych služieb absolvovali vzdelávanie v oblasti 

kritického myslenia. 

Výber zhotoviteľa 0 0 - OSV 3-23 Splnený

V mesiaci apríl 2023 boli úspešne vyhodnotené ponuky na zhotovenie diela - Koncepcie 

rozvoja sociálnych služieb v podmienkach BSK na roky 2024 - 2030.  Podpisom zmluvy o 

dielo s najúspešnejším predkladateľom ponuky sa začnú prvé práce na na koncepcii, 

podľa harmonogramu prác. Podpísaná zmluva o dielo bola dňa 12.05.2023 zverejnená 

v CRZ.

Vypracovanie dokumentu 60 60 11 OSV 12-23 Prieb. Plnený 12-24

Zhotoviteľ v priebehu mesiacov 9-12/2023 vypracoval časť dokumentu, ktorá sa venuje 

analytickej časti pozostávajúcu z analýz vybraných ukazovateľov a vývojových tendencií 

v oblasti sociálnych služieb, v analýze potrieb vybraných cielových skupín (napr. 

zdravotne znevýhodnení, deti a rodina, poskytovateľia a prijímateľia sociálnych služieb 

a iné). Analytická časť dokumentu by mala byť dokončená v priebehu mesiaca január 

2024.  

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna 

starostlivosť

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna 

starostlivosť

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna 

starostlivosť

Priorita č.8

 Efektívne financovanie a 

komplexný rozvoj regiónu

O
SV

_7

Podpora rozvoja ľudského 

kapitálu, t. j. zamestnancov 

sociálnych služieb 

O
SV

_8

Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK. Kapacita špecializovaných zariadení sociálnych služieb pre deti a dospelých s poruchami autistického spektra v BSK nie je dostatočná. Téma deinštitucionalizácie a transformácie zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je dlhodobá a komplexná a je realizovaná  v spolupráci so zariadeniami, 

Implementačnou agentúrou MPSVR SR, odborníkmi a ďalšími relevantnými subjektami. Zariadenia sú zapojené do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. 

Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK.  Cieľom aktívnej personálnej politiky BSK voči organizáciam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti je udržanie a stabilizácia personálu v zariadeniach sociálnych služieb. 

Vypracovanie dokumentu je v súlade s Programovým vyhlásením BSK a jeho vypracovanie vyplýva zo zákona o sociálnych službách. Aktuálny dokument Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v podmienkach BSK je platný do konca roka 2023.  Financovanie: aktivita je financovaná z vlastných zdrojov BSK.

Koncepcia rozvoja sociálnych 

služieb v podmienkach BSK po 

roku 2023

O
SV

_6

Deinštitucionalizácia  ZSS a 

vybudovanie špecializovaných 

zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti BSK
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Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023

Prípravné práce

- vypracovanie projektovej dokumentácie zabezpečuje partner projektu (súkromný investor) po získaní súhlasného stanoviska EK k štátnej pomoci - 06/23
N/A N/A -

OIČaVO/OSV/PO/ 

OŠMaŠ/OSÚRaRP/OK
12-23 Prieb. Plnený 9-24

Európska komisia listom zo dňa 15.02.2023 oznámila, že po predbežnom preskúmaní 

žiadosti je zrejmé, že dané opatrenie nie je poskytnutím štátnej pomoci. Taktiež uviedla, 

že v prípade realizácie štátnej pomoci je oprávnená žiadosť preskúmať. Na základe 

uvedeného Úrad BSK listom zo dňa 22.03.2023 poďakoval Európskej komisií za 

stanovisko a informoval Európsku komisiu o vykonaní daného opatrenia.  Európska 

komisia na uvedenú odpoveď nereagovala, na základe čoho v súlade s čl. 4 ods. 6 

nariadenia Rady EÚ č. 1589/2015, sa považuje takáto pomoc za schválenú. Bratislavský 

samosprávny kraj teda pristupuje k podpisu zmlúv, ktoré boli schválené Z BSK 

22.09.2023. V súčasnosti sa pristupuje k podpisu zmlúv s Cambridge International 

ohľadom vyvolanej investície.

Výber zhotoviteľa

- realizácia stavby
N/A N/A -

OIČaVO/OSV/PO/ 

OŠMaŠ/OSÚRaRP/OK
6-24 Prieb. Plnený Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Realizácia projektu N/A N/A -
OIČaVO/OSV/PO/ 

OŠMaŠ/OSÚRaRP/OK
12-25 Prieb. Plnený Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Štúdie, analýzy, aktivity zamerané na osoby ohrozené sociálnym vylúčením - napr. sčítanie ľudí bez domova v spolupráci s hl. m. SR BA, nízkopríjmoví pracujúci, inklúzia 

Rómov v Bratislavskom kraji, sociálne podnikanie
30 30 1.3 OSÚRaRP/ OSV/ OIOP 12-23 Prieb. Plnený 12-24

Z dôvodu časového súbehu sčítania ľudí bez domova s Magistrátom hl. mesta SR 

Bratislava a zároveň odlišnej metodiky sčítania, po dohovore so spolupracujúcicm 

subjektom  - Inštitútom pre výskum práce a rodiny SR, bolo sčítanie ľudí bez domova v 

bratislavskom kraji naplánovaná na prvý štvrťrok 2024.   

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna 

starostlivosť

Priorita č. 6 

Podpora sociálnej inklúzie a 

dostupná sociálna 

starostlivosť

Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK. Cieľom projetku je vybudovanie moderného sociálno - kultúrno - vzdelávacieho centra BSK, poskytujúceho adresné služby svojim užívateľom na základe ich individuálnych potrieb v dlhodobo udržateľnom areáli v partnerskej spolupráci.

Cieľové skupiny:

1. Klienti a pracovníci ZSS ROSA

2. Žiaci a pedagogickí pracovníci ŠUP J. Vydru

3. Študenti a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Cambridge International School

4. Členovia OZ Design factory

5. Žiaci a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Špeciálnej základnej a praktickej školy, ako aj Odborného učilišťa, Dúbravská cesta 1

6. Mladí kreatívci a výtvarníci

7. Obyvatelia, návštevníci a športovci BA IV, BA, BSK

Aktivita je v súlade s Programovým vyhlásením BSK a súčasne implementáciou Koncepcie sociálnej inklúzie BSK na roky 2020 - 2030. Pre rozvoj sociálnych služieb je dôležité poznať počty a potreby cieľových skupín, pre ktoré sú sociálne služby určené. Ich zmapovaním  je možné zabezpečiť zlepšenie kvality života skupín obyvateľstva najviac ohrozených  

sociálnym vylúčením.
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