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Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023

A. Zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov 

- prehodnotenie technického riešenia priechodov - 12/23
N/A 0 6 OD/správca komunikácií 12-23 Splnený

Správa ciest BSK prehodnotila všetky priechody pre chodcov v kraji. Postupne budú 

realizované úpravy priechodov v súlade s novou vyhláškou MV č. 30/2020 o 

dopravnom značení.

 B. Vybudovanie cestného obchvatu Malaciek 

- vypracovanie Dokumentácie pre územné rozhodnutie - prepojenie cesty I. triedy  I/2 s plánovanou diaľničnou križovatkou diaľnica D2/cesta II. triedy II/590                                                                                                                                                                                                                                         

- termín spracovania DUR - 12/23 

- získanie územného rozhodnutia  6/24

6910 160 3.1 OD/správca komunikácií 12-27 Prieb. Plnený

Bolo ukončené VO na spracovateľa projektovej dokumentácie. S víťazom bola na 

začiatku 11/23 podpísaná zmluva.  Termín spracovania  dokumentácie pre územné 

rozhodnutie je nastavený na 05/2024. Vstupné rokovanie s dodávateľom projektovej 

dokumentácie  prebehlo dňa 7.11.2023.

C. Vybudovanie obchvatu obce Rohožník

- získanie právoplatného územného rozhodnutia - 12/23
N/A 0 6 OD/správca komunikácií 12-23 Prieb. Plnený

Po zverejnení výsledkov celoštátneho sčítania dopravy prehodnotíme potrebu 

realizácie obchvatu obce Rohožník. Doteraz neboli zo strany SSC zverejnené výsledky 

celoštátneho sčítania dopravy.

D. Križovatka II/503 s III/1062 v Senci

- majetkovo-právne vysporiadanie - 6/23

- získanie právoplatného stavebného povolenia - 10/23  

- realizácia križovatky - 12/24

6491 1991 3.1 OD/správca komunikácií 12-24 Prieb. Plnený

Proces vysporiadnia pozemkov nebol ukončeý. Zo strany BSK boli na Okresný úrad 

Bratislava podané návrhy na vyvlastnenie pozemkov v priebehu 06/2023. Do 

dnešného dňa nebolo zahájené ani jedno konanie. Po urgenciách zo strany Odboru 

dopravy bolo oznámené, že konania budú pravdepodobne zahájené v 01/2024 z 

dôvodu nedostatočného počtu pracovníkov na oddelení vyvlastňovania. Po 

vysporiadaní pozemkov môžeme požiadať o vydanie stavebného  povolenia.

E. Rozširovanie cesty II. triedy II/503 v úseku diaľničná križovatka Senec - okružná križovatka Senec

- ukončenie verejného obstarávania na spracovateľa DUR, DSP, DRS vrátane autorského dozoru a inžinieringu - 7/23

- získanie právoplatného územného rozhodnutia - 3/24

- majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov - 9/24

- získanie právoplatného stavebného povolenia - 3/25

- realizácia rozšírenia cesty - 6/26

6850 0 6 OD/správca komunikácií 6-26 Prieb. Plnený
V priebehu 12/2023 bude zverejnené verejné obstarávanie na spracovateľa všetkých 

stupňov projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu. Následne od uzatvorenej 

zmluvy sa budú odvíjať termíny jednotlivých krokov.

F. Rekonštrukcia cesty

- Cesta III/1059 Čierna Voda – Chorvátsky Grob, rekonštrukcia (3 km) - 3 680 000 EUR – 12/24 

- Spracovanie DSP + získanie SP 12/23

3680 180 3.1 OD/správca komunikácií 12-24 Prieb. Plnený

Po dohode s obcou Chorvátsky Grob sa budú realizovať čiastočné úpravy cesty 

III/1059. V nadväznosti na prípravu etapy Obchvatu Malokarpatského regiónu Teplé 

pramene - Grinava je potrebné pristúpiť k aktualizácií projektovej dokumentácie 

rekonštrukcie cesty III/1059. 

G. Diagnostika mostov (stav zlý a veľmi zlý) na cestách II. a III. triedy

-	M1795 - II_503 - 020A Most cez potok za Pernekom – 16 920 EUR

-	M1928 - III_502002 - 004A Most nad diaľnicou D1 - Chorvátsky Grob – Bernolákovo – 6 000 EUR

-	M3027 - III_063002 - 002 Most cez závlahový kanál - Tomášov – Studené – 30 000 EUR

-	M3173 - II_503 - 015 Most cez horský potok – Pernek – 16 920 EUR

-	M4331 - II_503 - 005 Most cez potok Čierna Voda – 30 000 EUR

-	M5079 - III_061010 - 003 Most cez Vištucký potok – 30 000 EUR

-	M5296 - II_503 - 014 Most cez horský potok Pernek – 15 720 EUR

-	M5615 - II_501 - 008A Most cez potok v obci Kuchyňa – 30 000 EUR

-	M6364 - III_002041 - 003 Most cez Stupavský potok pred Borinkou – 30 000 EUR

-	M6631 - II_504 - 004 Most cez potok Gidra – Budmerice – 14 400 EUR

-	M7247 - III_002040 - 005 Most cez potok Stumbach pred Lábom – 30 000 EUR

-	M7277 - II_503 - 027 Most cez potok Malina – Jakubov – 25 200 EUR

-	M7365 - III_502001 - 003 Most cez Šurský kanál - Čierny Voda – Vajnory – 38 000 EUR                                                                      

313 313 6 OD/správca komunikácií 12-23 Splnený V priebehu roka boli zrealizované všetky plánované diagnostiky.

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita O
D

_1

Opatrenia na zvyšovanie 

bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky

H. Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy

- Cesta III_002032-002 Veľké Leváre - Most nad diaľnicou D2 - 665 000 EUR - 12/23

- Cesta III_002050-001 – Most nad diaľnicou D2 v obci Závod - 868 000 EUR - 12/23

- Cesta II_503-027 Most cez potok Malina - Jakubov - 750 000 EUR - 12/23   

- Cesta II_503-020A Most cez potok za Pernekom – 290 000 EUR – 12/23

- Cesta III_502002 -004A Most nad diaľnicou D1 – Chorvátsky Grob – Bernolákovo – 450 000 EUR, 12/23

- Cesta II_503-013 Most cez potok v Misiarskej doline – Baba – 340 000 EUR, 12/23                                                               

  

3363 3363 6 OD/správca komunikácií 12-23 Prieb. Plnený 12-24
Zrealizovaná bola revitalizácia mostov v Perneku, medzi Chorvátskym Grobom a 

Bernolákovom a na Pezinskej Babe. Realizácia mostov Veľké Leváre, Závod a Malina - 

Jakubov sa presúva na rok 2024. 

O
D

_1

Opatrenia na zvyšovanie 

bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky prostredníctvom budovania obchvatov vybraných miest a obcí, úprav tvarov križovatiek, budovaním osvetlených priechodov pre chodcov a rekonštrukciami mostov a ciest II. a III. triedy . Úpravy tvarov križovatiek, 

vrátane zvislého a vodorovného dopravného značenia pomôžu odstrániť kolízne body v križovatkách a zvýši sa bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Úprava obsahuje návrh geometrického tvaru križovatky, smerovú, príp. výškovú úpravu jazdných pruhov a jednoznačné dopravné značenie.

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj

Financovanie: vlastné zdroje BSK,

Projektový tím BSK: OD v spolupráci so správcom komunikácií

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita
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Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita
J. Cyklická obnova vozového parku správcu cestnej siete N/A 1541 6 OD/správca komunikácií 12-27 Prieb. Plnený

Zakúpený bol profesionálny cestársky traktor. Dodané boli zametacia nadstavba s 

kefami. Dodané boli tri elektrocentrály a mulčovacie rameno. V 05/2024 budú dodané 

4 pracovné autá do 3,5 tony. Momentálne sa robí prieskum trhu ohľadom nákupu 4 

pracovných dodávok, mikrobusu, váh na nakladače a diaľkovo ovládaný nosič náradia.

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita
K. Vybudovanie cestného mosta Záhorská Ves - Angern

- spracovanie štúdie trasovania
N/A 63 1.3

OD/správca 

komunikácií/OSÚRaRP
5-23 Splnený 12-23 Dňa 14.12.2023 je plánované prerokovanie štúdie trasovania s rakúskymi partnermi.

Opatrenia na zvyšovanie 

bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky

I. Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy (kompletný zoznam na ďalšie roky sa nachádza v investičnom pláne Správy ciest BSK)

Okres Senec:

- Cesta III/1083 Slovenský Grob - Chorvátsky Grob - 799 493,34 EUR - 12/23

- Cesta III/1053 Most p. Bratislave m.č. Studené - Tomášov - 1 246 523,81 - 12/23

- Cesta III/1053 - Dunajská Lužná - Most p. Bratislave m.č.Studené - 1 003 754,44 EUR - 12/23

- Cesta III/1054 - Dunajská Lužná - Miloslavov - 34 748,07 EUR - 12/23

- Cesta III/1055 - Dunajská Lužná - Alžbetin Dvor - 763 492,67 EUR - 12/23

- Cesta III/1062 - Tomášov - hranica kraja - 240 827,55 EUR - 12/23 

- Cesta III/1049 - Kráľová pri Senci - Hrubá Borša - 915 017,26 EUR - 12/23

Okres Pezinok:

- Cesta III/1084 - Viničné - Slovenský Grob - 583 721,60 EUR - 12/23

- Cesta III/1046 - Modra - Šenkvice - 912 796,46 EUR - 12/23

- Cesta III/1086 - Šenkvice - Pezinok - 1 287 514,20 EUR - 12/23

- Cesta III/1090 - Doľany-Štefanová - 1 145 111,63 EUR - 12/23

- Cesta III/1090 - Budmerice - Štefanová - 384 087,50 EUR - 12/23

- Cesta III/1085 - Budmerice - Báhoň - 1 648 694,64 EUR - 12/23

- Cesta III/1046 - Blatné - Šenkvice - 2 024 654,98 EUR - 12/23

Okres Malacky:

- Cesta II/501 - Pernek - Kuchyňa - 874 493,89 EUR - 12/23

- Cesta II/501 - Kuchyňa - Rohožník -  833 141 EUR - 12/23

18376 Práce na rekonštrukciách ciest plánované na rok 2023 boli ukončené. OD/správca komunikácií 12-23614814

O
D

_1

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita
Splnený

Strana 2 z 4



Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor dopravy 

Priorita PHRSR BSK

2021-2027 
č.

 p
ro

je
kt

u

Názov projektu Kľúčové kroky implementácie

EU
R

 v
 t

is
.

R
o

zp
o

če
t 

n
a 

r.
 2

0
2

3

P
ro

gr
am

Zo
d

p
o

ve
d

n
í

Te
rm

ín
 p

ln
e

n
ia

St
av

 p
ln

e
n

ia
 k

 

1
5

.1
2

.2
0

2
3

N
o

vý
 t

e
rm

ín
 p

ln
e

n
ia

Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023

A. Zabezpečenie tarifného odbavenia cestujúcich na železničných staniciach a na zastávkach na území IDS BK

- vybudovanie elektrických prípojok a osadenie stĺpikov pre označovače na železničných staniciach a zastávkach, kde chýbajú multifunkčné označovače
160 69 7.3 BID/OD 6-24 Prieb. Plnený

Bolo ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa označovačov. Aktuálne prebieha 

spracovanie projektovej dokumentácie na osadenie označovačov. Verejné 

obstarávanie na vybudovanie elektrických prípojok bude vyhlásené 01.02.2024. 

Aktuálne sú vo výrobe stĺpiky (stojany). Samotná realizácia sa očakáva v priebehu 1. 

kvartálu roka 2024
B. Modernizácia dispečerského centra IDS BK

- zabezpečenie zálohy napájania elektrických zariadení dispečerského strediska a zabezpečenie záložného pripojenia k internetovej sieti

- obstaranie veľkorozmerných zobrazovacích zariadení

- modernizácia softvérových komponentov dispečerského centra

150 0 7.3 BID/OD 12-24 Prieb. Plnený
Začiatok realizácie je naplánovaný na rok 2024 v závislosti na vyhlásení výziev na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko.

C. Rozvoj predajných kanálov IDS BK prostredníctvom zavedenia systému Be-IN/Be-Out

- obstaranie a inštalácia potrebných zariadení do vozidiel VOD a na vybraných dopravných bodoch

- obstaranie softvéru potrebného pre chod služby

2000 0 7.3 BID/OD 12-28 Prieb. Plnený Začiatok realizácie je naplánovaný na rok 2024 v závislosti na vyhlásení výziev na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko.

D. Rozvoj predajných kanálov IDS BK prostredníctvom zlepšenia dostupnosti fyzických cestovných dokladov a informácií o verejnej doprave na území IDS BK 

(komplexné predajné automaty max. 20 ks)
1022 0 7.3 BID/OD 12-24 Prieb. Plnený Začiatok realizácie je naplánovaný na rok 2024 v závislosti na vyhlásení výziev na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko.

E. Rozvoj informačných systémov na zastávkach v IDS BK (elektronické zastávkové tabule cca. 135 ks) 2060 0 7.3 BID/OD 12-25 Prieb. Plnený Realizácia sa očakáva v nasledujúcich dvoch rokoch.

F. Digitalizácia zastávkových označníkov v IDS BK (obrazovky s technológiou e-papier cca. 900 ks) 3240 0 7.3 BID/OD 12-25 Prieb. Plnený Realizácia sa očakáva v nasledujúcich dvoch rokoch.

G. Rozvoj doplnkových služieb vo vzťahu Integrovaného dopravného systému BK so systémom záchytných parkovísk (napr. cestovný lístok obsahujúci aj parkovné na 

záchytnom parkovisku)
N/A 0 7.3 BID/OD 12-24 Prieb. Plnený

Začiatok realizácie je naplánovaný na rok 2024 v závislosti na vyhlásení výziev na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko.

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov ako aj zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú, rýchlu a bezpečnú dopravu na území Bratislavského kraja.

Integrovaný dopravný systém Bratislavského kraja (IDS BK) bol spustený 1.6.2013, pričom posledné rozširovanie sa uskutočnilo dňa 01.08.2019. Cieľom jednotlivých čiastkových projektov je zvyšovanie atraktivity verejnej osobnej dopravy, zvyšovanie počtu prepravených osôb v IDS BK, zlepšenie informovanosti cestujúcich ohľadom možností cestovania v rámci IDS BK ako aj 

zvyšovanie celkovej spokojnosti cestujúcich. 

Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj

Financovanie: vlastné zdroje BSK, Program Slovensko 2021 - 2027

Projektový tím BSK: BID, OD, OSÚRaRP

O
D

_2Priorita č.1 

Udržateľná mobilita
Integrovaný dopravný systém v 

BK
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Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023

A. Presadzovanie výstavby a modernizácie tratí dráhovej MHD vrátane prvkov preferencie

- predĺženie Ružinovskej radiály k TIOP Ružinov 

- predĺženie Karlovesko – Dúbravskej radiály k TIOP Bory

- modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála 

- modernizácia električkových tratí - Vajnorská radiála 

0 0 - OD/ OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený

• Ružinovská radiála – bolo vydané ÚR na modernizáciu, očakáva sa podanie žiadosti o 

SP

• Vajnorská radiála – rekonštrukcia Zátišie – Jurajov Dvor – Zlaté Piesky - realizácia 

začala 10/2023

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

B. Presadzovanie odstránenia kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov

- modernizácia /skapacitnenie trate 110 (smer Kúty/Lanžhot CZ),  120 (smer Pezinok), 130 (smer Senec) a 131 (smer Dunajská Streda) vrátane budovania nadchodov, 

podchodov, TIOPov a modernizácie zabezpečovacích zariadení

- elektrifikácia trate Devínska Nová Ves – štátna hranica AT

0 0 - OD/ OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený

• Trať 110 - výluka DNV-Zohor naplánovaná na jeseň 2023 – očakáva sa začiatok 

realizácie stavby. Dokončuje sa modernizácia Kúty - št. hr. SR/ČR.

• Trať 120 – dokončená bola rekonštrukcia nástupíšť na žel. zast. Bratislava-

Vinohrady. V rámci Plánu obnovy a odolnosti sa očakáva realizácia zvýšenia počtu 

oddielov v úseku Bratislava-Rača – Trnava – Leopoldov.

• Trať 130 – bola ukončená komplexná rekonštrukcia trate v úsekoch Nové Zámky – 

Palárikovo a Tvrdošovce - Trnovec nad Váhom. Dokončuje sa rekonštrukcia nástupíšť 

na žel. zast. Bratislava-Vinohrady.

• Trať 131 – Bratislava – Dunajská Streda – Komárno - pripravuje sa vyhlásenie VO na 

vypracovanie a dodanie zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona 24/2006 o 

posudzovaní vplyvov na život. prost. a zabezpečenie súvisiacej činnosti, ktorej 

výsledkom bude zabezpečenie právoplatného záverečného stanoviska.

• Trať 100 – rekonštrukcia a elektrifikácia trate Devínska Nová ves – Marchegg - PD 

bola odovzdaná v 5/2023. Žiadosť o NFP bola podaná v priebehu 6/2023. V 

priebehu9/2023 vyhlásili ŽSR VO na zhotoviteľa realizácie stavby.

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

C. Presadzovanie budovania TIOPov 

 územie mesta Bratislava

- Tiop Bory, 7 000 000 EUR  12/2024

- Tiop Vrakuňa, 3 000 000 EUR 12/2024

- Tiop Ružinov, 5 000 000 EUR, 12/2025

- Tiop Železná Studienka 11 250 000 EUR, 12/2025

 mimo mesta Bratislava

- prestupný terminál na ŽST. Ivánka pri Dunaji,  1 500 000 EUR, realizácia 12/27

- prestupný terminál Bernolákovo – sever, 2 500 000 EUR, realizácia 12/25

- rozšírenie a modernizácia autobusovej stanice Senec, 3 500 000 EUR, realizácia 12/25

- výstavba autobusového terminálu v obci Budmerice, 2 500 000 EUR, realizácia 12/25

- výstavba autobusovej stanice a parkovacieho domu v meste Modra, 4 000 000 EUR, realizácia 12/27

- vybudovanie prestupného terminálu Reca, 1 000 000 EUR, realizácia 12/26 

- výstavba prestupného terminálu v obci Báhoň, 2 000 000 EUR, realizácia 12/26

- zvýšenie kapacity parkovania pri termináli žst Šenkvice, 1 500 000 EUR, realizácia 12/24

- výstavba prestupného terminálu v obci Závod, 150 000 EUR, realizácia 12/25

- výstavba prestupného terminálu (autobusovej stanice) v meste Stupava 3 000 000 EUR, 12/27

- výstavba prestupného terminálu v obci Plavecký Štvrtok, 2 000 000 EUR, realizácia 12/26

- výstavba prestupného terminálu v obci Zohor, 1 500 000 EUR, realizácia 12/26

0 0 - OD/ OSÚRaRP 12-27 Prieb. Plnený

• TIOP Vrakuňa – realizácia stavby začala 10/2023

• TIOP Bory – začiatok realizácie stavby sa očakáva v priebehu 1. polroka 2024

• TIOP Žel. studnička - aktuálne sa pracuje na projektovej dokumentácii. Jej 

financovanie zabezpečuje ESET.

• TIOP Ružinov - Príprava je stále vo fáze projektovania. Procesy zdržali požiadavky 

mesta, požadovali širší podchod pre chodcov+cyklistov. Riešila sa aj otázka územnej 

rezervy pre budúce možné napojenie železnice smerom na letisko. S výstavbou 

zastávky by sa podľa ŽSR malo začať v 6/2024 a hotová by mala byť v 1. kvartáli 2025. 

Odbočku by chceli železničiari stavať už v 03/2024 a hotová by mala byť v 3.kvartáli 

roka 2024.

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita
D. Presadzovanie vybudovania obchvatu mesta Senec 0 0 - OD/ OSÚRaRP 12-23 Prieb. Plnený 12-24

Mesto Senec spracováva Územný plán mesta. Po schválení a zastabilizovaní rezervy 

pre obchvat Senca  bude BSK pokračovať v presadzovaní vybudovania obchvatu mesta 

Senec.

Priorita č.1 

Udržateľná mobilita

O
D

_3 Implementácia Plánu udržateľnej 

mobility

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov ako aj zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú, rýchlu a bezpečnú dopravu na území Bratislavského kraja.

Plán udržateľnej dopravy predstavuje kľúčový rozvojový dokument do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, pričom navrhuje opatrenia vo všetkých oblastiach dopravy, ktoré je potrebné realizovať na dosiahnutie fungujúcej, plynulej, rýchlej a bezpečnej dopravy na území Bratislavského kraja.
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