

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2023	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 15.12.2023	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_1	Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA)	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov.</b> Jeho cieľom je <b>úplná deinštitucionalizácia zariadenia CSS MEREMA</b>. Transformácia fyzického prostredia (novostavby, rekonštrukcia, debarierizácia) je realizovaná v <b>4 objektoch v Modre-Kráľovej, Dubovej, Častej a Modre</b>. Objekty pozostávajú z 2 bytových jednotiek, pričom v každom z nich bude poskytovaná služba pre 6 osôb, v debarierizovanom dome v Modre pre 5 prijímateľov sociálnej služby. Celkovo sa tak vytvorí priestor pre 46 prijímateľov. Ďalším 4 prijímateľom bude poskytovaná sociálna starostlivosť v domácom prostredí.</p> <p>Zariadenie podporovaného bývania a domov sociálnych služieb Merema bude prvým kompletne transformovaným zariadením v kraji.</p> <p>Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kolaudácia novostavby rodinného domu v Častej</li><li>- debarierizácia rodinného domu v Modre</li></ul> <p>Financovanie: IROP (EFRR) vo výške 3 913 708,04 EUR, z toho vlastné zdroje BSK: 5 % spolufinancovanie vo výške 195 685,40 EUR; MTV pre všetky 4 objekty vo výške 531 000 EUR; Z vlastných zdrojov BSK bola realizovaná debarierizácia objektu a výstavba výťahu v Modre: 98 000 EUR.</p> <p>Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OiČaVO; OP; OSM; DSS a ZPB MEREMA</p>								
			<b>Realizácia projektu</b>	4445	3236	1.3	OiČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	12-23	Prieb. Plnený	4-24	RD "ŠZ Častá" - kolaudácia je ukončená v 04/2023. RD "ŠZ a ZPB Dubová" a Objekt "DSS Kráľová" - prebieha kolaudačné konanie do 02/2024 a súbežne prebieha aj vybavenie interiéru. RD "ZPB Modra" - objekt bol skolaudovaný v 05/2023. Prebiehajú posledné úkony potrebné pre registráciu sociálnej služby. Prebieha vybavenie interiéru objektov - predpokladaný termín je 04/2024.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_2	Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS Rača)	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov.</b> Jeho cieľom je <b>čistočná deinštitucionalizácia (DI) zariadenia DSS a ZPS Rača</b> vzhľadom na jeho vysokú kapacitu (236 prijímateľov sociálnej služby - PSS). V budúcnosti bude strategickou úlohou hľadať spôsob DI a transformácie <b>celého</b> zariadenia. Proces DI sa zameriava na zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb, a to predovšetkým prostredníctvom zmeny prístupu a fyzického prostredia, v ktorom je sociálna služba poskytovaná. Zmena prístupu pri poskytovaní sociálnych služieb spočíva v zameraní na konkrétnu cieľovú skupinu (v prípade špecializovaného zariadenia na PSS s ochorením z okruhu demencie a v prípade domova sociálnych služieb na PSS s duševnou poruchou), posilňovaní, aktivizácii a rozvoji zručností prijímateľov.</p> <p>Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kolaudácia novostavby <b>rodinného domu na Račianskej ul.</b> za účelom vybudovania špecializovaného zariadenia pre prijímateľov sociálnej služby s diagnózou z okruhu demencie</li><li>- rekonštrukcia <b>objektu na Strelkovej ul.</b></li></ul> <p>Financovanie: IROP (EFRR) vo výške 2 550 343,39 EUR, z toho vlastné zdroje BSK: 5% spolufinancovanie vo výške 127 517,17 EUR. Projekt predpokladá prefinancovanie z EFRR v nasledujúcich položkách: rekonštrukcia a modernizácia objektu ŠZ Strelkova (I. etapa); investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadenia DSS a ZPS Rača vo výške 439 535,20 EUR; opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.</p> <p>Z vlastných zdrojov BSK bude v II. etape realizovaná úprava areálu ŠZ Strelková.</p> <p>Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OiČaVO; OSM; PO; DSS a ZPS Rača</p>								
			<b>Realizácia projektu</b>	3202	466	1.3	OiČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	6-23	Prieb. Plnený	4-24	RD "ŠZ Račianska" - kolaudácia bola ukončená 04/2023. Vykonávajú sa posledné úkony pre potreby registrácie služby. "ŠZ Strelkova" - prebieha kolaudačné konanie 01/2024 a postupne sa vybavuje interier. Prebieha vybavenie interiéru objektov - predpokladaný termín je 04/2024.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2023	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 15.12.2023	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_3	Podpora vybudovania špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku (Znievska ul., Bratislava)	<b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov.</b> Vybudovanie špecializovaného zariadenia pre dospelé osoby s diagnózou autistického spektra reflektuje akútny nedostatok kapacít v zariadeniach sociálnych služieb v kraji pre túto cieľovú skupinu. Autistické centrum, lokalizované v MČ Petržalka na Znievskej ulici, bude postavené na mieste dlhodobó nevyužívaného objektu v havarijnom stave. Zariadenie sociálnych služieb rešpektuje princípy komunitnej formy sociálnej služby, preto budú sociálne služby poskytované v dvoch samostatných budovách, formou celoročnej sociálnej služby s kapacitou 12 prijímateľov a formou ambulantnej služby, rovnako s kapacitou 12 prijímateľov sociálnej služby.  Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO								
			Výber zhotoviteľa (výber spracovateľa DRS a zhotoviteľa stavby prebehne v rámci jedného VO)	300	300	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	09-23	Prieb. Plnený	02-24	Prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektčných prác a inžinierskej činnosti. Predpokladaný termín ukončenia VO je 02/2024. Zároveň sa komunikuje s Hl. mestom SR ohľadom MPV pozemkov pre potreby príjazdovej cesty.
			Realizácia projektu	3300	0	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_4	Podpora transformácie sociálnych služieb v DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave	<b>Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK a je spolufinancovaný z externých zdrojov.</b> Cieľom projektu je transformácia DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave. Výsledkom uvedeného procesu bude zabezpečenie kvalitnej a dostupnej dlhodobej starostlivosti pre prijímateľov sociálnych služieb v piatich zariadeniach integrujúcich sociálnu a zdravotnú starostlivosť, tzv. sociálno-zdravotných zariadeniach. Aktuálne sa v DSSaZpS Kaštieľ poskytuje sociálna služba ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím celoročnou formou, s celkovou kapacitou 166 miest. Veľkosť budovy má podiel na pretrvávajúcom modeli poskytovania sociálnej služby inštitucionálnou formou (vysoké stropy, množstvo schodísk, spoločné kúpeľne pre mužov a ženy na chodbách.....). Ako jediná cesta, ktorá umožní prijímateľom právo na nezávislosť, dôstojnosť, kvalitu života, zdravia a začlenenie do spoločnosti je opustenie súčasných priestorov zariadenia v Kaštieli a poskytovanie sociálnych služieb v <b>zariadeniach komunitného typu</b> .  Financovanie: Plán obnovy a odolnosti SR, vlastné zdroje BSK Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO								
			Prípravné práce - majetkovoprávne vysporiadanie - 300 000 EUR - vypracovanie DÚR, DSP - 500 000 EUR	800	800	1.3	OIČaVO/ PO OSV/OSÚRaRP	12-23	Prieb. Plnený	4-24	V priebehu 10/2023 sa podpísala zmluva so zhotoviteľom projektčných prác výstavby jedného objektu zariadenia sociálnych služieb v Záhorskej Bystrici s plánovaným termínom ukončenia 04/24. DSS a ZPS Kaštieľ v spolupráci s BSK predložili projektový zámer na získanie finančných prostriedkov mechanizmu z POO SR v rámci komponentu 13 na výstavbu vyššie uvedeného objektu. Po obdržaní hodnotiacej správy, vykonávateľ (MPSVaR SR) uzavrel s BSK zmluvu o poskytnutí architektonickej štúdie na vybudovanie zariadenia soc. služieb. Po získaní stavebného povolenia na uvedenú stavbu a finalizácii žiadosti o finančné prostriedky z POO SR, bude Zastupiteľstvo BSK požiadať o vysovenie súhlasu s predložením žiadosti.
			Výber zhotoviteľa (realizácia stavby)	0	0	-	OIČaVO/OSV/ OSÚRaRP	4-24	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.
			Realizácia projektu	25000	0	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_5	Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (GAUDEAMUS - ZKR)	<b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov.</b> Cieľom projektu je čiastočná deinštitucionalizácia Gaudeamus-zariadenie komunitnej rehabilitácie (Gaudeamus-ZKR). Aktuálne sa v Gaudeamus-ZKR poskytuje sociálna služba ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím ambulantnou, týždennou a celoročnou pobytovou formou, s celkovou kapacitou 84 miest. DI zariadenia vychádzajú z Národnej stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti. Budova zariadenia, v ktorej sa sociálna služba aktuálne poskytuje, je z hľadiska zabezpečenia kvality poskytovania sociálnych služieb nevhodná, veľkokapacitná (pôvodne slúžila ako školský internát s kapacitou 250 miest). Účelom je v rámci procesu DI zmeniť prístup a fyzické prostredie prijímateľov sociálnej služby s pobytovou formou (týždennou a celoročnou), t.j. poskytovať im sociálnu službu v iných <b>priestoroch komunitného typu</b> .								
			Prípravné práce: - vypracovanie ideového zámeru a architektonickej štúdie	20	20	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	12-23	Prieb. Plnený		Kontinuálne prebieha analýza a monitoring pozemkov, budov a objektov vhodných pre zámer deinštitucionalizácie zariadenia. Projekt sa presúva v budúcom roku 2024 pod každodennú agendu zodpovedného odboru BSK a nebude súčasťou Akčného plánu.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2023	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 15.12.2023	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkľúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_6	Deinštitucionalizácia ZSS a vybudovanie špecializovaných zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK. Kapacita špecializovaných zariadení sociálnych služieb pre deti a dospelých s poruchami autistického spektra v BSK nie je dostatočná. Téma deinštitucionalizácie a transformácie zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je dlhodobá a komplexná a je realizovaná v spolupráci so zariadeniami, implementačnou agentúrou MPSVR SR, odborníkmi a ďalšími relevantnými subjektami. Zariadenia sú zapojené do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.								
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkľúzie a dostupná sociálna starostlivosť			A. Rozšírenie poskytovania sociálnych služieb pre deti a dospelých s poruchami autistického spektra - INTEGRA v Senci	750	40	3.3	OSV/ OIČaVO	12-27	Prieb. Plnený		Priebežne sa analyzujú a monitorujú vhodné pozemky, budovy a objekty pre zámer rozšírenia poskytovania sociálnych služieb pre deti a dospelých. Projekt sa presúva v budúcom roku 2024 pod každodennú agendu zodpovedného odboru BSK a nebude súčasťou Akčného plánu.
			B. Deinštitucionalizácia a transformácia CSS SIBÍRKA - vypracovanie Transformačného plánu - 03/23 (38 prijímateľov sociálnej služby)	0	0	-	OSV	3-23	Splnený		Projektový tím pozostávajúci z pracovníkov zariadenia CSS Sibirka, odborníkov IA MPSVR SR a zástupcu zriaďovateľa vypracovali, v rámci projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov, Transformačný plán zariadenia CSS Sibirka, ktorý bol predložený na odbornú oponentúru expertov IA MPSVR SR. Dňa 08.02.2023 projektový tím prekonzultoval odporúčania oponentúry a zapracoval ich do Transformačného plánu. Projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov, do ktorého bolo CSS Sibirka zapojené, skončil v 03/2023 finálnym spracovaním Transformačného plánu CSS Sibirka.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkľúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_7	Podpora rozvoja ľudského kapitálu, t. j. zamestnancov sociálnych služieb	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK. Cieľom aktívnej personálnej politiky BSK voči organizáciám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti je <b>udržanie a stabilizácia personálu</b> v zariadeniach sociálnych služieb.								
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkľúzie a dostupná sociálna starostlivosť			A. Podpora kapacít cenovo dostupného ubytovania pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb	2130	64	3.3	OIČaVO	12-27	Prieb. Plnený		V súčasnosti v priestoroch DSS a ZPS Rača, Pri vinohradoch 267, Bratislava slúži 84 bytových jednotiek na ubytovanie zamestnancov a zamestnankýň, pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Po komunikácii so stavebným úradom MČ Petržalka bolo zistené, že funkčné využitie týkajúce sa bytovej výstavby je v územnom pláne mesta "naplnené". BSK poslalo požiadavku vo vzťahu k zmenám a doplnkom k územnému plánu a čaká sa na vyjadrenie od hl. m. SR ohľadne zaradenia požadovaných bodov do zmien a doplnkov územného plánu hl. m. SR Bratislava. Aktuálne prebieha komunikácia s hl. mestom SR a mestskými časťami o možnostiach realizácie stavby.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkľúzie a dostupná sociálna starostlivosť			B. Kontinuálne zlepšovanie podmienok zamestnancov sociálnych služieb, vrátane celoživotného vzdelávania, príp. iných benefitov	N/A	N/A	-	OSV	12-27	Prieb. Plnený		V priebehu mesiacov 10-11/2023 prebehlo akreditované vzdelávanie sociálnych pracovníkov „Základy štandardizácie kvality v sociálnych službách v procese deinštitucionalizácie a transformácie“, ktoré organizovala Rada pre poradenstvo v sociálnej práci. V 11/2023 sa uskutočnil pracovný workshop "Výživou k zdraviu" pre pracovníkov stravovacích prevádzok župných zariadení sociálnych služieb a pre sociálnych pracovníkov vzdelávanie k náležitostiam zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Riaditelia župných zariadení sociálnych služieb absolvovali vzdelávanie v oblasti kritického myslenia.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkľúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_8	Konceptia rozvoja sociálnych služieb v podmienkach BSK po roku 2023	Vypracovanie dokumentu je v súlade s Programovým vyhlásením BSK a jeho vypracovanie vyplýva zo zákona o sociálnych službách. Aktuálny dokument Konceptia rozvoja sociálnych služieb v podmienkach BSK je platný do konca roka 2023. Financovanie: aktivita je financovaná z vlastných zdrojov BSK.								
Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu			Výber zhotoviteľa	0	0	-	OSV	3-23	Splnený		V mesiaci apríl 2023 boli úspešne vyhodnotené ponuky na zhotovenie diela - Konceptie rozvoja sociálnych služieb v podmienkach BSK na roky 2024 - 2030. Podpisom zmluvy o dielo s najúspešnejším predkladateľom ponuky sa začnú prvé práce na na koncepcii, podľa harmonogramu prác. Podpísaná zmluva o dielo bola dňa 12.05.2023 zverejnená v CRZ.
			Vypracovanie dokumentu	60	60	11	OSV	12-23	Prieb. Plnený	12-24	Zhotoviteľ v priebehu mesiacov 9-12/2023 vypracoval časť dokumentu, ktorá sa venuje analytickej časti pozostávajúcu z analýz vybraných ukazovateľov a vývojových tendencií v oblasti sociálnych služieb, v analýze potrieb vybraných cieľových skupín (napr. zdravotne znevýhodnení, deti a rodina, poskytovateľa a prijímateľa sociálnych služieb a iné). Analytická časť dokumentu by mala byť dokončená v priebehu mesiaca január 2024.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2023	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 15.12.2023	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_9	Sociálno – kultúrno - vzdelávací HUB areál Patrónka	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK. Cieľom projektu je vybudovanie moderného sociálno - kultúrno - vzdelávacieho centra BSK, poskytujúceho adresné služby svojim užívateľom na základe ich individuálnych potrieb v dlhodobu udržateľnom areáli v partnerskej spolupráci.  Cieľové skupiny: 1. Klienti a pracovníci ZSS ROSA 2. Žiaci a pedagogickí pracovníci ŠUP J. Vydru 3. Študenti a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Cambridge International School 4. Členovia OZ Design factory 5. Žiaci a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Špeciálnej základnej a praktickej školy, ako aj Odborného učilišťa, Dúbravská cesta 1 6. Mladí kreatívci a výtvarníci 7. Obyvatelia, návštevníci a športovci BA IV, BA, BSK								
			Prípravné práce - vypracovanie projektovej dokumentácie zabezpečuje partner projektu (súkromný investor) po získaní súhlasného stanoviska EK k štátnej pomoci - 06/23	N/A	N/A	-	OIČaVO/OSV/PO/ OŠMaŠ/OSÚRaRP/OK	12-23	Prieb. Plnený	9-24	Európska komisia listom zo dňa 15.02.2023 oznámila, že po predbežnom preskúmaní žiadosti je zrejmé, že dané opatrenie nie je poskytnutím štátnej pomoci. Taktiež uviedla, že v prípade realizácie štátnej pomoci je oprávnená žiadosť preskúmať. Na základe uvedeného Úrad BSK listom zo dňa 22.03.2023 poďakoval Európskej komisii za stanovisko a informoval Európsku komisiu o vykonaní daného opatrenia. Európska komisia na uvedenú odpoveď nereagovala, na základe čoho v súlade s čl. 4 ods. 6 nariadenia Rady EÚ č. 1589/2015, sa považuje takáto pomoc za schválenú. Bratislavský samosprávny kraj teda pristupuje k podpisu zmlúv, ktoré boli schválené Z BSK 22.09.2023. V súčasnosti sa pristupuje k podpisu zmlúv s Cambridge International ohľadom vyvolanej investície.
			Výber zhotoviteľa - realizácia stavby	N/A	N/A	-	OIČaVO/OSV/PO/ OŠMaŠ/OSÚRaRP/OK	6-24	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.
			Realizácia projektu	N/A	N/A	-	OIČaVO/OSV/PO/ OŠMaŠ/OSÚRaRP/OK	12-25	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.
			Aktivita je v súlade s Programovým vyhlásením BSK a súčasne implementáciou Koncepcie sociálnej inklúzie BSK na roky 2020 - 2030. Pre rozvoj sociálnych služieb je dôležité poznať počty a potreby cieľových skupín, pre ktoré sú sociálne služby určené. Ich zmapovaním je možné zabezpečiť zlepšenie kvality života skupín obyvateľstva najviac ohrozených sociálnym vylúčením.								
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_10	Podpora sociálnej inklúzie	Štúdie, analýzy, aktivity zamerané na osoby ohrozené sociálnym vylúčením - napr. sčítanie ľudí bez domova v spolupráci s hl. m. SR BA, nízkoпрijímoví pracujúci, inklúzia Rómov v Bratislavskom kraji, sociálne podnikanie	30	30	1.3	OSÚRaRP/ OSV/ OIOP	12-23	Prieb. Plnený	12-24	Z dôvodu časového súbehu sčítania ľudí bez domova s Magistrátom hl. mesta SR Bratislava a zároveň odlišnej metodiky sčítania, po dohovore so spolupracujúcim subjektom - inštitútom pre výskum práce a rodiny SR, bolo sčítanie ľudí bez domova v bratislavskom kraji naplánované na prvý štvrtrok 2024.